PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027
SCHEDA PROGETTO 62
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria
Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore
1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE VERSIONE
09/2022
C.U.P. H14D20000010002
Titolo Progetto: “Realizzazione di un parco ludico-didattico negli spazi verdi dietro gli edifici ex Ater”
Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Salle

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42° 10° 44” N 13° 57 37’ E
Responsabile Progetto: arch. Mario Mazzocca - tel. 085-928138
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI SALLE DAVIDE MORANTE P.za Beato Roberto, 1 — 65020 SALLE (PE) PEC ufficiosindaco@pec.comune.salle.pe.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Salle RUP Geom. Salvatore Antinucci P.za Beato Roberto, 1 — 65020 SALLE (PE) PEC ufficiosindaco@pec.comune.salle.pe.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/08/2020 10/08/2020
Progettazione Esecutiva S 10/08/2020 31/08/2020
Esecuzione Lavori S 01/12/2022 28/02/2023
Collaudo S 01/03/2023 31/03/2023
Chiusura Intervento S 01/04/2023 15/04/2023
Funzionalita S 16/04/2023 30/04/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6. 7 8 9 110111 1212 3 4 56 7 10 11 12 6 7 8 00 112

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Gia eseguita ed approvata.

5 PROCEDURE DI GARE

Espletamento procedura
negoziata.

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO

8 CHIUSURA INTERVENTO

9 FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 20.000,00 20.000,00
2023 0,00 80.000,00 80.000,00
2024 0,00 0,00 0,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
2022 Cofinanziamento Bilancio comune - XXX
2022 Cofinanziamento Altre fonti: XXX
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
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GMT+01:00



		2022-12-13T15:56:44+0100
	ANDREA LIBERATORE




