Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

B81B20000620006

SCHEDA PROGETTO 43
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE
08/2022

“Potenziamento delle opere di urbanizzazione a servizio del centro storico mediante la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con lampioni fotovoltaici e colonnina di ricarica
per mezzi elettrici alimentata da fonti rinnovabili”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Miglianico
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 21 38 14 17 30
ing. Amanda Giovanna Giacchetti - tel. 0871-951139
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

Comune di Miglianico

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

Comune di Miglianico

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Fabio Adezio

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP ing. Amanda Giovanna Giacchetti

Responsabile

Piazza Umberto I n. 7 - PEC miglianico@pec.it

Indirizzo
Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Piazza Umberto I n. 7 - PEC miglianico@pec.it

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita N
Progettazione Preliminare N
Progettazione Definitiva N
Il progetto esecutivo, approvato con Deliberazione GC n°

; ; 01/09/2020 01/09/2020 31/10/2022 51 del 07/09/2020, deve essere rivisto/aggiornato per

Progettazione Esecutiva S tener conto dell’aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione.
Esecuzione Lavori s 01/03/2023 31/08/2023
Collaudo s 01/09/2023 31/10/2023
Chiusura Intervento S 01/11/2023 30/11/2023
Funzionalita S 30/11/2023 30/11/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 567 9110 11 12 3 45 6 7 8 9 1011 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA '

5 PROCEDURE DI GARE -

6 ESECUZIONE LAVORI

7| COLLAUDO —

8 CHIUSURA INTERVENTO .
9| FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): €118.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022
2023 118.000,00 118.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 118.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 fi i Bilanci — Deli i .1 | 28/04/2022

0 Cofinanziamento ilancio comune eliberazione CC n. 10 del 28/04/20 18.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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