Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 -DGR 291/2022 e 384/2022

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

H89J21005460002

“Urbanizzazione di piazza Papa Giovanni Paolo | e Aree limitrofe”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Pollutri
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 13 75 14 59 29

geom. Vincenzo Gualtieri - tel. 0873-907359

Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Pollutri

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Pollutri

Soggetto Realizzatore: COMUNE DI Pollutri

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Sindaco pro-tempopre Nicola Mario DI CARLO

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP geom. Vincenzo Gualtieri

Responsabile RUP geom. Vincenzo Gualtieri

PEC comunedipollutri@legalmail.it;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

SCHEDA PROGETTO 55
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

Mail: ufficio.tecnico@comunedipollutri.it - PEC comunedipollutri@legalmail.it;

Indirizzo C.so Giovanni Paolo Il n. 26 — Pollutri (Ch)

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C.N. 67 DEL 28.08.2020 — GARA NON ESPLETATA — LAVORI NON INIZIATI

NESSUNA


mailto:ufficio.tecnico@comunedipollutri.it

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S
Progettazione Esecutiva S 16/04/2018 16/04/2018
Esecuzione Lavori s 01/05/2023 30/06/2023
Collaudo S 01/07/2023 15/07/2023
Chiusura Intervento S 01/07/2023 15/07/2023
Funzionalita s 16/07/2023 30/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita S 6 7 8 9 10 1 1 3 lalclgly 100111 12 A R o 10 11 1

STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Attivita gia espletata.
5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI _

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9| FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): €99.882,54

Data Inizio Data Fine
Prevista Effettiva
Data Prevista Data Effettiva
31/12/2022

3 - PIANO ECONOMICO

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0 €99.882,54 €99.882,54
2023 0 0 0
2024 0 0 0

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): €99.882,54

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune — Delibera G.C. n. 67 del 28.08.2020

Altre fonti: nessuna

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro): 0
Importo Totale (Euro): 0
Importo Totale (Euro): 0
Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente
COMUNE DI POLLUTRI

Note

Importo Finanziamento

94.882,54

5.000,00



A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
10,00

Valore Obiettivo
10,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo
10,00

Valore Attuale Valore Concluso
0,00

Valore Attuale Valore Concluso
0,00

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso
0,00

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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