PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 -DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA — OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

C71B20000960009

1 - DATI IDENTIFICATIVI

“Recupero, adeguamento e miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel centro storico”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo PE Comune di Collecorvino
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 45 92 14 01 57
Geom. Vincenzo Chiavetta - tel. 085-8205101
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Collecorvino

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Collecorvino

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

PAOLO D’AMICO

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom. Vincenzo Chiavetta

Responsabile

PEC protocollo.collecorvino@raccomandata.eu;

Indirizzo

Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

PEC protocollo.collecorvino@raccomandata.eu;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 25
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 23/02/2018 13/03/2018
Progettazione Esecutiva S 01/10/2022 30/11/2022
Gara d’Appalto s 01/12/2022 28/02/2023
Esecuzione Lavori s 01/03/2023 30/06/2023
Collaudo s 01/07/2023 31/08/2023
Chiusura Intervento s 01/09/2023 30/09/2023
Funzionalita s 01/10/2023 31/10/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 56 7 8i9:10 11 12 1 3 4 516 7 10 11 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

5 GARA D’APPALTO

6 ESECUZIONE LAVORI |

7| COLLAUDO _
8 CHIUSURA INTERVENTO
9| FUNZIONALITA'




C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 120.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 70.000,00 70.000,00
2023 50.000,00 50.000,00
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 120.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 Cofinanziamento Bilancio comune — delibera di C.C. n. 23 del 04/08/2022, previsione sul
cap. 2834/97 del bilancio c.e. 20.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro):
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro):
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:



Data Sal: Importo (Euro):

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Note:

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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