PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
C.U.P. G73D20002420002
Titolo Progetto:

Settore Progetto: Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 50
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

VERSIONE
08/2022

“Lavori di miglioramento ed adeguamento viabilita e verde pubblico per la fruibilita del territorio attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione in ¢ entro storico (AreaAl)”

Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo AQ Comune di Ortucchio
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
41 b7 18,7 13 38 _ 392

Responsabile Progetto: Ing. Simona Leopardi - tel. 0863-830436
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Ortucchio Raffaele Favoriti

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Soggetto Attuatore: Responsabile

COMUNE DI Ortucchio RUP Ing. Simona Leopardi

Soggetto Realizzatore: Responsabile

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Piazza Alfred Zampa, 5 PEC procomunediortucchioag@pec.it;

Indirizzo
Portici San Berardino — L’AQUILA

Indirizzo

Piazza Alfred Zampa, 5 PEC procomunediortucchioag@pec.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/09/2020 01/09/2020
Progettazione Esecutiva s 01/09/2020 01/09/2020
Esecuzione Lavori S 01/03/2023 31/08/2023
Collaudo s 01/09/2023 10/09/2023
Chiusura Intervento S 30/09/2023 30/09/2023
Funzionalita s 30/09/2023 30/09/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 3 4 5 6 7 8 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE —

6 ESECUZIONE LAVORI

7) COLLAUDO -
8 CHIUSURA INTERVENTO -
9| FUNZIONALITA' -

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 132.445,16

Anno Realizzato (Euro)

2022
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 132.445,16

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)

132.445,16 132.445,16

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune — 2020/2022 delibera di Giunta Comunale n. 87 del

01.09.2020
Altre fonti:
5 - AVANZAMENTO CONTABILE
Importo Totale (Euro):
Importo Totale (Euro):
Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:
6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

32.445,16



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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