Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

G93D20001460002

“Progetto per la riqualificazione, la valorizzazione e ammodernamento di piazza Giovanni Thaulero”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PROGETTO 61
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo TE Comune di Roseto Degli Abruzzi
Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 39 30 13 58 25
Geom Giancarlo Lavalle - tel. 085-89453562
Legale rappresentante Indirizzo

Destinatario del finanziamento del progetto:
COMUNE DI Roseto degli Abruzzi

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Roseto degli Abruzzi

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Dott. Mario Nignes

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore — DPC032

Responsabile

RUP Geom Giancarlo Lavalle

Responsabile

Piazza Della Repubblica n° 1 PEC protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it;

Indirizzo
Portici San Berardino — L'AQUILA

Indirizzo

Piazza Della Repubblica n® 1 PEC protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

VERSIONE
10/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva

Studio di fattibilita
Progettazione Preliminare

Progettazione Definitiva
02/11/2022 31/12/2022

nw nu nu unu unu u unu u

. . . . Necessita eseguire aggiornamento prezzi
Progettazione Esecutiva Comune di Roseto degli Ab. Ai sensi della normativa in vigore.
Esecuzione Lavori 01/02/2023 31/03/2023
Collaudo 01/04/2023 15/04/2023
Chiusura Intervento 16/04/2023  30/04/2023
Funzionalita 01/05/2023 01/05/2023
Altre Attivita

Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE

Descrizione attivita 1 2 i3 4.5 6 7 8 9i10 11:12 1:2 3 i 45 6 7 8 9 110 11:12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i10 11 |12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA -

5 PROCEDURE DI GARE .

6 ESECUZIONE LAVORI -

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.998,96

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 0,00 99.998,96 99.998,96
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.998,96

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 99.998,96
2022 Cofinanziamento Bilancio comune - 0

2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): 0
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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