Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.U.P. E89J20001760006

Titolo Progetto:

Settore Progetto:

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

Tipo Progetto: LAVORI
Localizzazione:

Regione Provincia Comune

Abruzzo PE Comune di Moscufo
Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
42 25 38 14 3 18,9

Responsabile Progetto: Ing. Mirco Mariani - tel. 085-979131
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo

COMUNE DI Moscufo

Soggetto Programmatore:
Regione Abruzzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI Moscufo

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

Claudio De Collibus

Responsabile
Avv. Andrea Liberatore

Responsabile

RUP Ing. Mirco Mariani

Responsabile

Piazza Umberto I n. 9

Indirizzo

— DPCO032

Indirizzo

Piazza Umberto I n. 9
PEC protocollo@pec.comunedimoscufo.it;

Indirizzo

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 47
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

“Intervento di potenziamento degli spazi a parcheggio e verde pubblico nell’area scolastica del centro urbano, mediante attuazione di aree destinate a standard, riqualificazione di opere
esistenti ed efficientamento energetico”

PEC protocollo@pec.comunedimoscufo.it;

Portici San Berardino — L’AQUILA

email: lavoripubblici@comunedimoscufo.it



mailto:lavoripubblici@comunedimoscufo.it

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 01/10/2022 30/10/2022
Progettazione Esecutiva S 01/11/2022 30/11/2022
Esecuzione Lavori S 03/11/2022 30/10/2023
Collaudo S 01/11/2023 30/11/2023
Chiusura Intervento S 01/11/2023 30/11/2023
Funzionalita S 01/12/2023 31/12/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 5 6 7819 10 11 12 3 4 5 67 1011 12 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA
4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7) COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9| FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 115.500,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 0,00
2023 115.500,00
2024 0,00

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 115.500,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
115.500,00 115.500,00

0,00 115.500,00

0,00 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022
Bilancio comune — Delibera di C.C. n.15 del 20/6/2022

Altre fonti: 15.500,00 Comune di Moscufo

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro): 0,00

Importo Totale (Euro): 0,00

Importo Totale (Euro):

Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Note:

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

15.500,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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