

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 24

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
05/10/2022

C.U.P.: C27H20003350002

Titolo Progetto: “Interventi di miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nel centro storico di Colledimezzo”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Colle Di Mezzo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41°	98'	5,04''	14°	38'	11,1''

Responsabile Progetto: Cristian Simonetti - tel. 0872-949099

Destinatario del finanziamento del progetto: COMUNE DI Colledimezzo	Legale rappresentante Christian Simonetti	Indirizzo Piazza F. Vizioli n. 1 PEC comunecolledimezzo@pec.it;
Soggetto Programmatore: Regione Abruzzo	Responsabile Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Indirizzo Portici San Berardino – L'AQUILA
Soggetto Attuatore: COMUNE DI Colledimezzo	Responsabile RUP Cristian Simonetti	Indirizzo Piazza F. Vizioli n. 1 PEC comunecolledimezzo@pec.it;
Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		07/08/2020		04/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S	10/10/2022		10/11/2022			
Esecuzione Lavori	S	01/12/2022		30/05/2023			
Collaudo	S	01/06/2023		30/06/2023			
Chiusura Intervento	S	01/07/2023		30/07/2023			
Funzionalità	S	01/08/2023		30/08/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0	100.000,00	100.000,00
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	95.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _____	5.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____ NOTA Solo ove ricorre	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	0,00
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	0,00
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte:	Importo (Euro):	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito