Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
H65120000040002
“Sistemazione verde pubblico e potenziamento opere di urbanizzazione area antistante cimitero”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZ| PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Vittorito

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

37 55 1 12 26 16
Responsabile Progetto: Arch Lorenzo De Felice - tel. 0864-727100
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Vittorito Carmine Presutti Via Roma, 2
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Vittorito RUP Arch Lorenzo De Felice Via Roma, 2
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 83
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022

PEC protocollo.comunedivittorito@pec.it;

PEC protocollo.comunedivittorito@pec.it;



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 05/09/2020 05/09/2020
Progettazione Esecutiva s 05/09/2020 05/09/2020
Esecuzione Lavori S 02/02/2023 02/05/2023
Collaudo s 20/05/2023 20/05/2023
Chiusura Intervento S 21/05/2023 21/05/2023
Funzionalita s 22/05/2023 22/05/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNG 2023 NG 209 o
Descrizione attivita 3:4:5:6:7:8:9:10:11:12: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 @ 12 5 6 7 9 10 11 12

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA — az%ggvato S
5 PROCEDURE DI GARE -

6 ESECUZIONE LAVORI

7 COLLAUDO .

8 CHIUSURA INTERVENTO .

9 FUNZIONALITA' .

C. Sospensione Lavori:




Motivo

D. Procedura

Gara

Costo Complessivo (Euro):

Data Inizio

di Aggiudicazione:

Attivita Data Prevista

€ 100.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro)

2022 3.397,45

2023 96.602,55

2024 0,00 0,00
Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro):

Anno

2022

2022

2022

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizion

C. Economie

€ 100.000,00

Fonte
Stato FSC 21-27

Cofinanziamento

Cofinanziamento Altre fonti:

Data Fine

Prevista Effettiva

Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Totale (Euro)
3.397,45
96.602,55
0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune -

Importo Totale (Euro):

i di Pagamenti Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro):

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro): Note:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

7.444,29

0,00

Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

Soggetto Competente

Note

Importo Finanziamento

100.000,00

0,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:
Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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