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Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 — DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
H59J17000250006
“Opere di urbanizzazione tratto strada comunale Via Cerro — (L.R. n. 40/2017)”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo AQ Comune di Fossa

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi

42 29 53 13 49 29
Responsabile Progetto: Ing. Pierluigi De Amicis - tel. 0862-751120
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Fossa Fabrizio Boccabella Via Roma, 47 PEC comunefossa@pec.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Awv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Fossa RUP Ing. Pierluigi De Amicis Via Roma, 47 PEC comunefossa@pec.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

SCHEDA PROGETTO 37
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
08/2022



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

1. Progettazione Definitiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 19/08/2020 07/09/2020
Progettazione Esecutiva S 13/01/2021 10/06/2022
Esecuzione Lavori S 30/11/2022 31/03/2023
Collaudo S 15/03/2023 15/05/2023
Chiusura Intervento S 16/05/2023 06/06/2023
Funzionalita S 07/06/2023 31/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 S 6 7 8 910 1 1 3 lalslgly 0111 6 1 7 o 10 1 1

1 STUDIO DI FATTIBILITA'

2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE

3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

5 PROCEDURE DI GARE
6 ESECUZIONE LAVORI
7 COLLAUDO
8 CHIUSURA INTERVENTO
9 FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:




Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva
D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita Data Prevista Data Effettiva Soggetto Competente Note

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 190.000,00

Anno Realizzato (Euro) Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
2022 €5.388,73 €0,00 €5.388,73
2023 € 184.611,27 € 184.611,27
2024

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 190.000,00

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento Importo Finanziamento
2022 Stato FSC 21-27 Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 100.000,00
2022 fi [ Bilanci -D.G.C. 1 10.06.2022

0 Cofinanziamento ilancio comune G.C. 35del 10.06.20 90.000,00
2022 Cofinanziamento Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): €10.777,48
B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): €5.388,73
C. Economie Importo Totale (Euro):
Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito
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