Intesa:
Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto:

C.UP.:

Titolo Progetto:

Settore Progetto:
Tipo Progetto:

Localizzazione:

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 -DGR 291/2022 e 384/2022
SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA - OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio — DPC032 — avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE
H86G20000170002
“Interventi volti a migliorare la fruibilita del centro storico e delle aree verde attrezzate”

Settore intervento FSC — EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

LAVORI
Regione Provincia Comune
Abruzzo CH Comune di Fallo

Coordinate di georeferenziazione:

SCHEDA PROGETTO 34
SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

VERSIONE
09/2022

Latitudine Longitudine
Gradi Primi Secondi Gradi Primi Secondi
- Y 56 21 14 19 28
Responsabile Progetto: Castracane Gianluca - tel. 0872-940235
Destinatario del finanziamento del progetto: Legale rappresentante Indirizzo
COMUNE DI Fallo ___Gianluca Castracane____ Viale Della Rimembranza n.35 — FALLO (CH)-_PEC anagrafe.fallo@legalmail.it;
Soggetto Programmatore: Responsabile Indirizzo
Regione Abruzzo Avv. Andrea Liberatore — DPC032 Portici San Berardino — L'AQUILA
Soggetto Attuatore: Responsabile Indirizzo
COMUNE DI Fallo RUP — Castracane Ginluca Viale Della Rimembranza n.35 — FALLO (CH)-PEC anagrafe.fallo@legalmail.it;
Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticita Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO



A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

2. Progettazione Esecutiva

Attivita Richiesta Data Inizio Data Fine Soggetto Competente Note
N/S Prevista Effettiva Prevista Effettiva
Studio di fattibilita S
Progettazione Preliminare S
Progettazione Definitiva S 05/09/2020 05/09/202
Progettazione Esecutiva S 01/11/2022 01/12/2022
Esecuzione Lavori S 15/01/2023 15/04/2023
Collaudo S 01/05/2023 15/05/2023
Chiusura Intervento S 01/06/2023 15/06/2023
Funzionalita S 16/06/2023 16/06/2023
Altre Attivita
Cronoprogramma ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 NOTE
Descrizione attivita 3 S 6 7 8 9 10 11 12 1 2.3 4 5 6 7 38 0 11 1 6l 7 9 Ll 11 112

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROCEDURE DI GARE

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDO

CHIUSURA INTERVENTO

FUNZIONALITA'

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Data Inizio

Data Fine




D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara Attivita

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno Realizzato (Euro)
2022 _0.00__
2023
2024

Avanzamento Spese (%):

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno Fonte

2022 Stato FSC 21-27
2022 Cofinanziamento
2022 Cofinanziamento

A. Impegni Contrattualizzati

B. Disposizioni di Pagamenti

C. Economie

Fonte:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro):

Prevista Effettiva

Data Prevista Data Effettiva

3 - PIANO ECONOMICO

Da Realizzare (Euro) Totale (Euro)
100.000__ __100.000___

4 - PIANO FINANZIARIO

Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022

Bilancio comune - _16.000__

Altre fonti:

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):

Importo Totale (Euro):
Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO
Note:

Soggetto Competente

Importo Finanziamento

84.000,00

16.000,00



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:
Descrizione indicatore (U.M.)

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo
0,00

Valore Obiettivo

Valore Obiettivo

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

Valore Attuale Valore Concluso

REGIONE
ABRUZZO

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

Valore Conseguito

ANDREA
LIBERATORE
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
13.12.2022 15:56:44
GMT+01:00
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