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Intesa: ABRUZZO

Strumento: SAD - SE13

Settore Progetto: IMPIANTI SPORTIVI

1  -  DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: ABRSE13 - 37

Titolo Progetto: Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara

Tipo Progetto: 
Localizzazione: Pescara

Regione Abruzzo Provincia Pescara Comune Pescara

Coordinate di georeferenziazione: 
Latitudine Longitudine

Destinatario del finanziamento del progetto : Indirizzo

Gradi Primi SecondiPrimi Secondi

Responsabile

28 13 25E
Gradi

Responsabile Progetto: geom. Angelo GIULIANTE

02N 14

COMUNE DI PESCARA Geom. Angelo GIULIANTE Piazza Italia,1 - 65121 Pescara

42

Soggetto Programmatore: Indirizzo

REGIONE ABRUZZO Dott. Carlo Tereo De Landerset Via Passolanciano, 75

Soggetto Attuatore: Indirizzo

Responsabile

Criticità Finanziaria: nessuna

COMUNE PESCARA Geom. Angelo Giuliante Piazza Italia,1 - 65121 Pescara

Soggetto Realizzatore: Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Note: 

n° totale dei progetti: 1

Strumento di Attuazione Diretta: (Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara ) - Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: (I.3.1.c ) - Codice SAD: (SE13)

ALLEGATO  3 -  Scheda progetto

Geom. Angelo GIULIANTE

Dott. Carlo Tereo De Landerset

Geom. Angelo Giuliante



Fondazione PescarAbruzzo

Regione Abruzzo Fondi Par Fsc

80.000,00

2020 160.000,00

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

NoteData Inizio

2  -  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

B. Iter Procedurale: 

Attività Richiesta Data Fine Soggetto Competente

Prevista Effettiva

Studio di fattibilità N

Prevista Effettiva

Progettazione Preliminare
Progettazione Definitiva 12/12/2019 Comune di Pescara

09/12/2019 Comune di Pescara

15/05/2021
Progettazione Esecutiva 12/12/2019 Comune di Pescara

Comune di Pescara30/09/2021

01/12/2021
Collaudo 01/10/2021
Esecuzione Lavori

Chiusura Intervento Comune di Pescara
30/11/2021 Comune di Pescara
31/12/2021
31/12/2021 Comune di PescaraFunzionalità 01/12/2021

    Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo Data Inizio Data Fine

Prevista Effettiva

Gara Attività Data Prevista Data Effettiva Note Soggetto Competente

Totale Finanziamento  (Euro):

Procedura Negoziata 15/12/2020 Comune di Pescara

Anno Fonte Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento

3  -  PIANO FINANZIARIO

Fonte Importo Valore

800.000,00

Importo Finanziamento

2020 Sport e Periferie DL 25.11.2015, n. 185 560.000,00

dott. Carlo Tereo De Landerset

D. Procedura di Aggiudicazione:   

Totale Valore  (Euro):

Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.

Il Responsabile di Linea 

Fonte Importo Valore

2020


