

ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta: (Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara ) - Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: (I.3.1.c ) - Codice SAD: (SE13)

n° totale dei progetti: 1

Risorse PAR FAS: € 160.000,00    Risorse co-finanziamento € 640.000,00    Costo totale del SAD: € 800.000,00

Intesa:ABRUZZO

Strumento:SAD - SE13

Responsabile Strumento:Carlo Tereo de Landerset

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

Codice Progetto:ABRSE13 - 37

C.U.P.:J23B19000210001

Titolo Progetto:Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara

Settore Progetto:IMPIANTI SPORTIVI

Tipo Progetto:

Localizzazione:

Pescara

Regione Abruzzo

Provincia Pescara

Comune Pescara

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	28	02N	14	13	25E

Responsabile Progetto:geom. Angelo GIULIANTE

Destinatario del finanziamento del progetto :COMUNE DI PESCARA

Soggetto Programmatore:REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore:COMUNE PESCARA

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Responsabile

Indirizzo

Piazza Italia,1 - 65121 Pescara

Indirizzo

Via Passolanciano, 75

Indirizzo

Piazza Italia,1 - 65121 Pescara

Indirizzo

Stato Progetto:Attivo

Criticità Finanziaria:nessuna

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare				09/12/2019		Comune di Pescara	
Progettazione Definitiva				12/12/2019		Comune di Pescara	
Progettazione Esecutiva				12/12/2019		Comune di Pescara	
Esecuzione Lavori		15/05/2021		30/09/2021		Comune di Pescara	
Collaudo		01/10/2021		30/11/2021		Comune di Pescara	
Chiusura Intervento		01/12/2021		31/12/2021		Comune di Pescara	
Funzionalità		01/12/2021		31/12/2021		Comune di Pescara	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
Procedura Negoziata			15/12/2020	Comune di Pescara	

## 3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro):

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2020	Sport e Periferie	DL 25.11.2015, n. 185	560.000,00
2020	Fondazione PescarAbruzzo		80.000,00
2020	Regione Abruzzo	Fondi Par Fsc	160.000,00

Totale Valore (Euro):

800.000,00

Fonte Importo Valore

Fonte Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.

Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea

dott. Carlo Tereo De Landerset

CARLO TERE  
DE LANDERSET

Firmato digitalmente da  
CARLO TERE DE LANDERSET  
Data: 2021.06.07 14:59:55  
+02'00'