

## ALLEGATO 3 - Scheda progetto

**Strumento di Attuazione Diretta "Rafforzare e migliorare il sistema di mobilità regionale nei centri urbani e nelle aree montane attraverso l'incentivazione di mobilità sostenibili (filovie, funivie, combinazioni intermodali) e la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e metropolitane"**

**codice identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.2.a**

**Codice SAD: SA\_\_\_\_\_**

**n° totale dei progetti: 3**

**Risorse PAR FAS: € 39.816,16**

**Risorse co-finanziamento: € 0**

**Costo totale del SAD: € 39.816,16**

**Intesa:** ABRUZZO  
**Strumento:** Strumento ad Attuazione Diretta  
**Responsabile Strumento:** Ing. Paolo D'Incecco

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** ABRSA042-04  
**C.U.P.:** E17H13000250002  
**Titolo Progetto:** Completamento della piattaforma logistica abruzzese - progetto 04 - piattaforma logistica di Castellalto  
**Settore Progetto:** Trasporti  
**Tipo Progetto:** Opere pubbliche  
**Localizzazione:** Regione Abruzzo Castellalto

**Versione del:**

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

**Responsabile Progetto:** Ing. Monica di Mattia (R.U.P.)

**Destinatario del finanziamento del progetto :**

Provincia di Teramo

**Responsabile**

Ing. Monica di Mattia (R.U.P.)

**Indirizzo**

via M. Capuani, 1 - 64100 Teramo

**Soggetto Programmatore:**

REGIONE ABRUZZO

**Responsabile**

Ing. Paolo D'Incecco

**Indirizzo**

Via Catullo, n.39 - Pescara

**Soggetto Attuatore:**

Provincia di Teramo

**Responsabile**

Ing. Monica di Mattia (R.U.P.)

**Indirizzo**

via M. Capuani, 1 - 64100 Teramo

**Soggetto Realizzatore:**

Provincia di Teramo

**Responsabile**

Ing. Monica di Mattia (R.U.P.)

**Indirizzo**

via M. Capuani, 1 - 64100 Teramo

**Stato Progetto:** Attivo

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Attività propedeutiche ai lavori			01/11/2014		31/03/2015	Provincia di Teramo	
Progettazione preliminare			02/05/2013	28/06/2013		Provincia di Teramo	

Altre Attività

Motivo		Data Inizio		Data Fine	
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

## 3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 130.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2015	Stato - Fondo di Sviluppo e coesione	Delibera CIPE n. 166/2007 - PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013	€ 12.210,58

**Note:** I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.

Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea  
Ing. Paolo D'Incecco