ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta "Rafforzare e migliorare il sistema di mobilita regionale nei centri urbani e nelle aree montane attraverso

l'incentivazione di mobilita sostenibili (filovie, funivie, combinazioni intermodali) e la realizzazione di infrastrutture ferroviarie e metropolitane"
Codice SAD: SA042

codice identificativo Linea di azione PAR FAS: 111.2.2.a

Risorse PAR FAS: € 39.816,16 Risorse co-finanziamento: €0

n° totale dei progetti: 3

Costo totale del SAD: € 39.816,16

n° intervento/ progetto

Titolo Progetto

cup

Localizzazione

Soggetto Attuatore

Costo totale del Progetto

ABRSA042-06

Completamento della piattaforma logistica abruzzese - progetto 06 -
autoporto di San Salvo

J53F1300010006

San Salvo

Comune di San Salvo

26.610,06

Descrizione:

Opere di completamento/adeguamento/rifunzionalizzazione per realizzare la completa e regolare funzinalita, efficienza ed entrata in esercizio dell'indicata infrastruttura

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticita da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):

completa operativita dell'autoporto

Il Responsabile di Linea
Ing. Paolo D'Incecco




Cronoprogramma realizzativo

Progetton. 1

DESCRIZIONE ATTIVITA' __ DURAT_A ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 NOTE
Inizio fine g8. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Indagini propedeutiche alla progettazione 31-dic-14 30-0tt-15 303

preliminare

Il Responsabile di Linea
Ing. Paolo D'Incecco




