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RIASSUNTO ESPLICATIVO DEL PROGRAMMA  

Identificazione dell’accordo   

Con l’approvazione del programma di investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie per l’attivazione 
delle procedure di sottoscrizione di un Accordo di Programma (anno 2008) integrativo tra lo Stato e Regione, 
è stato previsto un programma che prevede di: 

■ portare a compimento le disposizioni della citata L. 77/09 riguardante gli interventi di consolidamento 
e ripristino delle strutture danneggiate dal sisma; 

■ razionalizzare la rete ospedaliera nel rispetto della programmazione regionale; 

■ innovare il parco strutturale ospedaliero che presenta attualmente un livello di sicurezza non adeguato 
agli standard previsti dalla normativa vigente; 

■ potenziare ed ammodernare il parco tecnologico come disposto dall’art. 10 dell’intesa Stato-Regioni del 
23.03.2005, relativo all’attuazione dell’art. 1, c. 188, della L. 311/2004 destinando a detta finalità la 
quota pari al 27,35% delle risorse previste. 

All’interno di tale contesto, si inserisce il presente Accordo, che ha per oggetto la realizzazione di tre 
nuovi presidi ospedalieri (P.O.) di Avezzano, Lanciano e Vasto e di una Centrale Operativa del 118, con 
relativo Hangar ed eliporto.   
Al fine di poter rappresentare l’intero quadro strategico delle azioni individuate per il perseguimento degli 
obiettivi di modifica dell’offerta sanitaria esplicitati nell’Accordo, nella trattazione si farà riferimento, e 
saranno descritti, anche interventi non contenuti nel presente accordo, da realizzarsi oppure in corso di 
realizzazione. 

Tabella 1 Quadro Finanziario riassuntivo (Fonte: Elaborazioni interne) 

 
 

 
 

Tabella 2 Quadro finanziario dettagliato per interventi (Fonte: Elaborazioni interne) 

 

 

Quadro finanziario degli interventi per tipologia

N. 

interventi
ASL

Tipologia di 

intervento
Localizzazione

Titolo e finalità del 

progetto

PL nuova 

proposta 

(acuti) 

DO+DH

Importo 

complessivo 

intervento (€)

Altri 

finanziamenti (€)

1 ASL 1
Presidio 

Ospedaliero
Avezzano

Nuova costruzione del 

P.O. di Avezzano
245 103.881.898            

2 ASL 1
Presidio 

Ospedaliero
L'Aquila

Realizzazione Centrale 

Operativa 118, Hangar, 

eliporto e parcheggio 

adiacente

na 8.314.000                 4.084.000              

3 ASL 2
Presidio 

Ospedaliero
Lanciano

Nuova costruzione e 

riorganizzazione del 

P.O. di Lanciano

286 96.660.000              

4 ASL 2
Presidio 

Ospedaliero
Vasto

Nuova costruzione del 

P.O. di Vasto
225 111.103.796            

756 319.959.694          4.084.000           Totale

Sintesi quadro finanziario interventi

Quadro finanziario Risorse 

Accordi di programma (delibera cipe n. 52/98) € 228.522.755

Accordi di programma (delibera cipe n. 51/2019) € 89.553.634

Totale risorse per accordi di programma da sottoscrivere € 318.076.389

Contributo della Regione Emilia-Romagna alla ASL1 € 2.100.000

Contributo Bankitalia € 1.984.000

Totale risorse € 322.160.389
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Tabella 3 Quadro finanziario per tipologia di finanziamento 

 
 

Sintesi del raccordo con il passato  
 
Ai sensi dell’art. 5 bis, D.Lgs. 502/1992, come introdotto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 229/99 sono stati 
stipulati tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 
Regione Abruzzo i seguenti Accordi di Programma: 

■ AdP stralcio 2004: sottoscritto in data 14/10/2004 concernente il “potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche di alcune strutture ospedaliere e territoriali, nonché la realizzazione di interventi prioritari 
in materia di ristrutturazione per la messa a norma e il completamento di alcuni presidi”, con il quale è 
stata accordata la copertura finanziaria ad un elenco di 32 interventi prioritari a stralcio dell’intero 
programma deliberato dal Consiglio regionale con il citato provvedimento n. 69/6 del 26.06.04, il cui 
importo è pari a € 35.244.307,88, di cui a carico dello Stato € 30.280.964,94; 

■ AdP integrativo dello stralcio 2004: sottoscritto in data 31/07/2007  concernente la “realizzazione di 
alcuni interventi per la riqualificazione dei settori nevralgici – cardiologia e cardiochirurgia e i settori 
dell’emergenza – urgenza – dei presidi ospedalieri maggiori ed il potenziamento dei servizi sanitari 
territoriali presso i distretti e poliambulatori”, con il quale è stata accordata la copertura finanziaria ad 
un elenco di n. 13 interventi il cui importo è pari a € 27.440.341,61, di cui a carico dello Stato 
23.401.492,08; 

■ AdP 2° stralcio: sottoscritto in data 15/05/2008 concernente la “riqualificazione e il potenziamento 
tecnologico dei servizi sanitari regionali attraverso interventi sui presidi di riferimento aziendale nonché 
sui distretti sanitari, RSA e strutture territoriali nelle diverse province”, con il quale è stata accordata 
la copertura finanziaria ad un elenco di n. 17 interventi il cui importo è pari a € 90.768.876,56, di cui a 
carico dello Stato € 67.503.411,04. 

Le attività intraprese per portare all’ammissione a finanziamento gli interventi inclusi nell’AdP 2° stralcio 
hanno subito un netto arresto causato dal doloroso evento del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito 
l’Abruzzo. Per lo stesso motivo, due degli interventi inclusi nell’AdP integrativo dello stralcio 2004, 
afferenti il P.O. di L’Aquila, non sono stati ammessi a finanziamento da parte del Ministero della Salute in 
quanto non sono più proponibili alla luce delle recenti condizioni strutturali del P.O. medesimo. 
Pertanto, a seguito dell’evento terremoto, è stato individuato l’obiettivo strategico “Ripristinare il 
funzionamento del P.O. San Salvatore all’Aquila“, per fronteggiare il danneggiamento, anche grave, di 
diversi fabbricati colpiti dal sisma ai sensi della L. 77/09, art 4, comma 6, sulla base della quale è stato 
possibile giungere alla sottoscrizione di un nuovo AdP finalizzato alla ricostruzione e alla riorganizzazione 
delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico nell’ambito degli interventi già programmati 
dalla Regione Abruzzo nell’AdP 2° stralcio. 
Con la delibera del Commissario ad Acta n. 48 del 09.08.2010 è stata approvata la rimodulazione in 13 
interventi per un totale complessivo di € 82.590.396,65, di cui a carico dello Stato € 70.473.185,49 
derivanti da: 

■ AdP 2° stralcio per un importo a carico dello Stato di € 67.503.411,04; 

■ Programmazione delle economie determinatesi nell’ambito della delibera CIPE 53/1998 concernenti 
“Completamento e Sicurezza” per un importo a carico dello Stato di € 1.169.490,82; 

■ Interventi afferenti l’AdP Integrativo dello stralcio 2004 n.6 e n.7 per un totale a carico dello Stato di € 
1.800.283,63 (Tabella 6). 

Quadro finanziario per tipologia di finanziamento

Finanziamenti Importi

Finanziamento statale (95%) € 300.081.909

Finanziamento regionale (5%) € 15.793.785

Altri finanziamenti € 4.084.000

Totale € 319.959.694



4 
 

Tabella 4 Scheda riassuntiva AdP precedenti (Fonte: Elaborazioni interne) 

 

Tabella 5 Scheda riassuntiva AdP stralcio 2004 degli interventi ammessi a finanziamento 

 

Linee di finanziamenti

Ammessi a 

finanziamento (Quota 

a carico dello Stato) Utilizzati Residui

% di utilizzo 

delle risorse

ART.20 L. 67/88 - 2° Fase - AdP Stralcio 2004 (14/10/2004) 28.735.466,94              25.608.494,11              3.126.972,83                89,12%

ART.20 L. 67/88 - 2° Fase - AdP Integrativo dello tralcio 2004 (26/07/2007) 21.661.208,45              18.367.060,68              3.294.147,77                84,79%

ART.20 L. 67/88 - 2° Fase - AdP 2° Stralcio Rimodulato (09/08/2010) 70.473.185,49              22.757.651,63              47.715.533,86              32,29%

Totale 120.869.860,88            66.733.206,42              54.136.654,46              55,21%

95% Stato 5% Regione

2
Avezzano/

Sulmona
Messa a norma quartiere operatorio 2.848.776,26          2.435.703,70          128.194,93             284.877,63             24/05/2006 100,00%

3
Avezzano/

Sulmona

Potenziamento ed adeguamento della dotazione 

tecnologica e degli arredi nonché adegumento ai 

requisiti del DPR 14.1.1997 n.37 del blocco 

operatorio del Presidio Ospedaliero di Sulmona

2.326.476,08          1.989.137,05          104.691,42             232.647,61             19/03/2007 0,00%

4 Chieti
Completamento DSB con annesso 

poliambulatorio
450.700,97             385.349,33             20.281,54                45.070,10                07/06/2006 92,58%

5 Chieti Completamento DBS Miglianico 154.937,07             132.471,19             6.972,17                  15.493,71                24/05/2006 92,40%

6 Chieti Completamento DBS Tollo 154.937,07             132.471,19             6.972,17                  15.493,71                07/06/2006 100,00%

7 Chieti Completamento DBS Orsogna 154.937,07             132.471,19             6.972,17                  15.493,71                24/05/2006 100,00%

8 Chieti Completamento DBS Ortona 154.937,07             132.471,19             6.972,17                  15.493,71                24/05/2006 31,62%

9 Chieti Potenziamento di funzioni e servizi 468.447,00             400.522,19             21.080,12                46.844,70                24/05/2006 100,00%

10 Chieti

Potenziamento ed adeguamento della dotazione 

tecnologica e degli arredi dei presidi ospedalieri 

di Ortona e Guardiagrele

2.456.500,00          2.100.307,50          110.542,50             245.650,00             24/05/2006 100,00%

11 Chieti Ristrutturazione, Adeguamento e messa a norma 1.381.522,20          1.181.201,48          62.168,50                138.152,22             24/05/2006 97,92%

12
Lanciano/

Vasto

Potenziamento ed adeguamento della dotazione 

tecnologica e degli arredi della rete territoriale 

delle strutture della AUSL di Lanciano/Vasto (DD. 

SS.BB. Di Castiglione M.M., Torricella Peligna, S. 

Salvo e Gissi)

286.080,02             244.598,42             12.873,60                28.608,00                24/05/2006 34,40%

13
Lanciano/

Vasto
Completamento DSB 1.809.330,55          1.546.977,62          81.419,87                180.933,06             24/05/2006 100,00%

14
Lanciano/

Vasto
Sistemazione Locali adibiti a servizi 121.240,00             103.660,20             5.455,80                  12.124,00                24/05/2006 100,00%

15
Lanciano/

Vasto
Adeguamento a norme antincendio 338.293,47             289.240,91             15.223,21                33.829,35                24/05/2006 100,00%

16
Lanciano/

Vasto

Potenziamento ed adeguamento della dotazione 

tecnologica e degli arredi dei presidi ospedalieri 

di Lanciano, Atessa, Casoli e Gissi

2.548.864,84          2.179.279,44          114.698,92             254.886,48             24/05/2006 100,00%

17 L'Aquila Completamento DSB 516.456,90             441.570,65             23.240,56                51.645,69                23/11/2005 57,17%

19 L'Aquila Sistemazione Locali adibiti a servizi 1.032.913,80          883.141,30             46.481,12                103.291,38             24/05/2006 89,75%

20 L'Aquila
Realizzazione Eliporto per Servizio del 118 e 

Sistemazione Accessi Stradali in Sicurezza
929.622,42             794.827,17             41.833,01                92.962,24                23/11/2005 96,10%

21 Pescara Adeguamento antincendio 361.519,82             309.099,45             16.268,39                36.151,98                09/03/2006 100,00%

22 Pescara

Potenziamento ed adeguamento della dotazione 

tecnologica e degli arredi dei presidi ospedalieri 

di Penne e Popoli

1.221.712,65          1.044.564,31          54.977,07                122.171,27             11/04/2006 100,00%

23 Pescara Ristrutturazione reparto di Neonatologia 1.057.538,63          640.277,44             33.698,81                74.886,25                308.676,13      31/10/2006 48,27%

24 Pescara Ristrutturazione Materno-Infantile 3.346.640,71          2.861.377,81          150.598,83             334.664,07             24/05/2006 96,55%

25 Pescara
Dotazione Apparecchiature e Arredi Polo 

Sanitario di Picciano
258.228,44             220.785,32             11.620,28                25.822,84                19/03/2007 62,36%

26 Pescara Polo Sanitario Adeguamento 1.032.913,79          883.141,29             46.481,12                103.291,38             09/03/2006 100,00%

27 Teramo Completamento 2 RSA di Casalena 568.102,59             485.727,71             25.564,62                56.810,26                16/02/2006 100,00%

28 Teramo

Potenziamento ed adeguamento della dotazione 

tecnologica e degli arredi dei presidi ospedalieri 

di Teramo e Atri

3.169.074,78          2.709.558,94          142.608,37             316.907,48             24/03/2006 100,00%

29 Teramo Ristrutturazione, Adeguamento e messa a norma 2.552.741,39          2.182.593,89          114.873,36             255.274,14             16/02/2006 100,00%

30 Teramo
Interventi di messa a norma vecchio P.O. di 

Giulianova
493.706,97             422.119,46             22.216,81                49.370,70                20/12/2005 100,00%

31
Regione 

Abruzzo

Realizzazione di una nuova rete di 

radiocollegamenti
1.290.000,00          1.225.500,00          64.500,00                06/09/2005 100,00%

32
Regione 

Abruzzo
Acquisto di attrezzature informatiche 258.228,45             245.317,03             12.911,42                06/09/2005 100,00%

Totale 33.745.384,01        28.735.466,94        1.512.392,99          3.188.847,94          308.676,13      89,12%

Ammission

e al 

finanziame

nto

% 

utilizzo 

delle 

risorse

Art. 20 L. 67/88 Cofinanziamento 

10% ASL

N ASL Titolo e finalità del progetto

Importo 

complessivo 

intervento

Copertura finanziaria 2004
Altro 

Cofinanziament

o ASL
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Tabella 6 Scheda riassuntiva AdP stralcio integrativo 2004 degli interventi ammessi a finanziamento. 
(Fonte: elaborazioni interne) 

 

Table 7 Scheda riassuntiva rimodulazione afferente all’AdP 2° stralcio, agli interventi n.6 e n.7 dell’AdP 
integrativo dello stralcio 2004 ed economie delibera CIPE 53/1998. (Fonte: elaborazioni interne) 

 
 

Definizione degli obiettivi dell’AdP 
 
Per dare risposte adeguate all’emergere di bisogni sanitari sempre più diversificati la Regione Abruzzo ha 
intrapreso da tempo un progressivo e costante processo di innovazione e di riorganizzazione del proprio 
sistema sanitario. 
L’obiettivo generale a cui concorrono gli interventi del seguente Accordo di Programma è consolidare un 
sistema sanitario regionale che deve prioritariamente: 

■ mantenere un sistema universale e solidale per garantire equo accesso ai servizi; 

■ proseguire il processo di innovazione e qualificazione del Welfare; 

■ soddisfare le aspettative e le preferenze dei singoli e delle comunità; 

■ rinnovare seguendo il modello di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico-finanziario e ambientale 
quale elemento cardine di tutti gli interventi che riguardano la realizzazione di opere, applicando, in 
particolare:  

– i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per lo “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” approvato con DM 11 ottobre 2017, 
per quanto concerne la sostenibilità ambientale; 

95% Stato 5% Regione

1
Avezzano/

Sulmona

Adeguamento e messa a norma dell'ex Centro Polio da 

adibire a Centro Ambulatoriale di Riabilitazione
258.228,45           220.785,32           11.620,28             25.822,85             19/02/2009 93,94%

2
Avezzano/

Sulmona

Completamento arredi ed attrezzature per nuovo Blocco 

Operatorio
1.291.228,80       1.104.000,62       58.105,30             129.122,88           13/01/2009 100,00%

3
Avezzano/

Sulmona

Ristrutturazione Pronto Soccorso ed Attivazione posti 

letto tecnici
1.316.456,90       1.125.570,65       59.240,56             131.645,69           19/02/2009 99,74%

4 Chieti
Completamento Dipartimento di cardiologia e 

cardiochirurgia
12.136.737,13     10.376.910,25     546.153,17           1.213.673,71       16/06/2008 100,00%

5
Lanciano/

Vasto

 Ristrutturazione ed Ampliamento del Servizio di Pronto 

Soccorso
1.328.284,00       1.135.682,82       59.772,78             132.828,40           22/10/2008 92,50%

8 Pescara Completamento DSB di Scarfa 258.228,44           220.785,32           11.620,28             25.822,84             22/10/2008 61,52%

9 Pescara Realizzazione DSB con annesso Poliambulatorio 1.252.407,98       1.070.808,82       56.358,36             125.240,80           20/04/2009 100,00%

10 Pescara Ristrutturazione Reparti di Rianimazione e Anestesia 3.000.000,00       2.565.000,00       135.000,00           300.000,00           22/10/2008 94,48%

11 Pescara Nuovo Pronto Soccorso 2.840.512,94       2.428.638,56       127.823,08           284.051,29           22/10/2008 0,00%

12 Teramo Realizzazione di un D.H. e Poliambulatorio 723.039,66           618.198,91           32.536,78             72.303,97             28/07/2008 100,00%

13 Teramo

Potenziamento della dotazione tecnologica e degli arredi 

della rete territoriale delle strutture della AUSL di Teramo 

(RSA di Castilenti e Centro di riabilitazione di 

Colonnella)

929.622,42           794.827,17           41.833,01             92.962,24             20/04/2009 49,12%

Totale 25.334.746,72     21.661.208,44     1.140.063,60       2.533.474,67       84,79%

N ASL

Importo 

complessivo 

intervento

Copertura finanziaria 2004

Art. 20 L. 67/88 Cofinanziamento 

10% ASL

Titolo e finalità del progetto

% 

utilizzo 

delle 

risorse

Ammission

e al 

finanziame

nto

95% Stato 5% Regione

1 L'Aquila
Lavori urgentissimi per il ripristino strutturale e funzionale 

dell'Ospedale Civile "San Salvatore" di L'Aquila
12.197.703,28       10.429.036,30       548.896,65            1.219.770,33         27/01/2011 100,00%

2_1 L'Aquila

Realizzazione del nuovo reparto di Anatomia Patologica 

ed altri servizi sanitari presso l'Edificio 10 del Presidio 

Ospedaliero "San Salvatore" di L'Aquila

3.900.000,00         3.334.500,00         175.500,00            390.000,00            07/09/2011 65,70%

2_2 L'Aquila

Interventi di ripristino, riparazione, riorganizzazione 

funzionale e adeguamento antincendio dell'Edificio Delta 

8 del Presidio Ospedaliero "San Salvatore" di L'Aquila

6.200.000,00         5.301.000,00         279.000,00            620.000,00            07/09/2011 40,97%

2_3 L'Aquila
Interventi di riparazione e ripristino di alcuni edifici del 

Presidio Ospedaliero del "San Salvatore" di L'Aquila
12.755.000,00       10.905.525,00       573.975,00            1.275.500,00         0,00%

3 Teramo
Adeguamento a norma, messa in sicurezza e 

Potenziamento del P.O. "Mazzini" di Teramo
19.584.876,43       16.862.018,43       887.474,65            1.835.383,35         04/04/2011 30,89%

4 Pescara Ristrutturazione del P.O. "Spirito Santo" di Pescara 14.772.659,26       12.630.623,67       664.769,67            1.477.265,93         0,00%

5 Chieti
Ristrutturazione e acquisto arredi ed attrezzature R.S.A. 

di Ortona e D.S.B. di Guardiagrele (CH)
526.931,35            450.526,30            23.711,91               52.693,14               0,00%

6 Teramo Completamento RSA in località Casalena di Teramo 1.554.535,27         1.329.127,66         69.954,09               155.453,53            04/04/2011 23,46%

7 Pescara Potenziamento del DSB - POL di Montesilvano 619.748,28            529.884,78            27.888,67               61.974,83               88,80%

8 L'Aquila
Ristrutturazione dei locali ex ONPI per la realizzazione di 

una R.S.A. a L'Aquila
2.110.000,00         1.545.497,27         81.341,96               180.759,92            302.400,85            11/11/2011 100,00%

9 Teramo
Adeguamento a norma e messa in sicurezza e 

Potenziamento del P.O. "S. Liberatore" di Atri
2.668.942,78         2.281.946,08         120.102,43            266.894,28            04/04/2011 0,00%

10
Lanciano/

Vasto

Adeguamento a norma e messa in sicurezza e 

Potenziamento del P.O. "Renzetti" di Lanciano
2.700.000,00         2.308.500,00         121.500,00            270.000,00            23/01/2013 65,01%

11
Avezzano/

Sulmona

Adeguamento a norma e messa in sicurezza del P.O. 

"S.S. Filippo e Nicola" di Avezzano
3.000.000,00         2.565.000,00         135.000,00            300.000,00            07/09/2011 29,59%

Totale 82.590.396,65       70.473.185,49       3.709.115,03         8.105.695,31         302.400,85            32,29%

Ammission

e al 

finanziame

nto

Art. 20 L. 67/88 Cofinanziamento 

10% ASL

% 

utilizzo 

delle 

risorse

N ASL Titolo e finalità del progetto

Importo 

complessivo 

intervento

Copertura finanziaria 2004 Altro 

Cofinanziamento 

ASL
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– le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) approvate con DM 17 gennaio 2018, per quanto 
riguarda la sicurezza antisismica.  

 
Si riportano nel seguito gli obiettivi generali e specifici del programma le cui caratteristiche verranno 
meglio dettagliate nel Capitolo 2. 
Obiettivi generali 
G1. Adeguamento agli standard di offerta di assistenza ospedaliera 
G2. Promozione di qualità e innovazione in termini di cure erogate 
Obiettivi specifici  
S1. Razionalizzazione delle strutture, dell’attività erogata, degli spazi in termini organizzativi e funzionali   
S2. Ammodernamento del parco tecnologico 
S3. Adeguamento alla normativa sismica e antincendio  
S4. Recupero della mobilità passiva 

Sintesi della coerenza interna 
 
Si sottolinea che la coerenza con la programmazione sanitaria è presente nel documento ogni qualvolta si 
faccia riferimento agli obiettivi operativi, ripresi e ribaditi da molteplici documenti regionali figli della 
programmazione regionale e nei documenti attuativi regionali: 

■ Potenziamento della rete di emergenza;  

■ Messa a norma e in sicurezza dei nodi ospedalieri della rete; 

■ Potenziamento tecnologico e potenziamento della diagnostica; 

■ Potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria agli anziani; 

■ Riduzione del rischio sismico (attuazione delle disposizioni della legge 77/09 e successive NCT 2018 
approvate con DM 17/01/2018 ed entrate in vigore al 22/03/2018); 

■ Adeguamento alla normativa antincendio. 

Sintesi della coerenza esterna 
 
L’insieme degli interventi di questo Programma si inserisce nel più ampio contesto delle indicazioni 
normative nazionali e regionali per il perseguimento degli obiettivi strategici e delle azioni settoriali. 
In particolare, il Programma riscontra la sua coerenza con il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all'assistenza ospedaliera” le cui indicazioni sono state recepite ed è stato dato loro seguito attraverso i 
dispositivi della DGR 462/c del 20 luglio 2021: " Attuazione del dm 2 aprile 2015, n. 70 – 
Reingegnerizzazione della governance sanitaria - rete ospedaliera ". 
Si sottolinea che la coerenza con la programmazione sanitaria con gli altri settori regionali si rileva 
prevalentemente nelle politiche di sinergia tra ricerca e impresa locale e nella valorizzazione delle risorse 
umane e tecnologiche a loro supporto. 

Sintesi del quadro normativo nazionale e regionale 

Le principali fonti normative di interesse ai fini dell’AdP sono: 

■ D.Lgs. 95/12 – convertito in L.135/12 del 7 agosto 2012 (Spending review); 

■ DM 70/2015 che ha previsto i nuovi obiettivi di programmazione della rete ospedaliera; 

■ DGR 462/C del 20/07/2021 recante ad oggetto la D.L.R “Attuazione del DM 2 Aprile 2015, n.70 -
Reingegnerizzazione della governance sanitaria - rete ospedaliera” 

■ Art. 5 bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni che, al fine di semplificare le 
procedure per la realizzazione degli interventi ex art. 20 L. 67/1988, ha previsto la possibilità di stipula 
di Accordi di Programma tra il Ministero della Salute, di concerto col Ministero dell’Economia e Finanze 
e le Regioni interessate, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome;  

■ Accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002, sulla semplificazione delle procedure per l’attivazione dei 
programmi di investimento in sanità;  
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■ Art. 10 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2004, di attuazione dell’art. 1, comma 188, della legge n. 
311/2004 relativo alla destinazione di almeno il 15% delle risorse finanziarie ex art. 20 al potenziamento 
ed ammodernamento tecnologico;  

■ Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008, sulle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi 
di investimento in sanità attraverso gli Accordi di Programma, di cui all’art. 5 bis del D. Lgs 502/1992 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

■ Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;  

■ Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010), che incrementa di € 720.000.000,00 le risorse 
da destinare al Programma ex art. 20 L. 67/1988;  

■ Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che incrementa di € 3.975.000.000,00 le risorse 
da destinare alla prosecuzione del Programma ex art. 20 L. 67/1988;  

■ La delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 che approva il riparto delle risorse stanziate dalla finanziaria 
2010 e 2019 assegnando alla Regione Abruzzo per investimenti in conto capitale complessivamente € 
89.553.634,33;  

■ Legge di stabilità 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) che ha modificato l’art. 1 comma 310 della L. 
266/2005 allungando i tempi previsti per l’ammissione a finanziamento e aggiudicazione degli interventi 
rientranti nell’Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88;  

■ Art. 4 quinquies “Misure per l’accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria” del Decreto Legge 18 
aprile 2019 n. 32, coordinato con legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Sblocca-cantieri), che 
va a modificare ulteriormente i termini temporali per l’ammissione a finanziamento e l’aggiudicazione 
degli interventi previsti in Accordi di Programma ex art. 20 L. 67/1988. 

Contenuti minimi di uno studio di fattibilità secondo il codice degli appalti 

Il Decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, superato in alcune sue parti ed integrato in altre dal 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, definisce i requisiti minimi che uno studio di fattibilità deve contenere 
all’art. 14 “Studio di fattibilità” della Sezione I del Capo I del Titolo II  – Progettazione e verifica del progetto.  

Lo studio di fattibilità deve essere composto da vari documenti, in particolare si deve comporre di: 

■ Una relazione illustrativa generale contenente: (a) l’inquadramento territoriale e socio-economico 
dell’area oggetto dell’intervento; (b) l’analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione; (c) 
l’analisi delle alternative progettuali; (d) lo studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione 
progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative; 

■ Una relazione tecnica contenente: (a) le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare; 
(b) una descrizione della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei 
requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale 
l’intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali 
e paesaggistici; (c) analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da 
applicare; (d) il cronoprogramma; (e) stima sommaria dell’intervento1; 

■ Gli elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall’articolo 21 
del D.lgs. 207/2010; 

■ Un elaborato tecnico-economico contenente: (a) la verifica della possibilità di realizzazione mediante 
concessione rispetto all’appalto; (b) analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento 
alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione; (c) analisi della fattibilità 
economica e sociale (analisi costi benefici); (d) schema di sistema tariffario, nel caso di concessione; (e) 
elementi essenziali dello schema di contratto. 

                                              
1 La stima sommaria dell’intervento deve avvenire secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del 
Dpr 207 del 2010 con l’individuazione delle categorie di cui all’allegato A del medesimo decreto e dei 
relativi importi, determinati mediante l’applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti 
lavorazioni rispetto al costo complessivo. 
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1 ANALISI SOCIO-SANITARIA-ECONOMICA E RISPONDENZA DELLA 
STRATEGIA AI BISOGNI IDENTIFICATI 

1.a La situazione del contesto e i bisogni che ne conseguono 

Le condizioni di salute della popolazione possono essere influenzate, anche in modo significativo, da una 
pluralità di elementi che caratterizzano il territorio. Il Sistema sanitario regionale ha, per la maggioranza 
di questi elementi, funzioni di mediazione e regolazione per la tutela, la cura e il mantenimento della 
salute della popolazione.  
Le Aziende sanitarie, nel più ampio contesto regionale, devono, quindi, rapportarsi con un loro specifico 
“contesto di riferimento”. La loro attività è infatti influenzata da molteplici elementi “territoriali” che, 
nel tempo:  

■ non si modificano, come le caratteristiche oro–idrografiche;  

■ si modificano lentamente, come la rete viaria, quella ferroviaria e dei collegamenti in genere;  

■ si modificano più o meno rapidamente, come le dinamiche demografiche e le caratteristiche 
epidemiologiche, le condizioni socioeconomiche.  

Esiste quindi una relazione importante fra gli elementi che caratterizzano il contesto di riferimento di 
un’Azienda sanitaria e la sua attività istituzionale, in quanto sono molteplici gli aspetti che essa deve 
assumere come co-determinanti delle condizioni di salute della sua popolazione. 
Il contesto di riferimento è dunque teso a cogliere caratteristiche e aspetti che connotano gli ambiti 
territoriali delle Aziende sanitarie, così da tratteggiare lo sfondo sul quale esse agiscono e rispetto al 
quale si rapportano.  
Pur in presenza di una significativa omogeneità del territorio, in Abruzzo non mancano specificità 
importanti che vengono esplicitate di seguito per condividere le scelte programmatiche in termini di 
edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. In riferimento all’analisi di contesto e ai bisogni che 
ne conseguono verranno analizzate:  

1. Struttura demografica; 
2. Struttura socio-economica;  
3. Quadro epidemiologico. 

 

1.a.1 Quadro demografico  
Le caratteristiche demografiche della popolazione residente e dei nuclei familiari, unitamente alle 
condizioni socio-economiche (livello di istruzione, caratteristiche del tessuto produttivo e del mercato del 
lavoro, tenore di vita), incidono sui fabbisogni e sulla domanda di servizi da soddisfare, sulla definizione 
degli obiettivi aziendali e sui connessi processi di pianificazione e programmazione dell’attività delle 

Aziende sanitarie.  
In questo contesto la popolazione viene rappresentata nei principali aspetti che ne delineano la struttura, 
attraverso i seguenti indicatori: 

- consistenza e variazione % nel periodo 2011-2020; 
- attuale distribuzione della popolazione sul territorio;   
- composizione per fasce d’età; 
- composizione al 1.01.2020 della popolazione anziana; 
- numero residenti stranieri e variazione storica; 
- serie storica della speranza di vita alla nascita; 
- andamento del tasso di natalità.  

 
Secondo i dati Istat gli abitanti di Regione Abruzzo al 1° gennaio 2020 sono 1.293.942, di cui 631.743 
uomini (48,82%) e 662.198 (donne (51,18%). Rispetto al 2019 nella Regione si è avuto un decremento della 
popolazione residente pari a 0,52%, con una variazione in valori assoluti pari a 6.704 unità. Dal 2014 al 
2020, in modo analogo a quanto avvenuto a livello nazionale e nel complesso delle regioni del Sud, la 
popolazione residente nella regione si è ridotta (- 3%); la riduzione è più marcata dal 2018, quando 
l’andamento è divenuto simile a quello complessivo delle regioni del sud. Nello stesso periodo si assiste ad 
un aumento in termini assoluti del numero di famiglie, con una riduzione, però, del numero medio dei 
componenti per singola famiglia (Tabella 7).  
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Tabella 8 Popolazione residente anni 2011-2020. (Fonte: Dati Istat) 

 
 
In Tabella 8 è possibile osservare la suddivisione della popolazione abruzzese nelle 4 provincie, che dal 
2010 territorialmente corrispondono alle quattro ASL. Dai dati si evidenzia una certa disomogeneità in 
termini di densità di popolazione che va da 58 abitanti per km2 registrati nell’aquilano a 257 abitati per 
km2 registrato nella provincia di Pescara.  
Il 27% della popolazione si concentra 5 città che hanno più di 50.000 abitanti e sono Pescara, che con 
119.633 abitanti è la città più popolosa della Regione, L’ Aquila, Teramo, Montesilvano e Chieti (Tabella 
9).  

Tabella 9 Popolazione residente per provincia, 2020. (Fonte: Dati Istat) 

 

 

Tabella 10 Popolazione nelle 5 maggiori città, 2020. (Fonte: Dati Istat) 

 
 
Confrontando il censimento della popolazione in Abruzzo del 2012 con quello del 2020 è evidente un 
progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi superiori a quelli nazionali. In particolare, 
crescono più che nel resto d’Italia, consistenza e peso delle classi più anziane. Nella struttura 
demografica, infatti il 24% della popolazione abruzzese ha più di 65 anni, valore superiore alla media 
nazionale del 23%. I grandi anziani (con 85 anni e più) sono passati da 43 mila nel 2012 a 53 mila nel 2020 
con un incremento del 23%.  
Osservando l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione over 65 e popolazione under 14) (Tabella 10) 
si assiste ad una progressiva crescita sia regionale che nazionale. Ad oggi l’indice di vecchiaia dell’Abruzzo 
si assesta ad 1,99 che indica che ogni 100 persone anziane ce ne sono 199 over 65 contro, 20 in più 
rispetto alla media nazionale. 
Si è osservato, in relazione alla composizione anziana per ASL (Tabella 11), che quest’ultima si distribuisce 
omogeneamente su tutto il territorio abruzzese.  
Dal 2011 al 2020 si assiste ad incremento della popolazione straniera del 3% (Tabella 12). Nel 2020 
L’Aquila registra la maggior concentrazione di stranieri (28%) seguita da Teramo (26%), Chieti (24%) e 
Pescara (20%).  
 
 
 

Popolazione residente al 1° gennaio 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Popolazione

residente
1.307.309 1.306.416 1.312.507 1.333.939 1.331.574 1.326.513 1.322.247 1.315.196 1.300.645 1.293.941

Variazione

percentuale
-0,07% 0,47% 1,63% -0,18% -0,38% -0,32% -0,53% -1,11% -0,52%

Numero

Famiglie
- 548.543 562.624 558.407 554.710 555.928 556.444 559.087 (v) (v)

Media componenti

per famiglia
- 2,37 2,32 2,38 2,39 2,38 2,37 2,34 (v) (v)

(v) dato in corso di validazione

Popolazione Abruzzo 2020

Provincia Superficie [kmq] Popolazione [ab] Densità [ab/kmq] Numero Comuni 

Pescara 1.230                              316.363 257 46

L'Aquila 5.047                              294.838 58 108

Teramo 1.954                              303.900 156 47

Chieti 2.600                              378.840 146 104

Abruzzo 10.831                            1.293.941 119 305

Città con più di 50.000 ab

Città Popolazione [ab]

Pescara 119.633                    

L'Aquila 69.986                      

Teramo 53.487                      

Montesilvano 53.140                      

Chieti 50.046                      
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Figura 1 Piramide per età della popolazione residente in Regione Abruzzo (01/01/2020). (Fonte: Dati Istat) 

 

Tabella 11 Serie storica indice di vecchiaia 2012-2020 Abruzzo-Italia. (Fonte: Dati Istat) 

 
 
 

Tabella 12 Composizione della popolazione anziana per ASL, 2020. (Fonte: Dati Istat) 
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2020 Maschi 2020 Femmine 2012 Maschi 2012 Femmine

Indice di vecchiaia (valori percentuali) - al 1° gennaio

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Abruzzo 1,67 1,69 1,73 1,77 1,80 1,84 1,88 1,93 1,99

Italia 1,48 1,51 1,55 1,58 1,62 1,66 1,70 1,74 1,79

Composizione della popolazione anziana per ASL

ASL di Residenza 65-74 anni 75-84 anni >85 anni

Pescara 11,7% 8,3% 4,1%

L'Aquila 12,9% 7,9% 4,3%

Teramo 11,7% 8,1% 4,0%

Chieti 12,7% 8,3% 4,3%

Regione 12,2% 8,2% 4,2%
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Tabella 13 Serie storica 2011-2020 della numerosità e variazione % della popolazione straniera in Abruzzo. 
(Fonte: HFA) 

 
 
La speranza di vita è un indicatore indiretto di benessere ed esprime il numero di anni che alla nascita ci 
si attende mediamente di vivere (Figura 2). Nell’anno 2019, in Abruzzo, utilizzando i dati Istat si osserva 
che la speranza di vita, è maggiore per le femmine (85,6 anni alla nascita), rispetto ai maschi (81,1 anni 
alla nascita). Per entrambi i sessi rispetto all’anno 2012, il valore è migliorato, rispettivamente per le 
donne e per gli uomini di circa di un 1 anno (Figura 2). La speranza di vita dell’anno 2019, a livello 
provinciale, è rappresentata nella Figura 3. 
 

Figura 2 Serie storica di speranza di vita alla nascita 2012-2019. (Fonte: Dati Istat) 

 
 

Figure 3 Serie storica di speranza di vita alla nascita in ambito provinciale, 2019. (Fonte: Dati Istat) 

 
Il tasso di natalità, invece, descrive l'impatto delle nascite sulla popolazione complessiva (Figura 4). Per 
comprendere la variabilità del tasso di natalità è necessario rifarsi alla struttura per età e per sesso della 
popolazione. Una popolazione strutturalmente giovane presenterà tassi di natalità più elevati rispetto a 
quelli di una invecchiata; analogamente, se in una popolazione ci sarà un elevato numero di presenza 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio

ASL di residenza 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pescara 15.779 13.783 15.014 17.101 17.753 17.658 17.367 17.173 17.089 16.835

L'Aquila 21.861 18.974 21.178 23.869 24.357 24.242 24.504 24.983 23.932 23.588

Teramo 23.829 19.794 21.021 23.449 23.940 23.993 23.847 23.732 23.187 22.662

Chieti 19.518 16.210 17.726 19.866 20.195 20.677 20.821 21.159 20.392 20.416

Regione 82.998 70.773 76.952 86.299 88.260 88.586 88.556 89.065 86.619 85.521

Variazione % storica  

vs anno prec.
-14,7% 8,7% 12,1% 2,3% 0,4% -0,0% 0,6% -2,7% -1,3%
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femminile in età fertile, il tasso di natalità dovrebbe essere elevato. L’andamento del tasso di natalità 
(Figura 4) della Regione rispecchia il calo generale nazionale di una popolazione che sta invecchiando, 
come confermato dal grafico nella Figura 1. 
 

Figura 4 Serie storica tasso di natalità per 1.000 abitanti. (Fonte: Dati Istat) 

 
 

1.a.2 Quadro socio-economico 
 
Il tasso di disoccupazione (Figura 5), a completamento del quadro descrittivo socio-economico, evidenzia, 
successivamente all’inizio della crisi economico nazionale, un graduale recupero dell’occupazione 
generale. Sebbene il tasso di disoccupazione migliori, permane, un ampio spazio di miglioramento rispetto 
al tasso di disoccupazione più basso registrato in Italia e pari al 5% (Trentino Alto-Adige e Lombardia), 
Figura 6. Il tasso di disoccupazione in Abruzzo è nel 2020 in linea con il dato nazionale entrambi del 9% 

Figura 5 Andamento tasso di disoccupazione Abruzzo – Italia. (Fonte: HFA) 
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Figure 6 Tasso di disoccupazione 2020 Regioni. (Fonte: HFA) 

 
 
Per quanto riguarda l’istruzione, il 35% della popolazione italiana tra i 24 e i 65 presenta un livello di 
istruzione che si ferma alla licenza media (basso livello di istruzione), l’Abruzzo supera leggermente il 
valore nazionale raggiungendo il 36%. Il valore del 2016 è in crescita rispetto agli anni precedenti.  
 
Il reddito medio per contribuente degli abitanti della Regione Abruzzo è di circa 16.000€, sotto la media 
nazionale che ha un valore di 19.300€, infatti è la settima regione per reddito a contribuente più basso. 
L’Aquila e Pescara sono le Provincie con il reddito medio più elevato, Teramo con 15.700€ è la provincia 
più povera.  

1.a.3 Quadro epidemiologico 
 
Per definire in forma sintetica ma sufficientemente rappresentativa il quadro epidemiologico dell’Abruzzo 
sono stati selezionati i seguenti indicatori: 

■ tassi standardizzati di mortalità; 

■ anni medi di vita potenzialmente persi (calcolati come differenza tra età di morte di ciascun individuo 
deceduto e un’età presa come riferimento). 

Questi indicatori sono l’espressione delle misure solitamente usate in epidemiologia per descrivere lo 
stato di salute generale delle popolazioni. 
In particolare, le misure di movimento vengono rilevate con tassi di incidenza (ad esempio il tasso di 
mortalità), che esprimono il numero di “eventi” in un periodo di tempo rispetto alla popolazione media da 
cui si generano tali casi. Le misure di stato, come la proporzione di popolazione con determinate 
caratteristiche, vanno invece riferite a determinati momenti e vengono solitamente chiamate prevalenze. 
La conoscenza delle cause di morte e di quali sono le malattie a maggior impatto sociale e sanitario in una 
popolazione possono fornire utili indicazioni per l’identificazione dei bisogni di prevenzione, diagnosi e 
cura e per valutare la capacità complessiva di un sistema sanitario di tutelare lo stato di salute di una 
collettività. 
Dai dati di mortalità si possono infatti ottenere informazioni utili per comprendere l’origine e l’andamento 
di determinate patologie nella popolazione, per predisporre interventi mirati a ridurre la mortalità per 
quelle cause che oggi sono ritenute prevenibili e, ancora, possono essere utilizzate per la programmazione 
di quei servizi di assistenza e prevenzione per le patologie più frequentemente riscontrate. 
 
La conoscenza delle cause di morte e di quali sono le malattie a maggior impatto sociale e sanitario in una 
popolazione possono fornire utili indicazioni per l’identificazione dei bisogni di prevenzione, diagnosi e 
cura e per valutare la capacità complessiva di un sistema sanitario di tutelare lo stato di salute di una 
collettività. 
Dai dati di mortalità si possono infatti ottenere informazioni utili per comprendere l’origine e l’andamento 
di determinate patologie nella popolazione, per predisporre interventi mirati a ridurre la mortalità per 
quelle cause che oggi sono ritenute prevenibili e, ancora, possono essere utilizzate per la programmazione 
di quei servizi di assistenza e prevenzione per le patologie più frequentemente riscontrate. 
I dati di mortalità in Abruzzo sono rappresentati attraverso tassi standardizzati di mortalità per 1.000 
abitanti.  
La raffigurazione dei tassi standardizzati di mortalità e di altri indicatori atti a rappresentare il quadro 
epidemiologico è effettuata per mezzo dei seguenti grafici e tabelle: 
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- tasso di mortalità Regionale per tutte le cause; andamento anni 2012-2019 (Figura 7) 
- deceduti residenti in Abruzzo per causa di morte; anno 2018 (Tabella 13) 
- andamento tassi standardizzati di mortalità dei tumori, variazione storica (Tabella 14) 
- anni medi di vita potenzialmente persi per tutte le cause. Abruzzo, anno 2019 (Figura 8) 

 
I tassi standardizzati di mortalità in Regione nel periodo 2012-2019 sono aumentati (Figura 7) da 10,9 a 
11,3 per 1.000 abitanti, valore superiore rispetto alla media nazionale di 10,6 nel 2019. Nell’intero 
periodo osservato, il tasso di mortalità della Regione è superiore rispetto a quello nazionale. 

 

Figura 7 Serie storica tasso di mortalità per 1.000 abitanti Abruzzo-Italia. (Fonte: Dati Istat) 

 
Se si analizzano le diverse cause di morte nella regione Abruzzo, le principali cause in valore assoluto ed 
in ordine di incidenza sono: 
- malattie del sistema circolatorio (39,1%); 
- tumori (25,4%); 
- malattie dell’apparato respiratorio (7,8%); 
- malattie sistema nervoso (5,3%); 
- malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (4,5%); 
- disturbi psichici e comportamentali (3,4%). 
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Tabella 14 Deceduti per causa di morte, Abruzzo 2018. (Fonte: Dati Istat) 

 
 
Le malattie del sistema circolatorio con decorso cronico sono particolarmente diffuse nella popolazione, 
in particolare fra gli anziani; esse rappresentano la prima causa di morte in entrambi i sessi. 
 
In Abruzzo, come in Italia, i tumori sono la seconda causa di morte dopo le malattie dell'apparato 
circolatorio. Dal 2011 al 2018 si assiste ad un incremento del tasso di mortalità dei tumori che passa da 
270 morti nel 2011 a 282 nel 2018 per 100.000 abitanti, con una variazione percentuale del 4,4%. I tumori 
che tra il 2011 e il 2018 hanno registrano il maggior incremento del tasso di mortalità sono il tumore al 
cervello (+41,1%), il tumore al pancreas (+39,2%), il melanoma ed altri tumori maligni alla cute (+27,4%), 
il tumore ai linfonodi (+22,3%) e il tumore alla mammella (+16,8%). Il tumore ai polmoni, trachea e 
bronchi, registra in tutto il periodo il più alto tasso di mortalità rispetto agli altri tumori. 

Tabella 15 Andamento tassi standardizzati di mortalità dei tumori, variazione storica. (Fonte: Dati Istat) 

 
 
Le malattie dell’apparato respiratorio sono ancora oggi la terza causa di morte tra i grandi gruppi: sono 
costantemente più frequenti, sono spesso legate al fumo di tabacco tra i maschi e tendono ad aumentare 
parallelamente all’età anagrafica. 
 
Un altro indicatore che viene utilizzato per l’analisi della mortalità è il calcolo degli anni di vita persi. È 
un indicatore che esprime la prematurità della morte e misura la quantità di anni potenzialmente persi e 
calcolati come la differenza tra la speranza di vita alla nascita (età media dei deceduti, maschi e 
femmine) ed età media al decesso di coloro che sono morti per determinate cause.  

Causa di morte Valori Assoluti Incidenza %

MAL. SISTEMA CIRCOLATORIO 5.715                      39,1%

TUMORI 3.710                      25,4%

MAL. SISTEMA RESPIRATORIO 1.144                      7,8%

MAL. SISTEMA NERVOSO 771                         5,3%

MAL. ENDOCRINE, NUTRIZIONALI E 

METABOLICHE
665                         4,5%

DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI 491                         3,4%

TRAUMATISMI, AVVELENAMENTI E 

CONSEGUENZE DI CAUSE ESTERNE
679                         4,6%

MAL. APPARATO DIGERENTE 610                         4,2%

MALATTIE E SINTOMI MALDEFINITI 155                         1,1%

MALATTIE INFETTIVE 241                         1,6%

MAL. APPARATO GENITOURINARIO 208                         1,4%

MAL. SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E 

TESSUTO CONNETTIVO
80                           0,5%

MAL. SANGUE, ORG. EMATOPOIETICI E DIST. 

IMMUNITARI
80                           0,5%

MAL. CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO 48                           0,3%

MALFORMAZIONI E DEFORMAZIONI 

CONGENITE, ANOMALIE CROMOSOMICHE
20                           0,1%

ALCUNE CONDIZ. MORB. PERINATALI 18                           0,1%

GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO -                          0,0%

TOTALE                     14.635 100,0%
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2011 43,2 32,7 35,3 16,1 13,0 18,7 13,2 13,7 11,5 7,6 8,4 6,2 5,6 5,3 4,3 3,7 4,7 3,0 2,9 2,2 0,9 1,1 16,7 270,1

2012 42,5 30,4 34,2 15,4 14,5 19,3 12,6 11,3 11,1 6,4 8,6 6,3 4,7 5,4 3,9 4,2 4,2 2,4 2,8 2,0 1,1 0,9 14,8 259,3

2013 45,2 30,7 33,7 17,1 17,4 18,1 12,8 11,6 9,8 8,2 7,5 5,6 5,5 5,3 3,7 3,9 4,0 2,1 2,4 2,6 0,8 0,4 13,9 262,2

2014 44,6 34,2 36,7 19,1 14,5 15,1 12,4 11,2 11,5 6,8 9,4 7,0 5,3 6,3 4,3 4,4 4,7 3,2 2,5 2,5 0,7 0,7 14,7 271,9

2015 43,5 31,6 35,7 17,1 13,5 17,2 13,4 12,5 9,6 6,7 9,2 6,2 6,6 6,2 3,3 4,6 4,4 2,4 1,4 2,0 0,7 0,9 14,9 263,6

2016 49,0 35,1 27,4 15,8 16,6 16,7 14,8 11,5 9,6 8,0 10,6 7,5 4,9 5,7 4,1 4,7 3,6 2,7 2,2 2,2 1,1 0,8 14,1 268,7

2017 45,8 32,9 29,3 18,9 19,1 16,9 13,0 12,7 11,9 7,7 11,8 8,0 5,7 5,4 4,8 5,5 4,4 2,8 1,4 2,2 0,8 1,0 16,1 278,1

2018 46,8 33,4 31,6 18,9 18,1 16,6 14,8 12,2 11,3 9,4 9,1 8,7 5,7 5,6 4,8 4,2 4,0 3,8 2,6 2,1 0,7 0,7 17,3 282,1

Variazione 

% 

2018 vs 

2011

8,2% 2,0% -10,5% 16,8% 39,2% -11,2% 12,0% -11,2% -1,9% 22,3% 8,4% 41,1% 2,1% 5,2% 11,8% 13,9% -15,3% 27,4% -11,1% -7,5% -25,4% -40,4% 4,0% 4,4%
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Figura 8 Anni vita potenzialmente persi per tutte le cause di morte, anno 2019. (Fonte: Dati Istat) 

 

1.a.4 Analisi della domanda di prestazioni e delle criticità nell’accesso 
 
L’esame comparato delle prestazioni sanitarie erogate, dei ricoveri evitabili per condizioni sensibili al 
trattamento ambulatoriale, come pure delle dimissioni con complicanze può fornire un quadro 
sufficientemente attendibile per una valutazione della domanda complessiva di prestazioni sanitarie e 
quindi del suo governo in un’ottica di massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia delle cure. 
Questi dati conoscitivi possono quindi permettere l’orientamento e la programmazione degli investimenti 
in strutture ed ammodernamento tecnologico.  
 
1.a.4.1 Domanda ospedaliera  
 
Un elemento qualificante per rappresentare l’evoluzione nel tempo dell’assistenza ospedaliera (in termini 
di ricoveri) è certamente il trend dei tassi di ospedalizzazione. Con questo fine la Figura 9 illustra 
l’andamento dei tassi ospedalizzazione dal 2013. Dal grafico risulta evidente la progressiva e significativa 
diminuzione del tasso di ospedalizzazione, per il regime ordinario (RO) fino all’anno 2019. Per quanto 
riguarda il tasso standardizzato di ospedalizzazione per il day hospital (DH) in figura 12, si osserva una 
progressiva e complessiva diminuzione nel periodo 2013-2019. L’improvvisa diminuzione del tasso di 
ospedalizzazione relativamente all’anno 2020, sia per il regime DO che DH, trova giustificazione nel 
prorogarsi (per tutto l’anno 2020) della pandemia da Sars-Covid 19, che ha determinato la temporanea 
sospensione di alcune delle attività ordinarie.  

Figura 9 Tasso di ospedalizzazione regionale per 100.000 abitanti, DO. (Fonte: SDO) 
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Figura 10 Tasso di ospedalizzazione regionale per 100.000 abitanti, DH. (Fonte: SDO) 

 
Il tasso di ospedalizzazione, come noto, riproduce sinteticamente il bisogno di salute che le strutture 
sanitarie pubbliche e private accreditate soddisfano sul territorio regionale (Tabella 15). Tuttavia, il 
comportamento tra domanda e offerta non è omogeneo su tutto il territorio regionale, il valore di tasso di 
ospedalizzazione complessivo (degenza ordinaria e day hospital) massimo è massimo nell’aquilano (77,0) 
in ambito pubblico; Pescara presenta il maggior tasso di ospedalizzazione per il privato (23,1), mentre 
Teramo ha il maggiore tasso di mobilità passiva extraregionale (26,6). Per quanto riguarda l’indice di 
attrazione delle strutture ospedaliere Chieti sembra possedere la maggiora attrattività della Regione 
(Tabella 16). 

Tabella 16 Tasso di ospedalizzazione per 1.000 abitanti, Abruzzo 2020. (Fonte: SDO) 

 
 

Tabella 17 Indice di dipendenza della struttura, Abruzzo 2020. (Fonte: SDO) 

 
 
Dalla figura 11 emerge che le giornate di degenza per 100.000 abitanti in DO per acuti sono da 82.862 del 
2012 a 73.790 del 2019, diminuendo di anno in anno del 2%. Le giornate di degenza media in DO del 
ricovero per acuto non mostrano però lo stesso trend. A partire dal 2016 fino al 2019 si registra infatti un 
incremento della durata della degenza media del 3%.  L’anno 2020 mostra una significativa diminuzione 
delle giornate in DO per 100.000 abitanti rispetto al 2019 (-15%) con un notevole incremento della 
degenza media che si assesta a circa 7 giorni, la degenza media più lunga degli ultimi 8 anni.   
Per quanto riguarda le giornate di DH per 100.000 abitanti nel periodo 2012-2019, mostrano una 
contrazione complessiva del 44%. Anche la durata della degenza media in regime DH mostra una 
significativa riduzione nello stesso periodo (Figura 12). 
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Figura 11 Giornate di DO per 100.000 abitanti per acuti e degenza media. (Fonte: SDO) 

 

Figura 12 Giornate di DH per 100.000 abitanti per acuti e degenza media. (Fonte: SDO) 

 
 

1.a.4.2 Domanda territoriale  
 
Per quanto riguarda l’assistenza ambulatoriale specialistica le prestazioni erogate agli esterni per abitante 
si registra una crescita tra il 2017 e il 2019 in tutte le Aziende Sanitarie Locali della Regione. L’ASL di 
Pescara è quella che presenta il CAGR più elevato, seguita dall’ASL di Teramo che registra in termini 
assoluti il numero di prestazioni per abitante più elevato. La produzione per l’anno 2020 risente degli 
effetti della pandemia Covid e delle misure restrittive adottate, registrando per tutte le ASL un calo del 
numero di prestazioni per esterni di specialistica ambulatoriale rispetto all’anno precedente di circa il 
20%. 
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Figura 13 Prestazioni per esterni per abitante di specialistica ambulatoriale. (Fonte: Flusso STS24, 
Elaborazioni interne) 

 
Per quanto riguarda l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale le giornate di assistenza 
presentano tassi di crescita differenti per le aziende tra il 2017 e il 2019. In particolare, L’Aquila è 
l’azienda che registra il tasso di crescita negativo più rilevante (-12,7%), seguita da Pescara (-3,3%) e 
Chieti (-1,0%). L’unica azienda che registra un CAGR in crescita tra il 2017 e il 2019 è Teramo (+2,6%). In 
totale la regione Abruzzo presenta un CAGR negativo pari a 3,6% tra il 2017 e il 2019. 
 
Si presenta nel seguito il dettaglio di giornate di degenza e accessi per 1.000 abitanti relativi 
all’assistenza per anziani, all’assistenza per disabili (fisici e psichici) e l’assistenza ai malati terminali.  
 
Per quanto riguarda l’assistenza semiresidenziale è presente un’offerta relativa solo all’assistenza 
psichiatrica. 

Figura 14 Giornate di assistenza per 1.000 abitanti di assistenza psichiatrica. (Fonte: Flusso STS24) 

 

Figura 15 Accessi di assistenza per 1.000 abitanti di assistenza psichiatrica. (Fonte: Flusso STS24) 
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Figura 16 Giornate di assistenza residenziale per 1.000 abitanti di assistenza per i disabili e per anziani. 
(Fonte: Flusso STS24) 

 

Figura 17 Giornate di assistenza residenziale per 1.000 abitanti di assistenza ai malati terminali. (Fonte: 
Flusso STS24) 

 
L’assistenza riabilitativa territoriale è in calo per quanto riguarda le giornate di degenza semiresidenziali 
(CAGR ’17-’19 pari a -1,7%), residenziali (-1,2%) e in crescita per gli accessi ambulatoriali (+2,6%). Nelle 
Aziende di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e di Lanciano-Vasto-Chieti si registra un aumento delle giornate di 
riabilitazione semiresidenziale, mentre a Pescara e Teramo si registra un calo. In particolare, Pescara è 
l’Azienda che registra il calo più consistente di assistenza sia semiresidenziale che residenziale, 
rispettivamente pari a -9,9% e -11,6%. 
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La crescita maggiore nell’ambito della riabilitazione territoriale si registra in regime ambulatoriale ed in 
particolare nelle aziende di Pescara (CAGR +7,2%) e di Lanciano-Vasto-Chieti (CAGR +2,5%). L’ASL di 
Avezzano-Sulmona-L’Aquila registra una lieve crescita pari a +1,2%, invece l’unica ASL che registra un calo 
è Teramo con tasso di crescita negativo pari a 1,8%. 

Figura 20 Accessi di riabilitazione ambulatoriale per 1.000 abitanti. (Fonte: Flusso RIA 11) 

 
 

1.a.5 Quadro della mobilità attiva e passiva (intra ed extra-regionale) 
 
L’obiettivo del Servizio Sanitario Regionale di garantire l’equità di accesso a servizi di qualità adeguata 
passa attraverso lo sviluppo di un’organizzazione del sistema dei servizi di tipo reticolare, che garantisca 
la prossimità delle cure. 
In ambito regionale è presente ad oggi un indice di fuga del 17% contro un indice di attrattività del 10%. 
Dalla figura 19 si evince che mentre l’indice di fuga è rimasto nel periodo considerato pressoché cosante, 
l’indice di attrattività ha subito dal 2017 al 2020 una diminuzione di due punti percentuali passando dal 
12% al 10% 
La significativa mobilità passiva presente in regione Abruzzo è evidente anche nel saldo di mobilità passiva 
e attiva presente in figura 20. Nel corso del periodo analizzato 2013-2019 il saldo di mobilità passa da -51 
mln € a -66 mln €.   
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Figura 21 Indice di attrattività e di fuga della Regione. (Fonte: SDO) 

 
 

Figura 22 Serie storica del saldo di mobilità (passiva-attiva). (Fonte: SDO) 

 
 
La struttura che assorbe più mobilità attiva è il P.O. Filippo e Nicola con 2.926 dimessi, il 14% del totale. 
Dei primi 10 ospedali che assorbono il 77% della mobilità attiva, 5 sono pubblici e 5 sono privati. 
L’Ospedale S. Salvatore e il PO S. Pio di Vasto sono gli unici che hanno un trend di mobilità attiva positivo 
(CAGR ’11-’16 2% e 4%). 

Tabella 18 Principali strutture che assorbono la mobilità attiva 

 
 
Alcune delle principali prestazioni erogate agli abruzzesi in mobilità passiva corrispondono a quelle 
erogate ai cittadini delle altre regioni in Abruzzo, rendendone possibile in via teorica il recupero. In altri 
termini alcune prestazioni che attraggono mobilità attiva dalle altre Regioni sono le stesse per cui molti 
abruzzesi si rivolgono altrove alimentando i flussi di mobilità passiva. Dalle tabelle riportate sotto si 
evince che per alcuni dei principali ACC medici quali ad esempio “osteo artrosi” e “altre malattie del 
tessuto connettivo”.  Per l’ACC intervento il flusso “Altre procedure diagnostiche (anamnesi, valutazione e 
consulto)” rappresenta il 6% del totale del flusso passivo regionale.  
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P.O. S. Filippo e Nicola - Avezzano 2.926                    14% 0%

Ospedale Civile S. Salvatore - L'Aquila 2.870                    14% -2%

Ospedale Civile Vasto - Vasto 1.737                    8% 1%

Ini Canistro Srl - Canistro 1.716                    8% 1%

Casa di Cura provata Villa Letizia - L'Aquila 1.568                    7% 0%

Pres. Osp. Clinicizzato SS. Annunziata - Chieti 1.494                    7% -2%

Ospedale Civile Spirito Santo - Pescara 1.047                    5% -12%

Casa di cura privata Villa Serena Dr. Petruzzo - 

Città Sant'Angelo
941                       4% -2%

Casa di Cura Privata Pierangeli Srl - Pescara 933                       4% -2%

Casa di Cura N. di Lorenzo - Avezzano 898                       4% -3%
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Tabella 19 Mobilità passiva ACC - Diagnosi, anno 2019. (Fonte: SDO) 

 
 

Tabella 20 Mobilità attiva ACC - Diagnosi, anno 2019. (Fonte: SDO) 

 
  

Tabella 21 Mobilità passiva per ACC intervento, anno 2019. (Fonte: SDO) 

 
 

ACC Diagnosi - Mobilità passiva Dimessi % totale CAGR 14-19

Osteoartrosi 1.341                    4% 4%

Altre malattie del tessuto connettivo 1.315                    4% 3%

Deformazioni acquisite del piede 899                       3% -4%

Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, 

altri disturbi del dorso
862                       3% -1%

Chemioterapia e radioterapia 785                       2% -10%

Altri e non specificati tumori benigni 741                       2% 1%

Altre anomalie congenite 685                       2% -3%

Ernia addominale 609                       2% 4%

Altri disturbi del sistema nervoso 593                       2% -2%

Aterosclerosi coronarica e altre malattie 

ischemiche cardiache
564                       2% 5%

ACC Diagnosi - Mobilità attiva Dimessi % totale CAGR 14-19

Osteoartrosi 1.519                    7% 4%

Altre malattie del tessuto connettivo 1.122                    5% 2%

Spondilosi, patologie dei dischi intervertebrali, 

altri disturbi del dorso
642                       3% 7%

Disturbi articolari e lussazioni da trauma 565                       3% 3%

Deformazioni acquisite del piede 526                       3% 15%

Nati vivi sani 439                       2% -1%

Altri disordini endocrini, metabolici e nutrizionali 393                       2% 0%

Calcolosi delle vie urinarie 372                       2% -17%

Ernia addominale 367                       2% -5%

Iperplasia della prostata 348                       2% 6%

ACC Intervento - Mobilità Passiva Dimessi % totale CAGR 14-19

Altre procedure diagnostiche (anamnesi, 

valutazione, consulto)
1.871                    6% -1%

Altre procedure terapeutiche 970                       3% 2%

Altre procedure terapeutiche su muscoli e tendini 796                       3% 2%

Asportazione di borsite o correzione di deformita' 

delle dita
657                       2% -6%

Artrodesi vertebrale 657                       2% 10%

Sostituzione dell'anca, totale e parziale 646                       2% 5%

Artroplastica del ginocchio 531                       2% 4%

Chemioterapia per tumore 499                       2% -6%

Esercizi di terapia fisica, manipolazioni e altre 

procedure
462                       2% -1%

Altre procedure terapeutiche di sala operatoria 

su naso, bocca e faringe
453                       2% 2%
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Tabella 22 Mobilità attiva per ACC intervento, anno 2019. (Fonte: SDO) 

 
 
Un altro dato importante è che i flussi interregionali di mobilità attiva e passiva interessano le stesse 
Regioni, vale a dire che quelle Regioni da cui arriva la mobilità passiva dall’Abruzzo sono le stesse Regioni 
che attraggono mobilità attiva dall’Abruzzo. Dalla Regione Lazio arriva circa il 49% della mobilità attiva 
sul totale e il Lazio attrae il18% della passiva; dalla Regione Marche proviene il 6% della mobilità attiva sul 
totale e sempre le Marche attraggono il 30% di mobilità passiva; infine, dalla Regione Molise arriva circa il 
21% della mobilità attiva attraendo il 4% della mobilità passiva.  
 

1.a.6 Offerta ante operam 
 
Il Servizio sanitario regionale ha come obiettivo garantire alla popolazione servizi appropriati e necessari 
per la prevenzione e la tutela, la cura ed il mantenimento della salute, assicurando uniformità 
nell’accesso e nella erogazione delle prestazioni e dei servizi nel rispetto dei tre principi fondamentali del 
Servizio sanitario nazionale: universalismo dell’assistenza, uguaglianza di accesso, equità. 
L’offerta attuale di Regione Abruzzo si articola in 23 strutture per acuti, di cui 16 pubbliche (70%) e 7 
private accreditate (30%). La programmazione regionale prevede, tenendo conto dei criteri di efficienza e 
di complementarità di discipline in relazione ai bacini di utenza, la seguente classificazione dei Presidi 
Ospedalieri:  

■ 8 Presidi Ospedalieri di I livello: PO di L’Aquila, PO di Avezzano, PO di Sulmona, PO di Chieti, PO di 

Lanciano, PO di Vasto, PO di Pescara, PO di Teramo; 

■ 6 Presidi Ospedalieri di base: PO di Ortona, PO di Popoli, PO di Penne, PO di Atri, PO di Giulianova e PO 
di S. Omero; 

■ 2 Presidi Ospedalieri in zone particolarmente disagiate, sede di pronto soccorso: PO di Castel di Sangro, 
PO di Atessa. 

Nella regione Abruzzo attualmente le discipline di alta specialità (così come declinate nel DM 70/2015) 
non sono allocate nella loro totalità nella struttura fisica di un unico presidio. Pertanto, al fine di 
garantire le necessità assistenziali previste dai LEA, la qualifica di Presidio Ospedaliero di II livello è 
assolta dai Presidi Ospedalieri con funzioni di HUB per le specifiche reti tempo-dipendenti. I Presidi 
Ospedalieri con qualifica di DEA di II livello nell’ambito delle diverse reti tempo-dipendenti sono 
individuati come segue in tabella #. 

ACC Intervento - Mobilità attiva Dimessi % totale CAGR 14-19

Artroplastica del ginocchio 766 5% 1%

Altre procedure terapeutiche su muscoli e tendini 712 4% 21%

Sostituzione dell'anca, totale e parziale 613 4% 3%

Altre procedure terapeutiche 534 3% 9%

Asportazione, drenaggio o rimozione 

transuretrale di ostruzione urinaria
411 3% 0%

Esercizi di terapia fisica, manipolazioni e altre 

procedure
408 3% -5%

Asportazione di borsite o correzione di deformita' 

delle dita
407 3% 12%

Artroplastica, eccetto su anca o ginocchio 373 2% 4%

Altre procedure di assistenza al parto 350 2% -4%

Artroscopia 329 2% -1%
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Tabella 23 Presidi Ospedalieri con qualifica DEA II livello nell’ambito delle reti tempo-dipendenti 

 
 

1.a.6.1 Analisi dei posti letto della rete abruzzese  
 
La DGR  463/c ha previsto una rimodulazione dell’offerta ospedaliera per adeguarla agli standard del 
Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 Aprile 2015 e dell’Articolo 2 del DL 34/2020, convertito in 
Legge 77/2020.  
La Regione al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Regionale in ambito ospedaliero, 
tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, 
come quella da Covid-19 in corso, ha provveduto ad incrementare strutturalmente la dotazione dei posti 
letti con un incremento di 66 posti letto per la terapia intensiva 92 posti letto per la terapia semi-
intensiva. Tale incremento strutturale ha determinato per la Regione una dotazione pari a 0,14 posti letto 
per mille abitanti. 
 
 
La dotazione dei posti letto ripartita tra acuti, riabilitazione e lungodegenza risulta leggermente superiore 
agli standard definiti dal Patto per la Salute 2011. Per gli acuti si registra un valore di 3,47 posti letto per 
1.000 abitanti a fronte di 3,3 richiesti e per la lungodegenza e riabilitazione 0,69 in linea con i 0,7 
richiesti. 

Tabella 24 Posti letto per attività Regione Abruzzo, 2020. (Fonte: HSP 13) 

 
 
I posti letto per l’assistenza ospedaliera nelle strutture pubbliche sono ripartiti come da tabella seguente. 

ASL

Presidi Ospedalieri con 

qualifica di DEA di II livello Tipologia di Reti tempo-dipendenti

Rete Stroke

Rete Politrauma/Trauma maggiore

Chieti SS. Annunziata di Chieti Rete Emergenze Cardiologiche

Rete Stroke

Rete Politrauma/Trauma maggiore

Teramo Mazzini di Teramo Rete Emergenze Cardiologiche

L'Aquila San Salvatore di L’Aquila

Pescara Spirito Santo di Pescara

Tipo Accreditati Non Accreditati Totale

ACUTI 3,42 0,05 3,47

RIABILITAZIONE 0,47 0,06 0,53

LUNGODEGENZA 0,12 0,05 0,16

NEONATI SANI 0,10 0,00 0,10

Totale 4,00 0,16 4,15
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Tabella 25 Posti letto assistenza ospedaliera delle strutture pubbliche, 2020. (Fonte: HSP12) 

 
 
I posti letto per l’assistenza ospedaliera nelle strutture private sono suddivisi in accreditati e non 
accreditati come segue.  

Tabella 26 Posti letto assistenza ospedaliera delle strutture private. (Fonte: HSP 13) 

 
 
Per quanto riguarda l’assistenza territoriale i posti letto dedicati alla riabilitazione territoriale in Regione 
sono 1.505 di cui 677 per l’assistenza residenziale e 828 per quella semiresidenziale. 

Figura 23 Posti letto per riabilitazione con assistenza residenziale e semiresidenziale per Regione Abruzzo, 
2020 

 
 

1.a.6.2 Analisi delle apparecchiature 
 

Nome struttura DO DH/DS

OSPEDALE SAN SALVATORE 418 51

PO SULMONA ' DELL' ANNUNZIATA' 143 12

PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' 225 23

Presidio Ospedaliero 'Castel Di Sangro' 26 3

PO TAGLIACOZZO ' UMBERTO I' 102 -

P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI 398 42

P.O. LANCIANO Renzetti 170 29

P.O. VASTO S.Pio da Pietralcina 193 22

P.O. ATESSA 'SAN CAMILLO DE LELLIS' 104 -

P.O. 'M. SS. IMMACOLATA DI GUARDIAGRELE' -

P.O.  'G. BERNABEO' ORTONA 105 22

P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA 649 77

P.O. S. MASSIMO di PENNE 86 14

P.O.'S.S. TRINITA'' POPOLI 60 4

OSPEDALE MAZZINI 421 52

OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE 125 11

OSPEDALE SAN LIBERATORE   DI ATRI  (TE) 287 23

OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA 122 12

Totale 3.634 397

Non accreditati Accreditati Totale

ACUTI 64 693 757

LUNGODEGENZA 0 60 60

RIABILITAZIONE 77 421 498

Totale 141 1174 1315
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L’attuale dotazione tecnologica delle grandi apparecchiature della Regione Abruzzo mostra negli ultimi 
anni una diminuzione in termini di età media dall’attrezzatura, trend in linea con la media nazionale 
(Tabella 26). La presenza sul territorio delle grandi apparecchiature appare non essere in linea con 
l’offerta nazionale come evidenziato in Tabella 27.  

Tabella 27 Età media delle Grandi Apparecchiature dell’Abruzzo (pubblico) confrontata con le medie 
nazionali (pubblico e privato). (Fonte: GAP02) 

 

Tabella 28 Dotazione tecnologica a maggior rilevanza economica per 1.000 abitanti, anno 2020. (Fonte: 
GAP02) 

 
 

1.a.6.3 Dotazione infrastrutturale informatica e sistemi informativi 
 
La Regione Abruzzo per meglio comprendere la dotazione dei sistemi informativi delle Aziende del SSR ha 
commissionato un Assessment tecnologico finalizzato a valutare l’assetto attuale dei servizi ICT attraverso 
l’analisi della dimensione applicativa, tecnologica, organizzativa ed infrastrutturale. Al fine della raccolta 
puntuale delle informazioni, l’analisi è stata realizzata secondo una metodologia di IT Assessment basata 
su un framework di riferimento che copra le componenti rilevanti dell’ICT, quali il portafoglio applicativo 
e la comunità di utenti, l’organizzazione IT, l’infrastruttura, la lista dei sistemi server e l’analisi 
dell’architettura generale dei sistemi e di ciascun sistema. In particolare, sono state realizzate delle 
schede di Assessment composte da diverse sezioni concernenti le dimensioni di analisi sopracitate.  
L’attività di Assessment ha evidenziato che i servizi ICT delle Aziende presentano un alto grado di 
eterogeneità per area analizzata in termini di: applicativi in uso e condizioni contrattuali. Nonostante la 
completezza delle informazioni mappate, il processo di reperimento delle stesse risulta frammentato tra 
più interlocutori; inoltre, alcuni sistemi in uso presso la Aziende risultano obsoleti, accrescendo il ‘‘Debito 
Tecnico’’ rispetto alle soluzioni applicative più moderne ed efficienti 
 
Per tale motivo la Regione, seguendo le indicazioni sia nazionali che internazionali di evoluzione al 
digitale, ha definito un Piano Triennale per la Sanità Digitale che intende identificare gli interventi 
concreti da attuare nel triennio 2021-2023, favorendo una pianificazione pluriennale degli interventi ICT e 
potenziando il monitoraggio e la governance del percorso di trasformazione digitale delle aziende del SSR, 
definendo le azioni attuate e da attuare nel prossimo triennio. 
Le linee di sviluppo si orchestrano sui seguenti obiettivi principali:  
Proseguire il percorso di digitalizzazione dei processi già cominciato, salvaguardando gli investimenti 
pregressi già attuati. 

 Evolvere l’architettura ICT al fine di favorire una maggiore integrazione fra ospedale e territorio e 
fra sanitario e sociale. 

 Realizzare un nuovo modello di accesso basato sui servizi online. 

Anno (dati al 31/12)

Età media Grandi 

Apparecchiature 

(Pubblico)

Età media Grandi 

Apparecchiature Italia 

(Pubblico e Privato)

2020 9,48 9,64 

2019 9,74 10,33 

2018 10,15 10,90 

2017 11,80 11,92 

2016 12,64 12,37 

Abruzzo Italia 

Tomografo 

Computerizzato
0,034                                          0,035                                    

Risonanza Magnetica 0,025                                          0,031                                    

Acceleratore Lineare 0,006                                          0,007                                    

Robot Chirurgico 0,002                                          0,002                                    

Gamma Camera 0,009                                          0,006                                    

TC/Gamma Camera -                                              0,002                                    

TC/PET 0,002                                          0,003                                    

Angiografo 0,011                                          0,013                                    

Mammografo 0,024                                          0,034                                    
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 Offrire servizi digitali di maggior valore, qualità e di facile fruizione, anche attraverso il 
rafforzamento delle interazioni e delle modalità di coinvolgimento degli utenti. 

 Transitare verso piattaforme cloud, secondo il paradigma “cloud first”, con significativi benefici in 
termini di efficienza, scalabilità e portabilità. 

 Attuare un’organizzazione flessibile, trasparente e aperta al cambiamento, che punta sulle 
persone, stimola l’apprendimento continuo e rafforza le competenze digitali. 

 Disporre di un asset di dati per indirizzare le azioni regionali, in grado di fornire supporto 
strategico durante i processi decisionali ed operativi delle Aziende Sanitarie. 

 Favorire la comunicazione verso i cittadini, per indirizzarli all'uso consapevole dei servizi digitali 
offerti, in particolare del Fascicolo Sanitario Elettronico e verso i principali referenti 
dell’ambiente sanitario. 

1.a.6.4 Analisi del rischio sismico  
 
Di seguito si riporta il dettaglio dell’indicatore di rischio αu2, ossia l’indicatore del rischio di danno 
severo, per ciascun corpo di fabbrica delle strutture. Come si evince, è sempre inferiore al limite richiesto 
dalle norme, ossia al valore soglia dell’unità che caratterizza casi a basso rischio.   La base di calcolo per 
gli indicatori di sismicità quali αu2, è coerente con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. e con la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri OPCM 3431 del 3 maggio 2005. 

Figura 24 Rischio sismico di danno severo per corpo di fabbrica dell’ospedale di Avezzano. (Fonte: 
Informazioni interne) 
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Figura 25 Rischio sismico di danno severo per corpo di fabbrica dell’ospedale di Lanciano. (Fonte: 
Informazioni interne) 

 

Figura 26 Rischio sismico di danno severo per corpo di fabbrica dell’ospedale di Vasto. (Fonte: 
Informazioni interne) 

 
 
  
Su detti presidi si è applicata la metodologia per la verifica della qualità di utilizzo degli stessi che tiene 
conto, oltre che dell’Allegato A delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NCT) versione 2018 concernente 
il calcolo della pericolosità sismica, anche: 

■ dei dati relativi al “Primo programma regionale di verifiche tecniche su edifici pubblici e infrastrutture 
di cui all’OPCM 3274/2003”, desunte dalle relazioni redatte dai tecnici incaricati per ciascuna delle ex 
sei ASL della Regione Abruzzo, il cui territorio è stato interamente dichiarato sismico dal 2003; 

■ del documento del Ministero della Salute (gruppo di lavoro DM 22.12.2000) “Raccomandazioni per il 
miglioramento della sicurezza sismica e della funzionalità degli ospedali”; 

■ delle linee guida “Metodologia per l’esecuzione degli studi di fattibilità per le verifiche sulla sicurezza e 
sulla funzionalità degli edifici ospedalieri e socio sanitari esistenti” deliberate dalla Giunta Regionale 
della Regione Veneto in materia di indirizzo tecnico-sanitario con atto n.1693 dell’8/10/2011. 

In merito al primo punto le verifiche di vulnerabilità sismica hanno portato ad esaminare la funzionalità 
dei presidi per giungere alla “diagnosi degli edifici esistenti” stabilendo attraverso “la valutazione di 
sicurezza sismica o vulnerabilità sismica” se il P.O. è in grado o meno di resistere alla combinazione 
sismica di progetto.  
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D’altra parte, in merito al secondo punto, le “raccomandazioni” del Ministero della Salute sono tutte 
volte, soprattutto in caso di mantenimento delle strutture esistenti (costruite peraltro prima della 
classificazione in zone sismiche e pertanto non rispondenti ai criteri di antisismicità), a garantire che 
esistano, una volta determinati gli “obiettivi di sicurezza”, gli stati limite tali da garantire l’assenza di 
crolli di importanti parti strutturali e la funzionalità dei servizi essenziali.  
Viene altresì sconsigliato il recupero di strutture in muratura in quanto sulle stesse è frequente 
l’impossibilità ad intervenire anche per motivi di rispetto architettonico della struttura. 
In merito al terzo punto, dalle linee guida adottate dalla Regione Veneto emerge “una griglia operativa 
sulla quale confrontare per ciascun edificio i diversi valori/pesi definiti rispetto alla sicurezza sismica, alla 
capacità di utilizzo post sisma per arrivare a formulare un giudizio di qualità sull’edificio al fine di 
orientare gli interventi verso il mantenimento della struttura oppure verso la sua sostituzione, garantendo 
al contempo la funzionalità dell’esistente”. Da tale metodologia si riprende l’articolazione della verifica 
degli ospedali esistenti (ricordando che gli stessi sono stati classificati “opere strategiche”) come di 
seguito indicato: 

■ verifica della qualità strutturale dell’ospedale/unità strutturale; 

■ verifica delle funzioni esistenti e programmate nell’ospedale; 

■ verifica della qualità d’uso dell’ospedale (opera strategica). 

La qualità strutturale di ciascun presidio comprende alcune importanti valutazioni: 

■ individuazione della vita nominale che rappresenta il numero degli anni nel quale il presidio deve poter 

essere usato per lo scopo al quale è destinato;  

■ individuazione delle prestazioni del presidio che deve individuare l’entità massima delle azioni di 
progetto che la struttura allo stato attuale è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle 
NTC. 

Il valore funzionale esistente e programmato rappresenta la qualità edilizia in relazione alle funzioni 
sanitarie esistenti o programmate e stabilisce se e quanto è necessario il mantenimento. Esso comprende: 

■ l’analisi delle funzioni di ciascun presidio;   

■ la verifica degli standard funzionali di adeguatezza degli spazi esistenti rispetto ai requisiti sanitari e di 
agibilità. 

Box 1: Allegato Funzioni 
 

Box 1: Allegato Funzioni 

Il valore funzionale esistente e programmato rappresenta la qualità edilizia in relazione alle funzioni 
sanitarie esistenti o programmate e stabilisce se e quanto è necessario il mantenimento. Esso 
comprende: 

■ L’analisi delle funzioni di ciascun presidio; 

■ La verifica degli standard funzionali di adeguatezza degli spazi esistenti rispetto ai requisiti sanitari 
e di agibilità. 

 
 

 

 
 

Nota: *Gli indicatori di agibilità e di utilizzo sono calcolati in base alle normative vigenti. Un esito positivo per tali indicatori implica l’adempimento agli 
standard per: Certificato Prevenzione Incendi (CPI), Gas medicali, Impianto elettrico, Impianto termico. 

 

 
 

 

Funzioni

Presenza servizi sanitari essenziali in caso di emergenza

Presenza servizi accessori al funzionamento anche post sisma

Presenza servizi non essenziali in caso di emergenza

Standard funzionali (adeguatezza degli spazi esistenti rispetto ai requisiti sanitari di agibilità)

Indicatore di funzionalità (capacità di ospitare le funzioni individuate in termini dimensionali e in termini sanitari)

Indicatore di agibilità (corrispondenza della normativa vigente)*

Indicatore di utilizzo (le funzioni  B1 vanno verificate rispetto agli elementi necessari al loro funzionamento, il valore 

degli elementi impiantistici è spesso maggiore rispetto al valore della struttura edilizia)*

Indicatori di accessibilità (verifica della logistica necessaria: aree esterne, viabilità, sistemi di trasporto ecc)



31 
 

L’indagine effettuata ha consentito di valutare la qualità dell’edificio e il suo valore d’uso nonché la 
quantificazione del costo al fine di comprendere la qualità edilizia in relazione alle funzioni sanitarie 
esistenti o programmate stabilendo la tipologia di intervento. 
Tre le alternative analizzate: 

■ mantenimento della struttura esistente; 

■ ristrutturazione e razionalizzazione dell’ospedale esistente; 

■ realizzazione di un nuovo ospedale in un nuovo sito in sostituzione della struttura attuale.  

La prima alternativa consiste nell’adeguamento edilizio e impiantistico delle strutture esistenti. 
Considerato che si tratta di “opere strategiche”, non si realizzerebbero le opere indicate dalla attuale 
normativa in materia di sicurezza antisismica. 
La seconda alternativa consiste in una profonda ristrutturazione degli ospedali esistenti attraverso la 
riqualificazione delle strutture e la concentrazione dei servizi anche attraverso ampliamenti che devono 
comprendere interventi di adeguamento alla normativa vigente (sismica DM 17/01/2018, requisiti minimi 
LR 32/2007 e ss.mm.ii, antincendio DM 19/03/2015). L’investimento risulta particolarmente oneroso 
considerato che si aggiungono anche i costi di mantenimento della struttura con l’aggravante che s i 
raddoppiano i tempi di realizzazione per i connessi spostamenti temporanei che si devono assicurare per 
consentire i lavori. Ai costi va aggiunto, quale perdita, la riduzione della capacità produttiva e la 
conseguente riduzione dei ricavi (vedi dettagli nei paragrafi successivi) perché mettere a norma le stanze 
di degenza senza avere possibilità di estendere la superficie, comporta l’eliminazione di posti letto. 
La terza alternativa prevede la costruzione di nuove strutture ospedaliere che siano in grado di assicurare 
la mission grazie a caratteristiche strutturali/ tipologiche/ impiantistiche rispondenti alle attuali 
normative, linee guida nazionali e regionali. 
Il confronto tra le alternative sopra esposte ha condotto alle seguenti conclusioni: 

■ si esclude la prima alternativa del “mantenimento” delle attuali strutture: gli interventi riguarderebbero 
soltanto la manutenzione straordinaria escludendo interventi di adeguamento sismico come disposto 
dall’attuale normativa in caso di “opere strategiche”; 

■ si esclude la seconda alternativa della “ristrutturazione” degli ospedali esistenti in quanto è stato 
calcolato un costo di ristrutturazione troppo vicino alla spesa da sostenere per la costruzione dei nuovi, 
rischiando così di mantenere in vita presidi anti economici e non produttivi. Ulteriore ragione legata 
all’esclusività di questa alternativa risiede nell’invasività degli interventi la cui esecuzione porterebbe 
alla temporanea chiusura dei presidi ospedalieri interessati o, nella migliore delle ipotesi, di parte degli 
stessi. 

Alla luce di dette considerazioni si propone di realizzare la costruzione di quattro nuovi ospedali, 
assicurando in questo modo strutture antisismiche, progettate nel rispetto della normativa vigente 
(sismica DM 17/01/2018, requisiti minimi LR 32/2007 e ss.mm.ii, antincendio DM 19/03/2015), a vantaggio 
di una maggiore produttività, di una flessibilità in termini di ruolo e capacità nella rete futura, di una 
razionalizzazione dei costi anche in termini di personale e dell’aderenza alla nuova visione dell’ospedale 
che emerge dal decalogo caratterizzante la proposta di “Nuovo Modello di Ospedale” elaborata dall’arch. 
Renzo Piano su incarico del Ministero della Salute. 
 

1.a.7 Analisi e valutazione della continuità assistenziale 
 
La distribuzione dei posti letto nelle Aziende sanitarie risulta inadeguata a recepire la progressiva 
trasformazione di una parte dell’attività più tradizionale di ricovero in altre forme di assistenza meno 
rigide e più attente alla necessità di ridurre al massimo la separazione degli ambiti familiari e sociali di 
riferimento. Tale evidenza induce dunque la necessità di coniugare, ai diversi livelli, i servizi di base 
indispensabili ai cittadini, con i centri ad elevato contenuto specialistico e tecnologico. 
Sul versante della domiciliarità si riscontrano le lacune di servizi domiciliari non sempre garantiti in 
maniera universalistica e non sempre disegnati secondo i reali bisogni della persona e del contesto 
socioabitativo. Sul fronte della residenzialità la criticità maggiore riguarda la consistenza delle liste 
d’attesa, soprattutto in alcuni territori. La rete regionale delle strutture fa riscontrare una distribuzione 
disomogenea nelle diverse realtà territoriali della Regione con carenze, in certi contesti di posti letto 
dedicati a specifiche patologie degenerative. 
Il principio che ispirerà il modello organizzativo è rappresentato dal raggiungimento delle cure, attraverso 
percorsi che assicurino, caso per caso e per differenti tipologie di bisogno, prevenzione diagnosi precoce, 
cura efficace, riabilitazione e lungo assistenza. 
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La regione Abruzzo, in attuazione alla DGR 343 del 17 giugno 2019, ha elaborato un documento unico di 
programmazione territoriale, in corso di deliberazione. Inoltre, in ottemperanza all’art. 1 del DL 34/2020, 
con DGR 598/2020 la Regione ha potenziato la Rete territoriale per far fronte all’emergenza COVID-19.  
 

1.b Strategia adottata rispetto ai bisogni identificati 

1.b.1 Identificazione dei bisogni assistenziali  
 
La riorganizzazione della rete ospedaliera regionale viene determinata sulla base di quanto disposto 
dall’art. 15 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n.135, in coerenza con quanto indicato dal Patto della Salute e in ottemperanza alle indicazioni contenute 
nel Regolamento “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera” (Conferenza Stato – Regioni 5 agosto 2014), recepito con DM 70/2015, che ha 
previsto nuovi obiettivi di programmazione per la rete ospedaliera.  
 
L’adeguamento della rete ospedaliera ai parametri del DM 70 ha l’obiettivo, non di ridurre l’offerta, ma di 
rimodularla, per dare al cittadino la struttura adeguata al suo bisogno, con una ridefinizione dei posti 
letto che verranno riconvertiti. 
 
Regione Abruzzo attua il DM 70/2015 con DGR 462/C del 20/07/2021 recante ad oggetto la D.L.R 
“Attuazione del DM 2 Aprile 2015, n.70-Reingegnerizzazione della governance sanitaria - rete 
ospedaliera”.  
 
In stretta correlazione con quanto sopra è necessario che:  

■ le strutture ospedaliere rispondano ai requisiti minimi normativi anche in termini di sismica e 

antincendio; 

■ le strutture ospedaliere siano caratterizzate da layout e macchinari adeguati a rispondere alle esigenze 
di cura dei cittadini abruzzesi; 

■ la mobilità passiva extra regionale venga ridotta.  

1.b.2 Descrizione della strategia  

Al fine di garantire una sanità sicura, rispondente ai bisogni dei cittadini e qualitativamente elevata, si 
rende necessario che Regione disponga di presidi ospedalieri che rispettino la normativa vigente ed in 
particolar modo: 

■ SISMICA (DM 17/01/2018);  

■ REQUISITI MINIMI (LR 32/2007 e ss.mm.ii); 

■ ANTINCENDIO (DM 19/03/2015); 

e che al loro interno siano organizzati in modo tale da consentire l’accorpamento delle discipline e dei 
fattori produttivi, così da garantire non soltanto un risparmio in termini economici, ma soprattutto un 
miglioramento della qualità nelle prestazioni erogate. 

Con la sottoscrizione dell’AdP in argomento, Regione Abruzzo si propone di  

■ portare a compimento le disposizioni della citata L. 77/09 riguardante gli interventi di consolidamento 
e ripristino delle strutture danneggiate dal sisma attraverso la riorganizzazione delle strutture sanitarie 
regionali riducendo il rischio sismico; 

■ innovare il parco strutturale ospedaliero che presenta attualmente un livello di sicurezza non adeguato 
agli standard previsti dalla normativa sismica vigente (D.M. 14.01.2008), né hai requisiti minimi (DPR 
14/01/1997), né alla normativa antincendio (DPR 151/2011); 

■ potenziare ed ammodernare il parco tecnologico come disposto dall’art. 10 dell’intesa Stato-Regioni del 
23/03/2005, relativo all’attuazione dell’art. 1, c. 188, della L. 311/2004 destinando a detta finalità la 
quota pari al 34,19% delle risorse previste; 
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■ rimodulare la rete ospedaliera nel rispetto della programmazione regionale DRG 463/C del 20 luglio 2021 
“Attuazione del DM 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della governance sanitaria - Rete 
ospedaliera”; 

Ai fini di perseguire e portare a compimento nel migliore dei modi la strategia regionale, è essenziale 
disporre di dati completi, tempestivi e standardizzati che permettano di monitorare domanda e offerta di 
prestazioni e i relativi costi, per poter meglio programmare le scelte del futuro. 
Per rispondere alle evidenze sopra citate Regione intende completare, in linea con quanto previsto per le 
Regioni in Piano di Rientro all’art. 79, L. 133/2008 e all’art.2 comma 70 della L.191/2009, 
l’implementazione di un modello di monitoraggio strutturato e continuativo per la raccolta, elaborazione 
ed interpretazione delle informazioni relative a fattori produttivi impiegati e prestazioni/servizi erogati di 
tutte le componenti del SSR. Tale modello dovrà supportare le attività di pianificazione e di allocazione 
delle risorse, fornire alle ASL le informazioni necessarie per avviare concrete azioni di ottimizzazione 
delle modalità di impiego dei propri fattori produttivi e nonché gli strumenti per l’implementazione delle 
attività di certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie.  

Pertanto, la strategia che Regione Abruzzo intende realizzare i nuovi ospedali Avezzano, Lanciano e Vasto, 
dimensionandoli in base al fabbisogno di assistenza degli abruzzesi. Le strutture attuali presentano un 
livello di sicurezza non adeguato agli standard previsti dalla normativa sismica vigente ed è stato stimato 
che la nuova costruzione sarebbe più economica dell’eventuale ristrutturazione.  

1.c Il ruolo della rete emergenza-urgenza 

La rete dell’emergenza-urgenza della Regione Abruzzo si compone del Sistema di Emergenza Territoriale 
118 (SET-118), della rete dei Pronti Soccorso (PS) e dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA). 
Il Sistema di Emergenza Territoriale 118 si configura come l’elemento di cerniera tra l’attività sanitaria 
svolta sul territorio e quella svolta in ospedale, realizzando il raccordo tra esigenze della medicina 
extraospedaliera e quella ospedaliera attraverso la sua opera di coordinamento e di gestione degli 
interventi di soccorso, sia in caso di emergenza singola, sia in caso di maxi-emergenza. La “mission” del 
Servizio di Emergenza Territoriale 118 è volta alla “riduzione delle morti evitabili e delle gravi disabilità 
conseguenti a situazioni di emergenza – urgenza sanitaria” attraverso l’intervento diretto e qualificato con 
il primo trattamento sul luogo dell’evento ed il trasporto protetto all’ospedale competente. Attraverso il 
sistema di Emergenza-Urgenza si attua una allocazione della domanda coerente con il sistema dei bisogni 
differenziati per complessità assistenziale e di cura, secondo una logica matriciale con il sistema di offerta 
presente sul territorio. 
 
Il modello gestionale 118 dell’Abruzzo si caratterizza per la presenza di 4 Centrali Operative: L’Aquila, 
Chieti, Pescara e Teramo, alle quali afferiscono diverse postazioni territoriali localizzate su tutto il 
territorio regionale e 2 postazioni di elisoccorso presso gli aeroporti di Pescara e L’Aquila. Va precisato 
che la Regione, nel rispetto del bacino di riferimento previsto dal Decreto 70/2015 di una centrale 
operativa ogni 600.000 abitanti, ha attualmente in corso la revisione organizzativa delle CO 118 
prevedendone due, di cui una localizzata presso l’Ospedale Civile S. Salvatore di L’Aquila e una 
identificata nell’area metropolitana Chieti- Pescara. Per quel che riguarda le postazioni territoriali del 
118, la distribuzione dei mezzi di soccorso viene programmata nel rispetto degli standard previsti dal DM 
70/2015, secondo criteri di densità abitativa, distanze e caratteristiche territoriali, a cui si aggiungono 
alcuni correttivi previsti dallo stesso Decreto quali: 

■ vie di comunicazione; 

■ vincoli orografici e climatologici; 

■ tempi di percorrenza per l’arrivo sul luogo e relativa ospedalizzazione del paziente; 

■ flussi turistici stagionali; 

■ distribuzione dei presidi ospedalieri con DEA o Pronto Soccorso e distribuzione dei Punti di Primo 
Intervento. 

A completamento del quadro descrittivo della rete, la programmazione regionale individua quali sedi di 
Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) le strutture ospedaliere riconvertite in presidi per attività di post 
acuzie, sedi dei Punti di Primo Intervento.  L’operatività del PTA ha la finalità principale di garantire un 
primo filtro anche per interventi richiesti in urgenza di basso-medio livello. 
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Rispetto, invece, alla qualificazione degli ospedali appartenenti alla Rete dell’Emergenza secondo i criteri 
del DM 70/2015 sono stati identificati nella DGR 463/C di Luglio 2021: 

■ i presidi ospedalieri sedi di Pronto Soccorso; 

■ i presidi ospedalieri sedi di DEA di I livello; 

■ i presidi ospedalieri sedi di DEA di II livello. 

 
Considerate le peculiari caratteristiche del territorio abruzzese, l’orientamento della rete verte verso una 
copertura assistenziale e di continuità finalizzata a garantire anche i territori periferici, utilizzando i 
parametri necessari riferiti ai bacini di utenza per singola disciplina. 
 
La riqualificazione della rete ospedaliera con la relativa costruzione dei 3 nuovi Ospedali, deve essere 
letta in ottica integrata rispetto all’organizzazione della rete regionale dell’emergenza-urgenza e delle 
riforme attuate nel corso degli ultimi anni. La definizione di procedure, protocolli e sistemi di 
integrazione verranno adeguati in corrispondenza degli interventi di riqualificazione citati. Allo stesso 
modo, l’impatto della nuova rete ospedaliera che si andrà a configurare sull’intero sistema di emergenza-
urgenza verrà gestita in ottica di coordinamento, integrazione e accompagnamento nelle fasi transitorie di 
attivazione dei nuovi Ospedali e in relazione alla riconfigurazione/mantenimento di quelli esistenti al fine 
di mantenere e rafforzare il complesso quadro di copertura territoriale assistenziale voluto 
dall’organizzazione di una rete di emergenza-urgenza. 
 
Per quel che riguarda la costruzione del nuovo ospedale di Vasto, nelle fasi di passaggio tra la completa 
attivazione della nuova struttura e la dismissione di quella già esistente, il 118 garantirà il trasporto dei 
pazienti, in sicurezza e secondo i normali standard operativi, in funzione dei percorsi assistenziali che la 
condizione di cura necessita e che potrebbe quindi prevedere fasi del percorso gestite da unità operative 
presenti nel plesso in dismissione e fasi del percorso gestite da unità operative presenti nella nuova 
struttura ospedaliera. Il 118 svolgerà il ruolo di cerniera tra i momenti di passaggio degli assistiti tra le 
strutture ospedaliere citate, oltre alle consuete attività afferenti alla funzione di sistema che ricopre. 
 
Al contempo, per l’intervento di riqualificazione che interessa l’ospedale di Lanciano il ruolo che verrà 
svolto dal 118 è di connessione dei trasporti e orientamento della domanda nella rete degli ospedali 
presenti sul restante territorio di afferenza, come può considerarsi ad esempio l’ospedale di Chieti. 
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2 LOGICA E COERENZA INTERNA DELLA STRATEGIA  

2.a Obiettivi del programma 

2.a.1 Analisi dei problemi e priorità 

Dall’analisi dei bisogni e dell’offerta ante-operam, presentati al Capitolo 1, si può riassumere che la 
situazione attuale del sistema ospedaliero abruzzese presenti le seguenti criticità (in ordine di priorità): 

■ strutture ospedaliere non sicure dal punto di vista sismico; 

■ strutture ospedaliere con un layout inadeguato e a volte con impossibilità di modifica 

■ macchinari inadeguati a rispondere alle esigenze di cura dei cittadini abruzzesi; 

■ mobilità passiva extra regionale da ridurre. 

2.a.2 La catena degli obiettivi 
 
Valutate le criticità e le priorità di cui al paragrafo precedente, si identificano gli obiettivi generali, 
specifici ed operativi del programma. Tali obiettivi rappresentano l’attuazione di una ulteriore fase di 
interventi in coerenza con gli obiettivi previsti anche in sede di reingegnerizzazione della rete 
ospedaliera. 
Obiettivi generali 
G1. Adeguamento agli standard di offerta di assistenza ospedaliera 
G2. Promozione di qualità e innovazione in termini di cure erogate 
Obiettivi specifici 
S1. Razionalizzazione delle strutture, dell’attività erogata, degli spazi in termini organizzativi e funzionali  
S2. Ammodernamento del parco tecnologico 
S3. Adeguamento alla normativa sismica e antiincendio  
S4. Recupero della mobilità passiva 
Obiettivi operativi 
O1. Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la concentrazione delle specialità minimizzando gli 
spostamenti dei pazienti dal loro domicilio e favorendo al contrario lo spostamento di competenze 
professionali 
O2. Evolvere il sistema di committenza regionale verso un modello di collaborazione pubblico privato in 
cui sia definito il volume, la tipologia e gli outcome per ciascuna prestazione 
O3. Sviluppare una rete di ospedali di primo livello organizzativamente, strutturalmente e 
tecnologicamente adeguati ad erogare prestazioni per bacini con popolazione superiore a 150.000 abitanti 
O4. Riqualificare la rete delle postazioni 118 ed elisoccorso 
O5. Potenziare la funzione di filtro per l’accesso all’ospedale  
O6. Analizzare il parco tecnologico a disposizione e porre in essere azioni per la riduzione dei tempi 
d’attesa. 
 
Le schede tecniche progettuali sono riportate nel capitolo 6. 

2.a.3 Interventi progettuali 

Le risorse economiche si devono concentrare sugli interventi di massima priorità, distribuendosi poi sugli 
altri interventi a seconda del grado di urgenza. In particolare: 

■ costruzione di tre nuovi ospedali (Avezzano, Lanciano e Vasto) e organizzazione degli stessi per area 
d’intensità, in quanto rappresentano in Regione un punto di riferimento per la garanzia del 
soddisfacimento dei LEA, il recupero di flussi di mobilità passiva e il raggiungimento di livelli qualitativi 
elevati sulle prestazioni; 

■ realizzazione centrale operativa 118 con Eliporto ed Hangar presso l’Ospedale civile San Salvatore 
di L’Aquila. 
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Tabella 29 Quadro finanziario 

 
 
La scelta di costruire nuove strutture piuttosto che ristrutturare le vecchie, è più economica; in aggiunta a 
ciò l’“adeguamento” o il “miglioramento” dei presidi ospedalieri esistenti non eliminerebbe il rischio 
sismico. Continuerebbe a persistere come effetto collaterale un elevato rischio sismico residuo: gli edifici 
ristrutturati raggiungerebbero un rapporto massimo di αu2 di 0.7 e non 1. 
Combinando le necessità dettate dalla popolazione coinvolta, emerge la priorità di concentrarsi in primis 
sui presidi ospedalieri di Lanciano e Vasto, in coerenza con le somme disponibili per gli interventi. I 2 
ospedali rappresentano, nel raggruppamento dei 12 ospedali di dimensioni medio – basse, quelli a maggior 
rischio sismico e contemporaneamente a bacino di utenza più rilevante in termini di popolazione, oltre ad 
essere supporto dei grandi ospedali di Chieti, Pescara, Teramo e l’Aquila. 
La scelta della nuova costruzione è avvalorata dal fatto che l’adeguamento delle strutture esistenti alla LR 
32/2007 e ss.mm.ii. potrebbe comportare la riduzione dei posti letto per stanza, con conseguente 
riduzione del numero totale di posti letto degli ospedali a causa del fatto che gli edifici attuali non 
consentono ulteriori espansioni. Questo potrebbe comportare un’ulteriore riduzione delle prestazioni 
erogate e il successivo disallineamento con la domanda di ricoveri per i residenti dei consistenti bacini di 
riferimento.  

Tabella 30 Obiettivi strategici e relativi interventi progettuali 

 
 
In merito alla disponibilità finanziaria da utilizzare per il nuovo programma proposto, si devono 
considerare le seguenti risorse: 

■ € 228.522.755,00: attuale AdP art. 20 - L. 67/88 a carico dello Stato. Importo reso disponibile dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la copertura di Accordi di Programma derivanti da: 

– € 87.389.794,02 da art. 20 L. 67/88 - 2° fase (Assegnazione Delibera CIPE n. 52/1998 e n. 53/1998); 
– € 7.850.145,00 da art. 20 L. 67/88 (Assegnazione Delibera CIPE n. 65/2002 del 02/08/2002); 
– € 60.357.372,57 da art. 20 L. 67/88 (Assegnazione Delibera CIPE n. 98/2008 del 18/12/2008); 
– € 72.925.444,02 da art. 20 L. 67/88 (Assegnazione Delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008). 

■ € 2.100.000,00 come somma messa a disposizione dalla regione Emilia-Romagna per il P.O. di L'Aquila 
a seguito di accordo di programma con la ASL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila (Convenzione in forza 
della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1255 del 6 settembre 2010, approvata a 
seguito della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Avezzano – Sulmona – L’Aquila, n. 1349 
del 10 agosto 2011) impegnati con determinazione n°377 del 18/07/2011; 

■ € 1.984.000 come somma messa a disposizione da Bankitalia; 

■ € 89.553.634,00: Delibera CIPE n. 51/2019 

 

2.a.4 Offerta post-operam 
 

Sintesi quadro finanziario interventi

Quadro finanziario Risorse 

Accordi di programma (delibera cipe n. 52/98) € 228.522.755

Accordi di programma (delibera cipe n. 51/2019) € 89.553.634

Totale risorse per accordi di programma da sottoscrivere € 318.076.389

Contributo della Regione Emilia-Romagna alla ASL1 € 2.100.000

Contributo Bankitalia € 1.984.000

Totale risorse € 322.160.389

Obiettivi strategici per macro-intervento

Obiettivi strategici Interventi Valorizzazione complessiva (€) di cui altri finanziamenti altre ASL (€)

A) Potenziare la rete emergenza urgenza

Realizzazione della centrale operativa 

del 118, Hangar, eliporto e 

parcheggio

                                         8.314.000                                                    4.084.000 

B) Ricostruire ex-novo gli gli ospedali di medie 

dimensioni per adeguarli alle norme sismiche e/o 

antiincedio, per la messa in sicurezza della strutture 

e per elevare l'offerta sanitaria 

Nuova costruzione del P.O. Avezzano

Nuova costruzione del P.O di 

Lanciano

Nuova costruzione del P.O. di Vasto 

                                     311.645.694                                                                   -   

Valorizzazione complessiva                                      319.959.694                                                    4.084.000 
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La realizzazione degli interventi previsti dal presente programma comporterà la ridefinizione dell’offerta 
di assistenza in linea con l’attuale quadro normativo e programmatorio regionale, esito delle modifiche 
apportate dalla Regione negli anni passati. 
In particolare, a seguito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma si avrà, in relazione 
agli obiettivi generali e specifici richiamati al paragrafo “2.a.2 - La catena degli obiettivi”: 

■ Riqualificazione dell’offerta sanitaria e dell’Ospedale di Avezzano, Lanciano e Vasto; 

■ Ottimizzazione dei modelli organizzativi e delle risorse energetiche;  

■ Adeguamento delle strutture sanitarie alle norme di prevenzione incendi e miglioramento rispetto alle 
nuove norme di prevenzione sismica. Con questi interventi si continua a perseguire l’obiettivo di 
garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie in condizioni di sicurezza riducendo progressivamente 
il disallineamento con la normativa vigente; 

■ Ammodernamento tecnologico finalizzato a qualificare ulteriormente le performance aziendali: 
l’ammodernamento delle apparecchiature sanitarie volto al miglioramento dell’assistenza in termini di 
sicurezza ed efficienza dei processi diagnostico-terapeutici; 

■ Ammodernamento dei sistemi e delle apparecchiature informatiche volto a migliorare i livelli di sicurezza 
e di usabilità dei sistemi informatizzati, a limitare il rischio clinico (individuazione del paziente, gestione 
del diario clinico, somministrazione farmaceutica assistita, ecc.), a supportare la gestione dei percorsi 
assistenziali fra strutture ospedaliere e territoriali, nonché a semplificare l’accesso dei cittadini ai 
servizi; 

2.b Coerenza interna con la strategia  

2.b.1 Relazione e complementarità delle priorità 
 
Le indicazioni che emergono dai principali documenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale 
trovano rispondenza con gli obiettivi specifici del Programma. Tali indicazioni si riferiscono: 

■ alla realizzazione della rete ospedaliera in coerenza con il DGR 463/C in attuazione al DM 70/2015; 

■ alla messa a norma delle strutture ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, per 
garantire adeguati standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; 

■ all’innovazione e all’ammodernamento tecnologico volto a garantire prestazioni appropriate, tempestive 
ed adeguate ai bisogni di salute. 

L’analisi della rete di offerta ospedaliera abruzzese delineata nei paragrafi precedenti mette in luce la 
necessità di investimenti, da un lato per la necessità di innovare e migliorare gli aspetti organizzativi ma 
anche e soprattutto per risolvere quelle situazioni strutturali più critiche e che potrebbero diventare 
anche di più in un futuro prossimo. 
Le criticità strutturali degli ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto frenano lo sviluppo dell’attività 
sanitaria. Ciò ha portato alla necessità di provvedere alla realizzazione di nuove strutture in alternativa 
alle esistenti, con capacità adeguata alle attuali esigenze ma al contempo in grado di adeguarsi nel tempo 
alle modifiche, anche non lievi, che lo sviluppo tecnologico e della pratica medica renderanno necessarie.  
La progettazione di nuovi complessi edilizi, oltre a risolvere i problemi strutturali dal punto di vista 
normativo, consentirà anche di studiare con attenzione le modalità di layout più adeguate per rispondere 
all’ottimizzazione dei flussi di pazienti, visitatori, personale e merci.  
 

2.b.2 Analisi dei rischi 
  
Si riporta nella matrice seguente il dettaglio dell’analisi effettuata che tiene conto:  

■ dell’evoluzione del fabbisogno sanitario per la regione Abruzzo; 

■ della rete ospedaliera che ad esso fa e farà fronte; 

■ dell’elevato rischio sismico di ognuna delle strutture in oggetto dell’intervento; 

■ dell’economicità della soluzione “nuova costruzione” rispetto a quella della “ristrutturazione”. 
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Tabella 31 Matrice SWOT 

 
 

S. Forza W. Debolezza

La particolare collocazione delle strutture, coerente al 

fabbisogno di assistenza determinato dalla popolazione 

interessata

La vetustà strutturale dei presidi esistenti, che presentano 

oggettive difficoltà a rispondere ai requisiti riguardanti la 

normativa antisismica, antincendio e sicurezza 

La presenza di personale qualificato L'insufficienza, in termini di spazi disponibili per le attività 

sanitarie e l'accoglienza dell'utenza, delle aree destinate 

all'emergenza urgenza

La qualità dell'assistenza e la presenza di eccellenze L'impossibilità per la restante rete di offerta di farsi carico 

dell'assistenza attualmente erogata dalle strutture oggetto 

dell'intervento

La difficoltà a garantire la continuità assistenziale fra 

ospedale e territorio

O. Opportunità T. Rischi

La realizzazione delle nuove strutture "ex-novo " 

progettandone il layout in modo intelligente e funzionale

I vincoli economico finanziari collegati ai piani di 

contenimento della spesa sanitaria e ai rapporti Stato-

Regione

L'economicità della soluzione "nuova costruzione" rispetto 

alla "ristrutturazione"
La bassa attrazione extraregionale

Il potenziamento della diagnostica

Il potenziamento del day surgery  e del one day surgery

Fattori Interni

Fattori Esterni
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3 COERENZA DELLA STRATEGIA CON LE POLITICHE NAZIONALI E 
REGIONALI E CON QUELLE COMUNITARIE 

3.a Coerenza con la programmazione settoriale e intersettoriale 

3.a.1 Coerenza con le priorità della Programmazione 2021-2027   
 
La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, riconosce la necessità di contribuire in modo 
significativo allo sviluppo della capacità di ricerca, innovazione, creazione e applicazione della 
conoscenza, alla più ampia diffusione della società dell’informazione e al migliore utilizzo del potenziale 
applicativo delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione: nell’ambito della Programmazione 2021-
2027 e più specificatamente nell’Accordo di Partenariato 2021-2027, tali elementi sono identificati (ai 
sensi dell’art. 9 del Reg. UE n. 1303/2013) con l’Obiettivo specifico 1 – “rafforzare la ricerca e 
l'innovazione” e l’Obiettivo specifico 2 - “digitalizzazione della PA”. 
Tale argomento si inquadra, quindi, nel più ampio obiettivo di promozione di una “Europa più 
intelligente” previsto dall’Accordo di Partenariato 2021-2027. 
La strategia proposta si prefigge tra l’altro di agire a favore dell’innovazione nell’offerta di ricerca 
scientifica con il sostegno dei punti di riconosciuta eccellenza e della realizzazione di progetti di rilievo 
che possano costruire mirate collaborazioni di scopo tra Amministrazioni, ricerca e imprese. 
Tra gli obiettivi specifici previsti dall’Accordo di Partenariato 2021-2027, risultano connessi alla strategia 
del programma di investimenti i seguenti punti: 

■ sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di 
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative; 

■ sostegno alle attività collaborative di Ricerca & Sviluppo per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, 
di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della 
ricerca e dell’università,…); 

■ rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale; 

■ interventi a supporto della qualificazione dell’offerta di servizi ad alta intensità di conoscenza e ad alto 
valore aggiunto tecnologico; 

■ sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali; 

■ soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della 
Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia 
(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle 
imprese. 

All’interno dell’Accordo è inoltre presente un programma interamente dedicato alla Salute che ha 
l’obiettivo di superare il deficit delle regioni meridionali reso ancora più evidente con la pandemia. La azioni 
proposte si concentreranno sul contrasto alla povertà sanitaria e il rafforzamento di medicina di genere, 
prevenzione e tutela delle persone con disagio psichico, in particolare tra le fasce più vulnerabili nelle 
regioni meno sviluppate.   

3.a.2 Coerenza con gli strumenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale  

Si sottolinea che la coerenza con la programmazione settoriale è presente nel presente documento 
ogniqualvolta si faccia riferimento ai seguenti documenti: 

■ DM 70 di Aprile del 2015 relativo al “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”; 

■ Programma Operativo 2019-2021 (in via di approvazione); 

■ D.Lgs. 95/12 – convertito in L.135/12 del 7 agosto 2012 (Spending Review); 

■ DCA 79 del 2016 relativo al Riordino della rete ospedaliera della regione Abruzzo, superato dalla DGR 
463/C del 26/07/2021 recante ad oggetto la D.L.R. “Attuazione del DM del 2 aprile 2015 n.70 -
Reingegnerizzazione della governance sanitaria-rete ospedaliera”. DGR 462/C del 20 luglio 2021 – 
determinazioni. 
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Al fine di evidenziare la continuità delle azioni/obiettivi posti in essere nel campo degli investimenti, si 
specificano di seguito i risultati ottenuti attraverso una lettura trasversale degli interventi inclusi nei 
descritti AdP con ricadute sensibili sulla “sicurezza” sia in ambito ospedaliero che territoriale. 

Gli ambiti in cui maggiormente sono stati realizzati gli obiettivi operativi sono i seguenti:  

■ messa a norma e in sicurezza dei nodi ospedalieri della rete in termini di adeguamento a normativa 
disabili, adeguamento impiantistico (DPR 14/01/1997, L.626/94. L.46/90), adeguamento per la sicurezza 
(D.Lgs. 81/08), ristrutturazione locali ai fini dell’accessibilità e della sicurezza, sistemazione aree 
esterne ai fini dell’accessibilità e della sicurezza delle strutture sanitarie, della riorganizzazione 
logistica, distributiva ed impiantistica delle aree funzionali delle stesse con conseguente rilevante 
ammodernando di manufatti edilizi spesso desueti e risalenti agli anni 60/70 dei presidi Lanciano e Vasto; 

■ potenziamento tecnologico della diagnostica mediante l’innovazione dell’attuale parco tecnologico dei 
servizi/ reparti prevalentemente afferenti alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto. 

■ riduzione del rischio sismico (attuazione delle disposizioni della legge 77/09 e successive NCT 2018 
approvate con DM 17/01/2018 ed entrate in vigore al 22/03/2018) attraverso il ripristino strutturale 
e funzionale del P.O. di Lanciano e Vasto; 

■ adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie attraverso la realizzazione, 
all’interno dell’attuazione dell’AdP stralcio 2004 e dell’AdP rimodulato. 

Inoltre, Regione Abruzzo, all’interno dei programmi di investimento finalizzati (L. 05/06/1990 n.135, 
concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS; L. 31/01/1996 
n. 34, concernente il programma di interventi nel settore materno–infantile; DL 28/12/1998 n. 450 
concernente il programma per la realizzazione di strutture dedicate all’assistenza palliativa; D.Lgs. 
28/07/2000 n. 254, concernente il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l’attività 
libero professionale; L. 23/12/1998 n. 448, art. 71, concernente il programma di interventi e riqualificazione 
dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani) ha realizzato i seguenti obiettivi operativi con: 

■ finanziamento materno—infantile, le cui somme non spese sono state rimodulate a favore di interventi 
mirati; (Decreto del Commissario ad Acta n.66/2012) si è realizzato il potenziamento dei servizi dedicati 
alla donna e al bambino adeguando i reparti afferenti ai Dipartimenti materno-infantili, alle Unità 
operative di ostetricia e ginecologia e alla rete consultoriale territoriale e le sale parto dei presidi 
ospedalieri di Sulmona, Ortona, Chieti e Sant’Omero; 

■ finanziamento intramoenia, le cui somme non spese sono state rimodulate a favore di interventi mirati 
(Decreto del Commissario ad Acta n. 68/2011). È in corso di realizzazione l’adeguamento degli ambulatori 
dei PP.OO. di L’Aquila, Castel di Sangro, Ortona, Atessa, Chieti, Pescara, Teramo, Atri, Giulianova e 
Sant’Omero e delle degenze dei PP.OO di Castel di Sangro, Ortona, Atessa, Casoli, Chieti, Pescara, 
Penne, Popoli, Teramo, Atri, Giulianova e Sant’Omero;   

■ finanziamento concernente la lotta all’AIDS. Si è realizzato l’adeguamento dei reparti di malattie 
infettive di Pescara, L’Aquila e Chieti;  

■ finanziamento concernente la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Sono 
in corso di ultimazione gli interventi di adeguamento a norma/ristrutturazione/potenziamento 
tecnologico ricadenti sul P.O. di L’Aquila.  

3.a.2.1 PNRR 
Nell’ambito degli interventi realizzativi previsti dal PNRR, la Regione Abruzzo è impegnata nella 
realizzazione di interventi in materia di antisismica, rinnovo grandi apparecchiature e digitalizzazione. 
In riferimento alla trasmissione dei programmi di attuazione al Ministero Salute, prot.n.RA/0338778/21 del 
13.08.2021, interventi per la sicurezza delle strutture sanitarie, del fabbisogno di apparecchiature 
elettromedicali e di diagnostica per immagini, dei fabbisogni finalizzati all’ammodernamento del digitale 
ospedaliero delle ASL della regione Abruzzo, si riportano le somme messe a disposizione per la regione 
Abruzzo come adempimento all’Accordo di Programma. 
L’importo assegnato alla Regione per la sostituzione di apparecchiature obsolescenti ammonta a € 
31.130.224,47, per il PNRR con disponibilità economica pari a € 16.724.125,65 ed  Fondo Complementare 
con disponibilità economica pari a € 37.958.740,01, per interventi per la sicurezza delle strutture sanitarie 
(la cui scelta si è basata sui criteri della priorità dell’intervento e della disponibilità della documentazione 
completa relativa alle verifiche tecniche rispetto all’OPCM 3274/2003) ed infine per l’ammodernamento 
del digitale ospedaliero €37.961.619,64. 
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3.a.2.2 Confronto di dettaglio tra atti di programmazione e studi di fattibilità 
 
Nel corso degli anni, la definizione della rete ospedaliera della regione Abruzzo passa attraverso 
l’adozione di diversi strumenti di programmazione. Il DCA 79 relativo al riordino della Rete Ospedaliera, 
approvato nel 2016, prevedeva l’adeguamento e la classificazione degli ospedali abruzzese in coerenza 
con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi previsti dal DM 70 di Aprile 2015. 
Le ASL abruzzesi nel corso del 2017 hanno adottato le indicazioni previste dal DCA 79 del 2016 all’interno 
dei propri atti aziendali. 
L’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti con la Delibera n. 575 del 19 maggio 2017, successivamente integrata con 
deliberazione del Direttore Generale n.1138 del 19 ottobre 2017, ha adottato l’atto aziendale che 
recepisce nell’art. 24 e 25 e negli organigrammi allegati a tale atto l’organizzazione e la classificazione 
degli ospedali così come previsto dal DCA 79/2016.  
In particolare, per il Presidio Ospedaliero “F. Renzetti” di Lanciano si registravano al 01 gennaio 2016, 
secondo i Modelli di rilevazione ministeriale (HSP 12), 207 posti letto, con 25 Unità Operative semplici (di 
cui 6 dipartimentali) e 14 Unità Operative Complesse. Con il DCA 79 del 2016, i posti letto sono aumentati 
fino a 218, con 16 Unità Operative Semplici (di cui 8 dipartimentali) e 11 Unità Operative Complesse. 

Tabella 32 Confronto posti letto PO di Lanciano tra situazione AS IS e DCA 79/2016 

 
 
 
 
 
Il Presidio Ospedaliero “S. Pio da Petralcina” di Vasto, invece, al 01 gennaio 2016 registrava 202 posti 
letto, 21 Unità Operative Semplici (di cui 4 dipartimentali) e 12 Unità Operative Complesse. Con il DCA 79 
del 2016, è stato previsto un aumento dei posti letto fino a 228, con 17 Unità Operative Semplici (di cui 6 
dipartimentali) e 12 Unità Operative Complesse.  

Presidio Ospedaliero "F. Renzetti" di Lanciano - confronto Posti letto

Situazione al 01/01/2016 DCA 79/2016 DGR 463/C/2021

Discipline Posti letto
N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse
Posti letto

N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse

Cardiologia 8                    -                      -                       1                   11                    -                      -                       1 

UTIC 7                     1                    -                      -                       6                     1                    -                      -   

Lungodegenza 18                     1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Medicina Generale 15                     1                     1                     1                   61                     2                    -                       1 

Geriatria 15                     1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Nefrologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Neurologia                   24                     1                    -                       1                   25                    -                      -                       1 

Stroke unit                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Oncologia                   10                    -                      -                       1                    -                      -                      -                      -   

Malattie endocrine                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Chirurgia Generale                   21                     1                    -                       1                   27                    -                      -                       1 

Chirurgia Toracica                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Chirurgia Vascolare                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Oculistica                     6                    -                      -                       1                     7                     1                     1                    -   

Ortopedia e Traumatologia                   22                     1                    -                       1                   23                    -                      -                       1 

ORL                     5                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Urologia                     5                     1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Neurochirurgia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Allergologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Ostetricia  Ginecologia                   18                     2                     1                     1                   21                    -                      -                       1 

Pediatria                   12                     1                    -                       1                   12                    -                      -                       1 

Terapia Intensiva  neonatale                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Terapia  Intensiva                     6                     2                    -                       1                     6                     2                    -                       1 

Dialisi                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Gastroenterologia                    -                       1                     1                    -                      -                       1                     1                    -   

Osservazione Breve Intensiva                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Odontoiatria e Stomatologia                    -                       1                     1                    -                      -                       1                     1                    -   

Psichiatria                   15                     1                     1                    -                     19                     1                     1                    -   

Dermatologia                    -                       1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                    -                       3                    -                       1                    -                       1                    -                       1 

Radiologia                    -                       1                    -                       1                    -                       1                     1                    -   

Anatomia e istologia patologica                    -                       1                     1                     1                    -                       1                     1                     1 

Oncologia (senza posti letto)                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       1 

Dietetica/Dietologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Direzione Sanitaria di presidio                    -                      -                      -                       1                    -                       1                     1                    -   

Laboratorio d'analisi                    -                      -                      -                      -                      -                       1                     1                    -   

Medicina Nucleare (senza posti letto)                    -                       1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Farmacia ospedaliera                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -                      -   

Servizio trasfusionale                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -                      -   

Totale 207                 25                  6                    14                  218                 16                  8                    11                  
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Tabella 33 Confronto posti letto PO di Vasto tra situazione AS IS e DCA 79/2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allo stesso modo, l’ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila con deliberazione del Direttore Generale n. 1086 
del 29 giugno 2017 ha adottato nel proprio atto aziendale agli art. 28 e 31.2 l’organizzazione 
dell’assistenza ospedaliera così delineata dal DCA 79 del 2016. 
In particolare, per quanto riguarda il Presidio Ospedaliero “S. Filippo e Nicola” di Avezzano, i posti letto al 
01 gennaio 2016 (secondo i modelli ministeriali HSP) erano pari a 224, con 11 Unità Operative Semplici 
(tutte Dipartimentali) e 16 Unità Operative Complesse. Con il DCA 79 del 2016, si è previsto un aumento 

Presidio Ospedaliero "S. Pio da Petralcina" di Vasto - confronto Posti Letto

Situazione al 01/01/2016 DCA 79/2016 DGR 463/C/2021

Discipline Posti letto
N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse
Posti letto

N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse

Malattie infettive 16                     1                     1                    -                     10                     1                     1                    -   

Nefrologia 4                     1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Medicina  generale 30                    -                      -                       1                   30                    -                      -                       1 

Ostetricia e ginecologia 22                     1                    -                       1                   23                     1                    -                       1 

Pediatria e nido 8                     1                     1                    -                       8                     1                     1                    -   

Blocco parto                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Geriatria                   18                    -                      -                       1                    -                      -                      -                      -   

Chirurgia generale                   20                    -                      -                       1                   23                    -                      -                       1 

Urologia                   15                    -                      -                       1                   17                     1                    -                      -   

Ortopedia e traumatologia                   20                    -                      -                       1                   23                    -                      -                       1 

Otorinolaringoiatra                     5                    -                      -                       1                     6                     1                     1                    -   

Day Hospital chemioterapico                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Psichiatria                     4                     1                    -                      -                       5                     1                    -                      -   

Neurologia e Stroke unit (4 sub unit)                   11                     1                     1                    -                     19                    -                      -                       1 

Utic                     6                     1                    -                      -                       6                     1                    -                      -   

Cardiolgia                     8                    -                      -                       1                   11                    -                      -                       1 

Emodinamica                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Diagnostica per immagini                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

OBI                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Anatomia patalogica                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -                      -   

Morgue                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Blocco operatorio                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Terapia Intensiva (e subintensiva)                     6                     2                     1                     1                     6                     2                     1                     1 

Day Surgery                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Endoscopia e gastroenterologia                     8                     1                    -                       1                   13                     1                    -                       1 

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                    -                       2                    -                       1                    -                       1                    -                       1 

Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Oculistica                    -                       1                    -                      -                       4                     1                     1                    -   

Oncologia (con posti letto)                     1                     1                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Lungodegenti                    -                       1                    -                      -                     24                    -                      -                       1 

Radiologia                    -                       1                    -                       1                    -                      -                      -                       1 

Dietetica/Dietologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Direzione Sanitaria di presidio                    -                       1                    -                      -                      -                       1                     1                    -   

Farmacia ospedaliera                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -                      -   

Laboratorio d'analisi                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -                      -   

Oncologia (senza posti letto)                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       1 

Servizio trasfusionale                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -                      -   

Totale 202                 21                  4                    12                  228                 17                  6                    12                  
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dei posti letto a 228, con 13 Unità Operative Semplici (di cui 10 Dipartimentali) e 16 Unità Operative 
Complesse. 
 

Tabella 34 Confronto posti letto PO di Avezzano tra situazione AS IS e DCA 79/2016 

 
 
A luglio 2021, con DGR 463/C è stata approvato il D.L.R. “Attuazione del DM del 2 aprile 2015 n.70 -
Reingegnerizzazione della governance sanitaria-rete ospedaliera”. Tale atto di programmazione prevede 
un aggiornamento del DCA 79 del 2016, modificando gli assetti organizzativi dei presidi ospedalieri.  
In particolare, per quanto riguarda i tre ospedali oggetto del presente Accordo di Programma, si prevede 
per il P.O. di Lanciano un aumento di posti fino a 258, con 13 Unità Operative Semplici e 16 Unità 
Operative Complesse (Tabella 32); per il P.O. di Vasto un aumento dei posti letto fino 239, con 17 Unità 
Operative Semplici e 14 Unità Operative Complesse (Tabella 33) e per il P.O. di Avezzano un aumento dei 
posti letto fino a 239, con 16 Unità Operative Semplici e 18 Unità Operative Complesse (Tabella 34). 
 

Presidio Ospedaliero "S. Filippo e Nicola" di Avezzano - confronto Posti Letto

Situazione al 01/01/2016 DCA 79/2016 DGR 463/C/2021

Discipline Posti letto
N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse
Posti letto

N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse

Medicina Generale 20                    -                      -                       1                   23                    -                      -                       1 

Geriatria 35                    -                      -                       1                   20                    -                      -                       1 

Malattie Infettive Tropicali 10                    -                      -                       1                   10                     1                     1                    -   

Cardiologia 9                    -                      -                       1                   11                    -                      -                       1 

Neurologia 4                    -                      -                      -                     13                    -                      -                       1 

Oncologia                   15                     1                     1                    -                       2                     1                     1                    -   

Ematologia                     3                     1                     1                    -                       2                     1                     1                    -   

Allergologia                     3                     1                     1                    -                       2                     1                     1                    -   

Malattie endocrine                     1                     1                     1                    -                       1                     1                     1                    -   

Chirurgia Generale                   23                     1                     1                     2                   23                     2                     1                     1 

Chirurgia Vascolare                   17                    -                      -                       1                   17                    -                      -                       1 

Ortopedia e Traumatologia                   20                     1                     1                    -                     20                    -                      -                       1 

ORL                     8                    -                      -                       1                     8                    -                      -                       1 

Urologia                     8                    -                      -                      -                       8                     1                    -                      -   

Oculistica                     2                    -                      -                       1                     2                    -                      -                       1 

Terapia  Intensiva                     6                    -                      -                       1                     8                    -                      -                       1 

UTIC                     6                    -                      -                      -                       6                    -                      -                      -   

Stroke unit                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Ostetricia  Ginecologia                   22                    -                      -                       1                   22                    -                      -                       1 

Pediatria                     4                    -                      -                       1                     6                    -                      -                       1 

Neonatologia                     4                    -                      -                      -                       2                    -                      -                      -   

Psichiatria                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Lungodegenza                    -                      -                      -                      -                     22                     1                     1                    -   

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                    -                       1                     1                     1                    -                      -                      -                       1 

Neurochirurgia                     4                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Pneumologia                    -                       1                     1                    -                      -                       1                    -                      -   

Anatomia e istologia patologica                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Radiologia                    -                      -                      -                       1                    -                      -                      -                       1 

Emodialisi                    -                       1                     1                    -                      -                       1                     1                    -   

Angiologia                    -                       1                     1                    -                      -                       1                     1                    -   

Medicina sportiva                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Medicina legale                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Day surgery                    -                       1                     1                    -                      -                       1                     1                    -   

Direzione Sanitaria di presidio                    -                      -                      -                       1                    -                      -                      -                       1 

Emodinamica (come unità semplice nell'ambito della Cardiologia)                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Farmacia ospedaliera                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Laboratorio d'analisi                    -                      -                      -                       1                    -                      -                      -                       1 

Servizio trasfusionale                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Totale 224                 11                  11                  16                  228                 13                  10                  16                  
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Tabella 35 Confronto posti letto PO di Lanciano tra situazione AS IS e DGR 463/C/2021 

 
 

Presidio Ospedaliero "F. Renzetti" di Lanciano - confronto Posti letto

Situazione al 01/01/2016 DGR 463/C/2021

Discipline Posti letto
N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse
Posti letto

N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse

Cardiologia 8                    -                      -                       1                   11                    -                       1 

UTIC 7                     1                    -                      -                       6                     1                    -   

Lungodegenza 18                     1                    -                      -                     18                     1                    -   

Medicina Generale 15                     1                     1                     1                   61                    -                       1 

Geriatria 15                     1                    -                      -                     20                    -                       1 

Nefrologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Neurologia                   24                     1                    -                       1                   25                    -                       1 

Stroke unit                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Oncologia                   10                    -                      -                       1                    -                      -                      -   

Malattie endocrine                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Chirurgia Generale                   21                     1                    -                       1                   27                    -                       1 

Chirurgia Toracica                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Chirurgia Vascolare                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Oculistica                     6                    -                      -                       1                     7                     1                    -   

Ortopedia e Traumatologia                   22                     1                    -                       1                   23                    -                       1 

ORL                     5                    -                      -                      -                      -                       1                    -   

Urologia                     5                     1                    -                      -                      -                       1                    -   

Neurochirurgia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Allergologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Ostetricia  Ginecologia                   18                     2                     1                     1                   21                    -                       1 

Pediatria                   12                     1                    -                       1                   12                    -                       1 

Terapia Intensiva  neonatale                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Terapia  Intensiva                     6                     2                    -                       1                     6                     2                     1 

Dialisi                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Gastroenterologia                    -                       1                     1                    -                      -                       1                    -   

Osservazione Breve Intensiva                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Odontoiatria e Stomatologia                    -                       1                     1                    -                       2                    -                       1 

Psichiatria                   15                     1                     1                    -                     19                    -                       1 

Dermatologia                    -                       1                    -                      -                      -                      -                      -   

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                    -                       3                    -                       1                    -                       1                     1 

Radiologia                    -                       1                    -                       1                    -                      -                       1 

Anatomia e istologia patologica                    -                       1                     1                     1                    -                       1                     1 

Oncologia (senza posti letto)                    -                      -                      -                      -                      -                      -                       1 

Dietetica/Dietologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Direzione Sanitaria di presidio                    -                      -                      -                       1                    -                      -                       1 

Laboratorio d'analisi                    -                      -                      -                      -                      -                       1                    -   

Medicina Nucleare (senza posti letto)                    -                       1                    -                      -                      -                      -                      -   

Farmacia ospedaliera                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -   

Servizio trasfusionale                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -   

Totale 207                 25                  6                    14                  258                 13                  -                 16                  
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Tabella 36 Confronto posti letto PO di Vasto tra situazione AS IS e DGR 463/C/2021 

 
 
 

Presidio Ospedaliero "S. Pio da Petralcina" di Vasto - confronto Posti Letto

Situazione al 01/01/2016 DGR 463/C/2021

Discipline Posti letto
N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse
Posti letto

N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse

Malattie infettive 16                     1                     1                    -                     10                     1                    -   

Nefrologia 4                     1                    -                      -                       4                     1                    -   

Medicina  generale 30                    -                      -                       1                   24                    -                       1 

Ostetricia e ginecologia 22                     1                    -                       1                   23                     1                     1 

Pediatria e nido 8                     1                     1                    -                       8                     1                    -   

Blocco parto                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Geriatria                   18                    -                      -                       1                   18                    -                       1 

Chirurgia generale                   20                    -                      -                       1                   23                    -                       1 

Urologia                   15                    -                      -                       1                   17                     1                    -   

Ortopedia e traumatologia                   20                    -                      -                       1                   23                    -                       1 

Otorinolaringoiatra                     5                    -                      -                       1                     6                     1                    -   

Day Hospital chemioterapico                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Psichiatria                     4                     1                    -                      -                       5                     1                    -   

Neurologia e Stroke unit (4 sub unit)                   11                     1                     1                    -                     19                    -                       1 

Utic                     6                     1                    -                      -                       6                     1                    -   

Cardiolgia                     8                    -                      -                       1                   11                    -                       1 

Emodinamica                    -                      -                      -                      -                      -                       1                    -   

Diagnostica per immagini                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

OBI                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Anatomia patalogica                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -   

Morgue                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Blocco operatorio                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Terapia Intensiva (e subintensiva)                     6                     2                     1                     1                     6                     2                     1 

Day Surgery                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Endoscopia e gastroenterologia                     8                     1                    -                       1                     2                    -                       1 

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                    -                       2                    -                       1                    -                       1                     1 

Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Oculistica                    -                       1                    -                      -                       4                     1                    -   

Oncologia (con posti letto)                     1                     1                    -                      -                      -                      -                      -   

Lungodegenti                    -                       1                    -                      -                     30                    -                       1 

Radiologia                    -                       1                    -                       1                    -                      -                       1 

Dietetica/Dietologia                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Direzione Sanitaria di presidio                    -                       1                    -                      -                      -                      -                       1 

Farmacia ospedaliera                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -   

Laboratorio d'analisi                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -   

Oncologia (senza posti letto)                    -                      -                      -                      -                      -                      -                       1 

Servizio trasfusionale                    -                       1                    -                      -                      -                       1                    -   

Totale 202                 21                  4                    12                  239                 17                  -                 14                  
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Tabella 37 Confronto posti letto PO di Avezzano tra situazione AS IS e DGR 463/C/2021 

 
 
Gli studi di fattibilità dei tre presidi ospedalieri sono stati messi a confronto con gli atti di 
programmazione fino a qui descritti e vi sono al momento dei disallineamenti che sono di seguito 
rappresentati. 
Per quanto riguarda il P.O. di Lanciano, lo studio di fattibilità prevede 286 posti letto, in eccesso rispetto 
sia alla DGR 463/C del 2021 che del DCA 79/2016 rispettivamente di 28 e 68 posti letto. Tali differenze 
sono dovute in particolare ai posti letto previsti per le discipline di Lungodegenza, Geriatria e Stroke Unit.  
I PL in eccesso sono dovuti alla caratterizzazione a vocazione medica del nuovo P.O. di Lanciano, che in 
parte rispondono all’esigenza e previsione complessiva della nuova rete aziendale, in termini di PL 
complessivi dedicati all’area medica. 

Presidio Ospedaliero "S. Filippo e Nicola" di Avezzano - confronto Posti Letto

Situazione al 01/01/2016 DGR 463/C/2021

Discipline Posti letto
N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse
Posti letto

N° Strutture 

semplici

…di cui 

dipartimentali

N° Strutture 

complesse

Medicina Generale 20                    -                      -                       1                   23                     1                     1 

Geriatria 35                    -                      -                       1                   20                    -                       1 

Malattie Infettive Tropicali 10                    -                      -                       1                   10                     1                    -   

Cardiologia 9                    -                      -                       1                   11                    -                       1 

Neurologia 4                    -                      -                      -                     13                     1                     1 

Oncologia                   15                     1                     1                    -                       2                     1                    -   

Ematologia                     3                     1                     1                    -                       2                     1                    -   

Allergologia                     3                     1                     1                    -                       2                    -                       1 

Malattie endocrine                     1                     1                     1                    -                       1                     1                    -   

Chirurgia Generale                   23                     1                     1                     2                   23                     2                     1 

Chirurgia Vascolare                   17                    -                      -                       1                   17                    -                       1 

Ortopedia e Traumatologia                   20                     1                     1                    -                     20                    -                       1 

ORL                     8                    -                      -                       1                     8                    -                       1 

Urologia                     8                    -                      -                      -                       8                     1                    -   

Oculistica                     2                    -                      -                       1                     2                    -                       1 

Terapia  Intensiva                     6                    -                      -                       1                   16                    -                       1 

UTIC                     6                    -                      -                      -                       6                    -                      -   

Stroke unit                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Ostetricia  Ginecologia                   22                    -                      -                       1                   22                    -                       1 

Pediatria                     4                    -                      -                       1                     6                    -                       1 

Neonatologia                     4                    -                      -                      -                       2                    -                      -   

Psichiatria                    -                      -                      -                      -                       3                    -                       1 

Lungodegenza                    -                      -                      -                      -                     22                     1                    -   

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                    -                       1                     1                     1                    -                      -                       1 

Neurochirurgia                     4                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

Pneumologia                    -                       1                     1                    -                      -                      -                      -   

Anatomia e istologia patologica                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Radiologia                    -                      -                      -                       1                    -                       1                     1 

Emodialisi                    -                       1                     1                    -                      -                       1                    -   

Angiologia                    -                       1                     1                    -                      -                       1                    -   

Medicina sportiva                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Medicina legale                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Day surgery                    -                       1                     1                    -                      -                       1                    -   

Direzione Sanitaria di presidio                    -                      -                      -                       1                    -                      -                       1 

Emodinamica (come unità semplice nell'ambito della Cardiologia)                   -                      -                      -                      -                      -                       1                    -   

Farmacia ospedaliera                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Laboratorio d'analisi                    -                      -                      -                       1                    -                      -                       1 

Servizio trasfusionale                    -                      -                      -                      -                      -                       1                    -   

Totale 224                 11                  11                  16                  239                 16                  -                 18                  
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Tabella 38 Confronto Posti letto Studio di fattibilità PO Lanciano con DCA 76/2016 e DGR 463/C/2021 

 
 
Per quanto riguarda il P.O. di Vasto, lo studio di fattibilità presentato prevede 225 posti letto, in difetto 
rispetto al DCA 76/2016 di 3 posti letto e in difetto rispetto alla DGR 463/C/2021 di 14 posti letto. I 30 PL 
di lungodegenza in meno rispecchiano la vocazione chirurgica del P.O. ad alto turnover. I 10 PL aggiuntivi 
di Terapia Intensiva e sub-intensiva sono dovuti alla migliore organizzazione del lavoro in T.I., che 
prevede di trattenere il paziente in T.S.I prima di trasferirlo in reparto, scaturita a seguito 
dell’efficientamento delle discipline mediche del P.O. Le altre differenze rispetto al DCA 79/2016 e alla 
DGR 463/2021 (es. 4 PL in più di Nefrologia, 6 PL in più di DH Chemioterapico) sono dovute al fabbisogno 
del P.O. di Vasto che ha un bacino di utenza che considera anche la vicinanza con la regione Molise, 
auspicando l’approvazione di appositi accordi di confine volti a favorire l’utilizzo delle richiamate minime 
dotazioni aggiuntive. 
 

Presidio Ospedaliero "F. Renzetti" di Lanciano

Studio di fattibilità DGR 463/2021 DCA 79/2016

Discipline PL Ordinari PL DH e DS Totale PL Nuova rete PL Delta 1 Vecchia rete PL Delta 2

Cardiologia 10 1               11                   11                    -                        11                    -   

UTIC 6                     -                   6                     6                    -                          6                    -   

Lungodegenza 24                     -                 24                   18 6                      -   24

Medicina Generale 56 5               61                   61                    -                        61                    -   

Geriatria 36 2               38                   20 18                      -   38

Nefrologia                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Neurologia 23 2               25                   25                    -                        25                    -   

Stroke unit 4                     -                   4                    -   4                      -   4

Oncologia                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Malattie endocrine                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Chirurgia Generale 25 2               27                   27                    -                        27                    -   

Chirurgia Toracica                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Chirurgia Vascolare                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Oculistica 3 4                 7                     7                    -                          7                    -   

Ortopedia e Traumatologia 21 2               23                   23                    -                        23                    -   

ORL                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Urologia                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Neurochirurgia                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Allergologia                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Ostetricia  Ginecologia 19 2               21                   21                    -                        21                    -   

Pediatria 10 2               12                   12                    -                        12                    -   

Terapia Intensiva  neonatale                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Terapia  Intensiva 6                     -                   6                     6                    -                          6                    -   

Dialisi                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Gastroenterologia                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Osservazione Breve Intensiva                  -                       -                 -                      -                      -                        -                      -   

Odontoiatria e Stomatologia                  -   2                 2                     2                    -                        -   2

Psichiatria 15 4               19                   19                    -                        19                    -   

Dermatologia                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Radiologia                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Anatomia e istologia patologica                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Oncologia (senza posti letto)                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Dietetica/Dietologia                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Direzione Sanitaria di presidio                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Laboratorio d'analisi                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Medicina Nucleare (senza posti letto)                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Farmacia ospedaliera                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Servizio trasfusionale                  -                       -                      -                      -                        -                      -   

Totale 258               28                   286            258                28 218                   68
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Tabella 39 Confronto Posti letto Studio di fattibilità PO Vasto con DCA 76/2016 e DGR 463/C/2021 

 
 
Infine, per quanto riguarda il P.O. di Avezzano, il confronto è stato effettuato sia rispetto agli atti di 
programmazione regionale sia rispetto al Documento Preliminare alla Progettazione («DPP») dello stesso. 
Lo studio di fattibilità prevede 245 posti letto, in eccesso rispetto al DCA 76 del 2016 di 17 posti letto e 
alla DGR 463/C/2021 di 6 posti letto e rispetto al DPP di 17 posti letto. L’incremento di PL di medicina 
consentirà di ridurre i ricoveri medici nei reparti di degenza chirurgica. Il dimensionamento dell’area 
chirurgica prevede una dotazione di PL in linea con il DPP e con il DL 2021 nella prospettiva di 
incrementare l’attività chirurgica in elezione e porre le basi per un aumento della mobilità attiva. Il 
dimensionamento previsto per l’area intensiva e subintensiva contribuisce alla gestione dei ricoveri nella 
fase acuta di pazienti afferenti alle specialità di neurologia, cardiologia, geriatria e può risultare buffer 
per il reparto di Malattie Infettive, per il quale non è stato ipotizzato un aumento dei posti letto. 

Presidio Ospedaliero "S. Pio da Petralcina" di Vasto

Studio di fattibilità DGR 463/2021 DCA 79/2016

Discipline PL Ordinari PL DH e DS Totale PL Nuova rete PL Delta 1 Vecchia rete PL Delta 2

Malattie infettive 8 2                 10                       10                        -                            10                        -   

Nefrologia 4                          -                      4                         4                        -                              -   4

Medicina  generale 22                           2                 24                       24                        -                            30 (6) 

Ostetricia e ginecologia 21 2                 23                       23                        -                            23                        -   

Pediatria e nido 8                          -                      8                         8                        -                               8                        -   

Blocco parto                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Geriatria 16 2                 18                       18                        -                              -   18

Chirurgia generale 21                          -                   21                       23 (2)                          23 (2) 

Urologia                     15                          -                   15                       17 (2)                          17 (2) 

Ortopedia e traumatologia                     21                          -                   21                       23 (2)                          23 (2) 

Otorinolaringoiatra 5                          -                      5                         6 (1)                             6 (1) 

Day Hospital chemioterapico                       -                             6                    6                        -   6                            -   6

Psichiatria                       -                             5                    5                         5                        -                               5                        -   

Neurologia e Stroke unit (4 sub unit) 17 2                 19                       19                        -                            19                        -   

Utic 6                          -                      6                         6                        -                               6                        -   

Cardiolgia                     10                           1                 11                       11                        -                            11                        -   

Emodinamica                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Diagnostica per immagini                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

OBI                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Anatomia patalogica                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Morgue                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Blocco operatorio                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Terapia Intensiva (e subintensiva) 16                          -                   16                         6 10                             6 10

Day Surgery                       -                           11                 11                        -   11                            -   11

Endoscopia e gastroenterologia                       -                             2                    2                         2                        -                            13 (11) 

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Malattie endocrine, nutrizione e ricamb.                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Oculistica                       -                            -                     -                           4 (4)                             4 (4) 

Oncologia (con posti letto)                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Lungodegenti                       -                            -                     -                         30 (30)                          24 (24) 

Radiologia                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Dietetica/Dietologia                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Direzione Sanitaria di presidio                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Farmacia ospedaliera                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Laboratorio d'analisi                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Oncologia (senza posti letto)                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Servizio trasfusionale                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -   

Totale 190                  35                       225              239                   (14) 228                       (3) 
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Tabella 40 Confronto Posti letto Studio di fattibilità PO Avezzano con DCA 76/2016, DGR 463/C/2021 e 
“DPP” 

 

3.b Sostenibilità degli interventi 

3.b.1 Analisi delle condizioni 
 
Gli ospedali di Lanciano, Vasto e Avezzano fanno parte della rete emergenza urgenza abruzzese e sono 
sede di DEA di I livello con funzione di spoke per le reti tempo dipendenti e le patologie complesse. A 
seguito del riordino della rete ospedaliera, i presidi di Lanciano e Vasto rientrano nella rete organizzativa 
del pronto soccorso per traumi. per precedentemente afferenti a Tagliacozzo; il presidio di Lanciano ha 
assorbito gli accessi al PS di Atessa; il presidio di Vasto ha assunto ruolo di DEA di I livello spoke per 
garantire adeguata copertura alle reti tempo dipendenti. 
La regione Abruzzo ha programmato l’avvio del modello organizzativo degli ospedali di comunità presso i 
seguenti presidi: Gissi, Casoli, Pescina, Tagliacozzo e Guardiagrele.  
Per perseguire una maggiore efficienza della spesa connessa agli ospedali, oltre che una messa in 
sicurezza degli immobili, è necessario che gli edifici di nuova costruzione vengano progettati anche 
tenendo in conto l’ottimizzazione dei flussi separati tra personale, pazienti, visitatori e merci. 

3.b.2 Sostenibilità economica e finanziaria 
 

Presidio Ospedaliero "S. Filippo e Nicola" di Avezzano

Studio di fattibilità AGM DGR 463/2021 DCA 79/2016 DPP*

Discipline PL Ordinari PL DH e DS Totale PL Nuova rete PL Delta 1 Vecchia rete PL Delta 2 PL DPP Delta 3

Medicina Generale 23 1                 24                       23 1                          23 1                          23 1

Geriatria 25  -                 25                       20 5                          20 5                          20 5

Malattie Infettive Tropicali 9  -                    9                       10 (1)                          10 (1)                          10 (1) 

Cardiologia 10                 10                       11 (1)                          11 (1)                          11 (1) 

Neurologia 5 1                    6                       13 (7)                          13 (7)                             7 (1) 

Oncologia                        1                           1                    2                         2                        -                               2                        -                               2                        -   

Ematologia 1 1                    2                         2                        -                               2                        -                               2                        -   

Allergologia -                           2                    2                         2                        -                               2                        -                               2                        -   

Malattie endocrine  -                   -                           1 (1)                             1 (1)                             1 (1) 

Chirurgia Generale 21 2                 23                       23                        -                            23                        -                            23                        -   

Chirurgia Vascolare                     14                           3                 17                       17                        -                            17                        -                            17                        -   

Ortopedia e Traumatologia                     18                           2                 20                       20                        -                            20                        -                            20                        -   

ORL 7 1                    8                         8                        -                               8                        -                               8                        -   

Urologia 7 1                    8                         8                        -                               8                        -                               8                        -   

Oculistica                        1                           1                    2                         2                        -                               2                        -                               2                        -   

Terapia  Intensiva                     14  -                 14                       16 (2)                             8 6                             8 6

UTIC                        6  -                    6                         6                        -                               6                        -                               6                        -   

Stroke unit                        6  -                    6                        -   6                            -   6                             6                        -   

Sub-intensiva                        6  -                    6                        -   6                            -   6                            -   6

Ostetricia  Ginecologia 20 2                 22                       22                        -                            22                        -                            22                        -   

Pediatria 6 -                    6                         6                        -                               6                        -                               6                        -   

Neonatologia                        2  -                    2                         2                        -                               2                        -                               2                        -   

Psichiatria 3  -                    3                         3                        -                              -   3  -                        -   

Lungodegenza                     22  -                 22                       22                        -                            22                        -                            22                        -   

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Neurochirurgia                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Pneumologia                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Anatomia e istologia patologica                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Radiologia                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Emodialisi                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Angiologia                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Medicina sportiva                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Medicina legale                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Day surgery                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Direzione Sanitaria di presidio                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Emodinamica (come unità semplice nell'ambito della Cardiologia)                      -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Farmacia ospedaliera                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Laboratorio d'analisi                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Servizio trasfusionale                       -                            -                     -                          -                          -                              -                          -                              -                          -   

Totale 227                  18                       245              239                   6 228                       17 228                       17

*Documento Preliminare alla Progettazione («DPP») del Nuovo Ospedale di Avezzano: linee di indirizzo per la progettazione e dotazioni di posti letto del nuovo PO di Avezzano
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Per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti si evidenziano due 
tipologie di osservazioni: le prime legate alla costruzione dei tre nuovi ospedali e la seconda legata ai 
costi di funzionamento dei nuovi presidi (elettricità, acqua, riscaldamento e manutenzione degli spazi 
interni ed esterni).  

Tabella 41 Elenco degli interventi per tipologia e relativo importo 

 
 
A seguito dell’incontro del 5 ottobre 2017, nell’ambito del coordinamento della Commissione salute presso 
la Regione Piemonte, è stato consigliato a tutte le regioni di suddividere i costi di ristrutturazione degli 
immobili ripartendoli in interventi di tipo “pesante, medio e leggero” secondo il seguente prospetto 
(Tabella 41) che enuclea i relativi “costi di riferimento”. 

Tabella 42 Costi di riferimento per le nuove/ampliamento costruzioni e per ristrutturazioni. (Fonte: 
Ministero della Salute) 

 
 
In relazione ai costi di riferimento, sono stati calcolati per i 3 ospedali di nuova costruzione i costi al m 2. 
L’ospedale di Avezzano richiede una spesa di 2.497,76 €/m2. 

Tabella 40: Costi di riferimento per la costruzione del nuovo ospedale di Avezzano. 

 
 
Per quanto riguarda l’ospedale di Vasto il costo totale dell’opera ammonta 111.103.796,40 €, di cui 
84.883.240,00 € legati ai lavori per opere strutturali, idrico sanitarie, impianti meccanici, impianti 
elettrici speciali, per la sistemazione aree esterne ed allacci (voci A.1 e A.2 del quadro economico 
allegato allo studio di fattibilità di Vasto) per un totale di 133.061,40 m2 di cui 45.350,00 m2 dedicati alla 
costruzione degli edifici. Considerando quindi il totale dell’importo lavori e il totale dei metri quadri 
dedicati agli edifici, la nuova costruzione comporta un costo di 1.871,74 €/m2, valore che rientra nei costi 
di riferimento rappresentanti in pari ad 2.200 €/m2.  

Quadro finanziario degli interventi per tipologia

N. 

interventi
ASL

Tipologia di 

intervento
Localizzazione

Titolo e finalità del 

progetto

Importo 

complessivo 

intervento (€)

1 ASL 1
Presidio 

Ospedaliero
Avezzano

Nuova costruzione del 

P.O. di Avezzano
103.881.898            

2 ASL 1
Presidio 

Ospedaliero
L'Aquila

Realizzazione Centrale 

Operativa 118, Hangar, 

eliporto e parcheggio 

adiacente

8.314.000                 

3 ASL 2
Presidio 

Ospedaliero
Lanciano

Nuova costruzione e 

riorganizzazione del 

P.O. di Lanciano

96.660.000              

4 ASL 2
Presidio 

Ospedaliero
Vasto

Nuova costruzione del 

P.O. di Vasto
111.103.796            

319.959.694          Totale

Strutture Tipologia intervento €/mq

nuova costruzione/ 

ampliamento
2.200 

Ospedali ristrutturazione pesante 1.850 

ristrutturazione media 1.300 

ristrutturazione leggera 800 

nuova costruzione/ 

ampliamento
1.600 

Strutture territoriali ristrutturazione pesante 1.300 

ristrutturazione media 1.000 

ristrutturazione leggera 600 

Avezzano 

Costo dell'intervento (€) € 103.881.898,20

Totale mq 41.590,00               

€/mq 2.497,76                  
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Tabella 43 Costi di riferimento per la costruzione del nuovo ospedale di Vasto 

 
 
L’ospedale di Lanciano ammonta complessivamente ad una spesa di 96.660.000 €, di cui 73.781.000,00 € 
legati ad opere per i locali tecnologici, palazzina servizi, ristrutturazione Palazzina “P” ed eventuali 
demolizioni. Il totale dei metri quadri da considerare è pari a 38.777,00 m2. Questo si traduce ad un costo 
di 1.925,11 €/m2, valore inferiore al costo di riferimento al m2 di 2.200 €. Anche nel caso in cui venisse 
esclusa la ristrutturazione della palazzina “P” i parametri di riferimento verrebbero rispettati comunque, 
in particolare il costo totale delle opere sarebbe pari a 72.191.463,20 € e i metri quadri totali 37.500,00 
m2, per un costo al metro quadro pari a 1.925,11 €/m2. 

Tabella 44 Costi di riferimento per la costruzione del nuovo ospedale di Lanciano 

  
 

 
 
Il report di Agenas “Razionalizzazione e sostenibilità dei consumi energetici e monitoraggio della spesa per 
la manutenzione degli immobili nel SSN” effettua un’analisi sui consumi energetici e sui costi di 
manutenzione di 89 Presidi Ospedalieri localizzati in 5 differenti regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, 
Puglia e Piemonte), avviando così un monitoraggio continuo e sistematico della spesa nel settore della 
gestione e della manutenzione degli immobili ospedalieri del SSN. Le 89 strutture ospedaliere hanno 
fornito dati relativamente al patrimonio immobiliare, manutenzione, consumi energetici personale e 
attività. Per rendere confrontabili strutture diverse fra di loro è stata effettuata un’analisi per cluster (A, 
B, C, s) come identificato in tabella 43. Dei 36 indicatori definiti inizialmente, l’attenzione è stata 
focalizzata sui 12 indicatori relativi ai consumi energetici, costi energetici e manutenzione ordinaria. Per 
il calcolo degli indicatori sono state definite regole e unità di misura uguali al fine di rendere confrontabili 
i risultati. Al termine dello studio sono stati identificati dei valori di riferimento o benchmark per ciascun 
indicatore attraverso il calcolo della mediana (diviso per singolo cluster). Il benchmark per ciascun 
indicatore può essere utilizzato per definire un limite ragionevole e possibile cui le aziende, che oggi si 
trovassero al di sopra, dovrebbero tendere per un miglioramento dei loro dati e quindi dell’efficienza 
della gestione.  

Tabella 45 Tipologia dei cluster. (Fonte: Report Agenas) 

 
 

P.O. di Vasto 

Costo dell'intervento (€) 84.883.240,00       

Totale mq 45.350,00             

€/mq 1.871,74               

P.O. di Lanciano (con HP palazzina P)

Costo dell'intervento (€) € 73.781.000,00

Totale mq 38.777,00             

€/mq € 1.902,70

P.O. di Lanciano (senza HP palazzina P)

Costo dell'intervento (€) € 72.191.463,20

Totale mq 37.500,00             

€/mq € 1.925,11

Tipologia cluster Categoria Definizione 

A DEA II livello 

Cluster Verticali B DEA I livello 

C Presidio di Base 

Cluster Orizzontali s

Esprime e condizioni dell'edificio in termini di:

- età; 

- caratteristiche dell'edificio;

- ubicazione dell'immobile.  
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Tabella 46 Indicatori per benchmark. (Fonte: Report Agenas) 

 
 

Tabella 47 Valori di benchmark per ciascun indicatore e tipologia di struttura. (Fonte: Report Agenas) 

 
 
 

3.b.3 Sostenibilità amministrativa e gestionale 
 
La sostenibilità gestionale è stata valutata in relazione alla natura degli interventi che sono 
principalmente di costruzione e riorganizzazione dei presidi ospedalieri di medie dimensioni e da 
investimenti sul territorio. Di conseguenza la gestione già esistente dei servizi e delle funzioni sanitarie 
non viene modificata ma semplicemente trasferita. 
Con gli elementi di contesto sopraelencati, la sostenibilità gestionale si correla fortemente con le 
politiche di sviluppo delle risorse umane per garantire una corretta programmazione delle risorse che 
serviranno sia alla gestione dell’offerta sanitaria post operam, sia nella conduzione delle nuove 
tecnologie. 
 

3.b.4 Sostenibilità di risorse umane 
 
Per la valutazione della sostenibilità economica della voce relativa alle risorse umane si evidenziano due 
approcci: il primo legato alla costruzione dei tre nuovi ospedali, il secondo legato ai restanti interventi. 
Nel caso dei tre ospedali di nuova costruzione, si è applicata la normativa regionale DCA 49/2012 per la 
stima del personale necessario per il funzionamento degli ospedali in coerenza con la produzione relativa 
ai posti letto da DCA 79/2016. Qualora si verifichi la necessità di prevedere adeguamenti assistenziali, si 
potranno prevedere dei piani di mobilità del personale che risultasse in esubero da altre strutture da 
Regione. Di conseguenza, la sostenibilità trova fondamento nella logica di una razionale programmazione 
delle assunzioni/ sostituzioni/ turnover accompagnata da percorsi formativi di riqualificazione del 
personale. Questi vincoli sono funzionali al perseguimento dell’obiettivo della sostenibilità di risorse 
umane applicate nel caso di interventi che comportano un aumento dell’offerta sanitaria o l’acquisizione 
di nuove apparecchiature sanitarie.  
 

3.b.5 Sostenibilità ambientale 
 

Indicatori Unità di misura Definzione 

ICM1 €/mq
Costi diretti manutenzione oridinaria per mq aree 

interne 

ICM2 €/mq
Costi diretti manutenzione oridinaria per mq aree 

esterne

ICM3 €/PL Costi totale di manutenzione per PL

ICA2 €/mq Costo acqua a mq

ICA3 €/PL Costo acqua a PL

ICE2 €/mq Costo elettricità per mq

ICE3 €/PL Costo elettricità per PL

ICR1 €/mq Costi riscaldamento per mq

ICR2 €/PL Costi riscaldamento per PL

IAC1 Litri/mq Consumi acqua a mq

IEC1 Kwh/mq Consumi elettricità a mq

IRC1 Kwh/mq
Consumi energetici die per riscaldamento per 

mq

ICM1 ICM2 ICM3 ICA2 ICA3 ICE2 ICE3 ICR1 ICR2 IAC1 IEC1 IRC1

€/mq €/mq €/PL €/mq €/PL €/mq €/PL €/mq €/PL Litri/mq Kwh/mq Kwh/mq

A 22,41 1,13 7.600 3,93 749 20,53 3.823 8,72 1.752 3,68 0,30 0,55

B 21,45 0,59 6.259 2,97 507 20,57 3.783 7,70 1.418 3,10 0,35 0,47

C 25,55 0,86 7.197 3,07 634 19,46 4.192 7,64 1.848 3,70 0,32 0,39

s 27,28 0,96 9.648 4,21 726 27,93 4.429 13,32 2.339 4,46 0,37 0,48

Italia 25,06 1,08 6.860 3,07 606 20,43 3.872 7,71 1.533 3,64 0,42 0,56
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L’insieme degli interventi di questo Programma si inseriscono in un contesto che vede la sostenibilità 
ambientale quale elemento importante per la programmazione delle politiche per la salute. 
I nuovi ospedali occupano i medesimi siti degli attuali stabilimenti. Pertanto, si ritiene che la sostenibilità 
ambientale sia garantita.  
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale di questo Programma possono essere riassunti nel modo seguente: 

■ preferenza all’uso di materiali ecocompatibili per la realizzazione degli interventi; 

■ riduzione della quantità dei rifiuti pericolosi prodotti con la realizzazione dei nuovi interventi 
migliorandone nel contempo la gestione, 

■ contestualizzazione dei singoli interventi nel piano della mobilità aziendale allo scopo del contenimento 
dell’impatto ambientale e del miglioramento dell’accessibilità per le persone con ridotte capacità 
motorie; 

■ applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi 
installati; 

■ utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

 

3.b.6 Sostenibilità di interventi per attività miste assistenziali/scientifiche 
 
La necessità di realizzare nuove strutture ospedaliere può essere sfruttata come opportunità di creazione 
di parchi tecnologici e di incubatori di imprese, per creare sinergie tra assistenza e industria. La ricerca 
biomedica e biotecnologica possono essere così volano di sviluppo e partecipare alla crescita economica 
della Regione.  
Per quanto riguarda il PO di Vasto si sottolinea inoltre l’importanza rivestita dalla presenza di corsi 
universitari, infatti, risulta essere l’unica struttura aziendale accreditata dalla Regione Abruzzo per 
l’attività di formazione universitaria (corso di D.U. per Infermiere).  
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4 RISULTATI ATTESI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

4.a Sistema di indicatori 

4.a.1 Indicatori di contesto 

Gli indicatori di contesto sono basati sulla capacità degli interventi di raggiungere e mantenere gli obiettivi 
di ospedalizzazione. In particolare: 

■ per quanto riguarda gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e 
messa in sicurezza del patrimonio sanitario regionale indicatore significativo risulta essere il rispetto 
degli standard della normativa vigente normativa per l’ottenimento di specifiche certificazioni: 

– IdC1 Piena rispondenza alla normativa sismica DM 17/01/2018; 
– IdC2 Piena rispondenza ai requisiti minimi LR 32/2007 e ss. mm. ii.; 
– IdC3 Piena rispondenza alla normativa antincendio DM 19/03/2015. 

■ per quanto riguarda gli interventi di potenziamento della rete ospedaliera si ritiene opportuno misurarne 
l’efficacia in termini di inserimento nella rete ospedale – territorio e valutare di conseguenza 
l’(in)efficienza del territorio. Gli indicatori da considerare sono: 

– IdC4 diminuzione del numero di ricoveri nei presidi ospedalieri di pazienti anziani/cronici o disabili, 
– IdC5 aumento del numero di pazienti anziani/cronici o disabili che hanno trovato un’adeguata 

risposta ai loro bisogni nelle strutture territoriali; 
– IdC6 aumento del numero di interventi trasferiti in regime di day surgery; 
– IdC7 diminuzione del numero di interventi effettuati in Degenza ordinaria nonostante trasferibili in 

DS. 

4.a.2 Indicatori di programma 

L’utilizzo di indicatori di programma ha la finalità di garantire un’efficace politica d’impiego dei fondi 
pubblici destinati agli investimenti in sanità, in coerenza con il quadro degli obiettivi e delle esigenze della 
programmazione sanitaria regionale e del SSN. 

IdP1 - Grado di utilizzazione effettivo delle risorse per singolo intervento 

Viene calcolato per ognuno degli interventi previsti dal programma. L’indice è teoricamente compreso tra 
0 e 1, indicando con 0 il mancato utilizzo delle risorse e con 1 la completa fruizione delle somme disponibili 
o comunque impegnate. Quantità risorse utilizzate[€] / risorse impegnate o disponibili[€] 

IdP2 - Grado di utilizzazione delle risorse del programma totale degli investimenti 

Viene calcolato per l’intero programma. L’indice è teoricamente compreso tra 0 e 1, indicando con 0 il 
mancato utilizzo delle risorse e con 1 la completa fruizione delle somme disponibili o comunque impegnate. 
Quantità risorse totali utilizzate[€] /risorse totali impegnate o disponibili[€]. La quantità di risorse totali 
utilizzate è dato dalla somma dell’indice IP1 calcolato per ognuno degli interventi del programma. 

IdP3 - Stato di avanzamento dell’intervento 

Permette di valutare lo stato di avanzamento delle opere per ogni singolo intervento oggetto del programma 
Quantità lavori eseguiti / Quantità totale lavori in progetto. La quantità dei lavori eseguiti, considerata 
come la somma del grado di avanzamento di ogni fase realizzativa dell’opera pesati sul totale dell’opera (il 
grado di scomposizione dell’opera in fasi realizzative e l’unità di riferimento per il computo dei lavori 
eseguiti sono da valutarsi caso per caso) è un numero compreso tra 0 e 100. Essendo il denominatore del 
rapporto assunto sempre = 100, l’indicatore sarà espresso da un numero compreso tra 0 e 1. 

IdP4 - Stato di avanzamento del programma 

Permette di valutare lo stato di avanzamento complessivo del programma degli interventi strutturali. N° 
interventi avviati / N° totale interventi del programma, N° interventi conclusi / N° totale interventi del 
programma. 

IdP5 – Tempi di realizzazione dell’intervento 

tempo effettivo di realizzazione / tempo totale previsto di realizzazione. In relazione alla tipologia ed 
all’entità degli intervento, il tempo potrà essere computato in giorni, settimane o mesi. 
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IdP6 – Tempi di realizzazione del programma 

tempo effettivo totale di realizzazione / tempo totale previsto di realizzazione. In relazione alla tipologia 
ed all’entità degli intervento, il tempo potrà essere computato in giorni, settimane o mesi. 

IdP7 –Attivazione posti letto 

n° totale posti letto attivati / n° totale posti letto in progetto. Tale indicatore potrà essere calcolato sia 
sul totale dei posti letto, sia in riferimento a specifiche aree di attività o specialità. 

IdP8 –Attivazione sale operatorie 

n° sale operatorie attivate / n° totale sale operatorie in progetto. Tale indicatore potrà essere calcolato 
sia sul totale dei reparti operatori previsti, sia in riferimento a specifiche aree di attività o specialità. 

IdP9 –Produzione totale e produzione specifica 

n° ricoveri e prestazioni ambulatoriali totali e per specialità. 

IdP10 – Peso medio DRG prodotti totale e specifico 

n° totale di ricoveri per specialità. 

IdP11 – N° e peso medio DRG prodotti in mobilità attiva 

IdP12 – N° e peso medio DRG consumati in mobilità passiva 

IdP13– Tasso di occupazione posti letto 

4.a.3 Indicatori di Efficacia ed Efficienza 

IE.1 – Indice di avanzamento dell’intervento 

Permette di valutare, ad una data definita, il rispetto della programmazione dei lavori definita in sede di 
progetto: Quantità lavori eseguiti / Quantità lavori previsti. 

IE.2 – Indice di avanzamento del programma 

Permette di valutare, ad una data definita, il rispetto della programmazione delle attività per l’attuazione 
del programma definita in sede di progetto: N° interventi avviati / N° interventi previsti in sede di 
progetto; N° interventi conclusi / N° totale interventi previsti in sede di progetto. 

IE.3 – Rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento 

Permette di valutare, ad una data definita, il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma redatto in 
sede di progetto. tempo effettivo di realizzazione / tempo di realizzazione da cronoprogramma. In 
relazione alla tipologia ed all’entità degli interventi, il tempo potrà essere computato in giorni, settimane 
o mesi. 

IE.4 – Rispetto dei tempi di realizzazione del programma 

Permette di valutare, ad una data definita, il rispetto dei tempi complessivi di attuazione del programma 
previsti in sede di progetto tempi effettivi di realizzazione / tempi di realizzazione da cronoprogramma. 
In relazione alle modalità ed all’intervallo temporale considerato per l’attuazione del programma, il tempo 
potrà essere computato in giorni, settimane o mesi. 

IE.5 – Indice di attivazione posti letto 

n° PL effettivamente attivati / n° PL posti previsti in sede di progetto. Tale indicatore potrà essere 
calcolato sia sul totale dei posti letto, sia in riferimento a specifiche aree di attività o specialità. 

IdE6 – Indice di attivazione sale operatorie 

n° totale sale operatorie attivate / n° totale sale operatorie in progetto. Tale indicatore potrà essere 
calcolato sia sul totale dei reparti operatori previsti, sia in riferimento a specifiche aree di attività o 
specialità. 

IdE7 – Indice di ammodernamento apparecchiature 

Età media apparecchiature post operam / età media apparecchiature ante operam. L’indicatore potrà 
restituire valori minori di 1 se si è realizzato un rinnovo del parco tecnologico, viceversa sarà maggiore o 
uguale a 1 se gli interventi non hanno portato ad un ammodernamento delle tecnologie sanitarie. 
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IdE8 – Costo unitario di costruzione [€/mq] 

Costo totale di costruzione delle strutture / superfici totali lorde delle strutture costruite 

IdE9 – Costo di realizzazione posto letto [€/PL] 

Permette di quantificare il costo che viene sostenuto complessivamente per realizzare un posto letto. Costo 
totale interventi con PL / n° PL attivati o in previsione di avvio 

4.a.4 Definizione del Sistema di Indicatori 

L’insieme degli indicatori presentati nel paragrafo precedente con relativo ambito di applicazione e codice 
annesso concorrono a generare il sistema di indicatori necessari per il monitoraggio e la valutazione del 
programma. 
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Tabella 48 Il sistema di indicatori 

 

Tipo/ sottotipo Codice Indicatore

IdC1 Piena rispondenza alla normativa sismica DM 17/01/2018

IdC2 Piena rispondenza ai requisiti minimi DPR 14/01/1997

IdC3
Piena rispondenza alla normativa antincendio DPR 

151/2011

IdC4
Diminuzione del numero di ricoveri nei presidi ospedalieri di 

pazienti anziani/cronici o disabili

IdC5

Aumento del numero di pazienti anziani/cronici o disabili che 

hanno trovato un’adeguata risposta ai loro bisogni nelle 

strutture territoriali

IdC6
Aumento del numero di interventi trasferiti in regime di day 

surgery

IdC7
Diminuzione del numero di interventi effettuati in Degenza 

ordinaria nonostante trasferibili in DS

IdP1
Grado di utilizzazione effettivo delle risorse per singolo 

intervento

IdP2
Grado di utilizzazione delle risorse del programma totale 

degli investimenti

IdP3 Stato di avanzamento dell’intervento

IdP4 Stato di avanzamento del programma

IdP5 Tempi di realizzazione dell’intervento

IdP6 Tempi di realizzazione del programma

IdP7 Attivazione posti letto

IdP8 Attivazione sale operatorie

IdP9 Produzione totale e produzione specifica

IdP10 Peso medio DRG prodotti totale e specifico

IdP11 N° e peso medio DRG prodotti in mobilità attiva

IdP12 N° e peso medio DRG consumati in mobilità passiva

IdP13 Tasso di occupazione posti letto

IdE1 Indice di avanzamento dell’intervento

IdE2 Indice di avanzamento del programma

IdE3 Rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento

IdE4 Rispetto dei tempi di realizzazione del programma

IdE5 Indice di attivazione posti letto

IdE6 Indice di attivazione sale operatorie

IdE7 Indice di ammodernamento apparecchiature

IdE8 Costo unitario di costruzione

IdE9 Costo di realizzazione posto letto

Indicatori di Contesto

Indicatori di programma

Indicatori di Efficacia ed 

Efficienza
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Tabella 49 Indicatori connessi agli obiettivi 

 

4.a.5 Fonti di verifica 

Ai fini del monitoraggio e alla valutazione degli interventi previsti dall’accordo si prevedono le seguenti 
fonti di verifica: 

■ verifica diretta ovvero tramite funzionari delle ASL; 

■ flussi informativi nazionali e regionali: HSP, STS, SDO, SDAC; 

Indicatori

O1 Riqualificare la 

rete ospedaliera 

promuovendo la 

concentrazione 

delle specialità 

minimizzando gli 

spostamenti dei 

pazienti dal loro 

domicilio e 

favorendo al 

contrario lo 

spostamento di 

competenze 

professionali

IdC1, IdC2, IdC3, IdC4, 

IdC5, IdP1, IdP3, IdP5, 

Idp11, IdP12, IdP13, 

IdE1, IdE3

O2 Evolvere il 

sistema di 

committenza 

regionale verso un 

modello di 

collaborazione 

pubblico privato in 

cui sia definito il 

volume, la 

tipologia e gli 

outcome per 

ciascuna 

prestazione

IdcC4, IdC5, IdC6, IdP1, 

IdP2, IdP3, IdP5, IdP7, 

IdP8, IdP9, IdP10, IdP13, 

IdE1, IdE3, IdE5, IdE6, 

Ide9

S3 Adeguamento alla 

normativa sismica 

e antiincendio 

O3 Sviluppare una 

rete di ospedali di 

primo livello 

organizzativament

e, strutturalmente 

e 

tecnologicamente 

adeguati ad 

erogare 

prestazioni per 

bacini con 

popolazione 

superiore a 

150.000 abitanti

IdC1, IdC2, IdC3, IdC4, 

IdC6, IdP1, IdP2, IdP3, 

IdP5, IdP7, IdP8, IdP9, 

IdP10, IdP11, IdP12, 

IdP13, IdE1, IdE3, IdE5, 

IdE6, IdE8, IdE9

O4 Riqualificare la 

rete delle 

postazioni 118 ed 

elisoccorso

IdC1, IdC3, IdP2, IdP4, 

IdP6, IdE1, IdE3, IdE7, 

IdE8

O5 Potenziare la 

funzione di filtro 

per l’accesso 

all’ospedale 

IdC4, IdP1, IdP2, IdP3, 

IdP5, IdP9, IdP10, IdP13, 

IdE1, IdE3, IdE7

S4 Recupero della 

mobilità passiva

O6 Analizzare il parco 

tecnologico a 

disposizione e 

porre in essere 

azioni per la 

riduzione dei 

tempi d’attesa

IdP11, IdP12, IdE1, IdE3, 

IdE7 

Obiettivi generali Obiettivi specifici

S1

S2

Obiettivi operativi

Indicatori riferiti al programma nel suo complesso: Indicatori di contesto

Adeguamento agli 

standard di offerta 

di assistenza 

ospedaliera

Razionalizzazione 

delle strutture, 

dell’attività 

erogata, degli 

spazi in termini 

organizzativi e 

funzionali

Promozione di 

qualità e 

innovazione in 

termini di cure 

erogate

Ammodernament

o del parco 

tecnologico

G1

G2
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■ osservatorio degli Investimenti Pubblici in Sanità. 

4.b Impatti del programma 

4.b.1 Accettabilità sociale del programma 

La revisione della composizione e dislocazione dei servizi sanitari può comportare occasioni di tensione 
sociale, sia nell’utenza sia negli operatori sanitari. Il Programma in oggetto presenta minime criticità legate 
all’accettabilità sociale perché non prevede il declassamento di servizi sanitari o una minore accessibilità 
ai servizi stessi per gli utenti delle aree interessate. Gli interventi proposti, infatti, attuano una migliore, 
più razionale ed efficace azione migliorativa dei servizi e delle prestazioni offerte, agendo sulla messa in 
sicurezza, sul potenziamento e sull’ammodernamento delle strutture esistenti. 

4.b.2 Valore aggiunto del programma 

L’accordo si inserisce nel percorso regionale di riorganizzazione della rete di servizi ospedalieri in coerenza 
e continuità con quanto previsto dalla programmazione regionale stessa.  

Il periodo storico nel quale si inseriscono le azioni previste consente di approcciare alla costruzione di 
ospedali di nuova concezione, flessibili nella distribuzione degli spazi e moderni nella tipologia di 
apparecchiature di cui verranno dotati. 

4.b.3 Health Technology Assessment 

L’Health Technology Assessment (HTA) è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi 
delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia 
attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e 
organizzativo. L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori 
che durante l’intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento 
ha per il sistema sanitario, l’economia e la società [Ministero della Salute]. 

Le tecnologie vanno qui intese in un’accezione ampia e flessibile, ovvero in un insieme di dispositivi medici, 
attrezzature sanitarie, farmaci, sistemi diagnostici, procedure mediche e chirurgiche, percorsi assistenziali 
e assetti strutturali e organizzativi per i quali è necessario un approccio di gestione olistico. 

Circa la dotazione delle grandi apparecchiature si segnala che in esecuzione di quanto disposto dal 
Programma Operativo 2013-2015 approvato con DCA 84/2013 (modificato dal successivo DCA 112/2013) che 
ad oggi si è provveduto alla ricognizione del patrimonio tecnologico delle grandi apparecchiature presso le 
Aziende Sanitarie della Regione (mammografi, RX, TAC, RM, PET e Gamma Camera) con la costituzione di 
una banca dati e si sta provvedendo alla predisposizione di un piano triennale degli investimenti che sarà 
governato con il metodo multidisciplinare dell’Health Technology Assessment (impatto economico, clinico, 
organizzativo) attraverso il gruppo regionale di lavoro di HTA. 
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5 SISTEMI DI ATTUAZIONE PROPOSTI 

5.a Presupposti e sistemi di gestione del Programma 

Come già indicato alla sezione “Coerenza della strategia con le politiche nazionali e regionali e con quelle 
comunitarie”, tutti gli interventi sono concepiti in modo da rinnovare in maniera efficace e soprattutto 
efficiente l’offerta esistente, con l’obiettivo di migliorare, al più a parità di costi di gestione, i livelli di 
servizio attualmente erogati. Pertanto, si dovranno monitorare gli obiettivi specifici del programma, al fine 
di conservarne la sostenibilità organizzativo- finanziaria e quella economico-sociale. 

5.a.1 Presupposti organizzativi e finanziari 

La gestione del programma segue quanto previsto nell’Accordo sulle procedure del 28/02/2008 sancito dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. 

Le attività di gestione del programma vengono svolte istituzionalmente dal Dipartimento per la Salute ed il 
Welfare di Regione Abruzzo. In riferimento ai presupposti finanziari si rimanda a quanto esposto nel capitolo 
relativo alla sostenibilità degli interventi. 

In particolare: 

■ personale: il personale dei nuovi presidi saranno trasferiti dai presidi ospedalieri in dismissione. La 
sostenibilità di tale programma in termini di risorse umane trova il suo fondamento nella logica di una 
razionale programmazione delle assunzioni/sostituzioni/turnover accompagnata da percorsi formativi di 
riqualificazione del personale;  

■ altri costi di gestione (appalti, utenze): trattandosi di costi basati su contratti già esistenti, si ipotizzano 
a costi unitari costanti ovvero in diminuzione grazie ai layout più efficienti (mq in diminuzione).  

5.a.2 Presupposti economici e sociali  

La realizzazione dei 3 nuovi ospedali permetteranno di migliorare la rete di offerta ospedaliera e territoriale 
di Regione. Per questa ragione, l’opera troverà il consenso della società civile su larga scala.  

È infatti ragionevole supporre: 

■ l’esistenza di una favorevole disposizione ad agire in maniera opportuna degli soggetti interessati, 
economici e sociali; 

■ la capacità dei soggetti di sostenere i costi d’adeguamento; 

■ il rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti. 

5.b Sistemi di monitoraggio del programma 

Regione ha attivato e continua a perfezionare e migliorare le modalità e gli strumenti di monitoraggio degli 
investimenti, finalizzati a garantire in itinere la coerenza e l’efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi di 
programma, individuando tempestivamente eventuali problemi ed azioni correttive. 

L’attività di monitoraggio delle risorse assegnate per gli investimenti risulta di fondamentale importanza 
per il controllo che si esercita sull’uso delle risorse, perché mette in evidenza la capacità di spesa delle ASL 
fortemente condizionata da fattori organizzativi oltre che dall’insorgenza di contenziosi. La valutazione 
della capacità di spesa è ormai diventata strumento che incide fortemente sui criteri di riparto delle risorse 
in conto capitale su scala nazionale. 

Pertanto, il monitoraggio che Regione opera non è una semplice registrazione dello stato di avanzamento 
lavori, ma è lo strumento grazie al quale può esercitare una costante verifica delle scelte di 
programmazione, oltre che il controllo della realizzazione delle opere.  

La disponibilità di specifiche fonti di finanziamento destinate a realizzare un sistema sanitario basato su 
una rete moderna di servizi e strutture integrate, impone un’elevata attenzione alle tematiche relative alle 
diverse fasi del ciclo di vita degli investimenti pubblici in sanità. Tutto ciò ha la finalità sia di garantire 
un’efficace politica d’impiego dei fondi pubblici destinati agli investimenti in sanità, in coerenza con il 
quadro degli obiettivi e delle esigenze del Sistema Sanitario Nazionale, attraverso la programmazione e 



61 
 

valutazione dei progetti di investimento ed il monitoraggio puntuale dello stato di avanzamento, sia di 
rendere accessibili ai diversi attori le informazioni utili per tale gestione. 

L’attività di monitoraggio realizzata, ricade su tutte le linee di finanziamento, sia quelle statali che su 
quelle regionali e grazie al contributo di più attori (referenti Aziende e personale regionale) permette di 
avere a disposizione una serie di dati che rendono il quadro della situazione degli investimenti regionali, 
quanto più attendibile possibile. 

Il monitoraggio effettuato in Regione Abruzzo si propone di: 

■ dare impulso all’utilizzo delle risorse ancora disponibili, annullando le criticità emerse durante le 
realizzazioni delle opere o nella fase dell’invio dei dati; 

■ migliorare ed aggiornare l’archivio informatico per una celere consultazione, intervento per intervento, 
attraverso l’uso di uno specifico software; 

■ elaborare un report dettagliato, a disposizione dell’utenza esterna e degli operatori del settore, per una 
programmazione (politica e tecnica) rispondente sia a vincoli di ordine finanziario, come il contenimento 
e la razionalizzazione della spesa, sia alle esigenze del territorio. 

A tal proposito, Regione ha realizzato ed attivato un sistema informativo di monitoraggio tecnico, finanziario 
ed amministrativo degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico. Questa 
procedura, entrata ormai pienamente a regime, ha dato modo alle Aziende di verificare in ogni momento 
tutti i dati che le riguardano per ciascun intervento ed ha dato la poss ibilità di limitare al massimo eventuali 
errori di carattere finanziario in sede di richiesta di finanziamenti avanzati dalle stesse.  

Il progetto è evoluto nell’arco di questi anni arrivando ad avere oggi le seguenti 5 fasi: realizzazione 
modulistica, acquisizione dati, elaborazione dati, compilazione dei modelli finali, per culminare nella 
realizzazione di un archivio informatico consultabile attraverso un programma realizzato ad hoc per la 
gestione dei dati, attualmente migliorato attraverso il sito (ormai realizzato), in cui vengono messi a 
disposizione delle aziende i dati che le riguardano (tecnici come apertura cantieri, varianti in corso d’opera, 
ed economici quali stato delle richieste e situazione delle erogazioni, saldo ecc.). La successiva fase sarà 
quella di rendere il sito interattivo per consentire direttamente alle aziende di inserire i dati che le 
riguardano (che oggi vengono inseriti dalla Regione attraverso le schede inviate). 

Queste attività rappresentano una fase conoscitiva indispensabile a definire i fenomeni in atto e le difficoltà 
attuative che maggiormente influenzano negativamente i processi edificatori, determinando ritardi nei 
tempi di esecuzione e conseguenti aumenti di costi. 

In tal modo, la Regione può attivare meccanismi correttivi in grado di eliminare errori, distorsioni e anche 
“cattive abitudini”, o almeno di attenuarne gli effetti indesiderati (es. varianti in corso d’opera).  

Inoltre, particolare attenzione è rivolta al monitoraggio disciplinato secondo il “Modulo C” dell’Accordo per 
la semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 
in data 19/12/2002, integrato dall’Accordo Stato – Regioni del 28/02/2008. 

Il monitoraggio, infatti, avviene attraverso l’aggiornamento, per via telematica, dei dati tecnici, economici 
e finanziari delle schede-intervento utilizzando l’applicativo “Osservatorio degli investimenti pubblici in 
Sanità”. Successivamente, a validazione dei dati ottenuta dal Ministero della Salute, viene redatto e 
trasmesso il “Modulo C”. 

5.b.1 Monitoraggio finanziario 

Il monitoraggio finanziario avviene attraverso il sistema informativo di monitoraggio tecnico, finanziario ed 
amministrativo degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico attivato da 
Regione (vedi paragrafo “Sistemi di monitoraggio del programma”). 

La scheda, predisposta da Regione, deve essere compilata obbligatoriamente dalla ASL ed allegata alla 
richiesta di finanziamenti. In particolare, la scheda rileva le seguenti informazioni: 

■ dati generali: azienda, struttura sanitaria, titolo progetto, descrizione del progetto; 

■ fonti di finanziamento: soggetto erogatore, codice intervento, sottoscrizione accordo, decreto del 
Ministero della Salute, responsabile del procedimento, gestione richieste progressive di finanziamento, 
sintesi dei singoli interventi con relativo importo di spesa; 
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■ fasi di realizzazione: atto di concessione, data aggiudicazione lavori, consegna dei lavori, data prevista 
di ultimazione dei lavori, perizie di variante, data effettiva di ultimazione lavori, approvazione del 
collaudo, data di attivazione. 

Inoltre, per tale monitoraggio si fa riferimento al Modulo C dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, le 
Province Autonome, sancito il 19/12/2002, concernente la semplificazione delle procedure per l’attivazione 
dei programmi di investimento in sanità e al sistema “Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità”. 

5.b.2 Monitoraggio fisico 

Le rilevazioni degli interventi sul patrimonio avvengono più o meno con cadenza semestrale, e si realizzano 
attraverso sopralluoghi nelle strutture sanitarie che hanno beneficiato del finanziamento pubblico e nella 
raccolta, analisi e verifica di informazioni relative ad ogni singolo intervento avviato. 

Anche il monitoraggio fisico avviene attraverso il sistema informativo di monitoraggio tecnico, finanziario 
ed amministrativo degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico attivato 
dalla Regione (vedi paragrafo “Sistemi di monitoraggio del programma”), ed attraverso la predisposizione 
di schede tecniche, per singola ASL, che comprendono i seguenti dati: 

■ costo totale dell’intervento; 

■ approvazione progetto esecutivo (DGR); 

■ data delibera CIPE di ammissione al finanziamento; 

■ atto di concessione con DGR; 

■ data di aggiudicazione dei lavori; 

■ data di consegna dei lavori; 

■ stato di avanzamento (in esecuzione, sospeso, concluso); 

■ date di perizie di variante; 

■ data ultimazione lavori; 

■ approvazione conto finale; 

■ approvazione collaudo; 

■ percentuale di utilizzo. 

Inoltre, anche sul monitoraggio fisico si fa riferimento al Modulo C dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, 
le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle 
procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità e al sistema “Osservatorio degli 
investimenti pubblici in sanità”. 

5.b.3 Monitoraggio procedurale 

Nel caso di interventi complessi si prevede la concertazione e verifica delle ipotesi e degli interventi con 
tutte le amministrazioni coinvolte. 
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APPENDICE: SCHEDE DI RIFERIMENTO 

5.c Matrice del quadro logico (C1) 

Tabella 50 Matrice del quadro logico 

 

5.d Analisi S.W.O.T (C2) 

Indicatori oggettivamente verificabili Fonti di verifica Condizioni

Obiettivi 

generali

G1. Adeguamento agli standard di offerta di assistenza 

ospedaliera

G2. Promozione di qualità e innovazione in termini di cure 

erogate

Obiettivi 

specifici

S1. Razionalizzazione delle strutture, dell’attività erogata, 

degli spazi in termini organizzativi e funzionali

S2. Ammodernamento del parco tecnologico

S3. Adeguamento alla normativa sismica e antiincendio 

S4. Recupero della mobilità passiva

Obiettivi 

operativi

O1. Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la 

concentrazione delle specialità minimizzando gli 

spostamenti dei pazienti dal loro domicilio e favorendo al 

contrario lo spostamento di competenze professionali

O2. Evolvere il sistema di committenza regionale verso un 

modello di collaborazione pubblico privato in cui sia definito 

il volume, la tipologia e gli outcome per ciascuna 

prestazione

O3. Sviluppare una rete di ospedali di primo livello 

organizzativamente, strutturalmente e tecnologicamente 

adeguati ad erogare prestazioni per bacini con popolazione 

superiore a 150.000 abitanti

O4. Riqualificare la rete delle postazioni 118 ed elisoccorso

O5. Potenziare la funzione di filtro per l’accesso all’ospedale 

O6. Analizzare il parco tecnologico a disposizione e porre in 

essere azioni per la riduzione dei tempi d’attesa

ENTI ATTUATORI: Regione Abruzzo

— Verifica diretta 

ovvero tramite 

funzionari delle ASL

— Flussi informativi 

nazionali e regionali: 

HSP, STS, SDO, 

SDAC

— Osservatorio degli 

Investimenti Pubblici in 

Sanità

Coordiname

nto azioni dei 

diversi 

soggetti 

coinvolti

Logica di intervento

Indicatori di contesto

— IdC1  Piena rispondenza alla normativa 

sismica DM 17/01/2018

— IdC2 Piena rispondenza ai requisiti minimi 

DPR 14/01/1997

— IdC3 Piena rispondenza alla normativa 

antincendio DPR 151/2011

— IdC4 Diminuzione del numero di ricoveri nei 

presidi ospedalieri di pazienti anziani/cronici o 

disabili

— IdC5 Aumento del numero di pazienti 

anziani/cronici o disabili che hanno trovato 

un’adeguata risposta ai loro bisogni nelle 

strutture territoriali

— IdC6 Aumento del numero di interventi 

trasferiti in regime di day surgery

— IdC7 Diminuzione del numero di interventi 

effettuati in Degenza ordinaria nonostante 

trasferibili in DS

Indicatori di risorse

— IdP1 Grado di utilizzazione effettivo delle 

risorse per singolo intervento

— IdP2 Grado di utilizzazione delle risorse del 

programma totale degli investimenti

Indicatori di realizzazione

— IdP3 Stato di avanzamento dell’intervento

— IdP4 Stato di avanzamento del programma

— IdP5 Tempi di realizzazione dell’intervento

— IdP6 Tempi di realizzazione del programma

Indicatori di risultato

— IdP7 Attivazione posti letto

— IdP8 Attivazione sale operatorie

Indicatori di impatto

— IdP9 Produzione totale e produzione 

specifica

— IdP10 Peso medio DRG prodotti totale e 

specifico

— IdP11 N° e peso medio DRG prodotti in 

mobilità attiva

— IdP12 N° e peso medio DRG consumati in 

mobilità passiva

— IdP13 Tasso di occupazione posti letto

Indicatori di efficacia

— IdE1 Indice di avanzamento dell’intervento

— IdE2 Indice di avanzamento del programma

— IdE3 Rispetto dei tempi di realizzazione 

dell’intervento

— IdE4 Rispetto dei tempi di realizzazione del 

programma

— IdE5 Indice di attivazione posti letto

— IdE6 Indice di attivazione sale operatorie

— IdE7 Indice di ammodernamento 

apparecchiature

Indicatori di efficienza

— IdE8 Costo unitario di costruzione

— IdE9 Costo di realizzazione posto letto
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Tabella 51 Analisi SWOT 

 

5.e Obiettivi/Indicatori/Interventi (C3) 

S. Forza W. Debolezza

La particolare collocazione delle strutture, coerente al 

fabbisogno di assistenza determinato dalla popolazione 

interessata

La vetustà strutturale dei presidi esistenti, che presentano 

oggettive difficoltà a rispondere ai requisiti riguardanti la 

normativa antisismica, antincendio e sicurezza 

La presenza di personale qualificato L'insufficienza, in termini di spazi disponibili per le attività 

sanitarie e l'accoglienza dell'utenza, delle aree destinate 

all'emergenza urgenza

La qualità dell'assistenza e la presenza di eccellenze L'impossibilità per la restante rete di offerta di farsi carico 

dell'assistenza attualmente erogata dalle strutture oggetto 

dell'intervento

La difficoltà a garantire la continuità assistenziale fra 

ospedale e territorio

O. Opportunità T. Rischi

La realizzazione delle nuove strutture "ex-novo " 

progettandone il layout in modo intelligente e funzionale

I vincoli economico finanziari collegati ai piani di 

contenimento della spesa sanitaria e ai rapporti Stato-

Regione

L'economicità della soluzione "nuova costruzione" rispetto 

alla "ristrutturazione"
La bassa attrazione extraregionale

Il potenziamento della diagnostica

Il potenziamento del day surgery  e del one day surgery

Fattori Interni

Fattori Esterni
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Tabella 52 Obiettivi, indicatori e interventi 

 

5.f Sintesi delle informazione per autovalutazione (C4) 

Riferimenti assunti dalla programmazione regionale degli investimenti e correlazione dell’AdP con atti di 
programmmazione regionale 

■ Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome; 

■ Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006); 

O1 Riqualificare la 

rete ospedaliera 

promuovendo la 

concentrazione 

delle specialità 

minimizzando gli 

spostamenti dei 

pazienti dal loro 

domicilio e 

favorendo al 

contrario lo 

spostamento di 

competenze 

professionali

IdC1, IdC2, IdC3, IdC4, 

IdC5, IdP1, IdP3, IdP5, 

Idp11, IdP12, IdP13, 

IdE1, IdE3

O2 Evolvere il 

sistema di 

committenza 

regionale verso un 

modello di 

collaborazione 

pubblico privato in 

cui sia definito il 

volume, la 

tipologia e gli 

outcome per 

ciascuna 

prestazione

IdcC4, IdC5, IdC6, IdP1, 

IdP2, IdP3, IdP5, IdP7, 

IdP8, IdP9, IdP10, IdP13, 

IdE1, IdE3, IdE5, IdE6, 

Ide9

S3 Adeguamento alla 

normativa sismica 

e antiincendio 

O3 Sviluppare una 

rete di ospedali di 

primo livello 

organizzativament

e, strutturalmente 

e 

tecnologicamente 

adeguati ad 

erogare 

prestazioni per 

bacini con 

popolazione 

superiore a 

150.000 abitanti

IdC1, IdC2, IdC3, IdC4, 

IdC6, IdP1, IdP2, IdP3, 

IdP5, IdP7, IdP8, IdP9, 

IdP10, IdP11, IdP12, 

IdP13, IdE1, IdE3, IdE5, 

IdE6, IdE8, IdE9

O4 Riqualificare la 

rete delle 

postazioni 118 ed 

elisoccorso

IdC1, IdC3, IdP2, IdP4, 

IdP6, IdE1, IdE3, IdE7, 

IdE8

O5 Potenziare la 

funzione di filtro 

per l’accesso 

all’ospedale 

IdC4, IdP1, IdP2, IdP3, 

IdP5, IdP9, IdP10, IdP13, 

IdE1, IdE3, IdE7

S4 Recupero della 

mobilità passiva

O6 Analizzare il parco 

tecnologico a 

disposizione e 

porre in essere 

azioni per la 

riduzione dei 

tempi d’attesa

IdP11, IdP12, IdE1, IdE3, 

IdE7 

Indicatori

Indicatori riferiti al programma nel suo complesso: Indicatori di contesto, IdP2, IdP4, IdP6, IdE2, IdE4

G2 Promozione di 

qualità e 

innovazione in 

termini di cure 

erogate

S2 Ammodernament

o del parco 

tecnologico

Indicatori di risorse, 

realizzazione e 

risultato 

IdP1 --> IdP8

Trattandosi di indicatori 

del livello di avanzamento 

o realizzazione del 

programma o intervento, 

il valore teorico atteso è 

pari a 1.

Indicatori di impatto 

IdP9-->IdP13

I valori attesi sono quelli 

definiti dalle indicazione 

programmatiche 

nazionali e regionali

Indicatori di efficacia 

IdE1, IdE2, IdE5, IdE6

Il valore teorico atteso è 

pari a 1.

IdE3, IdE4

Il valore teorico atteso è 

minore o uguale a 1.

IdE7

Il valore teorico atteso è 

minore di di 1.

Indicatori di efficienza 

IdE8-IdE9

I valori attesi sono quelli 

definiti in sede di 

progetto

Obiettivi generali Obiettivi specifici Obiettivi operativi

G1 Adeguamento agli 

standard di offerta 

di assistenza 

ospedaliera

S1 Razionalizzazione 

delle strutture, 

dell’attività 

erogata, degli 

spazi in termini 

organizzativi e 

funzionali
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■ Intesa del 28 marzo 2006 (Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa 2006-2008); 

■ Intesa del 5 ottobre 2006 tra Governo, Regioni e Province Autonome (Patto sulla salute); 

■ Leggi finanziarie 2007 e 2008 per le disposizioni concernenti il settore degli investimenti; 

■ Legge 27 dicembre 2006, n. 296(Finanziaria 2007); 

■ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008); 

■ Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009); 

■ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010); 

■ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011); 

■ Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);  

■ Intesa del 3 dicembre 2009 tra Governo, Regioni e Province Autonome (Patto sulla salute 2010-2012); 

■ Promozione di processi di qualificazione della rete per l’assistenza ospedaliera attraverso indirizzi e linee 
di razionalizzazione della funzione ospedaliera (Patto per la salute 4.6); 

■ Perseguimento di uno standard di posti letto accreditati non superiore a 3,7 pl per 1000 abitanti 
comprensivi della riabilitazione e della lungo degenza postacuzie (art. 15, comma 13.c, D.Lgs 95/2012 - 
convertito in L.135/2012); 

■ Promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e potenziamento di forme alternative al 
ricovero ospedaliero (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. b) - tasso di ospedalizzazione pari a 160 per 1000 
abitanti, di cui il 25% riferito a ricoveri diurni (art. 15, comma 13.c, D.Lgs 95/2012 - convertito in 
L.135/2012); 

■ Innovazione tecnologica delle strutture del SSN, con particolare riferimento alla diagnosi e alla terapia 
nel campo dell’oncologia e delle malattie rare (Patto per la salute 4.1); 

■ Sviluppo ed implementazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello ospedaliero che per 
il livello territoriale (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. g); 

■ Realizzazione della continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio del cittadino / paziente (Patto per 
la salute 4.2); 

■ Generalizzazione delle già consolidate forme aggregative presenti sul territorio con le Unità Territoriali 
di Assistenza Primaria (Patto per la salute 4.2); 

■ Assicurare adeguati programmi di Assistenza Domiciliare Integrata e di Assistenza Residenziale e 
Semiresidenziale extraospedaliera (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. c); 

■ Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2014-2020; 

■ Coerenza con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2012 – 2014; 

■ Programma Operativo 2021; 

■ Programma Operativo 2019-2021; 

■ D. Lgs 95/12 – convertito in L.135/12 del 7 agosto 2012 (Spending review); 

■ DCA n. 79/2016 del 21 luglio 2016 “Riordino della rete ospedaliera - Regione Abruzzo” in seguito al 
recepimento del DM 70/2015; 

■ Piano di riqualificazione del Servizo Sanitario abruzzese DCA 55/2016. 
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Tabella 53 Contenuti dell'AdP 

 

Tabella 54 Correlazione dell’AdP con atti di programmazione precedenti 

 

Tabella 55 Correlazione dell’AdP con i finanziamenti precedenti 

 

Obiettivi ed indicatori dell’AdP 

Obiettivi generali dell’AdP 

G1. Adeguamento agli standard di offerta di assistenza ospedaliera 

G2. Promozione di qualità e innovazione in termini di cure erogate 

Obiettivi specifici dell’AdP 

S1. Razionalizzazione delle strutture, dell’attività erogata, degli spazi in termini organizzativi e funzionali  

S2. Ammodernamento del parco tecnologico 

NOTE

1.
Promozione di processi di qualificazione della rete per l'assistenza ospedaliera attraverso indirizzi e linee di 

razionalizzazione della funzione ospedaliera (Patto per la salute 4.6)
SI

2.
Perseguimento di uno standard di posti letto accreditati non superiore a 4,5 pl per 1.000 abitanti comprensivi 

della riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. a)
SI

3.
Promozione del passaggio dal ricovero ordinario a quello diurno e potenziamento di forme alternative al 

ricovero ospedaliero (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. b)
SI

4.

Mantenimento del tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 

per 1.000 abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20% (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, 

lett. b)

SI

5.

Destinazione delle risorse residue a interventi per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici su 

interi presidi ospedalieri con numero di posti letto inferiore a 250 per acuti o a 120 per lungodegenza e 

riabilitazione (Finanziaria 2006, art. I, comma 285)

SI

6.
Destinazione al potenziamento ed ammodernamento tecnologico di una quota minima delle risorse residue 

pari al 15% (Intesa 23 marzo 2005, art. 10)
SI

7.
Innovazione tecnologica delle strutture del SSN, con particolare riferimento alla diagnosi e alla terapia nel 

campo dell'oncologia e delle malattie rare (Patto per la salute 4.1)
SI

8.
Sviluppo ed implementazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello ospedaliero che per il 

livello territoriale (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. g)
SI

9.
Realizzazione della continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino/paziente (Patto per la 

salute 4.2)
SI

10.
Generalizzazione delle già consolidate forme aggregative presenti sul territorio con le Unità Territoriali di 

Assistenza Primaria (Patto per la salute 4.2) 
Non pertinente

11.
Assicurare adeguati programmi di Assistenza Domiciliare Integrata e di Assistenza Residenziale e 

Semiresidenziale extraospedaliera (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, lett. c)
Non pertinente

12.
Realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di 

attesa (Finanziaria 2006, art. 1, comma 280)
SI

13. Erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA, secondo standard di qualità e quantità SI

14.
Riferimento al set di indicatori concordato tra Ministeri della Salute e dell'Economia e Regioni a partire dal set 

di indicatori utilizzato dal Comitato permanente per la verifica dei LEA (Patto per la salute 2 .4)
SI

15.
Disponibilità sul sistema "Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità" dei dati relativi agli accordi di 

programma già sottoscritti nonché da sottoscrivere ( Nota prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I. 6 a h dell'8/2/2006)
SI

16.
Valutazione della conformità alle disposizioni normative nazionali circa l'utilizzo prioritario delle somme 

stanziate per gli Accordi di programma
SI

ATTO CITATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO NOTE

Piano Sanitario Regionale vigente (2016-2018) SI

Piano Rete Ospedaliera -                             

Piano di Rientro -                             

PROGRAMMA

PERCENTUALE DI 

AVANZAMENTO 

FINANZIARIO

NOTE

Accordo di programma precedente -                             -             

Programma AIDS e malattie infettive -                             -             

Programma libera professione -                             -             

Programma materno infantile -                             -             

Programma radioterapia -                             -             

Inchiesta sugli ospedali incompiuti -                             -             
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S3. Adeguamento alla normativa sismica e antiincendio  

S4. Recupero della mobilità passiva 

Tabella 56 Correlazione AdP con precedenti Accordi di Programma 

 

Si sottolinea che la corrispondenza con gli obiettivi degli accordi precedenti può essere in alcuni casi 
indiretta o parziale in quanto riscontrabile in una diversa articolazione delle finalità del programma. Per la 
medesima ragione, pur potendo individuare una corrispondenza di obiettivi, non è possibile far 
corrispondere gli indicatori precedentemente espressi alle necessità di monitorare il presente programma, 
e pertanto si valuta opportuno valutarli come “non definiti”. 

Tabella 57 Quadro finanziario contenuto nella proposta di AdP 

 

 

 

OBIETTIVI PRESENZA NEGLI 

ACCORDI 

PRECEDENTI

INDICATORI PRESENZA NEGLI 

ACCORDI 

PRECEDENTI

G1 SI SI Non definiti

G2 SI SI Non definiti

S1 SI SI Non definiti

S2 SI SI Non definiti

S3 SI SI Non definiti

S4 SI SI Non definiti

Quadro finanziario contenuto nella proposta di AdP

Finanziamenti Importi

Finanziamento statale (95%) art. 20 € 300.081.909

Finanziamento regionale (5%) € 15.793.785

Altri finanziamenti € 4.084.000

Totale € 319.959.694
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Tabella 58 Presenza nell’AdP di quote di finanziamento per specifiche finalità 

 

Tabella 59 Articolazione degli interventi dell’AdP per tipologie 

 

Tabella 60 Fabbisogno finanziario per obiettivi 

 

Tabella 61 Fabbisogno finanziario per categorie 

 

 

LINEE DI FINANZIAMENTO CORRELATE

NUMERO 

INTERVENTI 

INTERESSATI

IMPORTO 

FINANZIAMENTI
NOTE

Programma art. 71 L 448 / 98 -                                 -                                 -                                 

Programma AIDS e malattie infettive -                                 -                                 -                                 

Programma libera professione -                                 -                                 -                                 

Programma materno infantile -                                 -                                 -                                 

Programma radioterapia -                                 -                                 -                                 

Programma cure palliative -                                 -                                 -                                 

Programma INAIL -                                 -                                 -                                 

Altro (es. Fondi Aree Sottoutilizzate) -                                 -                                 -                                 

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA NR INTERVENTI
STUDIO DI 

FATTIBILITà

DOCUMENTO PRELIMINARE 

ALLA PROGETTAZIONE

PROGETTO 

PRELIMINARE

PROGETTO 

DEFINITIVO

PROGETTO 

ESECUTIVO

Nuova costruzione 4

Ristrutturazione

Restauro

Manutenzione

Completamento

Totale 4

FABBISOGNO FINANZIARIO PER OBIETTIVO

OBIETTIVO 

SPECIFICO

NR 

INTERVENTI

FINANZIAMENTO 

STATALE

FINANZIAMENTO 

REGIONALE

ALTRI 

FINANZIAMENTI

COSTO 

COMPLESSIVO

INCIDENZA 

SUL 

Ricostruire ex-

novo, adeguare a 

norma o mettere in 

sicurezza gli 

ospedali di medie 

dimensioni

4 300.081.909 €       15.793.785 €        4.084.000 €           319.959.694 €   100%

Potenziare gli 

ospedali di grandi 

dimensioni

Utilizzare in modo 

efficiente 

l'ospedale e 

potenziare il 

territorio

Totale 4 300.081.909 €       15.793.785 €        4.084.000 €           319.959.694 €   100%

FABBISOGNO FINANZIARIO PER CATEGORIA

OBIETTIVO 

SPECIFICO

NR 

INTERVENTI

FINANZIAMENTO 

STATALE

FINANZIAMENTO 

REGIONALE

ALTRI 

FINANZIAMENTI

COSTO 

COMPLESSIVO

INCIDENZA 

SUL 

PROGRAMMA

Ospedali 4 300.081.909 €       15.793.785 €        4.084.000 €           319.959.694 €   100%

Assistenza 

territoriale

Assistenza 

residenziale

Sistemi informatici

Apparecchiature

Altro

Totale 4 300.081.909 €       15.793.785 €        4.084.000 €           319.959.694 €   100%
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Tabella 62 Fabbisogno finanziario per tipologia di intervento 

 

 

Tabella 63 Verifica dell’analisi di contesto 

 

 

Tabella 64 Analisi dell’offerta attuale di PL 

 

 

Fabbisogno finanziario per tipologia di intervento

TIPOLOGIA
NR 

INTERVENTI

FINANZIAMENTO 

STATALE

FINANZIAMENTO 

REGIONALE

ALTRI 

FINANZIAMENTI

COSTO 

COMPLESSIVO

INCIDENZA 

SUL 

PROGRAMMA

Nuova costruzione 4 300.081.909 €       15.793.785 €        4.084.000 €           319.959.694 €   100%

Ristrutturazione

Restauro

Manutenzione

Completamento

Totale 4 300.081.909 €       15.793.785 €        4.084.000 €           319.959.694 €   100%

Tipologia Presenza

/ Assenza

 EVIDENZIAZIONE DI PARTICOLARI 

FENOMENI  

 A1 - Quadro demografico della 

Regione  

P  scostamenti dalla media nazionale per 

determinate fasce, particolari distribuzioni della 

popolazione sul territorio  

 A2 -Quadro epidemiologico della 

Regione  

P  scostamenti dalla media nazionale per 

incidenze o mortalità sul territorio  

 A3 - Quadro della mobilità passiva 

intra ed extra regionale  

P  specialità interessate da mobilità passiva 

extraregionale con regioni non contigue, 

presenza di poli di attrazione  

 A4 - Analisi della domanda di 

prestazioni sanitarie  

P  bacini di utenza su scala regionale o sub-

regionale  

 A5 - Analisi dell’offerta  P  collocazione dei presidi in funzione del ruolo 

che ricoprono nella rete  

 A6 - Criticità di accesso ai percorsi 

diagnostici-terapeutici  

A  analisi delle liste di attesa per particolari 

tipologie di prestazioni  

 

 DATO 

REGIONALE  

 DATO 

NAZIONALE   NOTE  

Pubblici 2,92 -                     

Privati 0,48 -                    

Pubblici 0,28 -                     

Privati 0,34 -                    

DO 836 -                    

DH 136 -                     

DO 127 -                    

DH 20 -                     

Posti in strutture sanitarie residenziali e 

semiresidenziali per 100.000 residenti  
114 -                     

Posti in centri di riabilitazione residenziali e 

semiresidenziali per 100.000 residenti  
140 -                     

Numero Posti letto per acuti per 1000 abitanti

Numero Posti letto per riabilitazione e 

lungodegenza per 1000 abitanti

Tasso di ospedalizzazione per acuti (gg degenza 

per 1000 abitanti)

Mobilità passiva per acuti  (gg degenza per 1000 

abitanti)
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Tabella 65 Analisi dell’offerta ex post 

 

 

Tabella 66 Analisi dell’offerta attuale e prevista di tecnologie 

 
Nota: Numero apparecchiature per 1.000.000 di residenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NOTE  

Costruzione di nuovi ospedali in sostituzione di 

presidi esistenti   

In corso di realizzazione 5 nuovi ospedali in sostituzione dei

presidi preesistenti 

Potenziamento o realizzazione di centri di 

riferimento 

Realizzazione centrale operativa del 118 e parcheggio adiacente 

(Ospedale de L'Aquila) e Ristrutturazione P.O. di Penne

Riconversione di ospedali ad altre funzioni 

sanitarie
INVARIATO

Raggiungimento di 250 pl per acuti o 120 pl 

per lungodegenza e riabilitazione
INVARIATO

Adeguamento ai requisiti minimi di presidi con 

meno di 250 pl per acuti o di 120 pl per 

lungodegenza e riabilitazione

INVARIATO

Posti letto per acuti per 1000 abitanti  In linea con la normativa nazionale

Posti letto per riabilitazione e lungodegenza 

per 1000 abitanti
INVARIATO

Posti in strutture sanitarie residenziali e 

semiresidenziali per 100.000 residenti
INVARIATO

Posti in centri di riabilitazione residenziali e 

semiresidenziali per 100.000 residenti
INVARIATO

GRANDI APPARECCHIATURE OFFERTA ATTUALE OFFERTA PREVISTA DATO NAZIONALE

TAC 4 4

GAMMA CAMERA 3 3

MAMMOGRAFO 3 3

RMN 2 2

ANGIOGRAFIA DIGITALE 1 1
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6 SCHEDE TECNICHE INTERVENTI PROGETTUALI 

Per ciascun intervento riportato nel presente AdP sono stati predisposti dalle AA.SS.LL. i relativi studi di 
fattibilità, seguendo lo schema proposto di seguito e nel rispetto dei requisiti normativi previsti dal DPR 
207/2010 e ss.mm.ii. 
 

Tabella 67 Requisiti studi di fattibilità 

 
 

6.a Scheda illustrativa P.O. Avezzano  

6.a.1 Aspetti generali  
 
Azienda: Azienda Sanitaria Locale Avezzano - Sulmona - L’Aquila 
Titolo: Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero “S.S. Filippo e Nicola” 
Georeferenziazione dell’intervento: Avezzano 
RUP: Ing. Filauri 
Tipo di intervento: Costruzione di un nuovo presidio ospedaliero 
Stato Progettazione: Studio di fattibilità 
 

6.a.2 Relazione tecnico illustrativa dell’intervento programmato 
 
Attualmente l’Ospedale di Avezzano è collocato all’interno di una struttura in calcestruzzo armato e 
tamponature a cassetta progettata e realizzata dal 1965 al 1982, obsoleta ed inadeguata non solo dal 
punto di vista dello stato delle opere murarie e delle caratteristiche costruttive, ma anche e soprattutto 
per quanto concerne l’inadeguatezza tecnologica ed impiantistica, la ristrettezza complessiva degli spazi 
a disposizione, l’obsolescenza avanzata e l’evidente carenza degli arredi, nelle attrezzature e dei sanitari 
igienici. 
Tale struttura, inoltre, non garantisce possibilità di adeguamenti legati sia alle necessità, ormai non più 
procrastinabili, dell’accreditamento istituzionale (L.R. 32/2007 e smi), che alla necessità del rispetto 
delle norme di protezione e sicurezza legate al D.Lgs. 81/08. L'elevato tasso di utilizzazione degli spazi 
della struttura non consente il reperimento di nuovi spazi per l’esercizio dell’attività libero-professionale 
intramoenia. In questo contesto, la realizzazione di un nuovo PO di Avezzano costituisce una priorità del 
sistema sanitario abruzzese.  
Con la realizzazione del nuovo PO si conseguiranno molteplici effetti positivi: i cittadini abruzzesi avranno 
a disposizione una struttura sanitaria sicura, di moderna concezione in termini di layout e all’avanguardia 
per la tipologia di apparecchiature sanitarie installate. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un punto di riferimento nella Regione per la garanzia del 
soddisfacimento dei LEA, il recupero di flussi di mobilità passiva e il raggiungimento di livelli qualitativi 
elevati sulle prestazioni mettendo al centro dei percorsi di cura il paziente. Per raggiungere tali obiettivi 
il nuovo PO deve essere strutturato secondo un modello dipartimentale che superi la suddivisione 

Requisiti studio di fattibilità - art. 14 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Relazione illustrativa generale

Inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto di intervento

Analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione

Analisi delle alternative progettuali

Sudio dell’impatto ambientale della soluzione individuata e delle alternative

Relazione tecnica

Caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori

Descrizione della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica

Analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare

Cronoprogramma

Stima sommaria dell'intervento

Elaborati progettuali
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tradizionale in reparti, organizzato per intensità di cure con flussi differenziati per creare aree 
assistenziali separate e accessibili grazie a percorsi dedicati; sicuro e altamente tecnologico a garanzia di 
un’assistenza innovativa per il paziente e integrato con la città e il contesto socio-culturale e con le altre 
strutture del Servizio Sanitario per diventa il nodo riconosciuto della rete sanitaria. 
 

6.a.3 Illustrazioni delle motivazioni sanitarie/organizzative/normative/economiche che 
rendono prioritaria la realizzazione dell’intervento 

 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un punto di riferimento nella Regione per la garanzia del 
soddisfacimento dei LEA, il recupero di flussi di mobilità passiva e il raggiungimento di livelli qualitativi 
elevati sulle prestazioni mettendo al centro dei percorsi di cura il paziente. Per raggiungere tali obiettivi 
il nuovo PO deve essere strutturato secondo un modello dipartimentale che superi la suddivisione 
tradizionale in reparti, organizzato per intensità di cure con flussi differenziati per creare aree 
assistenziali separate e accessibili grazie a percorsi dedicati; sicuro e altamente tecnologico a garanzia di 
un’assistenza innovativa per il paziente e integrato con la città e il contesto socio-culturale e con le altre 
strutture del Servizio Sanitario per diventa il nodo riconosciuto della rete sanitaria. 
Poiché i costi di adeguamento della struttura esistente sono superiori al 50% della spesa richiesta per la 
costruzione di un nuovo ospedale si è deciso di costruire un ospedale ex novo. Tutti i 245 posti letto 
troveranno allocazione unitaria nel Nuovo Ospedale. 

6.a.4 Sostenibilità gestionale e sostenibilità ambientale dell’intervento 
 
Nel corso delle attività di progettazione, secondo i vari livelli redatti, dovranno essere considerati ed 
applicati tutti i criteri ambientali minimi riferiti alle attività da porre in essere per la realizzazione ed 
attivazione della nuova struttura sanitaria, così come definito dal Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016. 

6.a.5 Stima del tempo di realizzazione intervento 
 
I tempi di realizzazione previsti per la attivazione del Nuovo Ospedale di Avezzano, sono stimati 6 anni e 
quindi verranno ultimati nel corso del terzo trimestre dell’anno 2027.  
La stima temporale tiene conto della ipotesi di affidamento della progettazione Definitiva ed Esecutiva e 
della realizzazione dei lavori per mezzo di appalto integrato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica, la cui consegna da parte del RTP affidatario è prevista a fine gennaio 2021. 

6.a.6 Quadro economico e finanziario  
 
Il nuovo presidio ospedaliero di Avezzano comprende una spesa complessiva di € 103.881.898,00. Il 
Presidio ospiterà 245 posti letto con una spesa complessiva per PL di 425.380,00 €/PL (importo lordo). 

Tabella 68 Costo complessivo del nuovo ospedale di Avezzano 

 

6.b Scheda illustrativa P.O. Lanciano  

6.b.1 Aspetti generali 
 
Azienda: Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti 
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Titolo: Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero “F. Ranzetti” 
Georeferenziazione dell’intervento: Presidio Ospedaliero da edificare presso il comune di Lanciano 
nell’area delimitata da via Milano del Mare, Via della Pace e via Francesco d’Assisi.  
RUP: Ing. Filippo Manci 
Tipo di intervento:  

■ Demolizione di edifici esistenti per una totale di 56.212,40 m3 

■ Costruzione del nuovo ospedale per 286 posti letto e per un volume totale di 148.000 m3 e di una nuova 
palazzina servizi. 

■ Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’edificio utilizzato dall’unità operativa di medicina 
nucleare.  

Stato Progettazione: Studio di fattibilità 
 

6.b.2 Relazione tecnico illustrativa dell’intervento programmato 
 
L’intervento prevede la realizzazione di nuovo ospedale per 286 posti letto ed una nuova palazzina servizi 
all’interno dell’attuale presidio ospedaliero “F. Renzetti” di Lanciano. La nuova struttura rappresenta 
un’occasione per riqualificare l’ospedale di Lanciano attraverso l’ottimizzazione degli spazi, l’evoluzione 
tecnologica in edilizia, la riduzione dei consumi e degli sprechi nell’impiego di risorse umane e materiali. 
La nuova costruzione rientra nella programmazione di livello regionale della rete dei servizi sanitari e sarà 
realizzata nel rispetto delle normative vigenti per gli aspetti strutturali, impiantistici, energetici, di 
prevenzione incendi e di prevenzione sismica. Tutte le soluzioni progettuali proposte sono state elaborate 
nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto e finalizzate al miglioramento della gestione, 
all’aumento delle potenze rese e all’efficienza energetica.  
Durante la fase di costruzione l’ospedale esistente continuerà ad essere operativo anche durante la 
realizzazione dei nuovi edifici. Le unità operative attualmente dislocate negli edifici oggetto di 
demolizione saranno in parte dismesse ed in parte saranno temporaneamente trasferite in attesa della 
realizzazione del nuovo edificio.  
Per la realizzazione delle opere saranno necessarie 3 fasi principali. In una prima fase verranno realizzati 
il nuovo polo tecnologico, le sottocentrali nel piano interrato ed il tunnel interrato di collegamento. 
Durante questa fase l’edificio dell’unità operativa di medicina sarà oggetto di ristrutturazione per poter 
realizzare il nuovo obitorio. La seconda fase è quella di maggior durata in quanto prevede la demolizione 
di 7 di edifici, per un totale di 56.212, 40 m3, e la costruzione del nuovo ospedale. Il nuovo edificio sarà 
costituito da 6 livelli (di cui 1 interrato) e destinato ad ospitare 286 posti letto. La terza fase prevede 
invece la demolizione di un edificio e la successiva realizzazione della palazzina servizi articolata in 2 
livelli e integrata della predisposizione per la sopraelevazione futura di ulteriori n°3 livelli. 
Il progetto prevede il superamento dei tradizionali reparti a favore di un modello dipartimentale e per 
intensità di cura che consenta una reale organizzazione per processi e la realizzazione di percorsi 
diagnostici-terapeutici innovativi che si basano sulla centralità del paziente. Il risultato è una struttura 
suddivisa in quattro macro-zone a destinazione d’uso specifica, differenziate per funzioni sia a carattere 
assistenziale, per intensità di cure, che a carattere di supporto. Esse ne connotano l’organizzazione e ne 
definiscono: 

■ Ospedale per l’Emergenza 

■ Ospedale per le Attività di Elezione 

■ Ospedale per le Attività Diurne ambulatoriali e diagnostiche (diagnostica per immagini, laboratorio 
analisi, anatomia patologica, ambulatori divisionali, fisioterapia) 

■ Logistica 

La seguente tabella riporta la suddivisione dei posti letto di nuova costruzione secondo il quadro 
esigenziale approvato dalla Regione Abruzzo. 
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Tabella 69 PL del Presidio Ospedaliero di Lanciano 

 
 

6.b.3 Illustrazioni delle motivazioni sanitarie/organizzative/normative/economiche che 
rendono prioritaria la realizzazione dell’intervento 

 
La realizzazione del nuovo presidio ospedaliero ha come obiettivo quello di rispondere alle nuove esigenze 
sanitarie indotte dai cambiamenti in corso nella società: l'invecchiamento della popolazione, il rapido 
evolversi della medicina, lo sviluppo delle cure ambulatoriali in costante aumento, la crescita delle attese 
dei consumatori (soprattutto in tema di qualità del sistema e, dal punto di vista della qualità percettiva), 
la mobilità passiva. Con la nuova realizzazione vengono decisamente migliorati i servizi erogati.  
La scelta di realizzare questo nuovo edificio nasce dalla consapevolezza che la ristrutturazione con 
adeguamento sismico e funzionale degli edifici esistenti è complessa ed onerosa. La scelta di costruire un 
nuovo edifico ha come obiettivo non solo quello di elevare la qualità dell'assistenza sanitaria, ma anche di 
riqualificare il territorio e il patrimonio edilizio, e di ridurre i consumi energetici attraverso nuovi impianti 
alimentati con fonti di energia rinnovabile.    
Il nuovo ospedale deputato all’assistenza terapeutica polispecialistica per acuti di alto e medio livello, 
diventerà il nodo primario della rete sanitaria, integrato con la rete dei servizi territoriali di assistenza e 
cura-prevenzione, assistenza di base e “on-line”, diagnostica e terapia specialistica, assistenza domiciliare 
integrata, riabilitazione, alta specializzazione che, interagendo, assicurano un’adeguata e completa 
funzione di filtro e di garanzia dell’intero processo diagnostico-terapeutico riabilitativo. 

6.b.4 Sostenibilità gestionale e sostenibilità ambientale dell’intervento 
 
Le figure professionali e sociale che esercitano le loro attività all’interno del nuovo ospedale sono già in 
gran parte coinvolte nelle attività dell’Ospedale di Lanciano. Con la nuova dotazione tecnologia a 
maggiore efficienza e una migliore distribuzione funzionale delle aree e dei servizi sanitari ne risulta che 
la sostenibilità gestionale del personale ed economica migliorerà ulteriormente. L’edificio sarà realizzato 
secondo i più recenti parametri di sostenibilità ambientale ed energetica. La sostenibilità ambientale sarà 
assicurata da:  

■ utilizzo di materiali da costruzione e tecnologie che garantiranno la massima sostenibilità in termini di 

risparmio energetico e riciclabilità; 

■ metodologie costruttive idonee a ridurre i tempi di costruzione. 

La costruzione sarà completamente rispondente ai requisiti normativi in termini di prevenzione incendi e 
sismica. Le tecnologie sanitarie e gli arredi verranno in parte recuperati dall’attuale collocazione e 
integrati con risorse aziendali. 
 

6.b.5 Stima del tempo di realizzazione intervento 
 



76 
 

Considerata la tipologia dell’edificio, le demolizioni di edifici esistenti, i tempi necessari alla 
realizzazione dell’opera sono stati stimati in 1.065 giorni naturali consecutivi. 

6.b.6 Quadro economico e finanziario  
 
Il nuovo ospedale di Lanciano comporta una spesa di 96.660.000 €, comprensivo di 286 posti letto. Il nuovo 
edificio prevede una media si 125,87 m2/PL e un costo di 337.972 €/PL. 

Tabella 70 Costo complessivo del nuovo ospedale di Lanciano 

 

Tabella 71 Parametri riassuntivi dell’ospedale di nuova costruzione di Lanciano 

 
 

6.c Scheda illustrativa P.O. Vasto 

6.c.1 Aspetti generali 
 
Azienda: Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto-Chieti 
Titolo: Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero “S. Pio di Pietrelcina” 
Georeferenziazione dell’intervento: Presidio Ospedaliero da edificare presso il comune di nell’area del 
Comune di Vasto in un sito a sud della città, in località Pozzitello; tale sito risulta delimitato dall’asse 
autostradale A14 
RUP: Ing. Filippo Manci 
Tipo di intervento: Costruzione del nuovo presidio ospedaliero per 225 posti letto. 
Stato Progettazione: Studio di fattibilità 
 

6.c.2 Relazione tecnico illustrativa dell’intervento programmato 
  
Il nuovo ospedale di Vasto è previsto di 225 posti letto e avrà vantaggi in termini di funzionalità, maggiore 
facilità della governance complessiva del sistema ospedale (come incidenza dell’organizzazione sui 
processi di cura), incremento delle capacità ambulatoriali diurne, migliore articolazione delle 
localizzazioni dei reparti di degenza e una massimizzazione e ottimizzazione delle funzionalità operative 
dell’ospedale.  
L’attuale ospedale di Vasto è collocato all’interno di una struttura vecchia con notevoli criticità sia 
impiantistiche che di sicurezza ed è collocato all’interno nel centro cittadino, all’interno di un’area 
fortemente urbanizzata con impossibilità sia di ampliamento che di adeguamento.  La nuova struttura 
nasce dall’esigenza di dotare con una struttura sanitaria flessibile e ben strutturata un comprensorio di 
102.200 residenti, a cui va aggiunta una ulteriore domanda di servizi proveniente dalla popolazione 
turistica estiva e dalla mobilità di utenti provenienti da zone limitrofe. 
La realizzazione del nuovo ospedale prevede due fasi. Una prima fase comprende la realizzazione dei 
primi 225 posti letto con una superficie lorda di 45.350 mq. La seconda fase prevede la costruzione di un 
ulteriore edificio dedicato ad ulteriori posti letto. 
Il nuovo ospedale si compone di due piani seminterrati e quattro livelli fuori terra oltre la copertura. Il 
piano secondo seminterrato presenta i servizi dell’emergenza e di diagnosi e terapia, il piano primo 
seminterrato è prevalentemente dedicato ai servizi generali, il piano terra si presenta con l’ingresso 
principale e l’accesso al poliambulatorio, i piani primo, secondo e terzo sono destinati alla degenza. 
L’organizzazione come richiesto dalla Direzione Aziendale, è per aree funzionali omogenee.  
La tabella seguente sintetizza la suddivisione del nuovo ospedale.  

Lanciano 

Posti letto 286                         

mq/PL 125,87                   

€/PL 337.972,03           
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Unità Operative PL Ordinari PL Diurni PL Tecnici

Malattie infettive 8 2

Nefrologia 4

Piano Terzo Medicina  generale 22 2

Direzione sanitaria ed amministrativa 

Connettivo orizzontale - verticale e 

spazi tecnici

Ostetricia e ginecologia 21 2

Pediatria e nido 8

Piano Secondo Blocco parto 

Giardino di pediatria 

Geriatria 16 2

Conettivo orizzontale-verticale e spazi 

tecnici

Chirurgia generale 21

Urologia 15

Ortopedia e traumatologia 21

Primo piano Otorinolaringoiatra 5

Ambulatori 
Conettivo orizzontale-verticale e spazi 

tecnici
Atrio d'ingresso 

CUP

Luogo di culto 

Piano terra Day Hospital chemioterapico 6

Psichiatria 5

Ambulatori 

Neurologia e Stroke unit (4 sub unit) 17 2
Conettivo orizzontale-verticale e spazi 

tecnici
Spogliatoi

Mensa

Bar

Ricezione vitto 

Laboratorio Analisi 

Piano 1° Seminterato Centro trasfusionale 

Emoteca

Depositi

Utic 6

Cardiolgia 10 1

Farmacia 

Depositi Farmaci

Guardaroba 

Conettivo orizzontale-verticale e spazi 

tecnici

Emodinamica

Diagnostica per immagini 

Ps_camera calda- pretraige

Ps_covid

Ps_donna+bambino 

OBI 10

Anatomia patalogica 

Piano 2° Seminterato Morgue 

Blocco operatorio

Terapia Intensiva (e subintensiva) 16

Day Surgery (Oculistica, Chirurguc, 

Ortopedia, Otorino, Urologia)
11

Endoscopia e gastroenterologia 2

Sottocentrali

Conettivo orizzontale-verticale e spazi 

tecnici

totale 190 35 10

Totale generale posti letto 235
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6.c.3 Illustrazioni delle motivazioni sanitarie/organizzative/normative/economiche che 
rendono prioritaria la realizzazione dell’intervento 

La realizzazione del nuovo presidio nasce dall’esigenza di dotare un bacino di circa 102.200 abitanti di una 
struttura sanitaria flessibile e all’avanguardia.  
La scelta di realizzare un nuovo edificio nasce dall’impossibilità di poter operare qualsiasi adeguamento 
e/o ristrutturazione del vecchio presidio ospedaliero di Vasto. 
Il nuovo edificio eleverà la qualità dell’assistenza sanitaria permettendo una migliore organizzazione 
gestionale del personale; garantendo i canoni di sicurezza per il paziente e le norme di sicurezza sul luogo 
di lavoro per i dipendenti; permettendo il razionale ed intensivo utilizzo delle attrezzature specialistiche, 
e dei day hospital, grazie alla facilità di accesso degli outpatient tramite percorsi specifici, alla 
sistemazione in aree idonee e facilmente raggiungibili e ai parcheggi dedicati.  
La costruzione sarà completamente rispondente ai requisiti normativi in termini di prevenzione incendi e 
sismica. 
 

6.c.4 Stima del tempo di realizzazione intervento 
 
La stima di realizzazione dell’intervento prevede un periodo temporale che copre i 50 mesi sino al 
collaudo e apertura del nuovo presidio oggetto dell’intervento. 

6.c.5 Quadro economico e finanziario  
 
La spesa dell’ospedale di Vasto ammonta complessivamente a 111.103.796 €. Ciascun posto letto avrà a 
disposizione in media 189,75 m2 e il costo medio dell’edificio comprensivo di attrezzature di primo 
impianto e arrendo sarà di 464.869,44 €/PL.   

Tabella 72 Costo complessivo del nuovo ospedale di Vasto 

 

Tabella 73 Parametri riassuntivi dell’ospedale di nuova costruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Quadro economico €

Importo dell'appalto 84.883.240,00   

Somme a disposizione dell'amministrazione 26.220.556,40   

Totale Costo 111.103.796,40 

Vasto 

Posti letto 225                         

mq/PL 201,56                   

€/PL 377.258,84            
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