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LIFE Climate Change Adaptation project application

Language of the proposal:
Italiano (it)

Project title:

Life + A _GreeNet

Project acronym:

Life + A_GreeNet

The project will be implemented in the following Member State(s) and Region(s) or other
countries:
Croatia Jadranska Hrvastska
ltaly Abruzzi
Marche
Toscana
Campania
Puglia

Expected start date: 01/10/2021 Expected end date: 30/09/2025

LIST OF BENEFICIARIES

Name of the coordinating beneficiary: Regione Abruzzo

Name of the associated beneficiary: Comune di Silvi

Name of the associated beneficiary: Comune di Ancona

Name of the associated beneficiary: Comune di Pescara

Name of the associated beneficiary: CITY OF SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Name of the associated beneficiary: LEGAMBIENTE ONLUS

Name of the associated beneficiary: Res Agraria srl

Name of the associated beneficiary: University of Camerino

LIST OF CO-FINANCERS

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING

Total project budget: 3,631,534 Euro

Total eligible project budget: 3,631,534 Euro

EU financial contribution requested: 1,997,341 Euro (= 55.00% of total eligible budget)
SECTOR

Urban adaptation/planning
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)

Project title:

Life + A GreeNet

Project objectives

The "key" objective of the LIFE + A_GreeNet project is to adapt to the rising temperatures
and heat waves the City of the Middle Adriatic (340936 inhabitants), including the coastal
municipalities of Ancona and San Benedetto del Tronto (Marche Region), the Temporary Association
(ATSTE) "Citta della Costa” (City of the Coast) - municipalities of Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto,
Giulianova, Roseto, Pineto and Silvi (lead partner) - and Pescara (Abruzzo Region). The impacts of high
temperatures on the economy, the environment and people's health in Europe, particularly in the
southern areas, are expected to increase in the coming years (JRC Peseta, 2020) bringing catastrophic
effects -especially on the urban population- should effective adaptation measures be not implemented.
These adaptation measures in urban areas are identified in green infrastructure, as proposed in some
projects (URBAN Greenup, LifeMedGreenRoof, Quick Urban Forestation, etc.) and some EU strategies
and recommendations.

LIFE+ A_GreeNet in terms of specific objectives aims to:

1) increase the quantity of green spaces through the common tools of urban planning, by
identifying possible solutions to the obstacles that have slowed down or prevented the plans
implementation;

2) increase the quality of green spaces in order to enhance their capacity to set more favourable
climatic conditions compared to the residential area; to provide shelter and protection to the most
fragile population groups (i.e. children, the elderly and those living on minimum wages and incomes);
to improve the aesthetic perception of the city; to encourage tourist attraction and socialisation;

3) in order to fight the thermal stress on natural or semi-natural habitats, the project aims to increase
the resilience of the urban environment, air quality, health and well-being of people in
denser urban areas by connecting existing green areas and providing for new ones, thus creating a
structural and functional green network;

4) to develop a multi-level and multi-actor governance, strengthening the administrative
capacity regarding the climate adaptation of all governance levels involved in land planning and
management (Region, Provinces, Municipalities) of both public and private parties, who are also asked
to collaborate in the management and design of green areas and to increase their responsibility and
awareness towards adaptation measures.

Actions and means involved

1. Analysis of the status quo, harmonization and sharing of data and experiences on
governance, urban planning techniques and plan performance. In addition, selecting innovative
measures and techniques to strengthen the implementation of green infrastructure through urban
planning tools, municipal building regulations and public works specifications, and defining the
framework of priorities in its implementation.

2. Definition of a Forestry Contract and of management, adaptation and mitigation plans
involving public and private bodies in order to start the implementation of targeted and shared actions
in terms of growth, vegetation restoration, soil regeneration, valorization, and consistent and suitable
usaage.

3. Design and implementation of small and large scale green infrastructure through a top-
down and bottom-up approach. The top down demonstrative actions of soil regeneration, urban
microforestation, and restoration of coastal forests are aimed at experimenting the A_GreeNet
methodology in the different urban contexts of the mid-Adriatic city. The bottom-up actions are aimed
at promoting an alternative "modus operandi" to the exclusively public intervention, with a wide
involvement of areas and private implementers.

4. Activation of a "Climate Change and Health Observatory" with the task of monitoring the
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environment and the health with regard to the effects of rising temperatures and heat waves on the
health of the inhabitants and for the identification of the health performance of urban plans, projects
and public works.

5. Implementation of awareness-raising, communication and accompanying activities that
increase the active involment of citizens, local stakeholders and public administration technicians in
the design, implementation and management of green infrastructures for climate adaptation.

6. Construction of transfer paths of the A_GreeNet methodology to favour the implementation

of the green coastal infrastructure in other Italian regional contexts - Province of Latina (Municipalities
of Gaeta and Formia), Province of Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum ), Province of Grosseto (Marina di

Grosseto, Marina di Alberese, Talamone - Orbetello), Province of BAT (Barletta, Trani , Bisceglie) and in
a European scale (Porec - Croatia).

Quantified expected results and impacts

1. Supporting tools for the implemented decisions:

1la) "A GreeNet" GIS Web Platform " implemented and integrated with the "Green Suite" simulation and
forecast models 1b) Climate Change and Health Observatory activated.

2. Scenarios of the green infrastructure designed and implemented by 2030:

2a) forecast of new public green areas equal to at least 20% of the surface area planned in the urban
plans in use and not implemented; with a reduction in temperature of 4-10°C for a radius of about 200
linear metres (ml) from the concerned surface; CO2 reduction of about 21.639 ton/year; reduction in
both morbidity of cardiovascular and respiratory diseases by 5-10% and mortality rate by 10-15%.

3. Management system implemented:

3a) Forestry contract signed by at least 21 public stakeholders (2 Regions, 4 Provinces, 15
Municipalities) and 22 private stakeholders (professional engineers/architects/agronomes/medical
engineers, and trade associations from trade, industry, agriculture, tourism and sport sectors);

3b) Management plans for pinewoods and public green areas.

4. Demo restoration, regeneration and microforestation interventions completed:

4a) 6 urban forest restoration interventions (existing pinewoods, 21.9 hectares area) for the recovery
of about 5000 trees (which would otherwise be lost by 2030, with a decrease in the capacity of
lowering the temperatures from 4°C to 10°C during heat waves) with an average CO2 detention of
17,915 tons/year and 77 tons/year of particulates (PM10);

4b) 1 soil regeneration intervention (8.33 ha ) to restore and strengthen the rainwater network with an
absorption of 50% (compared to 20% of the total urban green area);

4c) 3 urban microforestation interventions (on 2.7 hectares) which reduce the temperature in the
intervention areas (up to a radius of about 200 ml) by an average of 1.83°C, reducing CO2 by 1.096
tons/year and PM10 for 1.93 tons/year);

4d) EUR 600,000 of investments activated, for 15 bottom-up interventions carried out by companies
participating in calls for tenders (1 per municipality) that award grants at 50%.

5. Networking and valorisation of project results:

5a) Exchange network activated with at least 6 Italian and foreign projects, related to green
infrastructures, to increase the partners' competences and identify the best techniques;

5b) A_GreeNet methodology transferred in at least 4 provinces, 12 Italian municipalities and 1
European municipality;

5¢) Informative products and manuals distributed.

Does the proposal address one or more of the EU policy priorities listed in Yes |Z| No |:|
section 2 of the Guidelines for Applicants?
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A GreeNet contributes to the transition of the Italian Middle Adriatic City to a climate change resilient
economy and to the implementation of EU adaptation policies and strategies:

- increasing the knowledge and design capacity of local authorities to develop and implement
solutions for the health and well-being improvement of the community in situations of thermal stress;

- intervening on urban planning tools and building regulations, through the development of new
scenarios and the definition of rules and quality standards for the design, implementation and
management of urban forests, green areas and green spaces;

- developing and implementing adaptation interventions in urban areas (new public green areas,
soil recovery, planting of forests and green areas, flexible solutions - vertical green, green roofs, green
devices, etc.). and favouring the actual implementation of Sustainable Energy and Climate Action Plans
(PAESC), since all partner municipalities have joined the Covenant of Mayors and are drafting (ATSTE;
Municipality of San Benedetto del Tronto, Pescara) or have already approved the PAESC (Ancona);

- building partnerships and a governance system that mobilises local authorities, citizens,
associations and businesses to improve the quality of the urban environment, to promote Green
Infrastructures (Gl), to manage and enhance coastal pine forests and urban green areas.

Also thanks to the use of GI, A_GreeNet relates positively with:

- the Gl Strategy (ecosystem services) and the invitation to integrate specific geographical situations
in the assessment of their potential, an aspect that takes a core role in the project as it uses very
specific local knowledge tools (GIS platforms integrated with existing Envimet and ITree software) in
the analysis and project selection phase;

- the EU Urban Agenda which promotes the sustainable use of soil and Nature Based Solutions;

- Cohesion Policy 2021-2027 (OP 2) for which Gls provide social, economic and environmental
benefits some of which - defence against heat islands, improvement of health, quality of public spaces
- are central to the project;

- the "EU Forest Strategy" (importance of forest management in mitigating the effects of climate
change);

- the different EU Directives (on water, nitrates, floods).

Is your project significantly biodiversity- Yes |:| No |X|

If you consider your project to be significantly biodiversity-related (you clicked 'yes' on the related question),
please explain why

The A_GreeNet project will have a significant positive impact on urban and peri-urban biodiversity with
peculiar reference to forest areas (pine forests) and urban parks. The former, is in deep state of
structural degradation, while the latter has been conceived without particular attention towards the
increasing biodiversity and ecosystem services provision. The urban and peri-urban green areas in the
intervention territories are fragmented, and in general, not very connected with the natural and semi-
natural coastal, hilly and river systems.

The project, by planning and implementing green infrastructure, will tend to reduce this fragmentation,
increasing the connection, and consequently the functionality of urban and peri-urban systems. The
planning and design of green infrastructures will be carried out in such a way as to guarantee not only
the use of native species, but also to encourage the presence of micro-mammals, bats and
amphibians.

The aspects described are fully consistent with the EU Biodiversity Strategy for 2030 (COM
(2020) 380), which identifies the need to "support nature restoration, limit soil sealing and urban
sprawl, and fight pollution and invasive alien species" as well as the priority to increase forest areas in
urban areas (greening of urban and peri-urban areas).

The choice and spatial organisation of tree and shrub species will not only take into account the effect
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on the quality of life, but will also aim at restoring nature-like green spaces, especially in nodes and
corridors that are fundamental for the connection with (and between) residual natural systems
(wetlands, dune areas, watercourses). A key aspect will be to guarantee greater functionality and a
high level of biodiversity in the soil, also through the reduction of anthropic impacts (for example,
compression due to trampling or excessive acidification linked to the exclusive planting of certain tree
species).

These practices will also be transmitted during all awareness raising and capacity building activities
foreseen in the project and will be included in planning and regulatory actions at different scales.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language)

Project title:

Life + A GreeNet

Project objectives

L’obiettivo “chiave” del progetto LIFE + A_GreeNet é adattare la Citta del Medio
Adriatico (340936 abitanti), comprendente i comuni costieri di Ancona e San Benedetto del Tronto
(Regione Marche), dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATSTE) “Citta della Costa”- Comuni di
Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi - e di Pescara (Regione
Abruzzo), all’innalzamento delle temperature e alle ondate di calore. Gli impatti delle alte
temperature sull'economia, sull'ambiente e sulla salute delle persone in Europa, in particolare quella
meridionale, sono destinati nei prossimi anni ad aumentare (JRC Peseta, 2020) con catastrofici effetti
soprattutto sulla popolazione urbana se non verranno messe in atto efficaci misure di adattamento.
Queste misure di adattamento in ambito urbano vengono individuate nelle infrastrutture verdi, come
alcuni progetti (URBAN Greenup, LifeMedGreenRoof, Quick Urban Forestation, ecc.) e alcune strategie
e raccomandazioni della UE hanno proposto.

LIFE+ A_GreeNet in termini di obiettivi specifici si propone di:

1) aumentare la quantita degli spazi verdi attraverso gli strumenti ordinari della pianificazione
urbanistica, individuando possibili soluzioni agli ostacoli che hanno rallentato o impedito I'attuazione
delle previsioni dei piani;

2) accrescere la qualita degli spazi verdi per potenziarne la capacita di determinare condizioni
climatiche piu favorevoli rispetto al costruito, fornire riparo e protezione alle fasce di popolazioni piu
fragili (bambini e anziani e quelle a minor reddito), migliorare la percezione estetico-percettiva della
citta, stimolare I'attrazione turistica e la socializzazione;

3) incrementare, a fronte dell’ aumento dello stress termico sugli habitat naturali o seminaturali,
la resilienza dell’ambiente urbano, la qualita dell’aria, la salute e il benessere delle persone
nelle aree urbane piu dense connettendo le aree verdi esistenti e prevedendone di nuove, affinché
possa realizzarsi una rete verde strutturale e funzionale;

4) sviluppare una governance multilivello e multiattore, rafforzando la capacita
amministrativa nei confronti dell’adattamento climatico di tutti i livelli coinvolti nella pianificazione e
gestione del territorio (Regione, Province, Comuni), dei soggetti pubblici e privati, chiamati a
collaborare nella gestione e progettazione del verde e ad accrescere le loro responsabilita e
consapevolezza nei confronti delle misure di adattamento.

Actions and means involved

1. Ricognizione, armonizzazione e condivisione di dati ed esperienze in tema di governance,
tecniche urbanistiche e prestazioni dei piani, selezionando altresi misure e tecniche innovative
(per rafforzare I'attuazione dell'infrastruttura verde tramite gli strumenti urbanistici, i regolamenti
edilizi comunali e i capitolati delle opere pubbliche, definendo altresi il quadro delle priorita nella sua
realizzazione).

2. Definizione di un Contratto di Forestazione e di piani di gestione, adattamento e
mitigazione che coinvolgono soggetti pubblici e privati per avviare la realizzazione di azioni mirate e
condivise di accrescimento, restauro vegetazionale, rigenerazione dei suoli, valorizzazione e fruizione
compatibile.

3. Progettazione e realizzazione dell'infrastruttura verde alla piccola e alla grande scala
mediante un approccio top down e bottom up. Le azioni dimostrative top down di rigenerazione del
suolo, microforestazione urbana, e restauro delle foreste costiere sono finalizzate a sperimentare la
metodologia A_GreeNet nei diversi contesti urbani della citta del medio adriatico. Le azioni bottom-up
hanno I'obiettivo di promuovere un “modus operandi” alternativo all’'intervento esclusivamente
pubblico, con un ampio coinvolgimento di aree e di soggetti attuatori privati.

4. Attivazione di un “Osservatorio Cambiamenti climatici e salute" con il compito della
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sorveglianza ambientale e sanitaria per quanto concerne gli effetti dell'innalzamento delle temperature
e delle ondate di calore, sulla salute degli abitanti e per I'individuazione delle prestazioni in salute dei
piani e dei progetti urbanistici e delle opere pubbliche.

5. Realizzazione di attivita di sensibilizzazione, comunicazione e accompagnamento che
stimolino il protagonismo dei cittadini, degli stakeholders locali e di tecnici della pubblica
amministrazione nella progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura verde per
I'adattamento climatico.

6. Costruzione di percorsi di trasferimento della metodologia A_GreeNet per favorire la
realizzazione dell’infrastruttura verde costiera in altri contesti regionali italiani - Provincia di Latina
(Comuni di Gaeta e Formia), Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum ), Provincia di Grosseto
(Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone - Orbetello), Provincia BAT (Barletta, Trani ,
Bisceglie) e in ambito europeo (Porec - Croazia).

Quantified expected results and impacts

1. Strumenti di supporto alle decisioni implementati: 1a)_Piattaforma Web GIS "A_GreeNet"
realizzata e integrata con modelli di simulazione e previsione”Green Suite”; 1b) Osservatorio
Cambiamenti Climatici e Salute attivato.

2. Scenari dell’infrastruttura verde al 2030 progettati e realizzati: 2a) previsione di nuove aree
verdi per 38 ettari, pari almeno al 20% della superficie prevista nei piani urbanistici vigenti e non
realizzate, con: abbassamento temperature di 4-10°C per un raggio di circa 200 metri lineari (ml) dalla
superficie interessata; abbattimento CO2 di circa 21.639 ton/anno; riduzione morbilita malattie
cardiovascolari e respiratorie del 5-10% e della mortalita del 10 -15%.

3. Sistema di gestione implementato: 3a) Contratto di Forestazione sottoscritto da almeno 21
stakeholders pubblici (n°2 Regioni; 4 Province; 15 Comuni) e 22 privati (ordini professionali
ingegneri/architetti/agronomi/medici, associazioni di categoria (settori commercio, industria,
agricoltura, turismo e sport); 3b) Piani di gestione delle pinete e del verde pubblico.

4. Interventi dimostrativi di restauro, rigenerazione e microforestazione completati: 4a) 6
interventi di restauro delle foreste urbane (pinete esistenti, area 21,9 ettari) per il recupero di circa
5000 alberi (che altrimenti al 2030 andrebbero persi, con decremento della capacita di abbassamento
delle temperature dai 4°C ai 10°C durante le ondate di calore) con un sequestro medio di CO2 di
17.915 ton/anno e di 78,9 ton/anno di PM10; 4b) 1 intervento di rigenerazione di suolo (8,33 ha ) per
ripristino e potenziamento rete acque meteoriche con un assorbimento del 50% (a fronte di un 20%
della superficie totale verde urbana); 4c) 3 interventi di microforestazione urbana (su 2,7 ettari) che
riducono la temperatura nelle aree di intervento (fino ad un raggio di circa 200 ml) in media di 1,83°C,
abbattono CO2 per 1.096 ton/anno e PM10 per 1,93 ton/anno); 4d) 600.000 euro di investimenti
attivati, per 15 interventi bottom up realizzati da imprese partecipanti a bandi a sportello (1 per
comune) che concedono sovvenzioni al 50%.

5. Networking e valorizzazione dei risultati di progetto: 5a) Rete di scambio attivata con almeno
6 progetti, italiani e stranieri, inerenti le infrastrutture verdi, per accrescere le competenze dei partners
e individuare le migliori tecniche; 5b) Metodologia A _GreeNet trasferita in almeno 4 province, 12
comuni italiani e 1 comune europeo; 5¢) Manuali e prodotti informativi distribuiti.

Does the proposal address one or more of the EU policy priorities listed in Yes |Z| No |:|
section 2 of the Guidelines for Applicants?

A _GreeNet contribuisce al passaggio della Citta del Medio Adriatico italiano verso un'economia
resiliente al cambiamento climatico e all'attuazione delle politiche e strategie UE in materia di
adattamento:

- aumentando la conoscenza e la capacita di progettazione delle autorita locali per elaborare e
implementare soluzioni utili al miglioramento della salute e del benessere della comunita in situazioni
di stress termico;

- intervenendo sugli strumenti di pianificazione urbanistica e dei regolamenti edilizi, attraverso
I'elaborazione di nuovi scenari e la definizione di regole e standard qualitativi per le attivita di
progettazione, realizzazione e gestione di foreste urbane, aree e spazi verdi;

- sviluppando e implementando interventi di adattamento in ambito urbano (nuove aree verdi
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pubbliche, recupero suoli, piantumazione di foreste e aree verdi, soluzioni flessibili - verde verticale,
verde in copertura, dispositivi verdi, ecc.). e favorendo la concreta realizzazione dei Piani d'Azione per
I'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dato che tutti i comuni partners hanno aderito al Patto dei
Sindaci e stanno redigendo (ATSTE; Comune di San Benedetto del Tronto, Pescara) o hanno gia
approvato i PAESC (Ancona);

- costruendo partnership e un sistema di governance che mobilita autorita locali, cittadini,
associazioni ed imprese nel migliorare la qualita dell’ambiente urbano, nel promuovere le Green
Infrastructures (Gl), nella gestione e valorizzazione delle pinete costiere e del verde urbano.

Anche grazie all'utilizzo delle GI, A_GreeNet si relaziona positivamente con:

- la GI Strategy (servizi ecosistemici) e l'invito a integrare le specifiche situazioni geografiche nelle
valutazioni del loro potenziale, aspetto che assume centralita nel progetto in quanto si avvale, nella
fase di analisi e della scelta progettuale, di strumenti di conoscenza locale molto specifici (piattaforme
GIS integrate a software esistenti Envimet e ITree);

- 'Agenda Urbana dell'UE che promuove I'uso sostenibile del suolo e delle Nature Based Solutions;
- la Politica di coesione 2021-2027 (OP 2) per cui le Gl forniscono vantaggi sociali, economici e
ambientali alcuni dei quali - difesa dalle isole di calore, miglioramento della salute, qualita degli spazi
pubblici - sono centrali nel progetto;

- la “EU Forest Strategy” (importanza della gestione delle foreste nell’ attenuare gli effetti dei
cambiamenti climatici);

- le diverse Direttive dell'UE (sulle acque, sui nitrati, sulle alluvioni).

Is your project significantly biodiversity- Yes |:| No |Z|

If you consider your project to be significantly biodiversity-related (you clicked 'yes' on the related question),
please explain why

Il progetto A GreeNet avra un significativo impatto positivo sulla biodiversita urbana e periurbana con
particolare riferimento alle aree forestali (boschi di pino) e ai parchi urbani. | primi si trovano in un
profondo stato di degrado strutturale, i secondi sono stati concepiti senza particolare attenzione
all'incremento della biodiversita e alla fornitura di servizi ecosistemici. Le aree verdi urbane e
periurbane nei territori di intervento sono frammentate ed in generale poco connesse con i sistemi
naturali e seminaturali costieri, collinari e fluviali.

Il progetto, prevedendo la pianificazione e la realizzazione di infrastrutture verdi, tendera a ridurre tale
frammentazione, incrementando la connessione e di conseguenza la funzionalita dei sistemi urbani e
periurbani. L' attivita di pianificazione e progettazione delle infrastrutture verdi sara realizzata in modo
tale da garantire non solo I'utilizzo di specie autoctone, ma anche da favorire la presenza di
micromammiferi, chirotteri ed anfibi. Gli aspetti descritti sono perfettamente coerenti con la
Strategia UE sulla biodiversita per il 2030 (COM (2020) 380) che individua la necessita di
"sostenere il risanamento della natura, limitare I'impermeabilizzazione del suolo e I'espansione urbana
e contrastare l'inquinamento e le specie esotiche invasive" oltre alla priorita di incrementare le
superfici forestali in ambito urbano (inverdimento delle aree urbane e periurbane).

La scelta e I'organizzazione spaziale delle specie arboree ed arbustive terra conto non solo dell'effetto
sulla qualita della vita, ma mirera a ripristinare spazi verdi “naturaliformi”, soprattutto nei nodi e nei
corridoi fondamentali ai fini della connessione con (e tra) i sistemi naturali residui (zone umide, aree
dunali, corsi d'acqua). Un aspetto chiave sara quello di garantire una maggiore funzionalita e un
elevato livello di biodiversita nel suolo, anche attraverso la riduzione degli impatti antropici (ad
esempio la compressione dovuta al calpestio o I'eccessiva acidificazione legata alla piantumazione
esclusiva di alcune specie arboree).

Tali pratiche saranno inoltre trasmesse durante tutte le attivita di sensibilizzazione e di capacity
building previste nel progetto e saranno incluse nelle azioni di pianificazione e regolamentazione a
diversa scala.
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Climate problem targeted and, if applicable, other environmental benefits

L'Indice di Vulnerabilita al Cambiamento Climatico (JRC, Eurostat, DG Regio) registra i valori
massimi (0,37 - 0,52) per le regioni del sud Europa, incluse le Marche e I'Abruzzo dove sono ubicati i
comuni della Citta del Medio Adriatico Italiano (CMAI), area di intervento del progetto. Tale
territorio costiero, con una popolazione complessiva di 340.936 residenti (di cui 24,9%
over 65 anni) e rilevanti flussi derivanti dalle attivita turistiche e commerciali, risulta
quindi particolarmente esposto all'innalzamento delle temperature e alle ondate di calore.
Secondo le conclusioni del progetto JRC PESETA, che fornisce una valutazione del cambiamento
climatico in Europa per I'orizzonte temporale 2071-2100, se non si interviene ulteriormente e la
temperatura globale aumenta del 3,5%: i danni climatici nell'UE potrebbero ammontare ad almeno
190 miliardi di euro, con una perdita netta di PIL pari all'1,8% di quello attuale; le morti dovute al
calore potrebbero raggiungere la cifra di 200.000 persone, il costo dei danni causati dalle inondazioni
potrebbe superare i 10 miliardi di euro; 8000 kmq di foresta potrebbero bruciare nell'Europa
meridionale. Il numero di persone colpite dalla siccita potrebbe aumentare di un fattore sette e i danni
alle coste, dovuti all'innalzamento del livello del mare, potrebbero piu che triplicare.

A livello locale, la situazione critica &€ confermata da numerosi progetti e studi, quali:

- per la Regione Marche, il progetto Life SEC Adapt che ha rilevato, per alcune citta costiere
densamente abitate, trend significativi di crescita delle temperature dal 1961 al 2014, con
un’accelerazione dagli anni '90 tra 1,6°C e 2,6°C. Questi trend sono destinati a salire nella proiezione
al 2100 fatta per I'intera regione con un incremento della temperatura massima in un secolo
(compreso tra 1.8 e 3.2°C nello scenario RCP4.5 e tra 3.4 e 5.7°C nello scenario RCP8.5) e un
aumento consistente dei giorni estivi e delle notti tropicali;

- per la Regione Abruzzo, il Profilo climatico Regionale (2015) che ha evidenziato per il territorio
costiero tra il 1991 e il 2015 un aumento delle temperature di 1°C, con valori medi circa il
doppio di quelli della media dell’emisfero nord e con picchi particolarmente preoccupanti
nelle aree costiere. Tale criticita € ben rappresentata dalla citta di Pescara, che secondo dati ISTAT
presenta un aumento significativo nelle temperature estreme nel periodo 2007-2016 di 4,12°C, con 13
notti tropicali in piu nel 2018 rispetto al dato del 2007-2016 e di 14 giorni estivi in piu con riferimento
allo stesso periodo.

L'aumento delle temperature e delle ondate di calore condizionera il futuro di questi territori che nella
previsione del Piano Nazionale per I'Adattamento al Cambiamento Climatico per la
macroregione 2, di cui fanno parte le aree costiere delle regioni Marche e Abruzzo, prevede
per il periodo 2021-2050 bassa capacita adattativa, rischio alto per la desertificazione e per
la salute, rischio medio alto per gli insediamenti urbani e le foreste. La macroregione ¢ infatti
caratterizzata dal maggior numero, rispetto a tutte le altre zone, di giorni al di sopra della soglia
selezionata per classificare i summer days (29,2°C) e al contempo da temperature medie elevate. Si
prevede un aumento notevole dei summer days di 14 giorni/anno ed una riduzione complessiva
dell’evaporazione (valore medio della riduzione pari all’'8%). Secondo I'lstituto Superiore di Sanita, ad
Ancona tra I'anno 2002 e 2003 si & verificato il 21,4 % di aumento di mortalita riconducibile
all’aumento delle temperature (V. Condemi et al., 2015) e con riferimento ai risultati dei sistemi di
allarme (HHWWS) e del Sistema di Sorveglianza della Mortalita Giornaliera (SiSMG) per I’ estate 2017,
e stato evidenziato sempre per Ancona nei primi 10 giorni di agosto una temperatura apparente max
superiore ai 35° e vicina ai 35° nel mese di giugno, con una mortalita degli ultra 65 anni,
notevolmente pil alta rispetto alla media degli altri periodi dell’anno (piu del doppio); valori simili sono
stati rilevati per Pescara.

Il problema chiave dell’'innalzamento delle temperature e I'impatto sulla salute umana nella CMAI ¢ in
stretta correlazione con:

a) I'alto consumo ed impermeabilizzazione dei suoli;
b) I'alta frammentazione delle aree verdi;
c) la bassa qualita degli spazi verdi;

d)I'insufficiente attenzione della governance per politiche e misure di adattamento integrate e
multilivello.

In relazione al consumo e all'impermeabilizzazione dei suoli, che riduce I'assorbimento di pioggia
nel suolo e influisce sul microclima a livello di temperatura e umidita, basti solo evidenziare che nei
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comuni costieri delle regioni Marche e Abruzzo, di fatto una citta lineare di 355 km con pochissime
interruzioni tra il costruito, vive il 39% e il 34% della popolazione delle due regioni, con una estensione
territoriale nel caso delle Marche pari all’11% del territorio regionale e appena del 6,5% nel caso
dell’Abruzzo, e con una densita di popolazione pari a 753 abitanti per Kmq in Abruzzo (media regionale
121 ab/Kmq) e 696 ab/Kmq nelle Marche (media regionale 162 ab/Kmq). Sulla costa abruzzese e
marchigiana si & realizzato il 16% del totale degli edifici tra il 1946 ed il 2000, praticamente un edificio
su tre nelle Marche e un edificio su 4 in Abruzzo. Questo trend non si & arrestato nel tempo, uno studio
di Legambiente del 2011 riporta il dato allarmante delle Marche con il 55% della costa trasformata ad
usi urbani infrastrutturali, che e passato nel 2017 al 61.5% del totale con 118 Km di paesaggi rurali
spariti per sempre; in Abruzzo nel 2015, il 64% delle coste era trasformato.

Il processo intenso di urbanizzazione, ha portato una riduzione progressiva delle aree verdi e dei
territori agricoli, tant'e che nelle Marche le opere infrastrutturali e le industrie occupano 13 km della
costa mentre sono 51 i km di paesaggio urbano molto denso, 33 km di litorale sono occupati da
insediamenti abitati con bassa densita. Restano 33 km costieri che possono considerarsi ancora
paesaggi agricoli e 39 km di paesaggi naturali. Ancora piu grave ¢ la situazione in Abruzzo, dove gli
insediamenti abitati si sviluppano per 71 km (tra densi e meno densi), le aree agricole per 17 km, le
aree industriali/portuali per 20 km e le aree naturali solo per 35 km. Questa dimensione
dell’'urbanizzazione assume connotati particolarmente impressionanti a: Pescara, dove il 51,3%
dell'intera superficie comunale & suolo consumato; nel Comune di San Benedetto del Tronto dove
siamo intorno al 37,60 % (il piu alto delle Marche nel 2018, con riferimento alla superficie totale del
comune) e nell’ATSTE del 46,5%, in questo caso considerando solo I'insediamento nella fascia
altimetrica al di sotto dei 25 metri lineari. Questo fenomeno, che non accenna a diminuire, trova nella

debolezza della pianificazione d’area vasta e nell’affermazione di una pianificazione a scala
locale a forte vocazione espansiva, le maggiori cause della situazione attuale.

Con riferimento alle aree naturali del territorio adriatico, si registra una crescente frammentazione
dei boschi di pini mediterranei e dei boschi igrofili, che rivelano un basso stato di conservazione
e mostrano anche i valori piu alti di frammentazione per I’ecoregione adriatica, rispettivamente tra lo
0,017 e 0,018 (2° Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, 2018). L’eccessiva
frammentazione delle aree verdi e delle aree naturali denota la mancanza di una visione
progettuale unitaria del sistema naturale e del verde urbano nella pianificazione a scala
locale, dove ha un ruolo accessorio e residuale rispetto al disegno del costruito, uno standard
urbanistico di tipo meramente quantitativo. Cido ha generato una discontinuita delle aree verdi che ha
effetti molto negativi sulla biodiversita e sullo stesso comfort microclimatico nelle aree piu dense,
dove manca o € poco piu che residuale la presenza di alberi, che sono in grado di influenzare la
temperatura dell’aria, I'assorbimento delle radiazioni e del calore, I'umidita relativa, la turbolenza, e
I'albedo.

Inoltre, la quallta deIIe aree verdi nel caso deIIa CMAI e fortemente compromessa a causa: deIIa

di vita e di aree verdi urbane di scarsa qualita progettuale; di errori nella selezione delle

specie arboree e nell’organizzazione degli spazi; della scarsa manutenzione. Quindi, senza
azioni verdi di adattamento e mitigazione, ci saranno conseguenze importanti sulla capacita di

raffrescamento e sulla qualita dell’aria, oltre che sull’attrattivita e sulla qualita della vita degli abitanti
e dei turisti. Infatti, le temperature potranno aumentare dai 4°C ai 10 °C durante le sempre piu
frequenti onde di calore dato che: a) nelle pinete costiere dell'area progetto & stimata intorno al 2,3%
annuo la perdita di vitalita (% di soggetti devitalizzati o caduti); quindi, senza interventi di
riqualificazione, al 2030 si perderanno 5000 pini (pari al 36% del totale degli alberi presenti - 14.000
pini); b) sapendo che ogni albero stocca in media 1,28/ton CO2/anno- 5,9/Kg PM10/anno, se non
saranno attivati interventi di microforestazione urbana, si avra un mancato sequestro al 2030 di 6.400
ton/anno di CO2e 30 ton/anno di PM10.

Infine, le carenze nella visione progettuale delle aree verdi e nell'integrazione nella pianificazione di
scala vasta e di scala locale é rivelatrice di una insufficiente efficacia dei processi di
governance nell’indirizzare verso I’adattamento, che viene spesso pianificato come singolo
obiettivo legato ad un’azione specifica (esempio PAES del Patto dei sindaci a cui tutti i comuni
partecipanti a hanno aderito), e che raramente prevede |'attivazione di un processo ciclico, di
successivi momenti di coinvolgimento degli stakeholder, di spazi di analisi delle politiche in atto e di
definizione di nuovi interventi, di momenti di monitoraggio e verifica.

Please explain the project's best practice, demonstration or pilot character
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A GreeNet si propone come progetto a carattere dimostrativo. Gli ambiti principali entro cui il
progetto ambisce ad assumere una valenza dimostrativa sono di seguito illustrati.

1. L’applicazione di una metodologia per migliorare la capacita di utilizzo delle conoscenze
e dei dati a disposizione per la progettazione e la realizzazione di azioni di adattamento
alle ondate di calore e all’innalzamento delle temperature, mediante la progettazione
dell’infrastruttura verde alla scala territoriale e urbana

La metodologia riguardera la fase di analisi e di valutazione delle aree verdi esistenti e potenziali
(secondo le previsioni dei piani urbanistici), la caratterizzazione climatica delle citta, il profilo di salute
delle persone, la selezione delle scelte progettuali migliori e la previsione degli impatti a seguito della
loro realizzazione sulle persone e sull’abbassamento delle temperature. Questa vasta attivita comune
di analisi e valutazione sopperira alla scarsa capacita del territorio di utilizzare le conoscenze per
indirizzare le azioni di adattamento e permettera di valutare azioni comuni, a fronte di una cronica
incapacita di fare squadra nelle politiche e nei progetti di valenza territoriale. Questo cambio di passo
sara realizzabile con il contributo della Piattaforma A_GreeNet (piattaforma WebGIS), integrata con
modelli di simulazione e previsione numerica "Green Suite”, che avra il compito di raccogliere ed
elaborare tutte le informazioni derivanti dalle indagini sugli spazi fisici, i dati meteoclimatici, i dati
demografici, lo stato di salute della popolazione, le previsioni urbanistiche e i regimi di proprieta delle
aree verdi esistenti e potenziali, per originare un “Quadro meteoclimatico e sanitario previsionale alla
grande scala”: database, mappe dei rischi e delle vulnerabilita climatiche e sanitarie e uno “quadro
meteoclimatico di dettaglio” per le aree critiche dell’intera citta del Medio Adriatico. Sulla base di
gueste elaborazioni sara possibile elaborare “Scenari progettuali comuni” al 2030 e al 2050 alla grande
scala che alla piccola scala, selezionando gli interventi prioritari da realizzare sulla base delle criticita
riscontrate, sulla loro capacita di influire sulla salute e sul benessere dei cittadini, sul comfort climatico
e miglioramento della qualita dell’aria. Per la individuazione gli interventi prioritari di intervento, verra
effettuata una diagnosi che mettera insieme tutte le informazioni raccolte (ambientali,
meteoclimatiche, volumetriche e materiche del costruito, stato di salute e caratteri demografici). Sulle
aree selezionate, in presenza di condizioni urbanistiche e regimi di proprieta favorevoli e in base alla
disponibilita economica dei comuni e dei privati, si realizzeranno, mediante il modello “Green Suite”, gli
interventi di forestazione, di rigenerazione dei suoli e di “microforestazione light”, quest’ultima
caratterizzata anche da interventi transitori piu agili come Green/Nature based Solutions, dispositivi
verdi, verde verticale, in copertura, ecc., per il miglioramento della salute dei cittadini, il comfort
urbano e la qualita dell’aria.

2. La ricerca e applicazione di misure e tecniche urbanistiche innovative integrate

Si tratta di misure (compensazione ecologico-ambientale, disincentivazione dell’edificazione di
préverdissement o piantumazione preventiva, perequazione ecologico-ambientale, ecc. ) che, per
tipologie ricorrenti di aree verdi, stato di fatto e stato di diritto, favoriranno e accelereranno, nei diversi
comuni, la realizzazione dell’infrastruttura verde senza costi aggiuntivi per i privati. Questa
metodologia, dopo la sperimentazione nella citta del medio adriatico, confluira in un Regolamento a
regia regionale per la progettazione dell’infrastruttura verde costiera da applicarsi nei piani, nei
regolamenti edilizi e nei capitolati delle opere pubbliche del territorio costiero della Regione Abruzzo,
che conterra una checklist per verificare la rispondenza dei piani e dei progetti a criteri generali e
specifici di miglioramento della salute e della qualita della vita negli spazi aperti della citta.

3. Lo sviluppo di strumenti di governance, valorizzazione, e gestione partecipativa delle
aree forestali (pinete costiere) e delle aree verdi urbane esistenti e di progetto

A GreeNet prevede la condivisione e il coordinamento delle azioni di restauro e di valorizzazione
ambientale, culturale e sociale del patrimonio forestale costiero (pinete), rafforzando la non sufficiente
consuetudine a sviluppare reti di relazioni tra i partner, gli stakeholders locali, i cittadini singoli e
associati per la predisposizione di interventi e progetti comuni. Il Contratto di Foresta e i Piani di
Gestione delle pinete costiere e del verde urbano, vanno in questa direzione, nel tentativo di
progettare e realizzare interventi comuni per migliorare le caratteristiche bio-statiche delle aree verdi,
favorire la rigenerazione dei suoli e la fruizione compatibile. Azioni di networking, la redazione di piani,
la stipula di accordi e di patti di collaborazione avranno il compito di produrre soluzioni sinergiche
all’adattamento, di coinvolgere e responsabilizzare i diversi attori pubblici e privati; si prevede. inoltre,
che i Piani del verde vigenti e previsti sulla base della legislazione nazionale vigente, accolgano le
misure di adattamento previste per la costruzione dell’infrastruttura verde del medioadriatico

A _GreeNet.

4. Lo sviluppo di modalita miste: Top-down e Bottom-up per la costruzione
dell’infrastruttura verde costiera della citta del medioadriatico
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Gli interventi top-down, nella forma di azioni dimostrative riguardano diversi interventi da realizzarsi
nei tempi del Life per: Restauro delle Foreste Costiere (ATSTE- Alba Adriatica, Pineto-Silvi; Pescara; San
Benedetto del Tronto, Ancona); Rigenerazione del suolo (Pescara); Microforestazione urbana leggera
(Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara). Questi interventi riguardano aree problematiche che si e
deciso di utilizzare come apripista per testare le potenzialita della Metodologia “A_GreeNet ” nel
selezionare le soluzioni progettuali ottimali. Gli interventi bottom-up, riguardano invece i progetti
privati finanziati dai partners attraverso bandi a sportello, e quelli da realizzarsi mediante campagne di
crowdfunding. Le azioni previste avranno il compito di accrescere le competenze dei tecnici locali,
chiamati a proporre soluzioni progettuali fattibili; di accrescere la consapevolezza dei cittadini del
valore economico e sociale delle aree verdi e degli strumenti a disposizione per realizzarle.

5. Replicabilita della metodologia in altri contesti territoriali e adattabile alle esigenze
locali

La metodologia A _GreeNet sara formalizzata in un Manuale che sara articolato in sezioni e utilizzera
alcuni tutorial che guideranno gli altri territori interessati nella costruzione dell’infrastruttura verde.
Tramite le attivita di networking la metodologia sara sottoposta all’attenzione di questi territori. Il
lancio del manuale sara promosso a livello nazionale e internazionale attraverso il Convegno finale del
progetto. Nella Fase dell’After Life i partner di A_GreeNet eserciteranno il ruolo di mentor nei confronti
degli altri territori, attraverso |'attivazione di un “Protocollo di collaborazione” che stabilira tempi e
modi per facilitare il trasferimento delle conoscenze.

6. L’attivazione di un Osservatorio cambiamenti climatici e salute

L'Osservatorio, in capo a Legambiente con il contributo della Regione Abruzzo (Settore Sanita),
raccogliera dati (decessi, ricoveri ospedalieri, discomfort percepito) utili a realizzare proiezioni al 2030
e al 2050 dei possibili effetti sulla salute dei cambiamenti climatici legati alle ondate di calore. Queste
proiezioni permetteranno di valutare gli scenari progettuali dell’ infrastruttura verde, di promuovere
iniziative per la divulgazione e la comprensione delle relazioni salute- clima- citta- aree verdi presso la
cittadinanza e le giovani generazioni. L'Osservatorio contribuira ad aumentare e ad allargare
I'attenzione nei confronti dei fenomeni di trasformazione in corso specifici dei territori coinvolti dal
progetto, portando anche avanti la sua vocazione nazionale. Contemporaneamente I'osservatorio
monitorera sugli impatti dei cambiamenti climatici nelle aree urbane raccogliendo testimonianze di
fenomeni sempre piu frequenti ed impattanti, aggiornando la mappa del rischio climatico.
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Contribution to climate objectives

A GreeNet intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici della UE, esplicitati in:

- EU Strategy on Adaptation to Climate Change: Action 3 priority 1. Il progetto riguarda un
territorio in cui tutti i Comuni hanno aderito al Patto dei Sindaci e stanno redigendo (ATSTE; Comune di
San Benedetto del Tronto, Pescara) o hanno gia approvato i PAESC (Ancona). A GreeNet costituisce
I'implementazione di questi piani. Action 4 priority 2, colmando una lacuna nella conoscenza e nella
capacita di progettazione di interventi di adattamento (infrastrutture verdi) funzionali al miglioramento
della salute e del benessere della comunita in situazioni di stress termico. Action 6 priority 3 con
I'introduzione dei temi dell’adattamento climatico all’interno degli strumenti di pianificazione e dei
regolamenti edilizi.

- European Green Deal Communication e European Climate Law: L'obiettivo di rendere I'UE a
impatto climatico zero nel 2050 & perseguito anche attraverso I'azione svolta dalle Gl che il progetto

A GreeNet vuole introdurre nella citta adriatica costruendo nuovi scenari e seguendo regole di qualita
per le attivita di progettazione e di realizzazione di nuovi tratti forestali e di gestione di foreste esistenti
e di microforestazione in ambito urbano.

- European Climate Pact quale strumento pattizio di coinvolgimento dei cittadini nel percorso verso
la neutralita climatica per costruire un futuro migliore per tutti. Il progetto A_GreeNet sposa in pieno
guesta filosofia, prevedendo varie fasi di partecipazione dei cittadini: a) nel valutare la qualita e il
comfort dell’ambiente urbano con I'attivita dell’Osservatorio; b) nel promuovere progetti concreti per la
realizzazione di infrastrutture verdi attraverso i bandi a sportello e le campagne di crowdfunding; c)
nella gestione e valorizzazione attiva delle pinete costiere e del verde urbano attraverso il Contratto di
foresta e i Piani di gestione.

Contribution to EU policy priorities, policy areas and work areas listed in section 2 of the Guidelines for
Applicants

A GreeNet fa riferimento alla Priority Areas Climate Adaptation e alla policy area: Urban
adaptation and land use planning wich limits the impacts of climate change. Il progetto
prevede, in stretta relazione con quanto previsto nelle work areas individuate dal programma:

1) developing and implementing adaptation initiatives. Si prevede la realizzazione di nuove
aree verdi pubbliche pari almeno al 20% (di quelli previste dai piani urbanistici locali) al 2030, con una
diminuzione delle temperature estive del 4-10%, una potenza di raffrescamento delle piantumazioni di
20-30 kw pro-capite, un abbattimento della C02 da 4 a 7 t/ha, diminuzione della morbilita delle
malattie cardiovascolari e respiratorie del 5-10% e della mortalita fino al 10-15%, risparmio sui costi
energetici del 20-30%. Queste misure permetteranno inoltre di regimare il flusso delle acque
meteoriche con un assorbimento del 50% (a fronte di un 20% della superficie totale verde urbana) e
migliorare la qualita dell’aria (sottraendo 0,2 kg di particolato ogni m2 di superficie verde). La facile
ripetibilita di questa metodologia in altri contesti potra contribuire al soddisfacimento delle priorita
della UE.

2) developing and deploying innovative adaptation solutions in urban areas. E prevista non
solo la piantumazione di foreste e aree verdi, ma anche piu agili, rapide e flessibili soluzioni (verde
verticale, verde in copertura, dispositivi verdi, ecc.). La selezione delle aree e degli interventi migliori
avverra con l'ausilio di un innovativo modello di simulazione (Green Suite) che selezionera le aree piu a
rischio (rischio climatico, sociale, ambientale, sanitario ecc.) su cui intervenire per raggiungere i
migliori risultati di adattamento. L'uso della Green Suite potra aiutare a individuare le soluzioni di
adattamento piu efficaci su larga scala.

3) adaptation and land use projects addressing the projected impacts of climate change on
the health and wellbeing of urban populations. Il miglioramento della salute e del benessere
degli abitanti della citta e al centro del progetto A GreeNet . Si prevede di utilizzare le tecniche piu
innovative della pianificazione urbanistica per favorire la realizzazione dell’infrastruttura verde, quale
efficace misura di adattamento a medio e lungo termine (2030-2050) e di realizzare interventi top
down e bottom-up (azioni dimostrative e progetti a sportello) per darne attuazione immediata.

4) implementing public - private partnerships to mobilize private sector involvement and
finance of adaptation, including through integrating insurance solutions. La partnership
pubblico- privata € di primaria importanza per la riuscita del progetto. Si realizzera attraverso
molteplici strumenti: Contratto di Foresta, Piani di gestione forestale e del verde urbano (patti di
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collaborazione) progetti a sportello, raccolta fondi mediante campagne di crowdfunding.

Replicability and transferability

Un primo contributo alla sostenibilita del progetto & rappresentato dalla rete di supporto al progetto,
costituita dal partenariato e dalle organizzazioni che hanno gia assicurato il proprio supporto.

Un secondo elemento di sostenibilita deriva dall'impegno dei partner di continuare ad utilizzare le
soluzioni implementate da A-GreeNet anche dopo la sua conclusione. Cid con particolare riferimento ai
seguenti elementi: Repertorio di misure tipo per I'adeguamento normativo di piani urbanistici,
regolamenti edilizi e capitolati delle opere pubbliche; Piattaforma A Gree_Net, Modello di simulazione
“Green Suite" e Schema Bandi a sportello/campagne di crowdfunding per la selezione e la realizzazione
di interventi di forestazione, rigenerazione di suoli e di microforestazione; prosecuzione
nell'implementazione del Contratto di Forestazione e dei piani di gestione attraverso logiche
partecipative; mantenimento del sito web e delle attivita dell'Osservatorio.

Le attivita di trasferimento sono state pensate con I'obiettivo di diffondere il modello A_GreeNet
all'interno dei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, in contesti urbani costieri intensamente abitati
in Italia e nel bacino del Mediterraneo, per stimolare un forte cambiamento nei modelli di governo del
territorio nell’ottica di utilizzare I'infrastruttura verde per migliorare la salute e la qualita della vita nelle
citta e per rendere le citta resilienti ai cambiamenti climatici. La struttura delle azioni di progetto &
infatti finalizzata a rendere possibili la trasferibilita e replicabilita degli interventi dimostrativi e dei
risultati, prevedendo:

- I'utilizzo di strumenti informatici aperti e la messa a disposizione gratuita sul sito di progetto del
Manuale A _GreeNet che illustrera tutto il percorso metodologico messo in atto e molti dei materiali di
studio e di progetto prodotti, compreso il modello di simulazione Green Suite per la selezione dei
progetti d’intervento strategico; il Booklet con gli interventi di microforestazione e le dispense dei corsi
di formazione;

- la collaborazione con almeno altri 10 enti locali della Regione Abruzzo e Marche al fine di trasferire la
metodologia A_GreeNet in contesti urbani con le stesse problematiche;

- la collaborazione con 4 Province e 12 amministrazioni comunali italiane facenti parte di 4 comprensori
costieri: Provincia di Latina (Comuni di Gaeta e Formia), Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum
), Provincia di Grosseto (Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone -Orbetello), Provincia
Barletta, Andria, Trani (Barletta, Trani , Bisceglie). Qui verranno attivati seminari di scambio per
trasferire le buone pratiche di progetto che sfoceranno in protocolli locali in linea con le azioni del
progetto (si vedano lettere di supporto);

- il coinvolgimento della citta di Pore¢-Parenzo (Croazia) per trasferire I'esperienza e le metodologie in
un contesto transnazionale, utile anche ad ulteriori collaborazioni nell'ambito dei futuri programmi di
cooperazione territoriale per I'area adriatica.

Infine occorre menzionare come le citta di Pescara e I'Associazione Temporanea di Scopo "Citta della
Costa" (ATSTE) siano inserite nella rete europea "Intelligent Cities Challenge" per lavorare allo sviluppo
di strategie di trasformazione digitale su temi quali la pianificazione e la gestione urbana, gli open data
e la partecipazione dei cittadini. Tali relazioni con 100 citta europee ed extraeuropee, unitamente alle
attivita di networking organizzate, consentono di prefigurare ulteriori occasioni di scambio e
trasferimento dei risultati di A_GreeNet.

Quality of multipurpose, synergies, integration as well as transnational, green procurement, ecolabel and
uptake

A GreeNet contribuendo a proteggere e rafforzare la biodiversita e gli ecosistemi naturali potenzia
anche la capacita dei territori di reagire all'insorgere e alla diffusione di epidemie come
quella da COVID-19.

L'incentivo alla progettualita intelligente, verde e sostenibile dei soggetti privati, assicurato dalle
azioni di capacity building (bandi/voucher a sportello, crowdfunding, ecc.) aiuta a creare nuove
opportunita economiche favorendo I'affermazione di modelli imprenditoriali innovativi in ambito
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economia circolare e green economy. Tale aspetto risulta ulteriormente rafforzato dagli interventi
programmati di miglioramento delle infrastrutture ambientali, che richiedono il ricorso da parte degli
enti a professionalita e aziende specializzate in ambito "green" con un impatto significativo sulla
creazione di occasioni di lavoro e sulla messa a punto di soluzioni/prodotti/servizi creativi e innovativi.

L'adozione da parte del progetto di soluzioni e strumenti digitali comporteranno la riqualificazione e
I'aggiornamento delle competenze digitali del personale delle amministrazioni pubbliche
interessate e la messa a punto di nuovi servizi digitali, contribuendo di fatto alla concreta attuazione
delle Iniziative Faro Europee "Modernise" e "Reskill and upskill" previste dal piano Next Generation

EU. Occorre poi sottolineare come, tra i partners di progetto, le citta di Pescara e I'Associazione
Temporanea di Scopo "Citta della Costa" (ATSTE) siano inserite nella rete europea "Intelligent Cities
Challenge" istituita per sviluppare strategie di trasformazione digitale su temi quali la
pianificazione e la gestione urbana, gli open data e la partecipazione dei cittadini. Tali relazioni con 100
citta europee ed extraeuropee, unitamente alle attivita di networking previste con altri progetti europei
e la citta croata di Pore¢, consentono I'accesso a conoscenze, esperienze e metodologie in grado
migliorare la capacita di tutta la partnership di raggiungere gli obiettivi e i risultati definiti.

Per incoraggiare il Green Public Procurement (GPP), nell'acquisizione di beni e servizi e
nell'affidamento di lavori relativi al progetto A GreeNet, gli enti partners che agiranno come stazioni
appaltanti si obbligano a prevedere nei bandi di gara: a) criteri di sostenibilita aggiuntivi rispetto a
quelli ambientali minimi previsti dalla normativa vigente; b) punteggi premiali per tutti quei soggetti
partecipanti che adottano strumenti quali I'EMAS e I’'Ecolabel e/o dimostrano di avvalersi di catene di
forniture verdi; ¢) considerazioni ambientali e sociali tra le clausole di esecuzione dell'appalto. Analogo
approccio sara adottato nei bandi a sportello pubblicati dai comuni per la concessione degli aiuti al
50% ai soggetti privati che intendono realizzare gli interventi di tipo bottom up. Inoltre, consapevoli
che I'acquisto costituisce il fulcro della strategia, ma esistono azioni e strategie parallele che possono
contribuire al raggiungimento degli obiettivi propri del GPP, & prevista la definizione e la condivisione di
buone pratiche di gestione all'interno degli uffici, pubblici e privati come ad esempio la
dematerializzazione che si puo tradurre nello stampare documenti solo se strettamente necessario, nel
“virtualizzare”/“telematizzare” ogni processo altrimenti cartaceo (per esempio |'archiviazione di
documenti, le comunicazioni, ecc.). Attraverso comportamenti di questo tipo, A_GreeNet intende
contribuire a raggiungere obiettivi di GPP, come la riduzione dei rifiuti, la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti, dell’uso delle risorse naturali, delle sostanze tossiche, I'aumento dell’efficienza
energetica, quindi ad evitare impatti ambientali e produrre risparmi economici. Un apposito gruppo di
lavoro interno sara costituito per: una ricognizione delle pratiche adotatte dai diversi partners in
materia di GPP, elaborare linee guida comuni, sensibilizzare e formare il personale dei diversi
dipartimenti.

Socio-economic effects of the project

Le azioni di A_GreeNet sono strutturate per produrre effetti sulle sequenti dimensioni principali:
1 - Dimensione della salute e della qualita della vita dei cittadini;
2 - Sistema della governance territoriale;

3 - Economia locale, in particolare con gli interventi di forestazione, di microforestazione e di
rigenerazione dei suoli.

1. Dimensione della salute e della qualita della vita dei cittadini

A GreeNet assume come obiettivo di sistema I'innesco di un cambiamento culturale nelle dinamiche di
sviluppo territoriale, che mettano al centro la salute e la qualita della vita delle persone nelle citta,
quale principale obiettivo dell’adattamento ai cambiamenti climatici . L'attivazione di un Osservatorio
Cambiamenti Climatici e Salute & funzionale a questo obiettivo, per accrescere la consapevolezza
delle persone e per avere dati a disposizione per progetti di adattamento riguardanti I'infrastruttura
verde, ritenuta la principale risposta alla esigenza di salute durante le crisi climatiche dovute alle
ondate di calore. La relazione salute, rischi climatici, ambiente urbano, messa in primo piano dal
progetto, permette di selezionare le aree su cui intervenire con il verde, ottimizzando i risultati e le
risorse e disposizione.

| principali effetti riguarderanno due livelli:

- del decisore: nella capacita di selezionare alternative di intervento e finanziamento che siano basate
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sulla valutazione degli interventi in relazione alla riduzione delle ondate di calore, miglioramento della
salute dei cittadini ed effettivamente praticabili dal punto di vita urbanistico e economico;

- dai cittadini che sono chiamati ad esprimere un loro parere sulla qualita degli ambienti urbani e sul
loro benessere e a proporre progetti e forme di gestione delle aree verdi.

2. Sistema della governance territoriale

A GreeNet e concepito come uno strumento di riforma di governance territoriale per quanto attiene il
sistema delle aree verdi nei contesti urbani, che si avvale di:

a) Accordi e strumenti di gestione, quali: il Contratto di Foresta , i Piani di Gestione e la rete dei
Piani di Gestione delle pinete costiere, i Patti di collaborazione per il verde urbano.

Il Contratto di Forestazione & un accordo tra I'amministrazione regionale ed i soggetti locali, di:
gestione partecipativa per la promozione e I'attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale e unitario di
un territorio; di governance e di sviluppo territoriale, che si fonda sulla concertazione e sulla
sussidiarieta dei vari livelli di governo; di condivisione e gestione unitaria e coordinata delle politiche di
sviluppo, cosi da rafforzare le reti di relazioni tra i partner e gli stakeholder locali .Tra le sue finalita c’'é
I'integrazione, alla scala di area vasta territoriale delle politiche settoriali in campo ambientale e
territoriale, attraverso il partenariato istituzionale. Il Contratto di Forestazione opera mediante un
Tavolo di lavoro periodico di valutazione e scelte condivise delle diverse azioni di sviluppo e
promozione territoriale. Il Contratto di Forestazione non ha un suo istituto giuridico, ma si appoggia
sulle forme esistenti di Programmazione Negoziata previste dalle normative nazionali e regionali
(Delibera CIPE 21 marzo 1997 “Disciplina della Programmazione Negoziata”). Il Contratto di
Forestazione verra sottoscritto entro il periodo di progetto di A _GreeNet .

| Piani di Gestione delle Pinete costiere. Ogni Pineta oggetto di intervento nelle azioni dimostrative C3
avra il suo Piano di Gestione , i cui obiettivi generali possono essere sintetizzati in: favorire, attraverso
specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti; promuovere la
gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio
naturale da parte dei cittadini. Entro i tempi di progetto sara redatto il Piano di Gestione Tipo a cui
faranno riferimento i Piani di Gestione delle Pinete ricomprese nelle azioni dimostrative (N.5 ).

| Patti di collaborazione per il verde pubblico. Si tratta di strumenti di partecipazione per la cura del
verde pubblico urbano promossi dai cittadini o sulla base di un bando pubblico a cura della pubblica
amministrazione .l patto di natura temporanea pud prevedere una serie di opere per la manutenzione
del verde.

b) Regolamento per la costruzione della infrastruttura verde alla piccola e alla grande
scala

Attraverso la predisposizione di un Regolamento, i cui contenuti dovranno essere recepiti nei Piani
urbanistici, nei Regolamenti edilizi e nei capitolati delle opere pubbliche, si avra
I'opportunita,attraverso un approccio intersettoriale e partecipativo rispetto ai temi prioritari -
contenimento del consumo di suolo, adattamento ai cambiamenti climatici ( ondate di calore in primis)
e salute dei cittadini - di costruire una visione ecologica di breve e lungo periodo nella citta del medio
adriatico , che dopo essere tradotta in mappe strategiche alla scala territoriale ed urbana, permettera
di individuare tecniche e strumenti per la realizzazione delle aree verdi presenti e previste nei piani
urbanistici locali. Le azioni prevedono contestualmente I'attivazione di tavoli di confronto e
condivisione di questi contenuti strategici con i soggetti ritenuti caso per caso rilevanti. Il Regolamento
che dovra essere applicato a livello regionale, sara preceduto da attivita di sperimentazione nei piani e
nei documenti vigenti dei comuni partners del progetto. L'applicazione di questo Regolamento dovra
produrre effetti in termini di: rinnovo del sistema delle relazioni istituzionali e della governance
attraverso la sottoscrizione di accordi ampiamente condivisi tra comuni e regione che fissino obblighi e
impegni tra le parti in un contesto di relazione continua pubblico/pubblico; responsabilizzazione diffusa
dei comuni per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura verde e del territorio nel suo complesso e
dei privati chiamati a contribuire nella fase di progettazione e gestione .

3. Economia locale
In considerazione dell'investimento immediato in infrastrutture verdi effettuato da A_GreeNet, stimato

€ 2.100.000 (come somma della spesa in external expertise, della spesa per gli interventi dimostrativi
- azione C3 - e dei progetti privati sovvenzionati dai comuni - Azione C1, tenendo conto
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del fatto che in Italia il costo di creazione di un posto di lavoro a tempo pieno (Full-Time Equivalent) &
stimato in 200.000 euro e che il moltiplicatore & pari circa a 3 volte l'investimento (Associazione
Nazionale Costruttori Edili), il progetto genera direttamente 10 posti di lavoro a fine progetto e 31
posti di lavoro a tre anni dalla conclusione.

Sono poi da considerare gli impatti previsti sull’economia locale, che riguardano principalmente il
settore del verde urbano, dell’attrattivita dei sistemi insediativi e del turismo. Puntare sulla green
economy nelle citta significa cogliere la rilevanza della qualita urbanistica e architettonica, della
dotazione di infrastrutture verdi, della buona qualita dell’aria e della mobilita urbana sia per la qualita
della vita e il benessere dei cittadini, sia per nuove opportunita di sviluppo locale. Adottare nelle citta il
modello dell’economia circolare, pilastro fondamentale della green economy, significa fare del
risparmio e dell'uso efficiente delle risorse. L'arresto di nuovo consumo di suolo € uno delle leve per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio, i miglioramenti nella gestione dei rifiuti
e delle acque. Affrontare con misure di adattamento la crisi climatica nelle citta richiede la promozione
di politiche e misure per I'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili che hanno positive
ricadute anche economiche. Puntare sulle green cities, oggi piu che mai, € dunque la scelta decisiva
non solo per il benessere dei cittadini ma per avere citta in grado di attrarre e mantenere attivita
economiche, investimenti, ricerca e per generare nuova e buona occupazione, in particolare per i
giovani.

Per massimizzare gli impatti sopra evidenziati, LIFE+ A_GreeNet provvedera a:

- realizzare e diffondere le analisi sulle ricadute economiche e occupazionali delle politiche e delle
misure per le green cities;

- promuovere iniziative di formazione e di supporto all’'occupazione di giovani in lavori verdi dignitosi;

- realizzare momenti di incontro, di formazione e orientamento delle imprese locali per il loro
coinvolgimento nelle politiche e misure per le green cities nei diversi settori.

- realizzare partnership pubblico-private e altre forme di accordo che valorizzino la responsabilita
sociale delle imprese nel concorso al miglioramento delle citta e dei territori che le ospitano, rendendo
visibili le loro azioni e i loro contributi finanziari;

- promuovere e supportare le start-up innovative per progetti e interventi delle green cities, grazie agli
incentivi per I'imprenditorialita disponibili a livello nazionale e regionale;

- aumentare i finanziamenti per le misure per le green cities e attivare un miglior utilizzo delle risorse
disponibili a livello europeo, nazionale, regionale e locale, coinvolgendo anche istituti di credito e altri
soggetti finanziari e assicurativi, attingendo dalla vasta gamma di strumenti finanziari e di modalita di
finanziamento disponibili.
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Stakeholders involved and main target audience of the project

La buona riuscita del progetto e la condivisione dei progressi a una scala maggiore possibile &
fortemente legata alla scelta degli stakeholders. Dovra essere individuato un numero significativo di
parti coinvolte da mobilitare nelle varie fasi progettuali. E' necessario avere un quadro dettagliato degli
stakeholders di progetto per poter pensare ad una strategia di progettazione partecipata e di
comunicazione da adottare per ciascuno di essi. La considerazione che sta alla base dell’azione & che
per influenzare positivamente le persone e le categorie dei portatori di interesse occorre prima
conoscerle.

Gli stakeholders sono potenzialmente tutti i portatori di interesse che interagiscono sui territori della
citta adriatica e piu precisamente nei comuni coinvolti e nelle zone limitrofe, ai vari livelli proposti e
ciascuno per le proprie competenze. Per questo & essenziale rilevare con precisione quali sono quelli
che possono condizionare in modo significativo I'attivita di progetto nel breve e nel lungo periodo. Sara
redatta una mappa dei portatori di interesse presenti sul territorio e coinvolti nelle attivita di progetto.
La mappa degli stakeholders ha una funzione strategica e conoscitiva in quanto realta urbane e
territoriali complesse come quella adriatica richiedendo consapevolezza crescente e capacita
strategiche di saper anticipare i cambiamenti anche nelle relazioni apparentemente non rilevanti.

Gli Stakeholder saranno suddivisi in:

A) Stakeholder di 1° livello. Ne fanno parte le categorie di attori che intrattengono rapporti diretti con
gli enti partner del progetto:

- tecnici interni a ciascun ente, ossia ingegneri ed architetti che operano all’interno dei settori
comunali quali lavori pubblici e manutenzione, qualita urbana (verde pubblico) e pianificazione urbana
pubblica e privata;

- tecnici esterni a ciascun ente, ossia ingegneri ed architetti che operano nei settori dell’edilizia e
della gestione del verde pubblico e privato, che hanno un confronto tecnico e autorizzativo con gli enti
locali partner del progetto;

- le associazioni di categoria nei settori tecnici ed economici legati alla green city (Ordine
professionale degli Ingegneri, Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, INU; ANCE, ANIAF, SITEB, AIDECO, IATT, ASSODIMI/ASSONOLO, ASSOVERDE, CIA,
Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura; CNA, ConCommercio, Confesercenti; Associazioni
Albergatori, Associazioni Concessionari di Spiagge, Associazioni del settore della pesca, Associazioni
sportive, ect.);

- le aziende edili, della cura del verde pubblico e privato, dell’agricoltura e dell’artigianato presenti
sul territorio degli gli enti locali partner del progetto ;

B) Stakeholder di 2° livello. Sono gli stakeholders che possono influenzare o essere influenzati dal
progetto in modo diretto, ovvero non mediato, per esempio gli enti istituzionali (Regioni, Province,
Ambito Territoriali Ottimali, Comuni limitrofi ai territori degli enti locali partner del progetto, Agenzie
Regionali per I’Ambiente, Autorita Portuali, Autorita di Distretto Interregionali di controllo e difese dei
Fiumi e dei Suoli);

C) Stakeholder di 3° livello. Questo livello & composto dai soggetti che interagiscono con i partners di

progetto in modo indiretto, come i media, la comunita locale e altre organizzazioni del territorio quali:
Comitati di Quartiere, Associazioni ambientaliste, FIAB, FAI, Associazioni culturali, Comitati ed Agenzie
di Tutela dei Consumatori, Testate giornaliste locali.

La mappa sara elaborata attraverso la definizione di una serie di attivita volte ad individuare gli
insiemi-gruppi di portatori di interesse piu rilevanti per una organizzazione in un determinato momento
e rispetto ad uno o piu temi di interesse specifico. Questo processo prende il nome di Analisi degli
Stakeholders.

Lo strumento dell’Analisi degli Stakeholders, che si concretizza in termini di prodotto nella realizzazione
della Mappatura degli Stakeholders (Stakeholder Map), ha I'obiettivo di rilevare in modo strutturato ed
efficace con metodologie condivise a livello internazionale, quali sono gli interlocutori da coinvolgere
nel progetto per ottimizzare le attivita proposte.

Il percorso di analisi multi-criteria e multi-fattoriale si svolge in modo collaborativo con diverse tecniche
di coinvolgimento, mediazione e facilitazione, il cui risultato sara una matrice di valori (Matrice di
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Rilevanza) contenente informazioni quantitative e qualitative, derivanti da un’analisi del valore
ponderale attribuito a ciascun gruppo di portatori di interesse.

Si prevede di attuare un percorso per fasi di lavoro:

1 - effettuare un approfondimento sulla scelta degli Stakeholder. Si provvedera a stilare un elenco
delle parti coinvolte. Questo elenco potra essere in seguito aggiornato qualora dovessero emergere
nuovi soggetti;

2 - studiare e comprendere le esigenze. Per gli stakeholder per i quali la risposta non € immediata
occorrera un confronto diretto al fine di non dare per scontate molte questioni che invece scontate non
sono. Sara necessario svolgere una attenta analisi dei requisiti;

3 - effettuare un approfondimento sul grado di coinvolgimento nel progetto. Questa domanda e
importante perché dobbiamo renderci conto delle implicazioni tecniche, economiche ed emotive che le
azioni di progetto possono scatenare. Il peso “politico” di uno stakeholder unito con I'importanza che il
progetto pud avere per lui determina la necessita di prestare particolare attenzione al tipo di
comunicazione che si vuole instaurare con lui;

4 - capire il “know-how*“. Bisogna fare attenzione ai pregiudizi da parte di tutti. Non & detto che alcune
guestioni siano scontate e quindi & necessario dedicare del tempo a chiarire i dettagli di cid che ci
appresta a fare. Questo & un passaggio importante per risultare convincenti e per “smontare” i
potenziali pregiudizi degli interlocutori;

5 - approfondire i motivi di possibili difficolta. Sara necessario porsi questi interrogativi durante le fasi
di coinvolgimento al fine di mettersi nella condizione di valutare le implicazioni per ciascuno
stakeholder di eventuali insuccessi oppure di far emergere le resistenze al cambiamento dato che il
progetto vuole andare anche andare a modificare il modo di lavorare di alcune categorie;

6 - capire il potere di impatto sul progetto da parte di ciascuno Stakeholder. Dato che ¢ piu difficile
influenzare uno stakeholder dotato di un elevato potere e ruolo organizzativo sara necessario avere
una precisa strategia di comunicazione con obiettivi e modalita di coinvolgimento attentamente
analizzati;

7 - capire le priorita di ciascuna categoria. Rispondere a questa domanda & fondamentale perché
consente di attuare una strategia mirata a lavorare su cid che & considerato come realmente
importante ed evitare di disperdersi in questioni che gli interlocutori considerano di poco conto.
Viceversa, puo darci indicazioni su quegli aspetti del progetto che dobbiamo precisare meglio perché
ritenuti marginali.

La mappa degli Stakeholder cosi ottenuta sara sfruttata per implementare le azioni:

C.1. Coesione territoriale - C1.1 Costruzione del Contratto di forestazione e C1.2 Percorso guidato di
rigenerazione e sviluppo;

C.2. Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della citta adriatica.
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Expected constraints and risks related to the project implementation and how they will be dealt with
(contingency planning)

Per quanto riguarda vincoli interni e i rischi del progetto, si deve precisare innanzitutto che alcuni
partner hanno avuto gia esperienze significative con il Programma LIFE (Regione Abruzzo, Universita di
Camerino, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune di Ancona, Comune di Pescara, Legambiente)
per cui la valutazione iniziale dei possibili vincoli e dei rischi legati alla realizzazione del progetto sono
stati ponderarti e valutati in maniera approfondita e sono state fornite assicurazioni che rendono la
proposta fattibile. Soprattutto la Regione Abruzzo, partner Coordinatore del progetto e Coordinatore
territoriale del Patto dei Sindaci, ha ampia esperienza per quanto riguarda gli aspetti legati alla
gestione amministrativa dei progetti LIFE. Ed € proprio sulla base di questa ampia esperienza che la
stessa Regione e i partner hanno programmato le attivita del progetto A_GreeNet rivolgendo
particolare attenzione ai tempi di realizzazione, alla loro fattibilita economica e procedurale, alla
valutazione degli effetti e delle ricadute sul territorio delle attivita progettuali, alla congruenza tra
azioni proposte e obiettivi di progetto.

Di sequito i vincoli e i rischi interni individuati.

a) Ritardi dovuti alla lentezza o complicazione delle fasi autorizzativa o esecutiva dei
progetti o delle varianti agli strumenti di pianificazione comunale. La fase di autorizzazione di
un progetto o di una variante allo strumento comunale potrebbe incontrare alcuni ritardi nel rilascio dei
previsti pareri, se necessari, e nelle procedure di valutazione ambientale (VAS/VIA/VINCA). La prima
problematica puo essere superata con una adeguata e completa analisi dei vincoli esistenti sull’area di
intervento e, comunque, localizzando I'intervento su aree gia di proprieta comunale o soggetta a
cessione gratuita. Relativamente alle procedure di VAS/VIA/VINCA, qualora necessarie, gli aspetti dei
procedimenti autorizzativi sono stati gia inseriti e considerati nei tempi indicati nel cronoprogramma,
per cui i margini di sicurezza inseriti dovrebbero prevenire problemi dovuti a possibili ritardi delle
autorita competenti incaricate delle autorizzazioni. Anche su questo aspetto € di aiuto la recente
evoluzione normativa che ha reso i tempi delle procedure di VAS/VIA/VINCA vincolati al rispetto di
quanto indicato dalla stessa norma con I'introduzione dell’istituto del silenzio/assenso nel caso di
scadenza del termine assegnato.

b) Ritardi nelle fasi di adozione/approvazione degli strumenti normativi e di pianificazione
comunali. Il lungo e complesso procedimento di variazione dello strumento di pianificazione comunale
spesso soffre di ritardi dovuti, non a problematiche tecniche, bensi a difficolta politiche nel condividere
il documento sottoposto ad approvazione, oppure a tempi morti durante il procedimento di
adozione/approvazione. L'evoluzione normativa e la semplificazione che ne & seguita hanno disegnato
un procedimento molto piu snello che presenta tempi certi e responsabilita ben delineate. Le difficolta
politiche saranno superate facendo sin da subito condividere ai decisori politici le scelte che si stanno
facendo, portando direttamente il decisore dentro il procedimento di ideazione della variante allo
strumento urbanistico: nello specifico, saranno organizzati incontri tra struttura tecnica del progetto e
decisori politici. Inoltre, alcune attivita necessariamente saranno previste nell’After Life per permettere
alla macchina amministrativa di attrezzarsi con personale e strumenti idonei: cio accadra ad esempio
per I'attivazione dell’Osservatorio Salute e ambiente urbano; per favorire I'applicazione del
Regolamento dell’infrastruttura verde a regia regionale negli strumenti di pianificazione degli altri
comuni della Regione Abruzzo, ecc.

c) Scarsa partecipazione degli stakeholders. Qualora venisse riscontrato una scarsa
partecipazione degli stakeholders ad azioni quali: il Contratto di Forestazione, i Progetti a sportello,
ecc., vanno rafforzati alcuni approcci per facilitare la comprensione delle opportunita legate alla loro
realizzazione, quali: meeting individuali con stakeholder; coinvolgimento di opinion leader, di
rappresentanti delle organizzazioni; organizzazione di workshop dedicati, ecc.

d) Scarsa partecipazione dei cittadini. Occorre prevedere un coinvolgimento informale dei
cittadini facendo riferimento ad opinion leader di diverso genere ed eta; attivazione di facebook,
istagram, lancio di questionari via web, prevedere riunioni di quartiere, ecc.

e) Difficolta di reperimento dei dati climatici e dei dati sulla salute. Alcuni comuni della
partnership non possiedono dati climatici aggiornati e inoltre i dati sanitari non sono organizzati e
incrociati con i dati sul clima, soprattutto per quanto riguarda le annualita pit recenti. L'apporto dirette
delle agenzie regionali per 'ambiente e dell’agenzia sanitaria regionale e la presenza del
Dipartimento Sanita della Regione Abruzzo, danno garanzie a questo proposito. Si optera inoltre per
quanto riguarda i dati climatici, nelle aree sprovviste di centraline fisse, di valutare di appoggiarsi a reti
di monitoraggio meteo private presenti e diffuse nel territorio.
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f) Difficolta di coordinamento tra i Comuni per la individuazione di tipologie d’intervento
progettuale e normativo condivise. Potrebbe presentarsi il problema, tra i partner di progetto, di
individuare specifiche tipologie di intervento o di quadro normativo a causa della complessita e
diversita delle situazioni da affrontare. Si individuano come soluzioni al problema: a) I'attivazione di
focus groups quali spazi di confronto e di soluzione delle controversie che potrebbero sorgere nella
fase di individuazione di tipologie d’intervento progettuale e normativo condivise; b) nella fase di
studio e di analisi delle problematiche dei contesti territoriali, si lavorera per portare a sintesi le
diversita dei territori cosi da semplificare la ricerca delle tipologie di intervento progettuale e normativo
e renderle condivise dai diversi soggetti.

g) Differenza della qualita dei dati tra i diversi comuni e delle tecnologie a disposizione
(GIS e altri programmi). | comuni partecipanti alla partnership, pur essendo tutti dotati per la
maggior parte di SIT, hanno una diversa capacita operativa nella raccolta, uso e gestione dei dati. Per
risolvere il rischio di informazioni disomogenee e di scarsa capacita il progetto individuera la serie di
dati univoci che daranno la misura dei diversi fenomeni nel territorio di riferimento, prevedera una
specifica attivita di informazione/formazione del personale che dovra nel tempo gestire la raccolta dei
dati e aggiornare i contenuti della piattaforma A _GreeNet individua nella Regione Abruzzo il gestore
della piattaforma oltre la deadline del progetto, fermo restando I'aggiornamento dei dati da parte dei
comuni partners.

Un Contingency Plan sara redatto per identificare in modo preciso e puntuale le modalita attuative
delle azioni correttive da implementare per superare le difficolta legate al verificarsi dei rischi
individuati.
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CONTINUATION / VALORISATION OF THE PROJECT RESULTS AFTER THE END OF THE PROJECT

Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?

Le azioni di cui e prevista la continuazione, attraverso lo strumento dell’After Life Plan, riguardano
essenzialmente:

- 'adeguamento normativo dei Piani urbanistici locali, dei regolamenti edilizi e dei capitolati delle opere
pubbliche dei comuni partners, sulla base del Repertorio di misure tipo (di cui al DC.2.1.3), adattate ai
contesti locali dei partners del progetto;

- le attivita previste dal Contratto di Forestazione (DC.1.1) sulla base delle scelte operate all’interno dei
Tavoli di lavoro periodico (1 ogni 6 mesi) di valutazione e scelta di azioni di sviluppo e promozione
territoriale;

- I’emanazione dei Bandi a sportello-Voucher e I'attivazione di campagne di crowdfunding di cui al
DC.1.2.3 per la realizzazione di ulteriori interventi di forestazione, rigenerazione di suoli e di
microforestazione dei suoli, dopo la fine del progetto, sull’esempio delle azioni dimostrative e
attraverso l'utilizzo del modello di simulazione “Green Suite”;

- la progettazione e adozione dei piani di gestione delle pinete costiere, sulla base del Deliverable
DC.2.3.1, in altre pinete non ricomprese nelle azioni dimostrative;

- la stipula dell’Accordo tipo per la condivisione dell’esperienza dei piani di gestione delle Pinete
secondo il modello elaborato nel DC.2.3.2;

- 'adeguamento dei piani del verde comunale secondo quanto previsto nel DC.2.3.3;

- I'emanazione e la stipula dei contratti di collaborazione per la gestione del verde pubblico secondo
quanto previsto nel DC.2.3.4;

- I'applicazione del Regolamento per la progettazione dell’infrastruttura verde (DC.4.2.2) nei Piani
territoriali e urbanistici all'interno del territorio della regione Abruzzo;

- la trasferibilita del Manuale di cui al DC.4.1.1 per la progettazione e realizzazione dell’Infrastruttura
Verde per la realizzazione dell’infrastruttura verde in altri contesti costieri italiani e dell’area
mediterranea; sara I'occasione per costruire ambiti di collaborazione e nuovi partenariati che
continueranno a lavorare sui temi dell'Infrastruttura verde;

- la stipula del protocollo di intesa per attivita di mentoring di cui al DC.4.1.2;

- le attivita dell’Osservatorio “Cambiamenti climatici e Salute” di cui al DC.2.3.5 per almeno un periodo
di 5 anni da parte di Legambiente con il supporto dei dati forniti della Regione Abruzzo;

- la piattaforma A Gree_Net (DA.3.1.1) sara gestita dalla Regione Abruzzo per i successivi 5 anni del
Life; i comuni continueranno ad averne I'accesso e contribuiranno nell’After LIFE ad aggiornare i dati e
le mappe dei nuovi progetti e realizzazioni; potranno utilizzare il modello di simulazione Green Suite
per le valutazioni;

- il monitoraggio degli interventi, con particolare riferimento azioni dimostrative C.3.1; C.3.2; C.3.3 per
un tempo di 5 anni;

- la ricognizione e il monitoraggio delle specie presenti nelle aree di intervento del progetto (con
particolare riferimento a micromammiferi, chirotteri e anfibi) per verificarne la consistenza e il livello di
protezione;

- il proseguimento dell’azione di comunicazione e networking a cura dei partners i quali parteciperanno
ad eventi settoriali legati ai temi trattati, anche oltre I'ambito dei programmi LIFE, per diffondere e
dare visibilita ai risultati ottenuti dal progetto. La Regione Abruzzo é responsabile della manutenzione
del sito internet per 5 (cinque) anni dopo la fine del progetto.
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How will this be achieved? What resources will be necessary to carry out these actions?

Il Piano After LIFE, strumento di coordinamento del proseguimento delle azioni, sara sottoposto
all’approvazione di tutta la partnership entro la fine del progetto, e inserito negli accordi di
partenariato finali tra Beneficiario coordinatore e associati. Nel documento di ciascun accordo/ patto
saranno quantificate le risorse necessarie per portare avanti le azioni di conservazione nell’orizzonte di
tempo breve-medio-lungo e saranno individuati i fondi pubblici e privati da utilizzare a sostegno.

Ogni ente partner coinvolto sara responsabile della continuita delle azioni di propria competenza,
secondo quanto indicato nel progetto.

Le attivita dei progetti a sportello e delle attivita legate alle campagne di crowdfunding proseguiranno
all'interno del quadro ordinario delle attivita dei Comuni, attraverso il loro personale strutturato.

La Regione Abruzzo, capofila di progetto, provvedera a inquadrare le misure piu appropriate per la
progettazione e realizzazione dell’infrastruttura verde nell'ambito dei fondi della programmazione
europea e nazionale rispetto ai quali ha poteri e responsabilita di programmazione e/o gestione per il
proprio territorio, in particolare: Next Generation EU, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
Fondo Sociale Europeo+ (FSE+), Fondo Sviluppo e Coesione (politica regionale nazionale).

| comuni si impegneranno a recepire i contenuti del Regolamento delle Infrastrutture Verdi nei propri
strumenti urbanistici, nei Regolamenti Edilizi e nei Capitolati delle Opere pubbliche.

La Piattaforma A _GreeNet sara mantenuta dalla Regione Abruzzo ma non avra costi di gestione e sara
implementata senza costi aggiuntivi dagli enti partners.

La manutenzione e gestione degli interventi realizzati sara in carico all’ente proprietario o gestore
dell’area nel caso dei piani di gestione delle pinete.

L'Osservatorio sara attivo per almeno un periodo di 5 (cinque) anni, non avra costi di gestione. Sara
gestito dal partner Legambiente con il supporto dei dati forniti della Regione Abruzzo.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated, transferred and/or
replicated after the end of the project to those persons and / or organisations that could best make use of
them? (Please identify these persons / organisations)

Successivamente alla chiusura del progetto si procedera con le seguenti attivita di disseminazione e
comunicazione:

- mantenimento del sito web (a cura del beneficiario coordinatore);

- divulgazione dei materiali di progetto prodotti in campagne informative nazionali esistenti ed incontri
tecnici che Legambiente sviluppa abitualmente sui temi di progetto;

- organizzazione di visite guidate alle azioni dimostrative realizzate realizzati ad opera delle
amministrazioni comuniali coinvolte;

- diffusione delle brochure e del Layman’s report realizzati;
- partecipazione a eventi e convegni nazionali e internazionali.

Il portale web verra costantemente aggiornato con eventi, documenti e attivita post-LIFE come anche
con I'aggiornamento dei risultati del monitoraggio ambientale. | prodotti di comunicazione realizzati dal
progetto (pubblicazione, brochures, layman’s report) saranno distribuiti in occasione dei principali
eventi che i partner del progetto organizzeranno e cui parteciperanno. Le visite alle aree di intervento
contribuiranno alla disseminazione dei risultati del progetto. Le visite saranno condotte in
collaborazione con i partner responsabili delle aree che si avvarranno di personale interno agli enti,
aventi le capacita tecniche necessarie, e/o di eventuale assistenza esterna. Sara cura del suddetto
personale distribuire con I'occasione il materiale di comunicazione di A_GreeNet.

Il target per le attivita di sensibilizzazione e comunicazione post-LIFE sara il seguente:

- enti pubblici nazionali ed europei che parteciperanno alle attivita di replicabilita saranno coinvolti
nelle attivita di comunicazione e trasferimento anche dopo la fine del progetto;
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- enti locali della Regione Abruzzo e Marche al fine di trasferire la metodologia AgreeNet in contesti
urbani con le stesse problematiche;

- personale tecnico degli enti pubblici e liberi professionisti perché accrescano la loro conoscenza sui
temi dell’adattamento e sulle possibili soluzioni in ambiente urbano;

- cittadini residenti, anche al termine del progetto i partner lavoreranno per aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei confronti dell’adattamento all’innalzamento delle temperature e sulle
possibili misure di adattamento per migliorare la loro salute e la qualita della vita nelle aree urbane;

- associazioni ambientaliste, anche al termine del progetto prosequira il dialogo e la comunicazione dei
risultati del progetto, affinché la corrispondenza di intenti si rafforzi e diventi un punto di forza del
territorio;

- aziende operanti nel settore del floro vivaismo e della cura del verde pubblico.

How will the long-term sustainability of the project's concrete actions be assured?

Il progetto A_GreeNet si propone di contribuire ad una strategia territoriale di lungo termine,
attraverso:

- Piani Urbanistici, Regolamenti edilizi e capitolati opere pubbliche innovati secondo una logica di
adattamento ai cambiamenti climatici secondo le indicazioni e i risultati di progetto. Attraverso questi
strumenti, i comuni partner sono chiamati a mettere in pratica gli scenari progettuali individuati nel
progetto negli anni futuri;

- il Contratto di Forestazione, i Piani di gestione delle Pinete e del Verde Urbano. Si prevede che
diventino strumenti ordinari di gestione e valorizzazione delle aree verdi.

Inoltre la Regione Abruzzo:

- si impegnera a prevedere misure di sostegno alla realizzazione dell’infrastruttura verde per
I’'adattamento ai cambiamenti climatici e la salute nei programmi e progetti a regia regionale, con
particolare riferimento ai fondi della programmazione europea 2021/2027;

- attraverso il Regolamento per la progettazione dell'Infrastruttura verde chiedera a tutti i comuni
abruzzesi di introdurre la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura verde quale misura di
adattamento ai cambiamenti climatici, dando attuazione quindi ai PAESC del Patto dei Sindaci e
trovando nelle misure e tecniche della strumentazione urbanistica le condizioni per la sua realizzabilita.

Tutti questi elementi fanno ritenere con una certa sicurezza che dopo la realizzazione di una prima fase
dimostrativa e di programmazione, cofinanziata dal programma LIFE, le azioni del progetto troveranno
prosecuzione.

Gli esiti positivi delle campagne di crowdfunding e dei Bandi a Sportello potra favorirne la ripetibilita
nel tempo, cosi come la sottoscrizione di accordi con la Regione Marche e con gli altri territori (italiani e
non). che gia partecipano o aderirannonel corso del progetto, costituira un elemento di sostenibilita
rilevante per assicurare la prosecuzione del progetto, il suo trasferimento e per assicurare un livello di
interesse alto anche fuori dai contesti regionali target.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions (if needed)

Al

A2
A3
Ad

Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la costruzione dell’infrastruttura verde
della citta del medioadriatico
Analisi di contesto

A GreeNet Platform
Mappa degli stakeholders

B. Purchase / lease of land and / or compensation payments for use rights

C. Implementation actions (obligatory)

Cl
C2
C3
Cc4
C5

Coesione territoriale

Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della citta adriatica

Azioni Dimostrative

Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura verde del medio Adriatico

Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre citta lineari costiere

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D1 Monitoraggio indicatori chiave di performance

D2

Impatto socioeconomico del progetto

E. Communication and dissemination of results (obligatory)

El
E2
E3

Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attivita di promozione e diffusione
Attivita di informazione, sensibilizzazione e divulgazione

Networking

F. Project management (obligatory)

F1
F2
F3

Gestione complessiva del progetto
Monitoraggio del progetto
Piano After Life
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions (if needed)

ACTION A.1: Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la
costruzione dell’infrastruttura verde della citta del medioadriatico

Description and methods employed (what, how, where and when):

La costruzione dell’infrastruttura verde della Citta del Medio Adriatico per rendere pil resiliente e piu vivibile
questo sistema insediativo e per migliorare la salute dei suoi abitanti, richiede un cambio di passo nella
governance urbana e negli strumenti e tecniche della pianificazione urbanistica. C’'e bisogno altresi di
accrescere le competenze della pubblica amministrazione e degli uffici tecnici che sono chiamati a fare delle
scelte nella individuazione dei problemi, nella selezione delle possibili soluzioni progettuali, mettendo al
centro dell’attenzione la salute dei cittadini. A_GreeNet vuole apprendere dalle piu innovative esperienze
italiane e europee, con riferimento ai processi di governance e pianificazione collaborativa, alle tecniche
urbanistiche, alle soluzioni pilu all’'avanguardia, come le Nature based solutions (NBS), per accrescere il
benessere psico-fisico delle persone e adattare la citta del Medio Adriatico all'innalzamento delle temperature
e alle ondate di calore. La ricognizione di “buone “ e “cattive” pratiche servira per accrescere le competenze
dei partners, sia riguardo agli aspetti positivi, che agli aspetti negativi in modo da utilizzare al meglio le
conoscenze a disposizione .Le pratiche selezionate riguarderanno essenzialmente progetti LIFE, ma anche
altri progetti europei, e di citta esemplari nel campo della progettazione e realizzazione delle infrastrutture
verdi.

La conoscenza, la selezione, la valutazione di buone e cattive pratiche permettera di scegliere le migliori
misure, tecniche e soluzioni progettuali trasferibili e adattabili al contesto territoriale del Medio Adriatico, al
fine di prevedere e realizzare le trasformazioni “verdi” del territorio non pill secondo una logica caso per
caso e rincorrendo spesso le urgenze, ma con una strategia territoriale unitaria e condivisa, cercando il piu
possibile di mettere a sistema le conoscenze e le esperienze per eliminare o ridurre i rischi e gli insuccessi.

L'azione verra implementata nei primi due trimestri del 1° Anno, vale a dire dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo
2022.

Sottoazione A.1.1 Ricognizione best e worst practices relative a processi di governance, tecniche
e strumenti di pianificazione urbanistica

Le pratiche selezionate riguarderanno i seguenti ambiti di interesse:

-pianificazione collaborativa, multifunzionale e multiscalare per la progettazione dell’infrastruttura verde,
capace di coinvolgere gli enti territoriali di scala vasta e di scala locale, le comunita locali; aperta alle istanze
della salute e del benessere ( Rif: Progetto LIFE+ IMAGINE;LIFE Urban Proof; Life Roo-outClim Adapt, etc.)

-tecniche urbanistiche innovative (che promuovono il de-sealing, la compensazione ecologica preventiva, la
perequazione “ambientale”, ecc.) previste nei piani e progetti alla scala vasta e locale, al fine di verificare la
loro efficacia nella costruzione della infrastruttura verde della citta del Medio Adriatico (Rif: SOS4LI FE, Life
Metro Adapt, Interreg Perfect; esperienze di: PUG Prato, PGT Segrate, Bodenindikation Stoccarda, ecc.)

-soluzioni NBS e uso mirato della vegetazione per la costruzione di ambienti urbani vivibili e sani,
contribuendo al comfort urbano e al benessere psico-fisico delle persone negli spazi aperti (Rif: LIFE Heatland;
H2020Urban Green Up, Life ASTI ecc; esperienze di citta: Vienna; Barcellona, ecc.)

Per ogni ambito di interesse saranno selezionate 3 pratiche. Di ogni pratica, sulla base di una scheda tipo, si
individueranno i presunti aspetti postivi, le criticita, la fattibilita e la trasferibilita nel contesto adriatico.

Queste schede saranno un utile riferimento per le SottoAzioni C.2.1 e C.2.2 , nonché per I'azione C3 e per le
sottoazioni C.4.1 e C.4.2.

Sottoazione A.1.2 Condivisione delle esperienze migliori per I’accrescimento diffuso delle
competenze tra i partners

Sulla base delle conoscenze acquisite sara favorito uno scambio di informazioni sulle 6 migliori pratiche
selezionate, direttamente con le amministrazioni e i progettisti sia per quel che riguarda I'attivita di progetto
che di gestione. Il confronto potra avvenire via webinar per permettere ad un numero rilevante dei tecnici
delle pubbliche amministrazioni interessate, ma anche dei politici di apprendere dalle esperienze piu utili. Si
prevedono due webinar, cui seguiranno attivita di focus groups con i rappresentanti degli uffici tecnici dei
partners per verificare la trasferibilita delle misure nella citta del Medio Adriatico.
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Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

ATSTE contribuira alla selezione delle pratiche; LEGAMB alle attivita di workshop e alla organizzazione e
gestione dei focus groups; tutti i partners parteciperanno ai 2 webinar programmati,, COMSBT, COMPE,

COMAN, ABREG, RESAGR

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. |l costo del personale impegnato in questa azione é stato calcolato sulla base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 32.024
Giornate/uomo: 172

Staff coinvolto:

* n.1 Project manager

n.5 Local manager
n.3 technical environmental expert / senior

n. 8 technical environmental expert /junior
n.1 technical planning expert / junior

n.1 tecnico esperto per la comunicazione
n.1 responsabile tecnico

n.1 facilitatore

2. Viaggi: € 1.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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Al's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DA.1.1.1 Repertorio di buone Pratiche per la pianificazione e progettazione urbanistica 12/2021
dell’Infrastruttura verde
DA.1.1.2 Repertorio di interventi NBS e delle specie arboree per il benessere fisico e 03/2022
psichico della comunita urbana
DA.1.2.1 Report attivita di workshops e focus groups. Si prevedono due workshops in 03/2022
webinar

Al's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.2: Analisi di contesto

Description and methods employed (what, how, where and when):

In questa azione si prevede la ricognizione e la valutazione di tutti quegli aspetti ambientali, demografici,
climatici, urbanistici, dello stato di conservazione delle aree verdi (pinete costiere e verde urbano) delle Citta
del Medio Adriatico, strettamente interdipendenti nel determinare le possibilita e modalita e di costruzione
dell’infrastruttura verde e le prestazioni in salute e benessere da assicurare all’'ambiente urbano. Questa
azione prevede: la ricognizione e valutazione dei caratteri demografici, dello stato di salute della popolazione
in relazione agli aspetti critici esistenti o potenziali attribuibili all’innalzamento delle temperature; la
valutazione degli aspetti climatici relativi allo stato attuale, al 2030 e al 2050 (secondo le previsioni del
PNACC); la ricognizione e valutazione delle aree naturali (pinete costiere) e delle aree verdi esistenti o
previste dai piani urbanistici, con riferimento alla valutazione dello stato di manutenzione, lo stato di
conservazione dei suoli, la presenza di discontinuita ecologiche all’interno della citta densa e tra di essa e |l
sistema naturale delle colline costiere e degli ambienti fluviali; la ricognizione del regime normativo
(previsioni dei piani) e del regime di proprieta. L'individuazione delle condizioni di salute e del benessere della
popolazione nell’'ambiente urbano, delle condizioni meteoclimatiche rappresentative, della consistenza, stato
di manutenzione e rischi del patrimonio forestale e del verde urbano, cosi come delle previsioni urbanistiche,
€ condizione propedeutica a qualsiasi attivita di progettazione dell’infrastruttura verde della citta del Medio
Adriatico. E’ solo incrociando questi diversi aspetti che si potranno operare delle scelte responsabili e
motivate nella costruzione dell’infrastruttura verde, che terranno conto delle opportunita e dei limiti di diversa
natura che inevitabilmente ogni proposta progettuale puo presentare. Questa ricognizione che incrocia diversi
aspetti inediti, quali per I'appunto quelli relativi alla salute e al benessere, quelli climatici, quelli legati alla
biodiversita e quelli urbanistici rappresenta una novita assoluta per i territori del Medio Adriatico e per molti
altri territori italiani e europei. L’area oggetto di questa azione comprende l'intero territorio costiero dei
comuni partners e sara implementata nel primo anno del Progetto (4 trimestri) dal 1 ottobre 2021 al 30
settembre 2022.

A.2.1 Profilo di Salute e Benessere delle Comunita della citta del Medio Adriatico

Sulla base degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri, mediante elaborazioni stratificate per
eta, sesso, residenza, ASL, e con riferimento a diagnosi riferite ai principali effetti delle temperature elevate e
delle ondate di calore sulla salute (Diagnosi ICD9), si potra comprendere quali sono le aree urbane da
attenzionare, anche con riferimento alla presenza di popolazione fragile (bambini, anziani).

A.2.2 Campionatura e valutazione delle aree verdi naturali e seminaturali disponibili e potenziali

Ricognizione delle aree verdi (naturali e seminaturali) esistenti e potenziali che possono giocare un ruolo
importante ai fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici, per migliorare il microclima urbano e per
accrescere la biodiversita, come risposta all'innalzamento delle temperature (ondate di calore); valutazione
dei dati strutturali (bio-statici, fitosanitari delle foreste costiere (pinete) e delle aree verdi urbane esistenti e
potenziali); valutazione dei limiti fisici delle aree verdi (ristagni d’acqua, compattazione dei suoli urbani,
asfissia radicale, frammentarieta, ecc).

A.2.3 Caratterizzazione Scenario meteoclimatico

Analisi e valutazione del contesto urbano della citta del Medio Adriatico e della sua capacita di risposta agli
impatti del climate change, principalmente con riferimento alle ondate di calore e all’'innalzamento delle
temperature. Le analisi condotte alla macro scala saranno volte alla costruzione di un “quadro conoscitivo”
che da una parte analizzera e rielaborera dati bio-fisici e climatici relativi ad un dato giorno e/o periodo
temporale fornendo cosi una prima caratterizzazione meteo-climatica dell’area di studio; dall’altro,
distinguera le aree impermeabili/artificiali dalle coperture permeabili/vegetate, per ultimo operera una
correlazione mediante relazioni spaziali e topologiche, con le fasce di popolazione vulnerabile: anziani/e, i
bambini/e ecc. L'applicazione del metodo permettera alla macro scala di individuare geograficamente e
puntualmente le aree soggette a maggiore discomfort climatico e psico-fisico. Per queste ultime aree
attraverso I'uso combinato di strumenti termofluidodinamici (Envimet, o similari ) e strumenti per la gestione
delle foreste urbane (ITree, o similari) sara possibile restituire analisi piu dettagliate e georeferenziate sulle
condizioni di comfort e salubrita degli spazi aperti ad oggi e in previsione. L'individuazione delle condizioni di
salute e del benessere della popolazione nell’ambiente urbano, delle condizioni meteoclimatiche
rappresentative, della consistenza, stato di manutenzione e rischi del patrimonio forestale e del verde urbano,
cosi come delle previsioni urbanistiche, & condizione propedeutica a qualsiasi attivita di progettazione
dell'infrastruttura verde della citta del Medio Adriatico. E’ solo incrociando questi diversi aspetti che si
potranno operare delle scelte responsabili e motivate nella costruzione dell’infrastruttura verde, che
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terranno conto delle opportunita e dei limiti di diversa natura che inevitabilmente ogni proposta progettuale
puo presentare. Questa ricognizione che incrocia diversi aspetti inediti, quali per I'appunto quelli relativi alla
salute e al benessere, quelli climatici, quelli legati alla biodiversita e quelli urbanistici rappresenta una novita
assoluta per i territori del Medio Adriatico e per molti altri territori italiani e europei. Nelle attivita di
ricognizione previste dall’Action2 saranno un utile supporto i risultati, le linee guida e i tools predisposti da
alcuni progetti LIFE, in particolare: Life SEC ADAPT, LIFE GAIA, Life Metro Adapt, Life Urban Proof, SOS FA4Life;
LIFE Green Heart, LIFE CRITICAL e LIFE Roll-outClimAdapt.

A.2.4 Stato di fatto e stato di diritto

Classificazione delle aree verdi naturali e seminaturali per previsioni “tipo” dei piani urbanistici (aree a
standards, a verde privato, a verde pubblico, aree oggetto di cessione all’interno dei piani urbanistici
attuativi, aree con altre classificazioni di uso, ecc.); per regime di proprieta; per progetti di aree verdi in corso
o programmati nei programmi triennali delle opere pubbliche alla scala locale. L'obiettivo & quello di
possedere informazioni utili di base per valutare, nelle Azioni C, la possibilita concreta di realizzare
I'infrastruttura verde costiera, avvalendosi e reinterpretando le previsioni dei piani urbanistici e con il
supporto di tecniche e strumenti selezionati nell’Azione A.1.

Beneficiary responsible for implementation:
COMPE

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

UNICAM e ABREG elaboreranno il profilo di Salute delle Comunita del Medio Adriatico; LEGAMB con tutti i
partners si occuperanno della campionatura e valutazione delle aree verdi e della ricognizione dello stato di
fatto e di diritto; UNICAM si occupera della aratterizzazione dello Scenario Meteoclimatico, COMSBT, COMAN,
ATSTE, RESAGR

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione e stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

Costo personale: € 85.495
Giornate/uomo: 486

Staff coinvolto:

n.5 Local manager

n.21 technical environmental expert
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n.3 technical planning expert
n.1 urban planner

n.1l responsabile tecnico

n.2 tecnici nazionali

n.4 facilitatore

Viaggi: € 3.500

Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

Assistenza esterna : Costo € 4.000

Figure coinvolte:

Consulenti a supporto della redazione delle analisi di contesto

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato

prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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A2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DA.2.1.1 Report del Profilo di salute e benessere della comunita della citta del Medio 06/2022
Adriatico
DA.2.2.1 Report aree verdi (naturali e seminaturali) esistenti e potenziali 09/2022
DA.2.2.2 Report sulla qualita e lo stato di conservazione delle aree verdi (naturali e 06/2022
seminaturali)
DA.2.3.1 Report Scenario meteoclimatico rappresentativo della citta del Medio Adriatico 09/2022
ad oggi, al 2030, al 2050
DA.2.4.1 Report su previsioni urbanistiche e progettazioni programmate 09/2022

A2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione dell'Analisi di Contesto (Azione A2) 09/2022
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.3: A GreeNet Platform

Description and methods employed (what, how, where and when):

La realizzazione di una piattaforma webGis di raccolta e condivisione dei dati per la costruzione
dell'infrastruttura verde costiera, accessibile e condivisa da tutti i partner sara direttamente connessa ed
integrata all’attuazione delle attivita valutative, progettuali e gestionali previste nel progetto. La piattaforma
sara accessibile ai partner nonché a tutti i futuri gestori e stakeholders coinvolti. Concretamente verra
realizzata su un modello WebGIS appositamente progettato; essa raccogliera tutti i dati previsti nelle Azioni
A2 che serviranno per la realizzazione di mappe e di database. L'uso della piattaforma WebGIS permettera
inoltre la diffusione e I'utilizzo dell'Open Data, vale a dire la possibilita di visualizzare e di scaricare i dati, e
molto altro ancora, al fine di agevolare il miglioramento continuo e lo scambio d'informazioni tra il
cittadino/utente e la Pubblica Amministrazione/Ente Gestore, da cui potranno derivare miglioramenti continui
e qualitativi dei dati e delle mappe generate dai modelli. Con riferimento agli aspetti climatici e alle
implicazioni di essi sulla salute si & ritenuto significativo utilizzare la piattaforma WebGIS, integrando la
conoscenza attraverso rilevazioni ed elaborazioni satellitari alla scala territoriale. La piattaforma ospitera una
“Green Suite” con I'uso combinato di strumenti termofluidodinamici (Envimet o similari) e strumenti per la
gestione delle foreste urbane (ITree o similari).

Con la creazione, implementazione ed aggiornamento della piattaforma WebGlIS, si disporra di una enorme
guantita di dati che, in termini di potenzialita di pianificazione e gestione, ricoprira un valore e un ruolo
fondamentale per la progettazione e la gestione dell’infrastruttura verde della citta del Medio Adriatico. La
sostenibilita di questo strumento user-friendly, utilizzabile non solo dai partner scientifici ma anche da quelli
amministrativi, sara un valore aggiunto per dare un impulso significativo per la progettazione e gestione del
verde naturale e seminaturale nell’area adriatica, andando a colmare i gaps da parte delle conoscenze della
pubblica amministrazione e fornendo un sistema di valutazione degli scenari progettuali, utili per prendere
decisioni.

L'area oggetto di questa azione comprende I'intero territorio costiero dei comuni partners. La realizzazione
della piattaforma “A_GreeNet"” ¢ alla base della costruzione dell’infrastruttura verde costituendo lo strumento
che rende possibile la valutazione dello stato di fatto in tutti i suoi molteplici aspetti e la valutazione delle
soluzioni progettuali attraverso la Green Suite. Sara avviata entro i primi 4 trimestri ( dal 1 Ottobre 2021 al 30
settembre 2022) del progetto, in stretta relazione con le azioni A2.

A.3.1 Costruzione della Piattaforma A_GreeNet

Con la piattaforma WebGis A_GreeNet sara possibile raccogliere, conservare, divulgare e aggiornare tutta una
serie di dati collegati alla risorsa del verde naturale (pinete costiere) e seminaturale, ai caratteri dei suoli, alle
previsioni dei piani urbanistici, allo stato di manutenzione del verde, permettendo la lettura integrata di tutti
quegli aspetti che favoriranno la progettazione, realizzazione e gestione della infrastruttura verde del medio
adriatico. | dati potranno trovare una loro giusta collocazione in un sistema cartografico che ne possa esaltare
gli attributi e che ne possa evidenziare tutti gli stati di criticita complessiva e le opportunita. Le modalita
operative della piattaforma saranno adattate anche alle necessita conoscitive dei singoli partner che saranno
beneficiari di questo strumento innovativo nel contesto territoriale di riferimento. Lo strumento
informatizzato, user-friendly, sara creato da un team di esperti e sara accessibile in maniera congiunta dai
diversi stakeholders, in modo tale da avere una continua condivisione ed aggiornamento dei dati nonché una
costante divulgazione/informazione sullo status dei parametri fisici e climatici rilevati, unitamente ai dati
urbanistici e riguardanti la salute dei cittadini. Con la creazione, implementazione ed aggiornamento costante
della piattaforma, si disporra di un enorme quantita di dati che, in termini di potenzialita di pianificazione e
gestione, ricopriranno un valore e un ruolo fondamentale per I'implementazione del progetto e la sua
gestione.

A.3.2 Modelli previsionali “Green Suite”

Ai fini progettuali I'uso di Envimet (o similari) all’interno della piattaforma GIS, congiuntamente a I-Tree (o
similari) costituira la “Green Suite”, che permettera di elaborare gli scenari climatici e la simulazione
progettuale di soluzioni verdi in funzione delle caratteristiche peculiari dei luoghi interessati dalle azioni
dimostrative di cui all’Azione C.2.2. In particolare I-Tree (o similari) fornira strumenti di valutazione, di analisi
e di benefici del verde urbano e permettera di valutare le soluzioni NBS piu idonee per migliorare il comfort
dei luoghi, i servizi ecosistemici offerti e la convenienza economica. | vari strumenti di questo software
aiuteranno quindi le amministrazioni e i tecnici a rafforzare la fase di conoscenza, di valutazione e di
progettazione delle aree verdi, fornendo un supporto nel prendere decisioni.
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Beneficiary responsible for implementation:
RESAGR

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

RESAGR si occupera della costruzione della piattaforma web Gis , dei Data Base e della mappe relative alle
aree verdi; ABREG gestira la piattaforma WebGIS nell’After Life; tutti comuni forniranno i dati per il
popolamento della piattaforma A_GreeNet; UNICAM si occupera del Quadro meteoclimatico e sanitario alla
grande scala; ATSTE dei Data Base e delle mappe relative ai piani e ai progetti urbanistici, COMSBT, COMAN,
COMPE

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione e stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 138.005

Giornate/uomo: 778

Staff coinvolto:

n.1l Project manager
n.4 Local manager

n.19 technical environmental expert
n.4 technical planning expert
n.1l technical health/senior

n. esperto in scienze forestali

2. Assistenza esterna : Costo € 13.000

Figure coinvolte:

» Consulenti per le elaborazioni GIS

* Consulenti per la predisposizione e implementazione della GreeNet Suite

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DA.3.1.1 Piattaforma web A_GreeNet WebGis 09/2022
DA.3.1.2 Mappe e database aree verdi (Aree verdi - naturali e seminaturali esistenti e 06/2022
potenziali)
DA.3.1.3 Mappe e database Qualita e Stato di conservazione aree verdi 06/2022
DA.3.1.4 Mappe e database Previsioni urbanistiche, progettazioni programmate, 09/2022
proprieta pubbliche
DA.3.2 Quadro meteoclimatico e sanitario alla grande scala: database e mappe dei 09/2022
rischi, delle vulnerabilita climatiche e sanitarie (ambiti di discomfort) ad oggi, al 2030,
al 2050

A3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Seconda Release della A_GreeNet Suite (Azione A3) 09/2022
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.4: Mappa degli stakeholders

Description and methods employed (what, how, where and when):

La buona riuscita del progetto e la condivisione dei progressi a una scala maggiore possibile richiede di
individuare le parti interessate da mobilitare nelle varie fasi progettuali. E' necessario averne un quadro
dettagliato per poter pensare ad una strategia di comunicazione e di progettazione partecipata da adottare
per ciascuna di esse. La considerazione che sta alla base dell’azione & che per influenzare positivamente le
persone e le categorie dei portatori di interesse occorre prima conoscerle.

Gli stakeholders di A_GreeNet sono tutti i portatori di interesse che interagiscono sui territori della citta
adriatica (comuni coinvolti e zone limitrofe), ai vari livelli proposti e ciascuno per le proprie competenze. Per
guesto e essenziale rilevare quali sono quelli condizionanti in modo significativo I'attivita di progetto nel breve
e nel lungo periodo. Con questa azione si vogliono individuare gli stakeholders per evidenziare esigenze ed
aspettative comuni e che, il loro ruolo & fondamentale per il buon esito del progetto. Sara redatta una mappa
dei portatori locali di interesse e coinvolti nelle attivita di progetto. La mappa degli stakeholders consente di
sapere in modo dettagliato quali sono gli interlocutori prioritari con i quali approfondire percorsi di
engagement, collaborazione, progettualita. Le conseguenti attivita di coinvolgimento saranno piu efficaci,
perche rivolte a soggetti che sono importanti da coinvolgere. La mappa, ha una funzione conoscitiva in
quanto realta urbane e territoriali complesse come quella adriatica richiedono consapevolezza crescente e
capacita strategiche di saper anticipare i cambiamenti anche nelle relazioni apparentemente non rilevanti.

Gli Stakeholder saranno suddivisi in:

1° livello - ne fanno parte le categorie di attori che intrattengono rapporti diretti con gli enti partner di
progetto:

- tecnici interni, ossia ingegneri ed architetti che operano all’interno dei settori comunali quali lavori pubblici e
manutenzione, qualita urbana (verde pubblico), pianificazione urbana pubblica e privata;

- tecnici esterni, ossia ingegneri ed architetti che operano nei settori dell’edilizia e della gestione del verde
pubblico e privato, che hanno un confronto tecnico e autorizzativo con gli enti locali partner del progetto;

- le associazioni di categoria nei settori tecnici ed economici legati alla green city (Ordini professionali di
Ingegneri, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Agronomi e Medici; INU; ANCE, ANIAF, SITEB,
AIDECO, IATT, ASSODIMI/ASSONOLO, ASSOVERDE, CIA, Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura; CNA,
ConCommercio, Confesercenti; Associazioni Albergatori, Associazioni Concessionari di Spiagge, Associazioni
del settore della pesca, Associazioni sportive);

- le aziende edili, della cura del verde pubblico e privato, dell’agricoltura e dell’artigianato presenti sul
territorio degli enti locali partner di progetto;

2° livello - sono gli stakeholders che possono essere influenzati dal progetto in modo diretto, ad esempio gli
enti istituzionali (Regioni, Province, Ambito Territoriali Ottimali, Comuni limitrofi ai territori degli enti locali
partner di progetto, Agenzie Regionali per I’Ambiente, Autorita Portuali, Autorita di Distretto Interregionali di
controllo e difese dei Fiumi e dei Suoli);

3° livello - € composto dai soggetti che interagiscono con i partners di progetto in modo indiretto, come i
media, la comunita locale e altre organizzazioni del territorio quali: Comitati di Quartiere, Associazioni
ambientaliste, FIAB, FAI, Associazioni culturali, Comitati ed Agenzie di Tutela dei Consumatori, Testate
giornaliste locali, .

La mappa sara elaborata attraverso la definizione di una serie di attivita per individuare i gruppi di portatori di
interesse piu rilevanti per una organizzazione e rispetto ad uno o piu temi di interesse specifico. Questo
processo, che prende il nome di Analisi degli Stakeholders, ha I'obiettivo di rilevare in modo strutturato ed
efficace con metodologie condivise a livello internazionale, quali sono gli interlocutori da coinvolgere nel
progetto per ottimizzare le attivita proposte. E' un percorso di analisi multi-criteria e multi-fattoriale svolto in
modo collaborativo con diverse tecniche di coinvolgimento, mediazione e facilitazione, il cui risultato sara una
matrice di valori contenente informazioni quantitative e qualitative, derivanti da un’analisi del valore
ponderale attribuito a ciascun gruppo di portatori di interesse.

Le fasi di lavoro prevedono:
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1 - capire quali sono gli Stakeholder: si provvedera a stilare un elenco delle parti coinvolte. Questo elenco
potra essere in seguito aggiornato qualora dovessero emergere nuovi soggetti;

2 - capire le esigenze: per gli stakeholder per i quali la risposta non € immediata occorrera un confronto
diretto al fine di non dare per scontate molte questioni che invece scontate non sono. Sara necessario
svolgere una attenta analisi dei requisiti;

3 - capire il grado di coinvolgimento nel progetto: questa domanda & importante perché dobbiamo renderci
conto delle implicazioni tecniche, economiche ed emotive che le azioni di progetto possono scatenare. Il peso
“politico” di uno stakeholder unito con I'importanza che il progetto puo avere per lui determina la necessita di
prestare particolare attenzione al tipo di comunicazione che si vuole instaurare;

4 - capire il “know-how*: non & detto che alcune questioni siano scontate e quindi & necessario dedicare del
tempo a chiarire i dettagli di cid che ci appresta a fare. Questo & un passaggio importante per risultare
convincenti e per “smontare” i potenziali pre-giudizi degli interlocutori;

5 - capire le loro difficolta: sara necessario porsi interrogativi durante le fasi di coinvolgimento al fine di
mettersi nella condizione di valutare le implicazioni per ciascuno stakeholder di eventuali insuccessi o di far
emergere le resistenze al cambiamento dato che il progetto vuole andare anche andare a modificare il modo
di lavorare di alcune categorie;

6 - capire il potere di impatto sul progetto da parte di ciascuno Stakeholder: dato che ¢é piu difficile influenzare
uno stakeholder dotato di un elevato potere e ruolo organizzativo, sara necessario avere una precisa strategia
di comunicazione con obiettivi e modalita di coinvolgimento attentamente analizzati;

7 - capire le priorita di ciascuna categoria: perché consente di attuare una strategia mirata a lavorare su cio
che e considerato come realmente importante ed evitare di disperdersi in questioni che gli interlocutori
considerano di poco conto. Viceversa, pud darci indicazioni su quegli aspetti del progetto che dobbiamo
precisare meglio perché ritenuti marginali.

Tale mappa sara sfruttata per implementare I'azioni C1 (sott. C1.1 e C.1.2).

L'area oggetto di questa azione comprende il territorio costiero di tutti i comuni partners.

Tempistica di attuazione: i primi 2 trimestri del progetto a partire dal kick off meeting (1 ottobre 2021 al 31
marzo 2022).

Beneficiary responsible for implementation:
COMSBT

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM, COMPE, RESAGR, ATSTE, COMAN, ABREG, LEGAMB

How was the cost of the action estimated?:
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Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi e stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 15.280
Giornate/uomo: 78

Staff coinvolto:

* n.6 Local manager

* n.3 technical environmental expert
* n.1 technical planning expert

* n.2 communication manager

2. Viaggi: € 2.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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Deliverable name Deadline

DA.4.1 Mappa stakeholders per I'azione C.1.1 e C.1.2 03/2022
A4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.1: Coesione territoriale

Description and methods employed (what, how, where and when):
L'azione C.1 trova la sua fase prodromica nell’azione A.4.

C.1 prevede I'adozione di un atto di programmazione negoziata e partecipata da parte di diversi soggetti per
la costruzione dell’infrastruttura verde urbana con l'individuazione di una visione comune e modalita di lavoro
per perseguire la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica sostenibile. La proposta &
rivolta alle comunita con particolare riguardo agli enti e alle imprese del settore floristico e alle imprese edili
utilizzando la metodologia applicata nei SECAP e i Contratti di Fiume.

Per Coesione Territoriale si intende il principio di sussidiarieta, sancito dal Trattato dell’'U.E. del 1992, e sara
applicato sotto un duplice aspetto: verticale: confronto con le organizzazioni socio-economico-ambientali;
orizzontale: il cittadino avra la possibilita di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano
sulle realta sociali a lui piu vicine. La C.1, tramite la Regione Abruzzo, portera nei tavoli di elaborazione le
comunita locali a discutere con la Regione Marche e le Regioni confinati.

La partecipazione & volontaria e gratuita.

Si affronteranno le problematiche delle pinete e delle aree verdi costiere promuovendo la messa in rete e la
collaborazione tra gli imprenditori, i cittadini e la pubblica amministrazione. Si garantira la continuita e
I’organicita degli interventi nel tempo; si avviera la realizzazione di interventi di piccola scala attraverso il
coinvolgimento dei privati.

C1.1 Costruzione del Contratto di forestazione urbana

La costruzione del Contratto di forestazione urbana, prevede la partecipazione di tutti i partners e di altri
territori costieri delle Regioni Marche e Abruzzo. Le attivita del Contratto di forestazione sono:

- formazione e consolidamento del partenariato locale: realta locali istituzionali, economiche, culturali,
formative, associative del territorio per maturare la consapevolezza di “comunita territoriale”;

- definizione di interessi e impegni dei partners: sviluppare le attivita forestali e tutelare/valorizzare il
patrimonio delle aree verdi naturali e seminaturali; favorire una fruizione consapevole e sostenibile;
migliorare lo sviluppo economico comune; divulgare la cultura ambientale; recuperare e potenziare le
strutture e le infrastrutture; garantire divulgazione e promozione delle attivita svolte;

- condivisione di uno scenario dei valori e delle opportunita del territorio al 2030 e al 2050, un quadro di
obiettivi e di azioni comuni da conseguire nell’arco temporale dell’AfterLife;

- individuazione di impegni per ogni sottoscrittore;
- promuovere le azioni dimostrative nel periodo after LIFE attraverso il “fund raising”;
- prevedere un monitoraggio annuale delle attivita e dei risultati consequiti .

Il “Contratto” costituira una presa d’atto delle necessita delle comunita e un impegno a
riportarlo all’interno delle strategie urbane. Se ne fara riferimento nell’After Life.

Regione Abruzzo insieme a Regione Marche e Regione Molise, ha redatto: una scheda del PNRR
contenente attivita sull’adattamento al cambiamento climatico delle Citta tramite I’erogazione di
“Contributi ai comuni per I’attuazione di dotazioni territoriali verso una pianificazione green”;
una proposta nel React EU e sta definendo nel QSR 2021-2027 i temi del Life + A_GreeNet, in
proposta anche a Regione Marche.

C1.2 Capacity Building, percorso guidato di rigenerazione e sviluppo

La C.1.2 prevede un’ampia gamma di attivita:

- Campagna di informazione / formazione;

- Attivita di focalizzazione / orientamento;
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- Supporto alle imprese e sostegno nella redazione delle analisi di prefattibilita;
- Capitalizzazione dei risultati, attivita formative su e.platform, fundraising.
Le attivita saranno 4:

> FACILITAZIONE agli Enti, ai settori floristico e edili, ai cittadini in forma singola e associata per diffondere
conoscenza, consapevolezza di opportunita e potenzialita in 3 cicli di attivita di 1 mese ciascuno con attivita:

a) Eventi seminariali di informazione/formazione “orizzontale” su: innovazione, sostenibilita ambientale;

b) Workshop tematici “verticali” su: scambio esperienze e best practices, approfondimenti tematici.
Produzione di “pillole informative” da veicolare sui social e sul website dei partner.

Risultato: 35 soggetti interessati.

> FOCALIZZAZIONE destinata ai partecipanti alle precedente fase di facilitazione, ad altri soggetti interessati.
L'obiettivo € razionalizzare e I'orientare mediante I'individuazione di “gruppi” di potenziali organizzazioni in 3

cicli di 1-2 mese ciascuno.

Le attivita di focalizzazione sono la prosecuzione della fase di Facilitazione e, per ciascun ciclo, I'attivita viene
organizzata sotto forma di “advanced pack” articolato:

¢) Test motivazionale per aggregare gruppi omogenei ed efficaci;

d) Focus Group: n. 2 riunioni plenarie per definire ed aggregare idee e/o progetti di innovazione, tramite
I'intervento di facilitatori e formatori.

Risultato: 15 modelli di iniziative e idee imprenditoriali.
> AFFIANCAMENTO destinata ai promotori di idee di business o progetti selezionati nella “Focalizzazione”,

altri potenziali soggetti presenti nell’area per fornire supporto nella fase di implementazione dei progetti,
tramite I'individuazione di agevolazioni finanziarie e metodi di raccolta fondi.

Per gli stakeholders privati I'obiettivo specifico & di consigliare e indirizzare verso fonti di finanziamento ad
ogni livello, per I'innovazione e la transizione ecologica; per gli stakeholders pubblici fornire strumenti tecnici
e applicativi per campagne di raccolta fondi con Fondazioni Internazionali e Bancarie nazionali con piani
programmatici generali di utilita sociale e di promozione dello sviluppo economico e ambientale.

L'attivita di affiancamento sara “a sportello” per la durata della C1.2 per 20 potenziali soggetti interessati.

Le attivita verranno svolte tramite strumenti testati ed affidabili e in modo differenziato rispetto ai target, con:
incontri individuali; sportello settimanale con la presenza di consulenti per I'orientamento e I'acquisizione
delle informazioni utili sui progetti proposti in modo da proporre un sistema di definizione e valutazione
dell’idea progettuale.

Si illustreranno le fasi per realizzare corrette ed efficaci campagne di crowdfunding. Questa particolare attivita
€ uno strumento adatto per la divulgazione e la promozione del progetto sia da parte del partenariato
promotore che da parte dei sostenitori / stakeholders locali.

Si definiranno le finalita dei bandi di finanziamento “a sportello” (1 per comune) e si prevede di promuovere e
sviluppare 15 progetti, con agevolazioni al 50% e con budget aggiuntivo di € 300.000 garantito dai comuni
(fondi propri) o comunque reperiti fuori dal progetto A_GreeNet). Ogni Ente Pubblico emanera un bando
nell’autunno del 2023 collocato all’interno delle azioni che troveranno riscontro nelle indicazioni del DC.1.2.2
(05/2023) e nel Milestone. Lo sviluppo dei progetti e stimato per complessivo € 600.000,00.
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Beneficiary responsible for implementation:
COMSBT

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

LEGAMB,ABREG, ATSTE, COMPE, COMAN contribuiranno alla costruzione del Modello del Contratto di
Forestazione. UNICAM, RESAGR

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 123.540
Giornate/uomo: 799

Staff coinvolto:

* n. 6 Local manager

. 4 communication manager

. 19 technical environmental expert

. 2 administrative and financial manager
. 4 technical planning expert

. 1technical health

. 4 facilitatori

5 33333

2. Viaggi: € 11.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 157.000

Figure coinvolte:

* Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione

» Consulenti in attivita di capacity building

 Assistenza tecnica redazione bandi

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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Cl's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DC.1.2.3 Bando a Sportello di finanziamenti interventi- voucher 10/2023
DC.1.1 Contratto di Forestazione urbana della Citta del MedioAdriatico 10/2023
DC.1.2.1 Report sul percorso di rigenerazione e sviluppo 10/2023
DC.1.2.2 Elenco interventi ammissibili per i bandi a sportello 05/2023

Cl's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Sigla documento di Intenti Contratto di Forestazione Urbana (Azione C1) 06/2022
Sottoscrizione del Contratto di Forestazione urbana della Citta del MedioAdriatico 10/2023
(Azione C1)
Pubblicazione della graduatoria finale dei beneficiari ammessi a contributo del bando a 03/2024
Sportello di finanziamento interventi (Azione C1)
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.2: Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della citta adriatica

Description and methods employed (what, how, where and when):

Sulla base delle conoscenze elaborate con le azioni preparatorie e sulla base del quadro di obiettivi e di azioni
comuni emersi dal Contratto di forestazione urbana, verranno costruiti gli scenari progettuali
dell’infrastruttura verde della citta del medio adriatico al 2030 e al 2050 e individuate le misure e tecniche
urbanistiche che ne faciliteranno la realizzazione. Grazie all’ambiente di simulazione “Green Suite”, sara
possibile selezionare le aree urbane prioritarie nelle quali concentrare gli interventi di adattamento. La
costruzione dell’infrastruttura verde della citta del Medio Adriatico dovra prevedere anche la gestione, sia
delle pinete che del verde urbano, oggi quasi del tutto assente. Si prevede I'utilizzo di strumenti strategici di
pianificazione e programmazione che dovranno contenere tutti gli interventi agronomici, colturali e fitosanitari
necessari per migliorare le loro caratteristiche bio-statiche e il miglioramento della governance attraverso
I’attivazione di reti e di accordi tra soggetti diversi. L'azione C.2.1 riguarda tutto il territorio di progetto;
I’azione C.2.2 riguardera solo alcune aree (2 per comune) da selezionare tra quelle valutate dal DSS piu
significative. L'azione C.2.3 prevede, invece, la redazione “modelli tipo”. Il passaggio dal “Modello” al piano
verra realizzato all’interno dell’Azione C.3.1.

Durata delle attivita: dal 1 ottobre 2022 al 30 giugno 2024.
C.2.1 Scenario progettuale dell’infrastruttura verde del medio adriatico alla scala vasta

- Sulla base delle analisi e valutazione di cui all’Azione A, dei valori e opportunita del territorio e del quadro di
obiettivi e azioni previste nel Contratto di Forestazione Urbana (DC.1.1), si selezioneranno le aree che
costituiranno l'infrastruttura verde del medio adriatico, a breve (2030) e lungo termine (2050), sulla base
delle caratteristiche ambientali, funzionali, di vulnerabilita e rischio emerse nelle azioni A.

- Per facilitare la realizzazione dell’infrastruttura verde verranno selezionate misure e tecniche urbanistiche
innovative “tipo”, tra quelle presenti nel DA.1.1.1 (Repertorio di buone Pratiche per la pianificazione e
progettazione urbanistica dell’Infrastruttura verde). Queste misure, che non prevedono modifiche
cartografiche, dovranno essere recepite nelle norme dei piani urbanistici, nei regolamenti edilizi e nei
capitolati delle opere pubbliche, entro i tempi del LIFE. Riguarderanno: misure per I'adattamento climatico
(demineralizzazione, rinaturalizzazione e forestazione dei suoli di aree pubbliche e private secondo le migliori
soluzioni individuate nel DA1.1.2); Tecniche urbanistiche (perequazione ambientale, compensazione
ecologico-ambientale, piantumazione preventiva, secondo le migliori soluzioni individuate nel DA1.1.1

ecc.). L'azione costituisce I'insieme degli strumenti progettuali e gestionali per la realizzazione
dell’infrastruttura verde dalla scala territoriale a quella locale, dal piano fino alla scala del progetto. Contiene
gli strumenti che permetteranno agli enti partner di fare scelte ponderate, attraverso la valutazione della
strategicita dell’intervento ai fini ambientali, microclimatici, economici, di salute e benessere. Nel complesso,
Ci si attende la previsione di nuove aree verdi pubbliche (forestazione - 20ha, rigenerazione suoli - 10ha ,
microforestazione - 8ha) pari almeno al 20% della superficie prevista nei piani urbanistici vigenti e non
realizzate.

C.2.2 Sistema di supporto alle decisioni (DSS) per gli scenari progettuali alla scala di dettaglio

Attraverso la “Green Suite”, un ambiente di simulazione e previsione numerica integrata presente all’interno
della piattaforma A_GreeNet, con I'uso combinato di strumenti termofluidodinamici (Envimet) e strumenti per
la gestione delle foreste urbane (ITree), si potranno individuare i punti “nevralgici” del sistema insediativo sui
quali intervenire prioritariamente al fine di fornire indicazioni progettuali utili per I'adattamento
microclimatico degli spazi aperti, il miglioramento della qualita dell’aria, I'attenuazione del fenomeno delle
ondate di calore, ecc. La Green Suite permettera di scegliere le aree critiche (2 per comune) in cui proporre al
2030 gli interventi di adattamento, tra quelli del DA.1.1.2., migliori per il comfort urbano e la qualita dell’aria.

C.2.3 Piani di Gestione, adattamento e mitigazione delle infrastrutture verdi

- Redazione di un “Modello di Piano di Gestione per le Pinete costiere” da ripetere nel territorio del medio
adriatico, contenente tutti gli interventi agronomici, colturali e fitosanitari necessari per migliorare le
caratteristiche bio-statiche di ogni pineta. | diversi gestori attraverso I'attivazione della” Rete dei Piani di
Gestione delle Pinete”, potranno condividere dati e conoscenze. L'integrazione e la condivisione delle
informazioni sara di fondamentale importanza, ad esempio, per prevenire e contrastare I'eventuale diffusione
di malattie, come il Tomicus sp., che in alcune pinete costiere stanno gia provocando dei seri danni ai
popolamenti in ambito urbano, aumentando cosi la resilienza delle foreste urbane. Il modello del Piano di
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Gestione sara utilizzato nelle Azioni Dimostrative C.1.3. Per ognuna delle Pinete sara infatti realizzato un
Piano di Gestione in cui saranno riportati tutti gli interventi per la gestione sostenibile di ciascuna foresta
urbana coinvolgendo sia gli aspetti vegetazionali, ma anche faunistici e sociali. Il modello sara inoltre
utilizzabile in altri contesti della Citta del Medio Adriatico.Si prevede inoltre, che i Piani del verde urbano
vigenti o previsti per legge nei comuni partner si adeguino alle misure di adattamento selezionate nel
Repertorio DA.1.1.2, con particolare riferimento alla selezione delle specie arboree piu idonee per il benessere
fisico e psichico delle persone. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla realizzazione dell’infrastruttura
verde e per alleggerire le amministrazioni nel gravoso lavoro della gestione, si prevede, inoltre, la redazione
di un "Modello di Patto di Collaborazione” per il verde urbano. Si tratta di uno strumento di partecipazione per
la cura del verde pubblico, promosso dagli stessi cittadini in forma singola o associata o direttamente dalle
amministrazioni comunali. Il patto di natura temporanea potra prevedere una serie di opere per la
manutenzione del verde, per la pulizia degli spazi, per la manutenzione ordinaria dei giochi e degli arredi
presenti. | contratti di collaborazione saranno stipulati nell’After Life. La previsione dei Piani di Gestione delle
Pinete & di per sé uno dei risultati piu importanti del progetto; la nascita e il miglioramento
dell’associazionismo tra i gestori del patrimonio forestale avra infatti effetti positivi sulle modalita di gestione,
controllo e prevenzione dei rischi e riduzione dei costi. La stessa cosa dicasi dei patti di collaborazione, quali
strumenti per favorire la presenza dei cittadini nella “gestione dei beni pubblici”.

Beneficiary responsible for implementation:
UNICAM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
ABREG, COMPE, RESAGR, COMSBT, ATSTE, COMAN, LEGAMB.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 277.185

Giornate/uomo: 1.615

Staff coinvolto:

* n. 1 project manager

n. 5 Local manager

n. 20 technical environmental expert
n. 5 technical planning expert

n. 1 technical health

2. Viaggi: € 6.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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3. Assistenza esterna : Costo € 153.000

Figure coinvolte:

* Consulenti tecnici esperti in pianificazione urbana e ambientale

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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C2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DC.2.2.1 Scenario progettuale di dettaglio al 2030 (in ambiente Green Suite) per aree 09/2024
strategiche (max 2 aree per comune): Data Base, mappa, report
DC.2.3.1 Piano di gestione delle Pinete “tipo” 03/2024
DC.2.3.2 Accordo tipo per la condivisione dell’esperienza dei piani di gestione delle 06/2024
Pinete (after Life)
DC.2.3.3 Adeguamento “tipo” Piani del verde ai fini dell’adattamento ai cambiamenti 03/2024
climatici
DC.2.3.4 Patto di collaborazione “tipo” per la gestione del verde urbano 09/2024
DC.2.1.1 Scenario progettuale alla grande scala al 2030: Database, mappa, report 03/2023
DC.2.1.3 Repertorio di misure per I'adeguamento dei piani urbanistici vigenti; per i 09/2023

regolamenti edilizi e per i capitolati delle opere pubbliche

DC.2.1.2 Scenario progettuale alla grande scala al 2050: Database, mappa, report 09/2023

C2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Accordo tipo per la condivisione dell'esperienza dei piani di gestine delle Pinete 06/2024
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.3: Azioni Dimostrative

Description and methods employed (what, how, where and when):

Si prevedono azioni dimostrative di tre tipologie: restauro delle foreste costiere (Pinete); interventi di
rigenerazione del suolo; interventi di microforestazione urbana. Questi interventi rappresentano delle priorita
per I'emergere di criticita note e documentate da tempo e che quindi assumono il ruolo di apripista con
riferimento agli scenari previsti nell’Azione C2 e alle modalita di selezione predisposte dal Life con la “Green
Suite”. L'azione prevede la definizione degli interventi che dovranno essere ingegnerizzati in termini esecutivi
multidisciplinari per consentirne la cantierabilita. | progetti per la realizzazione degli interventi dovranno
essere conformi alla Legislazione dei Lavori Pubblici.

Il restauro delle pinete € un’azione non rinviabile. Se non si interviene si rischia al 2030 di perdere un ingente
patrimonio, pari a circa il 36% dell’estensione attuale delle pinete. L'applicazione delle due linee di intervento,
Piano di gestione e Interventi diretti, determinera un miglioramento delle caratteristiche complessive della
foresta urbana e della sua capacita di adattamento al cambiamento climatico.

Le azioni di microforestazione e di rigenerazione dei suoli hanno benefici diretti sull’adattamento al
cambiamento climatico nelle aree piu dense: I'aumento della copertura delle chiome (canopy cover) ed in
generale del numero di elementi arborei, influisce direttamente, sul raffrescamento dell’aria; hanno inoltre
benefici accessori sul miglioramento della qualita della vita e del benessere della popolazione.

Durata dell'azione: dal 1 ottobre 2022 al 31 Marzo 2025.

Tutti gli interventi sono in aree urbane, spesso centrali, come riportato negli allegati.

C.3.1 Realizzazione di interventi di restauro delle Foreste (Pinete)

Insieme di interventi per la salvaguardia ed il miglioramento delle caratteristiche bio-statiche, quali-
guantitative delle urban forests nelle aree di progetto al fine del miglioramento della qualita complessiva della
foresta quindi della sua capacita di adattamento al cambiamento climatico e di continuare a contribuire alla
salute e al benessere degli abitanti e dei turisti. Il restauro forestale € suddiviso in due linee di intervento
coordinate e consequenziali: redazione di un Piano di Gestione della pineta e dall’altro la realizzazione di
Interventi diretti per il miglioramento delle caratteristiche biologiche e statiche del soprassuolo e delle
caratteristiche del suolo.

Gli interventi riguarderanno:

C.3.1.1 Pineta di San Benedetto del Tronto: complesso arboreo di 31.000 metri quadri (mq) caratterizzato
dalla presenza di due specie arboree principali, il Pino domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’'Aleppo (Pinus
halepensis Mill.),

C.3.1.2 Pineta di Pescara: complesso arboreo della Riserva Regionale “Pineta Dannunziana” di 83.300 mgq.
Comprende due specie di pini prevalenti, il Pino domestico (Pinus pinea) e nel caso specifico, soprattutto il
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis);

C.3.1.3 ATSTE: le riqualificazioni avranno luogo nei comuni di Alba Adriatica, Pineto e Silvi. L'area di progetto
€ rappresentata dai tre seguenti corpi distinti corrispondenti alle diverse pinete comunali:

C.3.1.3.1 Pineta urbana di Alba Adriatica: sono stati individuati due comparti, di complessivamente
25.000 mq, il primo & un complesso arboreo caratterizzato dalla presenza di due specie arboree principali, il
Pino domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.); il comparto articolato in tre
piccoli sub comparti limitrofi & caratterizzato dalla specie Pino domestico (Pinus pinea L.);

C.3.1.3.2 Pineta di Pineto: I'area interessata dal progetto di 45.000 mq puo essere identificata nella
porzione della Pineta Storica. Il complesso arboreo € caratterizzato dalla presenza di due specie arboree
principali, il Pino domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.);

C.3.1.3.3 Pineta di Silvi: Pineta Cerrano, di 35.000 mq.Trattasi di un complesso arboreo caratterizzato

dalla presenza di due specie arboree principali, il Pino domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’'Aleppo (Pinus
halepensis Mill.).
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Gli interventi previsti nel dettaglio e gli indici di adattamento sviluppati da ciascun intervento sono
individuati negli Allegati.

C.3.2 Realizzazione di interventi di rigenerazione del suolo

C.3.2.1 Rigenerazione Suolo Pescara (nella Pineta Riserva Dannunziana). L'azione riguarda 8,33 ettari (ha) di
suolo e si pone come obiettivo il ripristino e il potenziamento della vecchia rete di scolo delle acque nonché il
collegamento con il fossato principale. L'intervento assolve alla funzione di raccolta delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché al drenaggio di quelle sottosuperficiali, garantendo in tal modo un franco
di coltivazione che consente la normale funzionalita degli apparati radicali. Gli interventi specifici sono
individuati nell’ Allegato.

C.3.3 Realizzazione di interventi di microforestazione

Questa azione ¢ intesa come l'insieme di interventi di micropiantumazione e di realizzazione di wild urban
ecosystems. La finalita principale € aumentare la capacita di adattamento al cambiamento climatico degli
spazi verdi presenti nel tessuto urbano , ma anche quella di incrementare il benessere della popolazione,
grazie agli effetti positivi dell’'aumento della copertura forestale in citta e dei servizi ecosistemici ad essa
connessi. Gli interventi riguarderanno:

C.3.3.1 San Benedetto del Tronto

C.3.3.1.1 Area verde in prossimita della “Scuola Cappella”. E un'area di 7.000 mq in prossimita di una riserva
naturale (“Riserva naturale Sentina”) e di un parco pubblico (“Parco Eleonora”). Gli interventi riguardano la
piantumazione di gruppi di alberi (n. 100) e di 90 metri lineari (ml) di siepe;

C.3.3.1.2 Area verde vicino alla “Palestra Curzi, di 3.600 mq. E un’area verde in prossimita di un centro
sportivo e adiacente ad un’area residenziale. Sulla superficie, completamente pianeggiante, attualmente &
presente vegetazione prevalentemente erbacea in evoluzione naturale.

C.3.3.2 Pescara

C.3.3.2.1 Area vicino a Ospedale civile. Interventi di micropiantumazione: filari di alberi 1.931 ml
(considerando le 5 vie interessate dal progetto); verde verticale: 200 mq.

C.3.3.2.2 Zona di Viale Giovanni Bovio-alberi in filare: 60 piante per 1.168 ml.

C.3.3.3 Ancona

C.3.3.3.1 Area abitato centrale: Interventi di Wild Urban ecosystem per 6900 mqg e Micropiantumazione per
8040 mq (50% caduciformi; 50% sempreverdi). Gli interventi specifici sono individuati nell’Allegato.

C.3.3.3.2 Area Porto Moderno: Interventi di micropiantumazione: 1300 mq (piazze aree verdi) e 1500 ml
Filari alberati.

Gli interventi previsti nel dettaglio e gli indici di adattamento sviluppati da ciascun intervento sono individuati
nella Tabella allegata.
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Beneficiary responsible for implementation:
ATSTE

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

C.3.1: RESAGR, COMPE, COMSBT, ATSTE, UNICAM.
C.3.2: RESAGR, COMPE.

C.3.3: RESAGR, COMPE, COMSBT, COMAN, UNICAM .
LEGAMB, UNICAM

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi e stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 213.360

Giornate/uomo: 1.176

Staff coinvolto:

* n.4 Local manager

* n.22 technical environmental expert

* n.3 technical planning expert

* n.3 communication manager

* n. 4 administrative and financial manager

2. Assistenza esterna: Costo € 55.000

Figure coinvolte:

Consulenti a supporto ed implementazione delle attivita di elaborazione delle attivita inerenti le

azioni dimostrative Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di

costi di mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi
specialistici e/o consulenze.

3. Infrastrutture: Costo totale € 914.505

COMSBT: restauro forestale e microforestazione € 181.848

COMPE : restauro forestale, rigenerazione del suolo e microforestazione € 275.000
COMAN : microforestazione € 216.157

ATSTE : restauro forestale € 241.500

Per la stima dei costi si rimanda alle 4 Scheda progettuale di dettaglio_C.3 Azioni dimostrative per gli
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interventi in ciascuna area target inserite nella sezione Attachments.

Sulla base della normativa italiana in ambito di codice dei contratti e degli appalti, verranno eseguite
procedure di evidenza pubblica finalizzate alla individuazione di imprese specializzate per la realizzazione
degli interventi. Essendo gli interventi di tipo forestale, i beneficiari, manteranno gli stessi obiettivi anche
dopo la sua conclusione del progetto. Quindi i costi delle opere sono iscritti a bilancio per l'intero importo.
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Name of the picture: Vista di insieme delle aree di progetto_corografia su foto aerea

Ancona

San Benedetto del Tronto

\Pescara
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Name of the picture: Localizzazione degli interventi sul territorio comunale COMPE
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Name of the picture: Localizzazione degli interventi sul territorio comunale COMSBT
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Name of the picture: Localizzazione degli interventi sul territorio comunale COMAN

Ancona

Page 57 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752

Name of the picture: Localizzazione degli interventi sul territorio dellATSTE
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Name of the picture: Vista di insieme delle aree di progetto in dettaglio_foto aerea
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C3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DC.3.3.2.2 Final Technical report: Zona di "Viale Giovanni Bovio" - Pescara. Progetto. 09/2024
DC.3.3.3.2 Final Technical report: Area Porto Moderno Ancona. Progetto. 09/2024
DC.3.1.1 Final Technical report: Pineta di San Benedetto del Tronto. Progetto e Piano 09/2024
Gestione.
DC.3.1.2 Final Technical report: Pineta di Pescara. Progetto e Piano Gestione. 09/2024
DC.3.1.3.2 Final Technical report: Pineta di Pineto.Progetto e Piano Gestione. 09/2024
DC.3.1.3.3 Final Technical report: Pineta di Silvi. Progetto e Piano Gestione. 09/2024
DC.3.3.1.1 Final Technical report: Area verde in prossimita della “Scuola Cappella" - 09/2024
San Benedetto del Tronto. Progetto.
DC.3.3.1.2 Final Technical report: Area verde vicino alla “Palestra Curzi" - San 09/2024
Benedetto del Tronto. Progetto.
DC.3.3.3.1 Final Technical report: Area abitato centrale Ancona. Progetto. 09/2024
DC.3.1.3.1 Final Technical report: Pineta urbana di Alba Adriatica. Progetto e Piano 09/2024
Gestione.
DC.3.2.1 Final Technical report: Rigenerazione Suolo Pescara. Progetto. 09/2024
FI?C.B.ft.Z.l Final Technical report: Area verde vicino a "Ospedale Civile" - Pescara. 09/2024

rogetto.

C3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione del processo autorizzativo con conferenza dei servizi per tutti gli interventi 09/2023
dimostrativi
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C. Implementation actions (obligatory)

ACTION C.4: Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura
verde del medio Adriatico

Description and methods employed (what, how, where and when):

Per favorire la diffusione dell’infrastruttura verde come risposta al problema dell’innalzamento delle
temperature e alle ondate di calore nelle Regioni Abruzzo e Marche e al di fuori di queste regioni, A_GreeNet
prevede:

a) I'’elaborazione di un documento metodologico per sistematizzare i passaggi logici che hanno portato alla
progettazione e alle prime sperimentazioni dell’infrastruttura verde nella citta del Medio Adriatico, che
capitalizzi le occasioni di apprendimento e metta a disposizione le competenze acquisite per altri territori con
problematiche simili. | territori individuati per la trasferibilita della metodologia sono 4 comprensori costieri
italiani - Provincia di Latina (Comuni di Gaeta e Formaia); Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum);
Provincia di Grosseto (Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone-Orbetello), Provincia Barletta, Andria,
Trani (Barletta, Trani, Bisceglie) - e la citta croata di Pore¢;

b) I'’elaborazione di un documento regolamentare per introdurre I'infrastruttura verde nel cuore della
programmazione e della pianificazione alla scala vasta e locale al fine di assicurare la sua effettiva
realizzabilita nelle Regioni Abruzzo (in prima istanza) e Marche (in seconda istanza);

c) l'attivazione dell’Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute, per monitorare I’evoluzione nel tempo degli
effetti dell'innalzamento delle temperature e delle ondate di calore sulla salute degli abitanti delle citta.

I documento metodologico sara condiviso con i territori sopra identificati. Il documento regolamentare, in
prima istanza, riguardera i territori costieri della Regione Abruzzo che, nel corso del progetto, si fara
promotrice con la Regione Marche dell’'inserimento dell’infrastruttura verde per I'adattamento climatico e la
salute nella pianificazione urbanistica, sulla base delle esperienze dei comuni di San Benedetto del Tronto e
Ancona. L'Osservatorio riguardera il territorio costiero della Regione Abruzzo.

L'azione & utile e necessaria poiché consente di:

- diffondere il tema delle infrastrutture verdi in altri territori (italiani e croati) con problematiche climatiche
simili, mettendo quindi a disposizione le competenze acquisite con il progetto A_GreeNet e accompagnando
questi territori nel processo di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura verde;

- passare dalla proposta di un metodo ad azioni concrete su vasta scala, attraverso una duplice modalita: a)
con la sottoscrizione di un impegno della Regione Abruzzo a favorire la realizzazione della infrastruttura verde
nell’ambito dei programmi, dei progetti e dei finanziamenti a regia regionale; b) individuando regole per la
progettazione dell’infrastruttura verde all’interno dei piani urbanistici;

- monitorare la salute dei cittadini nei confronti dell’'innalzamento delle temperature nell’ambiente urbano e di
fornire informazioni utili per la progettazione della citta, grazie all'avvio dell'Osservatorio.

Tempistica: ottobre 2023 a 31 Settembre 2025. La costruzione del documento metodologico avverra a
partire dal 9° trimestre; la costruzione del documento regolamentare prendera I'ultima fase del progetto, a
partire dalla fine dell’Azione C2, vale a dire dal 13° trimestre.

C.4.1 Elaborazione di un documento metodologico per la progettazione dell’infrastruttura verde

Il documento metodologico sara articolato in tre sezioni e utilizzera alcuni tutorial che guideranno i 4
comprensori costieri a ripetere I'esperienza della citta del Medio Adriatico:a) I'organizzazione delle
conoscenze di contesto e la predisposizione di un elenco di analisi conoscitive e valutative, mettendo a
disposizione la struttura della piattaforma A_GreeNet e al suo interno della “Green Suite” per le simulazioni
progettuali; b) I'organizzazione del Capacity Building e del percorso guidato di rigenerazione e sviluppo; ¢) la
costruzione degli scenari progettuali e la gestione delle aree verdi. Per guidare i territori selezionati in questo
percorso di affiancamento e di trasferimento di conoscenze, sara stipulato un “protocollo di intesa” che
stabilira tempi e modi per facilitare il trasferimento di conoscenze.

C.4.2 Elaborazione di un documento regolamentare per la progettazione dell’infrastruttura verde

Recepimento del progetto dell’Infrastruttura verde della citta del Medio Adriatico nei programmi, nei piani e
nei progetti a regia regionale e elaborazione di un Regolamento per la sua concretizzazione. Nello specifico si
prevede che la Regione Abruzzo si impegni a:

Page 61 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - Clc

- favorire la implementazione del Progetto dell’Infrastruttura verde per I'adattamento ai cambiamenti climatici
e la salute delle comunita nei programmi e nelle politiche di sua competenza, come il Piano di Adattamento
climatico regionale e il Piano Regionale di Prevenzione, dando priorita ai comuni aderenti al Patto dei Sindaci
e ai comuni interessati dai contratti di forestazione;

- elaborare un Regolamento (valido su tutto il territorio regionale) affinché la realizzazione della infrastruttura
verde diventi un principio fondante della pianificazione urbanistica , individuando le modalita e le tecniche
utili per la sua realizzazione; il regolamento dovra contenere una check list prestazionale ai fini della salute e
del benessere dei piani e dei progetti urbanistici;

-realizzare attivita di promozione e di coinvolgimento della Regione Marche affinché avvii la costruzione
dell’infrastruttura verde nel proprio territorio regionale , capitalizzando le buone pratiche e le esperienze
maturate dai Comuni di San Benedetto del Tronto e Ancona partner del progetto A _GreeNet.

C4.3 - Osservatorio Cambiamenti Climatici, Infrastrutture Verdi Urbane e Salute (CCIVUS)

L'Osservatorio elaborera i dati provenienti dalle attivita di monitoraggio annuale, cosi come in attivita 4.1 e
4.2, valutando i dati degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri associati alla variazioni di
temperatura e all’esposizione alle ondate di calore, sulla base di flussi informativi ministeriali EMUR PS e
SDO e di elaborazioni stratificate per eta, sesso, residenza, ASL. Questi dati saranno messi in relazione con
le azioni intraprese sul verde e sulla forestazione urbana, come suggerito dai risultati di numerose ricerche
scientifiche, come quelli riportati in "Quantified expected results and impacts” (Parte B) Point 2: Scenarios of
the green infrastructure designed and implemented by 2030. Queste attivita dell’'Osservatorio sono
strettamente connesse con il sistema di monitoraggio del progetto, come in D1 - Monitoraggio indicatori
chiave di performance. Inoltre I'Osservatorio mettera in relazione i dati ottenuti con le principali ricerche
scientifiche in corso, con I'attivita dell’Osservatorio Citta-Clima di Legambiente e dell’European Climate and
Health Observatory dell’ European Environment Agency. Questa attivita contribuira anche alla Azione C5,
legata alla replicabilita, fornendo una modalita di valutazione approfondita alla scala urbana e su base
regionale.

Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM, COMPE, COMAN, COMSBT, ATSTE, LEGAMB, RESAGR.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

Costo personale: € 99.635

Page 62 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - Clc

Giornate/uomo: 608

Staff coinvolto:

n. 1 project manager

n. 3 local manager

n. 4 communication manager

n. 16 technical environmental expert
n. 4 technical planning expert

n. 1 technical health

Viaggi: € 1.500

Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

Assistenza esterna : Costo € 58.500
Figure coinvolte:
Consulenti tecnici esperti in pianificazione urbana, ambientale e meteo-climatica

Consulenti tecnici esperti in materie giuridiche ed amministrative

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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C4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DC.4.2.1 Dichiarazione d’'Impegno della Regione Abruzzo a sostenere la realizzazione 06/2025
dell’infrastruttura verde per I'adattamento ai cambiamenti climatici e la salute
DC.4.2.4 Atto costitutivo Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute 09/2024
DC.4.1.1 Manuale per la progettazione e realizzazione dell’'Infrastruttura Verde 03/2025
DC.4.1.2 Protocollo di intesa per attivita di mentoring 06/2025
DC.4.2.2 Regolamento per la progettazione dell’infrastruttura verde per gli strumenti 03/2025

urbanistici nel territorio della Regione Abruzzo

DC.4.2.3 Protocollo d’intesa con la Regione Marche 06/2025

C4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Sigla protocollo d'intesa per I'attivita di mentoring 06/2025
Sigla della dichiarazione d'impegno della Regione Abruzzo 06/2025
Sigla del protocollo d'intesa con la Regione Marche 06/2025
Firma atto costitutivo Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute 09/2024
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.5: Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre citta lineari costiere

Description and methods employed (what, how, where and when):

| territori individuati per la trasferibilita della metodologia sono 4 comprensori costierii taliani - Provincia di
Latina (Comuni di Gaeta e Formaia); Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum); Provincia di Grosseto
(Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone-Orbetello), Provincia Barletta, Andria,Trani (Barletta, Trani,
Bisceglie) - e la citta croata di Pore¢;

ACTION C.5: Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre citta lineari costiere

Description and methods employed (what, how, where and when):

La diffusione della metodologia dimostrata dal progetto A_GreeNet € un’importante opportunita per tutte le
citta lineari costiere per adattarsi ai cambiamenti climatici attraverso soluzioni naturali (nature-based
solutions NBS). L'azione dimostrera che le soluzioni trovate all’interno del progetto sono valide anche in
contesti diversi, non solo sulla costa adriatica italiana ma anche sul lato balcanico e sulle coste del Mar
Tirreno. L'azione & importante per promuovere alcuni obiettivi del progetto tra cui quello di favorire la
realizzazione dell'infrastruttura verde costiera in diversi contesti regionali italiani e in ambito europeo che
permetteranno di aumentare la quantita e accrescere la qualita degli spazi verdi, incrementare la resilienza ai
cambiamenti climatici dell’ambiente urbano, la qualita dell’aria, la salute e il benessere delle persone nelle
aree urbane.

All'inizio dell’azione sara definito un piano condiviso per delineare la strategia di replicazione dell’esperienza
del progetto A _GreeNet e di capitalizzazione dei risultati. Verranno individuati i mezzi, le occasioni, i tempi, i
luoghi e i risultati attesi dell’attivita di replicazione nelle citta lineari costiere italiane e della sponda non
italiana dell’Adriatico, in particolare in Croazia. Il piano individuera anche le modalita di promozione del
Memorandum (C.5.2), del Protocollo per le citta verdi resilienti (C.5.3) e dell’Osservatorio cambiamenti
climatici e salute (c.5.5) individuando i fora pil adatti rivolti ai comuni e alle istituzioni.

Sub-Azione C.5.2 - Definizione di una lista di “citta verdi resilienti ai cambiamenti climatici” e
creazione e trasferimento di un memorandum

In questa attivita il partenariato guidato da Legambiente definira i criteri che permetteranno di identificare le
citta in cui disseminare i risultati del progetto e in particolare il “Modello di Contratto di Forestazione urbana”
(DC.1.1, pronto ad ottobre 2023, il “Modello di adeguamento dei Piani del verde ai fini dell’adattamento ai
cambiamenti climatici” (DC.2.3.3, pronto a marzo 2024), ma soprattutto il “Manuale per la progettazione e
realizzazione dell'Infrastruttura Verde” (DC.4.1.1).

Questi deliverable (DC.1.1, DC.2.3.3, DC.4.1.1), verranno riassunti in un memoradum di trasferibilita che
sara utilizzato per disseminare verso le amministrazioni le opportunita che il progetto puo offrire.

A tal propostito, sara creata una lista di oltre 100 citta lineari costiere da coinvolgere direttamente (con
mailing e telefonate) alle quali verra trasferito il memorandum dell’attivita; minimo il 30% di queste 100 citta
(min n° 30), sottoscriveranno il memorandum dell’attivita.

Le citta che sottoscriveranno il memorandum (min n° 30), si impegneranno ad applicare le politiche nature
based nelle loro scelte strategiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Sub-Azione C.5.3 Protocollo per le citta verdi resilienti

Le 10 citta italiane ed una croata gia individuate e contattate in fase di stesura progettuale in 4 aree costiere
della Provincia di Latina (Comuni di Gaeta e Formia), Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum), Provincia
di Grosseto (Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone-Orbetello), Provincia Barletta, Andria, Trani
(Barletta, Trani, Bisceglie) - e da parte della citta croata di Pore¢, verranno analizzate nel dettaglio
evidenziandone punti di forza e vincoli ad una eventuale replicabilita delle attivita di progetto in quel territorio
grazie al lavoro dell’Osservatorio dell’attivita C.5.5.

Queste citta sottoscriveranno un protocollo nel quale si impegneranno a partecipare attivamente al
progetto, con fasi e tempi di ingaggio e coinvolgimento.
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Il protocollo verra sottoscritto entro il 31/03/2024.

Sub-Azione C.5.4 Replicazione degli interventi dimostrativi

Seguendo le indicazioni metodologiche e relative ai regolamenti del “Manuale per la progettazione e
realizzazione dell’Infrastruttura Verde” (azione c.4), sara avviata concretamente la replicazione nelle 10 citta
costiere italiane e una croata dell’attivita C.5.3 che hanno caratteristiche favorevoli gia analizzate in fase di
stesura del progetto.

Le competenze acquisite dal partenariato nel corso del progetto A GreeNet saranno importanti per
accompagnare questi territori nel processo di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura verde urbana.

I comuni dell’attivita C.5.3, saranno coinvolti nell’attivita di capitalizzazione attraverso mentoring utile al
trasferimento della metodologia di A_GreeNet. In particolare, le attivita di replicazione sono finalizzate ad
attuare azioni propedeutiche ad un piano di adattamento ai cambiamenti climatici descritti nell’azione C.5.5,
sulla base delle loro capacita organizzative ed amministrative e, con il supporto del personale di
progetto, progetteranno possibili interventi che si potranno attuare post progetto.

Sub-Azione C.5.5 Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute - OCCS

Per rafforzare le sub-azioni C.5.3 e C.5.4 e la sub-azione C.4.3,

I’Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute di Legambiente (gia esistente) realizzera, con lavoro specifico
aggiuntivo, un focus ad hoc nelle citta costiere lineari identificate che hanno sottoscritto il protocollo

nell’azione C.5.3. con |'obiettivo di organizzare d’intesa con le Amministrazioni di queste citta:

un sistema di raccolta dati per identificare le principali problematiche locali connesse ai cambiamenti
climatici;

predisporre linee guide per organizzare un ufficio comunale dedicato alle politiche attive per il contrasto al
cambiamento climatico e le emergenze sanitarie connesse;

la messa in rete e la diffusione delle buone pratiche dimostrate nel progetto e promosse con I'azione C.5.
L'OCCS sara operativo dal 1/10/2023 e presentera i risultati a partire dal 01/10/2024 trasferendo la
competenza nelle citta lineari modello di trasferibilita (sub azione C.5.4). Una presentazione pubblica dei dati
raccolti avverra a livello nazionale e due presentazioni locali saranno dedicate alle Regioni Abruzzo e Marche.
L'osservatorio aiutera a reperire dati anche per il monitoraggio socioeconomico previsto nell’azione D.2.

Nel piano after-life (Azione F.3) sara considerata I'attivita di monitoraggio di questa attivita.

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
ABREG, UNICAM
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How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

Costo personale: € 52.970,00

Giornate/uomo: 346

Staff coinvolto:

n. 4 facilitatori

n. 2 tecnici nazionali senior

n. 1 technical environmental expert / senior

n. 1 technical health / senior

Viaggi: € 3.000,00

Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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C5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DC.5.1 Replication Plan (C.5.1) 12/2023
DC.5.2 Report Osservatorio cambiamenti climatici e salute (C.5.5) 10/2024
DC.5.3 Report Osservatorio cambiamenti climatici e salute (C.5.5) 03/2025
DC.5.4 Report Osservatorio cambiamenti climatici e salute (C.5.5.) 06/2025
DC.5.6 Memorandum di trasferibilita (C.5.2) 03/2024
DC.5.5 Lista 100 citta verdi resilienti (C.5.2) 12/2023
DC.5.7 Protocolli d’intesa per mentoring firmati (C.5.3) 03/2024

C5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Identificazione dei criteri per la definizione di citta versi resilienti (C.5.2) 12/2023
Sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte delle 10 citta italiane ed una croata 03/2024
(C.5.3)
Attivita Osservatorio cc e salute (C.5.5) 10/2023
(Sgt;ozs)crizione del Memorandum da parte del 30% delle citta costiere selezionate 03/2024
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.1: Monitoraggio indicatori chiave di performance

Description and methods employed (what, how, where and when):

| risultati, derivanti dalle diverse azioni del progetto LIFE+ A_GreeNet, sono raccolti ed elaborati al fine di
individuare indicatori sintetici sulla performance ed efficacia delle azioni rispetto alla situazione di partenza in
termini di miglioramento dell'adattamento/resilienza delle citta, dei territori e degli attori coinvolti nel
progetto. In particolare I'Azione & finalizzata alla raccolta, compilazione e all'aggiornamento, con eventuali
modifiche, se necessario, della tabella "LIFE Key Project Level Indicators Call 2020". Infatti, sarebbero
necessari ulteriori indicatori di performance per quanto riguarda i tassi di mortalita e morbilita legati al
calore. Ma al momento, a causa della mancanza di dati, non & possibile definire una base di riferimento e
stimare gli impatti generati dal progetto. Durante I'implementazione, il nuovo Osservatorio del Cambiamento
Climatico, delle Infrastrutture Verdi Urbane e della Salute sara in grado di monitorare le visite di emergenza e
le ammissioni in ospedale legate allo stress termico. Inoltre, dato che I'emergenza pandemica sta
costringendo le regioni italiane ad accelerare |'attuazione di migliori sistemi di monitoraggio sanitario, durante
il After Life Plan ci si aspetta che la partnership sara in grado di stimare il potenziale delle infrastrutture verdi
per la riduzione del calore urbano e la protezione della salute, grazie alla disponibilita di dati piu affidabili e
utilizzando nuovi modelli e tecniche per la valutazione dello stress termico.

Preliminarmente sara predisposto un piano che dedichera particolare attenzione alla definizione delle
modalita di monitoraggio e valutazione degli interventi dimostrativi e dei livelli di performance raggiunti (in
coerenza e raccordo con le attivita di monitoraggio previste dall'Azione F2).

Il monitoraggio degli impatti delle azioni di A_GreeNet € condotto sulla base di un protocollo di monitoraggio
specifico che prevede: I'esatta identificazione gli indicatori; il beneficiario responsabile del monitoraggio di
ciascun indicatore; le fonti di informazione che saranno utilizzate; i criteri di valutazione; il calendario di
rilevazione; i valori target (se del caso) per ciascun indicatore e per le diverse fasi del progetto.

Un web tool, fornito da UNICAM, verra utilizzato per la raccolta di dati semplici e come strumento di
aggregazione e tracciamento, in modo che I'analisi degli output aggregati e la separazione degli impatti per
azione chiave sia relativamente semplice da realizzare. In ogni fase del monitoraggio & prevista la
consultazione degli stakeholders di 1°, 2° e 3° livello, cosi come individuati in fase di candidatura, attraverso
la somministrazione di questionari ed interviste, la partecipazione a incontri/riunioni/tavoli di lavoro. A
conclusione del progetto ci si attendono almeno 800 questionari, 60 interviste, 48 incontri.

All'avvio del progetto e prevista la creazione di un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei partner e
integrato da professionalita esterne. Una prima raccolta dati sara organizzata per disegnare lo scenario di
partenza in relazione a: emissioni gas serra, qualita dell'aria e livelli di inquinamento, foreste costiere e
infrastrutture verdi, stato dei suoli, conservazione degli habitat, baseline del quadro normativo e
regolamentare, temperature e condizioni di salute della popolazione,... Le informazioni iniziali raccolte
saranno elaborate e comunicate attraverso un rapporto dedicato che verra condiviso internamente ed
esternamente.

Dal 2022 fino al termine del progetto (e poi a 3 e 5 anni nell'After Life):

1. sara stimato il contributo degli interventi di restaturo delle pinete, rigenerazione dei suoli e
microforestazione monitorandone l'impatto sulle seguenti dimensioni: naturalita/integrita ecologica, benefici
ambientali, benessere della comunita locale, grado di efficacia/efficienza delle misure implementate. Cio
attraverso metodologie partecipative (questionari, interviste, focus group, online surveys, visite sul campo)
che prevedono il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse pubblici e privati, a partire dalla condivisione,
integrazione e validazione del set di indicatori definito nella fase di candidatura;

2. sara organizzato un tavolo specifico con amministratori e funzionari delle pubbliche amministrazioni
(locali, regionali e nazionali) per monitorare I'adeguamento di norme e regolamenti e il recepimento dei
risultati e delle esperienze derivanti da A_GreeNet;

3. sara effettuato il monitoraggio annuale degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri,
associati a variazioni di temperatura e all’esposizione alle ondate di calore nelle aree di intervento, per
stimare il contributo alla riduzione della vulnerabilita della popolazione agli effetti delle alte temperature (in
particolare degli individui che a causa di specifiche caratteristiche sociodemografiche, di salute e di condizioni
di vita, hanno un rischio maggiore di subirne gli effetti negativi). L'attivita sara condotta dall'Osservatorio
"Cambiamenti Climatici e Salute" (C.4.3) attraverso I'utilizzo dei flussi informativi ministeriali EMUR PS
(Pronto soccorso) e SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera). Le elaborazioni saranno stratificate per eta,
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sesso, residenza, Azienda Sanitaria Locale.
| principali effetti, monitorati nell’ambito dell’azione D.1, saranno prodotti sulle seguenti dimensioni:
- riduzione delle emissioni (GHG), qualita dell'aria ed emissioni di PM10;
- incremento qualitativo e quantitativo dei suoli, delle aree verdi, delle foreste urbane;
- incremento della quantita dei suoli e della loro capacita di drenaggio;
- contributo al contenimento delle ondate di calore e all'abbassamento delle temperature;
- diminuzioni dei consumi energetici;

- conservazione e miglioramento degli habitat, con particolare riferimento alle pinete costiere (Pinus
halepensis Mill, Pinus pinea, Pinus halepensis);

- posti di lavoro, in termini di (Full Time Equivalent) creati direttamente dal progetto;

- efficacia delle azioni di networking/trasferimento, comunicazione e sensibilizzazione.

Beneficiary responsible for implementation:
UNICAM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM coordinera I'azione col supporto di tutti i partners.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 98.605
Giornate/uomo: 572

Staff coinvolto:

* n. 1 project manager

. 4 local manager

. 18 technical environmental expert
. 4 technical planning expert

. 1 technical health

e o o o
5 3 3 35
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* n. 1 facilitatore

2. Assistenza esterna : Costo € 39.000

Figure coinvolte:

» Consulenti tecnici esperti in raccolta ed elaborazione dati socio-economici

* Consulenti tecnici esperti in monitoraggi e valutazioni di impatti socio-economici

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di

mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o consulenze.
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D1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DD.1.1 Report di monitoraggio indicatori di performance 09/2025

D1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

ACTION D.2: Impatto socioeconomico del progetto

Description and methods employed (what, how, where and when):

L'azione D2 mira a valutare I'impatto socioeconomico delle azioni di GreeNet sull'economia e sulle
popolazione locali, il miglioramento della resilienza delle comunita in cui si trovano e operano le aziende e i
risultati ottenuti dal progetto per gli stakehoders locali (nuove opportunita di lavoro, nuove opportunita di
mercato, nuove collaborazioni,...). Sara definita una metodologia per monitorare e controllare gli impatti
socioeconomici del progetto nell’arco dei quattro anni di attivita e nella fase after LIFE.

LIFE A_GreeNet valuta gli impatti socioeconomici, la sensibilizzazione della popolazione locale e di consenso
sociale agli interventi previsti e attuati attraverso tre fasi:

Baseline scenario
Analisi iniziale del contesto socio-economico degli ambiti territoriali di intervento attraverso:

a) la raccolta e I'elaborazione di dati sui seguenti tematismi: popolazione e demografia; istruzione; struttura
economica e mercato del lavoro; focus su green economy, competitivita del territorio e qualita della vita;

b) Questionari e interviste ai portatori di interesse.

Output: analisi preliminare del contesto socio-economico, valutazione situazione attuale e criticita dei sistemi
territoriali coinvolti nel progetto LIFE A_GreeNet.

Raccolta dati

Raccolta dati a livello territoriale e all'interno delle organizzazioni interessate (partner e non) sugli aspetti
economici (investimenti, occupazione) e sociali (comportamenti, conoscenza e consapevolezza)

Valutazione impatto socioeconomico

In considerazione della scala geografica di riferimento e degli obiettivi/azioni del progetto A _GreeNet, si
utilizzera I'analisi multicriteriale (Multicriteria Analysis, MCA) come metodo di valutazione degli impatti. Tale
scelta € motivata dal fatto che le le analisi MCA nascono per riuscire a gestire in modo ottimale la complessita
tipica dei processi decisionali, che richiedono di adottare come criteri di valutazione, non solo quello
dell’efficienza economica, ma anche altri criteri rivolti alla sostenibilita ambientale ed alla equita sociale.
Infatti, in riferimento all’ambito del cambiamento climatico, altri criteri di valutazione possono essere
importanti, quali ad esempio la considerazione dell’irreversibilita delle azioni di adattamento, I’equita, il
rischio ed all'incertezza o il grado di condivisione delle scelte politiche.

L'impatto socioeconomico e analizzato rispetto allo scenario di riferimento definito all'avvio. Un set di
indicatori verra definito in relazione ai seguenti principali fattori socioeconomici individuati: incrementi delle
opportunita di lavoro nelle filiere green coinvolte nel progetto; miglioramenti delle capacita e delle
competenze nelle filiere green coinvolte nel progetto; stimolo agli investimenti privati e pubblici in direzione
dell'adattamento; riduzione dei costi di gestione; miglioramento dell’attrattivita dei sistemi insediativi;
partnership pubblico-private e altre forme di accordo che valorizzano la responsabilita sociale delle imprese
nel concorso al miglioramento delle citta e dei territori; nascita e sviluppo di start-up innovative in ambito
green economy; capacita di miglior utilizzo delle risorse disponibili a livello europeo, nazionale, regionale e
locale, anche attraverso il coinvolgendo di istituti di credito e altri soggetti finanziari e assicurativi;
diminuzione della mortalita e della morbilita. Attenzione particolare sara dedicata alla stima del valore dei
servizi ecosistemici offerti dalle infrastrutture verdi recuperate, riqualificate e/o realizzate, prendendo in
considerazione i benefici diretti (utilizzi ricreativi, ecoturismo, attivita educative, ...), le funzioni di regolazione
offerte (rispetto a clima, acqua,...) e il supporto alla vita (formazione nutrienti, suolo,...).

Ogni indicatore € valutato tenendo conto del relativo impatto sui diversi gruppi di soggetti interessati e, alla
fine, si deduce un impatto significativo, un impatto medio o nessun impatto significativo. La formula utilizzata
per la ponderazione degli impatti economici dipende dalla questione affrontata in ciascun caso. L'impatto e
stimato significativo quando sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti nelle azioni collegate.

Fasi della valutazione: a) vengono preliminarmente definiti i criteri di valutazione che possono riferirsi sia a

priorita perseguite dalle varie parti coinvolte che ad aspetti particolari di giudizio; b) per ciascun criterio
scelto, vengono descritti gli effetti che I'intervento progettuale produce; c) sulla base dei risultati della fase
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precedente (sia in termini qualitativi che quantitativi) si attribuisce, per ogni criterio, un punteggio, o un
valore normalizzato; d) identificazione della tipologia di soggetti coinvolti nell'intervento e determinazione
delle rispettive funzioni di preferenza (peso) accordata ai diversi criteri; €) i punteggi per ogni criterio
vengono poi aggregati per avere una valutazione numerica dell'intervento. Il risultato potra quindi essere
anche confrontato con quello di altri interventi simili.

Le analisi e le valutazioni confluiranno in un rapporto finale che conterra anche raccomandazioni per i decisori
politici ai fini di un miglioramento delle politiche pubbliche a livello locale, regionale e nazione. Le principali

conclusioni del rapporto saranno divulgate attraverso gli strumenti di comunicazione del progetto (azioni E1,
E2).

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Legambiente coordinera I'azione col supporto di tutti i partners.

How was the cost of the action estimated?:

D2 Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 57.205

Giornate/uomo: 320

Staff coinvolto:

n. 1 project manager

n. 4 local manager

n. 18 technical environmental expert

n. 4 technical planning expert

n. 1 technical health
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2. Assistenza esterna :

Costo € 30.000

Figure coinvolte:

Consulenti tecnici esperti in raccolta ed elaborazione dati socio-economici

LIFE20 CCA/IT/001752 - C1d

Consulenti tecnici esperti in monitoraggi e valutazioni di impatti socio-economici

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o

consulenze.
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D2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DD.2.1 Report sul monitoraggio degli impatti socio-economici 09/2025

D2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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E. Communication and dissemination of results (obligatory)

ACTION E.1: Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attivita di
promozione e diffusione

Description and methods employed (what, how, where and when):

L'obiettivo principale dell'azione & quello di comunicare i risultati di LIFE+ A_GreeNet a livello regionale,
nazionale ed europeo, aumentare la consapevolezza e generare un impatto positivo su diversi tipi di politiche
e sui media, contribuendo alla trasferibilita dei risultati ad altri gruppi target, settori e aree geografiche.

E.1.1 Strategia di comunicazione

Si implementera una strategia combinata di comunicazione-diffusione indirizzata a un pubblico mirato e
diversificato: esperti in foreste urbane e cambiamenti climatici, comunita sensibili ai cambiamenti climatici
(associazioni, esperti, membri del Parlamento, governi, ecc.), autorita locali (sindaci, vicesindaci, tecnici
comunali), operatori ambientali (a diretto contatto con le popolazioni interessate), stakeholder, cittadini che
vivono vicino a pinete costiere, pubblico in generale, media, istituzioni europee, autorita regionali /
internazionali, altri progetti e reti sul tema.

Per raggiungere questi obiettivi nel modo piu efficiente possibile, & previsto un piano di
comunicazione utile a delineare i messaggi chiave, il pubblico di destinazione, i meccanismi e le attivita
relative alla facilitazione della diffusione delle informazioni.

L'identita visiva di LIFE + A_GreeNet include: il logo e la palette dei colori ufficiali del progetto; un
template di carta intestata e copertine adattabile (comunicati stampa, fogli informativi, report, deliverable,
slide powerpoint, brochure, poster generico); una serie di immagini chiave da utilizzare per riassumerne e
comunicarne gli scopi; grafiche per roll up (due tipologie), brochure, flyer e Layman’s report. || materiale
sara disponibile in inglese ed italiano.L'immagine di base sara definita nel rispetto delle Disposizioni comuni di
LIFE. In tutti gli strumenti di comunicazione verra messa in evidenza lo strumento finanziario Life ed il
supporto delle Commissione Europea.

Eventi. Una conferenza finale al mese 45 sara organizzata dalla Regione Abruzzo per presentare i risultati del
progetto ad almeno 150 partecipanti, tra in presenza e on line. Tra gli ospiti saranno invitati un funzionario
della DG Ambiente e della DG Regional e Urban Policy della Commissione Europea e i rappresentanti dei
progetti ricompresi nelle azioni di networking e replicabilita. Nel corso del progetto i beneficiari
parteciperanno inoltre ad almeno 4 eventi tematici tra cui: Urbanpromo, La giornata nazionale di Studi INU, il
Convegno Nazionale sulla Biodiversita; la Green Week, organizzata annualmente a Bruxelles dalla
Commissione. La partecipazione a questi eventi in qualita di relatori permettera inoltre ai beneficiari di
redigere e divulgare articoli scientifici sui risultati del progetto, utili anche ai fini della trasferibilita.

E.1.2 Strumenti di comunicazione

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Comunicazione verranno approntati gli strumenti di seguito
descritti.

Un sito web del progetto, di facile utilizzo e adatto ad un vasto pubblico, sara progettato, realizzato e
mantenuto dalla Regione Abruzzo. Sara attivato entro il 3 © mese dall'inizio del progetto, implementato e
aggiornato almeno due volte al mese. Sara mantenuto e aggiornato per 5 anni dopo la fine del progetto. Le
visite e gli accessi saranno monitorati mensilmente. Una sezione del sito sara utilizzata come strumento di
gestione del progetto con i seguenti elementi: Informazioni sul progetto: obiettivi, azioni, partecipanti,
partner; collegamenti a istituzioni europee e internazionali che lavorano su temi di mitigazione; collegamenti
a consulenti e fornitori di tecnologie e infrastrutture pertinenti; punti di contatto per commenti, suggerimenti,
scambio di informazioni; risultati del progetto, documenti, migliori pratiche disponibili e piani di adattamento
esistenti.

Il sito web sara progettato su piattaforma CMS (Content Management System), per consentire una facile
gestione e I'aggiunta di funzionalita e strumenti futuri. Il master dell'applicazione Web sara in italiano con
alcune parti disponibili in inglese. Le funzionalita di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEQO) saranno abilitate
per migliorare il posizionamento del sito web LIFE+ A GreeNet sui principali motori di ricerca.

La grafica del sito web sara definita insieme all'immagine grafica complessiva del progetto, rendendo
evidente il co-finanziamento europeo del progetto LIFE.

N 50 notice board saranno creati durante il 6 ° mese del progetto, descrivendo sinteticamente gli obiettivi
del progetto e le attivita principali, i partner del consorzio, ed i contributi finanziari dello strumento LIFE. |
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notice board saranno affissi nelle sedi dei partner e, su bacheche, nelle localita di intervento. Scopo
dell'azione e ottenere il supporto delle comunita locali e degli stakeholder e diffondere il progetto al grande
pubblico, in particolare tra coloro che per motivi diversi frequentano, e quindi conoscono, le foreste costiere.
Le bacheche saranno accessibili e visibili al pubblico oltre la durata del cofinanziamento LIFE.

Un Layman's Report raccogliera tutte le informazioni, le ricerche, le conclusioni del progetto ed i suoi
risultati in un riepilogo esaustivo utile per approfondimenti futuri e follow-up. Le informazioni saranno
spiegate in modo conciso e chiaro, in modo da diffondere facilmente i risultati anche verso un pubblico non
specializzato. Il report sara sia in formato elettronico che cartaceo ed & prevista la sua diffusione ad almeno
20.000 persone. Il Layman's Report conterra, inoltre, una breve introduzione al progetto e ai partner, il
collegamento al sito del progetto e ad altri social network, il referente, i loghi della Commissione Europea e
dei partner del progetto. Sara disponibile in italiano, croato e inglese.

Una brochure esplicativa da usare per la disseminazione verso il pubblico specializzato, in italiano con
sintesi in lingua inglese, sara utilizzata per coinvolgere le amministrazioni pubbliche e prevedra al suo interno
gli obiettivi di progetto, sintesi della problematica, esplicazione dei territori coinvolti, metodologia e
partenariato. Verranno prodotti N° 5.000 pezzi da distribuire fra i partner che li diffonderanno presso i loro
stakeholder e nelle attivita in cui saranno coinvolti.

Un flyer, 20.000 pezzi, per divulgare al grande pubblico ed in modo sintetico il problema affrontato, gli
obiettivi di progetto, i passi che verranno fatti per raggiungerli ed il partenariato. Strumento schematico e
dalla grafica accattivante rivolto al pubblico generico, sara in lingua italiana.

Roll up, in 8 unita, che verranno utilizzati come visual da usarsi negli eventi in presenza con lo scopo di
rendere chiaramente visibili i luoghi di incontro e gli appuntamenti previsti dal progetto. Sintetici ed in linea
con I'immagine coordinata di progetto, saranno prodotti in due tipologie differenti: una per divulgare gli
obiettivi del progetto ed il partenariato, I'altra invece dove verranno messe in evidenza la metodologia, il
problema e le aree coinvolte.

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partners collaborano.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. |l costo del personale impegnato in questa azione é stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 64.487
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Giornate/uomo: 340
Staff coinvolto:
* n. 1 project manager

4 local manager

5 communication manager

1 esperto in comunicazione

2 technical environmental expert

n.
n.
n.
n.

2. Viaggi: € 3.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 27.500

Figure coinvolte:

* Consulenti tecnici esperti in marketing e comunicazione.

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.

4. Materiale di consumo: € 12.500
produzione e stampa di materiale promozionale
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El's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DE.1.2.3 Layman's Report 09/2025
DE.1.2.4 A _GreeNet Brochure 06/2022
DE.1.2.5 Flyer 06/2022
DE.1.2.6 Roll up 03/2022
DE.1.1 Piano di Comunicazione. Corredato da: logo, ornati e palette del progetto; 11/2021

templates; infografiche immagini chiave; grafiche roll up (due tipologie), brochure,
flyer, Layman’s report.

DE.1.2.1 Sito web 12/2021

DE.1.2.2 Notice Boards (n. 50 unit) 03/2022

El's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Final Conference 09/2025
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E. Communication and dissemination of results (obligatory)

ACTION E.2: Attivita di informazione, sensibilizzazione e divulgazione

Description and methods employed (what, how, where and when):
E.2.1 Periodic information material

Scopo dell'attivita & promuovere il progetto attraverso la produzione e distribuzione di una serie di prodotti
crossmediali, a partire da quelli prodotti con la E.1.2, rivolti sia al grande pubblico che a un pubblico ristretto
di esperti e attori istituzionali potenzialmente interessati a realizzare esperienze simili.

Nello specifico sono previsti diversi prodotti promozionali: newsletter, brevi documenti che descrivono
I'avanzamento del progetto, flyer e brochure, video e demo degli strumenti.

Il materiale informativo elettronico fornira informazioni pratiche e utili per supportare la selezione e la
diffusione delle misure di mitigazione nelle citta europee e presentera i risultati del progetto a un pubblico pil
ampio. Il progetto prevede: almeno 30 articoli su stampa e web; 20.000 Flyers, 5.000 brochures distribuiti
durante la durata del progetto e 3 interviste (in italiano e inglese) da trasmettere su tv locali e siti web. Tutti i

materiali verranno consegnati secondo le esigenze dei partner.

Le newsletter web saranno inviate almeno una volta al mese agli abbonati che verranno selezionati fra i
contatti gia presenti nelle mailing list del partenariato. Le notizie e gli eventi rilevanti saranno
tempestivamente e adeguatamente comunicati a tutti gli stakeholder interessati.

Verra attivata anche una pagina social di progetto (presumibilmente Facebook vista I'eta del pubblico
interessato, ma sara fatta valutazione specifica durante la stesura del piano di comunicazione - E.1.1)

E.2.2 Awareness campaign

Lo scopo di questa attivita e quello di diffondere il progetto e sensibilizzare il pubblico (comunita locali,
operatori economici legati ai settori di riferimento (turismo, costruzioni, gestione forestale urbana,
associazioni di categoria, ecc.) e le scuole locali rispetto ai temi / problemi affrontati nel progetto e gestione
delle soluzioni identificate e applicate.

L'azione prevede due linee di attuazione con obiettivi differenti:

a) una campagna di informazione ambientale rivolta ai cittadini (n°4 incontri sul territorio con i cittadini

di Marche ed Abruzzo, e 8 incontri pubblici sui territori omologhi individuati, per attivita di sensibilizzazione e
divulgazione); per sviluppare la campagna, saranno prodotti 4 roll up da installare negli incontri pubblici. Le

attivita in piazza verranno sviluppate a partire dal 5° trimestre e termineranno entro il 12° trimestre.

b) una campagna di educazione ambientale rivolta alle scuole di primarie grado e secondarie di primo
grado presenti nelle regioni Marche ed abruzzo e nei 10 comuni italiani individuati per il trasferimento, al fine

di informare gli studenti sulle conseguenze del cambiamento climatico nell'ambiente urbano e su come
ridurne gli effetti implementando misure di forestazione urbana intelligente nei comuni.

La campagna informativa verso le scuole verra sviluppata producendo un documento didattico informativo
che verra inviato a tutte le scuole presenti nei territori individuati in formato elettronico e potra essere preso
da spunto per sviluppare percorsi e moduli didattici. In totale, sara inviato ad oltre 1.300 scuole e
potenzialmente distribuito e divulgato verso tutti gli alunni discenti. Questo documento verra prodotti in
duplice lingua (IT, EN) e disseminato anche attraverso il sito web di progetto. L'obiettivo di questo materiale e
mostrare la crescente importanza del cambiamento climatico ed educare lo studente sugli aspetti piu rilevanti
di questo argomento. La campagna informativa verso le scuole sara avviata a partire dal 5° trimestre e gli
invii termineranno entro il 12° trimestre.

In allegato un tabella esplicativa dell'impatto atteso delle attivita di disseminazione e sensibilizzazione (a tre
anni dalla conclusione del progetto).

E.2.3 Disseminazione del Progetto attraverso I’European Climate and Health Observatory
L’Osservatorio “Cambiamenti Climatici, Infrastrutture Verdi Urbane e Salute - CCIVUS ” mettera a disposizione
del “European Climate and Health Observatory” ( parte integrante dell’ European Climate Adaptation Platform

(Climate-ADAPT), i principali risultati del progetto per I'inclusione nel “ Observatory’s Resource Catalogue”.
Dal momento che la versione pilota dell'Osservatorio europeo & stata lanciata all'inizio del 2021
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ed & ancora in una fase iniziale, in occasione del 1I° meeting del Progetto A_GreeNET e una volta definita la
strategia di comunicazione, la partnership stipulera un accordo per definire le procedure, i contenuti e i tempi
della messa a disposizione dei risultati del progetto. L'individuazione dei contenuti avverra tramite
I’A_GreeNet Annual Report. Una volta attivato I'Osservatorio CCIVUS, il report verra integrato nelle attivita di
guesto Osservatorio e continuera anche dopo la fine del progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Legambiente coordinera I'azione col supporto di tutti i partners.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 97.564

Giornate/uomo: 585

Staff coinvolto:

. 1 project manager

. 5 local manager

. 5 communication manager

. 1 esperto in comunicazione

. 3 technical environmental expert
. 4 facilitatori

e o o o o o
5 3 3 33535

2. Viaggi: € 5.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna :Costo € 7.500

Figure coinvolte:

» Consulenti tecnici esperti in marketing e comunicazione.

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di

mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o

consulenze.
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Name of the picture: Target azioni di sensibilizzazione

LIFE+ A_GreeNET IMPATTO A 3 ANNI AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Citizens | Experts, SME's | Visitors/tourists | Students Other stakeholders Total

Laymans report 4000 | 8000 2000 | 6000 20000
Brochures 3000 1000 1000 5000
Flyers 4000 4000 4000 4000 4000 20000
Roll up 60000 30000 140000 110000 20000 360000
Articles 8000 12000 5000 5000 30000
Interviews/video 500 500 500 1500
Meetings 200 200 100 100 600
Awareness campaign 13000 13000
Final Conference 30 30 30 30 30 150

Total 79730 54730 145030 134130 36630 450250
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E2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline
DE 2.3 A_GreeNet Annual Report 09/2025
DE.2.2 Rapporto sulle attivita di comunicazione 09/2025
DE.2.1 Rapporto sulle attivita delle campagne di informazione rivolte a cittadini e 12/2024
scuole

E2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
Definizione delle procedure di disseminazione dei risultati del progetto tramite I’ 12/2021
“European Climate and Health Observatory”
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E. Communication and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.3: Networking

Description and methods employed (what, how, where and when):

L'azione riguarda lo scambio di conoscenze, dati, buone pratiche, risultati con Networks, Enti, progetti
dedicati alle stesse tematiche di A_GreeNet sia in Italia sia in Europa. Inoltre & prevista I'attivazione di un
confronto tecnico ed istituzionale in ambito nazionale sui temi di Progetto. Tutti i partner, ciascuno per il
proprio settore di competenza, dovranno stabilire o proporre contatti con altri progetti o networks, inerenti i
temi del Progetto. L'attivita comprendera

Networking con Progetti EU e Nazionali

Il networking sara realizzato attraverso I'attivazione di contatti con altri progetti EU (LIFE, H2020, HEU), in
corso o conclusi, ma anche con altri programmi di cooperazione o con specifiche azioni locali. Le attivita di
networking inizieranno con alcuni tra i piu rappresentativi che trattano temi di gestione forestale urbana e
adattamento ai cambiamenti climatici. L’'azione intende sviluppare con gli altri progetti LIFE con obiettivi simili
uno specifico scambio di esperienze, sia con progetti italiani e internazionali. Saranno organizzati e pianificati
scambi di informazioni e competenze per la massimizzazione delle sinergie e il mutuo trasferimento dei
risultati. Questa attivita comprendera, se necessario e opportuno, la partecipazione ad eventi tematici, oltre a
qguelli indicati nell’azione E1. | coordinatori di altri progetti dell'UE pertinenti saranno intervistati e le interviste
risultanti saranno pubblicate sul sito web di A_GreeNet. Per quanto riguarda i progetti EU (LIFE, Interreg,
H2020), si effettueranno azioni di networking con almeno 5 progetti, tra cui, a titolo orientativo, si segnalano:

- LIFE+ IMAGINE (Integrated coastal area Management Application implementing GMES, INspire and sEis data
policies);

- LIFE Urban Proof (LIFE UrbanProof. «Climate Proofing Urban Municipalities».);

- Life Metro Adapt (Enhancing climate change adaptation Strategies and measures in the Metropolitan city of
Milan);

- LIFE Heatland (Reducing the Heat Island)

- LIFE ASTI (Forecasting System for urban Heat Island effect);

- SOS4LI FE (Save Our Soil for Life),

- Interreg Europe - PERFECT (Planning for Green Infrastructure)

- Interreg Ita-hr - Joint SECAP (Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas).

- H2020 URBAN GreenUP (New Strategy for Re-Naturing Cities through Nature-Based Solutions).
Networking tematico e istituzionale

Le attivita di networking saranno implementate anche attraverso piattaforme EU, ad esempio, la piattaforma
Climate KIC ed in particolare dall'area “Sustainable land use” (https://www.climate-kic.org/areas-of-
focus/sustainable-land-use/why-sustainable-land-use/). Attraverso la partecipazione a questo Network e agli
eventi organizzati a livello europeo, si dara un prezioso supporto nella diffusione e condivisione dei temi e
delle buone pratiche discusse e sperimentate con A GreeNet.

Verranno organizzati convegni e seminari tecnici per sviluppare un dibattito tecnico-scientifico attorno al
progetto che possa contribuire, da un lato, a migliorare le attivita previste dal progetto in fase di costruzione,
e dall'altro, a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di simili attivita anche in altri contesti geografici.
Saranno organizzati incontri che coinvolgeranno le Associazioni di imprenditori del settore florovivaistico ed
agricoli, e le agenzie regionali e nazionali per I'ambiente e la salute (Regione Marche e Abruzzo). La
partecipazione istituzionale verra promossa anche presso la Rete delle Intelligent Cities e il Forum delle Citta
dell'Adriatico e dello lonio, I’ANCI, il CNR, e altri, per stimolare il dibattito e la creazione di gruppi di lavoro

strutturati e permanenti sul tema.

Le diverse attivita legate al networking si realizzeranno durante I'intera durata del progetto, presso le sedi
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istituzionali dei Partners e nei luoghi degli eventi.

L'azione di networking & importante per la condivisione della conoscenza e la creazione di obiettivi comuni
che possano supportare, a scala locale ed europea, la realizzazione degli obiettivi della politiche e strategie di
riferimento per A_GreeNet (si veda sezione B3). In particolare, le attivita di networking istituzionale appaiono
necessarie per I'integrazione di tali obiettivi all'interno delle politiche e delle strategie di sviluppo urbano
sostenibile, identificando e condividendo approcci e strumenti per il loro effettivo conseguimento.

L'interazione con l'iniziativa MAES ¢ infine rilevante per il potenziale costituito da GREENCHANGE di

dare seguito alle attivita scientifiche di censimento e mappatura dei servizi ecosistemici a livello locale,
costruendo strumenti per la loro effettiva integrazione nel sistema decisionale. L'attivazione dei servizi
ecosistemici come strumento di decisione € infatti uno dei contributi principali del progetto alla tutela della
biodiversita di cui si intende promuovere il trasferimento in ambito europeo.

Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partners

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione e stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 67.045
Giornate/uomo: 371

Staff coinvolto:

* n. 1 project manager

n. 4 local manager

n. 5 communication manager

n. 1 esperto in comunicazione

n. 11 technical environmental expert

2. Viaggi: € 6.500
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 7.300
Figure coinvolte:
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* Consulenti tecnici esperti in marketing e comunicazione.

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di

mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o

consulenze.

4. Altri costi: € 2.500
partecipazione a conferenze e seminari tecnici
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E3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DE.3.1 Report attivita di networking 09/2025

E3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.1: Gestione complessiva del progetto

Description and methods employed (what, how, where and when):

La gestione del progetto garantisce che tutte le attivita procedano secondo quanto stabilito e che tutti i
documenti amministrativi e le rendicontazioni finanziarie siano prodotti correttamente, in accordo con il
cronoprogramma. L'azione & fondamentale per una corretta gestione nel rispetto delle scadenze, delle

responsabilita dei beneficiari e degli impegni finanziari.

L'attivita di gestione del progetto (coordinata ABREG) si sviluppa per tutta la durata di A_GreeNet, e
comprende:

- la definizione di strategie generali d’intervento;
- la programmagzione dettagliata delle attivita;

- I"'assunzione delle decisioni amministrative necessarie alla realizzazione delle azioni previste, con le relative
responsabilita di spesa;

- il controllo dei risultati ottenuti;

- la rendicontazione delle spese realizzate;

- la revisione dei conti (audit);

- il controllo dello stato d’avanzamento del progetto;

- le relazioni con e tra i partner, con I’Agenzia Esecutiva EASME, il gruppo di monitoraggio e la Commissione
Europea;

- I'elaborazione dei rapporti amministrativi.

Le attivita di gestione saranno realizzate da un management team la cui struttura operativa ¢ articolata come
segue (vedi figura):

a) coordinatore del progetto (Project Manager, PM), con ruolo di responsabile generale. Il PM sara Pierpaolo
Pescara, Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio ABREG e sara | unico interlocutore nei confronti
della Commissione Europea e di EASME, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e dei
rapporti con i partner. La ABREG a fronte della sua esperienza anche in altri progetti EU, adottera la stessa
struttura di management. Dunque, per tutta la durata del progetto, il PM sara affiancato dal Team manager
della Regione Abruzzo, una figura incaricata appositamente che si dedichera esclusivamente alle attivita di
A_GreeNet, garantendone il corretto svolgimento;

b) 8 coordinatori di gruppo di lavoro (Team Manager, TM, uno per ciascun partner), con la funzione di
responsabili coordinatori delle attivita di ciascuno dei partner associati. Saranno figure con livello dirigenziale
medio o con incarichi accademici equivalenti (ad es. professori strutturati), o professionisti aventi adeguata
esperienza di gestione di progetti europei, con il compito di coordinare i gruppi di lavoro di ciascun ente e
garantire le caratteristiche tecniche di qualita e i tempi di esecuzione dei prodotti/attivita previste;

c) 1 giunta direttiva (Steering Committee - SC), organo di orientamento del progetto composto dal PM e dai 8
TM. La SC si riunira su convocazione del PM con scadenza semestrale alternativamente nelle sedi dei partner.
Gli incontri potranno avvenire in presenza o via web. La SC avra il compito di definire le strategie di
intervento, la programmazione delle azioni e la valutazione dei risultati, coordinare i contributi e le attivita di
tutti i partner ottimizzando tempi e risorse, e individuare in corso d’opera gli eventuali aggiustamenti
necessari al raggiungimento di obiettivi e risultati previsti;

d) 1 comitato tecnico (Technical Board, TB), di coordinamento operativo delle attivita del progetto, a cui
parteciperanno il PM e i TM, ed eventualmente i tecnici ed esperti coinvolti nelle singole azioni. Si riunira con
cadenza almeno semestrale su convocazione del PM per riportare sugli avanzamenti delle attivita e gli
eventuali problemi incontrati nella loro esecuzione. Gli incontri avverranno in presenza o via web. TB specifici
saranno convocati per il coordinamento di ciascun intervento dimostrativo all’avvio delle fasi progettuali,
autorizzative e di realizzazione delle opere. | verbali delle riunioni saranno trasmessi a EASME in allegato ai
report periodici previsti.
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e) 1 gruppo di lavoro finanziario (Financial Team, FT), per le attivita di contabilita e rendicontazione del
progetto, presieduto dal PM e coordinato da un Financial Manager, integrato dagli incaricati della gestione
amministrativa delle attivita di progetto di ciascun partner.

f) 1 coordinatore per il monitoraggio (Monitoring Manager), per il controllo dello stato d’avanzamento del
progetto e delle attivita di comunicazione (vedi F2).

| Team Manager dei beneficiari saranno:

- ABREG: selezionera tramite bando pubblico un team manager dalla comprovata esperienza in progetti
complessi e in particolare in progetti del programma LIFE;

- COMSBT: Dott. Sergio Trevisani responsabile Ufficio Europa (esperienza decennale nella gestione di progetti
europei, in particolare ha gestito la partecipazione a progetti LIFE ed Interreg);

- UNICAM: prof. Rosalba D’Onofrio, professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design e
coordinatore scientifico di diversi progetti nazionali ed europei sui temi ambientali, cambiamento climatico,
pianificazione e benessere urbano. Esperta nello sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni.

- RESAGR: Dott. Lorenzo Granchelli. Responsabile Centro di Saggio & AMBIENTE E TERRITORIO, con
comprovata esperienza in gestione di progetti riqualificazione ambientali a livello nazionale ed europeo.

- ATSTE: Arch. Giuliano Di Flavio. Funzionario Tecnico Quadro titolare di posizione organizzativa con
esperienza pluriennale sui temi della pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica. Segue la
partecipazione ai progetti europei per le materie di competenza;

- COMAN: Arch. Fabio Vallarola, Responsabile Presidio Ambiente e Green Economy esperienza decennale nella
gestione di progetti europei, in particolare ha gestito la partecipazione di altri Enti e del COMAN in progetti
LIFE ed Interreg;

- COMPE: Dott. Mario Caudullo, Responsabile Servizio Verde Pubblico e Parchi esperienza decennale nella
gestione di progetti europei, in particolare ha gestito la partecipazione di COMPE a progetti LIFE ed Interreg;

- LEGAMB: Dott. Nicola Coroina, Coordinatore Territoriale dei progetti esperienza decennale nella gestione di
progetti europei, in particolare ha gestito la partecipazione di LEGAMB a progetti LIFE ed Interreg).

Il PM avra la responsabilita di assicurarsi che i sequenti rapporti siano consegnati in tempo:
- 1 Progress Reportl, da consegnarsi entro il primo anno,

- 1 Midterm Report contenente la richiesta per il pagamento intermedio, da consegnarsi entro il secondo anno
o comunque entro due mesi dal raggiungimento della soglia di spesa indicata nel Grant Agreement,

- 1 Progress Report2, da consegnarsi entro il terzo anno,

- 1 Final Report contenente la richiesta di pagamento finale, da consegnarsi entro due mesi dalla fine del
progetto.

Per favorire la comunicazione interna tra i partner e consentire I’aggiornamento e la sincronizzazione del
lavoro, saranno utilizzati strumenti gratuiti per la raccolta e la condivisione di documenti (es. Dropbox), e
piattaforme di lavoro collaborativo che permettono la co-produzione dei documenti e la rapida trasformazione
degli stessi nei formati piu adatti agli scopi contingenti (es. Evernote).

Tempistica: 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2025 (+ 3 mesi per la rendicontazione finale).
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Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

Tutti i beneficiari saranno coinvolti nella gestione del progetto, e dovranno supportare la Regione Abruzzo
nella stesura dei rapporti amministrativi.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione & stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 206.150
Giornate/uomo: 1.144

Staff coinvolto:

* n. 1 project manager

. 7 local manager

. 1 accountant

. 1 assistente al management

. 6 administrative and financial manager
. 1 technical environmental expert

e o o o oo
53 3 3 335

2. Viaggi: € 9.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 168.000

Figure coinvolte:

* Consulenti tecnici esperti in gestione di progetti europei.

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di

mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o

consulenze.
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Deliverable name Deadline

DF.1.4 Final Report 11/2025
DF.1.2 Midterm Report 09/2023
DF.1.3 Progress Report 2 09/2024
DF.1.1 Progress Report 1 09/2022

Fl's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Nomina Team Manager Regione Abruzzo 10/2021
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION F.2: Monitoraggio del progetto

Description and methods employed (what, how, where and when):

L'obiettivo del piano di monitoraggio ¢ quello di assicurare che i risultati attesi del Progetto LIFE+

A GreeNet vengano conseguiti con il budget previsto e nei tempi prestabiliti e che siano assolti tutti gli
obblighi formali sanciti con la firma del Grant Agreement. Il piano di monitoraggio ha inoltre come obiettivi
quelli di: facilitare il processo di gestione del progetto, legittimare la credibilita del progetto, motivare e
responsabilizzare in egual misura i partner e trasferire e riprodurre i risultati ottenuti. Lo stato di
avanzamento del progetto sara monitorato inoltre rispetto ai rischi identificati e segnalati allo Steering
Committee (SC) che, attraverso questi strumenti di gestione, sara in grado di garantire I'efficacia delle attivita
progettuali con I'obiettivo di assicuare il best value for money ed il raggiungimento dei benefici ambientali
rispetto alle azioni di adattamento programmate.

ABREG in qualita di beneficiario coordinatore, e responsabile della gestione del progetto (Azione F1) e
responsabile quindi di effettuare tutte le attivita di monitoraggio necessarie per valutare i progressi delle
azioni progettuali. Il monitoraggio sara coordinato in particolare dal Project Manager, dal Team Manager, dal
Monitoring Manager, dal Financial Manager e da altre risorse che collaboreranno nell'attivita secondo la
struttura manageriale di progetto.

Lo sviluppo delle attivita sara monitorato secondo un processo di gestione organizzato come segue:

a) verifiche dell’avanzamento delle attivita rispetto a quanto pianificato effettuate durante gli incontri tecnici
delle attivita tenute dal Technical Board (TB), programmate con cadenza mensile;

b) revisione del progetto dal punto di vista finanziario effettuata su base trimestrale dal Financial Manager
che revisionera la documentazione di rendicontazione messa a disposizione dai partner.

Al fine di garantire una gestione piu efficiente del progetto e facilitare il suo monitoraggio verra garantita
particolare attenzione ai processi di comunicazione interna. Sara responsabilita del Rappresentante del TB
mettere a disposizione di tutti i partecipanti al progetto i verbali delle riunioni tecniche del TB attraverso
I'upload su una sezione riservata del sito internet del progetto. Saranno quindi incentivate le attivita di
reporting interno semi-informale come valido strumento per il monitoraggio in continuo dell’avanzamento dei
lavori e delle spese effettuate nell’ottica della responsabilita condivisa del progetto. Nela parte riservata del
sito internet sara inoltre sviluppata un unico sistema di gestione della documentazione comune a tutti i
partner. Nel processo di gestione sara responsabilita del Project Manager, che ha il compito di aggiornare
mensilmente il monitor del progetto, valutare se le attivita di progetto si discostano in maniera significativa
da quanto programmato, richiamando in caso affermativo quanto riportato nel Contingency Plan (Sezione B5).

Il prodotto principale consistera nella realizzazione di report di monitoraggio trimestrali per la descrizione e
valutazione delle attivita del progetto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il piano di monitoraggio sara strutturato attorno ad un gruppo di indicatori controllabili in maniera oggettiva. Il
piano individuera inoltre i momenti critici del progetto in cui sara necessario garantire il controllo di ogni
indicatore (deadline) rimandando al partner responsabile dell’azione la verifica del suo raggiungimento. Gli
indicatori sono scelti in relazione diretta con gli obiettivi del progetto che, declinati nello specifico delle
attivita progettuali, si misurano nelle Milestones e nei Deliverables che devono essere conseguiti e prodotti da
ciascuna azione e sotto-azione. A seconda del tipo di indicatore prescelto (indicatore di output, indicatore di
risultato e indicatore di impatto) verranno stabiliti dei valori di soglia in base ai quali pud essere deciso il loro
raggiungimento. Alcuni degli indicatori di progresso valutati nel presente piano di monitoraggio rientrano fra i
"Key Project Level Indicators", indicatori la cui valutazione é richiesta dalla EU al fine di valutare le
performance del programma LIFE. Si ritiene che I'aggiornamento di questi indicatori, che verra effettuato
nell’lambito dell’azione D1, e la loro condivisione con la partnership del progetto sia utile anche al
monitoraggio del progressi del progetto nell’ambito dell’azione F2.

Le attivita di monitoraggio i svolgeranno presso le sedi dei partner e copriranno l'intera dura del progetto.
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Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partner collaborano con ABREG alle attivita di monitoraggio.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi e stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione e stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 34.185
Giornate/uomo: 160

Staff coinvolto:

* n. 1 project manager

. 6 local manager

. 1 accountant

. 2 administrative and financial manager
. 1 technical environmental expert

35 333

2. Assistenza esterna : Costo € 14.000
Figure coinvolte:
» Consulenti tecnici esperti in controllo e valutazione progetti europei

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di

mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o

consulenze.
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Deliverable name Deadline

DF.2.1 Report di monitoraggio trimestrali e finali 09/2025
F2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Piano di monitoraggio definito 11/2021
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION F.3: Piano After Life

Description and methods employed (what, how, where and when):

Si redigera un After Life Plan, che costituira un capitolo separato del rapporto finale, diffuso in formato
cartaceo ed elettronico. L'After Life Plan consentira di dare continuita alle principali azioni di A_GreeNet e
pianificarne I'attuazione dopo la sua fine, valorizzando le esperienze acquisite e assicurando lI'integrazione dei
risultati con le politiche ambientali e agricole locali ed europee, e incoraggiandone la piu ampia diffusione.
Sara cosi assicurato il continuo miglioramento dei risultati raggiunti con il progetto in termini di funzionalita
delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici, nonché di partecipazione degli stakeholders e delle
amministrazioni locali nella gestione ecologica del territorio in un’ottica di miglioramento del benessere
complessivo.

Essendo A _GreeNet un progetto LIFE di adttamento al cambiamento climatico a carattere dimostrativo, I'After
Life Plan conterra una sezione riguardante la conservazione e la gestione a lungo termine dei siti degli
interventi, una sezione dedicata alle attivita di monitoraggio, una parte dedicata alla prosecuzione delle azioni
di comunicazione e disseminazione dei risultati raggiunti presso le principali tipologie di target, attraverso i
canali attivati con il progetto e le azioni risultate piu efficaci in sede di valutazione dei risultati di
monitoraggio.

Per assicurare il mantenimento dei risultati e la continua applicazione delle buone pratiche sara fatta
un’analisi degli obiettivi raggiunti in ogni azione coinvolta (in coerenza con I’azione di monitoraggio F2),
definendo poi i tempi e le modalita, i responsabili e le risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione di
tali azioni. L'After Life Plan conterra inoltre le indicazioni riguardo le risorse finanziarie necessarie e la
tipologia di supporto che ciascun soggetto coinvolto dovra dedicare alla prosecuzione delle azioni di
comunicazione e di mantenimento/miglioramento dei risultati raggiunti.

L'After Life Plan di A_GreeNet si caratterizza per i seguenti contenuti:

- panoramica generale della situazione finale del progetto: saranno individuate eventuali problematiche
residue e criticita da superare, i punti di forza e i successi da capitalizzare nel proseguimento delle future

azioni, anche con l'ausilio di una SWOT analysis. Saranno inoltre identificati i nuovi o i piu consolidati soggetti
all'interno delle reti attivate con il progetto (volontarie, istituzionali e politiche) e revisionati gli obiettivi a
lungo termine;

- pianificazione della prosecuzione delle azioni del progetto: saranno definite le modalita, i tempi, le risorse
finanziarie e i responsabili delle principali azioni dimostrative (C1-C4) a cui verra dato seguito in maniera
continuativa e specifica;

- modalita di finanziamento delle azioni. Si prevede che per quelle ricadenti nelle aree verdi e pinete gestite
dai Comuni saranno finanziate all’interno delle ordinarie risorse previste per la manutenzione del verde, le
quali saranno operate alla luce delle indicazioni e delle buone pratiche recepite nell’ambito del progetto. Per
cio che concerne le aree oggetto di interventi dei privati, esse saranno finanziate alle aziende anche tramite il
rifinanziamento di bandi a sportello, in modo da garantire lo svolgimento delle attivita di manutenzione degli
interventi realizzati. Tutti gli interventi potranno essere ulteriormente potenziati mediante I'acquisizione di
risorse messe a disposizione dai nuovi fondi strutturali e di finanziamento europei 2021/2027;

- pianificazione delle azioni di comunicazione e disseminazione: saranno pianificate specifiche azioni per ogni
target a partire da quelle sviluppate con il progetto, ricalibrate alla luce delle indicazioni di efficacia che si

potranno dedurre dal monitoraggio delle stesse azioni di comunicazioni e utilizzando i canali gia consolidati
presso i pubblici destinatari. Il Piano conterra indicazioni sull’aggiornamento del sito web (per almeno 5 anni
post progetto) al fine di prevenire la dispersione dei risultati raggiunti e mantenere viva I'attenzione sulle
tematiche di progetto presso il pubblico generale e i target specifici. Saranno definite le modalita di
prosecuzione della comunicazione indirizzata ai principali stakeholders, la quale potra essere facilmente
gestita dai soggetti istituzionali e gestionali a partire dagli strumenti creati con il progetto (sito web, opuscoli
ecc.) e da quelli normalmente attivi presso le loro sedi (sportelli informativi, comunicazioni di natura
burocratica recapitate periodicamente agli operatori del settore, ecc.), senza particolari vincoli finanziari. La
Regione Abruzzo, con il supporto degli altri partner, in particolare Legambiente e UNICAM, continueranno a
divulgare i risultati del progetto attraverso il proprio sito istituzionale, le newsletter attive e nelle attivita
pubbliche in cui saranno chiamate a promuovere il territorio e il suo sviluppo in chiave sostenibile.

L'After Life Plan (realizzato presso Regione Abruzzo, sedi istituzionali dei partner, luoghi degli eventi) verra
sottoposto all’esame dello Steering Committee (azione F1) nel corso dell’ultimo anno di attivita e sara

Page 97 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - C1f

formalmente approvato dallo stesso prima della chiusura del progetto. A partire dalla conclusione delle
attivita di A_GreeNet. Il piano avra un orizzonte di almeno 5 anni, ma verra ridefinito e ricalibrato con cadenza
annuale.

L'azione, condotta dalla Regione Abruzzo con la collaborazione dei partner, & fondamentale per non
disperdere i risultati ottenuti con il progetto favorendo la diffusione della conoscenza, per dare continuita alle
azioni di conservazione e per facilitare la replicabilita delle buone pratiche a livello locale, nazionale ed
internazionale.

Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partners collaborano alle attivita.

How was the cost of the action estimated?:

Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. | costi per la realizzazione dell’azione

sono calcolati sulla base dell'impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi & stata effettuata tenendo in considerazione le

precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione e stato calcolato sulla
base dei

costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 14.920
Giornate/uomo: 57

Staff coinvolto:

* n. 1 project manager

* n. 6 local manager
* n. 1 administrative and financial manager
* n. 1 technical environmental expert

2. Assistenza esterna : Costo € 1.500

Figure coinvolte:

» Consulenti tecnici esperti in programmazione e valutazione.

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di

mercato prevedendo di coinvolgere societa specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o

consulenze.
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Deliverable name Deadline

DF.3.1 After life plan 09/2025
F3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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Name of the Deliverable Num_ber of th_e Deadline
associated action

DE.1.1 Piano di Comunicazione. Corredato da: E1l 30/11/2021
logo, ornati e palette del progetto; templates;
infografiche immagini chiave; grafiche roll up
(due tipologie), brochure, flyer, Layman’s report.
DA.1.1.1 Repertorio di buone Pratiche per la Al 31/12/2021
pianificazione e progettazione urbanistica
dell’Infrastruttura verde
DE.1.2.1 Sito web E1l 31/12/2021
DA.1.1.2 Repertorio di interventi NBS e delle Al 31/03/2022
specie arboree per il benessere fisico e psichico
della comunita urbana
DA.1.2.1 Report attivita di workshops e focus Al 31/03/2022
groups. Si prevedono due workshops in webinar
DA.4.1 Mappa stakeholders per I'azione C.1.1 e A4 31/03/2022
C.1.2
DE.1.2.2 Notice Boards (n. 50 unit) E1l 31/03/2022
DE.1.2.6 Roll up E1l 31/03/2022
DA.2.1.1 Report del Profilo di salute e benessere | A2 30/06/2022
della comunita della citta del Medio Adriatico
DA.2.2.2 Report sulla qualita e lo stato di A2 30/06/2022
conservazione delle aree verdi (naturali e
seminaturali)
DA.3.1.2 Mappe e database aree verdi (Aree A3 30/06/2022
verdi - naturali e seminaturali esistenti e
potenziali)
DA.3.1.3 Mappe e database Qualita e Stato di A3 30/06/2022
conservazione aree verdi
DE.1.2.4 A_GreeNet Brochure E1l 30/06/2022
DE.1.2.5 Flyer E1l 30/06/2022
DA.2.2.1 Report aree verdi (naturali e A2 30/09/2022
seminaturali) esistenti e potenziali
DA.2.3.1 Report Scenario meteoclimatico A2 30/09/2022
rappresentativo della citta del Medio Adriatico
ad oggi, al 2030, al 2050
DA.2.4.1 Report su previsioni urbanistiche e A2 30/09/2022
progettazioni programmate
DA.3.1.1 Piattaforma web A_GreeNet WebGis A3 30/09/2022
DA.3.1.4 Mappe e database Previsioni A3 30/09/2022
urbanistiche, progettazioni programmate,
proprieta pubbliche
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DA.3.2 Quadro meteoclimatico e sanitario alla A3 30/09/2022
grande scala: database e mappe dei rischi, delle

vulnerabilita climatiche e sanitarie (ambiti di

discomfort) ad oggi, al 2030, al 2050

DF.1.1 Progress Report 1 F1 30/09/2022
DC.2.1.1 Scenario progettuale alla grande scala | C 2 31/03/2023
al 2030: Database, mappa, report

DC.1.2.2 Elenco interventi ammissibili per i C1 31/05/2023
bandi a sportello

DC.2.1.2 Scenario progettuale alla grande scala | C 2 30/09/2023
al 2050: Database, mappa, report

DC.2.1.3 Repertorio di misure per C?2 30/09/2023
I’'adeguamento dei piani urbanistici vigenti; peri

regolamenti edilizi e per i capitolati delle opere

pubbliche

DF.1.2 Midterm Report F1 30/09/2023
DC.1.1 Contratto di Forestazione urbana della Cl 31/10/2023
Citta del MedioAdriatico

DC.1.2.1 Report sul percorso di rigenerazione e C1 31/10/2023
sviluppo

DC.1.2.3 Bando a Sportello di finanziamenti Cl1 31/10/2023
interventi- voucher

DC.5.1 Replication Plan (C.5.1) C5 31/12/2023
DC.5.5 Lista 100 citta verdi resilienti (C.5.2) C5 31/12/2023
DC.2.3.1 Piano di gestione delle Pinete “tipo” C2 31/03/2024
DC.2.3.3 Adeguamento “tipo” Piani del verde ai | C?2 31/03/2024
fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici

DC.5.6 Memorandum di trasferibilita (C.5.2) C5 31/03/2024
DC.5.7 Protocolli d’intesa per mentoring firmati C5 31/03/2024
(C.5.3)

DC.2.3.2 Accordo tipo per la condivisione C2 30/06/2024
dell’esperienza dei piani di gestione delle Pinete

(after Life)

DC.2.2.1 Scenario progettuale di dettaglio al c2 30/09/2024
2030 (in ambiente Green Suite) per aree

strategiche (max 2 aree per comune): Data

Base, mappa, report

DC.2.3.4 Patto di collaborazione “tipo” per la C2 30/09/2024
gestione del verde urbano

DC.3.1.1 Final Technical report: Pineta di San Cc3 30/09/2024
Benedetto del Tronto. Progetto e Piano Gestione.

DC.3.1.2 Final Technical report: Pineta di Cc3 30/09/2024

Pescara. Progetto e Piano Gestione.
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DC.3.1.3.1 Final Technical report: Pineta urbana | C 3 30/09/2024
di Alba Adriatica. Progetto e Piano Gestione.

DC.3.1.3.2 Final Technical report: Pineta di Cc3 30/09/2024
Pineto.Progetto e Piano Gestione.

DC.3.1.3.3 Final Technical report: Pineta di Silvi. [ C 3 30/09/2024
Progetto e Piano Gestione.

DC.3.2.1 Final Technical report: Rigenerazione Cc3 30/09/2024
Suolo Pescara. Progetto.

DC.3.3.1.1 Final Technical report: Area verde in C3 30/09/2024
prossimita della “Scuola Cappella" - San

Benedetto del Tronto. Progetto.

DC.3.3.1.2 Final Technical report: Area verde Cc3 30/09/2024
vicino alla “Palestra Curzi" - San Benedetto del

Tronto. Progetto.

DC.3.3.2.1 Final Technical report: Area verde Cc3 30/09/2024
vicino a "Ospedale Civile" - Pescara. Progetto.

DC.3.3.2.2 Final Technical report: Zona di "Viale [ C 3 30/09/2024
Giovanni Bovio" - Pescara. Progetto.

DC.3.3.3.1 Final Technical report: Area abitato C3 30/09/2024
centrale Ancona. Progetto.

DC.3.3.3.2 Final Technical report: Area Porto C3 30/09/2024
Moderno Ancona. Progetto.

DF.1.3 Progress Report 2 F1 30/09/2024
DC.4.2.4 Atto costitutivo Osservatorio C4 30/09/2024
Cambiamenti Climatici e Salute

DC.5.2 Report Osservatorio cambiamenti C5 01/10/2024
climatici e salute (C.5.5)

DE.2.1 Rapporto sulle attivita delle campagne di | E 2 31/12/2024
informazione rivolte a cittadini e scuole

DC.4.1.1 Manuale per la progettazione e c4 31/03/2025
realizzazione dell’Infrastruttura Verde

DC.4.2.2 Regolamento per la progettazione c4 31/03/2025
dell’infrastruttura verde per gli strumenti

urbanistici nel territorio della Regione Abruzzo

DC.5.3 Report Osservatorio cambiamenti C5 31/03/2025
climatici e salute (C.5.5)

DC.4.1.2 Protocollo di intesa per attivita di c4 30/06/2025
mentoring

DC.4.2.1 Dichiarazione d'Impegno della Regione [ C4 30/06/2025
Abruzzo a sostenere la realizzazione

dell’infrastruttura verde per I'adattamento ai

cambiamenti climatici e la salute

DC.4.2.3 Protocollo d’intesa con la Regione C4 30/06/2025
Marche

DC.5.4 Report Osservatorio cambiamenti C5 30/06/2025
climatici e salute (C.5.5.)

DD.1.1 Report di monitoraggio indicatori di D1 30/09/2025

performance
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DD.2.1 Report sul monitoraggio degli impatti D2 30/09/2025
socio-economici
DE 2.3 A_GreeNet Annual Report E?2 30/09/2025
DE.1.2.3 Layman's Report E1l 30/09/2025
DE.2.2 Rapporto sulle attivita di comunicazione E2 30/09/2025
DE.3.1 Report attivita di networking E3 30/09/2025
DF.2.1 Report di monitoraggio trimestrali e finali | F 2 30/09/2025
DF.3.1 After life plan F3 30/09/2025
DF.1.4 Final Report F1 30/11/2025
MILESTONES OF THE PROJECT
Name of the Milestone Num_ber of th_e Deadline
associated action
Nomina Team Manager Regione Abruzzo F1l 30/10/2021
Piano di monitoraggio definito F2 30/11/2021
Definizione delle procedure di disseminazione E2 31/12/2021
dei risultati del progetto tramite I’ “European
Climate and Health Observatory”
Sigla documento di Intenti Contratto di Cl1 30/06/2022
Forestazione Urbana (Azione C1)
Conclusione dell'Analisi di Contesto (Azione A2) [A?2 30/09/2022
Seconda Release della A_GreeNet Suite (Azione |[A3 30/09/2022
A3)
Conclusione del processo autorizzativo con C3 30/09/2023
conferenza dei servizi per tutti gli interventi
dimostrativi
Attivita Osservatorio cc e salute (C.5.5) C5 01/10/2023
Sottoscrizione del Contratto di Forestazione C1 31/10/2023
urbana della Citta del MedioAdriatico (Azione C1)
Identificazione dei criteri per la definizione di C5 31/12/2023
citta versi resilienti (C.5.2)
Pubblicazione della graduatoria finale dei Cl 31/03/2024
beneficiari ammessi a contributo del bando a
Sportello di finanziamento interventi (Azione C1)
Sottoscrizione del Memorandum da parte del C5 31/03/2024
30% delle citta costiere selezionate (C.5.2)

Page 103 of 144




LIFE20 CCA/IT/001752 - C2

Sottoscrizione del protocollo d’'intesa da parte C5 31/03/2024
delle 10 citta italiane ed una croata(C.5.3)

Accordo tipo per la condivisione dell'esperienza C2 30/06/2024
dei piani di gestine delle Pinete

Firma atto costitutivo Osservatorio Cambiamenti | C 4 30/09/2024
Climatici e Salute

Sigla del protocollo d'intesa con la Regione c4 30/06/2025
Marche

Sigla della dichiarazione d'impegno della c4 30/06/2025
Regione Abruzzo

Sigla protocollo d'intesa per I'attivita di c4 30/06/2025
mentoring

Final Conference E1l 30/09/2025

ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Please indicate the deadlines for the following reports:

* Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports

does not exceed 18 months)

* Mid term report payment request (for project longer than 24 months or with Eu contibution

of more than EUR300,000)

* Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the

project)

Type of report Deadline
Progress report 30/09/2022
Midterm report 30/09/2023
Progress report 30/09/2024
Final report 30/11/2025
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TIMETABLE
Action 2021 2022 2023 2024 2025 2026
:::‘%: Name of the action IV gV oV gV gL i mwv
A. Preparatory actions (if needed)
A1l EIemen.ti di armqnizzazione e condivisione gje!Ia governance per la [ 11|
costruzione dell’infrastruttura verde della citta del medioadriatico
A.2 [Analisi di contesto AR RN
A.3 |A _GreeNet Platform EREN
A.4 |[Mappa degli stakeholders mn
B. Purchase / lease of land and / or compensation payments for use rights
C. Implementation actions (obligatory)
C.1 |Coesione territoriale AR EEEEEEEEEN
C.2 |Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della citta adriatica AR EEEEEN
C.3 [Azioni Dimostrative AR R R EEEEEN
c4 |Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura AR EEEEEN
verde del medio Adriatico
c 5 |Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre citta lineari AR EEEEREN
costiere
D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1 [Monitoraggio indicatori chiave di performance AR EEE DR EEEEEENERN
D.2 |Impatto socioeconomico del progetto AR EEEEEEEEEEEN
E. Communication and dissemination of results (obligatory)
g1 |Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attivita AR EEEEEEEEEEEEEN
di promozione e diffusione
E.2 |Attivita di informazione, sensibilizzazione e divulgazione AR EEEREEEEEEEENEN
E.3 |Networking AR EEE R EEEEEEEER
F. Project management (obligatory)
F.1 |Gestione complessiva del progetto Al AR EEEEEEEEEEEN
F.2 |Monitoraggio del progetto AN AR EEEEEEEEEEEN
F.3 |Piano After Life AR EEEREN
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Budget breakdown cost categories

Total costin €

LIFE20 CCA/IT/001752 R1 - Budget

Eligible Cost in €

% of total eligible

costs
1. Personnel 1,677,655 1,677,655 46.20%
2. Travel and subsistence 51,500 51,500 1.42%
3. External assistance 735,300 735,300 20.25%
4. Durable goods
Infrastructure 914,505 914,505 25.18%
Equipment 0 0 0.00%
Prototype 0 0 0.00%
5. Land 0 0 0.00%
6. Consumables 12,500 12,500 0.34%
7. Other costs 2,500 2,500 0.07%
8. Overheads 237,574 237,574 6.54%
Total 3,631,534 3,631,534 100.00%

Contribution breakdown

In €

% of total

% of total eligible

costs

EU contribution requested 1,997,341 55.00% 55.00%
Coordinating Beneficiary's contribution 228,474 6.29%
Associated Beneficiaries' contribution 1,405,719 38.71%
Co-financers contribution 0 0.00%
Total 3,631,534 100.00%
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LIFE20 CCA/IT/001752 - R2 - Costs per Action

Cost category in Euro

: g
— Q -
(] — O = c (0] =
=Y o e < o = S o © o
Project action § 2 3 T o < 5 IS = £ < Total
o0 = e 0 = fus} & S
[T = X n © =) e (%2} O
o e = ] = 5
= o
Al Elementi di armonizzazione e 32,024 1,000 0 0 0 33,024
condivisione della governance per la
costruzione dell’infrastruttura verde (172)
della citta del medioadriatico
A2 Analisi di contesto 85,495 3,500 4,000 0 0 92,995
(486)
A3 A _GreeNet Platform 138,005 0 13,000 0 0 151,005
(778)
A4 Mappa degli stakeholders 15,280 2,000 0 0 0 17,280
(78)
C1 Coesione territoriale 123,540 11,000 157,000 0 0 291,540
(799)
C2 Misure e strumenti per le 277,185 6,000 153,000 0 0 436,185
infrastrutture verdi della citta adriatica
(1,615)
C3 Azioni Dimostrative 213,360 0 55,000 914,505 0 1,182,865
(1,176)
C4 Formalizzazione del Modello di 99,635 1,500 58,500 0 0 159,635
costruzione e gestione
dell'infrastruttura verde del medio (608)
Adriatico
C5 Trasferimento e Capitalizzazione 52,970 3,000 0 0 0 55,970
dell’esperienza in altre citta lineari
costiere (346)
D1 Monitoraggio indicatori chiave di 98,605 0 39,000 0 0 137,605
performance
(572)
D2 Impatto socioeconomico del 57,205 0 30,000 0 0 87,205
progetto
(320)
E1 Strategia di comunicazione e 64,487 3,000 27,500 0 12,500 107,487
immagine corporativa del progetto,
attivita di promozione e diffusione (340)
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LIFE20 CCA/IT/001752 - R2 - Costs per Action

E2 Attivita di informazione, 97,564 5,000 7,500 0 0 0 0 0 0 110,064
sensibilizzazione e divulgazione

(537)

E3 Networking 67,045 6,500 7,300 0 0 0 0 0 2,500 83,345
(371)

F1 Gestione complessiva del progetto 206,150 9,000 168,000 0 0 0 0 0 0 383,150
(1,144)

F2 Monitoraggio del progetto 34,185 0 14,000 0 0 0 0 0 0 48,185
(160)

F3 Piano After Life 14,920 0 1,500 0 0 0 0 0 0 16,420
(57)

Overheads 237,574

1,677,655 51,500 735,300 914,505 0 0 0 12,500 2,500 3,631,534
Total (9,559)
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LIFE20 CCA/IT/001752 - R2a

Costs per Beneficiary
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ABREG 203,205 6,000 252,800 0 0 0 0 12,500 0 33,215 279,246 507,720| 13.98%
(758)
ATSTE 73,108 5,000 111,500 241,500 0 0 0 0 0 30,177 253,706 461,285| 12.70%
(585)
COMAN 133,605 6,000 42,000 216,157 0 0 0 0 0 27,843 234,082 425,605| 11.72%
(775)
COMPE 157,800 6,000 33,000 275,000 0 0 0 0 0 33,026 277,654 504,826| 13.90%
(850)
COMSBT 161,110 5,500 118,000 181,848 0 0 0 0 0 32,652 274,510 499,110| 13.74%
(830)
LEGAMB 311,390 11,000 16,000 0 0 0 0 0 0 23,687 199,143 362,077 9.97%
(2,039)
RESAGR 282,967 6,500 60,000 0 0 0 0 0 0 24,462 205,660 373,929| 10.30%
(1,604)
UNICAM 354,470 5,500 102,000 0 0 0 0 0 2,500 32,512 273,340 496,982 | 13.69%
(2,118)
1,677,655 51,500 735,300 914,505 0 0 0 12,500 2,500 237,574 1,997,341 3,631,534 | 100.00%
Tor! (9,559)
S?ar§|0f tOtfl 46.20% 1.42% 20.25% 25.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.07% 6.54% 55.00% 100.00%
eligible costs




Coordinating Beneficiary's contribution

LIFE20 CCA/IT/001752 - FC

Country code Beneficiary short name Total costs of the | Beneficiary's own Amount of EU
actions in € contribution in € contribution
(including requested in €
overheads)
IT ABREG 507,720 228,474 279,246
Associated Beneficiaries' contribution
Country code Beneficiary short name Total costs of the Associated Amount of EU
actions in € beneficiary's own contribution
(including contribution in € requested in €
overheads)
IT ATSTE 461,285 207,579 253,706
IT COMAN 425,605 191,523 234,082
IT COMPE 504,826 227,172 277,654
IT COMSBT 499,110 224,600 274,510
IT LEGAMB 362,077 162,934 199,143
IT RESAGR 373,929 168,269 205,660
IT UNICAM 496,982 223,642 273,340
TOTAL Associated Beneficiaries 3,123,814 1,405,719 1,718,095
TOTAL All Beneficiaries 3,631,534 1,634,193| 1,997,341

Co-financers contribution

Co-financer's name

Amount of co-
financing in €

TOTAL
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LIFE20 CCA/IT/001752 - F1

Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ABREG Al Permanent staff or|project manager 490 2 980
Civil servant

ABREG A2 Permanent staff or|technical planning expert/senior 195 8 1,560
Civil servant

ABREG A2 Permanent staff or|technical planning expert/junior 130 8 1,040
Civil servant

ABREG A3 Permanent staff or|technical planning expert/junior 130 5 650
civil servant

ABREG A3 Permanent staff or|technical planning expert/senior 195 5 975
Civil servant

ABREG A3 Permanent staff or|technical health/senior 210 8 1,680
Civil servant

ABREG A3 Permanent staff or|project manager 490 4 1,960
Civil servant

ABREG A4 Permanent staff or|communication manager 165 3 495
Civil servant

ABREG Cl Permanent staff or|technical planning expert/senior 195 20 3,900
Civil servant

ABREG Cl1l Permanent staff or|technical planning expert/junior 130 10 1,300
civil servant

ABREG Cl1l Permanent staff or|communication manager 165 20 3,300
Civil servant

ABREG cl1 Permanent staff or|technical health/senior 210 10 2,100
Civil servant

ABREG Cl Permanent staff or|project manager 490 10 4,900
Civil servant

ABREG Cc2 Permanent staff or|project manager 490 30 14,700
Civil servant

ABREG c2 Permanent staff or|technical planning expert/junior 130 30 3,900
Civil servant

ABREG c2 Permanent staff or|technical planning expert/senior 195 40 7,800
civil servant

ABREG c2 Permanent staff or|technical health/senior 210 30 6,300
Civil servant

ABREG c4 Permanent staff or|technical health/senior 210 20 4,200
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LIFE20 CCA/IT/001752 - F1

Direct Personnel costs

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ABREG Cc4 Permanent staff or|project manager 490 20 9,800
Civil servant

ABREG Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 430 10 4,300
Civil servant

ABREG Cc4 Permanent staff or|communication manager 165 15 2,475
Civil servant

ABREG Cc4 Permanent staff or|technical planning expert/junior 130 20 2,600
civil servant

ABREG C5 Permanent staff or|technical health/senior 210 47 9,870
Civil servant

ABREG D1 Permanent staff or|technical health/senior 210 20 4,200
Civil servant

ABREG D1 Permanent staff or|project manager 490 13 6,370
Civil servant

ABREG D1 Permanent staff or|technical planning expert/senior 195 10 1,950
Civil servant

ABREG D1 Permanent staff or|technical planning expert/junior 130 20 2,600
Civil servant

ABREG D2 Permanent staff or|project manager 490 10 4,900
civil servant

ABREG D2 Permanent staff or|technical planning expert/senior 195 10 1,950
Civil servant

ABREG D2 Permanent staff or|technical health/senior 210 10 2,100
Civil servant

ABREG D2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 130 10 1,300
Civil servant

ABREG E1l Permanent staff or|communication manager 165 40 6,600
Civil servant

ABREG E1l Permanent staff or|project manager 490 10 4,900
Civil servant

ABREG E2 Permanent staff or|project manager 490 17 8,330
civil servant

ABREG E2 Permanent staff or|communication manager 165 20 3,300
Civil servant

ABREG E3 Permanent staff or|communication manager 165 20 3,300
Civil servant
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LIFE20 CCA/IT/001752 - F1

Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ABREG E3 Permanent staff or|project manager 490 3 1,470
Civil servant

ABREG F1 Permanent staff or|administrative and financial manager 145 50 7,250
Civil servant

ABREG F1 Permanent staff or|project manager 490 60 29,400
Civil servant

ABREG F2 Permanent staff or|project manager 490 25 12,250
civil servant

ABREG F2 Permanent staff or|administrative and financial manager 145 20 2,900
Civil servant

ABREG F3 Permanent staff or|project manager 490 15 7,350
Civil servant

UNICAM Al Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 15 4,350
Civil servant

UNICAM Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior 275 20 5,500
Civil servant

UNICAM Al Permanent staff or|local manager 275 15 4,125
Civil servant

UNICAM Al Additional staff technical planning expert/junior 100 60 6,000

UNICAM A2 Permanent staff or|local manager 275 25 6,875
civil servant

UNICAM A2 Additional staff technical planning expert/junior 100 20 2,000

UNICAM A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 275 30 8,250
Civil servant

UNICAM A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 21 6,090
Civil servant

UNICAM A3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 30 8,700
Civil servant

UNICAM A3 Permanent staff or|{local manager 275 25 6,875
Civil servant

UNICAM A3 Additional staff technical planning expert/junior 100 100 10,000

UNICAM A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 275 40 11,000
Civil servant

UNICAM A4 Permanent staff or|local manager 275 2 550
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LIFE20 CCA/IT/001752 - F1

Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

UNICAM Cl Permanent staff or|local manager 275 4 1,100
Civil servant

UNICAM Cl1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 4 1,160
Civil servant

UNICAM Cc1 Additional staff technical planning expert/junior 100 70 7,000

UNICAM c2 Permanent staff or|{local manager 275 80 22,000
Civil servant

UNICAM c2 Additional staff technical planning expert/junior 100 500 50,000

UNICAM c2 Permanent staff or|technical planning expert/junior 275 105 28,875
civil servant

UNICAM Cc2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 70 20,300
Civil servant

UNICAM C3 Permanent staff or|technical planning expert/junior 275 30 8,250
Civil servant

UNICAM C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 30 8,700
Civil servant

UNICAM C3 Permanent staff or|{local manager 275 22 6,050
Civil servant

UNICAM Cc4 Permanent staff or|technical planning expert/junior 275 20 5,500
Civil servant

UNICAM Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 10 2,900
civil servant

UNICAM c4 Permanent staff or|local manager 275 14 3,850
Civil servant

UNICAM c4 Additional staff technical planning expert/junior 100 250 25,000

UNICAM C5 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 30 8,700
Civil servant

UNICAM D1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 18 5,220
Civil servant

UNICAM D1 Additional staff technical planning expert/junior 100 40 4,000

UNICAM D1 Permanent staff or|technical planning expert/junior 275 19 5,225
Civil servant

UNICAM D1 Permanent staff or|local manager 275 15 4,125
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LIFE20 CCA/IT/001752 - F1

Direct Personnel costs

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

UNICAM D2 Permanent staff or|local manager 275 12 3,300
Civil servant

UNICAM D2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 275 7 1,925
Civil servant

UNICAM D2 Permanent staff or|technical planning expert/senior 290 5 1,450
Civil servant

UNICAM E2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 2 580
civil servant

UNICAM E2 Permanent staff or|local manager 275 3 825
Civil servant

UNICAM E3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 290 3 870
Civil servant

UNICAM E3 Permanent staff or|local manager 275 3 825
Civil servant

UNICAM F1 Additional staff assistente al management 120 250 30,000

UNICAM F1 Permanent staff or|accountant 140 55 7,700
Civil servant

UNICAM F1 Permanent staff or|local managerr 275 12 3,300
Civil servant

UNICAM F2 Permanent staff or|accountant 140 25 3,500
civil servant

UNICAM F2 Permanent staff or|local manager 275 2 550
Civil servant

UNICAM F3 Permanent staff or|local manager 275 5 1,375
Civil servant

COMPE Al Permanent staff or|local manager 200 5 1,000
Civil servant

COMPE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 200 20 4,000
Civil servant

COMPE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 180 20 3,600
Civil servant

COMPE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 10 1,500
civil servant

COMPE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 30 4,500
Civil servant
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Direct Personnel costs

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

COMPE A2 Permanent staff or|local manager 200 30 6,000
Civil servant

COMPE A3 Permanent staff or|local manager 200 5 1,000
Civil servant

COMPE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 180 10 1,800
Civil servant

COMPE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 200 5 1,000
civil servant

COMPE A4 Permanent staff or|local manager 200 3 600
Civil servant

COMPE Cl Permanent staff or|administrative and financial manager 200 20 4,000
Civil servant

COMPE Cl Permanent staff or|local manager 200 35 7,000
Civil servant

COMPE Cl1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 200 10 2,000
Civil servant

COMPE Cl Permanent staff or|technical environmental expert /senior 180 20 3,600
Civil servant

COMPE Cl1l Permanent staff or|communication manager 180 40 7,200
civil servant

COMPE Cl1l Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 10 1,500
Civil servant

COMPE Cc2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 200 40 8,000
Civil servant

COMPE C2 Permanent staff or|local manager 200 20 4,000
Civil servant

COMPE c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 30 4,500
Civil servant

COMPE C3 Permanent staff or|administrative and financial manager 200 32 6,400
Civil servant

COMPE C3 Permanent staff or|communication manager 180 15 2,700
civil servant

COMPE C3 Permanent staff or|local manager 200 20 4,000
Civil servant

COMPE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 10 1,500
Civil servant
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Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

COMPE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 200 30 6,000
Civil servant

COMPE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 180 30 5,400
Civil servant

COMPE c4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 30 4,500
Civil servant

COMPE Cc4 Permanent staff or|local manager 200 10 2,000
civil servant

COMPE c4 Permanent staff or|communication manager 180 7 1,260
Civil servant

COMPE D1 Permanent staff or|local manager 200 25 5,000
Civil servant

COMPE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 200 10 2,000
Civil servant

COMPE D1 Permanent staff or|technical planning expert/junior 150 20 3,000
Civil servant

COMPE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 180 20 3,600
Civil servant

COMPE D2 Permanent staff or|local manager 200 10 2,000
civil servant

COMPE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 180 10 1,800
Civil servant

COMPE D2 Permanent staff or|technical planning expert/junior 150 10 1,500
Civil servant

COMPE E1l Permanent staff or|local manager 200 10 2,000
Civil servant

COMPE E1l Permanent staff or|communication manager 180 18 3,240
Civil servant

COMPE E2 Permanent staff or|communication manager 180 15 2,700
Civil servant

COMPE E2 Permanent staff or|local manager 200 10 2,000
civil servant

COMPE E3 Permanent staff or|local manager 200 10 2,000
Civil servant

COMPE E3 Permanent staff or|communication manager 180 30 5,400
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Direct Personnel costs

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

COMPE F1 Permanent staff or|administrative and financial manager 200 40 8,000
Civil servant

COMPE F1 Permanent staff or|local manager 200 50 10,000
Civil servant

COMPE F2 Permanent staff or|local manager 200 10 2,000
Civil servant

COMPE F3 Permanent staff or|local manager 200 5 1,000
civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 1 100
Civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 1 100
Civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 1 100
Civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|{local manager 266 5 1,330
Civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 1 100
Civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 1 100
civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 1 100
Civil servant

ATSTE Al Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 1 100
Civil servant

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500
Civil servant

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500
Civil servant

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500
civil servant

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500
Civil servant

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
Civil servant
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Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ATSTE A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
Civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500
civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500
Civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500
Civil servant

ATSTE A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500
Civil servant

ATSTE A4 Permanent staff or|local manager 266 2 532
Civil servant

ATSTE Cl1l Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 15 1,500
civil servant

ATSTE Cl1l Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 15 1,500
Civil servant

ATSTE Cl Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 15 1,500
Civil servant

ATSTE Cl Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 15 1,500
Civil servant

ATSTE Cl1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 15 1,500
Civil servant

ATSTE Cl Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 15 1,500
Civil servant

ATSTE Cl Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 15 1,500
civil servant

ATSTE Cl1l Permanent staff or|local manager 266 15 3,990
Civil servant

ATSTE C2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 10 1,000
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Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ATSTE c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 10 1,000
civil servant

ATSTE Cc2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE c2 Permanent staff or|local manager 266 10 2,660
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 10 1,000
civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE C3 Permanent staff or|administrative and financial manager 266 10 2,660
Civil servant

ATSTE Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500
civil servant

ATSTE c4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE c4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
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Direct Personnel costs

civil servant

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ATSTE Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500
civil servant

ATSTE Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500
civil servant

ATSTE Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500
civil servant

ATSTE Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500
civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 10 1,000
civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 10 1,000
civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 10 1,000
civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 10 1,000
civil servant

ATSTE D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 10 1,000
Civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500
Civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500
civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500
civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500
civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500
civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
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Direct Personnel costs

Calculation => A B AXxB
Daily rate Number of
Beneficiary Action (rounded to | person-days | Direct personnel
short name | number Type of contract Category/Role in the project the nearest costs (€)

ATSTE E1l Permanent staff or|local manager 266 2 532
Civil servant

ATSTE E?2 Permanent staff or|local manager 266 4 1,064
Civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
Civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500
civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500
Civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500
Civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500
Civil servant

ATSTE E3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500
Civil servant

ATSTE F1 Permanent staff or|local manager 266 20 5,320
civil servant

ATSTE F1 Permanent staff or|administrative and financial manager 266 20 5,320
Civil servant

LEGAMB Al Permanent staff or|responsabile tecnico 120 12 1,440
Civil servant

LEGAMB Al Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 6 1,320
Civil servant

LEGAMB Al Permanent staff or|{local manager 210 6 1,260
Civil servant

LEGAMB Al Permanent staff or|tecnico esperto per la comunicazione 200 6 1,200
Civil servant

LEGAMB A2 Permanent staff or|local manager 210 12 2,520
civil servant

LEGAMB A2 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 12 1,440
Civil servant

LEGAMB A2 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 12 1,200

LEGAMB A2 Additional staff facilitatore di zona SA 100 12 1,200
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LEGAMB A2 Additional staff facilitatore di zona LT 100 12 1,200

LEGAMB A2 Permanent staff or|tecnico nazionale /junior 120 24 2,880
civil servant

LEGAMB A2 Additional staff facilitatore di zona GR 100 12 1,200

LEGAMB A2 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 24 5,280
civil servant

LEGAMB A4 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 6 720
civil servant

LEGAMB A4 Permanent staff or|local manager 210 6 1,260
civil servant

LEGAMB C1l Additional staff facilitatore di zona GR 100 24 2,400

LEGAMB C1l Additional staff facilitatore di zona LT 100 24 2,400

LEGAMB Cl1l Permanent staff or|tecnico nazionale /junior 120 36 4,320
civil servant

LEGAMB Cl Permanent staff or|responsabile tecnico 120 36 4,320
civil servant

LEGAMB Cl1l Additional staff facilitatore di zona BAT 100 24 2,400

LEGAMB Cl1l Additional staff facilitatore di zona SA 100 24 2,400

LEGAMB c2 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 24 2,880
civil servant

LEGAMB c?2 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 24 5,280
civil servant

LEGAMB Cc3 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 30 6,600
civil servant

LEGAMB C3 Permanent staff or|tecnico nazionale /junior 120 30 3,600
civil servant

LEGAMB Cc4 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 24 5,280
civil servant

LEGAMB c4 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 24 2,880
civil servant

LEGAMB C5 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 36 3,600

LEGAMB C5 Permanent staff or|tecnico nazionale /junior 120 75 9,000
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LEGAMB C5 Additional staff facilitatore di zona GR 100 36 3,600

LEGAMB C5 Additional staff facilitatore di zona LT 100 36 3,600

LEGAMB C5 Additional staff facilitatore di zona SA 100 36 3,600

LEGAMB C5 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 50 11,000
Civil servant

LEGAMB D1 Permanent staff or|tecnico nazionale /junior 120 27 3,240
Civil servant

LEGAMB D1 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 75 9,000
Civil servant

LEGAMB D2 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 42 5,040
civil servant

LEGAMB D2 Permanent staff or|tecnico nazionale /junior 120 42 5,040
Civil servant

LEGAMB D2 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 42 9,240
Civil servant

LEGAMB E1l Permanent staff or|communication manager 200 48 9,600
Civil servant

LEGAMB E1l Permanent staff or|responsabile tecnico 120 48 5,760
Civil servant

LEGAMB E1l Permanent staff or|tecnico esperto per la comunicazione 200 96 19,200
Civil servant

LEGAMB E2 Permanent staff or|tecnico esperto per la comunicazione 200 96 19,200
civil servant

LEGAMB E2 Additional staff facilitatore di zona LT 100 36 3,600

LEGAMB E2 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 36 3,600

LEGAMB E2 Permanent staff or|communication manager 200 96 19,200
Civil servant

LEGAMB E2 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 48 10,560
Civil servant

LEGAMB E2 Additional staff facilitatore di zona GR 100 36 3,600

LEGAMB E2 Additional staff facilitatore di zona SA 100 36 3,600

LEGAMB E3 Permanent staff or|tecnico nazionale senior 220 48 10,560
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LEGAMB E3 Permanent staff or|tecnico esperto per la comunicazione 200 48 9,600
Civil servant

LEGAMB E3 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 48 5,760
Civil servant

LEGAMB E3 Permanent staff or|communication manager 200 48 9,600
Civil servant

LEGAMB F1 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 39 4,680
civil servant

LEGAMB F1 Permanent staff or|local manager 210 78 16,380
Civil servant

LEGAMB F1 Permanent staff or|administrative and financial manager 120 115 13,800
Civil servant

LEGAMB F2 Permanent staff or|administrative and financial manager 120 20 2,400
Civil servant

LEGAMB F2 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 7 840
Civil servant

LEGAMB F2 Permanent staff or|{local manager 210 14 2,940
Civil servant

LEGAMB F3 Permanent staff or|local manager 210 3 630
civil servant

LEGAMB F3 Permanent staff or|responsabile tecnico 120 3 360
Civil servant

LEGAMB F3 Permanent staff or|administrative and financial manager 120 9 1,080
Civil servant

COMSBT Al Permanent staff or|local manager 180 5 900
Civil servant

COMSBT A2 Permanent staff or|{local manager 180 10 1,800
Civil servant

COMSBT A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 10 1,500
Civil servant

COMSBT A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 10 2,200
civil servant

COMSBT A2 Permanent staff or|urban planner 200 10 2,000
Civil servant

COMSBT A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 8 1,200
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COMSBT A3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 5 1,100
Civil servant

COMSBT A3 Permanent staff or|urban planner 200 8 1,600
Civil servant

COMSBT A3 Permanent staff or|local manager 180 5 900
Civil servant

COMSBT A4 Permanent staff or|urban planner 200 10 2,000
civil servant

COMSBT A4 Permanent staff or|local manager 180 20 3,600
Civil servant

COMSBT A4 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 10 2,200
Civil servant

COMSBT A4 Permanent staff or|communication manager 200 10 2,000
Civil servant

COMSBT Cl1 Permanent staff or|urban planner 200 10 2,000
Civil servant

COMSBT Cl Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 20 4,400
Civil servant

COMSBT Cl1l Permanent staff or|local manager 180 35 6,300
civil servant

COMSBT Cl1l Permanent staff or|communication manager 200 25 5,000
Civil servant

COMSBT Cc2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 40 8,800
Civil servant

COMSBT C2 Permanent staff or|local manager 180 45 8,100
Civil servant

COMSBT Cc2 Permanent staff or|urban planner 200 10 2,000
Civil servant

COMSBT C3 Permanent staff or|communication manager 200 15 3,000
Civil servant

COMSBT C3 Permanent staff or|urban planner 200 10 2,000
civil servant

COMSBT C3 Permanent staff or|administrative and financial manager 230 40 9,200
Civil servant

COMSBT C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 50 7,500
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COMSBT C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 70 15,400
Civil servant

COMSBT C3 Permanent staff or|local manager 180 20 3,600
Civil servant

COMSBT c4 Permanent staff or|urban planner 200 20 4,000
Civil servant

COMSBT Cc4 Permanent staff or|local manager 180 15 2,700
civil servant

COMSBT c4 Permanent staff or|communication manager 200 7 1,400
Civil servant

COMSBT D1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 220 10 2,200
Civil servant

COMSBT D1 Permanent staff or|local manager 180 20 3,600
Civil servant

COMSBT D1 Permanent staff or|urban planner 200 20 4,000
Civil servant

COMSBT D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 20 3,000
Civil servant

COMSBT D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 150 5 750
civil servant

COMSBT D2 Permanent staff or|local manager 180 10 1,800
Civil servant

COMSBT D2 Permanent staff or|urban planner 200 10 2,000
Civil servant

COMSBT E1l Permanent staff or|local manager 180 10 1,800
Civil servant

COMSBT E1l Permanent staff or|communication manager 200 15 3,000
Civil servant

COMSBT E2 Permanent staff or|{local manager 180 20 3,600
Civil servant

COMSBT E2 Permanent staff or|communication manager 200 20 4,000
civil servant

COMSBT E3 Permanent staff or|communication manager 200 20 4,000
Civil servant

COMSBT E3 Permanent staff or|local manager 180 10 1,800
Civil servant
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COMSBT F1 Permanent staff or|administrative and financial manager 230 30 6,900
Civil servant

COMSBT F1 Permanent staff or|local manager 180 45 8,100
Civil servant

COMSBT F2 Permanent staff or|local manager 180 8 1,440
Civil servant

COMSBT F3 Permanent staff or|local manager 180 4 720
civil servant

COMAN Al Permanent staff or|technical environmental expert /senior 340 1 340
Civil servant

COMAN Al Permanent staff or|local manager 185 3 555
Civil servant

COMAN A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 185 10 1,850
Civil servant

COMAN A2 Permanent staff or|local manager 185 12 2,220
civil servant

COMAN A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 340 2 680
Civil servant

COMAN A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN A3 Permanent staff or|local manager 185 5 925
Civil servant

COMAN A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN A3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 185 5 925
Civil servant

COMAN A4 Permanent staff or|local manager 185 3 555
civil servant

COMAN Cl1l Permanent staff or|technical environmental expert /senior 185 25 4,625
Civil servant

COMAN Cl Permanent staff or|technical environmental expert /senior 340 5 1,700
Civil servant
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COMAN Cl Permanent staff or|communication manager 140 50 7,000
Civil servant

COMAN Cl1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN Cl Permanent staff or|administrative and financial manager 140 8 1,120
Civil servant

COMAN Cl1l Permanent staff or|local manager 185 25 4,625
civil servant

COMAN Cc2 Permanent staff or|local manager 185 10 1,850
Civil servant

COMAN C2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 340 5 1,700
Civil servant

COMAN c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 30 4,800
Civil servant

COMAN c2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 185 37 6,845
Civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|communication manager 140 15 2,100
Civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 30 4,800
civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 185 27 4,995
Civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|administrative and financial manager 140 40 5,600
Civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 340 5 1,700
Civil servant

COMAN C3 Permanent staff or|local manager 185 15 2,775
Civil servant

COMAN Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
civil servant

COMAN c4 Permanent staff or|local manager 185 10 1,850
Civil servant

COMAN c4 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 340 10 3,400
Civil servant
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COMAN Cc4 Permanent staff or|communication manager 140 7 980
Civil servant

COMAN D1 Permanent staff or|local manager 185 25 4,625
Civil servant

COMAN D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 20 3,200
Civil servant

COMAN D1 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 20 3,200
civil servant

COMAN D1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 185 10 1,850
Civil servant

COMAN D2 Permanent staff or|technical planning expert/junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN D2 Permanent staff or|local manager 185 10 1,850
Civil servant

COMAN D2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 160 10 1,600
Civil servant

COMAN E1l Permanent staff or|communication manager 140 18 2,520
Civil servant

COMAN E1l Permanent staff or|local manager 185 15 2,775
civil servant

COMAN E2 Permanent staff or|local manager 185 17 3,145
Civil servant

COMAN E?2 Permanent staff orl|communication manager 140 15 2,100
Civil servant

COMAN E3 Permanent staff or|local manager 185 20 3,700
Civil servant

COMAN E3 Permanent staff or|communication manager 140 15 2,100
Civil servant

COMAN F1 Permanent staff or|administrative and financial manager 140 40 5,600
Civil servant

COMAN F1 Permanent staff or|local manager 185 50 9,250
civil servant

COMAN F2 Permanent staff or|local manager 185 10 1,850
Civil servant

COMAN F3 Permanent staff or|local manager 185 5 925
Civil servant
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RESAGR Al Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 4 1,024
civil servant

RESAGR A2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 10 2,560
civil servant

RESAGR A2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 110 15 1,650
civil servant

RESAGR A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 136 100 13,600
Civil servant

RESAGR A3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 115 29,440
civil servant

RESAGR A3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 110 100 11,000
civil servant

RESAGR A3 Additional staff esperto in scienze forestali/senior part time 185 135 24,975

RESAGR A4 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 3 768
civil servant

RESAGR Cl1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 5 1,280
civil servant

RESAGR Cl Permanent staff or|technical environmental expert /junior 110 10 1,100
civil servant

RESAGR c2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 110 80 8,800
Civil servant

RESAGR Cc2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 40 10,240
civil servant

RESAGR Cc2 Additional staff tecnico esperto in scienze forestali/ senior part time 185 135 24,975

RESAGR C2 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 136 80 10,880
civil servant

RESAGR C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 110 100 11,000
civil servant

RESAGR C3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 80 20,480
civil servant

RESAGR C3 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 136 100 13,600
civil servant

RESAGR C3 Additional staff tecnico esperto in scienze forestali/ senior part time 185 190 35,150

RESAGR C4 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 10 2,560
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RESAGR Cc4 Permanent staff or|technical environmental expert /junior 110 10 1,100
Civil servant

RESAGR D1 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 25 6,400
Civil servant

RESAGR D2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 10 2,560
Civil servant

RESAGR E1l Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 10 2,560
civil servant

RESAGR E2 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 10 2,560
Civil servant

RESAGR E3 Permanent staff or|technical environmental expert /senior 256 10 2,560
Civil servant

RESAGR F1 Additional staff local manager 185 190 35,150

RESAGR F2 Additional staff local manager 185 19 3,515

RESAGR F3 Additional staff local manager 185 8 1,480

TOTAL => 9,559 1,677,655
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ABREG A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
ABREG C2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000
ABREG C5 National sviluppo eventi per attivita di trasferibilita 250 2 500
ABREG E1l National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli 250 2 500
stakeholder
ABREG E2 National Attivita di informazione, sensibilizzazione e divulgazione 250 2 500
ABREG E3 Inside EU |Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 8 2,000
ABREG F1 National Incontri di partenariato 250 4 1,000
UNICAM A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
UNICAM A4 National I\/iaglgi per attivita di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse 250 2 500
ocali
UNICAM C1l National Viaggi per affiancamento attivita di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 4 1,000
UNICAM C2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000
UNICAM C5 National sviluppo eventi per attivita di trasferibilita 250 2 500
UNICAM E?2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500
UNICAM E3 Inside EU |Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 2 500
UNICAM F1l National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000
COMPE A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
COMPE C1l National Viaggi per affiancamento attivita di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 10 2,500
COMPE C2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000
COMPE F1l National Incontri di coordinamento con i partner 250 8 2,000
ATSTE Al National incontri di coordinamento delle fasi dell'azione tra i territori 250 4 1,000
ATSTE Cl1l National Viaggi per affiancamento attivita di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 8 2,000
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ATSTE E1l National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli 250 4 1,000
stakeholder
ATSTE E2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 4 1,000
LEGAMB A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
LEGAMB A4 National Viaggi per attivita di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse 250 2 500
locali
LEGAMB c4a National Trasferte verso la sede del capofila e i partners per le riunioni finalizzate alla 250 6 1,500
Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura verde
del medio Adriatico
LEGAMB C5 National sviluppo eventi per attivita di trasferibilita 250 8 2,000
LEGAMB E1l National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500
LEGAMB E2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 8 2,000
LEGAMB E3 Inside EU | Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 12 3,000
LEGAMB F1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000
COMSBT A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
COMSBT A4 National Viaggi per attivita di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse 250 2 500
locali
COMSBT C1 National Viaggi per affiancamento attivita di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 6 1,500
COMSBT C2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000
COMSBT E1l National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli 250 2 500
stakeholder
COMSBT E2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500
COMSBT F1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000
COMAN A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
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COMAN Cl1l National Viaggi per affiancamento attivita di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 10 2,500
COMAN C2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000
COMAN F1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 8 2,000
RESAGR A2 National Incontri di partenariato 250 2 500
RESAGR A4 National Viaggi per attivita di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse 250 2 500
locali
RESAGR Cl National Viaggi per affiancamento attivita di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 6 1,500
RESAGR C2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000
RESAGR E1l National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli 250 2 500
stakeholder
RESAGR E?2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500
RESAGR E3 Inside EU |Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 4 1,000
RESAGR F1l National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000
Total 51,500
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ABREG Cl1l Direct treaty attivita di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacita. prestazioni di 20,000
servizi specialistici per I'mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

ABREG Cc2 Direct treaty attivita di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per 37,000
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

ABREG c4 Direct treaty supporto giuridico. Assistenza per redazione di norma regolamentare per progettazione 40,000
di infrastruttura verde, da proporsi all’Assemblea ABREG quale modello per le Regioni
costiere italiane.

ABREG D1 Direct treaty supporto al monitoraggio socio-economico e campagna di monitoraggio ambientale con 20,000
partecipazione alla raccolta dati, all'elaborazione tecnica e alla gestione delle
informazioni raccolte.

ABREG D2 Direct treaty supporto al monitoraggiosocio-economico con partecipazione alla raccolta dati, alla 15,000
messa a sistema e alla gestione delle informazioni raccolte.

ABREG E1l Direct treaty alla definizione della strategia di comunicazione e alla produzione dei materiali 8,000
informativi

ABREG E3 Direct treaty supporto alla gestione di eventi pubblici in presenza e online 2,800

ABREG F1 Public tender supporto al management di progetto tramite consulenti esperti in gestione e 100,000
rendicontazione di progetti europei a supporto del Team Manager.

ABREG F2 Direct treaty supporto al monitoring di progetto e amministrativo per il monitoraggio di 10,000
progresso/successo del progetto

UNICAM A3 Direct treaty elaborazioni GIS. Incarico esterno per la elaborazione GIS a supporto delllo sviluppo e 10,000
implementazione della piattaforma GreeNet Suite.

UNICAM c2 Public tender attivita di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per 45,000
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

UNICAM c4 Direct treaty supporto tecnico medico e meteo-climatico: competenze specialistiche per 14,000
I’elaborazione di documenti metodologici; e per |'attivazione dell’Osservatorio
Cambiamenti Climatici e Salute.

UNICAM D1 Direct treaty assistenza per il monitoraggio raccolta dati e campagna di monitoraggio ambientale con 15,000
partecipazione alla raccolta dati, all'elaborazione tecnica e alla gestione delle
informazioni raccolte.

UNICAM D2 Direct treaty supporto al monitoraggiosocio-economico con partecipazione alla raccolta dati, alla 13,000
messa a sistema e alla gestione delle informazioni raccolte.

UNICAM E2 Direct treaty attivita specialistica di supporto per le attivita di informazione, sensibilizzazione e 3,500
divulgazione, svolgimento di campagne di educazione ambientale e alla produzione di
supporti crossmediali

UNICAM E3 Direct treaty supporto per la messa in atto di attivita necessarie al Networking con altri progetti 1,500
dell'UE con espertise in networking, marketing e comunicazione.

Page 137 of 144




LIFE20 CCA/IT/001752 - F3

External assistance costs

Beneficiary | Action
short name | number Procedure Description Costs (€)

COMPE Cl1l Direct treaty attivita di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacita. prestazioni di 5,000
servizi specialistici per I'mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

COMPE Cc2 Direct treaty attivita di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per 15,000
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

COMPE F1 Direct treaty supporto al management di progetto tramite consulenti esperti in gestione e 13,000
rendicontazione di progetti europei a supporto del Team Manager.o

ATSTE A2 Direct treaty supporto alla redazione delle analisi di contesto:Incarico esterno per raccolta ed 4,000
elaborazione dati a supporto delle analisi di contesto

ATSTE A3 Direct treaty supporto alla predisposizione e implementazione della GreeNet Suite. Incarico esterno 3,000
per la elaborazione di contenuti digitali a supporto dello sviluppo e implementazione
della piattaforma

ATSTE Cl Direct treaty attivita di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacita. prestazioni di 20,000
servizi specialistici per I'mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

ATSTE Cc2 Direct treaty attivita di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per 21,000
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

ATSTE C3 Direct treaty attivita di elaborazione delle attivita inerenti le azioni dimostrative. Servizi esterni per la 15,000
gestione delle attivita di rilievo in campo e raccolta dati

ATSTE Cc4 Direct treaty Modello di costruzione e gestione di infrastruttura verde del medio adriatico per la 4,500
pianiificazione urbana, ambientale e climatica e formalizzazione del modello di
costruzione e gestione

ATSTE D1 Direct treaty valutazione impatti socio-economici prima e dopo il progetto e campagna monitoraggio 4,000
ambientale con raccolta dati, elaborazione tecnica e gestione informazioni raccolte.

ATSTE D2 Direct treaty supporto al monitoraggiosocio-economico con partecipazione alla raccolta dati, alla 2,000
messa a sistema e alla gestione delle informazioni raccolte.

ATSTE E1l Direct treaty supporto per la predisposizione della Strategia di comunicazione e immagine 3,500
corporativa del progetto, attivita di promozione e diffusione, alla produzione dei
materiali informativi

ATSTE E2 Direct treaty attivita specialistica di supporto per le attivita di informazione, sensibilizzazione e 4,000
divulgazione, svolgimento di campagne di educazione ambientale e alla produzione di
supporti crossmediali

ATSTE E3 Direct treaty supporto per la messa in atto di attivita necessarie al Networking con altri progetti 3,000
dell'UE con expertise in progettazione europea

ATSTE F1 Direct treaty supporto al management di progetto tramite consulenti esperti in gestione e 22,000
rendicontazione di progetti europei a supporto del Team Manager.

ATSTE F2 Direct treaty supporto al monitoring di progetto e amministrativo per il monitoraggio di 4,000
progresso/successo del progetto

ATSTE F3 Direct treaty supporto tecnico specialistico per la redazione dell'After Life Plan 1,500
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External assistance costs

Beneficiary | Action
short name | number Procedure Description Costs (€)

LEGAMB E1l Direct treaty supporto per la predisposizione della Strategia di comunicazione e immagine 16,000
corporativa del progetto, attivita di promozione e diffusione,alla produzione dei
materiali informativi

COMSBT Cl1l Public tender attivita di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacita. prestazioni di 100,000
servizi specialistici per I'mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

COMSBT F1 Direct treaty supporto al management di progetto tramite consulenti esperti in gestione e 18,000
rendicontazione di progetti europei a supporto del Team Manager.

COMAN Cl1l Direct treaty attivita di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacita. prestazioni di 12,000
servizi specialistici per I'mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

COMAN c2 Direct treaty attivita di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per 15,000
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

COMAN F1 Direct treaty supporto al management di progetto tramite consulenti esperti in gestione e 15,000
rendicontazione di progetti europei a supporto del Team Manager.

RESAGR Cc2 Direct treaty attivita di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per 20,000
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

RESAGR C3 Direct treaty attivita di elaborazione delle attivita inerenti le azioni dimostrative. Servizi esterni per la 40,000
gestione delle attivita di rilievo in campo e raccolta dati

TOTAL =3 735,300
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Durable goods: Infrastructure costs

Beneficiary | Action Actual cost Depreciation
short name | numbe Procedure Description (€) (eligible cost)
COMPE C3 Public tender realizzazione degli interventi di restauro forestale e microforestazione e 275,000 275,000

interventi di rigenerazione del suolo
ATSTE C3 Public tender realizzazione degli interventi di restauro forestale 241,500 241,500
COMSBT C3 Public tender realizzazione degli interventi di restauro forestale e microforestazione 181,848 181,848
COMAN C3 Public tender realizzazione degli interventi di microforestazione 216,157 216,157
TOTAL => 914,505 914,505
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Consumables

Beneficiary | Action

short name | numbe Procedure Description Costs (€)
ABREG E1l Direct treaty materiale promozionale 12,500
TOTAL =3 12,500
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Other costs

Beneficiary | Action

short name | numbe Procedure Description Costs (€)
UNICAM E3 Direct treaty partecipazione a conferenze 2,500
TOTAL =3 2,500
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Beneficiary short name Total direct costs of the project in € Overhead amount (€)

UNICAM 464,470 32,512
COMPE 471,800 33,026
ATSTE 431,108 30,177
LEGAMB 338,390 23,687
COMSBT 466,458 32,652
COMAN 397,762 27,843
RESAGR 349,467 24,462
ABREG 474,505 33,215

3,393,960 237,574
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Proposal attachments

Included?

Attachment title

Attachment type

Yes

No

Declaration of support (other than form A8) Capaccio Paestum

declaration of support (other than form A8

Declaration of support (other than form A8) INU

declaration of support (other than form A8

Declaration of support (other than form A8) FAIC

declaration of support (other than form A8

Declaration of support (other than form A8) Grosseto

declaration of support (other than form A8

declaration of support (other than form A8

Declaration of support (other than form A8) Provincia di Teramo

declaration of support (other than form A8

Declaration of support (other than form A8) Trani

declaration of support (other than form A8

(
( )
( )
( )
Declaration of support (other than form A8) PAZ
( )
( )
( )

Declaration of support (other than form A8) Porec

(
(
(
(
(
(
(
(

declaration of support (other than form A8

)
)
)
)
)
)
)
)

Public body declaration Abruzzo Region

public body declaration

Scheda progettuale di dettaglio C3.Azioni dimostrative COMPE

other document

Scheda progettuale di dettaglio C3.Azioni dimostrative ATSTE

other document

Scheda progettuale di dettaglio C.3 Azioni dimostrative COMAN

other document

Giustificazione importi di progetto delle azioni dimostrative C.3

other document

Scheda progettuale di dettaglio C.3 Azioni dimostrative COMSBT

other document

Project performance indicators

project performance indicators

Project performance indicators.pdf

project performance indicators
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