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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)

Project title:

Life + A_GreeNet

Project objectives

The "key" objective of the LIFE + A_GreeNet project is to adapt to the rising temperatures
and heat waves the City of the Middle Adriatic (340936 inhabitants), including the coastal
municipalities of Ancona and San Benedetto del Tronto (Marche Region), the Temporary Association
(ATSTE) "Città della Costa” (City of the Coast) - municipalities of Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto,
Giulianova, Roseto, Pineto and Silvi (lead partner) - and Pescara (Abruzzo Region). The impacts of high
temperatures on the economy, the environment and people's health in Europe, particularly in the
southern areas, are expected to increase in the coming years (JRC Peseta, 2020) bringing catastrophic
effects -especially on the urban population- should effective adaptation measures be not implemented.
These adaptation measures in urban areas are identified in green infrastructure, as proposed in some
projects (URBAN Greenup, LifeMedGreenRoof, Quick Urban Forestation, etc.) and some EU strategies
and recommendations.

LIFE+ A_GreeNet in terms of specific objectives aims to:

1) increase the quantity of green spaces through the common tools of urban planning, by
identifying possible solutions to the obstacles that have slowed down or prevented the plans
implementation;

2) increase the quality of green spaces in order to enhance their capacity to set more favourable
climatic conditions compared to the residential area; to provide shelter and protection to the most
fragile population groups (i.e. children, the elderly and those living on minimum wages and incomes);
to improve the aesthetic perception of the city; to encourage tourist attraction and socialisation;

3) in order to fight the thermal stress on natural or semi-natural habitats, the project aims to increase
the resilience of the urban environment, air quality, health and well-being of people in
denser urban areas by connecting existing green areas and providing for new ones, thus creating a
structural and functional green network;

4) to develop a multi-level and multi-actor governance, strengthening the administrative
capacity regarding the climate adaptation of all governance levels involved in land planning and
management (Region, Provinces, Municipalities) of both public and private parties, who are also asked
to collaborate in the management and design of green areas and to increase their responsibility and
awareness towards adaptation measures.

Actions and means involved

1. Analysis of the status quo, harmonization and sharing of data and experiences on
governance, urban planning techniques and plan performance. In addition, selecting innovative
measures and techniques to strengthen the implementation of green infrastructure through urban
planning tools, municipal building regulations and public works specifications, and defining the
framework of priorities in its implementation.

2. Definition of a Forestry Contract and of management, adaptation and mitigation plans
involving public and private bodies in order to start the implementation of targeted and shared actions
in terms of growth, vegetation restoration, soil regeneration, valorization, and consistent and suitable
usaage.

3. Design and implementation of small and large scale green infrastructure through a top-
down and bottom-up approach. The top down demonstrative actions of soil regeneration, urban
microforestation, and restoration of coastal forests are aimed at experimenting the A_GreeNet
methodology in the different urban contexts of the mid-Adriatic city. The bottom-up actions are aimed
at promoting an alternative "modus operandi" to the exclusively public intervention, with a wide
involvement of areas and private implementers.

4. Activation of a "Climate Change and Health Observatory" with the task of monitoring the
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environment and the health with regard to the effects of rising temperatures and heat waves on the
health of the inhabitants and for the identification of the health performance of urban plans, projects
and public works.

5. Implementation of awareness-raising, communication and accompanying activities that
increase the active involment of citizens, local stakeholders and public administration technicians in
the design, implementation and management of green infrastructures for climate adaptation.

6. Construction of transfer paths of the A_GreeNet methodology to favour the implementation
of the green coastal infrastructure in other Italian regional contexts - Province of Latina (Municipalities
of Gaeta and Formia), Province of Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum ), Province of Grosseto (Marina di
Grosseto, Marina di Alberese, Talamone - Orbetello), Province of BAT (Barletta, Trani , Bisceglie) and in
a European scale (Poreč - Croatia).

Quantified expected results and impacts

1. Supporting tools for the implemented decisions:

1a) "A_GreeNet" GIS Web Platform " implemented and integrated with the "Green Suite" simulation and
forecast models 1b) Climate Change and Health Observatory activated.

2. Scenarios of the green infrastructure designed and implemented by 2030:

2a) forecast of new public green areas equal to at least 20% of the surface area planned in the urban
plans in use and not implemented; with a reduction in temperature of 4-10°C for a radius of about 200
linear metres (ml) from the concerned surface; CO2 reduction of about 21.639 ton/year; reduction in
both morbidity of cardiovascular and respiratory diseases by 5-10% and mortality rate by 10-15%.

3. Management system implemented:

3a) Forestry contract signed by at least 21 public stakeholders (2 Regions, 4 Provinces, 15
Municipalities) and 22 private stakeholders (professional engineers/architects/agronomes/medical
engineers, and trade associations from trade, industry, agriculture, tourism and sport sectors);

3b) Management plans for pinewoods and public green areas.

4. Demo restoration, regeneration and microforestation interventions completed:

4a) 6 urban forest restoration interventions (existing pinewoods, 21.9 hectares area) for the recovery
of about 5000 trees (which would otherwise be lost by 2030, with a decrease in the capacity of
lowering the temperatures from 4°C to 10°C during heat waves) with an average CO2 detention of 
17,915 tons/year and 77 tons/year of particulates (PM10);

4b) 1 soil regeneration intervention (8.33 ha ) to restore and strengthen the rainwater network with an
absorption of 50% (compared to 20% of the total urban green area);

4c) 3 urban microforestation interventions (on 2.7 hectares) which reduce the temperature in the
intervention areas (up to a radius of about 200 ml) by an average of 1.83°C, reducing CO2 by 1.096
tons/year and PM10 for 1.93 tons/year);

4d) EUR 600,000 of investments activated, for 15 bottom-up interventions carried out by companies
participating in calls for tenders (1 per municipality) that award grants at 50%.

5. Networking and valorisation of project results:

5a) Exchange network activated with at least 6 Italian and foreign projects, related to green
infrastructures, to increase the partners' competences and identify the best techniques;

5b) A_GreeNet methodology transferred in at least 4 provinces, 12 Italian municipalities and 1
European municipality;

5c) Informative products and manuals distributed.

Does the proposal address one or more of the EU policy priorities listed in
section 2 of the Guidelines for Applicants?

Yes X No

Page 4 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - B1

A_GreeNet contributes to the transition of the Italian Middle Adriatic City to a climate change resilient
economy and to the implementation of EU adaptation policies and strategies:

- increasing the knowledge and design capacity of local authorities to develop and implement
solutions for the health and well-being improvement of the community in situations of thermal stress;

- intervening on urban planning tools and building regulations, through the development of new
scenarios and the definition of rules and quality standards for the design, implementation and
management of urban forests, green areas and green spaces;

- developing and implementing adaptation interventions in urban areas (new public green areas,
soil recovery, planting of forests and green areas, flexible solutions - vertical green, green roofs, green
devices, etc.). and favouring the actual implementation of Sustainable Energy and Climate Action Plans
(PAESC), since all partner municipalities have joined the Covenant of Mayors and are drafting (ATSTE;
Municipality of San Benedetto del Tronto, Pescara) or have already approved the PAESC (Ancona);

- building partnerships and a governance system that mobilises local authorities, citizens,
associations and businesses to improve the quality of the urban environment, to promote Green
Infrastructures (GI), to manage and enhance coastal pine forests and urban green areas.

Also thanks to the use of GI, A_GreeNet relates positively with:

- the GI Strategy (ecosystem services) and the invitation to integrate specific geographical situations
in the assessment of their potential, an aspect that takes a core role in the project as it uses very
specific local knowledge tools (GIS platforms integrated with existing Envimet and ITree software) in
the analysis and project selection phase;

- the EU Urban Agenda which promotes the sustainable use of soil and Nature Based Solutions;

- Cohesion Policy 2021-2027 (OP 2) for which GIs provide social, economic and environmental
benefits some of which - defence against heat islands, improvement of health, quality of public spaces
- are central to the project;

- the "EU Forest Strategy" (importance of forest management in mitigating the effects of climate
change);

- the different EU Directives (on water, nitrates, floods).

 

Is your project significantly biodiversity- Yes No X

If you consider your project to be significantly biodiversity-related (you clicked 'yes' on the related question),
please explain why

The A_GreeNet project will have a significant positive impact on urban and peri-urban biodiversity with
peculiar reference to forest areas (pine forests) and urban parks. The former, is in deep state of
structural degradation, while the latter has been conceived without particular attention towards the
increasing biodiversity and ecosystem services provision. The urban and peri-urban green areas in the
intervention territories are fragmented, and in general, not very connected with the natural and semi-
natural coastal, hilly and river systems.

The project, by planning and implementing green infrastructure, will tend to reduce this fragmentation,
increasing the connection, and consequently the functionality of urban and peri-urban systems. The
planning and design of green infrastructures will be carried out in such a way as to guarantee not only
the use of native species, but also to encourage the presence of micro-mammals, bats and
amphibians.

The aspects described are fully consistent with the EU Biodiversity Strategy for 2030 (COM
(2020) 380), which identifies the need to "support nature restoration, limit soil sealing and urban
sprawl, and fight pollution and invasive alien species" as well as the priority to increase forest areas in
urban areas (greening of urban and peri-urban areas).

The choice and spatial organisation of tree and shrub species will not only take into account the effect
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on the quality of life, but will also aim at restoring nature-like green spaces, especially in nodes and
corridors that are fundamental for the connection with (and between) residual natural systems
(wetlands, dune areas, watercourses). A key aspect will be to guarantee greater functionality and a
high level of biodiversity in the soil, also through the reduction of anthropic impacts (for example,
compression due to trampling or excessive acidification linked to the exclusive planting of certain tree
species).

These practices will also be transmitted during all awareness raising and capacity building activities
foreseen in the project and will be included in planning and regulatory actions at different scales.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language)

Project title:

Life + A_GreeNet

Project objectives

L’obiettivo “chiave” del progetto LIFE + A_GreeNet  è adattare la Città del Medio
Adriatico (340936 abitanti), comprendente i comuni costieri di Ancona e San Benedetto del Tronto
(Regione Marche), dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATSTE) “Città della Costa”- Comuni di
Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi - e di Pescara (Regione
Abruzzo), all’innalzamento delle temperature e alle ondate di calore. Gli impatti delle alte
temperature sull'economia, sull'ambiente e sulla salute delle persone in Europa, in particolare quella
meridionale, sono destinati nei prossimi anni ad aumentare (JRC Peseta, 2020) con catastrofici effetti
soprattutto sulla popolazione urbana se non verranno messe in atto efficaci misure di adattamento.
Queste misure di adattamento in ambito urbano vengono individuate nelle infrastrutture verdi, come
alcuni progetti (URBAN Greenup, LifeMedGreenRoof, Quick Urban Forestation, ecc.) e alcune strategie
e raccomandazioni della UE hanno proposto.

LIFE+ A_GreeNet  in termini di obiettivi specifici si propone di:

1)     aumentare la quantità degli spazi verdi attraverso gli strumenti ordinari della pianificazione
urbanistica, individuando possibili soluzioni agli ostacoli che hanno rallentato o impedito l’attuazione
delle previsioni dei piani;

2)        accrescere la qualità degli spazi verdi per potenziarne la capacità di determinare condizioni
climatiche più favorevoli rispetto al costruito, fornire riparo e protezione alle fasce di popolazioni più
fragili (bambini e anziani e quelle a minor reddito), migliorare la percezione estetico-percettiva della
città, stimolare l'attrazione turistica e la socializzazione;

3)        incrementare, a fronte dell’ aumento dello stress termico sugli habitat naturali o seminaturali, 
la resilienza dell’ambiente urbano, la qualità dell’aria, la salute e il benessere  delle persone
nelle aree urbane più dense connettendo le aree verdi esistenti e prevedendone di nuove, affinché
possa realizzarsi una rete verde strutturale e funzionale;

4)        sviluppare una governance multilivello e multiattore, rafforzando la capacità
amministrativa nei confronti dell’adattamento climatico di tutti i livelli coinvolti nella pianificazione e
gestione del territorio (Regione, Province, Comuni), dei soggetti pubblici e privati, chiamati a
collaborare nella gestione e progettazione del verde e ad accrescere le loro responsabilità e
consapevolezza nei confronti delle misure di adattamento.

Actions and means involved

1. Ricognizione, armonizzazione e condivisione di dati ed esperienze in tema di governance,
tecniche urbanistiche e prestazioni dei piani, selezionando altresì misure  e tecniche innovative
(per rafforzare l'attuazione  dell'infrastruttura verde tramite gli strumenti urbanistici, i regolamenti
edilizi comunali e i capitolati delle opere pubbliche, definendo altresì il quadro delle priorità nella sua
realizzazione).

2. Definizione di un Contratto di Forestazione e di piani di gestione, adattamento e
mitigazione che coinvolgono soggetti pubblici e privati per avviare la realizzazione di azioni mirate e
condivise di accrescimento, restauro vegetazionale, rigenerazione dei suoli, valorizzazione e fruizione
compatibile.

3. Progettazione e realizzazione dell'infrastruttura verde alla piccola e alla grande scala 
mediante un approccio top  down e bottom up. Le azioni dimostrative top down di rigenerazione del
suolo, microforestazione urbana, e restauro delle foreste costiere sono finalizzate a sperimentare la
metodologia A_GreeNet  nei diversi contesti urbani della città del medio adriatico. Le azioni bottom-up
hanno l’obiettivo di promuovere un “modus operandi” alternativo all’intervento esclusivamente
pubblico, con un ampio coinvolgimento di aree e di soggetti attuatori privati.     

4. Attivazione di un “Osservatorio Cambiamenti climatici e salute" con il compito della
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sorveglianza ambientale e sanitaria per quanto concerne gli effetti dell’innalzamento delle temperature
e delle ondate di calore, sulla salute degli abitanti e per l’individuazione delle prestazioni in salute dei
piani e dei progetti urbanistici e delle opere pubbliche.

5. Realizzazione di attività di sensibilizzazione, comunicazione e accompagnamento che
stimolino il protagonismo  dei cittadini, degli stakeholders locali e di tecnici della pubblica
amministrazione nella progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura verde per
l'adattamento climatico.

6. Costruzione di percorsi di trasferimento della metodologia A_GreeNet  per favorire la
realizzazione dell’infrastruttura verde costiera in altri contesti regionali italiani  - Provincia di Latina
(Comuni di Gaeta e Formia), Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum ), Provincia di Grosseto
(Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone - Orbetello), Provincia BAT (Barletta, Trani ,
Bisceglie) e in ambito europeo (Poreč - Croazia).

Quantified expected results and impacts

1. Strumenti di supporto alle decisioni implementati: 1a) Piattaforma Web GIS "A_GreeNet"
realizzata e integrata con modelli di simulazione e previsione”Green Suite”; 1b) Osservatorio
Cambiamenti Climatici e Salute attivato.

2. Scenari dell’infrastruttura verde al 2030 progettati e realizzati: 2a) previsione di nuove aree
verdi per 38 ettari, pari almeno al 20% della superficie prevista nei piani urbanistici vigenti e non
realizzate, con: abbassamento temperature di 4-10°C per un raggio di circa 200 metri lineari (ml) dalla
superficie interessata; abbattimento CO2 di circa 21.639 ton/anno; riduzione morbilità malattie
cardiovascolari e respiratorie del 5-10%  e della  mortalità del 10 -15%.

3. Sistema di gestione implementato: 3a) Contratto di Forestazione sottoscritto da almeno 21
stakeholders pubblici (n°2 Regioni; 4 Province; 15 Comuni) e 22 privati (ordini professionali
ingegneri/architetti/agronomi/medici, associazioni di categoria (settori commercio, industria,
agricoltura, turismo e sport); 3b) Piani di gestione delle pinete e del verde pubblico.

4. Interventi dimostrativi di restauro, rigenerazione e microforestazione completati: 4a) 6
interventi di restauro delle foreste urbane (pinete esistenti, area 21,9 ettari) per il recupero di circa
5000 alberi (che altrimenti al 2030 andrebbero persi, con decremento della capacità di abbassamento
delle temperature dai 4°C ai 10°C durante le ondate di calore) con un sequestro medio di CO2 di
17.915 ton/anno e di 78,9 ton/anno di PM10; 4b) 1 intervento di rigenerazione di suolo (8,33 ha ) per
ripristino e potenziamento rete acque meteoriche  con un assorbimento del 50% (a fronte di un 20%
della superficie totale verde urbana); 4c) 3 interventi di microforestazione urbana (su 2,7 ettari) che
riducono la temperatura nelle aree di intervento (fino ad un raggio di circa 200 ml) in media di  1,83°C,
abbattono CO2 per 1.096 ton/anno e PM10 per 1,93 ton/anno); 4d) 600.000 euro di investimenti
attivati, per 15 interventi bottom up realizzati da imprese partecipanti a bandi a sportello (1 per
comune) che concedono sovvenzioni al 50%.

5. Networking e valorizzazione dei risultati di progetto: 5a) Rete di scambio attivata con almeno
6 progetti, italiani e stranieri, inerenti le infrastrutture verdi, per accrescere le competenze dei partners
e individuare le migliori tecniche; 5b) Metodologia A_GreeNet trasferita in almeno 4 province, 12
comuni italiani e  1 comune europeo; 5c) Manuali e prodotti informativi distribuiti.

Does the proposal address one or more of the EU policy priorities listed in
section 2 of the Guidelines for Applicants?

Yes X No

A_GreeNet contribuisce al passaggio della Città del Medio Adriatico italiano verso un'economia
resiliente al cambiamento climatico e all'attuazione delle politiche e strategie UE in materia di
adattamento:

- aumentando la conoscenza e la capacità di progettazione delle autorità locali per elaborare e
implementare soluzioni utili al miglioramento della salute e del benessere della comunità in situazioni
di stress termico;

- intervenendo sugli strumenti di pianificazione urbanistica e dei regolamenti edilizi, attraverso
l'elaborazione di nuovi scenari e la definizione di regole e standard qualitativi per le attività di
progettazione, realizzazione e gestione di foreste urbane, aree e spazi verdi;

- sviluppando e implementando interventi di adattamento in ambito urbano (nuove aree verdi
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pubbliche,  recupero suoli, piantumazione di foreste e aree verdi, soluzioni flessibili - verde verticale,
verde in copertura, dispositivi verdi, ecc.). e favorendo la concreta realizzazione dei Piani d'Azione per
l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), dato che tutti i comuni partners hanno aderito al Patto dei
Sindaci e stanno redigendo (ATSTE; Comune di San Benedetto del Tronto, Pescara) o hanno già
approvato i PAESC (Ancona);

- costruendo partnership e un sistema di governance che mobilita autorità locali, cittadini,
associazioni ed imprese nel migliorare la qualità dell’ambiente urbano, nel promuovere le Green
Infrastructures (GI), nella gestione e valorizzazione delle pinete costiere e del verde urbano.

Anche grazie all'utilizzo delle GI, A_GreeNet si relaziona positivamente con:  

- la GI Strategy (servizi ecosistemici) e l'invito a integrare le specifiche situazioni geografiche nelle
valutazioni del loro potenziale, aspetto che assume centralità nel progetto in quanto si avvale, nella
fase di analisi e della scelta progettuale, di strumenti di conoscenza locale molto specifici (piattaforme
GIS integrate a software esistenti Envimet e ITree);

- l'Agenda Urbana dell'UE che promuove l’uso sostenibile del suolo e delle Nature Based Solutions;

- la Politica di coesione 2021-2027 (OP 2) per cui le GI forniscono vantaggi sociali, economici e
ambientali alcuni dei quali - difesa dalle isole di calore, miglioramento della salute, qualità degli spazi
pubblici - sono centrali nel progetto;

- la “EU Forest Strategy” (importanza della gestione delle foreste nell’ attenuare gli effetti dei
cambiamenti climatici);

- le diverse Direttive dell'UE (sulle acque, sui nitrati, sulle alluvioni).

Is your project significantly biodiversity- Yes No X
If you consider your project to be significantly biodiversity-related (you clicked 'yes' on the related question),
please explain why

Il progetto A_GreeNet  avrà un significativo impatto positivo sulla biodiversità urbana e periurbana con
particolare riferimento alle aree forestali (boschi di pino) e ai parchi urbani. I primi si trovano in un
profondo stato di degrado strutturale, i secondi sono stati concepiti senza particolare attenzione
all'incremento della biodiversità e alla fornitura di servizi ecosistemici. Le aree verdi urbane e
periurbane nei territori di intervento sono frammentate ed in generale poco connesse con i sistemi
naturali e seminaturali costieri, collinari e fluviali.

Il progetto, prevedendo la pianificazione e la realizzazione di infrastrutture verdi, tenderà a ridurre tale
frammentazione, incrementando la connessione e di conseguenza la funzionalità dei sistemi urbani e
periurbani. L' attività di pianificazione e progettazione delle infrastrutture verdi sarà realizzata in modo
tale da garantire non solo l'utilizzo di specie autoctone, ma anche da favorire la presenza di
micromammiferi, chirotteri ed anfibi. Gli aspetti descritti sono perfettamente coerenti con la
Strategia UE sulla biodiversità per il 2030  (COM (2020) 380) che individua la necessità di
"sostenere il risanamento della natura, limitare l'impermeabilizzazione del suolo e l'espansione urbana
e contrastare l'inquinamento e le specie esotiche invasive" oltre alla priorità di incrementare le
superfici forestali in ambito urbano (inverdimento delle aree urbane e periurbane).

La scelta e l'organizzazione spaziale delle specie arboree ed arbustive terrà conto non solo dell'effetto
sulla qualità della vita, ma mirerà a ripristinare spazi verdi “naturaliformi”, soprattutto nei nodi e nei
corridoi fondamentali ai fini della connessione con (e tra) i sistemi naturali residui (zone umide, aree
dunali, corsi d'acqua). Un aspetto chiave sarà quello di garantire una maggiore funzionalità e un
elevato livello di biodiversità nel suolo, anche attraverso la riduzione degli impatti antropici (ad
esempio la compressione dovuta al calpestio o l'eccessiva acidificazione legata alla piantumazione
esclusiva di alcune specie arboree).

Tali pratiche saranno inoltre trasmesse durante tutte le attività di sensibilizzazione e di capacity
building previste nel progetto e saranno incluse nelle azioni di pianificazione e regolamentazione a
diversa scala.
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Climate problem targeted and, if applicable, other environmental benefits

L'Indice di Vulnerabilità al Cambiamento Climatico (JRC, Eurostat, DG Regio) registra i valori
massimi (0,37 - 0,52) per le regioni del sud Europa, incluse le Marche e l'Abruzzo dove sono ubicati i
comuni della Città del Medio Adriatico Italiano (CMAI), area di intervento del progetto. Tale
territorio costiero, con una popolazione complessiva di  340.936 residenti (di cui 24,9%
over 65 anni) e rilevanti flussi derivanti dalle attività turistiche e commerciali, risulta
quindi particolarmente esposto all'innalzamento delle temperature e alle ondate di calore.
Secondo le conclusioni del progetto JRC PESETA, che fornisce una valutazione del cambiamento
climatico in Europa per l'orizzonte temporale 2071-2100, se non si interviene ulteriormente e la
temperatura globale aumenta del 3,5%: i danni climatici nell'UE potrebbero ammontare ad almeno
190 miliardi di euro, con una perdita netta di PIL pari all'1,8% di quello attuale; le morti dovute al
calore potrebbero raggiungere la cifra di 200.000 persone, il costo dei danni causati dalle inondazioni
potrebbe superare i 10 miliardi di euro; 8000 kmq di foresta potrebbero bruciare nell'Europa
meridionale. Il numero di persone colpite dalla siccità potrebbe aumentare di un fattore sette e i danni
alle coste, dovuti all'innalzamento del livello del mare, potrebbero più che triplicare.

A livello locale, la situazione critica è confermata da numerosi progetti e studi, quali:

- per la Regione Marche, il progetto Life SEC Adapt che ha rilevato, per alcune città costiere
densamente abitate, trend significativi di crescita delle temperature dal 1961 al 2014, con
un’accelerazione dagli anni ’90 tra 1,6°C e 2,6°C. Questi trend sono destinati a salire nella proiezione
al 2100 fatta per l’intera regione con un incremento della temperatura massima in un secolo
(compreso tra 1.8 e 3.2°C nello scenario RCP4.5 e tra 3.4 e 5.7°C nello scenario RCP8.5) e un
aumento consistente dei giorni estivi e delle notti tropicali; 

- per la Regione Abruzzo, il Profilo climatico Regionale (2015) che ha evidenziato per il territorio
costiero tra il 1991 e il 2015 un aumento delle temperature di 1°C, con valori medi circa il
doppio di quelli della media dell’emisfero nord e con picchi particolarmente preoccupanti
nelle aree costiere. Tale criticità è ben rappresentata dalla città di Pescara, che secondo dati ISTAT
presenta un aumento significativo nelle temperature estreme nel periodo 2007-2016 di 4,12°C , con 13
notti tropicali in più nel 2018 rispetto al dato del 2007-2016 e di 14 giorni estivi in più con riferimento
allo stesso periodo.

L’aumento delle temperature e delle ondate di calore condizionerà il futuro di questi territori che nella
previsione del  Piano Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico per la
macroregione 2, di cui fanno parte le aree costiere delle regioni Marche e Abruzzo, prevede
per il periodo 2021-2050 bassa capacità adattativa, rischio alto per la desertificazione e per
la salute, rischio medio alto per gli insediamenti urbani e le foreste. La macroregione è infatti
caratterizzata dal maggior numero, rispetto a tutte le altre zone, di giorni al di sopra della soglia
selezionata per classificare i summer days (29,2°C) e al contempo da temperature medie elevate. Si 
prevede un aumento notevole dei summer days di 14 giorni/anno ed una riduzione complessiva
dell’evaporazione (valore medio della riduzione pari all’8%). Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, ad
Ancona tra l’anno 2002 e 2003 si è verificato il 21,4 % di aumento di mortalità riconducibile
all’aumento delle temperature (V. Condemi et al., 2015) e con riferimento ai risultati dei sistemi di
allarme (HHWWS) e del Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) per l’ estate 2017,
è stato evidenziato sempre per Ancona nei primi 10 giorni di agosto una temperatura apparente max
superiore ai 35° e vicina ai 35° nel mese di giugno, con una mortalità degli ultra 65 anni,
notevolmente più alta rispetto alla media degli altri periodi dell’anno (più del doppio); valori simili sono
stati rilevati per Pescara.

Il problema chiave dell’innalzamento delle temperature e l’impatto sulla salute umana nella CMAI  è in
stretta correlazione con:

a) l’alto consumo ed impermeabilizzazione dei suoli;

b) l’alta frammentazione delle aree verdi;

c) la bassa qualità degli spazi verdi;  

d)l’insufficiente attenzione della governance per politiche e misure di adattamento integrate e 
multilivello.

In relazione al consumo e all'impermeabilizzazione dei suoli, che riduce l’assorbimento di pioggia
nel suolo e influisce  sul microclima a livello di temperatura e umidità, basti solo evidenziare che nei
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comuni costieri delle  regioni  Marche e Abruzzo, di fatto una città lineare di 355 km con pochissime
interruzioni tra il costruito, vive il 39% e il 34% della popolazione delle due regioni, con una estensione
territoriale nel caso delle Marche pari all’11% del territorio regionale e appena del 6,5% nel caso
dell’Abruzzo, e con una densità di popolazione pari a 753 abitanti per Kmq in Abruzzo (media regionale
121 ab/Kmq)  e 696 ab/Kmq nelle Marche (media regionale 162 ab/Kmq). Sulla costa abruzzese e
marchigiana si è realizzato il 16% del totale degli edifici tra il 1946 ed il 2000, praticamente un edificio
su tre nelle Marche e un edificio su 4 in Abruzzo. Questo trend non si è arrestato nel tempo, uno studio
di Legambiente del 2011 riporta il dato allarmante delle  Marche con il 55% della costa trasformata ad
usi urbani infrastrutturali, che è passato nel 2017 al 61.5% del totale con 118 Km di paesaggi rurali
spariti per  sempre; in Abruzzo nel 2015, il 64% delle coste era trasformato.

Il processo intenso di urbanizzazione, ha portato una riduzione progressiva delle aree verdi e dei
territori agricoli, tant’è che nelle Marche le opere infrastrutturali e le industrie occupano 13 km della
costa mentre sono 51 i km di paesaggio urbano molto denso, 33 km di litorale sono occupati da
insediamenti abitati con bassa densità. Restano 33 km costieri che possono considerarsi ancora
paesaggi agricoli e 39 km di paesaggi naturali. Ancora più grave è la situazione in Abruzzo, dove gli
insediamenti abitati si sviluppano per 71 km (tra densi e meno densi), le aree agricole per 17 km, le
aree industriali/portuali per 20 km e le aree naturali solo per 35 km. Questa dimensione
dell’urbanizzazione assume  connotati  particolarmente impressionanti a: Pescara, dove il 51,3%
dell’intera superficie comunale è suolo consumato; nel Comune di San Benedetto del Tronto dove
siamo intorno al 37,60 % (il più alto delle Marche nel 2018, con riferimento alla superficie totale del
comune)  e nell’ATSTE del 46,5%, in questo caso considerando solo l’insediamento nella fascia
altimetrica al di sotto dei 25 metri lineari. Questo fenomeno, che non accenna a diminuire, trova nella
debolezza della pianificazione d’area vasta e nell’affermazione di una pianificazione a scala
locale a forte vocazione espansiva, le maggiori cause della situazione attuale.

Con riferimento alle aree naturali del territorio adriatico, si registra una crescente frammentazione
dei boschi di pini mediterranei e dei boschi igrofili, che rivelano un basso stato di conservazione
e mostrano anche i valori più alti di frammentazione per l’ecoregione adriatica, rispettivamente tra lo
0,017 e 0,018 (2° Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia, 2018). L’eccessiva
frammentazione delle aree verdi e delle aree naturali denota la mancanza di una visione
progettuale unitaria del sistema naturale e del verde urbano nella pianificazione a scala
locale, dove ha un ruolo accessorio e residuale rispetto al disegno del costruito, uno standard
urbanistico di tipo meramente quantitativo. Ciò ha generato una discontinuità delle aree verdi che ha
effetti molto negativi sulla biodiversità e sullo stesso  comfort microclimatico nelle aree più dense,
dove manca  o è poco più che residuale la presenza di alberi, che sono in grado di influenzare la
temperatura dell’aria, l’assorbimento delle radiazioni e del calore, l’umidità relativa, la turbolenza, e
l’albedo. 

Inoltre, la qualità delle aree verdi nel caso della CMAI è fortemente compromessa a causa: della
presenza di un patrimonio forestale (pinete costiere) degradato che sta concludendo il ciclo
di vita e di aree verdi urbane di scarsa qualità progettuale; di errori nella selezione delle
specie arboree e nell’organizzazione degli spazi; della scarsa  manutenzione. Quindi, senza
azioni verdi di adattamento e mitigazione, ci saranno conseguenze importanti sulla capacità di
raffrescamento e sulla qualità dell’aria, oltre che sull’attrattività e sulla qualità della vita degli abitanti
e dei turisti. Infatti, le temperature potranno aumentare dai  4°C ai 10 °C durante le sempre più
frequenti onde di calore dato che: a) nelle pinete costiere dell'area progetto è stimata intorno al 2,3%
annuo la perdita di vitalità (% di soggetti devitalizzati o caduti); quindi, senza interventi di
riqualificazione, al 2030 si perderanno 5000 pini (pari al 36% del totale degli alberi presenti  - 14.000
pini); b) sapendo che ogni albero stocca in media 1,28/ton CO2/anno- 5,9/Kg PM10/anno, se non
saranno attivati interventi di microforestazione urbana, si avrà un mancato sequestro al 2030 di 6.400
ton/anno di CO2e 30 ton/anno di PM10.

Infine, le carenze nella visione progettuale delle aree verdi e nell'integrazione  nella pianificazione di
scala vasta e di scala  locale  è rivelatrice di una insufficiente efficacia dei processi di
governance nell’indirizzare verso l’adattamento, che viene spesso pianificato come singolo
obiettivo legato ad un’azione specifica (esempio PAES del  Patto dei sindaci a cui tutti i comuni
partecipanti a  hanno aderito), e che raramente prevede l’attivazione di un processo ciclico, di
successivi momenti di coinvolgimento degli stakeholder, di spazi di analisi delle politiche in atto e di
definizione di nuovi interventi, di momenti di monitoraggio e verifica.

 

Please explain the project's best practice, demonstration or pilot character

Page 11 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - B2

 A_GreeNet  si propone come progetto a carattere dimostrativo. Gli ambiti principali entro cui il
progetto ambisce ad assumere una valenza dimostrativa sono di seguito illustrati.

1. L’applicazione di una metodologia per  migliorare la capacità di utilizzo delle conoscenze
e dei dati a disposizione per la progettazione e la realizzazione di azioni di adattamento
alle ondate di calore e all’innalzamento delle temperature, mediante la progettazione
dell’infrastruttura verde  alla scala territoriale e urbana

La metodologia riguarderà la fase di analisi e di valutazione delle aree verdi esistenti e potenziali
(secondo le previsioni dei piani urbanistici), la caratterizzazione climatica delle città, il profilo di salute
delle persone, la selezione delle scelte progettuali migliori  e la previsione degli impatti a seguito della
loro realizzazione sulle persone e sull’abbassamento delle temperature.  Questa vasta attività comune
di analisi e valutazione sopperirà alla scarsa capacità del territorio di utilizzare le conoscenze per
indirizzare le azioni di adattamento e permetterà di valutare azioni comuni, a fronte di una cronica
incapacità di fare squadra nelle politiche e nei progetti di valenza territoriale. Questo cambio di passo
sarà realizzabile con il contributo della Piattaforma A_GreeNet    (piattaforma WebGIS), integrata con
modelli di simulazione e previsione numerica ”Green Suite”,  che avrà il compito di raccogliere ed
elaborare tutte le informazioni derivanti dalle indagini sugli spazi fisici, i dati meteoclimatici, i dati
demografici, lo stato di salute della popolazione, le previsioni urbanistiche e i regimi di proprietà delle
aree verdi esistenti e potenziali, per originare un “Quadro meteoclimatico e sanitario previsionale alla
grande scala”: database,  mappe dei rischi e delle vulnerabilità climatiche e sanitarie e uno “quadro
meteoclimatico  di dettaglio” per  le aree critiche dell’intera città del Medio Adriatico. Sulla base di
queste elaborazioni sarà possibile elaborare “Scenari progettuali comuni” al 2030 e al 2050 alla grande
scala che alla piccola scala, selezionando gli interventi prioritari da realizzare sulla base delle criticità
riscontrate, sulla loro capacità di influire sulla salute e sul benessere dei cittadini, sul comfort climatico
e miglioramento della qualità dell’aria. Per la individuazione gli interventi  prioritari di intervento, verrà
effettuata una diagnosi che metterà insieme tutte le informazioni raccolte (ambientali,
meteoclimatiche, volumetriche e materiche del costruito, stato di salute e caratteri demografici). Sulle
aree selezionate, in presenza di condizioni urbanistiche e regimi di proprietà favorevoli  e in base alla
disponibilità economica dei comuni e dei privati, si realizzeranno, mediante il modello “Green Suite”, gli
interventi di forestazione, di rigenerazione dei suoli e di “microforestazione light”, quest’ultima
caratterizzata anche da interventi transitori più agili come Green/Nature based Solutions, dispositivi
verdi, verde verticale, in copertura, ecc., per il miglioramento della salute dei cittadini, il comfort
urbano e la qualità dell’aria.

2. La  ricerca e applicazione di misure e tecniche urbanistiche innovative integrate

Si tratta di misure (compensazione ecologico-ambientale, disincentivazione dell’edificazione di
préverdissement o piantumazione preventiva, perequazione ecologico-ambientale, ecc. ) che, per
tipologie ricorrenti di aree verdi, stato di fatto e stato di diritto, favoriranno e accelereranno, nei diversi
comuni,  la realizzazione dell’infrastruttura verde senza costi aggiuntivi per i privati. Questa
metodologia, dopo la sperimentazione nella città del medio adriatico, confluirà in un Regolamento a
regia regionale per la progettazione dell’infrastruttura verde costiera da applicarsi nei piani, nei
regolamenti edilizi e nei capitolati delle opere pubbliche del territorio costiero della Regione Abruzzo,
che conterrà  una checklist  per verificare la rispondenza dei piani e dei progetti a criteri generali e
specifici di miglioramento della salute e della qualità della vita negli spazi aperti della città.  

3. Lo sviluppo di strumenti di governance, valorizzazione, e gestione partecipativa delle
aree forestali (pinete costiere) e delle aree verdi urbane esistenti e di progetto

A_GreeNet  prevede la condivisione e il coordinamento delle azioni di restauro e di valorizzazione
ambientale, culturale e sociale del patrimonio forestale costiero (pinete), rafforzando la non sufficiente
consuetudine a sviluppare reti di relazioni tra i partner, gli stakeholders locali, i cittadini singoli e
associati  per la predisposizione di interventi e progetti comuni. Il Contratto di Foresta  e i Piani di
Gestione delle  pinete costiere e del verde urbano, vanno in questa direzione, nel tentativo di
progettare e realizzare interventi comuni per migliorare le caratteristiche bio-statiche  delle aree verdi,
favorire la rigenerazione dei suoli e la fruizione compatibile. Azioni di networking, la redazione di piani ,
la stipula  di accordi e di patti di collaborazione avranno il compito di produrre soluzioni sinergiche
all’adattamento, di coinvolgere e responsabilizzare i diversi attori pubblici e privati; si prevede. inoltre,
che i Piani del verde vigenti e previsti sulla base della legislazione nazionale vigente, accolgano le
misure di adattamento previste per la costruzione dell’infrastruttura verde del medioadriatico
A_GreeNet.

4. Lo sviluppo di modalità miste:  Top-down e Bottom-up per la costruzione
dell’infrastruttura verde costiera della città del medioadriatico
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Gli interventi top-down, nella forma di azioni dimostrative riguardano diversi interventi da realizzarsi
nei tempi del Life per: Restauro delle Foreste Costiere (ATSTE- Alba Adriatica, Pineto-Silvi; Pescara; San
Benedetto del Tronto, Ancona); Rigenerazione del suolo (Pescara); Microforestazione urbana leggera
(Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara). Questi interventi riguardano aree problematiche che si è
deciso di utilizzare come apripista per testare le potenzialità della Metodologia “A_GreeNet ” nel
selezionare le soluzioni progettuali ottimali. Gli interventi bottom-up, riguardano invece i progetti
privati finanziati dai partners attraverso bandi a sportello, e quelli da realizzarsi mediante campagne di
crowdfunding. Le azioni previste avranno il compito di accrescere le competenze dei tecnici locali,
chiamati a proporre soluzioni progettuali fattibili; di accrescere la consapevolezza dei cittadini del
valore economico e sociale delle aree verdi  e degli strumenti a disposizione per realizzarle.

5. Replicabilità della metodologia in altri contesti territoriali e adattabile alle esigenze
locali

La metodologia A_GreeNet sarà formalizzata in un Manuale che sarà articolato in sezioni e utilizzerà
alcuni tutorial che guideranno gli altri territori interessati nella costruzione dell’infrastruttura verde.
Tramite le attività di networking la metodologia sarà sottoposta all’attenzione di questi territori. Il
lancio del manuale sarà promosso a livello nazionale e internazionale attraverso il Convegno finale del
progetto. Nella Fase dell’After Life i partner di A_GreeNet  eserciteranno il ruolo di mentor nei confronti
degli altri territori, attraverso l’attivazione di un “Protocollo di collaborazione” che stabilirà tempi e
modi per facilitare il trasferimento delle conoscenze.

6. L’attivazione di un  Osservatorio cambiamenti climatici e salute

L’Osservatorio, in capo a Legambiente con il contributo della Regione Abruzzo (Settore Sanità), 
raccoglierà dati (decessi, ricoveri ospedalieri, discomfort percepito) utili a realizzare proiezioni al 2030
e al 2050 dei possibili effetti sulla salute dei cambiamenti climatici legati alle ondate di calore. Queste
proiezioni permetteranno di valutare gli scenari progettuali dell’ infrastruttura verde, di promuovere
iniziative per la divulgazione e la comprensione delle relazioni salute- clima- città- aree verdi presso la
cittadinanza e le giovani generazioni. L’Osservatorio contribuirà ad aumentare e ad allargare
l'attenzione nei confronti dei fenomeni di trasformazione in corso specifici dei territori coinvolti dal
progetto, portando anche avanti la  sua vocazione nazionale. Contemporaneamente l'osservatorio 
monitorerà sugli impatti dei cambiamenti climatici nelle aree urbane raccogliendo testimonianze di
fenomeni sempre più frequenti ed impattanti, aggiornando la mappa del rischio climatico.

 

Page 13 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - B3

Contribution to climate objectives

 A_GreeNet  intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici della UE, esplicitati in:

- EU Strategy on Adaptation to Climate Change: Action 3 priority 1. Il progetto riguarda un
territorio in cui tutti i Comuni hanno aderito al Patto dei Sindaci e stanno redigendo (ATSTE; Comune di
San Benedetto del Tronto, Pescara) o hanno già approvato i PAESC (Ancona). A_GreeNet  costituisce
l’implementazione di questi piani. Action 4 priority 2, colmando una lacuna nella conoscenza e nella
capacità di progettazione di interventi di adattamento (infrastrutture verdi) funzionali al miglioramento
della salute e del benessere della comunità in situazioni di stress termico. Action 6 priority 3 con
l’introduzione dei temi dell’adattamento climatico all’interno degli strumenti di pianificazione e dei
regolamenti edilizi.

- European Green Deal Communication e European Climate Law:  L’obiettivo di rendere l’UE a
impatto climatico zero nel 2050 è perseguito anche attraverso l’azione svolta dalle GI che il progetto
A_GreeNet  vuole introdurre nella città adriatica costruendo nuovi scenari e seguendo regole di qualità
per le attività di progettazione e di realizzazione di nuovi tratti forestali e di gestione di foreste esistenti
e di microforestazione in ambito urbano.

- European Climate Pact quale strumento pattizio di coinvolgimento dei cittadini nel percorso verso
la neutralità climatica per costruire un futuro migliore per tutti. Il progetto A_GreeNet  sposa in pieno
questa filosofia, prevedendo varie fasi di partecipazione dei cittadini: a) nel valutare la qualità e il
comfort dell’ambiente urbano con l’attività dell’Osservatorio; b) nel promuovere progetti concreti per la
realizzazione di infrastrutture verdi attraverso i bandi a sportello e le campagne di crowdfunding; c)
nella gestione e valorizzazione attiva delle pinete costiere e del verde urbano attraverso il Contratto di
foresta e i Piani di gestione.

Contribution to EU policy priorities, policy areas and work areas listed in section 2 of the Guidelines for
Applicants

A_GreeNet fa riferimento alla Priority Areas Climate Adaptation e alla policy area: Urban
adaptation and land use planning wich limits the impacts of climate change. Il progetto
prevede, in stretta relazione con quanto previsto nelle work areas individuate dal programma:

1) developing and implementing adaptation initiatives.  Si prevede la realizzazione di nuove
aree verdi pubbliche pari almeno al 20% (di quelli previste dai piani urbanistici locali) al 2030, con una
diminuzione delle temperature estive del 4-10%, una potenza di raffrescamento delle piantumazioni di
20-30 kw pro-capite, un abbattimento della C02 da 4 a 7 t/ha, diminuzione della morbilità delle
malattie cardiovascolari e respiratorie del 5-10% e della  mortalità fino al 10-15%, risparmio sui costi
energetici del 20-30%. Queste misure permetteranno inoltre di regimare il flusso delle acque
meteoriche  con un assorbimento del 50% (a fronte di un 20% della superficie totale verde urbana) e
migliorare la qualità dell’aria (sottraendo 0,2 kg di particolato ogni m2 di superficie verde). La facile
ripetibilità di questa metodologia in altri contesti potrà contribuire al soddisfacimento delle priorità
della UE.

2) developing and deploying innovative adaptation solutions in urban areas. È prevista non
solo la piantumazione di foreste e aree verdi, ma anche più agili, rapide e flessibili soluzioni (verde
verticale, verde in copertura, dispositivi verdi, ecc.). La selezione delle aree e degli interventi migliori
avverrà con l’ausilio di un innovativo modello di simulazione (Green Suite) che selezionerà le aree più a
rischio (rischio climatico, sociale, ambientale, sanitario ecc.) su cui intervenire per raggiungere i
migliori risultati di adattamento. L’uso della Green Suite potrà aiutare a individuare le soluzioni di
adattamento più efficaci su larga scala.

 3) adaptation and land use projects addressing the projected impacts of climate change on
the health and wellbeing of urban populations. Il miglioramento della salute e del benessere
degli abitanti della città è al centro del progetto A_GreeNet . Si prevede di utilizzare le tecniche più
innovative della pianificazione urbanistica per favorire la realizzazione dell’infrastruttura verde, quale
efficace misura di adattamento a medio e lungo termine (2030-2050) e di realizzare interventi top
down e bottom-up (azioni dimostrative e progetti a sportello) per darne attuazione immediata.

 4) implementing public - private partnerships to mobilize private sector involvement and
finance of adaptation, including through integrating insurance solutions. La partnership
pubblico- privata è di primaria importanza per la riuscita del progetto. Si realizzerà attraverso
molteplici strumenti: Contratto di Foresta, Piani di gestione forestale e del verde urbano (patti di
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collaborazione) progetti a sportello, raccolta fondi mediante campagne di crowdfunding.

Replicability and transferability

Un primo contributo alla sostenibilità del progetto è rappresentato dalla rete di supporto al progetto,
costituita dal partenariato e dalle organizzazioni che hanno già assicurato il proprio supporto.

Un secondo elemento di sostenibilità deriva dall'impegno dei partner di continuare ad utilizzare le
soluzioni implementate da A-GreeNet anche dopo la sua conclusione. Ciò con particolare riferimento ai
seguenti elementi: Repertorio di misure tipo per l'adeguamento normativo di piani urbanistici,
regolamenti edilizi e capitolati delle opere pubbliche; Piattaforma A Gree_Net, Modello di simulazione
“Green Suite" e Schema Bandi a sportello/campagne di crowdfunding per la selezione e la realizzazione
di  interventi di forestazione, rigenerazione di suoli e di microforestazione; prosecuzione
nell'implementazione del Contratto di Forestazione e dei piani di gestione attraverso logiche
partecipative; mantenimento del sito web e delle attività dell'Osservatorio.

Le attività di trasferimento sono state pensate con l’obiettivo di diffondere il modello A_GreeNet
all’interno dei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, in contesti urbani costieri intensamente abitati
in Italia e nel bacino del Mediterraneo, per stimolare un forte cambiamento nei modelli di governo del
territorio nell’ottica di utilizzare l’infrastruttura verde per migliorare la salute e la qualità della vita nelle
città e per rendere le città resilienti ai cambiamenti climatici. La struttura delle azioni di progetto è
infatti finalizzata a rendere possibili la trasferibilità e replicabilità degli interventi dimostrativi e dei
risultati, prevedendo:

- l’utilizzo di strumenti informatici aperti e la messa a disposizione gratuita sul sito di progetto del
Manuale A_GreeNet  che illustrerà tutto il percorso metodologico messo in atto e molti dei materiali di
studio e di progetto prodotti, compreso il modello di simulazione Green Suite per la selezione dei
progetti d’intervento strategico; il Booklet con gli interventi di microforestazione e le dispense dei corsi
di formazione;

- la collaborazione con almeno altri 10 enti locali della Regione Abruzzo e Marche al fine di trasferire la
metodologia A_GreeNet in contesti urbani con le stesse problematiche;

- la collaborazione con 4 Province e 12 amministrazioni comunali italiane facenti parte di 4 comprensori
costieri: Provincia di Latina (Comuni di Gaeta e Formia), Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum
), Provincia di Grosseto (Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone -Orbetello), Provincia
Barletta, Andria, Trani (Barletta, Trani , Bisceglie). Qui verranno attivati seminari di scambio per
trasferire le buone pratiche di progetto che sfoceranno in protocolli locali in linea con le azioni del
progetto (si vedano lettere di supporto);

- il coinvolgimento della città di Poreč-Parenzo (Croazia) per trasferire l'esperienza e le metodologie in
un contesto transnazionale, utile anche ad ulteriori collaborazioni nell'ambito dei futuri programmi di
cooperazione territoriale per l'area adriatica.

Infine occorre menzionare come le città di Pescara e l'Associazione Temporanea di Scopo "Città della
Costa" (ATSTE) siano inserite nella rete europea "Intelligent Cities Challenge" per lavorare allo sviluppo
di strategie di trasformazione digitale su temi quali la pianificazione e la gestione urbana, gli open data
e la partecipazione dei cittadini. Tali relazioni con 100 città europee ed extraeuropee, unitamente alle
attività di networking organizzate, consentono di prefigurare ulteriori occasioni di scambio e
trasferimento dei risultati di A_GreeNet.

 

Quality of multipurpose, synergies, integration as well as transnational, green procurement, ecolabel and
uptake

A_GreeNet contribuendo a proteggere e rafforzare la biodiversità e gli ecosistemi naturali potenzia
anche la capacità dei territori di reagire all'insorgere e alla diffusione di epidemie come
quella da COVID-19.

L'incentivo alla progettualità intelligente, verde e sostenibile dei soggetti privati, assicurato dalle
azioni di capacity building (bandi/voucher a sportello, crowdfunding, ecc.) aiuta a creare nuove
opportunità economiche favorendo l'affermazione di modelli imprenditoriali innovativi in ambito
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economia circolare e green economy. Tale aspetto risulta ulteriormente rafforzato dagli interventi
programmati di miglioramento delle infrastrutture ambientali, che richiedono il ricorso da parte degli
enti a professionalità e aziende specializzate in ambito "green" con un impatto significativo sulla
creazione  di occasioni di lavoro e sulla messa a punto di soluzioni/prodotti/servizi creativi e innovativi.

L'adozione da parte del progetto di soluzioni e strumenti digitali comporteranno la riqualificazione e
l'aggiornamento delle competenze digitali del personale delle amministrazioni pubbliche
interessate e la messa a punto di nuovi servizi digitali, contribuendo di fatto alla concreta attuazione
delle Iniziative Faro Europee "Modernise" e "Reskill and upskill" previste dal piano Next Generation
EU. Occorre poi sottolineare come, tra i partners di progetto, le città di Pescara e l'Associazione
Temporanea di Scopo "Città della Costa" (ATSTE) siano inserite nella rete europea "Intelligent Cities
Challenge" istituita per  sviluppare strategie di trasformazione digitale su temi quali la
pianificazione e la gestione urbana, gli open data e la partecipazione dei cittadini. Tali relazioni con 100
città europee ed extraeuropee, unitamente alle attività di networking previste con altri progetti europei
e la città croata di Poreč, consentono l'accesso a conoscenze, esperienze e metodologie in grado
migliorare la capacità di tutta la partnership di raggiungere gli obiettivi e i risultati definiti.

Per incoraggiare il Green Public Procurement (GPP), nell'acquisizione di beni e servizi e
nell'affidamento di lavori relativi al progetto A_GreeNet, gli enti partners che agiranno come stazioni
appaltanti si obbligano a prevedere nei bandi di gara: a) criteri di sostenibilità aggiuntivi rispetto a
quelli ambientali minimi previsti dalla normativa vigente; b) punteggi premiali per tutti quei soggetti
partecipanti che adottano strumenti quali l’EMAS e l’Ecolabel e/o dimostrano di avvalersi di catene di
forniture verdi; c) considerazioni ambientali e sociali tra le clausole di esecuzione dell'appalto. Analogo
approccio sarà adottato nei bandi a sportello pubblicati dai comuni per la concessione degli aiuti al
50% ai soggetti privati che intendono realizzare gli interventi di tipo bottom up. Inoltre, consapevoli
che l’acquisto costituisce il fulcro della strategia, ma esistono azioni e strategie parallele che possono
contribuire al raggiungimento degli obiettivi propri del GPP, è prevista la definizione e la condivisione di
buone pratiche di gestione all'interno degli uffici, pubblici e privati come ad esempio la
dematerializzazione che si può tradurre nello stampare documenti solo se strettamente necessario, nel
“virtualizzare”/“telematizzare” ogni processo altrimenti cartaceo (per esempio l’archiviazione di
documenti, le comunicazioni, ecc.). Attraverso comportamenti di questo tipo, A_GreeNet intende
contribuire a raggiungere obiettivi di GPP, come la riduzione dei rifiuti, la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti, dell’uso delle risorse naturali, delle sostanze tossiche, l’aumento dell’efficienza
energetica, quindi ad evitare impatti ambientali e produrre risparmi economici. Un apposito gruppo di
lavoro interno sarà costituito per: una ricognizione delle pratiche adotatte dai diversi partners in
materia di GPP, elaborare linee guida comuni, sensibilizzare e formare il personale dei diversi
dipartimenti.

Socio-economic effects of the project

Le azioni di A_GreeNet  sono strutturate per produrre effetti sulle seguenti dimensioni principali:

1 -  Dimensione della salute e della qualità della  vita dei cittadini;

2 - Sistema della governance territoriale;

3 - Economia locale, in particolare con gli interventi di forestazione, di microforestazione e di
rigenerazione dei suoli.

 1. Dimensione della salute e della qualità della  vita dei cittadini

A_GreeNet assume come obiettivo di sistema l’innesco di un cambiamento culturale nelle dinamiche di
sviluppo territoriale, che mettano al centro la salute e la qualità della vita delle persone nelle città,
quale principale obiettivo dell’adattamento ai cambiamenti climatici . L’attivazione di un Osservatorio
Cambiamenti Climatici e Salute è  funzionale a questo obiettivo, per accrescere la consapevolezza
delle persone e per avere dati a disposizione per  progetti di adattamento riguardanti l’infrastruttura
verde, ritenuta la principale risposta alla esigenza di salute durante le crisi climatiche dovute alle
ondate di  calore. La relazione salute, rischi climatici, ambiente urbano, messa in primo piano dal
progetto, permette di selezionare le aree su cui intervenire con il verde, ottimizzando i risultati e le
risorse e disposizione.

I principali effetti riguarderanno due livelli:

- del decisore: nella capacità di selezionare alternative di intervento e finanziamento che siano basate
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sulla valutazione degli interventi in relazione alla riduzione delle ondate di calore, miglioramento della
salute dei cittadini ed effettivamente praticabili dal punto di vita urbanistico e economico;

- dai cittadini che sono chiamati ad esprimere un loro parere sulla qualità degli ambienti urbani e sul
loro benessere e a proporre progetti e forme di gestione delle aree verdi.

2. Sistema della governance territoriale

A_GreeNet  è concepito come uno strumento di riforma di governance territoriale per quanto attiene  il
sistema delle aree verdi nei contesti urbani, che si avvale di:

 a) Accordi e strumenti di gestione, quali: il Contratto di Foresta , i Piani di Gestione e la rete dei
Piani di Gestione  delle pinete costiere, i Patti di collaborazione per il verde urbano.   

Il Contratto di Forestazione è un accordo tra l’amministrazione regionale ed i soggetti locali, di:
gestione partecipativa per la promozione e l’attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale e unitario di
un territorio; di governance e di sviluppo territoriale, che si fonda sulla concertazione e sulla
sussidiarietà dei vari livelli di governo; di condivisione e gestione unitaria e coordinata delle politiche di
sviluppo, così da rafforzare le reti di relazioni tra i partner e gli stakeholder locali .Tra le sue finalità c’è
l’integrazione, alla scala di area vasta territoriale delle politiche settoriali in campo ambientale e
territoriale, attraverso il partenariato istituzionale. Il Contratto di Forestazione opera mediante un
Tavolo di lavoro periodico di valutazione e scelte condivise delle diverse azioni di sviluppo e
promozione territoriale. Il Contratto di Forestazione  non ha un suo istituto giuridico, ma si appoggia
sulle forme esistenti di Programmazione Negoziata previste dalle normative nazionali e regionali
(Delibera CIPE 21 marzo 1997 “Disciplina della Programmazione Negoziata”). Il Contratto di
Forestazione  verrà  sottoscritto entro il periodo di progetto di A_GreeNet .

 I Piani di Gestione delle Pinete costiere. Ogni Pineta oggetto di intervento nelle azioni dimostrative C3
avrà il suo Piano di Gestione , i cui obiettivi generali possono essere sintetizzati in: favorire, attraverso
specifiche misure gestionali, il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico presenti; promuovere la
gestione razionale degli habitat presenti, assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio
naturale da parte dei cittadini. Entro i tempi di progetto sarà redatto il Piano di Gestione Tipo  a cui
faranno riferimento i Piani di Gestione delle Pinete ricomprese nelle azioni dimostrative (N.5 ).

I Patti di collaborazione per il verde pubblico. Si tratta di strumenti di partecipazione per la cura del
verde pubblico urbano  promossi dai cittadini o sulla base di un bando pubblico a cura della pubblica
amministrazione .Il patto di natura temporanea può prevedere una serie di opere per la manutenzione
del verde.

b) Regolamento per la costruzione della infrastruttura verde alla piccola e alla grande
scala 

Attraverso la predisposizione di un Regolamento, i cui contenuti dovranno essere recepiti nei Piani
urbanistici, nei Regolamenti edilizi e nei capitolati delle opere pubbliche, si avrà
l’opportunità,attraverso un approccio intersettoriale e partecipativo rispetto ai temi prioritari -
 contenimento del consumo di suolo, adattamento ai cambiamenti climatici ( ondate di calore in primis)
e salute dei cittadini - di costruire  una visione ecologica di breve e lungo periodo nella città del medio
adriatico , che dopo essere tradotta in mappe strategiche alla scala territoriale ed urbana, permetterà
di individuare tecniche e strumenti per la realizzazione delle aree verdi presenti e previste nei piani
urbanistici locali. Le azioni prevedono contestualmente l’attivazione di tavoli di confronto e
condivisione di questi contenuti strategici con i soggetti ritenuti caso per caso rilevanti.  Il Regolamento
che dovrà essere applicato a livello regionale, sarà preceduto da attività di  sperimentazione nei piani e
nei documenti vigenti dei comuni partners del progetto.   L’applicazione di questo Regolamento  dovrà
produrre effetti in termini di: rinnovo del sistema delle relazioni istituzionali e della governance
attraverso la sottoscrizione di accordi ampiamente condivisi tra comuni e regione che fissino obblighi e
impegni tra le parti in un contesto di relazione continua pubblico/pubblico; responsabilizzazione diffusa
dei comuni   per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura verde e del territorio nel suo complesso e
dei privati chiamati a contribuire nella fase di progettazione e gestione .

 3. Economia locale

In considerazione dell'investimento immediato in infrastrutture verdi effettuato da A_GreeNet, stimato
€ 2.100.000 (come somma della spesa in external expertise, della spesa per gli interventi dimostrativi 
- azione C3 -  e dei progetti privati sovvenzionati dai comuni - Azione C1, tenendo conto
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del fatto che in Italia  il costo di creazione di un posto di lavoro a tempo pieno (Full-Time Equivalent) è
stimato in 200.000 euro e che il moltiplicatore è pari circa a 3 volte l'investimento (Associazione
Nazionale Costruttori Edili), il progetto genera direttamente 10 posti di lavoro a  fine progetto e 31
posti di lavoro a  tre anni dalla conclusione. 

Sono poi da considerare gli impatti previsti sull’economia locale, che riguardano principalmente il
settore del verde urbano, dell’attrattività dei sistemi insediativi e del turismo. Puntare sulla green
economy nelle città significa cogliere la rilevanza della qualità urbanistica e architettonica, della
dotazione di infrastrutture verdi, della buona qualità dell’aria e della mobilità urbana sia per la qualità
della vita e il benessere dei cittadini, sia per nuove opportunità di sviluppo locale. Adottare nelle città il
modello dell’economia circolare, pilastro fondamentale della green economy, significa fare del
risparmio e dell’uso efficiente delle risorse. L’arresto di nuovo consumo di suolo è uno delle leve per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio, i miglioramenti nella gestione dei rifiuti
e delle acque. Affrontare con misure di adattamento la crisi climatica nelle città richiede la promozione
di politiche e misure per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili che hanno positive
ricadute anche economiche. Puntare sulle green cities, oggi più che mai, è dunque la scelta decisiva
non solo per il benessere dei cittadini ma per avere città in grado di attrarre e mantenere attività
economiche, investimenti, ricerca e per generare nuova e buona occupazione, in particolare per i
giovani.

Per massimizzare gli impatti sopra evidenziati, LIFE+ A_GreeNet provvederà a: 

- realizzare e diffondere le analisi sulle ricadute economiche e occupazionali delle politiche e delle
misure per le green cities;

- promuovere iniziative di formazione e di supporto all’occupazione di giovani in lavori verdi dignitosi;

- realizzare momenti di incontro, di formazione e orientamento delle imprese locali per il loro
coinvolgimento nelle politiche e misure per le green cities nei diversi settori.

- realizzare partnership pubblico-private e altre forme di accordo che valorizzino la responsabilità
sociale delle imprese nel concorso al miglioramento delle città e dei territori che le ospitano, rendendo
visibili le loro azioni e i loro contributi finanziari;

- promuovere e supportare le start-up innovative per progetti e interventi delle green cities, grazie agli
incentivi per l'imprenditorialità disponibili a livello nazionale e regionale;

- aumentare i finanziamenti per le misure per le green cities e attivare un miglior utilizzo delle risorse
disponibili a livello europeo, nazionale, regionale e locale, coinvolgendo anche istituti di credito e altri
soggetti finanziari e assicurativi, attingendo dalla vasta gamma di strumenti finanziari e di modalità di
finanziamento disponibili.
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Stakeholders involved and main target audience of the project

La buona riuscita del progetto e la condivisione dei progressi a una scala maggiore possibile è
fortemente legata alla scelta degli stakeholders. Dovrà essere individuato un numero significativo di
parti coinvolte da mobilitare nelle varie fasi progettuali. E’ necessario avere un quadro dettagliato degli
stakeholders di progetto per poter pensare ad una strategia di progettazione partecipata e di
comunicazione da adottare per ciascuno di essi. La considerazione che sta alla base dell’azione è che
per influenzare positivamente le persone e le categorie dei portatori di interesse occorre prima
conoscerle.

Gli stakeholders sono potenzialmente tutti i portatori di interesse che interagiscono sui territori della
città adriatica e più precisamente nei comuni coinvolti e nelle zone limitrofe, ai vari livelli proposti e
ciascuno per le proprie competenze. Per questo è essenziale rilevare con precisione quali sono quelli
che possono condizionare in modo significativo l’attività di progetto nel breve e nel lungo periodo. Sarà
redatta una mappa dei portatori di interesse presenti sul territorio e coinvolti nelle attività di progetto.
La mappa degli stakeholders ha una funzione strategica e conoscitiva in quanto realtà urbane e
territoriali complesse come quella adriatica richiedendo consapevolezza crescente e capacità
strategiche di saper anticipare i cambiamenti anche nelle relazioni apparentemente non rilevanti.

Gli Stakeholder saranno suddivisi in:

A) Stakeholder di 1° livello. Ne fanno parte le categorie di attori che intrattengono rapporti diretti con
gli enti partner del progetto: 

    - tecnici interni a ciascun ente, ossia ingegneri ed architetti che operano all’interno dei settori
comunali quali lavori pubblici e manutenzione, qualità urbana (verde pubblico) e pianificazione urbana
pubblica e privata; 

    - tecnici esterni a ciascun ente,  ossia ingegneri ed architetti che operano nei settori dell’edilizia e
della gestione del verde pubblico e privato, che hanno un confronto tecnico e autorizzativo con gli enti
locali partner del progetto; 

    - le associazioni di categoria nei settori tecnici ed economici legati alla green city (Ordine
professionale degli Ingegneri, Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, INU; ANCE, ANIAF, SITEB, AIDECO, IATT, ASSODIMI/ASSONOLO, ASSOVERDE, CIA,
Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura; CNA, ConCommercio, Confesercenti; Associazioni
Albergatori, Associazioni Concessionari di Spiagge, Associazioni del    settore della pesca, Associazioni
sportive, ect.); 

    - le aziende edili, della cura del verde pubblico e privato, dell’agricoltura e dell’artigianato presenti
sul territorio degli gli enti locali partner del progetto ;

B) Stakeholder di 2° livello. Sono gli stakeholders che possono influenzare o essere influenzati dal
progetto in modo diretto, ovvero non mediato, per esempio gli enti istituzionali (Regioni, Province,
Ambito Territoriali Ottimali, Comuni limitrofi ai territori degli enti locali partner del progetto, Agenzie
Regionali  per l’Ambiente, Autorità Portuali, Autorità di Distretto Interregionali di controllo e difese dei
Fiumi e dei Suoli);

C) Stakeholder di 3° livello. Questo livello è composto dai soggetti che interagiscono con i partners di
progetto in modo indiretto, come i media, la comunità locale e altre organizzazioni del territorio quali:
Comitati di Quartiere, Associazioni ambientaliste, FIAB, FAI, Associazioni culturali, Comitati ed Agenzie
di Tutela dei Consumatori, Testate giornaliste locali.

La mappa sarà elaborata attraverso la definizione di una serie di attività volte ad individuare gli
insiemi-gruppi di portatori di interesse più rilevanti per una organizzazione in un determinato momento
e rispetto ad uno o più temi di interesse specifico. Questo processo prende il nome di Analisi degli
Stakeholders.

Lo strumento dell’Analisi degli Stakeholders, che si concretizza in termini di prodotto nella realizzazione
della Mappatura degli Stakeholders (Stakeholder Map), ha l’obiettivo di rilevare in modo strutturato ed
efficace con metodologie condivise a livello internazionale, quali sono gli interlocutori da coinvolgere
nel progetto per ottimizzare le attività proposte.

Il percorso di analisi multi-criteria e multi-fattoriale si svolge in modo collaborativo con diverse tecniche
di coinvolgimento, mediazione e facilitazione, il cui risultato sarà una matrice di valori (Matrice di
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Rilevanza) contenente informazioni quantitative e qualitative, derivanti da un’analisi del valore
ponderale attribuito a ciascun gruppo di portatori di interesse.

Si prevede di attuare un percorso per fasi di lavoro:

1 - effettuare un approfondimento sulla scelta degli  Stakeholder. Si provvederà a stilare  un elenco
delle parti coinvolte. Questo elenco potrà essere in seguito aggiornato qualora dovessero emergere
nuovi soggetti;

2 - studiare e comprendere le esigenze. Per gli stakeholder per i quali la risposta non è immediata
occorrerà un confronto diretto al fine di non dare per scontate molte questioni che invece scontate non
sono. Sarà necessario svolgere una attenta analisi dei requisiti;

3 - effettuare un approfondimento sul grado di coinvolgimento nel progetto. Questa domanda è
importante perché dobbiamo renderci conto delle implicazioni tecniche, economiche ed emotive che le
azioni di progetto possono scatenare. Il peso “politico” di uno stakeholder unito con l’importanza che il
progetto può avere per lui determina la necessità di prestare particolare attenzione al tipo di
comunicazione che si vuole instaurare con lui;

4 - capire il “know-how“.  Bisogna fare attenzione ai pregiudizi da parte di tutti. Non è detto che alcune
questioni siano scontate e quindi è necessario dedicare del tempo a chiarire i dettagli di ciò che ci
appresta a fare. Questo è un passaggio importante per risultare convincenti e per “smontare” i
potenziali pregiudizi degli interlocutori;

5 - approfondire i motivi di possibili difficoltà. Sarà necessario porsi  questi interrogativi durante le fasi
di coinvolgimento al fine di mettersi nella condizione di valutare le implicazioni per ciascuno
stakeholder di eventuali insuccessi oppure di far emergere le resistenze al cambiamento dato che il 
progetto vuole andare anche andare a modificare il modo di lavorare di alcune categorie;

6 - capire il potere di impatto sul progetto da parte di ciascuno  Stakeholder. Dato che è più difficile
influenzare uno stakeholder dotato di un elevato potere e ruolo organizzativo sarà necessario avere
una precisa strategia di comunicazione con obiettivi e modalità di coinvolgimento attentamente
analizzati;

7 - capire le priorità di ciascuna categoria. Rispondere a questa domanda è fondamentale perché
consente di attuare una strategia mirata a lavorare su ciò che è considerato come realmente
importante ed evitare di disperdersi in questioni che gli interlocutori considerano di poco conto.
Viceversa, può darci indicazioni su quegli aspetti del progetto che dobbiamo precisare meglio perché
ritenuti marginali.

La mappa degli Stakeholder così ottenuta sarà sfruttata per implementare le azioni:

C.1. Coesione territoriale - C1.1 Costruzione del Contratto di forestazione e C1.2 Percorso guidato di
rigenerazione e sviluppo;

C.2. Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della città adriatica.
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Expected constraints and risks related to the project implementation and how they will be dealt with
(contingency planning)

Per quanto riguarda vincoli interni e i rischi del progetto, si deve precisare innanzitutto che alcuni
partner hanno avuto già esperienze significative con il Programma LIFE (Regione Abruzzo, Università di
Camerino, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune di Ancona, Comune di Pescara, Legambiente)
per cui la valutazione iniziale dei possibili vincoli e dei rischi legati alla realizzazione del progetto sono
stati ponderarti e valutati in maniera approfondita e sono state fornite assicurazioni che rendono la
proposta fattibile. Soprattutto la Regione Abruzzo, partner Coordinatore del progetto e Coordinatore
territoriale del Patto dei Sindaci, ha ampia esperienza per quanto riguarda gli aspetti legati alla
gestione amministrativa dei progetti LIFE. Ed è proprio sulla base di questa ampia esperienza che la
stessa Regione e i partner hanno programmato le attività del progetto A_GreeNet  rivolgendo
particolare attenzione ai tempi di realizzazione, alla loro fattibilità economica e procedurale, alla
valutazione degli effetti e delle ricadute sul territorio delle attività progettuali, alla congruenza tra
azioni proposte e obiettivi di progetto.

 Di seguito i vincoli e i rischi interni individuati.

a) Ritardi dovuti alla lentezza o complicazione delle fasi autorizzativa o esecutiva dei
progetti o delle varianti agli strumenti di pianificazione comunale. La fase di autorizzazione di
un progetto o di una variante allo strumento comunale potrebbe incontrare alcuni ritardi nel rilascio dei
previsti pareri, se necessari, e nelle procedure di valutazione ambientale (VAS/VIA/VINCA). La prima
problematica può essere superata con una adeguata e completa analisi dei vincoli esistenti sull’area di
intervento e, comunque, localizzando l’intervento su aree già di proprietà comunale o soggetta a
cessione gratuita.  Relativamente alle procedure di VAS/VIA/VINCA, qualora necessarie, gli aspetti dei
procedimenti autorizzativi sono stati già inseriti e considerati nei tempi indicati nel cronoprogramma,
per cui i margini di sicurezza inseriti dovrebbero prevenire problemi dovuti a possibili ritardi delle
autorità competenti incaricate delle autorizzazioni. Anche su questo aspetto è di aiuto la recente
evoluzione normativa che ha reso i tempi delle procedure di VAS/VIA/VINCA vincolati al rispetto di
quanto indicato dalla stessa norma con l’introduzione dell’istituto del silenzio/assenso nel caso di
scadenza del termine assegnato.

b) Ritardi nelle fasi di adozione/approvazione degli strumenti normativi e di pianificazione
comunali. Il lungo e complesso procedimento di variazione dello strumento di pianificazione comunale
spesso soffre di ritardi dovuti, non a problematiche tecniche, bensì a difficoltà politiche nel condividere
il documento sottoposto ad approvazione, oppure a tempi morti durante il procedimento di
adozione/approvazione. L’evoluzione normativa e la semplificazione che ne è seguita hanno disegnato
un procedimento molto più snello che presenta tempi certi e responsabilità ben delineate. Le difficoltà
politiche saranno superate facendo sin da subito condividere ai decisori politici le scelte che si stanno
facendo, portando direttamente il decisore dentro il procedimento di ideazione della variante allo
strumento urbanistico: nello specifico, saranno organizzati incontri tra struttura tecnica del progetto e
decisori politici. Inoltre, alcune attività necessariamente saranno previste nell’After Life per permettere
alla macchina amministrativa di attrezzarsi con personale e strumenti idonei: ciò accadrà ad esempio
per l’attivazione dell’Osservatorio Salute e ambiente urbano; per  favorire l’applicazione del
Regolamento dell’infrastruttura verde a regia regionale  negli strumenti di pianificazione degli altri
comuni della Regione Abruzzo, ecc.

c) Scarsa partecipazione degli stakeholders. Qualora venisse riscontrato una scarsa
partecipazione degli stakeholders ad azioni quali: il Contratto di Forestazione, i Progetti a sportello,
ecc., vanno rafforzati alcuni approcci per facilitare la comprensione delle opportunità legate alla loro
realizzazione, quali: meeting individuali con stakeholder; coinvolgimento di  opinion leader, di
rappresentanti delle organizzazioni; organizzazione di workshop dedicati, ecc.   

d)  Scarsa partecipazione dei cittadini. Occorre prevedere un coinvolgimento informale dei
cittadini facendo riferimento ad opinion leader di diverso genere ed età; attivazione di facebook,
istagram, lancio di questionari via web, prevedere riunioni di quartiere, ecc.

e) Difficoltà di reperimento dei dati climatici e dei dati sulla salute. Alcuni comuni della
partnership non possiedono dati climatici aggiornati e inoltre i dati sanitari non sono organizzati e
incrociati con i dati sul clima, soprattutto per quanto riguarda le annualità più recenti. L’apporto dirette
delle agenzie regionali per l’ambiente e dell’agenzia sanitaria regionale  e la presenza  del
Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, danno garanzie a questo proposito. Si opterà inoltre per
quanto riguarda i dati climatici, nelle aree sprovviste di centraline fisse, di valutare di appoggiarsi a reti
di monitoraggio meteo private presenti e diffuse nel territorio.
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 f) Difficoltà di coordinamento tra i Comuni per la individuazione di tipologie d’intervento
progettuale e normativo condivise. Potrebbe presentarsi il problema, tra i partner di progetto, di
individuare specifiche tipologie di intervento o di quadro normativo a causa  della complessità e
diversità delle situazioni da affrontare. Si individuano come soluzioni al problema: a) l’attivazione di
focus groups quali spazi di confronto e di soluzione delle controversie che potrebbero sorgere nella
fase di individuazione  di tipologie d’intervento progettuale e normativo condivise; b) nella fase di
studio e di analisi delle problematiche dei contesti territoriali, si lavorerà per portare a sintesi le
diversità dei territori così da semplificare la ricerca delle tipologie di intervento progettuale e normativo
e renderle condivise dai diversi soggetti.

g) Differenza della qualità dei dati tra i diversi comuni e delle tecnologie a disposizione
(GIS e altri programmi). I comuni partecipanti alla partnership, pur essendo tutti dotati per la
maggior parte di SIT, hanno una diversa capacità operativa nella raccolta, uso e gestione dei dati. Per
risolvere il rischio di informazioni disomogenee e di scarsa capacità  il progetto individuerà la serie di
dati univoci che daranno la misura dei diversi fenomeni nel territorio di riferimento, prevederà una
specifica attività di informazione/formazione del personale che dovrà nel tempo gestire la raccolta dei
dati e aggiornare i contenuti della piattaforma A_GreeNet   individua nella Regione Abruzzo il gestore
della piattaforma  oltre la deadline del progetto, fermo restando l’aggiornamento dei dati da parte dei
comuni partners.

Un Contingency Plan sarà redatto per identificare in modo preciso e puntuale le modalità attuative
delle azioni correttive da implementare per superare le difficoltà legate al verificarsi dei rischi
individuati.
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CONTINUATION / VALORISATION OF THE PROJECT RESULTS AFTER THE END OF THE PROJECT

Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project?

Le azioni di cui è prevista la continuazione, attraverso lo strumento dell’After Life Plan, riguardano
essenzialmente:

- l’adeguamento normativo dei Piani urbanistici locali, dei regolamenti edilizi e dei capitolati delle opere
pubbliche dei comuni partners, sulla base del Repertorio di misure tipo (di cui al DC.2.1.3), adattate ai
contesti locali dei partners del progetto;

- le attività previste dal Contratto di Forestazione (DC.1.1) sulla base delle scelte operate all’interno dei
Tavoli di lavoro periodico (1 ogni 6 mesi) di valutazione e scelta di azioni di sviluppo e promozione
territoriale;

- l’emanazione dei Bandi a sportello-Voucher e l’attivazione di campagne di crowdfunding di cui al
DC.1.2.3 per la realizzazione di ulteriori interventi di forestazione, rigenerazione di suoli e di
microforestazione dei suoli, dopo la fine del progetto, sull’esempio delle azioni dimostrative e
attraverso l’utilizzo del modello di simulazione “Green Suite”;

- la progettazione e adozione dei piani di gestione delle pinete costiere, sulla base del Deliverable
DC.2.3.1, in altre pinete non ricomprese nelle azioni dimostrative;

- la stipula dell’Accordo tipo per la condivisione dell’esperienza dei piani di gestione delle Pinete
secondo il modello elaborato nel DC.2.3.2;

- l’adeguamento dei piani del verde comunale secondo quanto previsto nel DC.2.3.3;

- l’emanazione e la stipula dei contratti di collaborazione per la gestione del verde pubblico secondo
quanto previsto nel DC.2.3.4;

- l’applicazione del Regolamento per la progettazione dell’infrastruttura verde (DC.4.2.2) nei Piani
territoriali e urbanistici all’interno del territorio della regione Abruzzo;

- la trasferibilità del Manuale di cui al DC.4.1.1 per la progettazione e realizzazione dell’Infrastruttura
Verde per la realizzazione dell’infrastruttura verde in altri contesti costieri italiani e dell’area
mediterranea; sarà l’occasione per costruire ambiti di collaborazione e nuovi partenariati che
continueranno a lavorare sui temi dell’Infrastruttura verde;

- la stipula del protocollo di intesa per attività di mentoring di cui al DC.4.1.2;

- le attività dell’Osservatorio “Cambiamenti climatici e Salute” di cui al DC.2.3.5 per almeno un periodo
di 5 anni da parte di Legambiente con il supporto dei dati forniti della Regione Abruzzo;

- la piattaforma A Gree_Net (DA.3.1.1) sarà gestita dalla Regione Abruzzo per i successivi 5 anni del
Life; i comuni continueranno ad averne l’accesso e contribuiranno nell’After LIFE ad aggiornare i dati e
le mappe dei nuovi progetti e realizzazioni; potranno utilizzare il modello di simulazione Green Suite
per le valutazioni;

- il monitoraggio degli interventi, con particolare riferimento  azioni dimostrative C.3.1; C.3.2; C.3.3 per
un tempo di 5 anni;

- la ricognizione e il monitoraggio delle specie presenti nelle aree di intervento del progetto (con
particolare riferimento a micromammiferi, chirotteri e anfibi) per verificarne la consistenza e il livello di
protezione;

- il proseguimento dell’azione di comunicazione e networking a cura dei partners i quali parteciperanno
ad eventi settoriali legati ai temi trattati, anche oltre l’ambito dei programmi LIFE, per diffondere e
dare visibilità ai risultati ottenuti dal progetto.  La Regione Abruzzo è responsabile della manutenzione
del sito internet per 5 (cinque) anni dopo la fine del progetto.
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How will this be achieved? What resources will be necessary to carry out these actions?

Il Piano After LIFE, strumento di coordinamento del proseguimento delle azioni, sarà sottoposto
all’approvazione di tutta la partnership entro la fine del progetto, e inserito negli accordi di
partenariato finali tra Beneficiario coordinatore e associati. Nel documento di ciascun accordo/ patto
saranno quantificate le risorse necessarie per portare avanti le azioni di conservazione nell’orizzonte di
tempo breve-medio-lungo e saranno individuati i fondi pubblici e privati da utilizzare a sostegno.

Ogni ente partner coinvolto sarà responsabile della continuità delle azioni di propria competenza,
secondo quanto indicato nel progetto.

Le attività dei progetti a sportello e delle attività legate alle campagne di crowdfunding proseguiranno
all’interno del quadro ordinario delle attività dei Comuni, attraverso il loro personale strutturato.

La Regione Abruzzo, capofila di progetto, provvederà a inquadrare le misure più appropriate per la
progettazione e realizzazione dell’infrastruttura verde nell'ambito dei fondi della programmazione
europea e nazionale rispetto ai quali ha poteri e responsabilità di programmazione e/o gestione per il
proprio territorio, in particolare: Next Generation EU, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
Fondo Sociale Europeo+ (FSE+), Fondo Sviluppo e Coesione (politica regionale nazionale).

I comuni si impegneranno a recepire i contenuti del Regolamento delle Infrastrutture Verdi nei propri
strumenti urbanistici, nei Regolamenti Edilizi e nei Capitolati delle Opere pubbliche.

La Piattaforma A_GreeNet   sarà mantenuta dalla Regione Abruzzo ma non avrà costi di gestione e sarà
implementata senza costi aggiuntivi dagli enti partners.

La manutenzione e gestione degli interventi realizzati sarà in carico all’ente proprietario o gestore
dell’area nel caso dei piani di gestione delle pinete.

L’Osservatorio sarà attivo per almeno un periodo di 5 (cinque) anni, non avrà costi di gestione. Sarà
gestito dal partner Legambiente con il supporto dei dati forniti della Regione Abruzzo.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated, transferred and/or
replicated after the end of the project to those persons and / or organisations that could best make use of
them? (Please identify these persons / organisations)

Successivamente alla chiusura del progetto si procederà con le seguenti attività di disseminazione e
comunicazione:

- mantenimento del sito web (a cura del beneficiario coordinatore);

- divulgazione dei materiali di progetto prodotti in campagne informative nazionali esistenti ed incontri
tecnici che Legambiente sviluppa abitualmente sui temi di progetto;

- organizzazione di visite guidate alle azioni dimostrative realizzate realizzati ad opera delle
amministrazioni comuniali coinvolte;

- diffusione delle brochure e del Layman’s report realizzati;

- partecipazione a eventi e convegni nazionali e internazionali.

Il portale web verrà costantemente aggiornato con eventi, documenti e attività post-LIFE come anche
con l’aggiornamento dei risultati del monitoraggio ambientale. I prodotti di comunicazione realizzati dal
progetto (pubblicazione, brochures, layman’s report) saranno distribuiti in occasione dei principali
eventi che i partner del progetto organizzeranno e cui parteciperanno. Le visite alle aree di intervento
contribuiranno alla disseminazione dei risultati del progetto. Le visite saranno condotte in
collaborazione con i partner responsabili delle aree che si avvarranno di personale interno agli enti,
aventi le capacità tecniche necessarie, e/o di eventuale assistenza esterna. Sarà cura del suddetto
personale distribuire con l’occasione il materiale di comunicazione di A_GreeNet.

Il target per le attività di sensibilizzazione e comunicazione post-LIFE sarà il seguente:

- enti pubblici nazionali ed europei che parteciperanno alle attività di replicabilità saranno coinvolti
nelle attività di comunicazione e trasferimento anche dopo la fine del progetto;
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- enti locali della Regione Abruzzo e Marche al fine di trasferire la metodologia AgreeNet in contesti
urbani con le stesse problematiche;

- personale tecnico degli enti pubblici e liberi professionisti perché accrescano la loro conoscenza sui
temi dell’adattamento e sulle possibili soluzioni in ambiente urbano;

- cittadini residenti, anche al termine del progetto i partner lavoreranno per aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei confronti dell’adattamento all’innalzamento delle temperature e sulle
possibili misure di adattamento per migliorare la loro salute e la qualità della vita nelle aree urbane;

- associazioni ambientaliste, anche al termine del progetto proseguirà il dialogo e la comunicazione dei
risultati del progetto, affinché la corrispondenza di intenti si rafforzi e diventi un punto di forza del
territorio;

- aziende operanti nel settore del floro vivaismo e della cura del verde pubblico.

How will the long-term sustainability of the project's concrete actions be assured?

Il progetto A_GreeNet  si propone di contribuire ad una strategia territoriale di lungo termine,
attraverso:

- Piani Urbanistici, Regolamenti edilizi e capitolati opere pubbliche innovati secondo una logica di
adattamento ai cambiamenti climatici secondo le indicazioni e i risultati di progetto. Attraverso questi
strumenti,  i comuni partner sono chiamati a mettere in pratica gli scenari progettuali individuati nel
progetto negli anni futuri;

- il Contratto di Forestazione, i Piani di gestione delle Pinete e del Verde Urbano. Si prevede che
diventino strumenti ordinari di gestione e valorizzazione delle aree verdi.

Inoltre la Regione Abruzzo:

- si impegnerà a prevedere misure di sostegno alla realizzazione dell’infrastruttura verde per
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la salute nei programmi e progetti a regia regionale, con
particolare riferimento ai fondi della programmazione europea 2021/2027;

- attraverso il Regolamento per la progettazione dell’Infrastruttura verde chiederà a tutti i comuni
abruzzesi di introdurre la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura verde quale misura di
adattamento ai cambiamenti climatici, dando attuazione quindi ai PAESC del Patto dei Sindaci e
trovando nelle misure e tecniche della strumentazione urbanistica le condizioni per la sua realizzabilità.

Tutti questi elementi fanno ritenere con una certa sicurezza che dopo la realizzazione di una prima fase
dimostrativa e di programmazione, cofinanziata dal programma LIFE, le azioni del progetto troveranno
prosecuzione.

Gli esiti positivi delle campagne di crowdfunding e dei Bandi a Sportello potrà favorirne la ripetibilità
nel tempo, così come la sottoscrizione di accordi con la Regione Marche e con gli altri territori (italiani e
non). che già partecipano o aderirannonel corso del progetto, costituirà un elemento di sostenibilità
rilevante per assicurare la prosecuzione del progetto, il suo trasferimento e per assicurare un livello di
interesse alto anche fuori dai contesti regionali target.
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS

A. Preparatory actions (if needed)

A1 Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la costruzione dell’infrastruttura verde
della città del medioadriatico

A2 Analisi di contesto

A3 A_GreeNet Platform

A4 Mappa degli stakeholders

B. Purchase / lease of land and / or compensation payments for use rights

C. Implementation actions (obligatory)

C1 Coesione territoriale

C2 Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della città adriatica

C3 Azioni Dimostrative

C4 Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura verde del medio Adriatico

C5 Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre città lineari costiere

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

D1 Monitoraggio indicatori chiave di performance

D2 Impatto socioeconomico del progetto

E. Communication and dissemination of results (obligatory)

E1 Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attività di promozione e diffusione

E2 Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione

E3 Networking

F. Project management (obligatory)

F1 Gestione complessiva del progetto

F2 Monitoraggio del progetto

F3 Piano After Life
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.1: Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la

costruzione dell’infrastruttura verde della città del medioadriatico
Description and methods employed (what, how, where and when):
La costruzione dell’infrastruttura verde della Città del Medio Adriatico per rendere più resiliente e più vivibile 
questo sistema insediativo e per migliorare la salute dei suoi abitanti , richiede un cambio di passo nella
governance urbana e negli strumenti e tecniche della pianificazione urbanistica. C’è bisogno altresì di
accrescere le competenze della pubblica amministrazione e degli uffici tecnici che sono chiamati a fare delle
scelte nella individuazione dei problemi, nella selezione delle possibili soluzioni progettuali, mettendo al
centro dell’attenzione la salute dei cittadini. A_GreeNet vuole apprendere dalle più innovative esperienze
italiane e europee, con riferimento ai processi di governance e pianificazione collaborativa, alle tecniche
urbanistiche, alle soluzioni più all’avanguardia, come le Nature based solutions (NBS), per accrescere il
benessere psico-fisico delle persone e adattare la città del Medio Adriatico all’innalzamento delle temperature
e alle ondate di calore. La ricognizione di “buone “ e “cattive” pratiche servirà per accrescere le competenze
dei partners, sia riguardo agli aspetti positivi, che agli aspetti negativi  in modo da utilizzare al meglio le
conoscenze a disposizione .Le pratiche selezionate riguarderanno essenzialmente progetti LIFE, ma anche
altri progetti europei, e  di città esemplari nel campo della progettazione e realizzazione delle infrastrutture
verdi.

La conoscenza, la selezione, la valutazione di buone e cattive  pratiche permetterà di scegliere le migliori
misure, tecniche e soluzioni progettuali trasferibili e adattabili al contesto territoriale del Medio Adriatico, al
fine di prevedere e realizzare   le trasformazioni “verdi” del territorio non più secondo una logica caso per
caso e rincorrendo spesso le urgenze, ma con una strategia territoriale unitaria e condivisa, cercando il più
possibile di mettere a sistema le conoscenze e le esperienze per  eliminare o ridurre i rischi e gli insuccessi.

L’azione verrà implementata nei primi due trimestri del 1° Anno, vale a dire dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo
2022.

Sottoazione A.1.1 Ricognizione best e worst practices relative a processi di governance, tecniche
e strumenti di pianificazione urbanistica

Le pratiche selezionate riguarderanno i seguenti ambiti di interesse:

-pianificazione collaborativa, multifunzionale e multiscalare per la progettazione dell’infrastruttura verde, 
capace di coinvolgere gli enti territoriali di scala vasta e di scala locale, le comunità locali; aperta alle istanze
della salute e del benessere ( Rif:  Progetto LIFE+ IMAGINE;LIFE Urban Proof; Life Roo-outClim Adapt, etc.)

-tecniche urbanistiche innovative (che promuovono il de-sealing, la compensazione ecologica preventiva, la
perequazione “ambientale”, ecc.) previste nei piani e progetti  alla scala vasta e locale , al fine di verificare la
loro efficacia nella costruzione della infrastruttura verde della città del  Medio Adriatico (Rif: SOS4LI FE, Life
Metro Adapt, Interreg  Perfect; esperienze di: PUG Prato, PGT Segrate, Bodenindikation Stoccarda, ecc.)

-soluzioni NBS e uso mirato della vegetazione  per la costruzione  di ambienti urbani vivibili e sani,
contribuendo al comfort urbano e al benessere psico-fisico delle persone negli spazi aperti (Rif: LIFE Heatland;
H2020Urban Green Up, Life ASTI ecc; esperienze di città: Vienna; Barcellona, ecc.)

 Per ogni ambito di interesse saranno selezionate 3 pratiche. Di ogni pratica, sulla base di una scheda tipo, si
individueranno i presunti aspetti postivi, le criticità, la fattibilità e la trasferibilità nel contesto adriatico.

Queste schede  saranno un utile riferimento per le SottoAzioni C.2.1 e C.2.2 , nonché per l’azione C3 e per le
sottoazioni C.4.1 e C.4.2.

Sottoazione A.1.2 Condivisione delle esperienze migliori per l’accrescimento diffuso delle
competenze tra i partners

Sulla base delle conoscenze acquisite sarà favorito uno scambio di informazioni sulle 6 migliori pratiche
selezionate, direttamente con le amministrazioni e i progettisti sia per quel che riguarda l’attività di progetto
che di gestione. Il confronto potrà avvenire via webinar per permettere ad un numero rilevante dei tecnici
delle pubbliche amministrazioni interessate, ma anche dei politici di apprendere dalle esperienze più utili. Si
prevedono due webinar, cui seguiranno attività di focus groups con i rappresentanti degli uffici tecnici dei
partners per verificare la trasferibilità delle misure nella città del Medio Adriatico.   
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Beneficiary responsible for implementation:
UNICAM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
ATSTE contribuirà alla selezione delle pratiche; LEGAMB alle attività di workshop e alla organizzazione e
gestione dei focus groups; tutti i partners parteciperanno ai 2 webinar programmati,, COMSBT, COMPE,
COMAN, ABREG, RESAGR

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 32.024
Giornate/uomo: 172
Staff coinvolto:
• n.1 Project manager

n.5 Local manager
n.3 technical environmental expert / senior

n. 8 technical environmental expert /junior
n.1 technical planning expert / junior
n.1 tecnico esperto per la comunicazione

n.1 responsabile tecnico

n.1 facilitatore

2. Viaggi: € 1.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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A1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DA.1.1.1 Repertorio di buone Pratiche per la pianificazione e progettazione urbanistica
dell’Infrastruttura verde

12/2021

DA.1.1.2 Repertorio di interventi NBS e delle specie arboree per il benessere fisico e
psichico della comunità urbana

03/2022

DA.1.2.1 Report attività di workshops e focus groups. Si prevedono due workshops in
webinar

03/2022

A1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.2: Analisi di contesto

Description and methods employed (what, how, where and when):
In questa azione si prevede la ricognizione e la valutazione di tutti quegli aspetti ambientali, demografici,
climatici, urbanistici, dello stato di conservazione delle aree verdi (pinete costiere e verde urbano) delle Città
del Medio Adriatico, strettamente interdipendenti nel determinare le possibilità e modalità e di costruzione
dell’infrastruttura verde e le prestazioni in salute e benessere da assicurare  all’ambiente urbano. Questa
azione prevede: la ricognizione e valutazione dei caratteri demografici, dello stato di salute della popolazione
in relazione agli aspetti critici esistenti o potenziali attribuibili  all’innalzamento delle temperature; la
valutazione degli aspetti climatici relativi allo stato attuale, al 2030 e al 2050 (secondo le previsioni del
PNACC); la ricognizione e valutazione delle aree naturali (pinete costiere) e delle aree verdi esistenti o
previste dai piani urbanistici, con riferimento alla valutazione dello stato di manutenzione, lo stato di
conservazione dei suoli, la presenza di discontinuità ecologiche all’interno della città densa e tra di essa e il
sistema naturale delle colline costiere e degli ambienti fluviali; la ricognizione del regime normativo
(previsioni dei piani) e del regime di proprietà. L’individuazione delle condizioni di salute e del benessere della
popolazione nell’ambiente urbano, delle condizioni meteoclimatiche rappresentative, della consistenza, stato
di manutenzione e rischi del patrimonio forestale e del verde urbano, così come delle previsioni urbanistiche,
è condizione propedeutica a qualsiasi attività di progettazione dell’infrastruttura verde della città del Medio
Adriatico. E’ solo incrociando questi diversi aspetti che si potranno operare delle scelte responsabili e
motivate nella costruzione dell’infrastruttura verde, che terranno conto delle opportunità e dei limiti di diversa
natura che inevitabilmente ogni proposta progettuale può presentare. Questa ricognizione che incrocia diversi
aspetti inediti, quali per l’appunto quelli relativi alla salute e al benessere, quelli climatici, quelli legati alla
biodiversità e quelli urbanistici rappresenta una novità assoluta per i territori del Medio Adriatico e per molti
altri territori italiani e europei. L’area oggetto di questa azione comprende l’intero territorio costiero dei
comuni partners e sarà implementata nel primo anno del Progetto (4 trimestri) dal 1 ottobre 2021 al 30
settembre 2022.

A.2.1 Profilo di Salute e Benessere delle Comunità della città del Medio Adriatico

Sulla base degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri, mediante elaborazioni stratificate per
età, sesso, residenza, ASL, e con riferimento a diagnosi riferite ai principali effetti delle temperature elevate e
delle ondate di calore sulla salute (Diagnosi ICD9), si potrà comprendere quali sono le aree urbane da
attenzionare, anche con riferimento  alla presenza di popolazione fragile (bambini, anziani).

A.2.2 Campionatura e valutazione delle aree verdi naturali e seminaturali disponibili e potenziali

Ricognizione delle aree verdi (naturali e seminaturali) esistenti e potenziali  che possono giocare un ruolo
importante ai fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici, per migliorare il microclima urbano e per
accrescere la biodiversità, come risposta all’innalzamento delle temperature (ondate di calore);  valutazione
dei  dati strutturali (bio-statici, fitosanitari delle foreste costiere (pinete) e delle aree verdi urbane esistenti e
potenziali); valutazione dei  limiti fisici delle aree verdi (ristagni d’acqua, compattazione dei suoli urbani,
asfissia radicale, frammentarietà, ecc).

A.2.3 Caratterizzazione Scenario meteoclimatico

Analisi e valutazione del contesto urbano della città del Medio Adriatico e della sua capacità di risposta agli
impatti del climate change, principalmente con riferimento alle ondate di calore e all’innalzamento delle
temperature. Le analisi condotte alla macro scala saranno volte alla costruzione di un “quadro conoscitivo”
che da una parte analizzerà e rielaborerà dati bio-fisici e climatici relativi ad un dato giorno e/o periodo
temporale fornendo così una prima caratterizzazione meteo-climatica dell’area di studio; dall’altro,
distinguerà le aree impermeabili/artificiali dalle coperture permeabili/vegetate, per ultimo opererà una
correlazione mediante relazioni spaziali e topologiche, con le fasce di popolazione vulnerabile: anziani/e, i
bambini/e ecc. L’applicazione del metodo permetterà alla macro scala di individuare geograficamente e
puntualmente le aree soggette a maggiore discomfort climatico e psico-fisico. Per queste ultime aree
attraverso l’uso combinato di strumenti termofluidodinamici (Envimet, o similari ) e strumenti per la gestione
delle foreste urbane (ITree, o similari) sarà possibile restituire  analisi più dettagliate e georeferenziate sulle
condizioni di comfort e salubrità degli spazi aperti ad oggi e in previsione. L’individuazione delle condizioni di
salute e del benessere della popolazione nell’ambiente urbano, delle condizioni meteoclimatiche
rappresentative, della consistenza, stato di manutenzione e rischi del patrimonio forestale e del verde urbano,
così come delle previsioni urbanistiche, è condizione propedeutica a qualsiasi attività di progettazione
dell’infrastruttura verde della città del Medio Adriatico. E’ solo incrociando questi diversi aspetti che si
potranno operare delle scelte responsabili e motivate nella costruzione dell’infrastruttura verde, che
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terranno conto delle opportunità e dei limiti di diversa natura che inevitabilmente ogni proposta progettuale
può presentare. Questa ricognizione che incrocia diversi aspetti inediti, quali per l’appunto quelli relativi alla
salute e al benessere, quelli climatici, quelli legati alla biodiversità e quelli urbanistici rappresenta una novità
assoluta per i territori del Medio Adriatico e per molti altri territori italiani e europei. Nelle attività di
ricognizione previste dall’Action2 saranno un utile supporto i risultati, le linee guida e i tools predisposti da
alcuni progetti LIFE, in particolare: Life SEC ADAPT, LIFE GAIA, Life Metro Adapt, Life Urban Proof, S0S F4Life;
LIFE Green Heart, LIFE CRITICAL e LIFE Roll-outClimAdapt.

A.2.4 Stato di fatto e stato di diritto

Classificazione delle aree verdi naturali e seminaturali per previsioni “tipo” dei piani urbanistici (aree a
standards, a verde privato, a verde pubblico, aree oggetto di cessione all’interno dei piani urbanistici
attuativi, aree con altre classificazioni di uso, ecc.); per regime di proprietà; per progetti di aree verdi in corso
o programmati nei programmi triennali delle opere pubbliche alla scala locale. L’obiettivo è quello di
possedere informazioni utili di base per  valutare, nelle Azioni C, la possibilità concreta di realizzare
l’infrastruttura verde costiera, avvalendosi e reinterpretando le previsioni dei piani urbanistici e con il
supporto di tecniche e strumenti selezionati nell’Azione A.1. 

Beneficiary responsible for implementation:
COMPE

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM e ABREG elaboreranno il profilo di Salute delle Comunità del Medio Adriatico; LEGAMB con tutti i
partners si occuperanno della campionatura e valutazione delle aree verdi e della ricognizione dello stato di
fatto e di diritto;  UNICAM si occuperà  della aratterizzazione dello Scenario Meteoclimatico, COMSBT, COMAN,
ATSTE, RESAGR

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

 

Costo personale: € 85.495

Giornate/uomo: 486 

Staff coinvolto: 

n.5 Local manager

n.21 technical environmental expert 
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n.3 technical planning expert

n.1  urban planner

n.1 responsabile tecnico

n.2 tecnici nazionali

n.4 facilitatore

 

Viaggi: € 3.500

Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

 

Assistenza esterna : Costo € 4.000

Figure coinvolte:

Consulenti a supporto della redazione delle analisi di contesto

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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A2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DA.2.1.1 Report del Profilo di salute e benessere della comunità della città del Medio
Adriatico

06/2022

DA.2.2.1  Report aree verdi (naturali e seminaturali) esistenti e potenziali 09/2022

DA.2.2.2 Report sulla qualità e lo stato di conservazione delle aree verdi (naturali e
seminaturali)

06/2022

DA.2.3.1 Report Scenario meteoclimatico rappresentativo della città del Medio Adriatico
ad oggi, al 2030, al 2050

09/2022

DA.2.4.1 Report su previsioni urbanistiche e progettazioni programmate 09/2022

A2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione dell'Analisi di Contesto (Azione A2) 09/2022

Page 34 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - C1a

A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.3: A_GreeNet Platform

Description and methods employed (what, how, where and when):
La realizzazione di una piattaforma webGis di raccolta e condivisione dei dati per la costruzione
dell’infrastruttura verde costiera, accessibile e condivisa da tutti i partner sarà direttamente connessa ed
integrata all’attuazione delle attività valutative, progettuali e gestionali previste nel progetto. La piattaforma
sarà accessibile ai partner nonché a tutti i futuri gestori e stakeholders coinvolti. Concretamente verrà
realizzata su un modello WebGIS appositamente progettato; essa raccoglierà tutti i dati previsti nelle Azioni
A2 che serviranno per la realizzazione di mappe e di database. L’uso della piattaforma WebGIS permetterà
inoltre la  diffusione e l'utilizzo dell'Open Data, vale a dire la possibilità di visualizzare e di scaricare i dati, e
molto altro ancora, al fine di  agevolare il miglioramento continuo e lo scambio d'informazioni tra il
cittadino/utente e la Pubblica Amministrazione/Ente Gestore, da cui potranno derivare miglioramenti continui
e qualitativi dei dati e delle mappe generate dai modelli. Con riferimento agli aspetti climatici e alle
implicazioni di essi sulla salute si è ritenuto significativo utilizzare la piattaforma WebGIS, integrando la
conoscenza attraverso rilevazioni ed elaborazioni satellitari alla scala territoriale. La piattaforma ospiterà una
“Green Suite” con l’uso combinato di strumenti termofluidodinamici (Envimet o similari) e strumenti per la
gestione delle foreste urbane (ITree o similari). 

Con la creazione, implementazione ed aggiornamento della piattaforma WebGIS, si disporrà di una enorme
quantità di dati che, in termini di potenzialità di pianificazione e gestione, ricoprirà un valore e un ruolo
fondamentale per la progettazione e la gestione dell’infrastruttura verde della città del Medio Adriatico. La
sostenibilità di questo strumento user-friendly, utilizzabile non solo dai partner scientifici ma anche da quelli
amministrativi, sarà un valore aggiunto per dare un impulso significativo per la progettazione e gestione del
verde naturale e seminaturale nell’area adriatica, andando a colmare i gaps da parte delle conoscenze della
pubblica amministrazione e fornendo un sistema di valutazione degli scenari progettuali, utili per prendere
decisioni.

L’area oggetto di questa azione comprende l’intero territorio  costiero dei comuni partners. La realizzazione
della piattaforma “A_GreeNet” è alla base della costruzione dell’infrastruttura verde costituendo lo strumento
che rende possibile la valutazione dello stato di fatto in tutti i suoi molteplici aspetti e la valutazione delle
soluzioni progettuali attraverso la Green Suite. Sarà avviata entro i primi 4 trimestri ( dal 1 Ottobre 2021 al 30
settembre 2022)  del progetto, in stretta relazione con le azioni A2.

A.3.1 Costruzione della Piattaforma A_GreeNet

Con la piattaforma WebGis A_GreeNet sarà possibile raccogliere, conservare, divulgare e aggiornare tutta una
serie di dati collegati alla risorsa del verde naturale (pinete costiere) e seminaturale, ai caratteri dei suoli, alle
previsioni dei piani urbanistici, allo stato di manutenzione del verde, permettendo la lettura integrata di tutti
quegli aspetti che favoriranno la progettazione, realizzazione e gestione della infrastruttura verde del medio
adriatico. I dati potranno trovare una loro giusta collocazione in un sistema cartografico che ne possa esaltare
gli attributi e che ne possa evidenziare tutti gli stati di criticità complessiva e le opportunità. Le modalità
operative della piattaforma saranno adattate anche alle necessità conoscitive dei singoli partner che saranno
beneficiari di questo strumento innovativo nel contesto territoriale di riferimento. Lo strumento
informatizzato, user-friendly, sarà creato da un team di esperti e sarà accessibile in maniera congiunta dai
diversi stakeholders, in modo tale da avere una continua condivisione ed aggiornamento dei dati nonché una
costante divulgazione/informazione sullo status dei parametri fisici e climatici rilevati, unitamente ai dati
urbanistici e riguardanti la salute dei cittadini. Con la creazione, implementazione ed aggiornamento costante
della piattaforma, si disporrà di un enorme quantità di dati che, in termini di potenzialità di pianificazione e
gestione, ricopriranno un valore e un ruolo fondamentale per l’implementazione del progetto e la sua
gestione. 

A.3.2 Modelli previsionali “Green Suite”

Ai fini progettuali l’uso di Envimet (o similari)  all’interno della piattaforma GIS, congiuntamente a I-Tree (o
similari) costituirà la “Green Suite”, che permetterà di elaborare gli scenari climatici e  la simulazione
progettuale  di soluzioni verdi in funzione delle caratteristiche peculiari dei luoghi interessati dalle azioni
dimostrative di cui all’Azione C.2.2. In particolare I-Tree (o similari) fornirà strumenti di valutazione, di analisi
e di benefici del verde urbano e permetterà di valutare le soluzioni NBS più idonee per migliorare il comfort
dei luoghi, i servizi ecosistemici offerti e la convenienza economica.  I vari strumenti di questo software
aiuteranno quindi  le amministrazioni e i tecnici a rafforzare la fase di conoscenza, di valutazione e di
progettazione delle aree verdi, fornendo un supporto nel prendere decisioni.
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Beneficiary responsible for implementation:
RESAGR

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
RESAGR si occuperà della costruzione della piattaforma web Gis , dei Data Base e della mappe relative alle
aree verdi; ABREG gestirà la piattaforma WebGIS nell’After Life; tutti comuni forniranno i dati per il
popolamento della piattaforma A_GreeNet; UNICAM si occuperà del Quadro meteoclimatico e sanitario alla
grande scala; ATSTE dei Data Base e delle mappe relative ai piani e ai progetti urbanistici, COMSBT, COMAN,
COMPE

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
1. Costo personale: € 138.005
Giornate/uomo: 778
Staff coinvolto:

n.1 Project manager
n.4 Local manager

n.19 technical environmental expert
n.4 technical planning expert
n.1 technical health/senior

n. esperto in scienze forestali

2. Assistenza esterna : Costo € 13.000
Figure coinvolte:
• Consulenti per le elaborazioni GIS
• Consulenti per la predisposizione e implementazione della GreeNet Suite
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DA.3.1.1 Piattaforma web A_GreeNet WebGis 09/2022

DA.3.1.2 Mappe e database aree verdi (Aree verdi - naturali e seminaturali esistenti e
potenziali)

06/2022

DA.3.1.3 Mappe e database Qualità e Stato di conservazione aree verdi 06/2022

DA.3.1.4 Mappe e database Previsioni urbanistiche, progettazioni programmate,
proprietà pubbliche

09/2022

DA.3.2 Quadro meteoclimatico e sanitario alla grande scala: database e mappe dei
rischi, delle vulnerabilità climatiche e sanitarie (ambiti di discomfort) ad oggi, al 2030,
al 2050

09/2022

A3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Seconda Release della A_GreeNet Suite (Azione A3) 09/2022
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION A.4: Mappa degli stakeholders

Description and methods employed (what, how, where and when):
La buona riuscita del progetto e la condivisione dei progressi a una scala maggiore possibile richiede di
individuare le parti interessate da mobilitare nelle varie fasi progettuali. E’ necessario averne un quadro
dettagliato per poter pensare ad una strategia di comunicazione e di progettazione partecipata da adottare
per ciascuna di esse. La considerazione che sta alla base dell’azione è che per influenzare positivamente le
persone e le categorie dei portatori di interesse occorre prima conoscerle.

Gli stakeholders di A_GreeNet sono tutti i portatori di interesse che interagiscono sui territori della città
adriatica (comuni coinvolti e zone limitrofe), ai vari livelli proposti e ciascuno per le proprie competenze. Per
questo è essenziale rilevare quali sono quelli condizionanti in modo significativo l’attività di progetto nel breve
e nel lungo periodo. Con questa azione si vogliono individuare gli stakeholders per evidenziare esigenze ed
aspettative comuni e che, il loro ruolo è fondamentale per il buon esito del progetto. Sarà redatta una mappa
dei portatori locali di interesse e coinvolti nelle attività di progetto. La mappa degli stakeholders consente di
sapere in modo dettagliato quali sono gli interlocutori prioritari con i quali approfondire percorsi di
engagement, collaborazione, progettualità. Le conseguenti attività di coinvolgimento saranno più efficaci,
perchè rivolte a soggetti che sono importanti da coinvolgere. La mappa, ha una funzione conoscitiva in
quanto realtà urbane e territoriali complesse come quella adriatica richiedono consapevolezza crescente e
capacità strategiche di saper anticipare i cambiamenti anche nelle relazioni apparentemente non rilevanti.

Gli Stakeholder saranno suddivisi in:

1° livello – ne fanno parte le categorie di attori che intrattengono rapporti diretti con gli enti partner di
progetto:

- tecnici interni, ossia ingegneri ed architetti che operano all’interno dei settori comunali quali lavori pubblici e
manutenzione, qualità urbana (verde pubblico), pianificazione urbana pubblica e privata;

- tecnici esterni, ossia ingegneri ed architetti che operano nei settori dell’edilizia e della gestione del verde
pubblico e privato, che hanno un confronto tecnico e autorizzativo con gli enti locali partner del progetto;

- le associazioni di categoria nei settori tecnici ed economici legati alla green city (Ordini professionali di
Ingegneri,  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Agronomi e Medici;  INU; ANCE, ANIAF, SITEB,
AIDECO, IATT, ASSODIMI/ASSONOLO, ASSOVERDE, CIA, Coldiretti, Confartigianato, Confagricoltura; CNA,
ConCommercio, Confesercenti; Associazioni Albergatori, Associazioni Concessionari di Spiagge, Associazioni
del settore della pesca, Associazioni sportive);

- le aziende edili, della cura del verde pubblico e privato, dell’agricoltura e dell’artigianato presenti sul
territorio degli enti locali partner di progetto;

2° livello – sono gli stakeholders che possono essere influenzati dal progetto in modo diretto, ad esempio gli
enti istituzionali (Regioni, Province, Ambito Territoriali Ottimali, Comuni limitrofi ai territori degli enti locali
partner di progetto, Agenzie Regionali per l’Ambiente, Autorità Portuali, Autorità di Distretto Interregionali di
controllo e difese dei Fiumi e dei Suoli);

3° livello – è composto dai soggetti che interagiscono con i partners di progetto in modo indiretto, come i
media, la comunità locale e altre organizzazioni del territorio quali: Comitati di Quartiere, Associazioni
ambientaliste, FIAB, FAI, Associazioni culturali, Comitati ed Agenzie di Tutela dei Consumatori, Testate
giornaliste locali, .

La mappa sarà elaborata attraverso la definizione di una serie di attività per individuare i gruppi di portatori di
interesse più rilevanti per una organizzazione e rispetto ad uno o più temi di interesse specifico. Questo
processo, che prende il nome di Analisi degli Stakeholders, ha l’obiettivo di rilevare in modo strutturato ed
efficace con metodologie condivise a livello internazionale, quali sono gli interlocutori da coinvolgere nel
progetto per ottimizzare le attività proposte. E' un percorso di analisi multi-criteria e multi-fattoriale svolto in
modo collaborativo con diverse tecniche di coinvolgimento, mediazione e facilitazione, il cui risultato sarà una
matrice di valori contenente informazioni quantitative e qualitative, derivanti da un’analisi del valore
ponderale attribuito a ciascun gruppo di portatori di interesse.

Le fasi di lavoro prevedono:
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1 - capire quali sono gli Stakeholder: si provvederà a stilare un elenco delle parti coinvolte. Questo elenco
potrà essere in seguito aggiornato qualora dovessero emergere nuovi soggetti;

2 - capire le esigenze: per gli stakeholder per i quali la risposta non è immediata occorrerà un confronto
diretto al fine di non dare per scontate molte questioni che invece scontate non sono. Sarà necessario
svolgere una attenta analisi dei requisiti;

3 - capire il grado di coinvolgimento nel progetto: questa domanda è importante perché dobbiamo renderci
conto delle implicazioni tecniche, economiche ed emotive che le azioni di progetto possono scatenare. Il peso
“politico” di uno stakeholder unito con l’importanza che il progetto può avere per lui determina la necessità di
prestare particolare attenzione al tipo di comunicazione che si vuole instaurare;

4 - capire il “know-how“: non è detto che alcune questioni siano scontate e quindi è necessario dedicare del
tempo a chiarire i dettagli di ciò che ci appresta a fare. Questo è un passaggio importante per risultare
convincenti e per “smontare” i potenziali pre-giudizi degli interlocutori;

5 - capire le loro difficoltà: sarà necessario porsi interrogativi durante le fasi di coinvolgimento al fine di
mettersi nella condizione di valutare le implicazioni per ciascuno stakeholder di eventuali insuccessi o di far
emergere le resistenze al cambiamento dato che il progetto vuole andare anche andare a modificare il modo
di lavorare di alcune categorie;

6 - capire il potere di impatto sul progetto da parte di ciascuno Stakeholder: dato che è più difficile influenzare
uno stakeholder dotato di un elevato potere e ruolo organizzativo, sarà necessario avere una precisa strategia
di comunicazione con obiettivi e modalità di coinvolgimento attentamente analizzati;

7 - capire le priorità di ciascuna categoria: perché consente di attuare una strategia mirata a lavorare su ciò
che è considerato come realmente importante ed evitare di disperdersi in questioni che gli interlocutori
considerano di poco conto. Viceversa, può darci indicazioni su quegli aspetti del progetto che dobbiamo
precisare meglio perché ritenuti marginali.

Tale mappa sarà sfruttata per implementare l'azioni C1 (sott. C1.1 e C.1.2).

L’area oggetto di questa azione comprende il territorio costiero di tutti i comuni partners.

Tempistica di attuazione: i primi 2 trimestri del progetto a partire dal kick off meeting (1 ottobre 2021 al 31
marzo 2022).

 

Beneficiary responsible for implementation:
COMSBT

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM, COMPE, RESAGR, ATSTE, COMAN, ABREG, LEGAMB

How was the cost of the action estimated?:
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Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 15.280
Giornate/uomo: 78
Staff coinvolto:
• n.6 Local manager
• n.3 technical environmental expert
• n.1 technical planning expert
• n.2 communication manager

2. Viaggi: € 2.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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A4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DA.4.1 Mappa stakeholders per l’azione C.1.1 e C.1.2 03/2022

A4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.1: Coesione territoriale

Description and methods employed (what, how, where and when):
L’azione C.1 trova la sua fase prodromica nell’azione A.4.

C.1 prevede l'adozione di un atto di programmazione negoziata e partecipata da parte di diversi soggetti per
la costruzione dell’infrastruttura verde urbana con l’individuazione di una visione comune e modalità di lavoro
per perseguire la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica sostenibile. La proposta è
rivolta alle comunità con particolare riguardo agli enti e alle imprese del settore floristico e alle imprese edili
utilizzando la metodologia applicata nei SECAP e i Contratti di Fiume.

Per Coesione Territoriale si intende il principio di sussidiarietà, sancito dal Trattato dell’U.E. del 1992, e sarà
applicato sotto un duplice aspetto: verticale: confronto con le organizzazioni socio-economico-ambientali;
orizzontale: il cittadino avrà la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano
sulle realtà sociali a lui più vicine. La C.1, tramite la Regione Abruzzo, porterà nei tavoli di elaborazione le
comunità locali a discutere con la Regione Marche e le Regioni confinati.

La partecipazione è volontaria e gratuita.

Si affronteranno le problematiche delle pinete e delle aree verdi costiere promuovendo la messa in rete e la
collaborazione tra gli imprenditori, i cittadini e la pubblica amministrazione. Si garantirà la continuità e
l’organicità degli interventi nel tempo; si avvierà la realizzazione di interventi di piccola scala attraverso il
coinvolgimento dei privati.

C1.1 Costruzione del Contratto di forestazione urbana

La costruzione del Contratto di forestazione urbana, prevede la partecipazione di tutti i partners e di altri
territori costieri delle Regioni Marche e Abruzzo. Le attività del Contratto di forestazione sono:

- formazione e consolidamento del partenariato locale: realtà locali istituzionali, economiche, culturali,
formative, associative del territorio per maturare la consapevolezza di “comunità territoriale”;

- definizione di interessi e impegni dei partners: sviluppare le attività forestali e tutelare/valorizzare il
patrimonio delle aree verdi naturali e seminaturali; favorire una fruizione consapevole e sostenibile;
migliorare lo sviluppo economico comune; divulgare la cultura ambientale; recuperare e potenziare le
strutture e le infrastrutture; garantire divulgazione e promozione delle attività svolte;

- condivisione di uno scenario dei valori e delle opportunità del territorio al 2030 e al 2050, un quadro di
obiettivi e di azioni comuni da conseguire nell’arco temporale dell’AfterLife;

- individuazione di impegni per ogni sottoscrittore;

- promuovere le azioni dimostrative nel periodo after LIFE attraverso il “fund raising”;

- prevedere un monitoraggio annuale delle attività e dei risultati conseguiti .

Il “Contratto” costituirà una presa d’atto delle necessità delle comunità e un impegno a
riportarlo all’interno delle strategie urbane. Se ne farà riferimento nell’After Life.

Regione Abruzzo insieme a Regione Marche e Regione Molise, ha redatto: una scheda del PNRR
contenente attività sull’adattamento al cambiamento climatico delle Città tramite l’erogazione di
“Contributi ai comuni per l’attuazione di dotazioni territoriali verso una pianificazione green”;
una proposta nel React EU e sta definendo nel QSR 2021-2027 i temi del Life + A_GreeNet, in
proposta anche a Regione Marche.

C1.2 Capacity Building, percorso guidato di rigenerazione e sviluppo

La C.1.2 prevede un’ampia gamma di attività:

- Campagna di informazione / formazione;

- Attività di focalizzazione / orientamento;
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- Supporto alle imprese e sostegno nella redazione delle analisi di prefattibilità;

- Capitalizzazione dei risultati, attività formative su e.platform, fundraising.

Le attività saranno 4:

> FACILITAZIONE agli Enti, ai settori floristico e edili, ai cittadini in forma singola e associata per diffondere
conoscenza, consapevolezza di opportunità e potenzialità in 3 cicli di attività di 1 mese ciascuno con attività:

a) Eventi seminariali di informazione/formazione “orizzontale” su: innovazione, sostenibilità ambientale;

b) Workshop tematici “verticali” su: scambio esperienze e best practices, approfondimenti tematici.

Produzione di “pillole informative” da veicolare sui social e sul website dei partner.

Risultato: 35 soggetti interessati.

> FOCALIZZAZIONE destinata ai partecipanti alle precedente fase di facilitazione, ad altri soggetti interessati.
L’obiettivo è razionalizzare e l’orientare mediante l’individuazione di “gruppi” di potenziali organizzazioni in 3
cicli di 1-2 mese ciascuno.

Le attività di focalizzazione sono la prosecuzione della fase di Facilitazione e, per ciascun ciclo, l’attività viene
organizzata sotto forma di “advanced pack” articolato:

c) Test motivazionale per aggregare gruppi omogenei ed efficaci;

d) Focus Group: n. 2 riunioni plenarie per definire ed aggregare idee e/o progetti di innovazione, tramite
l’intervento di facilitatori e formatori.

Risultato: 15 modelli di iniziative e idee imprenditoriali.

> AFFIANCAMENTO destinata ai promotori di idee di business o progetti selezionati nella “Focalizzazione”,
altri potenziali soggetti presenti nell’area per fornire supporto nella fase di implementazione dei progetti,
tramite l’individuazione di agevolazioni finanziarie e metodi di raccolta fondi.

Per gli stakeholders privati l’obiettivo specifico è di consigliare e indirizzare verso fonti di finanziamento ad
ogni livello, per l’innovazione e la transizione ecologica; per gli stakeholders pubblici fornire strumenti tecnici
e applicativi per campagne di raccolta fondi con Fondazioni Internazionali e Bancarie nazionali con piani
programmatici generali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e ambientale.

L’attività di affiancamento sarà “a sportello” per la durata della C1.2 per 20 potenziali soggetti interessati.

Le attività verranno svolte tramite strumenti testati ed affidabili e in modo differenziato rispetto ai target, con:
incontri individuali; sportello settimanale con la presenza di consulenti per l’orientamento e l’acquisizione
delle informazioni utili sui progetti proposti in modo da proporre un sistema di definizione e valutazione
dell’idea progettuale.

Si illustreranno le fasi per realizzare corrette ed efficaci campagne di crowdfunding. Questa particolare attività
è uno strumento adatto per la divulgazione e la promozione del progetto sia da parte del partenariato
promotore che da parte dei sostenitori / stakeholders locali.

Si definiranno le finalità dei bandi di finanziamento “a sportello” (1 per comune) e si prevede di promuovere e
sviluppare 15 progetti, con agevolazioni al 50% e con budget aggiuntivo di € 300.000 garantito dai comuni
(fondi propri) o comunque reperiti fuori dal progetto A_GreeNet). Ogni Ente Pubblico emanerà un bando
nell’autunno del 2023 collocato all’interno delle azioni che troveranno riscontro nelle indicazioni del DC.1.2.2
(05/2023) e nel Milestone. Lo sviluppo dei progetti è stimato per complessivo € 600.000,00.
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Beneficiary responsible for implementation:
COMSBT

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
LEGAMB,ABREG, ATSTE, COMPE, COMAN contribuiranno alla costruzione del Modello del Contratto di
Forestazione. UNICAM, RESAGR

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 123.540
Giornate/uomo: 799
Staff coinvolto:
• n. 6 Local manager
• n. 4 communication manager
• n. 19 technical environmental expert
• n. 2 administrative and financial manager
• n. 4 technical planning expert
• n. 1technical health
• n. 4 facilitatori

2. Viaggi: € 11.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 157.000
Figure coinvolte:
• Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione
• Consulenti in attività di capacity building
• Assistenza tecnica redazione bandi
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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C1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

 DC.1.2.3 Bando a Sportello di finanziamenti interventi- voucher 10/2023

DC.1.1  Contratto di Forestazione urbana della Città del MedioAdriatico 10/2023

DC.1.2.1 Report sul percorso di rigenerazione e sviluppo 10/2023

DC.1.2.2 Elenco interventi ammissibili per i bandi a sportello 05/2023

C1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Sigla documento di Intenti Contratto di Forestazione Urbana (Azione C1) 06/2022

Sottoscrizione del Contratto di Forestazione urbana della Città del MedioAdriatico
(Azione C1)

10/2023

Pubblicazione della graduatoria finale dei beneficiari ammessi a contributo del bando a
Sportello di finanziamento interventi (Azione C1)

03/2024

Page 45 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - C1c

C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.2: Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della città adriatica

Description and methods employed (what, how, where and when):
Sulla base delle conoscenze elaborate con le azioni preparatorie e sulla base del quadro di obiettivi e di azioni
comuni emersi dal Contratto di forestazione urbana, verranno costruiti gli scenari progettuali
dell’infrastruttura verde della città del medio adriatico al 2030 e al 2050 e individuate le misure e tecniche
urbanistiche che ne faciliteranno la realizzazione. Grazie all’ambiente di simulazione “Green Suite”, sarà
possibile selezionare le aree urbane prioritarie nelle quali concentrare gli interventi di adattamento. La
costruzione dell’infrastruttura verde della città del Medio Adriatico dovrà prevedere anche la gestione, sia
delle pinete che del verde urbano, oggi quasi del tutto assente. Si prevede l’utilizzo di strumenti strategici di
pianificazione e programmazione che dovranno contenere tutti gli interventi agronomici, colturali e fitosanitari
necessari per migliorare le loro caratteristiche bio-statiche e il miglioramento della governance attraverso
l’attivazione di reti e di accordi tra soggetti diversi. L’azione C.2.1 riguarda tutto il territorio di progetto;
l’azione C.2.2 riguarderà solo alcune aree (2 per comune) da selezionare tra quelle valutate dal DSS più
significative. L’azione C.2.3 prevede, invece, la redazione “modelli tipo”. Il passaggio dal “Modello” al piano
verrà realizzato all’interno dell’Azione C.3.1.

Durata delle attività: dal 1 ottobre 2022 al 30 giugno 2024.

C.2.1 Scenario progettuale dell’infrastruttura verde del medio adriatico alla scala vasta

- Sulla base delle analisi e valutazione di cui all’Azione A, dei valori e opportunità del territorio e del quadro di
obiettivi e azioni previste nel Contratto di Forestazione Urbana (DC.1.1), si selezioneranno le aree che
costituiranno l’infrastruttura verde del medio adriatico, a breve (2030) e lungo termine (2050), sulla base
delle caratteristiche ambientali, funzionali, di vulnerabilità e rischio emerse nelle azioni A.

- Per facilitare la realizzazione dell’infrastruttura verde verranno selezionate misure e tecniche urbanistiche
innovative “tipo”, tra quelle presenti nel DA.1.1.1 (Repertorio di buone Pratiche per la pianificazione e
progettazione urbanistica dell’Infrastruttura verde). Queste misure, che non prevedono modifiche
cartografiche, dovranno essere recepite nelle norme dei piani urbanistici, nei regolamenti edilizi e nei
capitolati delle opere pubbliche, entro i tempi del LIFE. Riguarderanno: misure per l’adattamento climatico
(demineralizzazione, rinaturalizzazione e forestazione dei suoli di aree pubbliche e private secondo le migliori
soluzioni individuate nel DA1.1.2); Tecniche urbanistiche (perequazione ambientale, compensazione
ecologico-ambientale, piantumazione preventiva, secondo le migliori soluzioni individuate nel DA1.1.1
ecc.). L'azione costituisce l’insieme degli strumenti progettuali e gestionali per la realizzazione
dell’infrastruttura verde dalla scala territoriale a quella locale, dal piano fino alla scala del progetto. Contiene
gli strumenti che permetteranno agli enti partner di fare scelte ponderate, attraverso la valutazione della
strategicità dell’intervento ai fini ambientali, microclimatici, economici, di salute e benessere. Nel complesso,
ci si attende la previsione di nuove aree verdi pubbliche (forestazione - 20ha, rigenerazione suoli - 10ha ,
microforestazione - 8ha) pari almeno al 20% della superficie prevista nei piani urbanistici vigenti e non
realizzate. 

 C.2.2 Sistema di supporto alle decisioni (DSS) per gli scenari progettuali alla scala di dettaglio

Attraverso la “Green Suite”, un ambiente di simulazione e previsione numerica integrata presente  all’interno
della piattaforma A_GreeNet, con l’uso combinato di strumenti termofluidodinamici (Envimet) e strumenti per
la gestione delle foreste urbane (ITree), si potranno individuare i punti “nevralgici” del sistema insediativo  sui
quali intervenire prioritariamente al fine di fornire indicazioni progettuali utili per l’adattamento
microclimatico degli spazi aperti, il miglioramento della qualità dell’aria, l’attenuazione del fenomeno delle
ondate di calore, ecc. La Green Suite permetterà di scegliere le aree critiche (2 per comune) in cui proporre al
2030 gli interventi di adattamento, tra quelli del DA.1.1.2., migliori per il comfort urbano e la qualità dell’aria.
  

 C.2.3 Piani di Gestione, adattamento e mitigazione delle infrastrutture verdi

- Redazione di un “Modello di Piano di Gestione per le Pinete costiere” da ripetere nel territorio del medio
adriatico, contenente tutti gli interventi agronomici, colturali e fitosanitari necessari per migliorare le
caratteristiche bio-statiche di ogni pineta. I diversi gestori attraverso l’attivazione della” Rete dei Piani di
Gestione delle Pinete”, potranno condividere dati e conoscenze. L'integrazione e la condivisione delle
informazioni sarà di fondamentale importanza, ad esempio, per prevenire e contrastare l’eventuale diffusione
di malattie, come il Tomicus sp., che in alcune pinete costiere stanno già provocando dei seri danni ai
popolamenti in ambito urbano, aumentando così la resilienza delle foreste urbane. Il modello del Piano di
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Gestione sarà utilizzato nelle Azioni Dimostrative  C.1.3. Per ognuna delle Pinete sarà infatti realizzato un
Piano di Gestione in cui  saranno riportati tutti gli interventi per la gestione sostenibile di ciascuna foresta
urbana coinvolgendo sia gli aspetti vegetazionali, ma anche faunistici e sociali. Il modello sarà inoltre
utilizzabile in altri contesti della Città del Medio Adriatico.Si prevede inoltre, che i Piani del verde urbano
vigenti o previsti per legge nei comuni partner si adeguino alle misure di adattamento selezionate nel
Repertorio DA.1.1.2, con particolare riferimento alla selezione delle specie arboree più idonee per il benessere
fisico e psichico delle persone. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla realizzazione dell’infrastruttura
verde e per alleggerire le amministrazioni nel gravoso lavoro della gestione, si prevede, inoltre, la redazione
di un ”Modello di Patto di Collaborazione” per il verde urbano. Si tratta di uno strumento di partecipazione per
la cura del verde pubblico, promosso dagli stessi cittadini in forma singola o associata o direttamente dalle
amministrazioni comunali. Il patto di natura temporanea potrà prevedere una serie di opere per la
manutenzione del verde, per la pulizia degli spazi, per la manutenzione ordinaria dei giochi e degli arredi
presenti. I contratti di collaborazione saranno stipulati nell’After Life. La previsione dei Piani di Gestione delle
Pinete è di per sé uno dei risultati più importanti del progetto; la nascita e il miglioramento
dell’associazionismo tra i gestori del patrimonio forestale avrà infatti effetti positivi sulle modalità di gestione,
controllo e prevenzione dei rischi e riduzione dei costi. La stessa cosa dicasi dei patti di collaborazione, quali
strumenti per favorire la presenza dei cittadini nella “gestione dei beni pubblici”. 

 

Beneficiary responsible for implementation:
UNICAM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
ABREG, COMPE, RESAGR, COMSBT, ATSTE, COMAN, LEGAMB.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
1. Costo personale: € 277.185
Giornate/uomo: 1.615
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 5 Local manager
• n. 20 technical environmental expert
• n. 5 technical planning expert
• n. 1 technical health

2. Viaggi: € 6.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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3. Assistenza esterna : Costo € 153.000
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in pianificazione urbana e ambientale
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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C2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DC.2.2.1 Scenario progettuale di dettaglio al 2030 (in ambiente Green Suite) per aree
strategiche (max 2 aree per comune): Data Base, mappa, report

09/2024

DC.2.3.1 Piano di gestione delle Pinete “tipo” 03/2024

DC.2.3.2 Accordo tipo per la condivisione dell’esperienza dei piani di gestione delle
Pinete (after Life)

06/2024

DC.2.3.3 Adeguamento “tipo” Piani del verde  ai fini dell’adattamento ai cambiamenti
climatici

03/2024

DC.2.3.4 Patto di collaborazione “tipo” per la gestione del verde urbano 09/2024

DC.2.1.1 Scenario progettuale alla grande scala al 2030: Database, mappa, report 03/2023

DC.2.1.3 Repertorio di misure per l’adeguamento dei piani urbanistici vigenti; per i
regolamenti edilizi e per i capitolati delle opere pubbliche

09/2023

DC.2.1.2 Scenario progettuale alla grande scala al 2050: Database, mappa, report 09/2023

C2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Accordo tipo per la condivisione dell'esperienza dei piani di gestine delle Pinete 06/2024
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.3: Azioni Dimostrative

Description and methods employed (what, how, where and when):
Si prevedono azioni dimostrative di tre tipologie: restauro delle foreste costiere (Pinete); interventi di
rigenerazione del suolo; interventi di microforestazione urbana. Questi interventi rappresentano delle priorità
per l’emergere di criticità note e documentate da tempo e che quindi assumono il ruolo di apripista con
riferimento agli scenari previsti nell’Azione C2 e alle modalità di selezione predisposte dal Life con la “Green
Suite”. L’azione prevede la definizione degli interventi che dovranno essere ingegnerizzati in termini esecutivi
multidisciplinari per consentirne la cantierabilità. I progetti per la realizzazione degli interventi dovranno
essere conformi alla Legislazione dei Lavori Pubblici.

Il restauro delle pinete è un’azione non rinviabile. Se non si interviene si rischia al 2030 di perdere un ingente
patrimonio, pari a circa il 36% dell’estensione attuale delle pinete. L’applicazione delle due linee di intervento,
Piano di gestione e Interventi diretti, determinerà un  miglioramento delle caratteristiche complessive della
foresta urbana e della sua capacità di adattamento al cambiamento climatico.

Le azioni di microforestazione e di rigenerazione dei suoli hanno  benefici diretti sull’adattamento al
cambiamento climatico nelle aree più dense: l’aumento della copertura delle chiome (canopy cover) ed in
generale del numero di elementi arborei, influisce direttamente, sul raffrescamento dell’aria; hanno inoltre
benefici accessori sul miglioramento della qualità della vita e del benessere della popolazione.

Durata dell'azione: dal 1 ottobre 2022 al 31 Marzo 2025.

Tutti gli interventi sono in aree urbane, spesso centrali, come riportato negli allegati.

 

C.3.1 Realizzazione di interventi di restauro delle Foreste (Pinete)

Insieme di interventi per la salvaguardia ed il miglioramento delle caratteristiche bio-statiche, quali-
quantitative delle urban forests nelle aree di progetto al fine del miglioramento della qualità complessiva della
foresta quindi della sua capacità di adattamento al cambiamento climatico e di continuare a contribuire alla
salute e al benessere degli abitanti e dei turisti. Il restauro forestale è suddiviso in due linee di intervento
coordinate e consequenziali: redazione di un Piano di Gestione della pineta e dall’altro la realizzazione di
Interventi diretti per il miglioramento delle caratteristiche biologiche e statiche del soprassuolo e delle
caratteristiche del suolo.

Gli interventi riguarderanno:

C.3.1.1 Pineta di San Benedetto del Tronto: complesso arboreo  di 31.000 metri quadri (mq) caratterizzato
dalla presenza di due specie arboree principali, il Pino domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’Aleppo (Pinus
halepensis Mill.);

C.3.1.2 Pineta di Pescara: complesso arboreo della Riserva Regionale “Pineta Dannunziana” di 83.300 mq.
Comprende due specie di pini prevalenti, il Pino domestico (Pinus pinea) e nel caso specifico, soprattutto il
Pino d’Aleppo (Pinus halepensis);

C.3.1.3 ATSTE: le riqualificazioni avranno luogo nei comuni di Alba Adriatica, Pineto e Silvi. L’area di progetto
è rappresentata dai tre seguenti corpi distinti corrispondenti alle diverse pinete comunali:

            C.3.1.3.1 Pineta urbana di Alba Adriatica: sono stati individuati due comparti, di complessivamente
25.000 mq , il primo è un complesso arboreo caratterizzato dalla presenza di due specie arboree principali, il
Pino domestico              (Pinus pinea L.) e il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.); il comparto articolato in tre
piccoli  sub comparti limitrofi  è caratterizzato dalla specie Pino domestico (Pinus pinea L.);

            C.3.1.3.2 Pineta di Pineto: l’area interessata dal progetto di 45.000 mq  può essere identificata nella
porzione della Pineta Storica. Il complesso arboreo è caratterizzato dalla presenza di due specie arboree
principali, il Pino               domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.);

            C.3.1.3.3 Pineta di Silvi: Pineta Cerrano, di 35.000 mq.Trattasi di un complesso arboreo caratterizzato
dalla presenza di due specie arboree principali, il Pino domestico (Pinus pinea L.) e il Pino d’Aleppo (Pinus
halepensis                 Mill.).
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 Gli interventi previsti nel dettaglio e gli indici di  adattamento sviluppati da ciascun intervento sono
individuati negli Allegati. 

 

 C.3.2 Realizzazione di interventi di rigenerazione del suolo

C.3.2.1 Rigenerazione Suolo Pescara (nella Pineta Riserva Dannunziana). L’azione riguarda 8,33 ettari (ha) di
suolo e si pone  come obiettivo il ripristino e il potenziamento della vecchia rete di scolo delle acque nonché il
collegamento con il fossato principale. L’intervento assolve alla funzione di raccolta delle acque di
ruscellamento superficiale, nonché al drenaggio di quelle sottosuperficiali, garantendo in tal modo un franco
di coltivazione che consente la normale funzionalità degli apparati radicali. Gli interventi specifici sono
individuati nell’ Allegato.

 

C.3.3  Realizzazione di interventi di microforestazione

 Questa azione è intesa come l’insieme di interventi di micropiantumazione e di realizzazione di wild urban
ecosystems. La finalità principale è aumentare la capacità di adattamento al cambiamento climatico degli
spazi verdi presenti nel tessuto urbano , ma anche quella di incrementare il benessere della popolazione,
grazie agli effetti positivi dell’aumento della copertura forestale in città e dei servizi ecosistemici ad essa
connessi. Gli interventi riguarderanno:

C.3.3.1  San Benedetto del Tronto

C.3.3.1.1 Area verde in prossimità della “Scuola Cappella”. È un'area  di 7.000 mq in prossimità di una riserva
naturale (“Riserva naturale Sentina”) e di un parco pubblico (“Parco Eleonora”). Gli interventi riguardano la
piantumazione di gruppi di alberi (n. 100) e di 90 metri lineari (ml) di siepe; 

C.3.3.1.2 Area verde vicino alla “Palestra Curzi, di 3.600 mq. È un’area verde in prossimità di un centro
sportivo e adiacente ad un’area residenziale. Sulla superficie, completamente pianeggiante, attualmente è
presente vegetazione prevalentemente erbacea in evoluzione naturale.

C.3.3.2 Pescara

C.3.3.2.1 Area vicino a Ospedale civile. Interventi di micropiantumazione: filari di alberi 1.931 ml
(considerando le 5 vie interessate dal progetto); verde verticale: 200 mq. 

C.3.3.2.2  Zona di Viale Giovanni Bovio-alberi in filare: 60 piante per 1.168 ml.

 C.3.3.3 Ancona

C.3.3.3.1  Area abitato centrale: Interventi di Wild Urban ecosystem  per 6900 mq e Micropiantumazione per
8040 mq (50% caduciformi; 50% sempreverdi). Gli interventi specifici sono individuati nell’Allegato.

 C.3.3.3.2  Area Porto Moderno: Interventi di micropiantumazione:  1300 mq (piazze aree verdi) e 1500 ml
Filari alberati.

 Gli interventi previsti nel dettaglio e gli indici di adattamento sviluppati da ciascun intervento sono individuati
nella Tabella allegata.
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Beneficiary responsible for implementation:
ATSTE

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
C.3.1: RESAGR, COMPE, COMSBT, ATSTE, UNICAM.
C.3.2: RESAGR, COMPE.
C.3.3: RESAGR, COMPE, COMSBT, COMAN, UNICAM .
LEGAMB, UNICAM

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 213.360

Giornate/uomo: 1.176

Staff coinvolto:

• n.4 Local manager

• n.22 technical environmental expert

• n.3 technical planning expert

• n.3 communication manager

• n. 4 administrative and financial manager

 

2. Assistenza esterna: Costo € 55.000

Figure coinvolte:

Consulenti a supporto ed implementazione delle attività di elaborazione delle attività inerenti le
azioni dimostrative Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di
costi di mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi
specialistici e/o consulenze.

 

3. Infrastrutture: Costo totale € 914.505

COMSBT: restauro forestale e microforestazione € 181.848

COMPE : restauro forestale, rigenerazione del suolo e microforestazione € 275.000

COMAN : microforestazione € 216.157

ATSTE : restauro forestale € 241.500

Per la stima dei costi si rimanda alle 4 Scheda progettuale di dettaglio_C.3 Azioni dimostrative per gli
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interventi in ciascuna area target inserite nella sezione Attachments.
Sulla base della normativa italiana in ambito di codice dei contratti e degli appalti, verranno eseguite
procedure di evidenza pubblica finalizzate alla individuazione di imprese specializzate per la realizzazione
degli interventi. Essendo gli interventi di tipo forestale, i beneficiari, manteranno gli stessi obiettivi  anche
dopo la sua conclusione del progetto. Quindi i costi delle opere sono iscritti a bilancio per l'intero importo.
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Vista di insieme delle aree di progetto_corografia su foto aereaName of the picture:
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Localizzazione degli interventi sul territorio comunale COMPEName of the picture:

Page 55 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752

Localizzazione degli interventi sul territorio comunale COMSBTName of the picture:
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Localizzazione degli interventi sul territorio comunale COMANName of the picture:
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Localizzazione degli interventi sul territorio dell'ATSTEName of the picture:
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Vista di insieme delle aree di progetto in dettaglio_foto aereaName of the picture:

Page 59 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - C1c

C3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DC.3.3.2.2 Final Technical report: Zona di "Viale Giovanni Bovio" -  Pescara. Progetto. 09/2024

DC.3.3.3.2  Final Technical report: Area Porto Moderno Ancona. Progetto. 09/2024

DC.3.1.1 Final Technical report: Pineta di San Benedetto del Tronto. Progetto e Piano
Gestione.

09/2024

DC.3.1.2 Final Technical report: Pineta di Pescara. Progetto e Piano Gestione. 09/2024

DC.3.1.3.2 Final Technical report: Pineta di Pineto.Progetto e Piano Gestione. 09/2024

DC.3.1.3.3 Final Technical report: Pineta di Silvi. Progetto e Piano Gestione. 09/2024

DC.3.3.1.1 Final Technical report: Area verde in prossimità della “Scuola Cappella" -
San Benedetto del Tronto. Progetto.

09/2024

DC.3.3.1.2 Final Technical report: Area verde vicino alla “Palestra Curzi" - San
Benedetto del Tronto. Progetto.

09/2024

DC.3.3.3.1 Final Technical report: Area abitato centrale Ancona. Progetto. 09/2024

DC.3.1.3.1 Final Technical report: Pineta urbana di Alba Adriatica. Progetto e Piano
Gestione.

09/2024

DC.3.2.1 Final Technical report: Rigenerazione Suolo Pescara. Progetto. 09/2024

DC.3.3.2.1 Final Technical report: Area verde vicino a "Ospedale Civile" - Pescara.
Progetto.

09/2024

C3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Conclusione del processo autorizzativo con conferenza dei servizi per tutti gli interventi
dimostrativi

09/2023
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.4: Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura

verde del medio Adriatico
Description and methods employed (what, how, where and when):
Per favorire la diffusione dell’infrastruttura verde come risposta al problema dell’innalzamento delle
temperature e alle ondate di calore nelle Regioni Abruzzo e Marche e al di fuori di queste regioni, A_GreeNet
prevede:

a) l’elaborazione di un documento metodologico per sistematizzare i passaggi logici che hanno portato alla
progettazione e alle prime sperimentazioni dell’infrastruttura verde nella città del Medio Adriatico, che
capitalizzi le occasioni di apprendimento e metta a disposizione le competenze acquisite per altri territori  con
problematiche simili. I territori individuati per la trasferibilità della metodologia sono 4 comprensori costieri
italiani - Provincia di Latina (Comuni di Gaeta e Formaia); Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum);
Provincia di Grosseto (Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone-Orbetello), Provincia Barletta, Andria,
Trani (Barletta, Trani, Bisceglie) - e la città croata di Poreč;

b) l’elaborazione di un documento regolamentare per introdurre l’infrastruttura verde nel cuore della
programmazione e della pianificazione alla scala vasta e locale al fine di assicurare la sua effettiva
realizzabilità nelle Regioni Abruzzo (in prima istanza)  e Marche (in seconda istanza);

c)  l’attivazione dell’Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute, per monitorare l’evoluzione nel tempo degli
effetti dell’innalzamento delle temperature e delle ondate di calore sulla salute degli abitanti delle città.

Il documento metodologico sarà condiviso con i territori sopra identificati.  Il documento regolamentare, in
prima istanza, riguarderà i territori costieri della Regione Abruzzo che, nel corso del progetto, si farà
promotrice con la Regione Marche dell’inserimento dell’infrastruttura verde per l’adattamento climatico e la
salute nella  pianificazione urbanistica, sulla base delle esperienze dei comuni di San Benedetto del Tronto e
Ancona. L’Osservatorio riguarderà il territorio costiero della Regione Abruzzo.

L'azione è utile e necessaria poiché consente di:

- diffondere il tema delle infrastrutture verdi in altri territori (italiani e croati) con problematiche climatiche
simili,  mettendo quindi a disposizione le competenze acquisite con il progetto A_GreeNet e accompagnando
questi territori nel processo di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura verde;

- passare dalla proposta di un metodo ad azioni concrete su vasta scala, attraverso una duplice modalità: a)
con la sottoscrizione di un impegno della Regione Abruzzo a favorire la realizzazione della infrastruttura verde
nell’ambito dei programmi, dei progetti e dei finanziamenti a regia regionale; b) individuando regole per la
progettazione dell’infrastruttura verde all’interno dei piani urbanistici; 

- monitorare la salute dei cittadini nei confronti dell’innalzamento delle temperature nell’ambiente urbano e di
fornire informazioni utili per la progettazione della città, grazie all'avvio dell'Osservatorio.

Tempistica:  ottobre 2023 a 31 Settembre 2025. La costruzione del documento metodologico avverrà a
partire dal 9° trimestre; la costruzione del documento regolamentare prenderà l’ultima fase del progetto, a
partire dalla fine dell’Azione C2, vale a dire dal 13° trimestre. 

C.4.1 Elaborazione di un documento metodologico  per la progettazione dell’infrastruttura verde

Il documento metodologico sarà articolato in tre sezioni e utilizzerà alcuni tutorial che guideranno i 4
comprensori costieri a ripetere l’esperienza  della città del Medio Adriatico:a) l’organizzazione delle
conoscenze di contesto e la predisposizione di un elenco di analisi conoscitive e valutative, mettendo a
disposizione la struttura della piattaforma A_GreeNet e al suo interno della “Green Suite” per le simulazioni
progettuali; b) l’organizzazione del Capacity Building e del  percorso guidato di rigenerazione e sviluppo; c) la
costruzione degli scenari progettuali e la gestione delle aree verdi. Per guidare i territori  selezionati in questo
percorso di affiancamento e di trasferimento di conoscenze, sarà stipulato un “protocollo di intesa” che
stabilirà tempi e modi per facilitare il trasferimento di conoscenze.

C.4.2 Elaborazione di un documento regolamentare per la progettazione dell’infrastruttura verde

Recepimento del progetto dell’Infrastruttura verde della città del Medio Adriatico nei programmi, nei piani e
nei progetti a regia regionale e elaborazione di un Regolamento per la sua concretizzazione. Nello specifico si
prevede che la Regione  Abruzzo si impegni a:
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- favorire la implementazione del Progetto dell’Infrastruttura verde per l’adattamento ai cambiamenti climatici
e la salute delle comunità nei programmi e nelle politiche di sua competenza, come il Piano di Adattamento
climatico regionale e il Piano Regionale di Prevenzione, dando priorità ai comuni aderenti al Patto dei Sindaci
e ai comuni interessati dai contratti di forestazione;

- elaborare un Regolamento (valido su tutto il territorio regionale) affinché la realizzazione della infrastruttura
verde diventi un principio fondante della pianificazione urbanistica , individuando  le modalità e le tecniche
utili per la sua realizzazione; il regolamento dovrà contenere una  check list  prestazionale ai fini della salute e
del benessere dei piani e dei progetti urbanistici;

-realizzare attività di promozione e di coinvolgimento della Regione Marche affinché avvii la costruzione
dell’infrastruttura verde nel proprio territorio regionale , capitalizzando  le buone pratiche e le esperienze
maturate dai Comuni di San Benedetto del Tronto e Ancona partner del progetto A_GreeNet. 

C4.3 - Osservatorio Cambiamenti Climatici, Infrastrutture Verdi Urbane e Salute (CCIVUS)

L’Osservatorio elaborerà i dati provenienti dalle attività di monitoraggio annuale, così come in attività 4.1 e
4.2, valutando i dati degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri associati alla variazioni di
temperatura e all’esposizione alle ondate di calore, sulla base di flussi informativi ministeriali EMUR PS e
SDO e di  elaborazioni stratificate per età, sesso, residenza, ASL. Questi dati saranno messi in relazione  con
le azioni intraprese sul verde e sulla forestazione urbana, come suggerito dai risultati di numerose ricerche
scientifiche, come quelli riportati in ”Quantified expected results and impacts” (Parte B) Point 2: Scenarios of
the green infrastructure designed and implemented by 2030. Queste attività dell’Osservatorio sono
strettamente connesse con il sistema di monitoraggio del progetto, come in D1 - Monitoraggio indicatori
chiave di performance. Inoltre l’Osservatorio metterà in relazione i dati ottenuti con le principali ricerche
scientifiche in corso, con l’attività dell’Osservatorio Città-Clima di Legambiente e dell’European Climate and
Health Observatory dell’ European Environment Agency. Questa attività contribuirà anche alla Azione C5,
legata alla replicabilità, fornendo una modalità di valutazione approfondita alla scala urbana e su base
regionale. 

Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM, COMPE, COMAN, COMSBT, ATSTE, LEGAMB, RESAGR.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

Costo personale: € 99.635
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Giornate/uomo: 608

Staff coinvolto:

n. 1 project manager

n. 3 local manager

n. 4 communication manager

n. 16 technical environmental expert 

n. 4 technical planning expert

n. 1 technical health

 

 

Viaggi: € 1.500

Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

 

Assistenza esterna : Costo € 58.500

Figure coinvolte:

Consulenti tecnici esperti in pianificazione urbana, ambientale e meteo-climatica

Consulenti tecnici esperti in materie giuridiche ed amministrative

 

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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C4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DC.4.2.1 Dichiarazione d’Impegno della Regione Abruzzo a sostenere la realizzazione
dell’infrastruttura verde per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la salute

06/2025

 DC.4.2.4 Atto costitutivo Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute 09/2024

DC.4.1.1  Manuale per la progettazione e realizzazione dell’Infrastruttura Verde 03/2025

DC.4.1.2 Protocollo di intesa per attività di mentoring 06/2025

DC.4.2.2   Regolamento per la progettazione dell’infrastruttura verde per gli strumenti
urbanistici nel territorio della Regione Abruzzo

03/2025

DC.4.2.3 Protocollo d’intesa con la Regione Marche 06/2025

C4's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Sigla protocollo d'intesa per l'attività di mentoring 06/2025

Sigla della dichiarazione d'impegno della Regione Abruzzo 06/2025

Sigla del protocollo d'intesa con la Regione Marche 06/2025

Firma atto costitutivo Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute 09/2024
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C. Implementation actions (obligatory)
ACTION C.5: Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre città lineari costiere

Description and methods employed (what, how, where and when):
I territori individuati per la trasferibilità della metodologia sono 4 comprensori costierii taliani - Provincia di
Latina (Comuni di Gaeta e Formaia); Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum); Provincia di Grosseto
(Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone-Orbetello), Provincia Barletta, Andria,Trani (Barletta, Trani,
Bisceglie) - e la città croata di Poreč;

ACTION C.5: Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre città lineari costiere

Description and methods employed (what, how, where and when):

La diffusione della metodologia dimostrata dal progetto A_GreeNet è un’importante opportunità per tutte le
città lineari costiere per adattarsi ai cambiamenti climatici attraverso soluzioni naturali (nature-based
solutions NBS). L’azione dimostrerà che le soluzioni trovate all’interno del progetto sono valide anche in
contesti diversi, non solo sulla costa adriatica italiana ma anche sul lato balcanico e sulle coste del Mar
Tirreno. L’azione è importante per promuovere alcuni obiettivi del progetto tra cui quello di favorire la
realizzazione dell’infrastruttura verde costiera in diversi contesti regionali italiani e in ambito europeo che
permetteranno di aumentare la quantità e accrescere la qualità degli spazi verdi, incrementare la resilienza ai
cambiamenti climatici dell’ambiente urbano, la qualità dell’aria, la salute e il benessere delle persone nelle
aree urbane.

Sub-Azione C.5.1 - Definizione di un “replication and transfer plan”

All’inizio dell’azione sarà definito un piano condiviso per delineare la strategia di replicazione dell’esperienza
del progetto A_GreeNet e di capitalizzazione dei risultati. Verranno individuati i mezzi, le occasioni, i tempi, i
luoghi e i risultati attesi dell’attività di replicazione nelle città lineari costiere italiane e della sponda non
italiana dell’Adriatico, in particolare in Croazia. Il piano individuerà anche le modalità di promozione del
Memorandum (C.5.2), del Protocollo per le città verdi resilienti (C.5.3) e dell’Osservatorio cambiamenti
climatici e salute (c.5.5) individuando i fora più adatti rivolti ai comuni e alle istituzioni.

Sub-Azione C.5.2 - Definizione di una lista di “città verdi resilienti ai cambiamenti climatici” e
creazione e trasferimento di un memorandum

In questa attività il partenariato guidato da Legambiente definirà i criteri che permetteranno di identificare le
città in cui disseminare i risultati del progetto e in particolare il “Modello di Contratto di Forestazione urbana”
(DC.1.1, pronto ad ottobre 2023, il “Modello di adeguamento dei Piani del verde ai fini dell’adattamento ai
cambiamenti climatici” (DC.2.3.3, pronto a marzo 2024), ma soprattutto il “Manuale per la progettazione e
realizzazione dell’Infrastruttura Verde” (DC.4.1.1).

Questi deliverable (DC.1.1, DC.2.3.3, DC.4.1.1), verranno riassunti in un memoradum di trasferibilità che
sarà utilizzato per disseminare verso le amministrazioni le opportunità che il progetto può offrire.

A tal propostito, sarà creata una lista di oltre 100 città lineari costiere da coinvolgere direttamente (con
mailing e telefonate) alle quali verrà trasferito il memorandum dell’attività; minimo il 30% di queste 100 città
(min n° 30), sottoscriveranno il memorandum dell’attività.

Le città che sottoscriveranno il memorandum (min n° 30), si impegneranno ad applicare le politiche nature
based nelle loro scelte strategiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Sub-Azione C.5.3 Protocollo per le città verdi resilienti

Le 10 città italiane ed una croata già individuate e contattate in fase di stesura progettuale in 4 aree costiere
della Provincia di Latina (Comuni di Gaeta e Formia), Provincia di Salerno (Eboli, Capaccio-Paestum), Provincia
di Grosseto (Marina di Grosseto, Marina di Alberese, Talamone-Orbetello), Provincia Barletta, Andria, Trani
(Barletta, Trani, Bisceglie) - e da parte della città croata di Poreč, verranno analizzate nel dettaglio
evidenziandone punti di forza e vincoli ad una eventuale replicabilità delle attività di progetto in quel territorio
grazie al lavoro dell’Osservatorio dell’attività C.5.5.

Queste città sottoscriveranno un protocollo nel quale si impegneranno a partecipare attivamente al
progetto, con fasi e tempi di ingaggio e coinvolgimento.
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Il protocollo verrà sottoscritto entro il 31/03/2024.

Sub-Azione C.5.4 Replicazione degli interventi dimostrativi

Seguendo le indicazioni metodologiche e relative ai regolamenti del “Manuale per la progettazione e
realizzazione dell’Infrastruttura Verde” (azione c.4), sarà avviata concretamente la replicazione nelle 10 città
costiere italiane e una croata dell’attività C.5.3 che hanno caratteristiche favorevoli già analizzate in fase di
stesura del progetto.

Le competenze acquisite dal partenariato nel corso del progetto A_GreeNet saranno importanti per
accompagnare questi territori nel processo di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura verde urbana.

I comuni dell’attività C.5.3, saranno coinvolti nell’attività di capitalizzazione attraverso mentoring utile al
trasferimento della metodologia di A_GreeNet. In particolare, le attività di replicazione sono finalizzate ad
attuare azioni propedeutiche ad un piano di adattamento ai cambiamenti climatici descritti nell’azione C.5.5,
sulla base delle loro capacità organizzative ed amministrative e, con il supporto del personale di
progetto, progetteranno possibili interventi che si potranno attuare post progetto.

Sub-Azione C.5.5 Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute - OCCS

Per rafforzare le sub-azioni C.5.3 e C.5.4 e la sub-azione C.4.3,

l’Osservatorio Cambiamenti Climatici e Salute di Legambiente (già esistente) realizzerà, con lavoro specifico
aggiuntivo, un focus ad hoc nelle città costiere lineari identificate che hanno sottoscritto il protocollo
nell’azione C.5.3. con l’obiettivo di organizzare d’intesa con le Amministrazioni di queste città:

un sistema di raccolta dati per identificare le principali problematiche locali connesse ai cambiamenti
climatici;

predisporre linee guide per organizzare un ufficio comunale dedicato alle politiche attive per il contrasto al
cambiamento climatico e le emergenze sanitarie connesse;

la messa in rete e la diffusione delle buone pratiche dimostrate nel progetto e promosse con l’azione C.5.

L’OCCS sarà operativo dal 1/10/2023 e presenterà i risultati a partire dal 01/10/2024 trasferendo la
competenza nelle città lineari modello di trasferibilità (sub azione C.5.4). Una presentazione pubblica dei dati
raccolti avverrà a livello nazionale e due presentazioni locali saranno dedicate alle Regioni Abruzzo e Marche.
L’osservatorio aiuterà a reperire dati anche per il monitoraggio socioeconomico previsto nell’azione D.2.

Nel piano after-life (Azione F.3) sarà considerata l’attività di monitoraggio di questa attività.

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
ABREG, UNICAM
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How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

Costo personale: € 52.970,00

Giornate/uomo: 346

Staff coinvolto:

n. 4 facilitatori

n. 2 tecnici nazionali senior

n. 1 technical environmental expert / senior

n. 1 technical health / senior

 

Viaggi: € 3.000,00

Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno
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C5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DC.5.1 Replication Plan (C.5.1) 12/2023

DC.5.2 Report Osservatorio cambiamenti climatici e salute (C.5.5) 10/2024

DC.5.3 Report Osservatorio cambiamenti climatici e salute (C.5.5) 03/2025

DC.5.4 Report Osservatorio cambiamenti climatici e salute (C.5.5.) 06/2025

DC.5.6 Memorandum di trasferibilità (C.5.2) 03/2024

DC.5.5 Lista 100 città verdi resilienti (C.5.2) 12/2023

DC.5.7 Protocolli d’intesa per mentoring firmati (C.5.3) 03/2024

C5's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Identificazione dei criteri per la definizione di città versi resilienti (C.5.2) 12/2023

Sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte delle 10 città italiane ed una croata
(C.5.3)

03/2024

Attività Osservatorio cc e salute (C.5.5) 10/2023

Sottoscrizione del Memorandum da parte del 30% delle città costiere selezionate
(C.5.2)

03/2024
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.1: Monitoraggio indicatori chiave di performance

Description and methods employed (what, how, where and when):
I risultati, derivanti dalle diverse azioni del progetto LIFE+ A_GreeNet, sono raccolti ed elaborati al fine di
individuare indicatori sintetici sulla performance ed efficacia delle azioni rispetto alla situazione di partenza in
termini di miglioramento dell'adattamento/resilienza delle città, dei territori e degli attori coinvolti nel
progetto. In particolare l'Azione è finalizzata alla raccolta, compilazione e all'aggiornamento, con eventuali
modifiche, se necessario, della tabella "LIFE Key Project Level Indicators Call 2020". Infatti, sarebbero
necessari ulteriori indicatori di performance per quanto riguarda i tassi di mortalità e morbilità legati al
calore. Ma al momento, a causa della mancanza di dati, non è possibile definire una base di riferimento e
stimare gli impatti generati dal progetto. Durante l'implementazione, il nuovo Osservatorio del Cambiamento
Climatico, delle Infrastrutture Verdi Urbane e della Salute sarà in grado di monitorare le visite di emergenza e
le ammissioni in ospedale legate allo stress termico. Inoltre, dato che l'emergenza pandemica sta
costringendo le regioni italiane ad accelerare l'attuazione di migliori sistemi di monitoraggio sanitario, durante
il After Life Plan ci si aspetta che la partnership sarà in grado di stimare il potenziale delle infrastrutture verdi
per la riduzione del calore urbano e la protezione della salute, grazie alla disponibilità di dati più affidabili e
utilizzando nuovi modelli e tecniche per la valutazione dello stress termico.

Preliminarmente sarà predisposto un piano che dedicherà particolare attenzione alla definizione delle
modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi dimostrativi e dei livelli di performance raggiunti (in
coerenza e raccordo con le attività di monitoraggio previste  dall'Azione F2).

Il monitoraggio degli impatti delle azioni di A_GreeNet è condotto sulla base di un protocollo di monitoraggio
specifico che prevede: l'esatta identificazione gli indicatori; il beneficiario responsabile del monitoraggio di
ciascun indicatore; le fonti di informazione che saranno utilizzate; i criteri di valutazione; il calendario di
rilevazione; i valori target (se del caso) per ciascun indicatore e per le diverse fasi del progetto.

Un web tool, fornito da UNICAM, verrà utilizzato per la raccolta di dati semplici e come strumento di
aggregazione e tracciamento, in modo che l'analisi degli output aggregati e la separazione degli impatti per
azione chiave sia relativamente semplice da realizzare. In ogni fase del monitoraggio è prevista la
consultazione degli stakeholders di 1°, 2° e 3° livello, così come individuati in fase di candidatura, attraverso
la somministrazione di questionari ed interviste, la partecipazione a incontri/riunioni/tavoli di lavoro. A
conclusione del progetto ci si attendono almeno 800 questionari, 60 interviste, 48 incontri.

All'avvio del progetto è prevista la creazione di un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei partner e
integrato da professionalità esterne. Una prima raccolta dati sarà organizzata per disegnare lo scenario di
partenza in relazione a: emissioni gas serra, qualità dell'aria e livelli di inquinamento, foreste costiere e
infrastrutture verdi, stato dei suoli,  conservazione degli habitat, baseline del quadro normativo e
regolamentare, temperature e condizioni di salute della popolazione,... Le informazioni iniziali raccolte
saranno elaborate e comunicate attraverso un rapporto dedicato che verrà condiviso internamente ed
esternamente.

Dal 2022 fino al termine del progetto (e poi a 3 e 5 anni nell'After Life):

1.         sarà stimato il contributo degli interventi di restaturo delle pinete, rigenerazione dei suoli e
microforestazione monitorandone l'impatto sulle seguenti dimensioni: naturalità/integrità ecologica, benefici
ambientali, benessere della comunità locale, grado di efficacia/efficienza delle misure implementate. Ciò
attraverso metodologie partecipative (questionari, interviste, focus group, online surveys, visite sul campo)
che prevedono il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse pubblici e privati, a partire dalla condivisione,
integrazione e validazione del set di indicatori definito nella fase di candidatura;

2.         sarà organizzato un tavolo specifico con amministratori e funzionari delle pubbliche amministrazioni
(locali, regionali e nazionali) per monitorare l'adeguamento di norme e regolamenti e il recepimento dei
risultati e delle esperienze derivanti da A_GreeNet;

3.         sarà effettuato il monitoraggio annuale degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri ospedalieri,
associati a variazioni di temperatura e all’esposizione alle ondate di calore nelle aree di intervento, per
stimare il contributo alla riduzione della vulnerabilità della popolazione agli effetti delle alte temperature (in
particolare degli individui che a causa di specifiche caratteristiche sociodemografiche, di salute e di condizioni
di vita, hanno un rischio maggiore di subirne gli effetti negativi). L'attività sarà condotta dall'Osservatorio
"Cambiamenti Climatici e Salute"  (C.4.3) attraverso l'utilizzo dei flussi informativi ministeriali EMUR PS
(Pronto soccorso) e SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera). Le elaborazioni saranno stratificate per età,
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sesso, residenza, Azienda Sanitaria Locale.

I principali effetti, monitorati nell’ambito dell’azione D.1, saranno prodotti sulle seguenti dimensioni:

- riduzione delle emissioni (GHG), qualità dell'aria ed emissioni di PM10;

- incremento qualitativo e quantitativo dei suoli, delle aree verdi, delle foreste urbane;

- incremento della quantità dei suoli e della loro capacità di drenaggio;

- contributo al contenimento delle ondate di calore e all'abbassamento delle temperature;

- diminuzioni dei consumi energetici;

- conservazione e miglioramento degli habitat, con particolare riferimento alle pinete costiere (Pinus
halepensis Mill, Pinus pinea, Pinus halepensis);

- posti di lavoro, in termini di (Full Time Equivalent) creati direttamente dal progetto;

- efficacia delle azioni di networking/trasferimento, comunicazione e sensibilizzazione.

 

Beneficiary responsible for implementation:
UNICAM

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
UNICAM coordinerà l’azione col supporto di tutti i partners.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 98.605
Giornate/uomo: 572
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 4 local manager
• n. 18 technical environmental expert
• n. 4 technical planning expert
• n. 1 technical health
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• n. 1 facilitatore

2. Assistenza esterna : Costo € 39.000
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in raccolta ed elaborazione dati socio-economici
• Consulenti tecnici esperti in monitoraggi e valutazioni di impatti socio-economici

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di
mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o consulenze.
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D1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DD.1.1 Report di monitoraggio indicatori di performance 09/2025

D1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.2: Impatto socioeconomico del progetto

Description and methods employed (what, how, where and when):
L'azione D2 mira a valutare l'impatto socioeconomico delle azioni di GreeNet sull'economia e sulle
popolazione locali, il miglioramento della resilienza delle comunità in cui si trovano e operano le aziende e i
risultati ottenuti dal progetto per gli stakehoders locali (nuove opportunità di lavoro, nuove opportunità di
mercato, nuove collaborazioni,...). Sarà definita una metodologia per monitorare e controllare gli impatti
socioeconomici del progetto nell’arco dei quattro anni di attività e nella fase after LIFE.

LIFE A_GreeNet valuta gli impatti socioeconomici, la sensibilizzazione della popolazione locale e di consenso
sociale agli interventi previsti e attuati attraverso tre fasi:

Baseline scenario

Analisi iniziale del contesto socio‐economico degli ambiti territoriali di intervento attraverso:

a) la raccolta e l'elaborazione di dati sui seguenti tematismi: popolazione e demografia; istruzione; struttura
economica e mercato del lavoro; focus su green economy, competitività del territorio e qualità della vita;

b) Questionari e interviste ai portatori di interesse.

Output: analisi preliminare del contesto socio‐economico, valutazione situazione attuale e criticità dei sistemi
territoriali coinvolti nel progetto LIFE A_GreeNet.

Raccolta dati

Raccolta dati a livello territoriale e all'interno delle organizzazioni interessate (partner e non) sugli aspetti
economici (investimenti, occupazione) e sociali (comportamenti, conoscenza e consapevolezza)

Valutazione impatto socioeconomico

In considerazione della scala geografica di riferimento e degli obiettivi/azioni del progetto A_GreeNet, si
utilizzerà l’analisi multicriteriale (Multicriteria Analysis, MCA) come metodo di valutazione degli impatti. Tale
scelta è motivata dal fatto che le le analisi MCA nascono per riuscire a gestire in modo ottimale la complessità
tipica dei processi decisionali, che richiedono di adottare come criteri di valutazione, non solo quello
dell’efficienza economica, ma anche altri criteri rivolti alla sostenibilità ambientale ed alla equità sociale.
Infatti, in riferimento all’ambito del cambiamento climatico, altri criteri di valutazione possono essere
importanti, quali ad esempio la considerazione dell’irreversibilità delle azioni di adattamento, l’equità, il
rischio ed all’incertezza o il grado di condivisione delle scelte politiche.

L'impatto socioeconomico è analizzato rispetto allo scenario di riferimento definito all'avvio.  Un set di
indicatori verrà definito in relazione ai seguenti principali fattori socioeconomici individuati: incrementi delle
opportunità di lavoro nelle filiere green coinvolte nel progetto; miglioramenti delle capacità e delle
competenze nelle filiere green coinvolte nel progetto; stimolo agli investimenti privati e pubblici in direzione
dell'adattamento; riduzione dei costi di gestione; miglioramento dell’attrattività dei sistemi insediativi;
partnership pubblico-private e altre forme di accordo che valorizzano la responsabilità sociale delle imprese
nel concorso al miglioramento delle città e dei territori; nascita e sviluppo di start-up innovative in ambito
green economy; capacità di miglior utilizzo delle risorse disponibili a livello europeo, nazionale, regionale e
locale, anche attraverso il coinvolgendo di istituti di credito e altri soggetti finanziari e assicurativi;
diminuzione della mortalità e della morbilità. Attenzione particolare sarà dedicata alla stima del valore dei
servizi ecosistemici offerti dalle infrastrutture verdi recuperate, riqualificate e/o realizzate, prendendo in
considerazione i benefici diretti (utilizzi ricreativi, ecoturismo, attività educative, ...), le funzioni di regolazione
offerte (rispetto a clima, acqua,...) e il supporto alla vita (formazione nutrienti, suolo,...).

Ogni indicatore è valutato tenendo conto del relativo impatto sui diversi gruppi di soggetti interessati e, alla
fine, si deduce un impatto significativo, un impatto medio o nessun impatto significativo. La formula utilizzata
per la ponderazione degli impatti economici dipende dalla questione affrontata in ciascun caso. L'impatto è
stimato significativo quando sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti nelle azioni collegate.

Fasi della valutazione: a) vengono preliminarmente definiti i criteri di valutazione che possono riferirsi sia a
priorità perseguite dalle varie parti coinvolte che ad aspetti particolari di giudizio; b) per ciascun criterio
scelto, vengono descritti gli effetti che l’intervento progettuale produce; c) sulla base dei risultati della fase
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precedente (sia in termini qualitativi che quantitativi) si attribuisce, per ogni criterio, un punteggio, o un
valore normalizzato; d) identificazione della tipologia di soggetti coinvolti nell'intervento e determinazione
delle rispettive funzioni di preferenza (peso) accordata ai diversi criteri; e) i punteggi per ogni criterio
vengono poi aggregati per avere una valutazione numerica dell'intervento. Il risultato potrà quindi essere
anche confrontato con quello di altri interventi simili.

Le analisi e le valutazioni confluiranno in un rapporto finale che conterrà anche raccomandazioni per i decisori
politici ai fini di un miglioramento delle politiche pubbliche a livello locale, regionale e nazione. Le principali
conclusioni del rapporto saranno divulgate attraverso gli strumenti di comunicazione del progetto (azioni E1,
E2).

 

 

 

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Legambiente coordinerà l’azione col supporto di tutti i partners.

How was the cost of the action estimated?:
D2 Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione sono
calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional staff)
dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti esperienze
dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei costi medi
giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.

1. Costo personale: € 57.205

Giornate/uomo: 320

Staff coinvolto:

n. 1 project manager

 n. 4 local manager

n. 18 technical environmental expert

n. 4 technical planning expert

n. 1 technical health
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n. 1 facilitatore

 

2. Assistenza esterna :

Costo € 30.000

Figure coinvolte:

Consulenti tecnici esperti in raccolta ed elaborazione dati socio-economici

Consulenti tecnici esperti in monitoraggi e valutazioni di impatti socio-economici

 

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.
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D2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DD.2.1 Report sul monitoraggio degli impatti socio-economici 09/2025

D2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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E. Communication and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.1: Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attività di

promozione e diffusione
Description and methods employed (what, how, where and when):
L'obiettivo principale dell'azione è quello di comunicare i risultati di LIFE+ A_GreeNet a livello regionale,
nazionale ed europeo, aumentare la consapevolezza e generare un impatto positivo su diversi tipi di politiche
e sui media, contribuendo alla trasferibilità dei risultati ad altri gruppi target, settori e aree geografiche.

E.1.1 Strategia di comunicazione

Si implementerà una strategia combinata di comunicazione-diffusione indirizzata a un pubblico mirato e
diversificato: esperti in foreste urbane e cambiamenti climatici, comunità sensibili ai cambiamenti climatici
(associazioni, esperti, membri del Parlamento, governi, ecc.), autorità locali (sindaci, vicesindaci, tecnici
comunali), operatori ambientali (a diretto contatto con le popolazioni interessate), stakeholder, cittadini che
vivono vicino a pinete costiere, pubblico in generale, media, istituzioni europee, autorità regionali /
internazionali, altri progetti e reti sul tema.

Per raggiungere questi obiettivi nel modo più efficiente possibile, è previsto un piano di
comunicazione utile a delineare i messaggi chiave, il pubblico di destinazione, i meccanismi e le attività
relative alla facilitazione della diffusione delle informazioni.

L'identità visiva di LIFE + A_GreeNet include: il logo e la palette dei colori ufficiali del progetto; un
template di carta intestata e copertine adattabile (comunicati stampa, fogli informativi, report, deliverable,
slide powerpoint, brochure, poster generico); una serie di immagini chiave da utilizzare per riassumerne e
comunicarne gli scopi; grafiche  per roll up (due tipologie), brochure,  flyer e Layman’s report. Il materiale
sarà disponibile in inglese ed italiano.L'immagine di base sarà definita nel rispetto delle Disposizioni comuni di
LIFE. In tutti gli strumenti di comunicazione verrà messa in evidenza lo strumento finanziario Life ed il
supporto delle Commissione Europea. 

Eventi. Una conferenza finale al mese 45 sarà organizzata dalla Regione Abruzzo per presentare i risultati del
progetto ad almeno 150 partecipanti, tra in presenza e on line. Tra gli ospiti saranno invitati un funzionario
della DG Ambiente e della DG Regional e Urban Policy della Commissione Europea e i rappresentanti dei
progetti ricompresi nelle azioni di networking e replicabilità. Nel corso del progetto i beneficiari
parteciperanno inoltre ad almeno 4 eventi tematici tra cui: Urbanpromo, La giornata nazionale di Studi INU, il
Convegno Nazionale sulla Biodiversità; la Green Week, organizzata annualmente a Bruxelles dalla
Commissione. La partecipazione a questi eventi in qualità di relatori permetterà inoltre ai beneficiari di
redigere e divulgare articoli scientifici sui risultati del progetto, utili anche ai fini della trasferibilità.

E.1.2 Strumenti di comunicazione

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Comunicazione verranno approntati gli strumenti di seguito
descritti.

Un sito web del progetto, di facile utilizzo e adatto ad un vasto pubblico, sarà progettato, realizzato e
mantenuto dalla Regione Abruzzo. Sarà attivato entro il 3 ° mese dall'inizio del progetto, implementato e
aggiornato almeno due volte al mese. Sarà mantenuto e aggiornato per 5 anni dopo la fine del progetto. Le
visite e gli accessi saranno monitorati mensilmente. Una sezione del sito sarà utilizzata come strumento di
gestione del progetto con i seguenti elementi: Informazioni sul progetto: obiettivi, azioni, partecipanti,
partner; collegamenti a istituzioni europee e internazionali che lavorano su temi di mitigazione; collegamenti
a consulenti e fornitori di tecnologie e infrastrutture pertinenti; punti di contatto per commenti, suggerimenti,
scambio di informazioni; risultati del progetto, documenti, migliori pratiche disponibili e piani di adattamento
esistenti.

Il sito web sarà progettato su piattaforma CMS (Content Management System), per consentire una facile
gestione e l'aggiunta di funzionalità e strumenti futuri. Il master dell'applicazione Web sarà in italiano con
alcune parti disponibili in inglese. Le funzionalità di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) saranno abilitate
per migliorare il posizionamento del sito web LIFE+ A_GreeNet sui principali motori di ricerca.

La grafica del sito web sarà definita insieme all'immagine grafica complessiva del progetto, rendendo
evidente il co-finanziamento europeo del progetto LIFE.

N 50 notice board saranno creati durante il 6 ° mese del progetto, descrivendo sinteticamente gli obiettivi
del progetto e le attività principali, i partner del consorzio, ed i contributi finanziari dello strumento LIFE. I
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notice board saranno affissi nelle sedi dei partner e, su bacheche, nelle località di intervento. Scopo
dell'azione è ottenere il supporto delle comunità locali e degli stakeholder e diffondere il progetto al grande
pubblico, in particolare tra coloro che per motivi diversi frequentano, e quindi conoscono, le foreste costiere.
Le bacheche saranno accessibili e visibili al pubblico oltre la durata del cofinanziamento LIFE.

Un Layman's Report raccoglierà tutte le informazioni, le ricerche, le conclusioni del progetto ed i suoi
risultati in un riepilogo esaustivo utile per approfondimenti futuri e follow-up. Le informazioni saranno
spiegate in modo conciso e chiaro, in modo da diffondere facilmente i risultati anche verso un pubblico non
specializzato. Il report sarà sia in formato elettronico che cartaceo ed è prevista la sua diffusione ad almeno
20.000 persone. Il Layman's Report conterrà, inoltre, una breve introduzione al progetto e ai partner, il
collegamento al sito del progetto e ad altri social network, il referente, i loghi della Commissione Europea e
dei partner del progetto. Sarà disponibile in italiano, croato e inglese.

Una brochure esplicativa da usare per la disseminazione verso il pubblico specializzato, in italiano con
sintesi in lingua inglese, sarà utilizzata per coinvolgere le amministrazioni pubbliche e prevedrà al suo interno
gli obiettivi di progetto, sintesi della problematica, esplicazione dei territori coinvolti, metodologia e
partenariato. Verranno prodotti N° 5.000 pezzi da distribuire fra i partner che li diffonderanno presso i loro
stakeholder e nelle attività in cui saranno coinvolti.

Un flyer, 20.000 pezzi, per divulgare al grande pubblico ed in modo sintetico il problema affrontato, gli
obiettivi di progetto, i passi che verranno fatti per raggiungerli ed il partenariato. Strumento schematico e
dalla grafica accattivante rivolto al pubblico generico, sarà in lingua italiana.

Roll up, in 8 unità, che verranno utilizzati come visual da usarsi negli eventi in presenza con lo scopo di
rendere chiaramente visibili i luoghi di incontro e gli appuntamenti previsti dal progetto. Sintetici ed in linea
con l’immagine coordinata di progetto, saranno prodotti in due tipologie differenti: una per divulgare gli
obiettivi del progetto ed il partenariato, l’altra invece dove verranno messe in evidenza la metodologia, il
problema e le aree coinvolte.

 

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partners collaborano.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le precedenti
esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 64.487
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Giornate/uomo: 340
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 4 local manager
• n. 5 communication manager
• n. 1 esperto in comunicazione
• n. 2 technical environmental expert

2. Viaggi: € 3.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 27.500
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in marketing e comunicazione.
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di mercato 
prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici e/o
consulenze.

4. Materiale di consumo: € 12.500
produzione e stampa di materiale promozionale
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E1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DE.1.2.3 Layman's Report 09/2025

DE.1.2.4  A_GreeNet Brochure 06/2022

DE.1.2.5 Flyer 06/2022

DE.1.2.6 Roll up 03/2022

DE.1.1 Piano di Comunicazione. Corredato da: logo, ornati e palette del progetto;
templates; infografiche immagini chiave; grafiche roll up (due tipologie), brochure,
flyer, Layman’s report.

11/2021

DE.1.2.1 Sito web 12/2021

DE.1.2.2 Notice Boards (n. 50 unit) 03/2022

E1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Final Conference 09/2025
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E. Communication and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.2: Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione

Description and methods employed (what, how, where and when):
E.2.1 Periodic information material

Scopo dell'attività è promuovere il progetto attraverso la produzione e distribuzione di una serie di prodotti
crossmediali, a partire da quelli prodotti con la E.1.2, rivolti sia al grande pubblico che a un pubblico ristretto
di esperti e attori istituzionali potenzialmente interessati a realizzare esperienze simili.

Nello specifico sono previsti diversi prodotti promozionali: newsletter, brevi documenti che descrivono
l'avanzamento del progetto, flyer e brochure, video e demo degli strumenti.

Il materiale informativo elettronico fornirà informazioni pratiche e utili per supportare la selezione e la
diffusione delle misure di mitigazione nelle città europee e presenterà i risultati del progetto a un pubblico più
ampio. Il progetto prevede: almeno 30 articoli su stampa e web; 20.000 Flyers, 5.000 brochures distribuiti
durante la durata del progetto e 3 interviste (in italiano e inglese) da trasmettere su tv locali e siti web. Tutti i
materiali verranno consegnati secondo le esigenze dei partner.

Le newsletter web saranno inviate almeno una volta al mese agli abbonati che verranno selezionati fra i
contatti già presenti nelle mailing list del partenariato. Le notizie e gli eventi rilevanti saranno
tempestivamente e adeguatamente comunicati a tutti gli stakeholder interessati.

Verrà attivata anche una pagina social di progetto (presumibilmente Facebook vista l’età del pubblico
interessato, ma sarà fatta valutazione specifica durante la stesura del piano di comunicazione - E.1.1)

E.2.2 Awareness campaign

Lo scopo di questa attività è quello di diffondere il progetto e sensibilizzare il pubblico (comunità locali,
operatori economici legati ai settori di riferimento (turismo, costruzioni, gestione forestale urbana,
associazioni di categoria, ecc.) e le scuole locali rispetto ai temi / problemi affrontati nel progetto e gestione
delle soluzioni identificate e applicate.

L'azione prevede due linee di attuazione con obiettivi differenti:

a) una campagna di informazione ambientale rivolta ai cittadini (n°4 incontri sul territorio con i cittadini
di Marche ed Abruzzo, e 8 incontri pubblici sui territori omologhi individuati, per attività di sensibilizzazione e
divulgazione); per sviluppare la campagna, saranno prodotti 4 roll up da installare negli incontri pubblici. Le
attività in piazza verranno sviluppate a partire dal 5° trimestre e termineranno entro il 12° trimestre.

b) una campagna di educazione ambientale rivolta alle scuole di primarie grado e secondarie di primo
grado presenti nelle regioni Marche ed abruzzo e nei 10 comuni italiani individuati per il trasferimento, al fine
di informare gli studenti sulle conseguenze del cambiamento climatico nell'ambiente urbano e su come
ridurne gli effetti implementando misure di forestazione urbana intelligente nei comuni.

La campagna informativa verso le scuole verrà sviluppata producendo un documento didattico informativo
che verrà inviato a tutte le scuole presenti nei territori individuati in formato elettronico e potrà essere preso
da spunto per sviluppare percorsi e moduli didattici. In totale, sarà inviato ad oltre 1.300 scuole e
potenzialmente distribuito e divulgato verso tutti gli alunni discenti. Questo documento verrà prodotti in
duplice lingua (IT, EN) e disseminato anche attraverso il sito web di progetto. L'obiettivo di questo materiale è
mostrare la crescente importanza del cambiamento climatico ed educare lo studente sugli aspetti più rilevanti
di questo argomento.  La campagna informativa verso le scuole sarà avviata a partire dal 5° trimestre e gli
invii termineranno entro il 12° trimestre.

In allegato un tabella esplicativa dell'impatto atteso delle attività di disseminazione e sensibilizzazione (a tre
anni dalla conclusione del progetto).

E.2.3 Disseminazione del Progetto attraverso l’European Climate and Health Observatory

L’Osservatorio “Cambiamenti Climatici, Infrastrutture Verdi Urbane e Salute - CCIVUS ” metterà a disposizione
del “European Climate and Health Observatory” ( parte integrante dell’ European Climate Adaptation Platform
(Climate-ADAPT), i principali risultati del progetto per l’inclusione nel “ Observatory’s Resource Catalogue”. 
Dal momento che la versione pilota dell'Osservatorio europeo è stata lanciata all'inizio del 2021
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ed è ancora in una fase iniziale, in occasione del II° meeting del Progetto A_GreeNET e una volta definita la
strategia di comunicazione, la partnership stipulerà un accordo per definire le procedure, i contenuti e i tempi
della messa a disposizione dei risultati del progetto. L'individuazione dei contenuti avverrà tramite
l’A_GreeNet Annual Report. Una volta attivato l'Osservatorio CCIVUS, il report verrà integrato nelle attività di
questo Osservatorio e continuerà anche dopo la fine del progetto.

Beneficiary responsible for implementation:
LEGAMB

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Legambiente coordinerà l’azione col supporto di tutti i partners.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
1. Costo personale: € 97.564
Giornate/uomo: 585
Staff coinvolto:

• n. 1 project manager
• n. 5 local manager
• n. 5 communication manager
• n. 1 esperto in comunicazione
• n. 3 technical environmental expert
• n. 4 facilitatori

2. Viaggi: € 5.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna :Costo € 7.500
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in marketing e comunicazione.
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di
mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o
consulenze.
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E2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DE 2.3 A_GreeNet Annual Report 09/2025

DE.2.2 Rapporto sulle attività di comunicazione 09/2025

DE.2.1 Rapporto sulle attività delle campagne di informazione rivolte a cittadini e
scuole

12/2024

E2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Definizione delle procedure di disseminazione dei risultati del progetto tramite l’
“European Climate and Health Observatory”

12/2021
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E. Communication and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.3: Networking

Description and methods employed (what, how, where and when):
L'azione riguarda lo scambio di conoscenze, dati, buone pratiche, risultati  con Networks, Enti, progetti
dedicati alle stesse tematiche di A_GreeNet sia in Italia sia in Europa. Inoltre è prevista l’attivazione di un
confronto tecnico ed istituzionale in ambito nazionale sui temi di Progetto. Tutti i partner, ciascuno per il
proprio settore di competenza, dovranno stabilire o proporre contatti con altri progetti o networks, inerenti i
temi del Progetto. L’attività comprenderà

Networking con Progetti EU e Nazionali

Il networking sarà realizzato attraverso l’attivazione di contatti con altri progetti EU (LIFE, H2020, HEU), in
corso o conclusi, ma anche con altri programmi di cooperazione o con specifiche azioni locali. Le attività di
networking inizieranno con alcuni tra i più rappresentativi che trattano temi di gestione forestale urbana e
adattamento ai cambiamenti climatici. L’azione intende sviluppare con gli altri progetti LIFE con obiettivi simili
uno specifico scambio di esperienze, sia con progetti italiani e internazionali. Saranno organizzati e pianificati
scambi di informazioni e competenze per la massimizzazione delle sinergie e il mutuo trasferimento dei
risultati. Questa attività comprenderà, se necessario e opportuno, la partecipazione ad eventi tematici, oltre a
quelli indicati nell’azione E1. I coordinatori di altri progetti dell'UE pertinenti saranno intervistati e le interviste
risultanti saranno pubblicate sul sito web di A_GreeNet. Per quanto riguarda i progetti EU (LIFE, Interreg,
H2020), si effettueranno azioni di networking con almeno 5 progetti, tra cui, a titolo orientativo, si segnalano:

- LIFE+ IMAGINE (Integrated coastal area Management Application implementing GMES, INspire and sEis data
policies);

- LIFE Urban Proof (LIFE UrbanProof. «Climate Proofing Urban Municipalities».);

- Life Metro Adapt (Enhancing climate change adaptation Strategies and measures in the Metropolitan city of
Milan);

- LIFE Heatland (Reducing the  Heat Island)

- LIFE ASTI (Forecasting System for urban Heat Island effect);

- SOS4LI FE (Save Our Soil for Life),

- Interreg Europe -  PERFECT (Planning for Green Infrastructure)

- Interreg Ita-hr -  Joint_SECAP (Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas).

- H2020 URBAN GreenUP (New Strategy for Re-Naturing Cities through Nature-Based Solutions).

Networking tematico e istituzionale

Le attività di networking saranno implementate anche attraverso piattaforme EU, ad esempio, la piattaforma
Climate KIC ed in particolare dall'area “Sustainable land use” (https://www.climate-kic.org/areas-of-
focus/sustainable-land-use/why-sustainable-land-use/). Attraverso la partecipazione a questo Network e agli
eventi organizzati a livello europeo, si darà un prezioso supporto nella diffusione e condivisione dei temi e
delle buone pratiche discusse e sperimentate con  A_GreeNet.

Verranno organizzati convegni e seminari tecnici per sviluppare un dibattito tecnico-scientifico attorno al
progetto che possa contribuire, da un lato, a migliorare le attività previste dal progetto in fase di costruzione,
e dall'altro, a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di simili attività anche in altri contesti geografici.

Saranno organizzati incontri che coinvolgeranno le Associazioni di imprenditori del settore florovivaistico ed 
agricoli, e le agenzie regionali e nazionali per l’ambiente e la salute (Regione Marche e Abruzzo). La
partecipazione istituzionale verrà promossa anche presso la Rete delle Intelligent Cities e il Forum delle Città
dell'Adriatico e dello Ionio, l’ANCI, il CNR, e altri, per stimolare il dibattito e la creazione di gruppi di lavoro
strutturati e permanenti sul tema.

Le diverse attività legate al networking si realizzeranno durante l’intera durata del progetto, presso le sedi
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istituzionali dei Partners e nei luoghi degli eventi.

L’azione di networking è importante per la condivisione della conoscenza e la creazione di obiettivi comuni
che possano supportare, a scala locale ed europea, la realizzazione degli obiettivi della politiche e strategie di
riferimento per A_GreeNet (si veda sezione B3). In particolare, le attività di networking istituzionale appaiono
necessarie per l’integrazione di tali obiettivi all’interno delle politiche e delle strategie di sviluppo urbano
sostenibile, identificando e condividendo approcci e strumenti per il loro effettivo conseguimento. 

L’interazione con l’iniziativa MAES è infine rilevante per il potenziale costituito da GREENCHANGE di
dare seguito alle attività scientifiche di censimento e mappatura dei servizi ecosistemici a livello locale,
costruendo strumenti per la loro effettiva integrazione nel sistema decisionale. L’attivazione dei servizi
ecosistemici come strumento di decisione è infatti uno dei contributi principali del progetto alla tutela della
biodiversità di cui si intende promuovere il trasferimento in ambito europeo.

Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partners

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 67.045
Giornate/uomo: 371
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 4 local manager
• n. 5 communication manager
• n. 1 esperto in comunicazione
• n. 11 technical environmental expert

2. Viaggi: € 6.500
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 7.300
Figure coinvolte:
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• Consulenti tecnici esperti in marketing e comunicazione.
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di
mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o
consulenze.

4. Altri costi: € 2.500
partecipazione a conferenze e seminari tecnici
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E3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DE.3.1 Report attività di networking 09/2025

E3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Page 88 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - C1f

F. Project management (obligatory)
ACTION F.1: Gestione complessiva del progetto

Description and methods employed (what, how, where and when):
La gestione del progetto garantisce che tutte le attività procedano secondo quanto stabilito e che tutti i
documenti amministrativi e le rendicontazioni finanziarie siano prodotti correttamente, in accordo con il
cronoprogramma. L’azione è fondamentale per una corretta gestione nel rispetto delle scadenze, delle
responsabilità dei beneficiari e degli impegni finanziari.

L’attività di gestione del progetto (coordinata ABREG) si sviluppa per tutta la durata di A_GreeNet, e
comprende:

- la definizione di strategie generali d’intervento;

- la programmazione dettagliata delle attività;

- l’assunzione delle decisioni amministrative necessarie alla realizzazione delle azioni previste, con le relative
responsabilità di spesa;

- il controllo dei risultati ottenuti;

- la rendicontazione delle spese realizzate;

- la revisione dei conti (audit);

- il controllo dello stato d’avanzamento del progetto;

- le relazioni con e tra i partner, con l’Agenzia Esecutiva EASME, il gruppo di monitoraggio e la Commissione
Europea;

- l’elaborazione dei rapporti amministrativi.

Le attività di gestione saranno realizzate da un management team la cui struttura operativa è articolata come
segue (vedi figura):

a) coordinatore del progetto (Project Manager, PM), con ruolo di responsabile generale. Il PM sarà Pierpaolo
Pescara, Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio ABREG e sarà l`unico interlocutore nei confronti
della Commissione Europea e di EASME, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria e dei
rapporti con i partner. La ABREG a fronte della sua esperienza anche in altri progetti EU, adotterà la stessa
struttura di management. Dunque, per tutta la durata del progetto, il PM sarà affiancato dal Team manager
della Regione Abruzzo, una figura incaricata appositamente che si dedicherà esclusivamente alle attività di
A_GreeNet, garantendone il corretto svolgimento;

b) 8 coordinatori di gruppo di lavoro (Team Manager, TM, uno per ciascun partner), con la funzione di
responsabili coordinatori delle attività di ciascuno dei partner associati. Saranno figure con livello dirigenziale
medio o con incarichi accademici equivalenti (ad es. professori strutturati), o professionisti aventi adeguata
esperienza di gestione di progetti europei, con il compito di coordinare i gruppi di lavoro di ciascun ente e
garantire le caratteristiche tecniche di qualità e i tempi di esecuzione dei prodotti/attività previste;

c) 1 giunta direttiva (Steering Committee - SC), organo di orientamento del progetto composto dal PM e dai 8
TM. La SC si riunirà su convocazione del PM con scadenza semestrale alternativamente nelle sedi dei partner.
Gli incontri potranno avvenire in presenza o via web. La SC avrà il compito di definire le strategie di
intervento, la programmazione delle azioni e la valutazione dei risultati, coordinare i contributi e le attività di
tutti i partner ottimizzando tempi e risorse, e individuare in corso d’opera gli eventuali aggiustamenti
necessari al raggiungimento di obiettivi e risultati previsti;

d) 1 comitato tecnico (Technical Board, TB), di coordinamento operativo delle attività del progetto, a cui
parteciperanno il PM e i TM, ed eventualmente i tecnici ed esperti coinvolti nelle singole azioni. Si riunirà con
cadenza almeno semestrale su convocazione del PM per riportare sugli avanzamenti delle attività e gli
eventuali problemi incontrati nella loro esecuzione. Gli incontri avverranno in presenza o via web. TB specifici
saranno convocati per il coordinamento di ciascun intervento dimostrativo all’avvio delle fasi progettuali,
autorizzative e di realizzazione delle opere. I verbali delle riunioni saranno trasmessi a EASME in allegato ai
report periodici previsti.
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e) 1 gruppo di lavoro finanziario (Financial Team, FT), per le attività di contabilità e rendicontazione del
progetto, presieduto dal PM e coordinato da un Financial Manager, integrato dagli incaricati della gestione
amministrativa delle attività di progetto di ciascun partner.

f) 1 coordinatore per il monitoraggio (Monitoring Manager), per il controllo dello stato d’avanzamento del
progetto e delle attività di comunicazione (vedi F2).

 

I Team Manager dei beneficiari saranno:

- ABREG: selezionerà tramite bando pubblico un team manager dalla comprovata esperienza in progetti
complessi e in particolare in progetti del programma LIFE;

- COMSBT: Dott. Sergio Trevisani responsabile Ufficio Europa (esperienza decennale nella gestione di progetti
europei, in particolare ha gestito la partecipazione a progetti LIFE ed Interreg);

- UNICAM: prof. Rosalba D’Onofrio, professore associato presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design e
coordinatore scientifico di diversi progetti nazionali ed europei sui temi ambientali, cambiamento climatico,
pianificazione e benessere urbano. Esperta nello sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni.

- RESAGR: Dott. Lorenzo Granchelli. Responsabile Centro di Saggio & AMBIENTE E TERRITORIO, con
comprovata esperienza in gestione di progetti riqualificazione ambientali a livello nazionale ed europeo.

- ATSTE: Arch. Giuliano Di Flavio. Funzionario Tecnico Quadro titolare di posizione organizzativa con
esperienza pluriennale sui temi della pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica.  Segue la
partecipazione ai progetti europei per le materie di competenza;

- COMAN: Arch. Fabio Vallarola, Responsabile Presidio Ambiente e Green Economy esperienza decennale nella
gestione di progetti europei, in particolare ha gestito la partecipazione di altri Enti e del COMAN in progetti
LIFE ed Interreg;

- COMPE: Dott. Mario Caudullo, Responsabile Servizio Verde Pubblico e Parchi esperienza decennale nella
gestione di progetti europei, in particolare ha gestito la partecipazione di COMPE a progetti LIFE ed Interreg;

- LEGAMB: Dott. Nicola Coroina, Coordinatore Territoriale dei progetti esperienza decennale nella gestione di
progetti europei, in particolare ha gestito la partecipazione di LEGAMB  a progetti LIFE ed Interreg).

Il PM avrà la responsabilità di assicurarsi che i seguenti rapporti siano consegnati in tempo:

- 1 Progress Report1, da consegnarsi entro il primo anno,

- 1 Midterm Report contenente la richiesta per il pagamento intermedio, da consegnarsi entro il secondo anno
o comunque entro due mesi dal raggiungimento della soglia di spesa indicata nel Grant Agreement,

- 1 Progress Report2, da consegnarsi entro il terzo anno,

- 1 Final Report contenente la richiesta di pagamento finale, da consegnarsi entro due mesi dalla fine del
progetto.

Per favorire la comunicazione interna tra i partner e consentire l’aggiornamento e la sincronizzazione del
lavoro, saranno utilizzati strumenti gratuiti per la raccolta e la condivisione di documenti (es. Dropbox), e
piattaforme di lavoro collaborativo che permettono la co-produzione dei documenti e la rapida trasformazione
degli stessi nei formati più adatti agli scopi contingenti (es. Evernote).

Tempistica: 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2025 (+ 3 mesi per la rendicontazione finale).
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Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i beneficiari saranno coinvolti nella gestione del progetto, e dovranno supportare la Regione Abruzzo
nella stesura dei rapporti amministrativi.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 206.150
Giornate/uomo: 1.144
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 7 local manager
• n. 1 accountant
• n. 1 assistente al management
• n. 6 administrative and financial manager
• n. 1 technical environmental expert

2. Viaggi: € 9.000
Sono calcolati ad un prezzo forfettario di 250€/persona/giorno

3. Assistenza esterna : Costo € 168.000
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in gestione di progetti europei.
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di
mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o
consulenze.
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F1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DF.1.4 Final Report 11/2025

DF.1.2 Midterm Report 09/2023

DF.1.3 Progress Report 2 09/2024

DF.1.1 Progress Report 1 09/2022

F1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Nomina Team Manager Regione Abruzzo 10/2021
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION F.2: Monitoraggio del progetto

Description and methods employed (what, how, where and when):
L'obiettivo del piano di monitoraggio è quello di assicurare che i risultati attesi del Progetto LIFE+
A_GreeNet vengano conseguiti con il budget previsto e nei tempi prestabiliti e che siano assolti tutti gli
obblighi formali sanciti con la firma del Grant Agreement. Il piano di monitoraggio ha inoltre come obiettivi
quelli di: facilitare il processo di gestione del progetto, legittimare la credibilità del progetto, motivare e
responsabilizzare in egual misura i partner e trasferire e riprodurre i risultati ottenuti. Lo stato di
avanzamento del progetto sarà monitorato inoltre rispetto ai rischi identificati e segnalati allo Steering
Committee (SC) che, attraverso questi strumenti di gestione, sarà in grado di garantire l’efficacia delle attività
progettuali con l'obiettivo di assicuare il best value for money ed il raggiungimento dei benefici ambientali
rispetto alle azioni di adattamento programmate.

ABREG in qualità di beneficiario coordinatore, è responsabile della gestione del progetto (Azione F1) e
responsabile quindi di effettuare tutte le attività di monitoraggio necessarie per valutare i progressi delle
azioni progettuali. Il monitoraggio sarà coordinato in particolare dal Project Manager, dal Team Manager, dal
Monitoring Manager, dal Financial Manager e da altre risorse che collaboreranno nell'attività secondo la
struttura manageriale di progetto.

Lo sviluppo delle attività sarà monitorato secondo un processo di gestione organizzato come segue:

a) verifiche dell’avanzamento delle attività rispetto a quanto pianificato effettuate durante gli incontri tecnici
delle attività tenute dal Technical Board (TB), programmate con cadenza mensile;

b) revisione del progetto dal punto di vista finanziario effettuata su base trimestrale dal Financial Manager
che revisionerà la documentazione di rendicontazione messa a disposizione dai partner.

Al fine di garantire una gestione più efficiente del progetto e facilitare il suo monitoraggio verrà garantita
particolare attenzione ai processi di comunicazione interna. Sarà responsabilità del Rappresentante del TB
mettere a disposizione di tutti i partecipanti al progetto i verbali delle riunioni tecniche del TB attraverso
l’upload su una sezione riservata del sito internet del progetto. Saranno quindi incentivate le attività di
reporting interno semi-informale come valido strumento per il monitoraggio in continuo dell’avanzamento dei
lavori e delle spese effettuate nell’ottica della responsabilità condivisa del progetto. Nela parte riservata del
sito internet sarà inoltre sviluppata un unico sistema di gestione della documentazione comune a tutti i
partner. Nel processo di gestione sarà responsabilità del Project Manager, che ha il compito di aggiornare
mensilmente il monitor del progetto, valutare se le attività di progetto si discostano in maniera significativa
da quanto programmato, richiamando in caso affermativo quanto riportato nel Contingency Plan (Sezione B5).

Il prodotto principale consisterà nella realizzazione di report di monitoraggio trimestrali per la descrizione e
valutazione delle attività del progetto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il piano di monitoraggio sarà strutturato attorno ad un gruppo di indicatori controllabili in maniera oggettiva. Il
piano individuerà inoltre i momenti critici del progetto in cui sarà necessario garantire il controllo di ogni
indicatore (deadline) rimandando al partner responsabile dell’azione la verifica del suo raggiungimento. Gli
indicatori sono scelti in relazione diretta con gli obiettivi del progetto che, declinati nello specifico delle
attività progettuali, si misurano nelle Milestones e nei Deliverables che devono essere conseguiti e prodotti da
ciascuna azione e sotto-azione. A seconda del tipo di indicatore prescelto (indicatore di output, indicatore di
risultato e indicatore di impatto) verranno stabiliti dei valori di soglia in base ai quali può essere deciso il loro
raggiungimento. Alcuni degli indicatori di progresso valutati nel presente piano di monitoraggio rientrano fra i
"Key Project Level Indicators", indicatori la cui valutazione è richiesta dalla EU al fine di valutare le
performance del programma LIFE. Si ritiene che l’aggiornamento di questi indicatori, che verrà effettuato
nell’ambito dell’azione D1, e la loro condivisione con la partnership del progetto sia utile anche al
monitoraggio del progressi del progetto nell’ambito dell’azione F2. 

Le attività di monitoraggio i svolgeranno presso le sedi dei partner e copriranno l'intera dura del progetto.
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Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partner collaborano con ABREG alle attività di monitoraggio.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 34.185
Giornate/uomo: 160
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 6 local manager
• n. 1 accountant
• n. 2 administrative and financial manager
• n. 1 technical environmental expert

2. Assistenza esterna : Costo € 14.000
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in controllo e valutazione progetti europei

Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di
mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o
consulenze.
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F2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DF.2.1 Report di monitoraggio trimestrali e finali 09/2025

F2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Piano di monitoraggio definito 11/2021
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A. Preparatory actions (if needed)
ACTION F.3: Piano After Life

Description and methods employed (what, how, where and when):
Si redigerà un After Life Plan, che costituirà un capitolo separato del rapporto finale, diffuso in formato
cartaceo ed elettronico. L’After Life Plan consentirà di dare continuità alle principali azioni di A_GreeNet e
pianificarne l’attuazione dopo la sua fine, valorizzando le esperienze acquisite e assicurando l’integrazione dei
risultati con le politiche ambientali e agricole locali ed europee, e incoraggiandone la più ampia diffusione.
Sarà così assicurato il continuo miglioramento dei risultati raggiunti con il progetto in termini di funzionalità
delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici, nonché di partecipazione degli stakeholders e delle
amministrazioni locali nella gestione ecologica del territorio in un’ottica di miglioramento del benessere
complessivo.

Essendo A_GreeNet un progetto LIFE di adttamento al cambiamento climatico a carattere dimostrativo, l’After
Life Plan conterrà una sezione riguardante la conservazione e la gestione a lungo termine dei siti degli
interventi, una sezione dedicata alle attività di monitoraggio, una parte dedicata alla prosecuzione delle azioni
di comunicazione e disseminazione dei risultati raggiunti presso le principali tipologie di target, attraverso i
canali attivati con il progetto e le azioni risultate più efficaci in sede di valutazione dei risultati di
monitoraggio.

Per assicurare il mantenimento dei risultati e la continua applicazione delle buone pratiche sarà fatta
un’analisi degli obiettivi raggiunti in ogni azione coinvolta (in coerenza con l’azione di monitoraggio F2),
definendo poi i tempi e le modalità, i responsabili e le risorse finanziarie da impiegare per la prosecuzione di
tali azioni. L’After Life Plan conterrà inoltre le indicazioni riguardo le risorse finanziarie necessarie e la
tipologia di supporto che ciascun soggetto coinvolto dovrà dedicare alla prosecuzione delle azioni di
comunicazione e di mantenimento/miglioramento dei risultati raggiunti.

L'After Life Plan di A_GreeNet si caratterizza per i seguenti contenuti:

- panoramica generale della situazione finale del progetto: saranno individuate eventuali problematiche
residue e criticità da superare, i punti di forza e i successi da capitalizzare nel proseguimento delle future
azioni, anche con l’ausilio di una SWOT analysis. Saranno inoltre identificati i nuovi o i più consolidati soggetti
all’interno delle reti attivate con il progetto (volontarie, istituzionali e politiche) e revisionati gli obiettivi a
lungo termine;

- pianificazione della prosecuzione delle azioni del progetto: saranno definite le modalità, i tempi, le risorse
finanziarie e i responsabili delle principali azioni dimostrative (C1-C4) a cui verrà dato seguito in maniera
continuativa e specifica;

- modalità di finanziamento delle azioni. Si prevede che per quelle ricadenti nelle aree verdi e pinete gestite
dai Comuni saranno finanziate all’interno delle ordinarie risorse previste per la manutenzione del verde, le
quali saranno operate alla luce delle indicazioni e delle buone pratiche recepite nell’ambito del progetto. Per
ciò che concerne le aree oggetto di interventi dei privati, esse saranno finanziate alle aziende anche tramite il
rifinanziamento di bandi a sportello, in modo da garantire lo svolgimento delle attività di manutenzione degli
interventi realizzati. Tutti gli interventi potranno essere ulteriormente potenziati mediante l’acquisizione di
risorse messe a disposizione dai nuovi fondi strutturali e di finanziamento europei 2021/2027;

- pianificazione delle azioni di comunicazione e disseminazione: saranno pianificate specifiche azioni per ogni
target a partire da quelle sviluppate con il progetto, ricalibrate alla luce delle indicazioni di efficacia che si
potranno dedurre dal monitoraggio delle stesse azioni di comunicazioni e utilizzando i canali già consolidati
presso i pubblici destinatari. Il Piano conterrà indicazioni sull’aggiornamento del sito web (per almeno 5 anni
post progetto) al fine di prevenire la dispersione dei risultati raggiunti e mantenere viva l’attenzione sulle
tematiche di progetto presso il pubblico generale e i target specifici. Saranno definite le modalità di
prosecuzione della comunicazione indirizzata ai principali stakeholders, la quale potrà essere facilmente
gestita dai soggetti istituzionali e gestionali a partire dagli strumenti creati con il progetto (sito web, opuscoli
ecc.) e da quelli normalmente attivi presso le loro sedi (sportelli informativi, comunicazioni di natura
burocratica recapitate periodicamente agli operatori del settore, ecc.), senza particolari vincoli finanziari. La
Regione Abruzzo, con il supporto degli altri partner, in particolare Legambiente e UNICAM, continueranno a
divulgare i risultati del progetto attraverso il proprio sito istituzionale, le newsletter attive e nelle attività
pubbliche in cui saranno chiamate a promuovere il territorio e il suo sviluppo in chiave sostenibile.

L’After Life Plan (realizzato presso Regione Abruzzo, sedi istituzionali dei partner, luoghi degli eventi) verrà
sottoposto all’esame dello Steering Committee (azione F1) nel corso dell’ultimo anno di attività e sarà
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formalmente approvato dallo stesso prima della chiusura del progetto.  A partire dalla conclusione delle
attività di A_GreeNet. Il piano avrà un orizzonte di almeno 5 anni, ma verrà ridefinito e ricalibrato con cadenza
annuale.

L’azione, condotta dalla Regione Abruzzo con la collaborazione dei partner, è fondamentale per non
disperdere i risultati ottenuti con il progetto favorendo la diffusione della conoscenza, per dare continuità alle
azioni di conservazione e per facilitare la replicabilità delle buone pratiche a livello locale, nazionale ed
internazionale.

 

 

Beneficiary responsible for implementation:
ABREG

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
Tutti i partners collaborano alle attività.

How was the cost of the action estimated?:
Le tariffe giornaliere variano in base alla posizione ricoperta. I costi per la realizzazione dell’azione
sono calcolati sulla base dell’impegno previsto da parte del personale interno (permanent staff e additional
staff) dei partner coinvolti. La stima dei costi è stata effettuata tenendo in considerazione le
precedenti esperienze dei partner. Il costo del personale impegnato in questa azione è stato calcolato sulla
base dei
costi medi giornalieri in applicazioni delle regole del programma Life.
 

1. Costo personale: € 14.920
Giornate/uomo: 57
Staff coinvolto:
• n. 1 project manager

• n. 6 local manager
• n. 1 administrative and financial manager
• n. 1 technical environmental expert

2. Assistenza esterna : Costo € 1.500
Figure coinvolte:
• Consulenti tecnici esperti in programmazione e valutazione.
Il valore dell'assistenza esterna e degli altri costi diretti sono stati valutati sulla base di costi di
mercato prevedendo di coinvolgere società specializzate per la fornitura di prestazioni di servizi specialistici
e/o
consulenze.
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F3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

DF.3.1 After life plan 09/2025

F3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the Deliverable Number of the
associated action Deadline

DE.1.1 Piano di Comunicazione. Corredato da:
logo, ornati e palette del progetto; templates;
infografiche immagini chiave; grafiche roll up
(due tipologie), brochure, flyer, Layman’s report.

E 1 30/11/2021

DA.1.1.1 Repertorio di buone Pratiche per la
pianificazione e progettazione urbanistica
dell’Infrastruttura verde

A 1 31/12/2021

DE.1.2.1 Sito web E 1 31/12/2021

DA.1.1.2 Repertorio di interventi NBS e delle
specie arboree per il benessere fisico e psichico
della comunità urbana

A 1 31/03/2022

DA.1.2.1 Report attività di workshops e focus
groups. Si prevedono due workshops in webinar

A 1 31/03/2022

DA.4.1 Mappa stakeholders per l’azione C.1.1 e
C.1.2

A 4 31/03/2022

DE.1.2.2 Notice Boards (n. 50 unit) E 1 31/03/2022

DE.1.2.6 Roll up E 1 31/03/2022

DA.2.1.1 Report del Profilo di salute e benessere
della comunità della città del Medio Adriatico

A 2 30/06/2022

DA.2.2.2 Report sulla qualità e lo stato di
conservazione delle aree verdi (naturali e
seminaturali)

A 2 30/06/2022

DA.3.1.2 Mappe e database aree verdi (Aree
verdi - naturali e seminaturali esistenti e
potenziali)

A 3 30/06/2022

DA.3.1.3 Mappe e database Qualità e Stato di
conservazione aree verdi

A 3 30/06/2022

DE.1.2.4  A_GreeNet Brochure E 1 30/06/2022

DE.1.2.5 Flyer E 1 30/06/2022

DA.2.2.1  Report aree verdi (naturali e
seminaturali) esistenti e potenziali

A 2 30/09/2022

DA.2.3.1 Report Scenario meteoclimatico
rappresentativo della città del Medio Adriatico
ad oggi, al 2030, al 2050

A 2 30/09/2022

DA.2.4.1 Report su previsioni urbanistiche e
progettazioni programmate

A 2 30/09/2022

DA.3.1.1 Piattaforma web A_GreeNet WebGis A 3 30/09/2022

DA.3.1.4 Mappe e database Previsioni
urbanistiche, progettazioni programmate,
proprietà pubbliche

A 3 30/09/2022
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DA.3.2 Quadro meteoclimatico e sanitario alla
grande scala: database e mappe dei rischi, delle
vulnerabilità climatiche e sanitarie (ambiti di
discomfort) ad oggi, al 2030, al 2050

A 3 30/09/2022

DF.1.1 Progress Report 1 F 1 30/09/2022

DC.2.1.1 Scenario progettuale alla grande scala
al 2030: Database, mappa, report

C 2 31/03/2023

DC.1.2.2 Elenco interventi ammissibili per i
bandi a sportello

C 1 31/05/2023

DC.2.1.2 Scenario progettuale alla grande scala
al 2050: Database, mappa, report

C 2 30/09/2023

DC.2.1.3 Repertorio di misure per
l’adeguamento dei piani urbanistici vigenti; per i
regolamenti edilizi e per i capitolati delle opere
pubbliche

C 2 30/09/2023

DF.1.2 Midterm Report F 1 30/09/2023

DC.1.1  Contratto di Forestazione urbana della
Città del MedioAdriatico

C 1 31/10/2023

DC.1.2.1 Report sul percorso di rigenerazione e
sviluppo

C 1 31/10/2023

 DC.1.2.3 Bando a Sportello di finanziamenti
interventi- voucher

C 1 31/10/2023

DC.5.1 Replication Plan (C.5.1) C 5 31/12/2023

DC.5.5 Lista 100 città verdi resilienti (C.5.2) C 5 31/12/2023

DC.2.3.1 Piano di gestione delle Pinete “tipo” C 2 31/03/2024

DC.2.3.3 Adeguamento “tipo” Piani del verde  ai
fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici

C 2 31/03/2024

DC.5.6 Memorandum di trasferibilità (C.5.2) C 5 31/03/2024

DC.5.7 Protocolli d’intesa per mentoring firmati
(C.5.3)

C 5 31/03/2024

DC.2.3.2 Accordo tipo per la condivisione
dell’esperienza dei piani di gestione delle Pinete
(after Life)

C 2 30/06/2024

DC.2.2.1 Scenario progettuale di dettaglio al
2030 (in ambiente Green Suite) per aree
strategiche (max 2 aree per comune): Data
Base, mappa, report

C 2 30/09/2024

DC.2.3.4 Patto di collaborazione “tipo” per la
gestione del verde urbano

C 2 30/09/2024

DC.3.1.1 Final Technical report: Pineta di San
Benedetto del Tronto. Progetto e Piano Gestione.

C 3 30/09/2024

DC.3.1.2 Final Technical report: Pineta di
Pescara. Progetto e Piano Gestione.

C 3 30/09/2024
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DC.3.1.3.1 Final Technical report: Pineta urbana
di Alba Adriatica. Progetto e Piano Gestione.

C 3 30/09/2024

DC.3.1.3.2 Final Technical report: Pineta di
Pineto.Progetto e Piano Gestione.

C 3 30/09/2024

DC.3.1.3.3 Final Technical report: Pineta di Silvi.
Progetto e Piano Gestione.

C 3 30/09/2024

DC.3.2.1 Final Technical report: Rigenerazione
Suolo Pescara. Progetto.

C 3 30/09/2024

DC.3.3.1.1 Final Technical report: Area verde in
prossimità della “Scuola Cappella" - San
Benedetto del Tronto. Progetto.

C 3 30/09/2024

DC.3.3.1.2 Final Technical report: Area verde
vicino alla “Palestra Curzi" - San Benedetto del
Tronto. Progetto.

C 3 30/09/2024

DC.3.3.2.1 Final Technical report: Area verde
vicino a "Ospedale Civile" - Pescara. Progetto.

C 3 30/09/2024

DC.3.3.2.2 Final Technical report: Zona di "Viale
Giovanni Bovio" -  Pescara. Progetto.

C 3 30/09/2024

DC.3.3.3.1 Final Technical report: Area abitato
centrale Ancona. Progetto.

C 3 30/09/2024

DC.3.3.3.2  Final Technical report: Area Porto
Moderno Ancona. Progetto.

C 3 30/09/2024

DF.1.3 Progress Report 2 F 1 30/09/2024

 DC.4.2.4 Atto costitutivo Osservatorio
Cambiamenti Climatici e Salute

C 4 30/09/2024

DC.5.2 Report Osservatorio cambiamenti
climatici e salute (C.5.5)

C 5 01/10/2024

DE.2.1 Rapporto sulle attività delle campagne di
informazione rivolte a cittadini e scuole

E 2 31/12/2024

DC.4.1.1  Manuale per la progettazione e
realizzazione dell’Infrastruttura Verde

C 4 31/03/2025

DC.4.2.2   Regolamento per la progettazione
dell’infrastruttura verde per gli strumenti
urbanistici nel territorio della Regione Abruzzo

C 4 31/03/2025

DC.5.3 Report Osservatorio cambiamenti
climatici e salute (C.5.5)

C 5 31/03/2025

DC.4.1.2 Protocollo di intesa per attività di
mentoring

C 4 30/06/2025

DC.4.2.1 Dichiarazione d’Impegno della Regione
Abruzzo a sostenere la realizzazione
dell’infrastruttura verde per l’adattamento ai
cambiamenti climatici e la salute

C 4 30/06/2025

DC.4.2.3 Protocollo d’intesa con la Regione
Marche

C 4 30/06/2025

DC.5.4 Report Osservatorio cambiamenti
climatici e salute (C.5.5.)

C 5 30/06/2025

DD.1.1 Report di monitoraggio indicatori di
performance

D 1 30/09/2025
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DD.2.1 Report sul monitoraggio degli impatti
socio-economici

D 2 30/09/2025

DE 2.3 A_GreeNet Annual Report E 2 30/09/2025

DE.1.2.3 Layman's Report E 1 30/09/2025

DE.2.2 Rapporto sulle attività di comunicazione E 2 30/09/2025

DE.3.1 Report attività di networking E 3 30/09/2025

DF.2.1 Report di monitoraggio trimestrali e finali F 2 30/09/2025

DF.3.1 After life plan F 3 30/09/2025

DF.1.4 Final Report F 1 30/11/2025

MILESTONES OF THE PROJECT

DeadlineName of the Milestone Number of the
associated action

Nomina Team Manager Regione Abruzzo F 1 30/10/2021

Piano di monitoraggio definito F 2 30/11/2021

Definizione delle procedure di disseminazione
dei risultati del progetto tramite l’ “European
Climate and Health Observatory”

E 2 31/12/2021

Sigla documento di Intenti Contratto di
Forestazione Urbana (Azione C1)

C 1 30/06/2022

Conclusione dell'Analisi di Contesto (Azione A2) A 2 30/09/2022

Seconda Release della A_GreeNet Suite (Azione
A3)

A 3 30/09/2022

Conclusione del processo autorizzativo con
conferenza dei servizi per tutti gli interventi
dimostrativi

C 3 30/09/2023

Attività Osservatorio cc e salute (C.5.5) C 5 01/10/2023

Sottoscrizione del Contratto di Forestazione
urbana della Città del MedioAdriatico (Azione C1)

C 1 31/10/2023

Identificazione dei criteri per la definizione di
città versi resilienti (C.5.2)

C 5 31/12/2023

Pubblicazione della graduatoria finale dei
beneficiari ammessi a contributo del bando a
Sportello di finanziamento interventi (Azione C1)

C 1 31/03/2024

Sottoscrizione del Memorandum da parte del
30% delle città costiere selezionate (C.5.2)

C 5 31/03/2024
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Sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte
delle 10 città italiane ed una croata(C.5.3)

C 5 31/03/2024

Accordo tipo per la condivisione dell'esperienza
dei piani di gestine delle Pinete

C 2 30/06/2024

Firma atto costitutivo Osservatorio Cambiamenti
Climatici e Salute

C 4 30/09/2024

Sigla del protocollo d'intesa con la Regione
Marche

C 4 30/06/2025

Sigla della dichiarazione d'impegno della
Regione Abruzzo

C 4 30/06/2025

Sigla protocollo d'intesa per l'attività di
mentoring

C 4 30/06/2025

Final Conference E 1 30/09/2025

ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Please indicate the deadlines for the following reports:

• Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports
does not exceed 18 months)
• Mid term report payment request (for project longer than 24 months or with Eu contibution
of more than EUR300,000)
• Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report Deadline

Progress report 30/09/2022

Midterm report 30/09/2023

Progress report 30/09/2024

Final report 30/11/2025
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TIMETABLE

Action

Action
numbe Name of the action

2021

I II III IV

2022

I II III IV

2023

I II III IV

2024

I II III IV

2025

I II III IV

2026

I II III IV

A. Preparatory actions (if needed)

A.1 Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la
costruzione dell’infrastruttura verde della città del medioadriatico

A.2 Analisi di contesto
A.3 A_GreeNet Platform
A.4 Mappa degli stakeholders

B. Purchase / lease of land and / or compensation payments for use rights
C. Implementation actions (obligatory)

C.1 Coesione territoriale
C.2 Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della città adriatica
C.3 Azioni Dimostrative

C.4 Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura
verde del medio Adriatico

C.5 Trasferimento e Capitalizzazione dell’esperienza in altre città lineari
costiere

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1 Monitoraggio indicatori chiave di performance
D.2 Impatto socioeconomico del progetto

E. Communication and dissemination of results (obligatory)

E.1 Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attività
di promozione e diffusione

E.2 Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione
E.3 Networking

F. Project management (obligatory)
F.1 Gestione complessiva del progetto
F.2 Monitoraggio del progetto
F.3 Piano After Life
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Part F – financial information
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LIFE20 CCA/IT/001752 R1 - Budget

Budget breakdown cost categories Total cost in € Eligible Cost in € % of total eligible
costs

1. Personnel 1,677,655 1,677,655 46.20%

2. Travel and subsistence 51,500 51,500 1.42%

3. External assistance 735,300 735,300 20.25%

4. Durable goods

Infrastructure 914,505 914,505 25.18%

Equipment 0 0 0.00%

Prototype 0 0 0.00%

5. Land 0 0 0.00%

6. Consumables 12,500 12,500 0.34%

7. Other costs 2,500 2,500 0.07%

8. Overheads 237,574 237,574 6.54%

Total 3,631,534 3,631,534 100.00%

Contribution breakdown In € % of total % of total eligible
costs

EU contribution requested 1,997,341 55.00% 55.00%

Coordinating Beneficiary's contribution 228,474 6.29%

Associated Beneficiaries' contribution 1,405,719 38.71%

Co-financers contribution 0 0.00%

Total 3,631,534 100.00%
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Cost category in Euro

Project action
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Total

A1 Elementi di armonizzazione e
condivisione della governance per la
costruzione dell’infrastruttura verde
della città del medioadriatico

32,024

(172)

1,000 0 0 0 0 0 0 0 33,024

A2 Analisi di contesto 85,495

(486)

3,500 4,000 0 0 0 0 0 0 92,995

A3 A_GreeNet Platform 138,005

(778)

0 13,000 0 0 0 0 0 0 151,005

A4 Mappa degli stakeholders 15,280

(78)

2,000 0 0 0 0 0 0 0 17,280

C1 Coesione territoriale 123,540

(799)

11,000 157,000 0 0 0 0 0 0 291,540

C2 Misure e strumenti per le
infrastrutture verdi della città adriatica

277,185

(1,615)

6,000 153,000 0 0 0 0 0 0 436,185

C3 Azioni Dimostrative 213,360

(1,176)

0 55,000 914,505 0 0 0 0 0 1,182,865

C4 Formalizzazione del Modello di
costruzione e gestione
dell'infrastruttura verde del medio
Adriatico

99,635

(608)

1,500 58,500 0 0 0 0 0 0 159,635

C5 Trasferimento e Capitalizzazione
dell’esperienza in altre città lineari
costiere

52,970

(346)

3,000 0 0 0 0 0 0 0 55,970

D1 Monitoraggio indicatori chiave di
performance

98,605

(572)

0 39,000 0 0 0 0 0 0 137,605

D2 Impatto socioeconomico del
progetto

57,205

(320)

0 30,000 0 0 0 0 0 0 87,205

E1 Strategia di comunicazione e
immagine corporativa del progetto,
attività di promozione e diffusione

64,487

(340)

3,000 27,500 0 0 0 0 12,500 0 107,487

Page 108 of 144



LIFE20 CCA/IT/001752 - R2 - Costs per Action

E2 Attività di informazione,
sensibilizzazione e divulgazione

97,564

(537)

5,000 7,500 0 0 0 0 0 0 110,064

E3 Networking 67,045

(371)

6,500 7,300 0 0 0 0 0 2,500 83,345

F1 Gestione complessiva del progetto 206,150

(1,144)

9,000 168,000 0 0 0 0 0 0 383,150

F2 Monitoraggio del progetto 34,185

(160)

0 14,000 0 0 0 0 0 0 48,185

F3 Piano After Life 14,920

(57)

0 1,500 0 0 0 0 0 0 16,420

Overheads

Total
1,677,655

(9,559)

51,500 735,300 914,505 0 0 0 12,500 2,500

237,574

3,631,534
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Costs per Beneficiary

Short name
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ABREG 203,205

(758)

6,000 252,800 0 0 0 0 12,500 0 33,215 279,246 507,720 13.98%

ATSTE 73,108

(585)

5,000 111,500 241,500 0 0 0 0 0 30,177 253,706 461,285 12.70%

COMAN 133,605

(775)

6,000 42,000 216,157 0 0 0 0 0 27,843 234,082 425,605 11.72%

COMPE 157,800

(850)

6,000 33,000 275,000 0 0 0 0 0 33,026 277,654 504,826 13.90%

COMSBT 161,110

(830)

5,500 118,000 181,848 0 0 0 0 0 32,652 274,510 499,110 13.74%

LEGAMB 311,390

(2,039)

11,000 16,000 0 0 0 0 0 0 23,687 199,143 362,077 9.97%

RESAGR 282,967

(1,604)

6,500 60,000 0 0 0 0 0 0 24,462 205,660 373,929 10.30%

UNICAM 354,470

(2,118)

5,500 102,000 0 0 0 0 0 2,500 32,512 273,340 496,982 13.69%

Total

Share of total
eligible costs

1,677,655

(9,559)

46.20%

51,500

1.42%

735,300

20.25%

914,505

25.18%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

12,500

0.34%

2,500

0.07%

237,574

6.54%

1,997,341

55.00%

3,631,534

100.00%

100.00%
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 Coordinating Beneficiary's contribution
Country code Beneficiary short name Total costs of the

actions in €
(including
overheads)

Beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution

requested in €

 Associated Beneficiaries' contribution
Country code Beneficiary short name Total costs of the

actions in €
(including
overheads)

Associated
beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution

requested in €

IT ATSTE 207,579 253,706461,285

IT COMAN 191,523 234,082425,605

IT COMPE 227,172 277,654504,826

IT COMSBT 224,600 274,510499,110

IT LEGAMB 162,934 199,143362,077

IT RESAGR 168,269 205,660373,929

IT UNICAM 223,642 273,340496,982

TOTAL Associated Beneficiaries

TOTAL All Beneficiaries

Co-financers contribution
Amount of co-
financing in €Co-financer's name

TOTAL

IT ABREG 228,474 279,246507,720

0

1,405,719 1,718,095

1,634,193 1,997,3413,631,534

3,123,814
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
ABREG A 1 Permanent staff or

civil servant
project manager 490 2 980

ABREG A 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 195 8 1,560

ABREG A 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 130 8 1,040

ABREG A 3 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 130 5 650

ABREG A 3 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 195 5 975

ABREG A 3 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 8 1,680

ABREG A 3 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 4 1,960

ABREG A 4 Permanent staff or
civil servant

communication manager 165 3 495

ABREG C 1 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 195 20 3,900

ABREG C 1 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 130 10 1,300

ABREG C 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 165 20 3,300

ABREG C 1 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 10 2,100

ABREG C 1 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 10 4,900

ABREG C 2 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 30 14,700

ABREG C 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 130 30 3,900

ABREG C 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 195 40 7,800

ABREG C 2 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 30 6,300

ABREG C 4 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 20 4,200
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
ABREG C 4 Permanent staff or

civil servant
project manager 490 20 9,800

ABREG C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 430 10 4,300

ABREG C 4 Permanent staff or
civil servant

communication manager 165 15 2,475

ABREG C 4 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 130 20 2,600

ABREG C 5 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 47 9,870

ABREG D 1 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 20 4,200

ABREG D 1 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 13 6,370

ABREG D 1 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 195 10 1,950

ABREG D 1 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 130 20 2,600

ABREG D 2 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 10 4,900

ABREG D 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 195 10 1,950

ABREG D 2 Permanent staff or
civil servant

technical health/senior 210 10 2,100

ABREG D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 130 10 1,300

ABREG E 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 165 40 6,600

ABREG E 1 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 10 4,900

ABREG E 2 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 17 8,330

ABREG E 2 Permanent staff or
civil servant

communication manager 165 20 3,300

ABREG E 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 165 20 3,300
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
ABREG E 3 Permanent staff or

civil servant
project manager 490 3 1,470

ABREG F 1 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 145 50 7,250

ABREG F 1 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 60 29,400

ABREG F 2 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 25 12,250

ABREG F 2 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 145 20 2,900

ABREG F 3 Permanent staff or
civil servant

project manager 490 15 7,350

UNICAM A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 15 4,350

UNICAM A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 275 20 5,500

UNICAM A 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 15 4,125

UNICAM A 1 Additional staff technical planning expert/junior 100 60 6,000

UNICAM A 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 25 6,875

UNICAM A 2 Additional staff technical planning expert/junior 100 20 2,000

UNICAM A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 275 30 8,250

UNICAM A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 21 6,090

UNICAM A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 30 8,700

UNICAM A 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 25 6,875

UNICAM A 3 Additional staff technical planning expert/junior 100 100 10,000

UNICAM A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 275 40 11,000

UNICAM A 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 2 550
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
UNICAM C 1 Permanent staff or

civil servant
local manager 275 4 1,100

UNICAM C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 4 1,160

UNICAM C 1 Additional staff technical planning expert/junior 100 70 7,000

UNICAM C 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 80 22,000

UNICAM C 2 Additional staff technical planning expert/junior 100 500 50,000

UNICAM C 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 275 105 28,875

UNICAM C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 70 20,300

UNICAM C 3 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 275 30 8,250

UNICAM C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 30 8,700

UNICAM C 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 22 6,050

UNICAM C 4 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 275 20 5,500

UNICAM C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 10 2,900

UNICAM C 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 14 3,850

UNICAM C 4 Additional staff technical planning expert/junior 100 250 25,000

UNICAM C 5 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 30 8,700

UNICAM D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 18 5,220

UNICAM D 1 Additional staff technical planning expert/junior 100 40 4,000

UNICAM D 1 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 275 19 5,225

UNICAM D 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 15 4,125
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
UNICAM D 2 Permanent staff or

civil servant
local manager 275 12 3,300

UNICAM D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 275 7 1,925

UNICAM D 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/senior 290 5 1,450

UNICAM E 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 2 580

UNICAM E 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 3 825

UNICAM E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 290 3 870

UNICAM E 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 3 825

UNICAM F 1 Additional staff assistente al management 120 250 30,000

UNICAM F 1 Permanent staff or
civil servant

accountant 140 55 7,700

UNICAM F 1 Permanent staff or
civil servant

local managerr 275 12 3,300

UNICAM F 2 Permanent staff or
civil servant

accountant 140 25 3,500

UNICAM F 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 2 550

UNICAM F 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 275 5 1,375

COMPE A 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 5 1,000

COMPE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 200 20 4,000

COMPE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 180 20 3,600

COMPE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 10 1,500

COMPE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 30 4,500
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
COMPE A 2 Permanent staff or

civil servant
local manager 200 30 6,000

COMPE A 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 5 1,000

COMPE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 180 10 1,800

COMPE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 200 5 1,000

COMPE A 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 3 600

COMPE C 1 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 200 20 4,000

COMPE C 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 35 7,000

COMPE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 200 10 2,000

COMPE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 180 20 3,600

COMPE C 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 180 40 7,200

COMPE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 10 1,500

COMPE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 200 40 8,000

COMPE C 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 20 4,000

COMPE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 30 4,500

COMPE C 3 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 200 32 6,400

COMPE C 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 180 15 2,700

COMPE C 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 20 4,000

COMPE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 10 1,500
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
COMPE C 3 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /senior 200 30 6,000

COMPE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 180 30 5,400

COMPE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 30 4,500

COMPE C 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 10 2,000

COMPE C 4 Permanent staff or
civil servant

communication manager 180 7 1,260

COMPE D 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 25 5,000

COMPE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 200 10 2,000

COMPE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 150 20 3,000

COMPE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 180 20 3,600

COMPE D 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 10 2,000

COMPE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 180 10 1,800

COMPE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 150 10 1,500

COMPE E 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 10 2,000

COMPE E 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 180 18 3,240

COMPE E 2 Permanent staff or
civil servant

communication manager 180 15 2,700

COMPE E 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 10 2,000

COMPE E 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 10 2,000

COMPE E 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 180 30 5,400
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
COMPE F 1 Permanent staff or

civil servant
administrative and financial manager 200 40 8,000

COMPE F 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 50 10,000

COMPE F 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 10 2,000

COMPE F 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 200 5 1,000

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 1 100

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 1 100

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 1 100

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 266 5 1,330

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 1 100

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 1 100

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 1 100

ATSTE A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 1 100

ATSTE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500

ATSTE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500

ATSTE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500

ATSTE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500

ATSTE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500

ATSTE A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
ATSTE A 2 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500

ATSTE A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500

ATSTE A 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 266 2 532

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 15 1,500

ATSTE C 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 266 15 3,990

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 10 1,000
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Direct Personnel costs

Calculation => A B A x B

Beneficiary
short name

Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
the nearest

Number of
person-days Direct personnel

costs (€)
ATSTE C 2 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /junior TORTORETO 100 10 1,000

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 10 1,000

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 10 1,000

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 10 1,000

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 10 1,000

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 10 1,000

ATSTE C 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 266 10 2,660

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 10 1,000

ATSTE C 3 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 266 10 2,660

ATSTE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500

ATSTE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500

ATSTE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
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Daily rate
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person-days Direct personnel
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ATSTE C 4 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500

ATSTE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500

ATSTE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500

ATSTE C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 10 1,000

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 10 1,000

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 10 1,000

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 10 1,000

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 10 1,000

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 10 1,000

ATSTE D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 10 1,000

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500

ATSTE D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500
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Action
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Daily rate
(rounded to
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Number of
person-days Direct personnel
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ATSTE E 1 Permanent staff or

civil servant
local manager 266 2 532

ATSTE E 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 266 4 1,064

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ALBA ADRIATICA 100 5 500

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior COMUNE SILVI 100 5 500

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior GIULIANOVA 100 5 500

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior PINETO 100 5 500

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior MARTINSICURO 100 5 500

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior ROSETO A. 100 5 500

ATSTE E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior TORTORETO 100 5 500

ATSTE F 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 266 20 5,320

ATSTE F 1 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 266 20 5,320

LEGAMB A 1 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 12 1,440

LEGAMB A 1 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 6 1,320

LEGAMB A 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 210 6 1,260

LEGAMB A 1 Permanent staff or
civil servant

tecnico esperto per la comunicazione 200 6 1,200

LEGAMB A 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 210 12 2,520

LEGAMB A 2 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 12 1,440

LEGAMB A 2 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 12 1,200

LEGAMB A 2 Additional staff facilitatore di zona SA 100 12 1,200
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Action
number Type of contract Category/Role in the project

Daily rate
(rounded to
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person-days Direct personnel
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LEGAMB A 2 Additional staff facilitatore di zona LT 100 12 1,200

LEGAMB A 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale /junior 120 24 2,880

LEGAMB A 2 Additional staff facilitatore di zona GR 100 12 1,200

LEGAMB A 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 24 5,280

LEGAMB A 4 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 6 720

LEGAMB A 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 210 6 1,260

LEGAMB C 1 Additional staff facilitatore di zona GR 100 24 2,400

LEGAMB C 1 Additional staff facilitatore di zona LT 100 24 2,400

LEGAMB C 1 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale /junior 120 36 4,320

LEGAMB C 1 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 36 4,320

LEGAMB C 1 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 24 2,400

LEGAMB C 1 Additional staff facilitatore di zona SA 100 24 2,400

LEGAMB C 2 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 24 2,880

LEGAMB C 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 24 5,280

LEGAMB C 3 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 30 6,600

LEGAMB C 3 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale /junior 120 30 3,600

LEGAMB C 4 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 24 5,280

LEGAMB C 4 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 24 2,880

LEGAMB C 5 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 36 3,600

LEGAMB C 5 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale /junior 120 75 9,000
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LEGAMB C 5 Additional staff facilitatore di zona GR 100 36 3,600

LEGAMB C 5 Additional staff facilitatore di zona LT 100 36 3,600

LEGAMB C 5 Additional staff facilitatore di zona SA 100 36 3,600

LEGAMB C 5 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 50 11,000

LEGAMB D 1 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale /junior 120 27 3,240

LEGAMB D 1 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 75 9,000

LEGAMB D 2 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 42 5,040

LEGAMB D 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale /junior 120 42 5,040

LEGAMB D 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 42 9,240

LEGAMB E 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 48 9,600

LEGAMB E 1 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 48 5,760

LEGAMB E 1 Permanent staff or
civil servant

tecnico esperto per la comunicazione 200 96 19,200

LEGAMB E 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico esperto per la comunicazione 200 96 19,200

LEGAMB E 2 Additional staff facilitatore di zona LT 100 36 3,600

LEGAMB E 2 Additional staff facilitatore di zona BAT 100 36 3,600

LEGAMB E 2 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 96 19,200

LEGAMB E 2 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 48 10,560

LEGAMB E 2 Additional staff facilitatore di zona GR 100 36 3,600

LEGAMB E 2 Additional staff facilitatore di zona SA 100 36 3,600

LEGAMB E 3 Permanent staff or
civil servant

tecnico nazionale senior 220 48 10,560
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LEGAMB E 3 Permanent staff or

civil servant
tecnico esperto per la comunicazione 200 48 9,600

LEGAMB E 3 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 48 5,760

LEGAMB E 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 48 9,600

LEGAMB F 1 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 39 4,680

LEGAMB F 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 210 78 16,380

LEGAMB F 1 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 120 115 13,800

LEGAMB F 2 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 120 20 2,400

LEGAMB F 2 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 7 840

LEGAMB F 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 210 14 2,940

LEGAMB F 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 210 3 630

LEGAMB F 3 Permanent staff or
civil servant

responsabile tecnico 120 3 360

LEGAMB F 3 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 120 9 1,080

COMSBT A 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 5 900

COMSBT A 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 10 1,800

COMSBT A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 10 1,500

COMSBT A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 220 10 2,200

COMSBT A 2 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 10 2,000

COMSBT A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 8 1,200
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COMSBT A 3 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /senior 220 5 1,100

COMSBT A 3 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 8 1,600

COMSBT A 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 5 900

COMSBT A 4 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 10 2,000

COMSBT A 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 20 3,600

COMSBT A 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 220 10 2,200

COMSBT A 4 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 10 2,000

COMSBT C 1 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 10 2,000

COMSBT C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 220 20 4,400

COMSBT C 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 35 6,300

COMSBT C 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 25 5,000

COMSBT C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 220 40 8,800

COMSBT C 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 45 8,100

COMSBT C 2 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 10 2,000

COMSBT C 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 15 3,000

COMSBT C 3 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 10 2,000

COMSBT C 3 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 230 40 9,200

COMSBT C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 50 7,500
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COMSBT C 3 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /senior 220 70 15,400

COMSBT C 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 20 3,600

COMSBT C 4 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 20 4,000

COMSBT C 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 15 2,700

COMSBT C 4 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 7 1,400

COMSBT D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 220 10 2,200

COMSBT D 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 20 3,600

COMSBT D 1 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 20 4,000

COMSBT D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 20 3,000

COMSBT D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 150 5 750

COMSBT D 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 10 1,800

COMSBT D 2 Permanent staff or
civil servant

urban planner 200 10 2,000

COMSBT E 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 10 1,800

COMSBT E 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 15 3,000

COMSBT E 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 20 3,600

COMSBT E 2 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 20 4,000

COMSBT E 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 200 20 4,000

COMSBT E 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 10 1,800
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COMSBT F 1 Permanent staff or

civil servant
administrative and financial manager 230 30 6,900

COMSBT F 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 45 8,100

COMSBT F 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 8 1,440

COMSBT F 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 180 4 720

COMAN A 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 340 1 340

COMAN A 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 3 555

COMAN A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 185 10 1,850

COMAN A 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 12 2,220

COMAN A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 340 2 680

COMAN A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN A 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 5 925

COMAN A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 185 5 925

COMAN A 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 3 555

COMAN C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 185 25 4,625

COMAN C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 340 5 1,700
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Action
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Daily rate
(rounded to
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Number of
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COMAN C 1 Permanent staff or

civil servant
communication manager 140 50 7,000

COMAN C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN C 1 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 140 8 1,120

COMAN C 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 25 4,625

COMAN C 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 10 1,850

COMAN C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 340 5 1,700

COMAN C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 30 4,800

COMAN C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 185 37 6,845

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 140 15 2,100

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 30 4,800

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 185 27 4,995

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 140 40 5,600

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 340 5 1,700

COMAN C 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 15 2,775

COMAN C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN C 4 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 10 1,850

COMAN C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 340 10 3,400
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COMAN C 4 Permanent staff or

civil servant
communication manager 140 7 980

COMAN D 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 25 4,625

COMAN D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 20 3,200

COMAN D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 20 3,200

COMAN D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 185 10 1,850

COMAN D 2 Permanent staff or
civil servant

technical planning expert/junior 160 10 1,600

COMAN D 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 10 1,850

COMAN D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 160 10 1,600

COMAN E 1 Permanent staff or
civil servant

communication manager 140 18 2,520

COMAN E 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 15 2,775

COMAN E 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 17 3,145

COMAN E 2 Permanent staff or
civil servant

communication manager 140 15 2,100

COMAN E 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 20 3,700

COMAN E 3 Permanent staff or
civil servant

communication manager 140 15 2,100

COMAN F 1 Permanent staff or
civil servant

administrative and financial manager 140 40 5,600

COMAN F 1 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 50 9,250

COMAN F 2 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 10 1,850

COMAN F 3 Permanent staff or
civil servant

local manager 185 5 925
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RESAGR A 1 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /senior 256 4 1,024

RESAGR A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 10 2,560

RESAGR A 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 110 15 1,650

RESAGR A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 136 100 13,600

RESAGR A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 115 29,440

RESAGR A 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 110 100 11,000

RESAGR A 3 Additional staff esperto in scienze forestali/senior part time 185 135 24,975

RESAGR A 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 3 768

RESAGR C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 5 1,280

RESAGR C 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 110 10 1,100

RESAGR C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 110 80 8,800

RESAGR C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 40 10,240

RESAGR C 2 Additional staff tecnico esperto in scienze forestali/ senior part time 185 135 24,975

RESAGR C 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 136 80 10,880

RESAGR C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 110 100 11,000

RESAGR C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 80 20,480

RESAGR C 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /junior 136 100 13,600

RESAGR C 3 Additional staff tecnico esperto in scienze forestali/ senior part time 185 190 35,150

RESAGR C 4 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 10 2,560
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RESAGR C 4 Permanent staff or

civil servant
technical environmental expert /junior 110 10 1,100

RESAGR D 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 25 6,400

RESAGR D 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 10 2,560

RESAGR E 1 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 10 2,560

RESAGR E 2 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 10 2,560

RESAGR E 3 Permanent staff or
civil servant

technical environmental expert /senior 256 10 2,560

RESAGR F 1 Additional staff local manager 185 190 35,150

RESAGR F 2 Additional staff local manager 185 19 3,515

RESAGR F 3 Additional staff local manager 185 8 1,480

TOTAL => 9,559 1,677,655
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ABREG A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500

ABREG C 2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000

ABREG C 5 National sviluppo eventi per attività di trasferibilità 250 2 500

ABREG E 1 National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli
stakeholder

250 2 500

ABREG E 2 National Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione 250 2 500

ABREG E 3 Inside EU Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 8 2,000

ABREG F 1 National Incontri di partenariato 250 4 1,000

UNICAM A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500

UNICAM A 4 National Viaggi per attività di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse
locali

250 2 500

UNICAM C 1 National Viaggi per affiancamento attività di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 4 1,000

UNICAM C 2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000

UNICAM C 5 National sviluppo eventi per attività di trasferibilità 250 2 500

UNICAM E 2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500

UNICAM E 3 Inside EU Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 2 500

UNICAM F 1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000

COMPE A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500

COMPE C 1 National Viaggi per affiancamento attività di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 10 2,500

COMPE C 2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000

COMPE F 1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 8 2,000

ATSTE A 1 National incontri di coordinamento delle fasi dell'azione tra i territori 250 4 1,000

ATSTE C 1 National Viaggi per affiancamento attività di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 8 2,000
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ATSTE E 1 National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli
stakeholder

250 4 1,000

ATSTE E 2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 4 1,000

LEGAMB A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500

LEGAMB A 4 National Viaggi per attività di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse
locali

250 2 500

LEGAMB C 4 National Trasferte verso la sede del capofila e i partners per le riunioni finalizzate alla
Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura verde
del medio Adriatico

250 6 1,500

LEGAMB C 5 National sviluppo eventi per attività di trasferibilità 250 8 2,000

LEGAMB E 1 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500

LEGAMB E 2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 8 2,000

LEGAMB E 3 Inside EU Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 12 3,000

LEGAMB F 1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000

COMSBT A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500

COMSBT A 4 National Viaggi per attività di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse
locali

250 2 500

COMSBT C 1 National Viaggi per affiancamento attività di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 6 1,500

COMSBT C 2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000

COMSBT E 1 National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli
stakeholder

250 2 500

COMSBT E 2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500

COMSBT F 1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000

COMAN A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500
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COMAN C 1 National Viaggi per affiancamento attività di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 10 2,500

COMAN C 2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000

COMAN F 1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 8 2,000

RESAGR A 2 National Incontri di partenariato 250 2 500

RESAGR A 4 National Viaggi per attività di coinvolgimento e sensibilizzazione portatori interesse
locali

250 2 500

RESAGR C 1 National Viaggi per affiancamento attività di coinvolgimento dei portatori di intersse 250 6 1,500

RESAGR C 2 National Incontri di partenariato per la definizione delle strategie operative condivise 250 4 1,000

RESAGR E 1 National Incontri di divulgazione dei risultati del progetto presso il pubblico e gli
stakeholder

250 2 500

RESAGR E 2 National Incontri per la comunicazione , la promozione e diffusione del progetto 250 2 500

RESAGR E 3 Inside EU Partecipazione ad eventi organizzati da network europei 250 4 1,000

RESAGR F 1 National Incontri di coordinamento con i partner 250 4 1,000

Total 51,500
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ABREG C 1 Direct treaty attività di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacità. prestazioni di
servizi specialistici per l’mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

20,000

ABREG C 2 Direct treaty attività di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

37,000

ABREG C 4 Direct treaty supporto giuridico. Assistenza per redazione di norma regolamentare per progettazione
di infrastruttura verde, da proporsi all’Assemblea ABREG quale modello per le Regioni
costiere italiane.

40,000

ABREG D 1 Direct treaty supporto al monitoraggio socio-economico e  campagna di monitoraggio ambientale con
partecipazione  alla  raccolta  dati,  all'elaborazione  tecnica  e  alla  gestione  delle
informazioni  raccolte.

20,000

ABREG D 2 Direct treaty supporto al monitoraggiosocio-economico con partecipazione alla raccolta dati, alla
messa a sistema e alla gestione delle informazioni raccolte.

15,000

ABREG E 1 Direct treaty alla  definizione  della  strategia  di  comunicazione  e  alla  produzione  dei  materiali
informativi

8,000

ABREG E 3 Direct treaty supporto alla gestione di eventi pubblici in presenza e online 2,800

ABREG F 1 Public tender supporto  al  management  di  progetto  tramite  consulenti  esperti  in  gestione  e
rendicontazione  di  progetti  europei  a  supporto  del  Team  Manager.

100,000

ABREG F 2 Direct treaty supporto  al  monitoring  di  progetto  e  amministrativo  per  il  monitoraggio  di
progresso/successo  del  progetto

10,000

UNICAM A 3 Direct treaty elaborazioni GIS. Incarico esterno per la elaborazione GIS a supporto delllo sviluppo e
implementazione della piattaforma GreeNet Suite.

10,000

UNICAM C 2 Public tender attività di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

45,000

UNICAM C 4 Direct treaty supporto  tecnico  medico  e  meteo-climatico:  competenze  specialistiche  per
l’elaborazione  di  documenti  metodologici;  e  per  l’attivazione  dell’Osservatorio
Cambiamenti  Climatici  e  Salute.

14,000

UNICAM D 1 Direct treaty assistenza per il monitoraggio raccolta dati e campagna di monitoraggio ambientale con
partecipazione  alla  raccolta  dati,  all'elaborazione  tecnica  e  alla  gestione  delle
informazioni  raccolte.

15,000

UNICAM D 2 Direct treaty supporto al monitoraggiosocio-economico con partecipazione alla raccolta dati, alla
messa a sistema e alla gestione delle informazioni raccolte.

13,000

UNICAM E 2 Direct treaty attività specialistica di  supporto per le attività di  informazione, sensibilizzazione e
divulgazione, svolgimento di campagne di educazione ambientale e alla produzione di
supporti crossmediali

3,500

UNICAM E 3 Direct treaty supporto per la messa in atto di attività necessarie al Networking con altri progetti
dell'UE con espertise in networking, marketing e comunicazione.

1,500
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COMPE C 1 Direct treaty attività di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacità. prestazioni di
servizi specialistici per l’mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

5,000

COMPE C 2 Direct treaty attività di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

15,000

COMPE F 1 Direct treaty supporto  al  management  di  progetto  tramite  consulenti  esperti  in  gestione  e
rendicontazione  di  progetti  europei  a  supporto  del  Team  Manager.o

13,000

ATSTE A 2 Direct treaty supporto  alla  redazione  delle  analisi  di  contesto:Incarico  esterno  per  raccolta  ed
elaborazione  dati  a  supporto  delle  analisi  di  contesto

4,000

ATSTE A 3 Direct treaty supporto alla predisposizione e implementazione della GreeNet Suite. Incarico esterno
per la elaborazione di contenuti digitali a supporto dello sviluppo e implementazione
della piattaforma

3,000

ATSTE C 1 Direct treaty attività di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacità. prestazioni di
servizi specialistici per l’mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

20,000

ATSTE C 2 Direct treaty attività di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

21,000

ATSTE C 3 Direct treaty attività di elaborazione delle attività inerenti le azioni dimostrative. Servizi esterni per la
gestione delle attività di rilievo in campo e raccolta dati

15,000

ATSTE C 4 Direct treaty Modello di costruzione e gestione di infrastruttura verde del medio adriatico per la
pianiificazione  urbana,  ambientale  e  climatica  e  formalizzazione  del  modello  di
costruzione  e  gestione

4,500

ATSTE D 1 Direct treaty valutazione impatti socio-economici prima e dopo il progetto e campagna monitoraggio
ambientale con raccolta dati, elaborazione tecnica e gestione informazioni raccolte.

4,000

ATSTE D 2 Direct treaty supporto al monitoraggiosocio-economico con partecipazione alla raccolta dati, alla
messa a sistema e alla gestione delle informazioni raccolte.

2,000

ATSTE E 1 Direct treaty supporto  per  la  predisposizione  della  Strategia  di  comunicazione  e  immagine
corporativa  del  progetto,  attività  di  promozione  e  diffusione,  alla  produzione  dei
materiali  informativi

3,500

ATSTE E 2 Direct treaty attività specialistica di  supporto per le attività di  informazione, sensibilizzazione e
divulgazione, svolgimento di campagne di educazione ambientale e alla produzione di
supporti crossmediali

4,000

ATSTE E 3 Direct treaty supporto per la messa in atto di attività necessarie al Networking con altri progetti
dell'UE con expertise in progettazione europea

3,000

ATSTE F 1 Direct treaty supporto  al  management  di  progetto  tramite  consulenti  esperti  in  gestione  e
rendicontazione  di  progetti  europei  a  supporto  del  Team  Manager.

22,000

ATSTE F 2 Direct treaty supporto  al  monitoring  di  progetto  e  amministrativo  per  il  monitoraggio  di
progresso/successo  del  progetto

4,000

ATSTE F 3 Direct treaty supporto tecnico specialistico per la redazione dell'After Life Plan 1,500
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LEGAMB E 1 Direct treaty supporto  per  la  predisposizione  della  Strategia  di  comunicazione  e  immagine
corporativa  del  progetto,  attività  di  promozione  e  diffusione,alla  produzione  dei
materiali  informativi

16,000

COMSBT C 1 Public tender attività di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacità. prestazioni di
servizi specialistici per l’mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

100,000

COMSBT F 1 Direct treaty supporto  al  management  di  progetto  tramite  consulenti  esperti  in  gestione  e
rendicontazione  di  progetti  europei  a  supporto  del  Team  Manager.

18,000

COMAN C 1 Direct treaty attività di definizione del contratto di forestazione e sviluppo di capacità. prestazioni di
servizi specialistici per l’mplementazione del Contratto di Forestazione e di Capacity
Building,

12,000

COMAN C 2 Direct treaty attività di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

15,000

COMAN F 1 Direct treaty supporto  al  management  di  progetto  tramite  consulenti  esperti  in  gestione  e
rendicontazione  di  progetti  europei  a  supporto  del  Team  Manager.

15,000

RESAGR C 2 Direct treaty attività di elaborazione di misure e strumenti. Consulenza di pianificazione urbana per
costruzione di scenari, costruzione delle infrastrutture verdi e delle misure tecniche

20,000

RESAGR C 3 Direct treaty attività di elaborazione delle attività inerenti le azioni dimostrative. Servizi esterni per la
gestione delle attività di rilievo in campo e raccolta dati

40,000

TOTAL => 735,300
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(€)

Depreciation
(eligible cost)

COMPE C 3 Public tender realizzazione degli interventi di restauro forestale e microforestazione e
interventi di rigenerazione del suolo

275,000 275,000

ATSTE C 3 Public tender realizzazione degli interventi di restauro forestale 241,500 241,500

COMSBT C 3 Public tender realizzazione degli interventi di restauro forestale e microforestazione 181,848 181,848

COMAN C 3 Public tender realizzazione degli interventi di microforestazione 216,157 216,157

TOTAL => 914,505 914,505
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ABREG E 1 Direct treaty materiale promozionale 12,500

TOTAL => 12,500
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UNICAM E 3 Direct treaty partecipazione a conferenze 2,500

TOTAL => 2,500
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Beneficiary short name Total direct costs of the project in € Overhead amount (€)

32,512UNICAM 464,470

33,026COMPE 471,800

30,177ATSTE 431,108

23,687LEGAMB 338,390

32,652COMSBT 466,458

27,843COMAN 397,762

24,462RESAGR 349,467

33,215ABREG 474,505

237,5743,393,960
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Proposal attachments

Included?

Attachment title Attachment type Yes No
declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) Capaccio Paestum

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) INU

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) FAIC

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) Grosseto

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) PAZ

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) Provincia di Teramo

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) Trani

declaration of support (other than form A8)Declaration of support (other than form A8) Porec

public body declarationPublic body declaration Abruzzo Region

other documentScheda progettuale di dettaglio_ C3.Azioni dimostrative COMPE

other documentScheda progettuale di dettaglio_ C3.Azioni dimostrative ATSTE

other documentScheda progettuale di dettaglio_C.3 Azioni dimostrative COMAN

other documentGiustificazione importi di progetto delle azioni dimostrative C.3

other documentScheda progettuale di dettaglio_C.3 Azioni dimostrative COMSBT

project performance indicatorsProject performance indicators

project performance indicatorsProject performance indicators.pdf
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