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REGIONE
ABRUZZO

A

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE Via Catullo, 2 — 65127 Pescara
SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPEO12 Pec: dpe0l12@pec.regione.abruzzo.it
Mail: dpe012@regione.abruzzo.it

Al Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Marco Marsilio
dpa@regione.abruzzo.it

Al Direttore del Dipartimento di presidenza
Dott. Emanuela Grimaldi
dpa@regione.abruzzo.it

Al Al Dirigente del DPAOO2 - Servizio
Programmazione nazionale
Dott. Emanuela Murri
emanuela.murri@regione.abruzzo.it

Oggetto : “Masterplan — Piano per il Sud” — Intervento previsto nel Comune di Pineto (TE) —
“Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), localita litorale Nord della
foce del Torrente Calvano” per un importo di € 950.000,00.” — DGR 180/2021 —
Proposta di Riprogrammazione urgente consistente nel cambio del Soggetto attuatore.

In relazione all’intervento in epigrafe,

PREMESSO che in attuazione del disposto della D.G.R. n. 34 del 02/02/2017, in data 31.08.2017 & stato
sottoscritto il documento di Concessione per I'attuazione dell’intervento in oggetto presso il Servizio
Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, fra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto (TE);

CONSIDERATO che

- con determinazione dirigenziale DPC028/106 del 17.11.2017, & stato effettuato I'accertamento e
I'impegno della spesa complessiva di € 3.900.000,00 a favore dei Soggetti Attuatori individuati, ivi
ricompreso il Comune di Pineto per |'esecuzione dell’intervento di che trattasi;



- con determinazione dirigenziale DPE012 n. 108 del 24 ottobre 2018, il Servizio Opere Marittime e
Acque Marine, provvedeva, ai sensi dell’art.7 della Concessione sottoscritta il 31 agosto 2017, ad
erogare al Comune di Pineto I'anticipazione del 5% dell'importo del finanziamento, pari ad €
47.500,00, al fine di assicurare allo stesso la disponibilita finanziaria per I'avvio delle attivita in
attuazione;

- la Regione Abruzzo—Servizio OO.MM. e Acque Marine, con nota Prot. RA/461642/20 del
30.12.2020 procedeva a richiedere la trasmissione di copia del progetto di fattibilita tecnica ed
economica (redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 e segg. di cui al D. Lgs. n. 50/16), dell’intervento
in ossequio e conformemente alla concessione stipulata tra le parti in data 31.08.2017 nei limiti
del relativo importo assentito, a valere sulla D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 “Masterplan — Piano per
il Sud”, ed in linea con le deliberazioni emanate dal competente Consiglio Comunale;

- con comunicazione Prot. 0036278/21 del 02/02/2021 il Comune di Pineto chiedeva ulteriore
proroga, al 31 marzo 2021, comunicando altresi che, a proprio avviso, I'appalto perilavori sarebbe
stato avviato solo dopo la concessione di ulteriori risorse per ulteriori e altri interventi successivi e
funzionali;

- a seguito della citata comunicazione del Comune di Pineto, il Dipartimento Infrastrutture e
Trasporti—Servizio Opere Marittime, con propria nota Prot. 0066117/21 del 22/02/2021,
comunicava parere negativo alla proroga e I'avvio del procedimento di revoca;

- Il Consiglio Comunale di Pineto, con propria Deliberazione n° 4 del 19.03.2021, approvava apposita
mozione affinche, alla luce dei ritardi accumulati dallo stesso ente comunale e considerata la
complessita dell’'opera, fosse stata la Regione a proseguire la progettazione e realizzazione delle
opere impegnando il Sindaco a consentire tale passaggio di competenza;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 31.03.2021 (non oggetto di alcuna impugnativa da
parte del Comune di Pineto), contestualmente alla revoca dell’individuazione del Comune di
Pineto, quale soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, veniva nominato quale commissario
ad acta il dirigente regionale del Servizio Genio Civile di Teramo, Ing. Giancarlo Misantoni, al fine
di attuare in maniera efficiente ed efficace I'intervento di cui alla D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 —
Allegato B, n. 46 — 13IR658/G1 “Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), localita
litorale Nord della foce del Torrente Calvano”, per un importo di € 950.000,00, autorizzandolo ad
utilizzare le risorse tecniche del Servizio Regionale Genio Civile di Teramo anche al fine di un piu
celere riscontro alle necessarie procedure autorizzative e alle esigenze progettuali;

VISTE le competenze residue rimaste in capo al Comune di Pineto, conseguenti agli effetti dell'impegno
di spesa effettuato a suo favore con la succitata determinazione dirigenziale DPC028/106 del
17.11.2017, per 'esecuzione dell'intervento di che trattasi, che lo individuano di fatto parte attiva nella
procedura amministrativa;

PRESO ATTO della necessita di definire con il medesimo le competenze e le azioni da porre in essere
per corretta gestione dell’intervento in oggetto;

VALUTATA la necessita di stabilire una Convezione fra le parti interessate alla realizzazione
dell’intervento:
1. COMMISSARIO AD ACTA — REGIONE ABRUZZO — SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI TERAMO;



2. SERVIZIO OPERE MARITTIME;
3. COMUNE DI PINETO;

VISTA la determinazione n. 125/ DPEQ14 del 22.09.2022 con la quale si & provveduto ad approvare la
“convenzione di Accordo fra le parti ” (Allegato A)

CONSIDERATO che con nota nr. 0495148/22 del 21/11/2022 il Commissario ad acta -ex DGR 180/2021,
Ing. Giancarlo Misantoni, ha pero evidenziato “la difficolta operativa contabile” connessa alle attivita
di liguidazione degli O.E., derivanti dalla circostanza per cui con determinazione dirigenziale
DPC028/106 del 17.11.2017, le somme sono state accertate ed impegnate a favore dei Soggetti
Attuatori individuati, e nella fattispecie al Comune di Pineto ; con la stessa nota viene inoltre
partecipato il parere reso dal Servizio Ragioneria della Regione Abruzzo che a riguardo avrebbe
evidenziato “criticita insuperabili” in merito alla ipotesi di procedere con l'intestazione delle fatture
alla Regione Abruzzo ed alla successiva liquidazione da parte del Comune di Pineto, cosi come
concordato in fase di stesura della convenzione trilaterale di Accordo tra le parti.

RICHIAMATA la DGR N.427 del 24/07/2019 con la quale sono stati deliberati gli indirizzi programmatici
per le azioni di riprogrammazione FSC 2000-2006- PAR FSC Abruzzo2007-2013 e patto per il Sud —
Abruzzo FSC 2014-2020

al fine di consentire il veloce prosieguo dell’azione amministrativa inerente la completa attuazione
dell’opera, tesa a garantire la pubblica e privata incolumita e la tutela delle infrastrutture adiacenti alla
costa, si chiede voler riprogrammare le risorse in oggetto con assegnazione diretta al Servizio DPE014
— Servizio del Genio Civile di Teramo quale soggetto attuatore per il tramite del Commissario ad Acta
nominato giusta DGR 180/2021 .

A tal fine si evidenzia che il Commissario ad Acta in data 12/10/2022 ha provveduto a trasmettere la
Scheda di rilevazione per il Monitoraggio rafforzato, allegata alla presente, dalla quale si evince
I’avvenuto conseguimento dell’OGV in data 11/10/2022.

Il Direttore Il Dirigente
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti del Servizio 00.MM
Ing. Emidio Primavera Ing. Marcello D’Alberto
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