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Al  Presidente della Regione Abruzzo  

Dott. Marco Marsilio 

 dpa@regione.abruzzo.it  

 

Al Direttore del Dipartimento di presidenza 

Dott. Emanuela Grimaldi 

dpa@regione.abruzzo.it  

 

Al  Al Dirigente del DPA002 -  Servizio 

Programmazione nazionale 

Dott. Emanuela Murri  

emanuela.murri@regione.abruzzo.it 

 

 

 

Oggetto : “Masterplan – Piano per il Sud” – Intervento previsto nel Comune di Pineto (TE) –         

                  “Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), località litorale Nord della        

                     foce del Torrente Calvano” per un importo di € 950.000,00.” – DGR 180/2021 –     

                     Proposta di Riprogrammazione urgente consistente nel cambio del Soggetto attuatore. 

 

 

      In relazione all’intervento in epigrafe,  

 

PREMESSO che in attuazione del disposto della D.G.R. n. 34 del 02/02/2017, in data 31.08.2017 è stato 

sottoscritto il documento di Concessione per l’attuazione dell’intervento in oggetto presso il Servizio 

Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, fra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto (TE);  

 

CONSIDERATO che  

- con determinazione dirigenziale DPC028/106 del 17.11.2017, è stato effettuato l’accertamento e 

l’impegno della spesa complessiva di € 3.900.000,00 a favore dei Soggetti Attuatori individuati, ivi 

ricompreso il Comune di Pineto per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi; 
 



 

- con determinazione dirigenziale DPE012 n. 108 del 24 ottobre 2018, il Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine, provvedeva, ai sensi dell’art.7 della Concessione sottoscritta il 31 agosto 2017, ad 

erogare al Comune di Pineto l’anticipazione del 5% dell’importo del finanziamento, pari ad € 

47.500,00, al fine di assicurare allo stesso la disponibilità finanziaria per l’avvio delle attività in 

attuazione;  
 

- la Regione Abruzzo–Servizio OO.MM. e Acque Marine, con nota Prot. RA/461642/20 del 

30.12.2020 procedeva a richiedere la trasmissione di copia del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 e segg. di cui al D. Lgs. n. 50/16), dell’intervento 

in ossequio e conformemente alla concessione stipulata tra le parti in data 31.08.2017 nei limiti 

del relativo importo assentito, a valere sulla D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 “Masterplan – Piano per 

il Sud”, ed in linea con le deliberazioni emanate dal competente Consiglio Comunale;  
 

-  con comunicazione Prot. 0036278/21 del 02/02/2021 il Comune di Pineto chiedeva ulteriore 

proroga, al 31 marzo 2021, comunicando altresì che, a proprio avviso, l’appalto per i lavori sarebbe 

stato avviato solo dopo la concessione di ulteriori risorse per ulteriori e altri interventi successivi e 

funzionali;  
 

- a seguito della citata comunicazione del Comune di Pineto, il Dipartimento Infrastrutture e 

Trasporti–Servizio Opere Marittime, con propria nota Prot. 0066117/21 del 22/02/2021, 

comunicava parere negativo alla proroga e l’avvio del procedimento di revoca;  

 

- Il Consiglio Comunale di Pineto, con propria Deliberazione n° 4 del 19.03.2021, approvava apposita 

mozione affinchè, alla luce dei ritardi accumulati dallo stesso ente comunale e considerata la 

complessità dell’opera, fosse stata la Regione a proseguire la progettazione e realizzazione delle 

opere impegnando il Sindaco a consentire tale passaggio di competenza; 
 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 31.03.2021 (non oggetto di alcuna impugnativa da 

parte del Comune di Pineto), contestualmente alla revoca dell’individuazione del Comune di 

Pineto, quale soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, veniva nominato quale commissario 

ad acta il dirigente regionale del Servizio Genio Civile di Teramo, Ing. Giancarlo Misantoni, al fine 

di attuare in maniera efficiente ed efficace l’intervento di cui alla D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 – 

Allegato B, n. 46 – 13IR658/G1 “Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), località 

litorale Nord della foce del Torrente Calvano”, per un importo di € 950.000,00, autorizzandolo ad 

utilizzare le risorse tecniche del Servizio Regionale Genio Civile di Teramo anche al fine di un più 

celere riscontro alle necessarie procedure autorizzative e alle esigenze progettuali;  

 

VISTE le competenze residue rimaste in capo al Comune di Pineto, conseguenti agli effetti dell’impegno 

di spesa effettuato a suo favore con la succitata determinazione dirigenziale DPC028/106 del 

17.11.2017, per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, che lo individuano di fatto parte attiva nella 

procedura amministrativa;  

 

PRESO ATTO della necessità di definire con il medesimo le competenze e le azioni da porre in essere 

per corretta gestione dell’intervento in oggetto;  

 

VALUTATA la necessità di stabilire una Convezione fra le parti interessate alla realizzazione 

dell’intervento:  

1. COMMISSARIO AD ACTA – REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI TERAMO;  



 

2. SERVIZIO OPERE MARITTIME;  

3. COMUNE DI PINETO;  

 

VISTA la determinazione n. 125/ DPE014 del 22.09.2022 con la quale si è provveduto ad approvare la 

“convenzione di Accordo fra le parti ” (Allegato A) 

 

CONSIDERATO che con nota nr. 0495148/22 del 21/11/2022 il Commissario ad acta -ex DGR 180/2021, 

Ing. Giancarlo Misantoni, ha però evidenziato “la difficoltà operativa contabile” connessa alle  attività 

di liquidazione degli O.E., derivanti dalla circostanza per cui con determinazione dirigenziale 

DPC028/106 del 17.11.2017, le somme sono state accertate ed impegnate a favore dei Soggetti 

Attuatori individuati, e nella fattispecie al Comune di Pineto ; con la stessa nota viene inoltre 

partecipato  il parere reso dal  Servizio Ragioneria della Regione Abruzzo che a riguardo avrebbe  

evidenziato “criticità insuperabili”  in merito alla ipotesi di procedere con l’intestazione delle fatture 

alla Regione Abruzzo ed alla  successiva liquidazione da parte del Comune di Pineto, così come 

concordato in fase di stesura della convenzione trilaterale di Accordo tra le parti.  

 

RICHIAMATA la DGR N.427 del 24/07/2019 con la quale sono stati deliberati gli indirizzi programmatici 

per le azioni di riprogrammazione FSC 2000-2006- PAR FSC Abruzzo2007-2013 e patto per il Sud – 

Abruzzo FSC 2014-2020 

 

al fine di consentire il veloce prosieguo dell’azione amministrativa inerente la completa attuazione 

dell’opera, tesa a garantire la pubblica e privata incolumità e la tutela delle infrastrutture adiacenti alla 

costa, si chiede voler riprogrammare le risorse in oggetto con assegnazione diretta al Servizio DPE014 

– Servizio del Genio Civile di Teramo quale soggetto attuatore per il tramite del Commissario ad Acta 

nominato giusta DGR 180/2021 . 

 

A tal fine si evidenzia che il Commissario ad Acta in data 12/10/2022 ha provveduto a trasmettere la 

Scheda di rilevazione per il Monitoraggio rafforzato, allegata alla presente, dalla quale si evince 

l’avvenuto conseguimento dell’OGV in data 11/10/2022. 

                                                            

 

Il Direttore 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

Il Dirigente 

del Servizio OO.MM 

Ing. Emidio Primavera Ing. Marcello D’Alberto 

  

 

 

 

Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale 

Dott. Umberto D’Annuntiis 
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