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Allegato A
PROGETTO ESECUTIVO

ASSISTE Abruzzo - Assistenza tecnica alla Regione Abruzzo sul Fondo di Sviluppo e Coesione nel quadro
della programmazione unitaria

Le parti in grassetto rappresentano le integrazioni al progetto esecutivo di cui all’ultima rimodulazione di
giugno 2021.

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

ASSISTE Abruzzo - Assistenza tecnica alla Regione Abruzzo sul Fondo di
Titolo del progetto Sviluppo e Coesione nel quadro della programmazione unitaria

Piano strategico (Formez PA)

Regione Abruzzo

Committente = s »
Dipartimento “Presidenza

Programma di riferimento (p. Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 (PSC)
es. PON, POR, PAR, etc.

Area geografica di riferimento Regione Abruzzo

Euro 3.844.629,92 a valere su risorse FSC e Euro 70.000 a valere su

importo commessa risorse SIE 2014-2020

Data inizio 13/05/2020 | Data fine | 31/12/2022

Rafforzare la capacita istituzionale e amministrativa della Regione
Abruzzo di attuare, monitorare e controllare gli interventi volti alla

Finalita e obiettivo generale del
coesione territoriale e finanziati nel’ambito del Fondo di Sviluppo e

progetto
Coesione.

a) Assistere 'OdP, i Responsabili di Linea e i Controllori di Primo
Livello del PAR FSC 2007-2013 (ora PSC sezione ordinaria) nelle
operazioni di gestione, monitoraggio, controllo e attestazione
delle spese degli interventi per la chiusura del Programma,
assicurando la celere esecuzione delle diverse attivitd per
consentire 'avanzamento e I'attestazione della spesa.

b) Garantire supportc alle attivita di definizione del sistema di
gestione e controllo, alle attivita di verifica e controllo della
Obiettivi specifici del progetto spesa nonché di definizione e attuazione delle procedure
amministrativo-contabili relative alla programmazione e
riprogrammazione degli interventi e di alimentazione del
correlato sistema di monitoraggio nell’ambito del Patto per il Sud
- Regione Abruzzo 2014-2020 {ora PSC sezione ordinaria) e
garantire supporto per la celere esecuzione dei controlli di primo
livello finalizzati all’attestazione delle spese dei Beneficiari;

c) Accrescere il coinvolgimento e la partecipazione degli
stakeholder (comuni, imprese, cittadini) in un percorso di
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integrazione degli interventi finanziati dalla politica regionale di
sviluppo e coesione, al fine di migliorarne I'efficacia e I'efficienza.

d) Garantire supporto alle attivitd di definizione del sistema di
gestione e controllo, alle attivita di verifica e controllo della
spesa nonché di definizione e attuazione delle procedure
amministrativo-contabili relative alla programmazione e
riprogrammazione degli interventi e di alimentazione del
correlato sistema di monitoraggio nell’ambito del Piano
Sviluppo e Coesione Abruzzo - Sezione Speciale - garantendo
supporto per la celere esecuzione dei controlli di primo livello
finalizzati all’attestazione delle spese dei Beneficiari;

e) Assistere I'Organismo di Certificazione nelle attivita di verifica
sulla correttezza e fondatezza della spesa, funzionali alla
predisposizione delle domande di pagamento e certificazione
della spesa.

Articolazione delle attivita

Le attivita sono articolate in cinque Ambiti di intervento:

A. Affiancamento e supporto al monitoraggio, ai controlli e alle
attestazioni della spesa per la chiusura del PAR FSC 2007-2013 (ora
PSC sezione ordinaria);

B. Affiancamento e supporto all’avvio degli interventi del Patto per il
SUD Abruzzo FSC 2014-2020 (ora PSC sezione ordinaria)

C. Supporto tecnico all’integrazione degli strumenti della politica di
coesione per migliorarne I'efficienza e |'efficacia

D. Affiancamento e supporto all’attuazione, monitoraggio e
controllo degli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione Abruzzo
- sezione Speciale

E. Affiancamento e supporto alla certificazione della spesa.

Risultati attesi

1. Chiusura del Programma Attuativo Regionale 2007-2013 (ora PSC
sezione ordinaria), compatibilmente con le scadenze previste dalle
disposizioni in tema di FSC, e sistematizzazione delle procedure
amministrative relative.

2. Miglioramento della capacita di gestione, monitoraggio e controllo
del Patto per il Sud 2014-2020 (ora PSC sezione ordinaria), attraverso il
necessario supporto alla governance e al coordinamento al fine di
realizzare gli interventi entro le tempistiche previste, di assumere le
Obbligazioni giuridicamente vincolanti e garantire un’efficace,
efficiente e sana gestione finanziaria complessiva del Patto.

3. Miglioramento della capacita di programmazione e di spesa dei
beneficiari delle risorse previste dalla politica regionale di sviluppo e
coesione, soprattutto in termini di sviluppo economico-sociale,
sostenibilitd ambientale e benessere per i cittadini.
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4. Miglioramento della capacita di gestione, monitoraggio e controllo
del Piano di Sviluppo e Coesione Abruzze — Sezione Speciale -
attraverso il necessario supporto alla governance e al coordinamento
al fine di realizzare gli interventi entro le tempistiche previste, di
assumere le Obbligazioni giuridicamente vincolanti e garantire
un’efficace, efficiente e sana gestione finanziaria complessiva del
Piano.

5. Accelerazione delle capacita di verifica della spesa connesse alla
certificazione, per una rapida predisposizione delle domande di
pagamento.

Destinatari del progetto

Servizio Programmazione Nazionale — Dipartimento “Presidenza” della
Regione Abruzzo, Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP)
PAR FSC 2007-2013, RUAP Patto per il SUD 2014-2020, Autoritd
responsabile del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi della Dgr
n.320/2021, Controllori di primo livello, Direttore del Dipartimento
“Presidenza”, Ufficio Comunicazione Fondi europei e nazionali,
Responsabile programmazione FSC, Servizio Autoritda Unica di
Gestione FESR e FSE, Servizio Autorita di certificazione

Principali prodotti

- Giornate di assistenza erogate

- Linee guida, Job aid e Manuali operativi e loro aggiornamenti

- Parerie FAQ

- Report sull’andamento dei programmi e Rapporti annuali di
esecuzione

- Giornate specialistiche di aggiornamento

- Incontri di informazione, partecipazione e coordinamento
interistituzionale e con gli stakeholder territoriali

- Documenti operativi per il ciclo di programmazione 21-27 sulla
base degli indirizzi strategici europei, nazionali e regionali

- Notizie, eventi attraverso attivita di comunicazione web
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| 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi

I fondi nazionali, come il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), concorrono, insieme ai Fondi SIE, alla
realizzazione della Politica di Coesione che attua I'obiettivo costituzionale di "rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire |'effettivo esercizio dei diritti della persona" (art.119 Cost.).

Il FSC, a livello della Regione Abruzzo, ha finanziato, nel periodo di Programmazione 2007-2013, il
Programma di Attuazione Regionale (PAR FSC 2007-2013 Abruzzo), comprensivo degli strumenti prescelti
per il perseguimento dei propri obiettivi: Accordi di programma quadro e Strumenti di attuazione diretta.
Il PAR FSC 2007-2013 Abruzzo prevede, cosi come indicato al punto 4.2 della Delibera CIPE 166/2007,
attivita e risorse volte al miglioramento della governance, delle condizioni di attuazione della strategia
prevista dal Programma, del sistema di monitoraggio, la valutazione e il supporto e I'assistenza tecnica
per le Amministrazioni responsabili dell’attuazione del Programma o di singole linee di intervento.

Con la delibera 57/20186, il CIPE ha precisato che i termini per i pagamenti delle risorse FSC 2007-2013 (di
cui al punto 7.2 della Delibera CIPE 166/2007) hanno natura ordinatoria e non perentoria e che il mancato
rispetto di tali termini non produrra effetti sulla disponibilita delle risorse. Cid ha comportato la proroga
di diverse Convenzioni gia stipulate, e lo slittamento della chiusura degli interventi, inizialmente previsti
entro il 2017-2018, anche alla luce di quanto disposto nella DGR n. 838/2017 e, da ultimo, nella DGR n.
814/2019, sempre in materia di proroga dei termini.

Successivi atti di giunta ed atti dirigenziali hanno ulteriormente prolungato i tempi di scadenza degli
interventi, ipotizzati ed autorizzati con le Deliberazioni di Giunta regionale testé richiamate,
comportando un ulteriore slittamento delle date di chiusura di interi strumenti di attuazione diretta ed
accordi di programma quadro rafforzati.

Cid ha comportato che le operazioni di rendicontazione e attestazione della spesa di tali interventi si
protrarranno fino a scadenza delle attivita, cosi come prorogate.

Parallelamente alle risorse ordinarie FSC, la deliberazione CIPE 79/2012 ha assegnato alla Regione
Abruzzo risorse per € 50.676.096,00 per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal QSN per le
regioni del Mezzogiorno, dove la difficolta di offrire servizi ai cittadini negli ambiti selezionati assume
caratteri gravi. La strategia di sviluppo per il 2007-2013 ha attribuito un ruolo centrale alla produzione e
promozione di servizi collettivi. In considerazione di cid, e sulla base dell'esperienza del passato ciclo di
programmazione che ha evidenziato una persistente difficolta a offrire servizi in ambiti essenziali per la
qualita della vita deij cittadini e per la convenienza a investire delle imprese, gli obiettivi strategici per i
guali sono stati individuati degli indicatori misurabili sono:

e elevare le competenze degli studenti e la capacita di apprendimento della popolazione;

e aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare Ia

partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

e tutelare e migliorare la qualita dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato;

e tutelare e migliorare la qualita dell'ambiente, in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
L'awio della programmazione di tali risorse, avvenuto in Regione Abruzzo solo dopo il 2014, ha
determinato un forte ritardo nell’attuazione dei cronoprogrammi attuativi approvati con il Piano di
azione approvato con DGR n. 561/2012, facendo slittare la chiusura di pit di 230 interventi alla fine del

2020.

Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 13 maggio 2020
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I CIPE ha approvato nella seduta del 10 agosto 2016, in attuazione dell’art. 1, comma 703, lettere a)eb)
della legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015), I'individuazione delle aree tematiche e dei relativi
obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del FSC per il settennio 2014-2020.

Le Aree tematiche sono: Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali, Occupazione, inclusione sociale e Iotta alla povertd, Istruzione e
formazione, Rafforzamento della pubblica amministrazione, Agricoltura.

Per il rilancio del Mezzogiorno ha assegnato 13,412 miliardi di euro per interventi da realizzarsi nelle
Regioni e nelle Citta metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali
denominati “Patti per il Sud”. Le assegnazioni hanno tenuto conto della chiave di riparto percentuale del
FSC (80% al mezzogiorno e 20% al centro nord).

Lo strumento “Patto per il Sud” ha il ruolo di contribuire a colmare il gap esistente tra le aree del Paese,
condividendo con i territori azioni e settori di intervento ritenuti maggiormente idonei a favorire il rilancio
degli investimenti e dell’'occupazione nel Mezzogiorno.

Con la DGR n. 229 del 16 aprile 2016, sono state approvate le linee strategiche afferenti la politica di
coesione regionale attivata attraverso il MasterPlan Abruzzo 2014-2020. A ciascuna misura sono state
attribuite iniziative e fonti di finanziamento.

La dotazione finanziaria del Patto relativo alla Regione Abruzzo & attualmente di 753 milioni di euro, cosi
come indicato nelle deliberazioni CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Il Patto per il Sud-MasterPlan
Abruzzo & stato sottoscritto il 17 maggio 2016 per un piano di investimenti pari ad Euro 1.505.622.720,99
di cui Euro 753.100.000 di risorse FSC 2014-2020.

In seguito a nuove assegnazioni, da ultimo con quella disposta dalla deliberazione CIPE n.14/2019, le
predette risorse FSC 2014-2020 risultano, ad oggi, rideterminate in complessivi Euro 763.400.000.

Gli attori istituzionali coinvolti nell’attuazione del Patto svolgono le diverse funzioni previste nel relativo
Sistema di Gestione e Controllo (RUAP, Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo, RUA, OdC, controllori
di primo livello, beneficiari, etc.) approvato di recente — a seguito della verifica effettuata dal NUVEC
dell’ACT - con Determina DPA002/24 del 26 giugno 2019.

Alloriginaria normativa dettata dalle delibere CIPE per le programmazioni 2007/2013 e 2014-2020
(n.166/2007, nn. 25 e 26 del 2016), si & aggiunta la normativa sulla riorganizzazione degli interventi FSC
in unico Piano sviluppo e Coesione e la normativa nazionale ed europea definita per fronteggiare
I’'emergenza sanitaria del COVID-19, che hanno modificato le programmazioni regionali sui fondi FSC.

Nello specifico, il decreto legge n. 34/2019, recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019,
n. 58, con I'art. 44, ha dettato norme relative alla “semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione” e il decreto legge n. 34/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” con gli artt. n. 241 e n. 242, rispettivamente inerenti “I'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la
coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19” e il “contributo dei Fondi strutturali europei al
contrasto dell'emergenza Covid-19” ha ulteriormente modificato tali programmazioni.

La Regione Abruzzo, in conseguenza di cid, ha adottato una serie di atti riguardanti la
riprogrammazione delle risorse FSC che di seguito si sintetizzano:

- DGR n.426/2019, n.427/2019, n. 78/2020, riconducibili all’art.44 del Decreto “Crescita” n.34/2019 (L.
28 giugno 2019, n. 58);

- DGR n.416/2020, Accordo tra Presidente della Regione Abruzzo e il Ministro per il sud e la coesione e
successive prese d’atto del CIPESS del 28/07/2020, 29/09/2020 e 15/12/2020;

- DGR n. 535/2020, DGR n. 607/2020 Accordi tra Regione Abruzzo e soggetti attuatori e tutta una serie
di delibere di riprogrammazione (DGR n.193/2020, n.198/2020, n.312/2020, n.648/2020, DGR

663/2020, n. 836/2020, n.35/2021, n.36/2021, n.56/2021, n.95/2021, n.98/2021, n.174/2021,
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n.203/2021, n.233/2021, n.292/2021, n.364/2021, n.376/2021, n. 544/2021, n. 632/2021, n. 878/2021
e n. 1/2022) attuative delle L.R. n. 9/2020, n.10/2020 e s.m.i., riconducibili al Decreto Rilancio

n.34/2020 (L. 17 luglio 2020, n. 77).

A seguito della semplificazione normata con I'art. 44 del Decreto Legge 34/2019, il CIPESS con seduta
del 29/04/2021 ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo ai sensi dell’art.44
del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 e
le Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione — articolo 44, comma 14, del citato decreto-
legge (pubblicata sulla GU del 3/6/2021).

Nel nuovo PSC Abruzzo sono confluiti gli interventi programmati con i cicli di programmazione FSC
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nella sezione Ordinaria, mentre gli interventi riprogrammati per
il sostegno all’economia a seguito della pandemia da Covid-19, sono entrati a far parte della sezione
Speciale.

La gestione del PSC Abruzzo & quindi ora suddivisa in:

- una sezione ordinaria di € 1.863 Min che fa riferimento a tutti gli interventi programmati con le risorse
FSC delle programmazioni dal 2000 al 2020;

- una sezione speciale di circa € 218 Min che fa riferimento agli interventi riprogrammati ai sensi dei
citati art. 241 e 241 del DL 34/2020.

Il Servizio Programmazione Nazionale della Regione Abruzzo & stato investito di specifiche competenze
relative al MasterPlan, per la cura delle procedure amministrative, contabili afferenti la programmazione
e riprogrammazione degli interventi e delle risorse finanziarie nonché per la verifica, il controllo e il
monitoraggio della spesa, con DGR n. 249 del 9 maggio 2017.

Con il provvedimento n. 973/2018, la Giunta regionale della Regione Abruzzo ha riprogrammato le risorse
del Patto per il Sud — MasterPlan Abruzzo (FSC 2014-2020) introducendo una linea di assistenza tecnica
al fine di assicurare il supporto tecnico alle strutture regionali nella gestione del Patto.

Tali risorse sono volte a garantire un adeguato supporto alle attivita di definizione del sistema di gestione
e controllo, di verifica controllo e monitoraggio della spesa nonché alla definizione e attuazione delle
procedure amministrativo-contabili relative alla programmazione e riprogrammazione degli interventi e
all'alimentazione del correlato sistema di monitoraggio relativo al Patto per il Sud — MasterPlan Abruzzo,
individuando il Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo (poi rinominato Servizio Programmazione
Nazionale) quale centro di responsabilita amministrativa deputato a porre in essere i conseguenti atti
amministrativi per attivare i servizi di assistenza tecnica.

Successivamente, la deliberazione della Giunta regionale del 4 ottobre 2019, n. 584 ha stabilito che &
necessario e urgente assicurare almeno fino al 31 dicembre 2022 laffiancamento e il supporto al
monitoraggio, ai controlli e alle attestazioni di spesa per la chiusura del PAR FSC 2007-2013,
I'affiancamento e il supporto alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi del Patto per il
Sud Abruzzo FSC 2014-2020 con particolare riguardo alle attivita di competenza del Servizio Politiche
Nazionali per lo Sviluppo, al supporto al RUAP e al supporto ai Controllori di | livello finalizzati alle
attestazioni di spesa, destinando € 2.500.000,00 a valere sul PAR FSC 2007-2013 oltre a € 344.629,92 gia
stabiliti con DGR 267/19 a valere sul Patto per il Sud 2014-2020.

Con I'approvazione del PSC e di quanto stabilito a livello di semplificazione, gestione e governance
delle risorse FSC con la seduta del CIPESS del 29/04/2021, la Regione Abruzzo con DGR n. 34/2021, ha
proposto la riprogrammazione delle economie del Fondo Sviluppo e coesione, per il potenziamento del
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, stabilendo tra F'altro di dare attuazione all'intervento
di potenziamento del Dipartimento Presidenza per la realizzazione di tutte le attivita strettamente
collegate e funzionali al superamento del’emergenza COVID-19 ed al rilancio del tessuto economico
sociale, con peculiare riferimento a quelle connesse e conseguenti all’Accordo Istituzionale sottoscritto
dal Presidente della Regione e dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020,

quelle correlate all’adozione del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), oltre quelle legate alla
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nuova Programmazione 2021-2027 (in relazione alla programmazione nazionale comunitaria ed al
disegno strategico di programmazione unitaria).

In attuazione del nuovo quadro di riferimento su riportato, la Regione Abruzzo con DGR n.320/2021 ha
definito la governance del nuovo PSC, tra Paltro individuando nel Servizio Programmazione nazionale
I’Autorita responsabile del Piano.

Cio pone la necessita per la Regione Abruzzo di accelerare |'attuazione del nuovo PSC, e di agire anche in
termini di raccordo ed integrazione degli strumenti, mettendo le basi per I'avvio della Programmazione
2021-2027, in stretta sinergia con quanto verra realizzato sui fondi per la coesione europeli.

Il coordinamento dei diversi interventi finanziati a valere sulle risorse nazionali, con quelli finanziati da
risorse europee, deve infatti poter assicurare la necessaria complementarietd degli interventi
programmati a livello regionale e nazionale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni degli
strumenti promossi.

In quest’ottica, il decreto crescita pone le basi giuridiche per un percorso programmatico volto a garantire
Fintegrazione delle scelte adottate e da adottare per I'utilizzo dei fondi afferenti le politiche di coesione,
sia a livello nazionale (FSC) che europeo (fondi per la coesione europei e FEASR).

E’ quindi importante per I'amministrazione regionale, garantire il necessario coordinamento tra il
recepimento degli indirizzi strategici e operativi e i fabbisogni del territorio, sulla base anche di un’attivita
di partecipazione e ascolto degli stakeholder.

Alla luce dell’'esigenza dell’amministrazione regionale di assicurare da un lato la continuita delle attivita
di Assistenza tecnica gia in essere nell’'ambito del PAR FSC 2007-2013, al fine di ottimizzare I'esperienza
fin qui maturata con il supporto di Formez PA, utilizzandola anche a supporto dell’attuazione del
masterPlan Abruzzo 2014-2020, oltre che migliorare il livello di integrazione e raccordo tra i vari
strumenti attivati nei citati cicli, la Regione Abruzzo ha richiesto a Formez PA, con nota prot. n.
RA/0292694/19 del 18/10/2019, di formulare una proposta progettuale comprensiva degli elementi
tecnici ed amministrativi, finalizzata a garantire almeno fino al 31 dicembre 2022, I'affiancamento e il
supporto al monitoraggio, ai controlli e alle attestazioni della spesa per la chiusura del PAR FSC 2007-
2013, I'affiancamento e il supporto alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi del Patto
per il SUD Abruzzo FSC 2014-2020, con particolare riguardo alle attivitd di competenza del Servizio
Politiche Nazionali per lo Sviluppo, al supporto al RUAP e al supporto ai controlli di primo livello finalizzati
alle attestazioni di spesa, nonché I'affiancamento al Direttore del Dipartimento “Presidenza” nelle attivita
connesse alla programmazione strategica e operativa post 2020.

In tale contesto si pone il presente progetto, con I'obiettivo generale di rafforzare la capacita istituzionale
e amministrativa della Regione Abruzzo di attuare, monitorare e controllare gli interventi volti alla
coesione territoriale e finanziati nell’lambito del Fondo di Sviluppo e Coesione.

Formez PA ha maturato negli anni una significativa esperienza nell’ambito delle attivitd di assistenza
tecnica e sviluppo della capacita amministrativa e istituzionale delle pubbliche amministrazioni, in
particolare dei propri associati. Nello specifico dei Fondi FSC, Formez PA gestisce per conto della Regione
Abruzzo le attivita di assistenza tecnica al PAR FSC 2007-2013 a seguito della stipula della convenzione
del 16 settembre 2013, le cui attivita sono in corso relativamente all’affiancamento all'Organismo di
Programmazione e Attuazione, mentre sono in esaurimento relativamente all’affiancamento ai
Dipartimenti regionali. Le attivita della suddetta convenzione si concluderanno il 15 maggio 2020.
Sempre sui Fondi FSC, Formez PA gestisce altresi I'assistenza tecnica su incarico della Regione Molise.
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Con le note prot. n. 0272510/20/DPA002 e prot. n. RA/ 0324485-20/DPA002, il Dipartimento della
Presidenza, Servizio Programmazione Nazionale della Regione Abruzzo, richiedeva a Formez PA una
riprogrammazione delle attivita progettuali, per far fronte ad alcuni ulteriori fabbisogni emergenti.
Nello specifico, veniva rappresentata la complessita del contesto di riferimento dovuta ad azioni di
riprogrammazione per la mobilitazione urgente delle risorse — causa la ripresa della pandemia da Covid
19 - provenienti dai programmi finanziati con fondi SIE e con il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC, in
attuazione delle possibilita introdotte dalle modifiche ai regolamenti europei e dalle disposizioni statali
intervenute nel 2020 (rimodulazioni dei POR FESR, POR FSE, programmi FSC, definizione dell’Accordo
“Provenzano”).

Inoltre, veniva rappresentata la necessita di una partecipazione attiva della regione nei processi di
attivazione delle risorse previste dalla Commissione Europea in funzione anti crisi {l'iniziativa Next
generation EU con il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il REACT-EU) e al conseguente contributo
sul PNRR, nonché nella definizione dei nuovi programmi operativi (SIE e FSC) nell’ambito del Quadro
Finanziario Pluriennale 2021-2027, assicurando le dovute sinergie.

Cio ha richiesto una integrazione nelle attivita in carico all’Ambito C del progetto e una rimodulazione dei

profili relativi al gruppo di lavoro.

Con la successiva nota prot. RA 0226975 del 28/05/2021, veniva richiesta un’ulteriore integrazione
onerosa delle attivita progettuali considerando in particolare le incombenze legate al nuovo PSC 2000-
2020 (ex art. 44 del DL 34/2019), come approvato nella seduta del CIPESS del 29 aprile 2021, nonché le
molteplici attivita in corso relative alla programmazione unitaria 2021-2027.

La DGR 435 del 9/7/2021 dava contestualmente avvio alle attivitd finalizzate alla stipula di un
addendum alla Convenzione in essere stipulata il 13 maggio 2020, al fine di assicurare continuita e
speditezza all’azione amministrativa connessa agli investimenti finanziati con le risorse nazionali FSC e
al contempo garantire omogeneita nelle attivita di assistenza tecnica relative agli interventi inseriti nel
Piano di Sviluppo e Coesione come anche gli altri ambiti indicati nella precedente DGR 34/2021. Con la
suddetta DGR si dava mandato, altresi, di implementare le attivita progettuali con attivita di supporto
al Servizio Autoritd Unica di Gestione FESR e FSE nella definizione dei Programmi regionali FESR ed
FSE+, anche in virtl delle attivita di affiancamento alla programmazione unitaria gia in essere, previste
dalla linea C del presente progetto.

3.2 Risultati attesi e output

Attraverso il presente progetto si intendono raggiungere i seguenti risultati:

1. Chiusura del Programma Attuativo Regionale 2007-2013 (ora PSC sezione ordinaria) e sistematizzazione

delle procedure amministrative relative.

2. Miglioramento della capacita di gestione, monitoraggio e controllo del Patto per il Sud 2014-2020 (ora PSC
sezione ordinaria), attraverso il necessario supporto alla governance e al coordinamento al fine di realizzare
gli interventi entro le tempistiche previste, di assumere le Obbligazioni giuridicamente vincolanti e garantire

un’efficace, efficiente e sana gestione finanziaria complessiva del Patto.

3. Miglioramento della capacita di programmazione e di spesa dei beneficiari delle risorse previste dalla
politica regionale di sviluppo e coesione, soprattutto in termini di sviluppo economico-sociale, sostenibilita

ambientale e benessere per i cittadini.
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4. Miglioramento della capacita di gestione, monitoraggio e controllo del Piano di Sviluppo e Coesione
Abruzzo - Sezione Speciale attraverso il necessario supporto alla governance e al coordinamento al fine di
realizzare gli interventi entro le tempistiche previste, di assumere le Obbligazioni giuridicamente vincolanti
e garantire un’efficace, efficiente e sana gestione finanziaria complessiva del Piano.

5. Accelerazione delle capacita di verifica della spesa connesse alla certificazione, per una pill rapida
predisposizione delle domande di pagamento.

Gli output previsti dal progetto sono i seguenti:

Giornate di assistenza erogate

Linee guida, Job aid e Manuali operativi e loro aggiornamenti

Pareri e FAQ

Report sull’'andamento dei programmi e Rapporti annuali di esecuzione

Giornate specialistiche di aggiornamento

Incontri di informazione, partecipazione e coordinamento interistituzionale con gli stakeholder
territoriali

Documenti operativi per il ciclo di programmazione 21-27 sulla base degli indirizzi strategici europei,
nazionali e regionali (considerando anche le integrazioni con Viniziativa Next generation EU, REACT — EU
e PNRR)

Notizie, eventi attraverso attivita di comunicazione web

12
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

4.1 REALIZZAZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO

La fase riguarda I'esecuzione delle attivitd di supporto tecnico, finalizzato a
conseguire i seguenti obiettivi specifici:

1. - Assistere I'OdP, i Responsabili di Linea e i Controllori di Primo Livello del PAR
FSC 2007-2013 (ora PSC sezione ordinaria) nelle operazioni di gestione,
monitoraggio, controllo e attestazione delle spese degli interventi per la
chiusura del Programma, assicurando la celere esecuzione delle diverse attivita
per consentire I'avanzamento e 'attestazione della spesa.

2 Garantire supporto alle attivita di definizione del sistema di gestione e
controllo, alle attivita di verifica e controllo della spesa nonché di definizione e
attuazione delle procedure amministrativo-contabili relative alla
programmazione e riprogrammazione degli interventi e di alimentazione del
correlato sistema di monitoraggio nell’ambito del Patto per il Sud — Regione
Abruzzo 2014-2020 {ora PSC sezione ordinaria) e garantire supporto per la
celere esecuzione dei controlli di primo livello finalizzati all’attestazione delle
spese dei Beneficiari;

3 Accrescere il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder (comuni,
imprese, cittadini) in un percorso di integrazione degli interventi finanziati dalla
politica regionale di sviluppo e coesione, al fine di migliorarne I'efficacia e
I'efficienza.

4. Garantire supporto alle attivita di definizione del sistema di gestione e
controllo, alle attivita di verifica e controllo della spesa nonché di definizione e
attuazione delle procedure amministrativo-contabili relative alla
programmazione e riprogrammazione degli interventi e di alimentazione del
correlato sistema di monitoraggio nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione
Abruzzo - Sezione Speciale - garantendo supporto per la celere esecuzione dei
controlli di primo livello finalizzati all’attestazione delle spese dei Beneficiari;

5. Assistere I'Organismo di Certificazione nelle attivita di verifica sulla
correttezza e fondatezza della spesa, funzionali alla predisposizione delle
domande di pagamento e certificazione della spesa.

DESCRIZIONE

Le attivita progettuali consistono nell’erogazione dei servizi di supporto tecnico
allamministrazione regionale e, in particolare, al Dipartimento “Presidenza”
della Regione Abruzzo.

Il supporto tecnico si concretizzera nella realizzazione dei seguenti ambiti di
attivita:

13
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Ambito A - Affiancamento e supporto al monitoraggio, ai controlli e alle
attestazioni della spesa per la chiusura del PAR FSC 2007-2013 (PSC sezione

ordinaria)

Le attivita di tale ambito sono volte ad assistere I'OdP, i Responsabili di Linea e i
Controllori di Primo Livello del PAR FSC 2007-2013 nelle operazioni di gestione,
monitoraggio, controllo e attestazione delle spese degli interventi per la chiusura
del Programma, assicurando la celere esecuzione delle diverse attivitd per
consentire 'avanzamento e I'attestazione della spesa.

In questo ambito si collocano tutte le attivita di supporto tecnico necessarie alla
chiusura del PAR FSC 2007-2013.

Le attivita che rientrano in tale ambito riguardano:

A.1 Supporto alla governance del programma.

Nel rispetto delle procedure indicate nel Manuale delle procedure
dell’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC approvato con DGR
710 del 29/10/2012 (poi modificato con DGR 711 del 27/05/2016), delle
indicazioni programmatiche dell’OdP e dell’organo di indirizzo politico, verra
realizzato un monitoraggio sistematico dell’attuazione del PAR attraverso
I'affiancamento all'Odp e, sotto il suo coordinamento, ai Responsabili di Linea
nelle verifiche finalizzate ad esaminare I'efficacia degli interventi e a far
emergere gli ostacoli tecnici alla realizzazione dei progetti e attraverso azioni
volte a rendere conto alla collettivita dei progressi raggiunti nell’attuazione del
Programma. A tal fine, verra realizzata una sorveglianza costante delle
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti, finalizzata a risolvere le criticitd che
bloccano I'avanzamento della spesa e, quindi I'attestazione delle spese gi3
sostenute. Di pari passo, verra realizzata una ricognizione periodica delle
economie maturate, finalizzate ad eventuali riprogrammazioni del Programma,
al fine di impegnare I'intero pacchetto di risorse assegnate, anche in relazione
alla recente DGR. N. 427/2019. Le ricognizioni periodiche riguarderanno lo stato
del monitoraggio, dei controlli e delle attestazioni di spesa.

A.2 - Supporto alle attivita di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli

interventi, anche relativi alle risorse premiali Obiettivi di Servizio

L'assistenza tecnica riguardera il supporto alle attivita di monitoraggio fisico,
finanziario e procedurale degli interventi, anche relativi alle risorse premiali
Obiettivi di Servizio, con particolare riguardo allo stato di realizzazione fisica degli
interventi e alla mappatura delle problematiche tecniche che ostacolano il
regolare andamento delle operazioni.

L'attivita di supporto, che si svolge prevalentemente presso gli uffici regionali,
prevede, a titolo esemplificativo:

14



0zzZndqQy,p a|eucLbay eaunty

Formez.oA

1. un monitoraggio sistematico dell’attuazione del PAR attraverso
I'affiancamento ai Responsabili di Linea nei rapporti con i RUP nelle verifiche
finalizzate ad esaminare I'efficacia degli interventi e a far emergere gli ostacoli
tecnici alla realizzazione dei progetti e attraverso azioni volte a rendere conto
alla collettivita dei progressi raggiunti nell’attuazione del Programma;

2. una ricognizione periodica delle economie maturate, finalizzate ad una
riprogrammazione del Programma, al fine di impegnare l'intero pacchetto di
risorse assegnate;

3. una ricognizione periodica dello stato del monitoraggio, dei controlli e
delle attestazioni di spesa;

4, un costante raccordo con I'OdP al fine di poter garantire il
coordinamento e il generale funzionamento del Programma e la realizzazione
delle azioni in capo al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo.

A.3 Supporto al controllo delle operazioni, anche relative alle risorse premiali
Obiettivi di Servizio attraverso [l'individuazione di una metodologia di
campionamento, alla_predisposizione delle piste di controllo e alla corretta

archiviazione della documentazione.

L'attivita di assistenza tecnica riguarda il supporto alle operazioni di controllo di
I livello, cosi come previste dal Manuale delle procedure di attuazione del PAR.

Sitratta prevalentemente di un supporto tecnico specialistico che riguarda sia le
procedure amministrative per il finanziamento dell'intervento (controllo
procedurale), sia il controllo della spesa (controllo amministrativo), che vede la
verifica alla luce delle regole di ammissibilita della spesa cosi come declinate nei
manuali in essere del PAR.

Ambito B - Affiancamento e supporto all’avvio degli interventi del Patto per il
SUD Abruzzo FSC 2014-2020 (PSC sezione ordinaria)

Le attivitd di tale ambito sono finalizzate a garantire supporto alle attivita di
definizione del sistema di gestione e controllo, alle attivita di verifica e controllo
della spesa nonché alla definizione e attuazione delle procedure amministrativo-
contabili relative alla programmazione e riprogrammazione degli interventi e
I'alimentazione del correlato sistema di monitoraggio nell’ambito del Patto per il
Sud — Regione Abruzzo 2014-2020 e a garantire supporto per la celere esecuzione
dei controlli di primo livello finalizzati all’attestazione delle spese dei Beneficiari;

B.1 Supporto nelle attivita di competenza del Servizio Prosrammaizone
nazionale

Le attivita di assistenza tecnica si sostanziano nel supporto:

1 alla definizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Patto,
comprensivo della definizione e/o adeguamento della manualistica connessa e
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supporto nej rapporti con I'Agenzia per la Coesione Territoriale per la chiusura
del processo di esame del SI.GE.CO.;

2. nelle attivita di coordinamento tecnico — operativo per la diffusione delle
metodologie e degli strumenti previsti nel SI.GE.CO. per lo svolgimento delle
attivita di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese;

3. nell'implementazione delle attivita di monitoraggio del Patto attraverso
il sistema SGP;

4, nell’analisi dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico al
fine di monitorare I'andamento degli interventi del Patto anche in relazicne alle
scadenze e agli adempimenti previsti dalle deliberazioni del CIPE;

5. nellimplementazione delle attivita di attestazione complessiva delle
spese sostenute dai soggetti attuatori del Patto anche in coordinamento con le
strutture regionali responsabili dei singoli interventi;

6. nella predisposizione di atti e documentazione tecnica necessaria alle
attivita di riprogrammazione degli interventi del Patto (es. per I'attivazione del
Comitato di indirizzo e controllo), anche in relazione alla recente DGR. N.
427/2019.

B.2 Supporto al RUAP

Con deliberazione n. 402 del 25/06/2016 e successivo atto n. 693 del 5/11/2016,
la Giunta regionale ha provveduto ad individuare il Responsabile Unico del Patto
(RUAP) assegnando a tale Organismo la funzione di referente per la Regione
Abruzzo presso le Amministrazioni centrali e presso il Comitato di Indirizzo e
Controllo del Patto medesimo. || RUAP, quale Autorita di Gestione, assicura
I'attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure e delle regole cosi come
definite dalla normativa vigente e precisate nel SI.GE.CO. e nella manualistica
predisposta. Egli sovrintende a tutte le operazioni di natura gestionale del Patto.

Nello specifico, egli svolge le seguenti attivita:

a. sovraintende alla efficace e tempestiva attuazione del Patto, in raccordo con i
RUA;

b. garantisce omogeneita nell’applicazione delle procedure di implementazione
del Patto e degli interventi e per |'effetto assicurarne speditezza, attraverso la
definizione di manuali, istruzioni e/o circolari operative riguardanti le modalita
di programmazione, gestione, controllo delle operazioni, rendicontazione e
ammissibilita delle spese, ai quali devono attenersi le strutture regionali
(RUA/responsabili di linea, controllori di primo livello) e i soggetti attuatori;

c. garantisce I'esistenza di un sistema informatizzato di raccolta dei dati contabili
relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Patto e assicurare la
raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il
monitoraggio e il controllo attraverso la definizione di manuali, istruzioni o
circolari operative riguardanti le modalita di monitoraggio delle operazioni
mediante il sistema SGP da parte delle strutture regionali e dei soggetti attuatori;
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d. effettua un monitoraggio qualitativo del Patto attraverso |'analisi dei dati
finanziari, procedurali e fisici degli interventi in raccordo con i RUA, anche al fine
di fornire informative o relazioni periodiche alle Amministrazioni Centrali,
nonché consentire I'interscambio dei flussi informativi da e per il Comitato di
Indirizzo e Controllo e il Dipartimento per le Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e. monitora i flussi finanziari delle risorse FSC del Patto, di concerto con I'AdC,
attraverso I'analisi dell'avanzamento finanziario (SGP) e delle previsioni di spesa;

f. si raccorda con le Amministrazioni centrali di riferimento (Comitato di Indirizzo
e Controllo, Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Coesione Territoriale, IGRUE, etc) ad es.
rispetto alle attivita di programmazione e riprogrammazione, per la stipula degli
eventuali APQ, per la definizione degli altri strumenti di attuazione delle linee di
azione, per le attivita di monitoraggio degli interventi etc;

g. si raccorda con i RUA per garantire che I'Autorita di certificazione riceva tutte
le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche
effettuate in relazione alle spese ai fini della predisposizione delle domande di
rimborso e della certificazione di spesa;

h. svolge in raccordo con le strutture competenti per materia, le attivita
propedeutiche alla stipula degli APQ, stabilendo a tale scopo rapporti con le
Amministrazioni centrali, ovvero alla definizione degli strumenti regionali di
attuazione diretta;

i. assicura il necessario coordinamento tra le misure/linee di azione e gli obiettivi
del Patto e le eventuali iniziative che, incardinate nell’ambito di altri Programmi
Operativi del ciclo di programmazione 2014 — 2020, dovessero attivarsi sul
territorio regionale e proporre, di concerto con le Strutture regionali competenti
per materia, le opportune misure di rimodulazione e riprogrammazione del
Patto, sottoponendole all’'esame del Comitato di Indirizzo e Coordinamento e/o
del Dipartimento per le Politiche di Coesione.

In questo ambito si collocano tutte le attivita di supporto tecnico relative ai
compiti del RUAP.

B.3 Supporto ai controlli di Primo livello finalizzati alle attestazioni di spesa

L'attivita di assistenza tecnica riguarda il supporto alle operazioni di controllo di
| livello, cosi come previste dal Manuale delle procedure di attuazione del Patto.
Si tratta prevalentemente di un supporto tecnico specialistico che riguarda sia le
procedure amministrative per il finanziamento dell'intervento (controllo
procedurale), sia il controllo della spesa (controllo amministrativo), che vede la
verifica alla luce delle regole di ammissibilita della spesa cosi come declinate nei
manuali in essere del Patto.
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Ambito C - Supporto tecnico all'integrazione degli strumenti della politica di
coesione per migliorarne 'efficienza e I'efficacia

Le attivita di tale ambito sono finalizzate ad accrescere il coinvolgimento e la
partecipazione degli stakeholder (comuni, imprese, cittadini) in un percorso di
integrazione degli interventi finanziati dalla politica europea, nazionale e
regionale di sviluppo e coesione, al fine di migliorarne I'efficacia e I'efficienza,
supportando altresi I'amministrazione nella definizione dei Programmi
regionali a valere sui fondi FESR ed FSE +.

C1. Supporto alla Programmazione unitaria

L'art. 44 della L. 58/2019 e ssmi. ha previsto una riclassificazione di tutti gli
strumenti di intervento del FSC in un unico Piano Sviluppo e Coesione, al fine di
migliorare il coordinamento unitario e la qualita degli investimenti.

In questo quadro risulta essenziale supportare I'amministrazione regionale, e in
particolare il Dipartimento “Presidenza” in un percorso teso a coinvolgere gli
stakeholder territoriali in attivita che permettano di utilizzare al meglio e a pieno
gli strumenti messi a disposizione dalla politica di coesione, al fine di garantire
un migliore sviluppo economico-sociale del territorio.

Ai beneficiari degli interventi, in particolare ai Comuni e ai piccoli comuni del
territorio, va assicurato il coinvolgimento nelle azioni messe in campo e da
mettere in campo nel post 2020, in modo da massimizzare le opportunita in
termini di sviluppo economico-sociale, sostenibilita ambientale e benessere per

i cittadini.

Nel percorso strategico della programmazione post 2020, in via di definizione, il
Dipartimento “Presidenza” giochera un ruolo chiave, al fine di offrire gli
opportuni feedback provenienti dagli interventi gia messi in campo nell’ambito

del FSC e dai beneficiari dei suddetti interventi, cosi da assicurare un contributo
operativo ai futuri indirizzi strategici provenienti dal livello europeo e nazionale.

Allo stesso modo, il Dipartimento “Presidenza” operera per il recepimento di tali
indirizzi strategici in modo da calarli in un contesto pili operativo, assicurando le
dovute sinergie tra le risorse previste, con un coinvolgimento attivo del
partenariato economico e sociale.
A tal fine, & stata infatti costituita una Cabina di pilotaggio relativa alla
Programmazione e ai fondi di sviluppo e alla governance del sistema partenariale
con lo scopo di:
* aumentare |'efficacia e |'efficienza nella spesa dei fondi europei;
e colmare i vuoti di comunicazione e di reciprocita a tutti i livelli tra
strutture regionali, titolari di azioni e di iniziative;
e rendere pienamente funzionante il "processo di ritorno" per intervenire
tempestivamente con azioni correttive sui bandi che non hanno saputo
intercettare l'interesse del territorio;
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e rendere pienamente efficace ed implementata tutta la fase di bottom
up, anche individuando un gruppo di ascolto che raccolga testimonianze
utili a migliorare le performance regionali;

e agevolare con iniziative adeguate la conoscenza dei fondi di sviluppo su
tutto il territorio regionale;

e avviare |la semplificazione delle procedure e di scrittura dei bandi;

e dar luogo ad una formazione costante dei dipendenti delle istituzioni
regionali e comunali su programmazione, politiche di sviluppo e tecniche
di redazione dei documenti.

Si prevede, quindi, di realizzare le seguenti attivita:
- supporto giuridico-amministrativo alle attivita connesse alla Cabina di Regia;

- supporto tecnico al Dipartimento “Presidenza” per la stesura di documenti
operativi funzionali al ciclo di programmazione 2021-2027;

- realizzazione di attivita di informazione, comunicazione e partecipazione, in
particolare rivolte al’amministrazione regionale, agli enti territoriali e al
tessuto produttivo abruzzese;

- realizzazione delle attivita di co-progettazione e progettazione partecipata
per il ciclo post 2020;

- predisposizione di documentazione tecnica specifica a supporto degli
incontri e dei negoziati con le istituzioni interessate (ivi comprese
rappresentazioni grafiche, infografiche, documentazione divulgativa);

- organizzazione operativa e realizzazione degli incontri con le istituzioni
interessate (convocazione, trasmissioni documenti, definizione programmi,
istruttorie tecniche, logistica, reportistica, ecc.);

- animazione e gestione di alcuni partenariati strategici, anche con
I'attivazione di specifici canali di comunicazione e strumenti digitali
(piattaforme on line) di condivisione e partecipazione.

C2. Supporto alla redazione dei Programmi regionali FESR ed FSE + 2021-2027.

Le attivita di supporto prenderanno lavvio da un’analisi puntuale dei
fabbisogni territoriali emersi dalla documentazione esistente (rapporti di
valutazione in itinere della programmazione 2014-2020, rapporti di
valutazione tematici, progetti afferenti la banca dati progetti regionale,
position paper ) e da quanto emerso dagli atelier tematici promossi sia a livello
regionale interno sia con il partenariato, nel perimetro disegnato dal
documento strategico “Abruzzo prossimo”. Il fine & programmare in maniera
unitaria per utilizzare sinergicamente tutti gli strumenti finanziari messi a
disposizione a livello nazionale ed europeo.

Una volta conclusa tale fase, i fabbisogni andranno vagliati sulla base di quanto
disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo
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europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di
coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e I'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la
politica dei visti.

Si dovra tener conto, nella redazione dei Programmi regionali (PR) delle novita
che caratterizzano la programmazione 2021-2027.

Mentre nei periodi di programmazione precedenti il quadro finanziario
pluriennale (QFP) faceva da cornice alla programmazione europea, nell’attuale
periodo programmatorio c’é stata una forte innovazione, con l'introduzione
dello strumento Next Generation EU {(NGEU). Gli interventi del QFP e del NGEU
sono strettamente integrati, insistendo entrambe sui grandi “assi” di policy
dell’UE, come p. es. le politiche di coesione. Gli strumenti attuativi principali
sono i programmi finanziati dai fondi strutturali, a valere sul QFP e i Piani di
ripresa e resilienza, a valere su NGEU. L’attuazione di tali programmi richiede
per ciascuno Stato membro una capacita attuativa molto pil forte rispetto
quanto previsto per la programmazione 2014-2020, per l'utilizzo ottimale di
tutte le risorse disponibili.

Nella redazione dei PR, dunque, bisognera tener conto di quanto in via di
attuazione a livello di PNRR nazionale, al fine di evitare una duplicazione delle
risorse su obiettivi di policy similari, e supportando I'amministrazione
regionale, attraverso il metodo della facilitazione, ad inserire linee di
intervento prioritarie e coerenti rispetto al quadro regolamentario di
riferimento, nonché a quanto sara stabilito dall’Accordo di Partenariato
nazionale, una volta firmato.

Importante parte del lavoro sara inoltre dedicata all’individuazione di
indicatori, target e milestones degli interventi programmati nei PR, alla luce di
quanto emerge dall’'esperienza della precedente programmazione, della
documentazione europea disponibile e quella prodotta dal NUVAP/DPS.

L’accompagnamento proseguira, a seguito della redazione dei PR, anche nella
fase di condivisione del programma con il partenariato e nella fase di negoziato
con la Commissione europea, fino all’approvazione definitiva dei PR.

Ambito D — Affiancamento e supporto all’attuazione, monitoraggio e controllo
degli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione Abruzzo —sezione Speciale

Le attivita di tale ambito sono finalizzate a garantire supporto alle attivita di
definizione del sistema di gestione e controllo, alle attivita di verifica e
controllo della spesa nonché di definizione e attuazione delle procedure
amministrativo-contabili relative alla programmazione e riprogrammazione
degli interventi e di alimentazione del correlato sistema di monitoraggio
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nelllambito del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo - Sezione Speciale -
garantendo supporto per la celere esecuzione dei controlli di primo livello
finalizzati all’attestazione delle spese dei Beneficiari.

In continuita, coerenza e stretta correlazione procedurale e attuativa con le
attivita descritte sub A e B che riguardano gli interventi ad oggi confluiti nella
parte ordinaria nel nuovo Piano Sviluppo e Coesione, la linea D comprende le
seguenti azioni:

D.1 Supporto nelle attivita di competenza dell’Autorita responsabile del PSC
Servizio Programmazione Nazionale.

Le attivita di assistenza tecnica si sostanziano nel supporto:

1. alla definizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Piano
secondo le linee guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi della
Delibera CIPESS n.2/2021, comprensivo della definizione della manualistica
connessa e supporto nei rapporti con I’Agenzia per la Coesione Territoriale per
la chiusura del processo di esame del SI.GE.CO.;

2. nelle attivita di coordinamento tecnico — operativo per la diffusione
delle metodologie e degli strumenti previsti nel SI.GE.CO. per lo svolgimento
delle attivita di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle
spese;

3. nellimplementazione delle attivita di monitoraggio del Piano
attraverso il sistema SGP e nelle attivita di migrazione previste a livello
centrale;

4, nell’analisi dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico al

fine di monitorare 'andamento degli interventi del Piano anche in relazione
alle scadenze e agli adempimenti previsti dalle deliberazioni del CIPESS;

5; nell'implementazione delle attivita di attestazione complessiva delle
spese sostenute dai soggetti attuatori del Piano anche in coordinamento con
le strutture regionali responsabili dei singoli interventi;

6. nella predisposizione di atti e documentazione tecnica necessaria alle
attivita di riprogrammazione degli interventi del Piano (es. per I'attivazione del
Comitato di Sorveglianza di cui alla recente DGR. N. 320/2021);

7. nel supporto all’Autorita responsabile del PSC in tutte le altre attivita
di competenza previste dalla Cipess n.2/2021;

D.2 Supporto ai referenti regionali del Piano nell’avvio degli interventi, nel

monitoraggio e nella attestazione delle spese

In coerenza con le procedure attivate nella gestione del PAR FSC 2007-2013 e
Patto per il sud 2014-2020, I’attivita di assistenza tecnica riguarda il supporto
alle strutture regionali responsabili delle misure/investimenti oggetto
dell’Accordo Provenzano per il celere avvio degli interventi della parte speciale
del Piano.

L’attivita consiste:

21



ozznJqy,p a[euotbay eunty

Forme;m

- nella definizione degli strumenti di attuazione diretta e, laddove
necessario, degli atti propedeutici all'individuazione degli interventi
(avvisi, convenzione, ecc.);

- nel supporto alle attivita di monitoraggio facenti capo alle strutture
regionali compresi i rapporti con i soggetti attuatori per la corretta
alimentazione del sistema di monitoraggio;

- nel supporto alla preparazione dei fascicoli di progetto per la richiesta delle
attivita di controllo;

- nel supporto alla predisposizione delle piste di controllo e delle
attestazioni di spesa relativamente ai controlli chiusi dai controllori di |
livello.

L’affiancamento alle strutture regionali, come generalmente previsto per

I'intero progetto, viene svolto in base ai fabbisogni evidenziati dalle strutture

regionali e secondo le priorita indicate dal responsabile regionale della

convenzione Assiste Abruzzo.

D.3 Supporto ai controlli di primo livello finalizzati alle attestazioni di spesa del
PSC

L’attivita di assistenza tecnica riguarda il supporto alle operazioni di controllo
di I livello, cosi come previste dalle procedure di attuazione del Piano (nelle
more della definizione del Si.GE.CO. si applicano le procedure previste per il
Patto per il Sud), soprattutto riferite agli interventi di cui alla sezione speciale
del Piano.

Si tratta prevalentemente di un supporto tecnico-specialistico che riguarda sia
le procedure amministrative per il finanziamento dell’intervento (controllo
procedurale), sia il controllo della spesa (controllo amministrativo), che vede
la verifica alla luce delle regole di ammissibilita della spesa cosi come declinate
nella manualistica in uso.

L’affiancamento alle strutture regionali, come generalmente previsto per
I'intero progetto, viene svolto in base ai fabbisogni evidenziati dalle strutture
regionali e secondo le priorita indicate dal responsabile regionale della
convenzione Assiste Abruzzo.

Ambito E- Affiancamento e supporto alla certificazione della spesa.

Le attivita di tale ambito sono finalizzate ad assistere I'Organismo di
Certificazione nelle attivita di verifica sulla correttezza e fondatezza della
spesa, funzionali alla predisposizione delle domande di pagamento e
certificazione delia spesa.

L’attivita di assistenza tecnica riguardano:

1. supporto alle operazioni di certificazione della spesa riepilogata nelle
attestazioni di spesa predisposte dai singoli Dipartimenti interessati e
trasmessi da OdP/RUAP/Responsabile del Patto, funzionali
all’elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento;
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2. supporto alla tenuta di una contabilitd informatizzata relativa alle
spese dichiarate al MEF-IGRUE, DPCOE e ACT e del contributo pubblico
versato ai beneficiari, di una contabilitd relativa agli importi
recuperabili, recuperati e ritirati nonché supporto alla tenuta del
sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati
contabili per ciascuna operazione;

3. supporto all’elaborazione/aggiornamento del manuale delle
procedure e delle check list relative all’attivitad di competenza del
Servizio in cui & incardinata I’Autorita di Certificazione.

DESTINATARI

Servizio Programmazione Nazionale — Dipartimento “Presidenza” della Regione
Abruzzo, Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP) PAR FSC 2007-
2013, RUAP Patto per il SUD 2014-2020, Autorita responsabile del Piano
Sviluppo e Coesione ai sensi della Dgr n.320/2021, Controllori di primo livello,
Direttore del Dipartimento “Presidenza”, Ufficio Comunicazione Fondi europei
e nazionali, Responsahile programmazione FSC, Servizio Autorita Unica di
Gestione FESR e FSE Servizio Autorita di certificazione

RISULTATI

1. Chiusura del Programma Attuativo Regionale 2007-2013, compatibilmente
con le scadenze previste dalle disposizioni in tema di FSC, e sistematizzazione
delle procedure amministrative relative.

2. Miglioramento della capacita di gestione, monitoraggio e controllo del Patto
per il Sud 2014-2020, attraverso il necessario supporto alla governance e al
coordinamento al fine di realizzare gli interventi entro le tempistiche previste, di
assumere le Obbligazioni giuridicamente vincolanti e garantire un’efficace,
efficiente e sana gestione finanziaria complessiva del Patto.

3. Miglioramento della capacita di programmazione e di spesa dei beneficiari
delle risorse previste dalla politica regionale di sviluppo e coesione, soprattutto
in termini di sviluppo economico-sociale, sostenibilitd ambientale e benessere

per i cittadini.

4, Miglioramento della capacita di gestione, monitoraggio e controllo del Piano
di Sviluppo e Coesione Abruzzo — Sezione Speciale attraverso il necessario
supporto alla governance e al coordinamento al fine di realizzare gli interventi
entro le tempistiche previste, di assumere le Obbligazioni giuridicamente
vincolanti e garantire un’efficace, efficiente e sana gestione finanziaria
complessiva del Piano.

5. Accelerazione delle capacita di verifica della spesa connesse alla
certificazione, per una pil rapida predisposizione delle domande di
pagamento.

PRODOTTI

- Giornate di assistenza erogate
- Linee guida, Job aid e Manuali operativi e loro aggiornamenti
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Pareri e FAQ

- Report sul’andamento dei programmi e Rapporti annuali di esecuzione
- Giornate specialistiche di aggiornamento
- Incontri di informazione, partecipazione e coordinamento interistituzionale

con gli stakeholder territoriali
- Documenti operativi per il ciclo di programmazione 21-27 sulla base degli

indirizzi strategici europei, nazionali e regionali

- Notizie, eventi attraverso attivita di comunicazione web

TEMPI Dal 13/05/2020 al 31/12/2022
RISORSE UOMO Giornate 4.329 Giornate 5.351 Totale 9.680
Convenzione senior junior giornate
Atto Aggiuntivo FSC | Giornate 1.135 Giornate 2.592 Totale 3.727
senior Di cui junior giornate
interni 219
Atto Aggiuntivo Giornate 171 Giornate 0 Totale 171
FESR-FSE senior junior giornate
Totale 13.578
finale

€ 3.232.812 di cui 63.612 a valere su FESR-FSE

COSTO DELL’ATTIVITA’

Il costo delle attivita della fase di Realizzazione comprende le giornate/uomo per lo svolgimento delle
attivita previste. Inoltre, a tale costo vanno aggiunte inoltre le spese per acquisizione di beni e servizi di
€ 25.679, rivolte nello specifico a costi relativi alla strumentazione informatica da mettere a
disposizione della task force di consulenti affinché possano essere operativi e autonomi nelle attivita
progettuali di assistenza tecnica previste. Le spese relative all’acquisizione di beni e servizi saranno
effettuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti. | beni
acquistati, funzionali alle attivita di_assistenza tecnica ivi previste, si intendono di proprieta della
Regione Abruzzo e verranno consegnati alla stessa a fine progetto.

Sono, inoltre, previste spese di mobilita per un importo pari a € 47.138 (di cui € 6.388 a valere su FSE e
FESR), per missioni sia per il personale interno che esterno a Formez PA.

Le spese di mobilita al personale esterno potranno essere riconosciute esclusivamente per i viaggi che
si dovessero rendere necessari e previa, comunque, formale autorizzazione da parte di Formez PA, nei
limiti e nei termini che saranno definiti nel contratto.
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4.2 COORDINAMENTO RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO SPECIFICO | Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del team di
progetto e il coordinamento delle attivitd programmate e I'aggiornamento
professionale della task force, nel rispetto della tempistica e nell'interlocuzione
con il committente.

DESCRIZIONE Le attivita di questa fase sono relative alla responsabilita del coordinamento di

progetto, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto durante la
fase di Realizzazione, nonché le attivita di guida e di supporto al team tecnico ed
amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i
compiti assegnati.

La direzione, il coordinamento e I'amministrazione del progetto saranno
assicurati da Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che
manterra i rapporti istituzionali con la Regione Abruzzo, un responsabile di
progetto che garantira la realizzazione delle attivita e che curera il raccordo con
tutti gli uffici di staff del Formez PA.

La direzione di progetto & un processo continuo e tutte le attivitd di tipo
trasversale saranno garantite da uno Staff di supporto al coordinamento che
assicurera modalita operative omogenee e coordinamento tecnico e
metodologico. Lo staff & composto oltre che dal responsabile di progetto anche
dal:

- responsabile amministrativo del progetto;

- personale addetto alla preparazione e alla stesura dei contratti;

- personale addetto a funzioni amministrativo — contabili;

- personale addetto alle attivita di rendicontazione e di controllo di gestione;

- personale di segreteria organizzativa e di progetto.

L'intervento sara realizzato da Formez PA in costante raccordo con la Regione
Abruzzo con cui verranno condivise le scelte strategiche e attuative del progetto.

Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con il Dipartimento
“Presidenza” della Regione Abruzzo e con il Servizio Politiche Nazionali, afferente
al suddetto Dipartimento, anche per un eventuale rimodulazione dell’attivita di
assistenza tecnica, laddove ne emergesse il fabbisogno.

Tale fase comprende anche le attivita di comunicazione interna {tra il gruppo di
lavoro) ed esterna (con il committente e i referenti regionali) con particolare
riguardo al dialogo continuo con tutti i referenti regionali che saranno di volta in
volta coinvolti nel valutare costantemente I'efficacia degli interventi, e alcune
giornate di aggiornamento della task force, sulla base delle esigenze emerse (o in
presenza o a distanza tramite webinar, attraverso l'utilizzo della piattaforma di
formazione a distanza moodle e il riuso dei materiali didattici di Formez PA
coerenti con I'attivita di assistenza tecnica).

Inoltre, in tale fase sono previste le attivita di monitoraggio e verifica delle attivita
svolte nella fase di realizzazione.
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Il monitoraggio costituisce la base dati per quantificare indicatori significativi
riguardo I'evoluzione del progetto in termini di realizzazione. Per il monitoraggio
del progetto verra utilizzato il sistema di monitoraggio di FormezPA che & stato
definito in coerenza con quello adottato a livello comunitario per il monitoraggio

dei progetti.

Per ogni attivita saranno fornite le informazioni di dettaglio relative a destinatari,
localizzazione, risorse impegnate, modalita attuative, prodotti e strumenti.

Il sistema utilizza come strumento di raccolta periodica dei dati, una “scheda di
monitoraggio” unitaria che sara compilata e continuamente aggiornata online. Le
informazioni raccolte attraverso le schede di monitoraggio consentono di seguire
tutto il ciclo di vita del progetto, divenendo strumento di gestione delle attivit3,
fonte delle informazioni e dati necessari per le rendicontazioni tecniche
periodiche, nonché del supporto informatico per monitorare complessivamente
I'attivita di FormezPA.

Il monitoraggio prevede:

e [analisi dei risultati sviluppati nel corso del progetto ai fini della
quantificazione degli indicatori previsti;

e [‘analisi degli output realizzati in termini di coerenza con quanto
programmato e in termini di effetti attesi e inattesi (valutazione di
processo e di realizzazione , valutazione di risultato).

A conclusione del progetto la relazione tecnica conterra anche riflessioni
sintetiche sull’andamento del progetto realizzato in itinere e sugli effetti che gli
interventi hanno avuto sull’amministrazione destinataria.

DESTINATARI Direttore del Dipartimento “Presidenza”, Servizio Politiche Nazionali per lo

Sviluppo — Dipartimento “Presidenza” della Regione Abruzzo
PRODOTTI e Relazioni periodiche sul’andamento del progetto

e Relazione tecnica finale

RISULTATI Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attivita previste
TEMPI Dal 13/05/2020 al 31/12/2022
RISORSE UOMO Giornate 980 Giornate 350 Totale 1.330
Convenzione senior junior giornate
Atto Aggiuntivo Giornate 532 Giornate 0 Totale 532

senior junior giornate

Totale 1.862

COSTO DELL’ATTIVITA’ € 430.500
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5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO

Il gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del progetto sar3 costituito da :

- il Responsabile della Convenzione, che garantisce la verifica degli adempimenti previsti dalla convenzione e
la coerenza con gli altri progetti del FormezPA/DFP;

- il Responsabile di progetto che ha funzioni di coordinamento delle attivita progettuali;

- gli Esperti che contribuiranno all’'innalzamento del contenuto tecnico delle attivita con il loro know how;
esperti specialistici da impegnare su specifiche attivita ovvero su aspetti che necessitano di un
approfondimento tecnico.

Lo Staff centrale assicurera tutte le attivita di tipo trasversale, modalita operative omogenee e coordinamento

tecnico e metodologico dell’insieme delle attivita. Oltre al Responsabile del progetto afferiscono allo staff

centrale:
e lerisorse preposte alla gestione finanziaria, amministrativa e contrattuale del Progetto;

e e risorse preposte alla pianificazione e al monitoraggio delle attivita, nonché alla gestione della
segreteria tecnica e organizzativa.
Per il reperimento di risorse esterne FormezPA procede attraverso selezioni che prevedono la pubblicazione sul
sito Internet di FormezPA (www.formez.it alla voce Lavora con noi) di Awvisi pubblici. Alla fase di pubblicazione
sul sito della durata di una settimana segue una successiva fase di valutazione dei profili pervenuti ad opera di
una commissione di valutazione appositamente istituita e colloqui individuali con i candidati.

| parametri che sono stati applicati sono stati condivisi con il committente che richiede una diversa articolazione
rispetto a quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi vigente (cosi come previsto
dall'art. 6 del suddetto regolamento) e sono i seguenti:

Livello di Parametro applicato
seniority (anni | (oneri esclusi)

di esperienza)

0-1 € 90,00

1-3 € 140,00

3-5 € 167,00

5-10 € 250,00

oltre 10 € 300,00

Gli esperti che costituiranno la task force operante presso i Dipartimenti regionali sara organizzata in stretto
accordo con il Direttore “Presidenza” e il servizio Programmazione nazionale, sentite le esigenze espresse dai
Dipartimenti, sulla base di cronoprogramma periodici delle attivita da portare a compimento. La task force
assicurera il proprio supporto tecnico garantendo la flessibilita tra le sedi regionali.
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z Costo totale
Linea attivita Senior/ Riolo/ Nominativo | Num. Interno/ R LD CID) oneri inclusi
junior funzioni esterno | stimate | stimate ©
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
centrali e/o regionali nella
Senior Programmazione,
mmboaep |ioNm10 | Attuazione, Monitorageia 1 |Esterno |180 |1.260 65.880,00
annidi e Controllo di Programmi
esperienza) | di sviluppo nazienali efo
comunitari
{coordinamento tecnico
complessivo)
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
centrali e/o regionali nella
Senior Programmazione,
Ambitome s, |-(0/re 10 i) Atluzions;Moniterazaln 1 |Esterno |208 |1428 |75.888
anni di e Controllo di Programmi
esperienza) | di sviluppo nazionali e/o
comunitari
(coordinamento tecnico
complessivo)
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
Senior centrali e/o regionali nella
Amibito e[ e 10e: {Phosterimaziene i v Clly 1 |Esterno  |370t |2.590 134.940,00
annidi Attuazione, Monitoraggio
esperienza) | e Controllo di Programmi
di sviluppo nazionali e/o
comunitari {c/o OdP)
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
Senior (da | centrali e/o regionali nella
Ambitoh e |3#iPannl | Progrmmmarions, 1 |Esterno  |349 |2.443 104.700,00
di Attuazione, Monitoraggio
esperienza) | e Controllo di Programmi
di sviluppo nazionali e/o
comunitari (c/o OdP)
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
Junicr (da 1 centrali e/o r_egionali nella |
AmbitoAeB |a3annidi || osrammazone, 2 |esterno 245 |1715 42.210
esperienza) Attuazione, n_/lonltoraggt?
e Controllo di Programmi
di sviluppo nazionali efo
comunitari {c/o OdP)
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
Junior (da 3 | centrali e/o regionali e/o
Ambito Ae B aS5annidi |localinella 1l 1 Esterno 165 1.155 34.168,2
esperienza) | Programmazione,
Attuazione, nel
monitoraggio di interventi

I Per la consulente

lavoro espletato.

211 consulente

;i prevedono 70 giornate in pil rispetto a quanto preventivato, sulla base del carico di

ha svolto le attivitd a partire dal 7/08/2020 al 20/08/2021; la consulente.
sua attivita dal 6/8/2020 al 17/03/2021.

ha svolto la
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} Costo totale
Linea attivita SE"I.D” RUSID/] Nominative | Num. Interno/ ot g8 LG oneri inclusi
junior funzioni esterno | stimate | stimate ©
di sviluppo nazionali e/o
comunitari (c/o OdP)
Esperti in assistenza alle
Senior (da | pubbliche amministrazioni
Ambitoaes |52 10annl |centraliefa regianaliln 2 |Esterno |760 |5.320 237.600,00
di Controllo di Programmi di
esperienza) | sviluppo nazionali e/o
comunitari
Esperti in assistenza alle '
pubbliche amministrazioni
centrali efo regionali nella
Senior (da | Programmazione,
. . s % 1
Ambito A e B 5.a 10 anni | Attuazione, I\_/lomtoraggnl) 2 Esterno 760 5320 197.600,00
di e Controllo di Programmi
esperienza) | di sviluppo nazionali e/o
comunitari
(coordinatori AQ e PE) _
Esperti in assistenza alle
sumior (623 | B |
AmbitoAeB |a5annidi TS - 3 Esterno  |1.057 |7.399 200.913,56
. Controllo di Programmi di
esperienza) |~ .- . . ]
sviluppo nazionali e/o
comunitari
Esperti in assistenza alle
. bbli - -
hrir a3 P8Rt st
AmbitoAeB | a5 annidi 8 - 1  |Esterno  [157  |1.099 27.267,76
. Controllo di Programmi di
esperienza) | =, . .
sviluppo nazionali e/o
comunitari
Junior (da 1 | Esperto in monitoraggio
Ambito AeB a3annidi | tecnico e finanziario di 1 Esterno 165 1155 28.644
esperienza) | progetti di sviluppo

3 La Consulente

yha svolto la sua attivita dal 4/9/2020 al 30/09/2021.
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Costo totale
S 8 §
Linea attivita ehloy/ Rapy Nominativo | Num. interna/ N LIHELBOG oneri inclusi
junior funzioni esterno | stimate [ stimate €)
Esperti in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
Junior {da 1 | centrali e/o regionali in
Ambito Ae B a3dannidi | Monitoraggio di 2 Esterno 6254 4,500 88.928,00
esperienza) | Programmi di sviluppo
nazionali e/o comunitari e
attivita trasversali
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
Senior (da centrali efo rleglonall nella
5210 anni Programmazione,
Ambito B di Attuazione, Monitoraggio 1 Esterno 370 2.590 111.925,00
. e Controllo di Programmi
esperienza) | . . : =
di sviluppo nazionali efo
comunitari (supporto al
RUAP)
Esperto in assistenza alle
pubbliche amministrazioni
centrali e/o regionali nella
Junior (da 3 | Programmazione,
Ambito B a5 annidi | Attuazione, Monitoraggio 1 Esterno 370 2.590 76.001,70
esperienza) | e Controllo di Programmi
di sviluppo nazionali efo
comunitari (supporto al
RUAP)
. Esperto i i
Jupier{da § a::ueaz;:ei‘iz:trlgr‘:tfi di
Ambito Ae B a3annidi : & = 1 Esterno 280° 2.016 46.256,00
. sviluppo per pubbliche
esperienza) = S
amministrazioni
Esperto in assistenza alle
Ambito Ae B a5annidi 5 A & % 2 Esterno 60567 4,235 119.672,20
esperienza) monitoraggio e controllo
di Programmi di sviluppo
{esperti trasversali)
a3 | Sero e
AmbitoAeB a3 annidi ) & ) 1 Esterno 86 602 14.829,87
. sviluppo per pubbliche
esperienza) L -
amministrazioni

4 Le giomate e il relativo importo sono variate per le dimissioni del{
® Riduzione delle giornate per raggiungimento massimale nell’anno solare

6 Riduzione delle giom_gg_per raggiungimento massimale nell’anno solare
.si prevedono 45 giornate in pit rispetto a quanto preventivato (280gg), sulla

7 Per il consulentg .
base del carico di lavoro espletato.
sha svolto la propria attivita dal 4/8/2020 al 28/2/2021,

§ 11 consulente

- la selezione del |
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Costo totale
Linea attivita Sehict Ruolo/ Nominativo | Num, inteIngy. Noggi | iN-ore oneri inclusi
junior funzioni esterno | stimate | stimate (€
)
Esperti/Formatori in |
assistenza alle pubbliche
amministrazioni centrali
Senior e/o regionali nella |
Ambito C1 (oltre 5fina | Programmazione, 10 |Esterno |63 378 42.596,04
a 10 anni di | Attuazione, Monitoraggio,
esperienza) | Controllo, Comunicazione
e Partecipazione di
Programmi di sviluppo
nazionali e/o comunitari
l| ~
Senior
Ambito C1 {olretly. Y EspentolPNRR penlae o 11l [D3 1 |Esterno |74 518 27.528
anni di programmazione unitaria | selezionare
esperienza)
Esperti/Formatori in
assistenza alle pubbliche
amministrazioni centrali
Senior e/o regionali nella
Amblto afafcy |10 10" | Prosammazione, _ - jiba - nd |Estemo |35 210 21.544,91
anni di Attuazione, Monitoraggio, | selezionare
esperienza) | Controllo, Comunicazione
e Partecipazione di
Programmi di sviluppo
nazionali e/o comunitari
Senior »
Ambito C1 (oltre STino | o v tamiatico CTE 1 |Esterno 234 |1638 60.840,00
a 10 anni di i
esperienza)
Ambito C1 Senior
Q10 {iEsperto teniAtien 1 |Esterno |35 245 13.020,00
anni di pianificazione urbana
esperienza)
Amhito €1 (S:I:Zrlﬂ Esperto tematico in DE
i europrogettazione e e 1 Esterno 30 210 11.160,00
anni di : selezionare
. valutazione
esperienza)
Ambito C1
Esperto in assistenza alle
Senior pubbliche amministrazioni
(oltl.'e EI.O centrali e/o r.egione'lli nella 1 Esterno 47 129 14.664
anni di Programmazione di
esperienza) | Programmi di sviluppo
nazionali e/o comunitari

% Per la consulente prevedono ulteriori 144 giornate rispetto a quanto preventivato (90 gg), sulla base del

carico di lavoro espletato.
107 a consulente 1a prestato la propria attivita dal 29/05/2020 al 09/10/2020.
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: Costo totale
Senior/ Ruolo/ Interno/ N.gg | N.ore
Linea attivita Tlnioe funslonl Nominativo | Num. estathe bl Stimstal| stimate oner: én;clusi
Ambito C1
Senior Espertoin
lolteedl | Programimarione d 1 |Esterno  |264 |1.848 96.624,00
anni di interventi di sviluppo
esperienza) | locale
Ambito C1
Esperto in progettazione,
Junior (da 3 | partecipazione pubblica
aSannidi | nellambito di Programmi 1 Esterno 392 2.744 79.866
esperienza) | di sviluppo nazionali efo
comunitari
Ambito C1
Esperto in progettazione,
partecipazione pubblica,
Junior (da 1 | trasparenza e
a3annidi | comunicazione 1 Esterno 400 2.800 58.240,00
esperienza) | nell'ambito di Programmi
di sviluppo nazionali e/o
comunitari
Ambito C1
Esperto in progettazione,
partecipazione pubblica,
Junior (da 0 | trasparenza e
alannidi |comunicazione 2 Esterno 47417 13318 51.786,00
esperienza) | nell'ambito di Programmi
di sviluppo nazionali efo
comunitari
Ambito C1 Junior (da 3 E il
aSannidi | CoPerto giuridico 1 |Esterno |50 350 10.187,00
; amministrativo
esperienza)
Ambito C1 Junior (da 3 . . -
aSannidi |CSPertoinegrafica e arti 1 |Esteno  [280 [1.960 46.760,00
. visive
esperienza)
Ambitatd ?;:::rl 0 Esperto in sviluppo delle l
anrtdi _aree prc?duttive e 1 Esterno 24 168 8.928,00
. innovazione
esperienza)
Ambito C1 Senior
foltre 10, | Esneeta in Anlmazioned] | 1 |Esterno |96 672 35.712
anni di partenariati locali
esperienza)
Ambito C1 Senior .
(oltre 10 Espertlin ;
anni di Programmazione 2 Esterno 216 1.512 80.352
. comunitaria
esperienza) )
Ambito C1 Senior Espe-rto in a:ctuazmne e Da _ 1 Esterno 80 560 24.800
(oltre 5 fino | rendicontazione selezionare

11 .a consulente

13 Per il consulente

.ha prestato la propria attivita dal 22/9/2020 al 25/03/2021.
121 e giomnate e il relativo importo sono ridotte per dimissioni

di lavoro espletato.
' Per le risorse indicate si prevedono ulteriori 144 gg rispetto a quanto preventivato (72 gg) sulla base del carico di

lavoro espletato.

si prevedono ulteriori 72 giomate rispetto a quanto preventivato (24 gg), sulla base del carico
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Costo totale
Senior/ Ruolo/ Interno/ | N.gg | N.ore E
Linea attivita ti Num. " :
BRjvit junior: funzioni Nominativo m esterno | stimate | stimate onenté;_mlusi
a 10 annidi
esperienza)
Senior
< [tre 10 Esperto giuridico in
Ambit fa
mbito A/B/C anni di contratti pubblici 1 Esterno 80 560 29.760
esperienza)
Ambito C1 i
e (S;',::_grm Esperto in attivita di
anni di progettazione/valutazione 1 Esterno 30 210 11.160
. delle politiche di sviluppo
esperienza)
Ambito C1 Senior
(oltre _10 Esperto informatico |.n siti | Da : 1 AL 30 560 29.760
anni di web/community on line selezionare
esperienza(
Ambito C1 Junior
jole 3-ﬁ|:|o Esperto in comunicazione pa ’ 2 Esterno 288 2.016 59.639
a 5 annidi selezionare
esperienza)
Juni . Fo e S
(g:-':lrzrl fino Esperto in attivita di Da
Ambito C1 ... | progettazione/valutazione : 2 Esterno 288 2.016 49.997
a3annidi o R selezionare
; delle politiche di sviluppo
esperienza)
Senior
Ambito C2 e O I eperto divalitasione ko2t 1 |Esterno |35 245 13.020
anni di selezionare
esperienza)
Senior
Ambito C2 Lo L st o FSE Pa. 1 |Esterno |30 210 11.160
anni di selezionare
esperienza)
Senior
Ambito C2 (oltl:e .10 Esperto Digitalizzazione pa : 1 Esterno 30 210 11.160
anni di selezionare
esperienza)
SEMoG Esperto in
Ambito C2 (OItfe EI.D programmazione o . 1 Esterno 20 140 7.440
anni di selezionare
: attuativa
esperienza)
Senior Esperto in Strategia di
Ambito €2 {ollte 107 (sp=clalizzazione ba 1 |Eesterno |28 196 10.416
anni di intelligente/Ricerca e selezionare
esperienza) | Innovazione
?:I::Zrm Esperto in politiche Da
Ambito C2 T ambientali e green new - 1 Esterno 28 196 10.416
anni di selezionare
: deal
esperienza)
Senior Da
Ambito C1/D (oltre 5 fino | Esperto Database : i Esterno 14435 1.008 44.640
2 selezionare
a 10 anni)
Senior 3 .
Ambito D (ahre:5hing | —Perio Fondieurnpele | Bs 1 |Esterno |144 |1.008 44.640
: nazionali, profilo giuridico | selezionare
a 10 anni)
Senior Esperto Fondi europei e Da
Ambito D (oltre 5 fino | nazionali, profilo \ 1 Esterno 144 1.008 44,640
s : 2 selezionare
a 10 anni) | economico-contabile

15 28 pg a valere sulla Convenzione madre
2424
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Costo totale
Senior/ Ruolo/ Interno/ N.gg | N.ore
Linea § ! 4 L
ativita junior funzioni Mominativagiiium esterno | stimate | stimate °"er: é'}":'"s'
enioe Esperto Monitoraggio Da
Ambito D (oltre 5 fino | - Pcr o ViOnitorageio ! 1 |Esterno 144 |[1.008 44.640
y Fondi nazionali ed europei | selezionare
a 10 anni)
Junior $ i :
Ambito D (Bltre 3ina|: - Pero tevslane delEg DR 7 4 |Esteno  |576 |4.032 119.278
- contifcontrolli selezionare
a 5 anni)
Junior : :
Ambito D foltre S ing | 7T ona d funsionse: i) Da . 4 |Esterno  |576 |4.032 119.278
: monitoraggio selezionare
a 5 anni)
Junior Esperto in fondi europei Da
Ambito D (oltre 3 fino | profilo economico- : il Esterno 144 1.008 29.820
- S selezionare
a 5 anni) giuridico
Ambito D A nlor{fingl) Sppantaslla Dars 1 |Esterno |144 |1.008 16.070
ad 1anno) | rendicontazione selezionare
Ambito D Junjopiting Supporto amministrativo pa ; i Esterno 144 1.008 16.070
ad 1anno) selezionare
Junior . x
Ambito D [oltre 1 fino || eie [ comroliodi= ) Da e 1 |esterno  |144  |[1.008 24.998
. gestione selezionare
a 3 anni)
Junior Da
Ambito D (oltre 1 fino | Esperto in appalti pubblici - 2 Esterno 288 2.016 49.997
3 selezionare
a 3 anni)
Senior
Ambito E (pliigebaolf Eperto lnicertiticaziane ) a 2 |Esterno  |288 |[2.016 89.280
a 10 anni di | della spesa selezionare
esperienza)
Senior
Ambiti C/D [QIWEILOS S Esperio tematicolln 1 |interno |25 180 6.816,60
anni di Progettazione
esperienza)
Senior
Ambiti C/D ined0f | dssistentealls 1 |interno |80 576 17.798,40
anni di programmazione
esperienza)
Senior Esperto tematico
e (oltre 10 Tecnologie
Ambiti C/D T e . 1 Interno 30 216 8.700,48
anni di dell'informazione della
esperienza) | comunicazione
Senior
o (oltre 10 . :
Ambiti C/D annidi Segreteria tecnica 1 Interno 20 144 4.114,08
esperienza)
Senior
Ambiti C/D (Olre a0 . | s tarnatict 282 nd | Interni 64 462 16.070,44
anni di individuare
esperienza)
Direzione, . Suppo‘r‘co al
R a— Junior (da 1 | coordinamento delle
e gestione a3annidi | attivita, al monitoraggio, e 1 Esterno 350 2.450 50.960,68
& . . esperienza) | all’aggiornamento
amministrativa .
formativo
Direzione, Senior Supporto agli
coord[namento (oltre 5 ﬁnt? ad_emplmentl re_latlw alla |Da ‘ 1 Esterno 33 231 10.539,32
e gestione a 10 anni di | privacy afferenti la selezionare
amministrativa | esperienza) | convenzione
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Costo totale
Linea attivita Sehlor/ Ruolo) Nominativo | Num. inteno/ N.gg. | Niore oneri inclusi
junior funzioni esterno | stimate | stimate ©
Esperti/Formatori in
assistenza alle pubbliche
amministrazioni centrali
Direzione, i e/o regionali nella
coordinamento Senior Programmazione
= (oltre 10 = % 4 nd Esterno 20 140 12.000,00
e gestione Attuazione, Monitoraggio,
e : anni) SR
amministrativa Controllo, Comunicazione
e Partecipazione di
Programmi di sviluppo
nazionali e/o comunitari
Attivita Ruolo/funzioni Nominativo Num. | Interno/ | N.gg N. ore Costo totale oneri
Esterno | stimate stimate | inclusi (€)
8 Gestione Dirigente 1 Interno 30,00 216,00 19.437,84
g. progetto responsabile della
2 convenzione .
'8 Responsabile di f 1 Interno | 320,00 2.304,0 88.450,95
o progetto L 0
= Assistente al 2 Interno | 155,00 1.116,0 34.545,60
5 coordinamento 0
5 4
o
m
=
g‘ Supporto al 3 Interno 405,00 2.844,0 71.101,80
o coordinamento (ex | 0
3 segreteria tecnico-
g. organizzativa)
oy Contrattu | Responsabile { i | Interno 20,00 144,00 8.569,44
E.._ alistica Contrattualistica
s
Referente i 1 Interno 25,00 180,00 5.724,00
Contrattualistica L
Supporto 1 Interno 5,00 36,00 1.089,72
Contrattualistica
Reclutam Referente 1 Interno 25,00 180,00 6.579,00
ento Reclutamento )
risorse Supporto al 1 Interno 10,00 72,00 1.651,68
esterne Reclutamento B
Referente Ufficio r 1 Interno 25,14 181,00 5.876,10
dati e applicazioni
gestionali
(procedure di
selezione) B
Amministr | Dirigente 1 Interno 9,03 65,00 7.693,40
azione Amministrazione -
finanza e controllo
Referente Risorse 1 Interno 10,00 72,00 2.947,68
Umane (Buste Paga
collaboratori)
Supporto tecnico 1 Interno | 5,00 36,00 967,32
Amministrazione
del personale
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Attivita

Ruolo/funzioni

| Nominativo

Num.

Interno/
Esterno

N.gg
stimate

N. ore
stimate

Costo totale oneri
inclusi (€)

(Chiusura trasferte
dipendenti)

Referente/supporto ,
amministrativo al
progetto

Acquisizio
ne beni e
servizi

Supporto tecnico
acquisizioni
pubbliche di beni e
servizi
(organizzazione
trasferte)

Interno

70,00

504,00

13.542,48

Interno

5,00

36,00

1.009,08

Coordina
mento
produzion
e

Referente
Coordinamento
produzione
(Staffing)

Interno

25,00

180,00

7.206,18

Referente
Coordinamento
produzione
(Monitoraggio,
verifica relazioni
tecniche, verifica
riprogettazioni)

Referente
Coordinamento
produzione (Verifica
Timesheet)

Monitorag
gio
tecnico e
finanziario

Referente
monitoraggio
tecnico

Responsabile Ufficio
dati e applicazioni
gestionali
(Monitoraggio -
Rendicontazione)

Controllo
di
Gestione

Responsabile
Controllo di
Gestione

Interno

15,00

108,00

3.048,84

Interno

10,00

72,00

2.725,92

Interno

100,00

720,00

22.320,00

Interno

15,00

108,00

6.156,00

Interno

15,00

108,00

4.505,64

Referente Controllo
di Gestione

Interno

55,00

396,00

16.569,72

Rendicont
azione

Responsabile

rendicontazione

Referente )
rendicontazione

Supporto tecnico
rendicontazione

Interno

15,00

108,00

4.889,16

Interno

70,00

504,00

16.992,72

Interno

20,00

144,00

3.398,40
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6. INDICATORI

INDICATORI DI RISULTATO

. DESCRIZIONE VALORIZZAZIONE E
OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO ATTIVITA
INDICATORE FONTI DI VERIFICA
Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
/previste A= 90%
Assistere I'OdP, i Responsabili diLinea e i Ambito A— Giornate di a_ttlwta
s e ; : strutturata di
Controllori di Primo Livello del PAR FSC Affiancamento e ; :
trasferimento di
2007-2013 nelle operazioni di gestione, supporto al conoscenze A= 90%
monitoraggio, controllo e attestazione delle monitoraggio, ai (laboratori,
spese degli interventi per la chiusura del controlli e alle workshop, seminari)
Programma, assicurando la celere attestazionidella | erogate
esecuzione delle diverse attivita per spesa per la nell'anno/previste
consentire I'avanzamento e I'attestazione chiusura del PAR
dell FSC 2007-2013 Custammer
€lla spesa satisfaction del
vertice A= 70%
amministrativo delle
amministrazioni cui
I'ente eroga
assistenza tecnica e
attivita di
capacitazione
Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate A= 90%
. o [previste
Garantire supporto alle attivita di
definizione del sistema di gestione e Giornate di attivita
controllo, alle attivita di verifica e controllo Ambito B - strutturata di
della spesa nonché alla definizione e Affiancamentoe | trasferimento di
i ini iVO- bt conoscenze
attuazione delle procedure amministrativo supporto all’avvio bt A= 90%
contabili relative alla programmazione e degli interventi del 2ParioLL, L
. . - . workshop, seminari)
riprogrammazione degli interventi e Patto peril SUD erogate
I'alimentazione del correlato sistema di Abruzzo FSC 2014- | pell'anno /previste
monitoraggio nell’ambito del Patto per il 2020
Sud —Regione Abruzzo 2014-2020 e a Customer
garantire supporto per la celere esecuzione satisfaction del
dei controlli di primo livello finalizzati vertice A= 70%

all’attestazione delle spese dei Beneficiari

amministrativo delle
amministrazioni cui
I'ente eroga
assistenza tecnica e
attivita di
capacitazione
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INDICATORI DI RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

ATTIVITA’

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Accrescere il coinvolgimento e la
partecipazione degli stakeholder (comuni,
imprese, cittadini) in un percorso di
integrazione degli interventi finanziati dalla
politica regionale di sviluppo e coesione, al
fine di migliorarne I'efficacia e I'efficienza.

Ambito C -
Supporto tecnico
all'integrazione
degli strumenti
della politica di
coesione per
migliorarne
I'efficienza e
I"efficacia

C1. Supporto alla
Programmazione
unitaria

Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
[previste

Giornate di attivita
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
(laboratori,
workshop, seminari)
erogate /previste

Customer
satisfaction del
vertice
amministrativo delle
amministrazioni cui
I'ente eroga
assistenza tecnica e
attivita di
capacitazione

C2. Supporto alla
redazione dei
Programmi regionali
FESR ed FSE + 2021-
2027

Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
/previste

Customer
satisfaction del
vertice
amministrativo delle
amministrazioni cui
I'ente eroga

Az 90%

A= 90%

A=T70%

A= 90%

Az T70%
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INDICATORI DI RISULTATO

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

ATTIVITA'

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

assistenza tecnica e
attivitd di
capacitazione

Garantire supporto alle attivita di
definizione del sistema di gestione e
controllo, alle attivita di verifica e controllo
della spesa nonché di definizione e
attuazione delle procedure amministrativo-
contabili relative alla programmazione e
riprogrammazione degli interventi e di
alimentazione del correlato sistema di
monitoraggio nell’ambito del Piano Sviluppo
e Coesione Abruzzo - Sezione Speciale -
garantendo supporto per la celere
esecuzione dei controlli di primo livello
finalizzati all’attestazione delle spese dei
Beneficiari

Ambito D —
Affiancamento e
supporto all’avvio
degli interventi del
Piano di Sviluppo e
Coesione Abruzzo —
sezione Speciale

Giornate di
affiancamento o di
assistenza erogate
[previste

Giornate di attivita
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
(laboratori,
workshop, seminari)
erogate /previste

Customer
satisfaction del
vertice
amministrativo delle
amministrazioni cui
I'ente eroga
assistenza tecnica e
attivita di
capacitazione

A= 90%

A= 90%

Az T70%

Assistere I'Organismo di Certificazione nelle
attivita di verifica sulla correttezza e
fondatezza della spesa, funzionali alla
predisposizione delle domande di
pagamento e certificazione della spesa

Ambito E-
Affiancamento e
supporto alla
certificazione della
spesa.

Giornate di

affiancamento o di
assistenza erogate
nell'anno/previste

Customer
satisfaction del
vertice
amministrativo delle
amministrazioni cui
I'ente eroga
assistenza tecnica e
attivita di
capacitazione

A= 90%

Az T70%
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Giornate di attivita
strutturata di
trasferimento di

DESCRIZIONE VALORIZZAZIONE E
OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO ATTIVITA’
INDICATORE FONTI DI VERIFICA
Giornate di 3.742
assistenza
Controlli di primo 300
livello chiusi e firmati
dal Controllore di |
livello
3
Assistere I'OdP, i Responsabili di Linea e i Ambito A— Bomande.d|
Controllori di Primo Livello del PAR FSC Affiancamento e pagamento
2007-2013 nelle operazioni di gestione, supporto al Progetti monitorati 300
monitoraggio, controllo e attestazione delle monitoraggio, ai
spese degli interventi per la chiusura del controlli e alle Documenti elaborati 8
Programma, assicurando la celere attestazioni della | (linee guida, job aid,
esecuzione delle diverse attivita per spesa per la manuali.operativi &
consentire I'avanzamento e I'attestazione chiusura del PAR loro aggi.ornamentl,
report di andamento
della spesa. FSC 2007-2013 del programma,
rapporto annuale di
esecuzione)
5

(Monitoraggio

manuali operativi e
loro aggiornamenti,

conoscenze progetto)
(laboratori,
workshop, seminari)
erogate
Giornate di 3.782
assistenza
- Garantire supporto alle attivita di
definizione del sistema di gestione e Controlli di primo
controllo, alle attivita di verifica e controllo Ambito B - livello chiusi e firmati 200
della spesa nonché alla definizione e Affiancamento e | dal Controllore dil
attuazione delle procedure amministrativo- | supporto all’avvio livello
contabili relative alla programmazione e degli interventi del ;
. . - . Domande di
riprogrammazione degli interventi e Patto peril SUD pagamento
I'alimentazione del correlato sistema di Abruzzo FSC 2014-
monitoraggio nell’ambito del Patto per il 2020 2
Sud — Regione Abruzzo 2014-2020 e a
garantire supporto per |a celere esecuzione Progetti monitorati
dei controlli di primo livello finalizzati
all’attestazione delle spese dei Beneficiari; D.ocu mer_1ti efabor‘ati 300
(linee guida, job aid,
5
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

ATTIVITA

DESCRIZIONE
INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

report di andamento
del programma,
rapporto annuale di
esecuzione)

Giornate di attivita
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
{laboratori,
workshop, seminari)
erogate

5

{Monitoraggio
progetto)

Accrescere il coinvolgimento e la
partecipazione degli stakeholder (comuni,
imprese, cittadini) in un percorso di
integrazione degli interventi finanziati dalla
politica regionale di sviluppo e coesione, al
fine di migliorarne I'efficacia e I'efficienza..

Ambito C -
Supporto tecnico
all'integrazione
degli strumenti
della politica di
coesione per
migliorarne
I'efficienza e
I'efficacia

C1. Supporto alla
Programmazione
unitaria

Giornate di
assistenza

Pareri formulati

Giornate di attivita
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
(laboratori,
workshop, seminari)
erogate

Amministrazioni
coinvolte

Documenti
predisposti
(documenti strategici
per il ciclo di
Programmazione
2021-2027)

Notizie, eventi
pubblicati sul sito
web

C2. Supporto alla
redazione dei
Programmi regionali

3.664

10

10

80

20
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Giornate di attivita
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
(laboratori,
workshop, seminari)
erogate

OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO ATTIVITA’ BESCRIZIQNE VALARIZCATIONE £
INDICATORE FONTI DI VERIFICA
FESR ed FSE + 2021-
2027
Giornate di
assistenza 171
Documenti
predisposti
(documenti operativi 2
per il ciclo di
Programmazione {(Monitoraggio
2021-2027)
progetto)
Giornate di 2.629
assistenza
Strumenti attuativi 10
(es.SAD) e/o avvisi
pubblici predisposti
Controlli di primo
. ey s - 50
a) . -(?arantlre ?upporto. alle a.lttlwta di livello chiusi e firmati
definizione del sistema di gestione e dal Controiioradii
controllo, alle attivita di verifica e controllo livello
della spesa nonché di definizione e Aribito D 1
itoD— S
attuazione delle procedure amministrativo- Attestazioni di spesa
o i . Affiancamento e redisposte
contabili relative alla programmazione e L P P
. P : ¢ s supporto all’avvio
riprogrammazione degli interventi e di . i
i tazi del lato si di degli interventi del
a-lmen a-zmne’ e c?rre a c-s:stem? i Piano di Sviluppo e | Documenti elaborati 2
monitoraggio nell’ambito del Piano Sviluppo Coesione Abruzzo — | (linee guida, job aid,
e Coesione Abruzzo - Sezione Speciale - B Sh BT manuali operativi e
garantendo supporto per la celere P loro aggiornamenti,
esecuzione dei controlli di primo livello report di andamento
finalizzati all’attestazione delle spese dei del programma,
Beneficiari: rapporto annuale di
: esecuzione)
5
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE

spesa.

predisposte

DESCRIZIONE VALORIZZAZIONE E
OBIETTIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO ATTIVITA’

INDICATORE FONTI DI VERIFICA
Assfis'tg‘ere I'IOrgan.i.f..mo di Certificazione nelle Ambito E— Giornate di 288
attivita di verifica sulla correttezza e | afoncamentoe assistenza
fondatezza della spesa, funzionali alla subporto alla
predisposizione  delle  domande  di -|-::p . Borisnded
pagamento e certificazione della spesa. certificazione della

pagamento 2
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| 7. PROFILO DI SPESA

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022
Importo € Importo € Importo €
Totale € 853.388,98 €1.137.851,98 €1.923.388,96

8. CRONOGRAMMA

DESCRIZIONE ATTIVITA"

ANNO 2020

ANNO 2021

ANNO 2022

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

1l [ v

i Jiv

ione

|Direzione, Coord, Monit. Amministrazione] | [ I [ I I [ [ e
| 9. PIANO FINANZIARIO
TOTALE PER VOCE DI BUDGET
Convenzione [ Atto Aggiuntivo
FSC FSE/FESR
Articolazione voci di Budget Importo Ifinotto ifiport Totale % Totalfa
Convenzione Addendum |Addendum| complessivo Voced]
Budget
Realizzazione €2.341.700 €827.500| €63.612 €3.232.812| 82,58%
Coordinamento,
rendicontazione e gestione €323.500 €107.000 €430.500
amministrativa 11,00%
Acquisizione beni e servizi €25.679 €25.679 0,66%
Spese di mobilita € 28.750 €12.000 £6.388 €47.138 1,20%
Totale costi diretti € 2.719.629 €946.500 € 70.000 €3.736.129| 95,44%
Totale costi generali €125.000,92 €53.500 € 178.500,92 4,56%
TOTALE €2.844.629,92| €1.000.000 €70.000| €3.914.629,92 | 100,00%




