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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione 

Abruzzo (CCI 2014IT16RFOP004), approvato con decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 13 agosto 2015 con una dotazione finanziaria totale di 275 milioni di euro, nel 
2020 è giunto al quinto anno di attuazione. 

Proprio nel 2020, anno di riferimento del presente Rapporto Annuale di Valutazione (RAV), la 
pandemia da Covid-19, dichiarata ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) l’11 marzo 2020, ha travolto tutte le economie in una crisi senza precedenti nel mondo 
contemporaneo. 

In un quadro di grande incertezza determinato da un’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, 
l’impatto economico della crisi si è manifestato in una recessione economica senza precedenti 
che ha obbligato all’Amministrazione regionale a ripensare alle iniziative del POR FESR per 
sostenere l’economia e supportare il sistema imprenditoriale in piena emergenza pandemica. 
In particolare, attraverso procedura scritta avviata nel luglio 2020, è stata sottoposta alla Com-
missione Europea una proposta di modifica del programma (e approvata nell’ottobre del 2020) 
per fornire risposte alle conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria Covid-
19 attraverso specifiche riallocazioni finanziarie.  

Il primo esito della riprogrammazione del 2020 consiste nella mutata allocazione finanziaria 
delle risorse dei diversi Assi. Nello specifico, i 275 milioni di euro del POR FESR sono finalizzati 
a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (OT1, 33,9 milioni di euro), mi-
gliorare l’accesso alle ICT nonché l’impiego e la qualità delle medesime (OT2, 26 milioni di 
euro), promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (OT3, 78 milioni di euro), 
sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (OT4, 
24,5 milioni di euro), promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione dei rischi (OT5, 23,4 milioni di euro), preservare e tutelare l’ambiente e promuovere 
l’uso efficiente delle risorse (OT6, 16,5 milioni di euro), incidere in termini di sviluppo urbano 
sostenibile (OT2, OT4 e OT6, 23 milioni di euro) e prevenire il rischio idrogeologico e sismico e 
sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (OT3, OT5 e 
OT6, 40 milioni di euro). 

Al riguardo, si segnala come, nell’ambito delle modifiche al piano finanziario del programma, 
sia stata effettuata una riallocazione finanziaria delle risorse relative all’efficacia di attua-

zione dell’Asse V il cui intero ammontare - 1.560.740 euro – è stato assegnato all’Azione 

4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installa-

zione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione 

dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo 

di mix tecnologici”. Proprio l’Azione 4.1.1, che nei primi dieci mesi del 2018 stentava a certifi-
care la spesa necessaria per il soddisfacimento del requisito del performance framework (al 15 
novembre 2018 la spesa effettivamente certificata era pari a zero), è stata ritenuta essere 
l’Azione maggiormente performante sia dal punto di vista finanziario che per il raggiungimento 
dei risultati diretti (riduzione della CO2) e indiretti (messa in sicurezza degli istituti scolastici 
interessati dagli interventi di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche, oltre alla sensibilizzazione degli studenti e delle 
famiglie delle scuole interessate dagli interventi grazie all’iniziativa di monitoraggio dei risultati 
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degli interventi).  

Il secondo aspetto sostanziale della revisione del POR FESR attiene le modifiche di carattere 
finanziario apportate al programma per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tali cambiamenti 
hanno interessato in particolare l’Asse che, come anticipato, ha beneficiato di un consistente 
incremento della dotazione finanziaria (+14 milioni di euro). Al riguardo, si ricorda come il 
precedente Rapporto annuale di valutazione (RAV 2020) aveva evidenziato alcune difficoltà 
nell’attuazione delle Azioni 3.1.1, 3.5.1 e 3.6.1.  

L’Azione 3.1.1, con un’assegnazione di 14 milioni di euro destinati ad aiutare gli investimenti 
in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnare i processi di riorganizzazione e ri-
strutturazione aziendale, nei primi anni di attuazione del POR FESR è stata costruita pressoché 
esclusivamente intorno al meccanismo del credito di imposta per il quale erano stati “conge-
lati” 12 milioni di euro che avrebbero dovuto essere utilizzati per gli avvisi dei periodi 2016-
2017 e 2018-2019. Tuttavia, a distanza di quattro anni dall’avvio del meccanismo, era stato 
utilizzato meno del 3% delle risorse dedicate e, così, l’Amministrazione regionale con DGR n. 
700 del 18 novembre 2019 aveva validato le Linee di indirizzo per emanare il bando “Aiuti per 
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di rior-
ganizzazione e ristrutturazione aziendale”, con una dotazione complessiva di 5,6 milioni di 
euro. E, in effetti, l’avviso è stato effettivamente approvato con Determinazione DPG 015 n.127 
del 3 marzo 2020 e, poco dopo, è stato revocato nell’intento di destinare “le risorse disponibili, 

nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 

2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza 

connessa all’infezione epidemiologica Covid-19 (…)” (ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, 
convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020). 

In particolare, la Giunta regionale ha approvato le “Priorità di investimento perseguibili nell’am-

bito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la 

salute e mitigare l’impatto socio-economico del COVID-19” (con DGR n. 260 del 12 maggio 
2020) e convalidato (DGR n. 286 del 25 maggio 2020) le Linee di indirizzo per l’Avviso pubblico 
dell’Azione 3.1.1 per “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accom-
pagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione 
di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza da COVID-19” e quelle per l'“Avviso per contributi a fondo perduto a favore 
dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave 
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell’art. 
2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020” (DGR n. 352 del 25 giugno 2020).  

A seguito della riprogrammazione del POR FESR che ha spostato risorse dall’Asse I (10,7 milioni 
di euro) e dall’Azione 3.2.1 (3,7 milioni di euro) all’Azione 3.1.1, oltre ai 6 milioni di euro già 
disponibili, la stessa ha potuto destinare ai due avvisi ulteriori 19 milioni di euro cui, nel no-
vembre 2020, si sono sommati 30 milioni di euro aggiuntivi di risorse del Programma Attuativo 
Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 utilizzati per fronteggiare 
l’emergenza determinata dal Covid-19. 

Anche l’implementazione delle Azioni 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 

sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro 

finanza” e 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito 

in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionaliz-

zazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”, dopo l’istituzione nel 
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2017 da parte della Regione Abruzzo del Fondo dei Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo 
per le Imprese) alimentato con risorse provenienti dal POR FESR e da fondi nazionali e pubblici, 
ha vissuto un lungo momento di impasse e, all’inizio del 2020, è stata ripensata alla luce delle 
osservazioni contenute nella valutazione ex ante degli strumenti finanziari.  

Per l’Azione 3.5.1, l’Autorità di Gestione ha ritenuto necessario non prevedere più la partecipa-
zione al capitale di rischio di nuove imprese, preferendo l’attuazione di programmi di microfi-
nanza e/o di prestiti partecipativi. Per rendere maggiormente appetibile l’iniziativa, la Giunta 
regionale (DGR 76 del 18 febbraio 2020) ha approvato un Quarto Addendum all’Accordo di 
finanziamento con Fi.R.A. SpA per eliminare completamente la quota di finanziamento privato 
(sancendo un contributo pubblico del 100%) e autorizzare l’utilizzo delle risorse per il “Fondo 

Prestiti FRI Start (Fondo Rotativo Imprese)”, lo strumento per concedere prestiti alle nuove 
imprese.  

Con riferimento all’Azione 3.6.1 lo strumento Abruzzo Crea, volto a facilitare il rapporto tra il 
sistema bancario e quello imprenditoriale attraverso la concessione di garanzie alle imprese, è 
stato reso effettivamente disponibile con la pubblicazione dell’avviso pubblico e la possibilità 
di presentare domande di finanziamento a partire dal 28 giugno 2019. Anche in questo caso, 
per supportare al meglio il sistema imprenditoriale, nel marzo 2020, l’Amministrazione regio-
nale ha scelto di rilasciare per tutti i beneficiari la quota massima di garanzia prevista (80%). 

In un contesto di difficoltà e incertezza per le Azioni 3.5.1 e 3.6.1, così come è stato revocato 
l’avviso dell’Azione 3.1.1, l’emergenza sanitaria ed economica determinata dalla pandemia di 
Covid-19 ha indotto la Regione Abruzzo a dare mandato all’Autorità di Gestione di “valutare e 

avviare ogni utile azione al fine di liberare le risorse versate al Fondo dei Fondi SAIM, riferibili sia 

al POR FESR 2014-2020 e sia ai rientri dei contributi già impiegati per gli strumenti finanziari del 

POR FESR 2007-2013, anche attraverso la modifica dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto 

tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. Spa in data 28.12.2017” nell’ottica di contrastare la crisi econo-
mica post-Covid-19 (e raggiungere i target di spesa relativi al N+3). 

Parallelamente, autorizzando l’utilizzo delle risorse per il Fondo Prestiti FRI Start (Azione 3.5.1), 
nel giugno 2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico nell’intento di “sostenere le imprese di 
nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi”, attraverso un prestito a tasso zero e un 
contributo in conto capitale concesso sui rientri dell’Azione I.2.2 del POR FESR 2007-2013, 
mentre nel febbraio 2021 è stato chiuso lo sportello di accesso al Fondo di Garanzia Abruzzo 
Crea (Azione 3.6.1).  
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1 LA VALUTAZIONE DEL POR FESR 

Presentazione della metodologia adottata 

La valutazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 si prefigge di analizzare l’evoluzione dell’an-
damento del programma in un’ottica operativa e strategica in modo da rispondere alle se-
guenti domande valutative volte a chiarire: 

 A che punto siamo: 

– Alla luce dell’avanzamento del POR FESR nel corso del 2019 il Programma è coerente 

con quanto previsto?  

– Gli interventi stanno raggiungendo i beneficiari/destinatari previsti?  

– In quali ambiti la strategia regionale di intervento definita dal POR mostra i maggiori 

progressi attuativi e quali processi di attuazione hanno prodotto i risultati migliori in 

termini di efficienza? 

 L’efficacia dell’attuazione 

– Alla luce dell’attuazione al 31 dicembre 2019 in che misura le realizzazioni del POR FESR 

stanno producendo i risultati attesi? 

– Il contributo del Programma allo sviluppo delle strategie territoriali (aree urbane e aree 

interne) è in linea con gli obiettivi previsti in fase di programmazione? Sono necessari dei 

correttivi?  

– Alla luce dell’attuazione al 31 dicembre 2019 qual è il contributo del POR FESR al conse-

guimento degli obiettivi tematici dei fondi SIE 2014-2020? 

 

In tale ottica, a partire dalla presentazione della logical framework “Obiettivi tematici-Prio-

rità di investimento-Azioni”1 ricostruito per ciascun Asse del POR FESR nell’ambito del Rap-
porto sui Progressi del programma, la valutazione operativa si concretizza nell’analisi dello 
stato di attuazione degli otto2 Assi del POR FESR focalizzando l’attenzione sugli aspetti pro-
cedurali relativi alle singole Azioni di intervento del Programma e sulle loro realizzazioni, ossia 
su ciò che è finanziato e realizzato con le risorse allocate per i diversi Assi. Nello specifico, la 
valutazione: 

 si concentra sullo stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico; 

 utilizza quale fonte di informazione privilegiata: 

– i dati del sistema di monitoraggio al 31 dicembre 2020 utilizzati per la Relazione di 
Attuazione Annuale (RAA); 

– il Cronobilancio 2020; 

                                                 
1 Il logical framework consente di rappresentare con immediatezza la catena causale che gli Obiettivi tematici alle 
priorità di investimento e alle Azioni e permette di evidenziare la razionalità complessiva della strategia adottata 
Programma, l’esistenza (e l’entità) di collegamenti tra azioni-priorità di investimento-obiettivi tematici, ossia il grado 
di coerenza interna tra la strategia adottata e gli interventi proposti (coerenza interna). In questo modo, costituisce 
uno strumento per rispondere alla domanda di valutazione “Alla luce della prima fase di attuazione il Programma è 

coerente con quanto previsto?”. 
2 La valutazione prescinde dall’esame dell’Asse VIII Assistenza tecnica. 
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– la Relazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2020 realizzata dal Servizio AdG 
Unica FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario;  

– la Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (aggiornamento di aprile 
2021) prodotta da ISTAT grazie alla Convenzione stipulata con l’Autorità di Gestione 
del PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, relativa all’attuazione del 
Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 
2014-2020; 

e si prefigge di rispondere alle seguenti domande di valutazione: 

 Gli interventi stanno raggiungendo i beneficiari/destinatari previsti?  

 In quali ambiti la strategia regionale di intervento definita dal PO mostra i maggiori progressi 

attuativi e quali processi di attuazione hanno prodotto i risultati migliori in termini di effi-

cienza? 

Nello specifico, in relazione all’avanzamento: 

 procedurale, l’analisi si focalizza sulle procedure attuative approfondendo per ciascuna 
Azione se è stato avviato l’iter di definizione e pubblicazione dei bandi di attuazione; 

 finanziario, la valutazione approfondisce per ciascuna Azione per cui sono identificati i 
progetti oggetto di contributo, le informazioni relative alla quota di risorse destinata, ai 
contributi concessi, agli impegni giuridicamente vincolanti assunti, ai pagamenti erogati e 
alla spesa certificata. In particolare, l’interesse si concentra su tre indicatori finanziari: 

- capacità di impegno (rapporto tra impegni e dotazione finanziaria a livello di Asse); 

- capacità di realizzazione (rapporto tra pagamenti e impegni), indicativa della capacità 
dei beneficiari finali di utilizzare delle risorse assegnate; 

- capacità di avanzamento (rapporto tra pagamenti e dotazione finanziaria a livello di 
Asse); 

- capacità di certificazione (rapporto tra spesa certificata e pagamenti erogati); 

 fisico l’attenzione si concentra sugli indicatori di realizzazione e di risultato relativi ai pro-
getti conclusi, compatibilmente con l’attuazione degli interventi. 

A partire dalle principali evidenze emerse dall’analisi dell’andamento del programma in un’ot-
tica operativa, la valutazione si sviluppa anche in un’ottica strategica per rispondere alle do-
mande valutative: 

 Il contributo del Programma allo sviluppo delle strategie territoriali (aree urbane e aree in-

terne) è stato in linea con gli obiettivi previsti in fase di programmazione? Sono necessari dei 

correttivi? 

 Alla luce della prima fase di attuazione qual è il contributo del POR FESR al conseguimento 

degli obiettivi tematici dei fondi SIE 2014-2020? 

A partire dalle realizzazioni prodotte dal POR FESR ed evidenziate dall’analisi dello stato di 
avanzamento degli Assi e delle singole Azioni, la valutazione si sviluppa con la presentazione 
di un quadro di sintesi relativo al contributo del programma al raggiungimento dei target 

previsti dal programma. Per ciascun indicatore di risultato previsto dal POR FESR, il valutatore 
ricostruisce il quadro a partire dal 2010 per verificare se le priorità strategiche della program-
mazione sono ancora valide o se, invece, sono necessari correttivi che tengano conto delle 
mutate condizioni di contesto. 
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1.1 Asse I. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione  

L’Asse I del POR FESR 2014-2020 ha come obiettivo quello di incrementare l’attività di innova-
zione delle imprese e di contrastare la perdita di competitività dell’economia locale, puntando 
su ricerca e innovazione nelle aree di specializzazione individuate nella Strategia di Specializ-
zazione Intelligente della Regione Abruzzo, attraverso una delle due priorità di investimento 

previste dal Regolamento FESR: promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione supe-
riore, in  particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasfe-
rimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pub-
blici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializza-
zione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni 
di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produ-
zione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità ge-
nerali (1b). 

L’articolazione dell’Asse I del POR FESR 2014-2020 risulta coerente con l’impianto strategico 
per la competitività delineato dall’Accordo di Partenariato dell’Italia3, rispetto al quale il pro-
gramma ha scelto di individuare due diverse azioni per rispondere alle differenti esigenze del 
sistema produttivo regionale; più precisamente: 

 Azione 1.1.1 – Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di 
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le 
imprese stesse, al fine di “Incrementare l’attività di innovazione delle imprese” (RA 1.1); 

 Azione 1.1.4 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecno-
logie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con 
altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-
private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di 
Innovazione) al fine di “Incrementare l’attività di innovazione delle imprese” (RA 1.1). 

 

Pertanto, l’obiettivo dell’incremento dell’attività di innovazione delle imprese si persegue at-
traverso il trasferimento della conoscenza dal mondo della ricerca a quello produttivo (Azione 

1.1.1) e il sostegno al ruolo strategico dei partenariati tra imprese, centri di ricerca/università 
per investimenti in ricerca e innovazione e quindi attraverso il trasferimento tecnologico dalle 
Università, Distretti, Poli alle imprese (Azione 1.1.4). D’altronde riguardo i partenariati, il tes-
suto regionale ha dimostrato, anche nel precedente periodo di programmazione, una reale 
capacità aggregativa tra imprese e centri di ricerca, in grado di stimolare la propensione allo 
sviluppo di nuove tecnologie, all’innovazione in processi organizzativi e/o prodotti (si pensi 
all’esempio dei Poli di Innovazione).  

  

                                                 
3 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
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Figura 1. 1 - Il logical framework dell’Asse I 

 
Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

 

A che punto siamo 

Per incrementare l’attività di innovazione delle imprese (RA 1.1), a partire dal novembre 2016 
la Regione Abruzzo ha avviato differenti procedure attuative: 

Avviso per il “Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle 

Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione In-

telligente RIS3 Abruzzo” relativo alle Azioni 1.1.1 e 1.1.4, approvato con Determinazione 
DPG013/183 del 2 novembre 2016. 

L’avviso è stato pubblicato il 2 novembre 2016 con una dotazione finanziaria iniziale di 16 
milioni di euro, aumentata grazie a una rimodulazione delle risorse residue dell’Azione 1.1.4 e 
alcune risorse già presenti, fino ad arrivare a una dotazione pari a 27.938.203,50 €. A seguito 
della pubblicazione, sono state presentate 15 proposte progettuali riguardanti quattro dei cin-
que domini individuati nell’ambito della S3 (nessuna proposta è pervenuta dal dominio 
Moda/Design). Il 30 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria con Determinazione 
DPG013/35. Il 22 dicembre 2017 si è proceduto al primo scorrimento di graduatoria 
(DPG013/40) e, dopo il suddetto aumento della dotazione finanziaria possibile grazie alla rial-
locazione di risorse previste per l’Azione 1.1.4, il 19 giugno 2018 è stato previsto un nuovo 
scorrimento di graduatoria, che è stata pubblicata nella sua versione definitiva con DPG n.81 
del 1° agosto 2018. Dal marzo 2018 si sono avviate le procedure per la liquidazione delle 38 
imprese beneficiarie. 

Sono stati finanziati 9 Grandi Progetti per un totale di € 26.444.454,00 di risorse POR FESR, per 
investimento complessivo pari ad € 55.673.394,61. Il termine ultimo per la conclusione dei pro-
getti finanziati, inizialmente stabilito in 36 mesi, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 per 7 
di questi (Determinazione DPG 013 n. 39 del 28.07.2020), ed è stata approvata la rimodulazione 
di “INNOPAQ” il progetto sul dominio prorogandone la scadenza al 31.03.2021 (DPH 006 n. 05 
del 24.11.2020). 

L’avviso ha riscontrato l’interesse delle imprese, soprattutto per quanto riguarda l’Azione 1.1.4; 
numerose imprese nell’ambito della Smart Specialisation Strategy hanno infatti voluto intra-
prendere progetti di ricerca con il supporto delle grandi imprese e/o con Centri di ricerca e con 
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altre imprese. La parte dell’Avviso che riguardava l’assunzione dei ricercatori (Azione 1.1.1) è 
risultata invece di interesse per poche imprese, tanto che nel 2018 sono state riallocati 2 milioni 
di euro dall’Azione 1.1.1 all’Azione 1.1.4.  

Avviso pubblico per il “Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle 

PMI nelle aree di specializzazione S3”, approvato con Determinazione DPG013/09 del 22 
marzo 2017 (pubblicato sul BURAT del 23 marzo 2017) con aiuti in de minimis e risorse impe-
gnate complessivamente pari a 4 milioni di euro. Le proposte progettuali presentate sono state 
115 e hanno impegnato tutti i domini tecnologici previsti dalla S3. Per ogni dominio è stata 
prevista una dotazione finanziaria di 800.000 €. La graduatoria provvisoria è stata approvata il 
22 dicembre 2017 (con Determinazione Dirigenziale DPG013/39) e l’11 giugno 2018 è stato 
approvato lo scorrimento. La graduatoria definitiva è stata pubblicata il 1° agosto 2018 con 
Determinazione n. 80 DPG/013 e successivamente modificata (il 22 marzo 2019 con 
DPG013/24) a seguito di rinunce da parte di alcune aziende. A seguito di rinunce da parte di 
alcune aziende e delle economie generatesi in fase di rendicontazione, sono risultate risorse 
residue nei Domini Tecnologici ICT/Aerospazio, Fashion Design, Agrifood, Automotive e 
Scienze della vita per cui la graduatoria definitiva è stata modificata due volte: la prima con la 
Determinazione DPG013 n. 24 del 22.03.2019, la seconda con la Determinazione DPG 013 n. 
34 del 31.05.2019. Le risorse residue sono state attribuite, sui medesimi Domini, alle istanze 
ammesse, a quelle parzialmente ammesse per carenze di risorse ed alle istanze ammissibili ma 
non finanziabili, come da elenchi approvati con la Determinazione DPG013 n. 80 del 
01.08.2018. Questo ha determinato, a risorse investite invariate sui singoli Domini (€ 800.000,00 
per Dominio), una variazione del numero dei progetti e dei beneficiari finanziati. 

I progetti ammessi a finanziamento sono in via di conclusione e prevedono interventi in linea 
con le priorità e le traiettorie tecnologiche di sviluppo individuate per ciascun Dominio della 
RIS 3 Abruzzo. 

A fronte di un contributo pubblico a valere sull’Azione 1.1.4 pari a € 4.000.000,00, la realizza-
zione di tali progetti comporterà un ammontare di investimenti pari complessivamente a € 
8.528.373,42. 

Avviso plurifondo per il sostegno a progetti finalizzati alla realizzazione di soluzioni, ap-

plicazioni, prodotti e servizi innovativi, nonché al miglioramento dei processi produttivi 

e del sistema di competenze nel dominio tecnologico “Scienze della vita”. L’Avviso fa ri-
ferimento alle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 ed è stato approvato con Determinazione DPG036 del 21 
giugno 2018 con una dotazione finanziaria complessiva di € 7,45 Mln, di cui 5 milioni FESR e 
2,45 milioni FSE. È stato deciso di sviluppare sinergie tra i due Fondi visto il ruolo rivestito dal 
dominio “Scienze della Vita” che è considerato dalla S3 uno dei settori strategici per il tessuto 
produttivo regionale, visto l’elevato contenuto innovativo ad alto valore aggiunto.  

Il 30 gennaio 2018 l’Autorità di Gestione ha validato le Linee di indirizzo, approvate con la DGR 
n. 167 del 21 marzo 2018; il 5 giugno .2018 è stato validato l’avviso pubblico “Sostegno a 
Progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta Formazione delle Imprese afferenti 
al Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia regionale di Specializzazione Intel-
ligente RIS3 Abruzzo”, che è stato pubblicato il 21 giugno 2018.  Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle candidature inizialmente fissato per il 6 agosto 2018 è stato prorogato con 
due determinazioni al 27 settembre 2018.  

Con la DPG 96 del 7 dicembre 2018, è stata nominata la Commissione di valutazione e l’unica 
proposta progettuale pervenuta è risultata non ammissibile, dimostrando quindi uno scarso 
interesse per questo ambito da parte delle imprese abruzzesi. Pertanto, è stato deciso che 
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l’Avviso Scienze della vita non sarà oggetto di ulteriore pubblicazione, prevedendo una riallo-
cazione delle risorse.  

L’Avviso non è stato ripubblicato e, con la riprogrammazione approvata dalla Commissione le 
risorse sono state destinate all’implementazione dell’Azione 3.1.1 dell’Asse III in risposta alle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta al COVID-19. 

Avviso pubblico “per il sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedono l’in-

serimento dei ricercatori nelle aree di specializzazione S3”. In relazione all’Azione 1.1.1, il 
04.10.2019 sono state validate le Linee di indirizzo finalizzate all’emanazione dell’Avviso pub-
blico successivamente approvate con DGR n. 701 del 18.11.2019. L’Avviso è rivolto sia alle 
Grandi Imprese che alle PMI abruzzesi con una dotazione finanziaria pari a € 2.993.749,50. La 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande tramite piattaforma informatica fis-
sata al 20.4.2020, a seguito dell’emergenza COVIND 19, con la Determinazione DPH/25 del 17 
marzo 2020, è stata prorogata al 31 maggio 2020. 

A seguito dell’emergenza sanitaria determinatasi a livello nazionale, con la Determinazione 
DPH/54 del 7 maggio 2020 si è ritenuto di dover revocare l’Avviso Pubblico. La decisione è 
stata suffragata dalla presa d’atto che, alla data di adozione del provvedimento, era stata pre-
sentata una sola candidatura in risposta all’Avviso Pubblico. 

Con la riprogrammazione approvata dalla Commissione con la Decisione C(2020) 7042 final 
del 08.10.2020, le risorse dell’Avviso in questione sono state destinate all’implementazione 
dell’Azione 3.1.1 dell’Asse III. 

Accordo di Programma nell’ambito dell’Azione 1.1.4, sottoscritto il 19 dicembre 2017 dalla 
Regione Abruzzo con la Regione Piemonte, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Cam-
pania per sostenere il Piano d’impresa FCA Italy Spa e CRF Spa, stanziando una dotazione fi-
nanziaria di 1.290.000 €.  

Nonostante la sottoscrizione di questo Accordo di Programma, da un’analisi è emerso che, da 
un punto di vista attuativo, il progetto FCA sconta un ritardo dovuto alle procedure di valuta-
zione dell’istanza a cura del MiSE. I tempi di realizzazione non risultano inoltre allineati con le 
scadenze previste per l’ammissibilità della spesa al 2023. La Regione Abruzzo, pertanto, ha 
ritenuto opportuno di dover dare copertura finanziaria al progetto in questione con risorse 
diverse da quelle dei fondi SIE e, con la riprogrammazione approvata dalla Commissione eu-
ropea il 08.10.2020, le relative risorse FESR, pari a 1,290 milioni di euro, sono state destinate al 
rafforzamento dell’Azione 3.1.1. 

“Schema di protocollo di intesa Multiregionale” approvato con DGR 157 del 13 marzo 2018, 
sempre nell’ambito dell’Azione 1.1.4, per l’adesione al programma multiregionale Piano Space 
Economy. Il protocollo è necessario per attuare il Piano Multiregionale di aiuti alla ricerca e 
sviluppo del Programma Mirror GOVSATCOM, programma volto a sostenere la realizzazione 
del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali e costituisce la prima iniziativa di at-
tuazione del Piano a Stralcio Space Economy (Delibera CIPE n. 52/2016) nell’ambito dell’inizia-
tiva “navigazione e telecomunicazioni”.  

A questo progetto la Regione Abruzzo ha destinato 10 milioni di euro di cui 5 a valere sul POR 
FESR Abruzzo 2014-2020 (stabilito con DGR 745 del 12 dicembre 2017), oltre alle regioni inte-
ressate, partecipa il Mi.SE, in qualità di soggetto attuatore del Fondo crescita sostenibile. Le 
risorse a valere sul POR FESR Abruzzo 2014-2020 nel corso del 2020 sono state ridefinite pas-
sando da 5 milioni di euro a 3,59 milioni di euro. Anche in questo caso le risorse liberate sono 
state destinate ad incrementare quelle dell’Azione 3.1.1 con la riprogrammazione. Prosegue la 
procedura finalizzata alla designazione del Mi.SE quale Organismo Intermedio per l’attuazione 
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del progetto. 

 

Tabella 1. 1 - Le azioni avviate dell’Asse I 

Priorità di  

investimento 
Azione 

Avvio della proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

1 b  
1.1.1    

1.1.4    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Tabella 1. 2 - I bandi pubblicati a valere sull’Asse I 

Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

1b  1.1.1 e 1.1.4  Determinazione DPG013/183 del 2/11/2016. Dal marzo 2018 si sono av-
viate le procedure per la liquidazione delle imprese beneficiarie.  
Con Determinazione DPG 013 n. 39 del 28.07.2020, per 7 progetti è stata 
prorogata la scadenza al 31 dicembre 2020.  
Con la DPH 006 n.05 del 24.11.2020, è stata approvata la rimodulazione 
progetto “INNOPAQ” il progetto sul dominio prorogandone la scadenza al 
31.03.2021 

1b 1.1.1 Avviso approvato con la Determinazione DPG015/127 del 03/03/2020. 
A seguito dell’emergenza COVIND 19, con la Determinazione DPH/25 del 
17 marzo 2020, è stata prorogata al 31 maggio 2020.  
Determinazione DPH/54 del 7 maggio 2020 si è ritenuto di dover revocare 
l’Avviso Pubblico, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 

1b 1.1.4 Determinazione DPG013/09 del 22/03/2017 

1b 1.1.4 Accordo di Programma con Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Re-
gione Campania al fine di fornire strumenti di sostegno al Piano d’impresa 
FCA Italy S.p.A. e C.R.F. S.p.A. I tempi di realizzazione non risultano inoltre 
allineati con le scadenze previste per l’ammissibilità della spesa al 2023. Per 
questo la Regione Abruzzo ritiene opportuno finanziare il progetto con ri-
sorse diverse rispetto ai fondi SIE. 

1b 1.1.4 Con DGR 157 del 13.03.2018 approvato lo Schema di Protocollo di intesa 
Multiregionale per il programma Piano Space economy.  

Con Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020 le risorse a valere sul POR 
FESR Abruzzo 2014-2020 sono state ridefinite passando da 5 milioni di euro 
a 3,59 milioni di euro 

1b 1.1.1 e 1.1.4 Determinazione DPG036 del 21/06/2018. Il bando non ha trovato un effet-
tivo riscontro tra le imprese abruzzesi. Pertanto, l’Avviso Scienze della vita 
non sarà oggetto di ulteriore pubblicazione. 
Con Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020, le risorse sono state de-
stinate all’implementazione dell’Azione 3.1.1 dell’Asse III in risposta alle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta al COVID-19. 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario, la riallocazione delle risorse contenuta ripro-
grammazione approvata dalla CE con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020, ha previ-
sto una riduzione della dotazione finanziaria che è passata da 45 milioni di euro a 33.980.774 
euro.  
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Al 31 dicembre 2020 le spese certificate sono 14 milioni 515 mila euro, il 47% delle risorse 
impegnate.  

 

Tabella 1. 3 - Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse I 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Nella figura 1.2 è rappresentato l’andamento delle spese certificate e il target previsto per il 
2023. Al 31 dicembre 2020, la spesa certificata è pari a 14.515.191 euro, il 43% del totale pro-
grammato. Nel 2020 sono stati certificati circa 1 milione 600mila euro. 
 

Figura 1.2 - Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La figura 1.3 rappresenta lo stato di avanzamento fisico dell’Asse I a partire dagli indicatori di 
output ritenuti maggiormente significativi.  

Gli indicatori di output presi in considerazione riguardano la priorità 1b “Promuovere gli inve-
stimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca 
e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore”. Sia per quanto riguarda l’indicatore relativo a 
“Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno” che per l’indicatore “Nu-
mero di imprese che cooperano con istituti di ricerca” alla data del 31 dicembre 2020 non ci 
sono operazioni concluse. Per quanto riguarda, invece, il “Numero di imprese che ricevono un 
sostegno”, le operazioni concluse superano già il valore obiettivo 2023, valore che è stato ri-
programmato con Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020. 
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Figura 1.3 – Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse I 

  

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

L’efficacia dell’attuazione 

L’Asse I. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione si prefigge l’obiettivo di incrementare 
l’attività di innovazione delle imprese e di contrastare la perdita di competitività dell’economia 
locale, puntando su ricerca e innovazione nelle aree di specializzazione individuate nella Stra-
tegia di Specializzazione Intelligente della Regione Abruzzo intervenendo per promuovere gli 
investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di 
ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investi-
menti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, 
l'eco-innovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster 
e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente (1b). 

Al fine di valutare i risultati conseguiti attraverso le iniziative dell’Asse I, nonostante la gran 
parte degli interventi finanziati in questo Asse siano in corso, è utile analizzare l’andamento 
degli indicatori di risultato. 

Gli indicatori del Programma specifici per tale Asse sono due e riguardano: i) l’incremento dei 
profili ad alta qualificazione tecnico-scientifica presenti nelle imprese; ii) la crescita delle rela-
zioni e della cooperazione all’interno del sistema regionale della R&S. Obiettivo del POR è 
quello di incrementare la quota dei “ricercatori occupati nelle imprese” abruzzesi e di raggiun-
gere lo 0,3% sul totale degli occupati (valore che nel 2012 era pari allo 0,1%) e di favorire 
l’aumento delle “imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti 
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esterni” con l’obiettivo di arrivare al 60% nel 2023 (a fronte di un 37,9% registrato nel 2012).  

Per il primo risultato specifico da perseguire, l’indicatore territoriale preso in considerazione 
misura la percentuale di ricercatori occupati nelle imprese sul numero totale di addetti. Nella 
figura 1.4 si vede l’andamento dell’indicatore dal 2010 al 2018 nella Regione Abruzzo, nelle 
regioni in transizione, nel Mezzogiorno e in Italia.  

I dati evidenziano nel 2010 una situazione di partenza della regione Abruzzo più positiva ri-
spetto alla media delle regioni del Mezzogiorno e delle regioni “in transizione”, mentre la per-
centuale dei ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli occupati è inferiore rispetto alla 
media nazionale. Nel 2017 tale percentuale in Abruzzo è uguale a quella registrata nelle regioni 
in transizione e nel 2018 ha fatto registrare un miglioramento. La performance abruzzese dal 
2016 è al di sotto della media registrata nel Mezzogiorno e la distanza con la media nazionale 
continua ad aumentare.  

Va considerato da un lato che, come è stato messo in evidenza, gli interventi a sostegno dell’in-
serimento di ricercatori nelle imprese sono stati avviati a fine 2016, inoltre l’analisi dell’attua-
zione del Programma evidenzia un modesto interesse da parte delle imprese abruzzesi rispetto 
a questa tipologia di intervento.  

 

Figura 1.4 - Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (valori %) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

La Figura 1.5 mostra l’andamento della quota dei ricercatori occupati nelle imprese sul totale 
degli addetti, anche in riferimento all’obiettivo posto dal POR per il 2023. La performance 
abruzzese ha registrato un peggioramento per molti anni: fino al 2015, infatti, si sono registrati 
valori addirittura inferiori rispetto all’anno 2010, questa tendenza sembra essere cambiata nel 
2016 e nel 2017 anni in cui si è registrato un miglioramento che è continuato nel 2018 e ha 
permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato per il 2023.   
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Figura 1.5 - Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti focus regione Abruzzo  

(valori %) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

Il secondo indicatore territoriale considera la percentuale di imprese che hanno svolto attività 
di ricerca e sviluppo (R&S) in collaborazione con soggetti esterni sul totale delle imprese che 
svolgono attività di R&S. I dati di Italia, Mezzogiorno e regioni in transizione sono disponibili 
dal 2013. 

Per quanto riguarda questo indicatore la regione Abruzzo ha registrato un miglioramento dal 
2013 al 2015, negli anni successivi, invece si è registrato un peggioramento che ha portato a 
valori inferiori rispetto a quelli del 2013. Da segnalare come per questo indicatore si siano 
registrati andamenti molto negativi per la media del Mezzogiorno e per le regioni in transi-
zione. Negli anni 2017 e 2018 il dato abruzzese ha fatto registrare un’altra importante diminu-
zione che ha portato la regione ad assestarsi su valori molto simili a quelli nazionali, questo 
nonostante nel 2013 la media nazionale fosse ben al di sotto della media del Mezzogiorno e 
delle regioni in transizione. Come si può vedere nella figura 1.7 il valore registrato nel 2018 in 
Abruzzo è ancora di molto inferiore rispetto al valore scelto come obiettivo per il 2023.  
 

Figura 1.6 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni  

(valori %) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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Figura 1.7 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni nella 

regione Abruzzo (valori %) 

 

Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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1.2 Asse II - Diffusione servizi digitali 

L’Asse 2 del POR FESR 2014-2020 si prefigge colmare il divario digitale, con una serie di inter-
venti sul territorio, attraverso due delle tre priorità di investimento previste dal Regolamento 
FESR: 

2a) Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione 
di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale; 

2c) Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture 
e l'e-health. 

L’articolazione dell’Asse II risulta coerente con la strategia delineata nell’Agenda Digitale re-
gionale e in sinergia con la Strategia italiana banda ultra larga e con l’Accordo di Partenariato 
dell’Italia4, rispetto al quale il programma ha scelto di individuare due diverse azioni per ri-
spondere alle differenti esigenze della regione; ed in particolare: 

Azione 2.1.1 – Contributo all’attuazione del “progetto strategico Agenda digitale per la banda 
ultra-larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di con-
nessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree 
rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite 
dalla normativa comunitaria (RA 2.1). 

Azione 2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government intero-
perabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni inte-
grate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4) (RA 2.2). 

 

Nel contesto abruzzese estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e 
sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale 
(priorità 2a) si traduce nel recuperare il gap residuo del 3% di popolazione non ancora con-
nessa alla broadband base (12 Mbps) e connettere ad almeno 30 Mbps il 30% delle unità im-
mobiliari dei Comuni dei cluster C e D, nonché raggiungere, entro il 2023, l’obiettivo di con-
nettere almeno il 50% della popolazione a 100 Mbps. 

L’obiettivo di sostenere la diffusione della banda larga oltre a essere coerente con i Regola-
menti comunitari e con l’Accordo di Partenariato, è coerente con l’Agenda digitale europea e 
con le indicazioni fornite dal Piano strategico per la Banda Ultra-larga approvato il 3 marzo 
2015 e si attuerà attraverso l’Aiuto di Stato n.41647/2016 in materia di banda ultra larga stato 
approvato dalla Commissione europea con Decisione CE (2016) 3931 del 30/06/2016. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-

learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health (priorità d’investimento 2c), è previsto la rea-
lizzazione attraverso il finanziamento di progetti di e-government e di e-health che consentirà 
una migliore efficienza amministrativa della PA (semplificazione), l'interoperabilità tra le ammi-
nistrazioni, una maggiore trasparenza dei procedimenti, una riduzione di costi e di tempi sia 
per la PA che per le imprese. 

 

                                                 
4 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
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Figura 2. 1 - Il logical framework dell’Asse II 

  

Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

 

A che punto siamo 

Per l’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra-larga” (Azione 
2.1.1) il 24 maggio 2016 è stata stipulata la convenzione tra Regione Abruzzo e MiSE per l’uti-
lizzo dei 19 milioni di euro (intera dotazione dell’azione). Con DRG 006/211 del primo dicembre 
2016 è stato impegnato il 48% dei fondi previsti per l’Azione a favore del MiSE. Con l’integra-
zione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza (migliore tempistica di 
esecuzione; punteggi più alti per i comuni in cui sono stati avviati i cantieri o in cui sono previsti 
entro il 2018) il numero di Comuni interessati è passato da 21 a 73.  

Il 31 maggio 2017 i sindaci dei Comuni interessati hanno sottoscritto la convenzione con In-
fratel Spa per le autorizzazioni agli scavi e il 16 giugno 2017 Infratel e Open Fiber hanno firmato 
il contratto di concessione per la realizzazione di una rete a Banda Ultra-larga nelle aree a 
fallimento di mercato nelle regioni interessate (Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, 
Toscana e Veneto). Per l’attuazione dell’intervento è stato delineato un cronoprogramma che 
ha visto, tra l’altro, l’inaugurazione del primo cantiere d’Italia sul bando BUL nel Comune di 
Campli il 14 novembre 2017.  

Con Determinazione DPB 012 n. 005 del 07 agosto 2018 è stata disposta la liquidazione dell’ac-
conto del 40% del totale (€7.600.000) a favore del MiSE. Nel 2018 sono stati avviati 71 dei 73 
interventi finanziati dal PO FESR.  

Al 31.12.2020 sono stati avviati tutti i 73 interventi finanziati con risorse del POR FESR nell’am-
bito del progetto BUL. Si evidenzia che il Comitato di Coordinamento sta verificando le coper-
ture predisposte dai privati nei 72 comuni individuati nel Piano Tecnico 2018. Dalle rilevazioni 
sul campo condotte sembrerebbe che alcuni di questi comuni (S. Egidio alla Vibrata e San 
Salvo) abbiano una copertura superiore alla percentuale minima richiesta per l'intervento: se 
così fosse sarebbero esclusi dal piano e sostituiti da altri comuni. 

Per risolvere alcune criticità che si sono riscontrate durante la fase attuativa, la Regione Abruzzo 
si è fatta promotrice di una Conferenza dei servizi e ha attivato interlocuzioni dirette con gli 
uffici delle amministrazioni coinvolte nei processi autorizzativi. Al 31 dicembre 2020, il soggetto 
attuatore Infratel, ha aperto tutti i cantieri; i lavori sono terminati in 47 comuni, quasi tutti 
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collaudati o in via collaudo. 

Si evidenzia infine che, nel corso del 2020, per accelerare il processo di commercializzazione 
del servizio viste le necessità del territorio, anche a causa dell’emergenza sanitaria e delle atti-
vità collegate alla didattica a distanza, attraverso un accordo tra Regione Abruzzo, Infratel ed 
Open Fiber è stata autorizzata la commercializzazione in alcuni dei comuni dove i lavori erano 
in via di collaudo. 

L’Azione 2.2.2 prevede 12 progetti a cui sono destinati 7 milioni di euro del POR FESR. Le ini-
ziative sono state previste dal Programma Quadro Rafforzato “Crescita digitale della Re-

gione Abruzzo” sottoscritto il 04 settembre 2015. Gli interventi realizzati direttamente dalla 
Regione Abruzzo sono 5, mentre gli ulteriori 7 progetti sono realizzati attraverso la stipula di 
convenzioni con Consip per un impegno complessivo di circa 6 milioni di euro.  

Si tratta di iniziative previste nel primo Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro 

Rafforzato “Crescita digitale della regione Abruzzo” sottoscritto in data 14 giugno 2018 
dalla Regione Abruzzo, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dall’AgID e dal MiSE (nell’am-
bito del Piano Triennale dell’ICT nella P.A.). Gli interventi interessano il potenziamento della 
rete geodetica regionale, l’aggiornamento del data base territoriale, il potenziamento dei si-
stemi di monitoraggio dei progetti comunitari, l’evoluzione del sistema informativo open data 
e la completa digitalizzazione delle attività amministrative.  

Le cinque procedure di gara, del valore di circa 1 milione di euro, sono state tutte avviate e 
aggiudicate. I lavori di realizzazione degli interventi sono stati avviati e tre sono stati conclusi 
e collaudati positivamente.  

 

Tabella 2.1 – Le azioni avviate dell’Asse II 

Priorità di  

investimento 
Azione 

Avvio della proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

2 a 2.1.1    

2 c 2.2.2    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Tabella 2.2 – I bandi pubblicati a valere sull’Asse II 

Priorità di in-

vestimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

2 a 2.1.1 Contributo all’attuazione del “progetto Strategico Agenda Digitale per la 
Banda Ultra Larga” - Procedura attivata a Maggio 2016; 24/05/2016 è stata 
stipulata la convenzione tra Regione Abruzzo e Mise per l’utilizzo di 19 Ml 
di euro nell’ambito del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga; il 
31/05/2017 i sindaci coinvolti nel progetto hanno sottoscritto la conven-
zione con Infratel Italia S.p.a. per il rilascio delle autorizzazioni allo scavo; 
16/06/2017 Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato il contratto di con-
cessione per la realizzazione di una rete BUL banda ultra-larga nelle aree a 
fallimento di mercato. Con Determinazione DPB 012 n. 005 del 07/08/ 2018 
è stata disposta la liquidazione dell’acconto del 40% del totale (€7.600.000) 
a favore del Mise. Nel 2018 sono stati avviati 71 dei 73 interventi finanziati 
dal PO FESR 

2 c 2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi all’e-Government – 
sono state avviate le procedure di gara per un importo di 1.200.000,00; 
sono state pubblicate 5 gare con il MEPA che sono state tutte avviate e 
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aggiudicate, sono stati avviati i lavori di realizzazione degli interventi e 3 
sono stati conclusi e collaudati positivamente.  
 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Questo Asse non è stato interessato da riprogrammazione. A fronte di una spesa programmata 
di 26 milioni di euro, gli impegni assunti ammontano al totale della spesa. Al 31 dicembre le 
spese certificate sono circa 12 milioni di euro, che corrispondono al 46% delle risorse impe-
gnate.  

 

Tabella 2. 1 – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse II 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati del Monitoraggio rafforzato della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La figura 2.2 mostra l’andamento delle spese certificate per l’Asse II. Al dicembre 2020 sono 
state certificati 12.026.069 euro. Nel corso del 2020 sono state certificate spese per circa 3 
milioni e 450mila euro, di cui circa 2,4 milioni riguardano l’azione 2.1.1. Le spese certificate 
sono il 46% del totale programmato.  

 

Figura 2.2 - Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Per quanto riguarda gli indicatori di output dell’Asse II, la figura 2.3 mostra l’indicatore “Nuclei 
familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps” che riguarda la prio-
rità di investimento 2a “Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e 
sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale” 
e l’indicatore “Servizi regionali erogati attraverso l’identità digitale” per la priorità di investi-
mento 2c “Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, 
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l'e-culture e l'e-health”. Questo indicatore di output ha visto nel 2020 la selezione di 5 opera-
zioni e la conclusione di 3 raggiungendo così il target prefissato per il 2023. 

 

Figura 2.3 - Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse II 

Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Infine, si ricorda che, sempre per quanto riguarda la priorità 2c: l’indicatore 2.22a “Cittadini per 
i quali è attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico” è stato cancellato con la riprogrammazione 
del Por Fesr presentata alla CE nel 2020.  

 

L’efficacia dell’attuazione 

L’Asse II - Diffusione servizi digitali si prefigge di colmare il divario digitale, attraverso una 
serie di interventi sul territorio che puntano a estendere la diffusione della banda larga e delle 
reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia 
di economia digitale (2a) e rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, 
l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health (2c). 

Per misurare la portata del cambiamento realizzato attraverso le iniziative dell’Asse II, nono-
stante gli interventi finanziati attraverso questo Asse siano in corso, è utile analizzare l’anda-
mento degli indicatori di risultato specifici del Programma. 

Tali indicatori sono 3. Il primo di questi è quello relativo alla quota di popolazione coperta da 
un servizio di banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente 
(RA 2.1). Purtroppo, i dati presenti nella “Banca dati indicatori territoriali” Istat, non permettono 
di fare confronti con la media italiana né con la situazione del Mezzogiorno. Anche i dati che 
riguardano il territorio abruzzese sono scarsi, è possibile confrontare i dati del 2013 e del 2015 
con l’obiettivo prefissato per il 2023 (Figura 2.4).  
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Figura 2.4 - Copertura con banda ultra-larga ad almeno 30 Mbps nella regione Abruzzo e obiet-

tivo 2023 (valori %) 

 
Fonte: elaborazioni ISTAT su dati Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornamento aprile 2021. 

 

Per la priorità di investimento “Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-lear-
ning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health” gli indicatori di risultato specifici sono quelli che 
guardano all’utilizzo dell’e-government da parte delle imprese e i cittadini che utilizzano il Fa-
scicolo Sanitario Elettronico.  

Nella figura 2.5 si vede l’andamento dell’utilizzo dell'e-government da parte delle imprese in 
Italia, Mezzogiorno, Regioni in transizione e in Abruzzo. Le imprese del territorio abruzzese 
facevano registrare nel 2015 un uso dell’e-goverment di molto inferiore rispetto alla media 
delle imprese non solo italiane, ma anche del Mezzogiorno e delle regioni in transizione. Nel 
2016 la performance delle imprese abruzzesi ha permesso di colmare il divario esistente con la 
media italiana e del Mezzogiorno. A esclusione del dato negativo registrato nel 2017, l’indica-
tore ha fatto registrare sempre un andamento positivo. Le imprese abruzzesi dal 2015 sono 
riuscite, non solo a colmare le differenze iniziali, ma anche a superare le performance italiane 
e del Mezzogiorno. Nel 2020 con la pandemia di Covid 19 sono stati registrati importanti passi 
in avanti nell’utilizzo dell’e-government da parte delle imprese in tutte le realtà territoriali prese 
in considerazione. L’Abruzzo ha registrato un miglioramento leggermente inferiore rispetto al 
dato nazionale, ma comunque si attesta su valori più alti rispetto al Mezzogiorno.  
 

Figura 2.5 - Utilizzo dell'e-government da parte delle imprese 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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La Figura 2.6 mostra la performance delle imprese nella regione Abruzzo negli anni dal 2015 al 
2020. Si può vedere come la crescita importante registrata nell’utilizzo dell’e-government 
aveva già permesso di superare di molto l’obiettivo prefissato per il 2023 prima della crescita 
sostenuta registrata nell’anno 2020. 

 

Figura 2.6 - Utilizzo dell'e-government da parte delle imprese nella regione Abruzzo e obiettivo 

2023 (valori %) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

Sull’utilizzo da parte dei cittadini del Fascicolo Sanitario Elettronico i dati presenti sul sito Istat 
sono quelli che riguardano gli anni 2014 e 2015. Nella figura 2.7 vengono riportati i dati abruz-
zesi in confronto con quelli della media italiana e delle due macro aree prese in considerazione.  

L’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico fa registrare differenze rilevanti tra Abruzzo, Mez-
zogiorno, Regioni in transizione e resto d’Italia. In Abruzzo si è registrato un maggior utilizzo 
di questo strumento tra il 2014 e il 2015. Un miglioramento simile si è registrato nella media 
italiana, ma non nel Mezzogiorno dove il dato è rimasto praticamente immutato (+0,08). No-
nostante il trend positivo abruzzese, la distanza con la media italiana è ancora elevata. Ancora 
distante il raggiungimento dell’obiettivo previsto per il 2023 (40%). 
 

Figura 2.7 - Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico (valori %) 

 
 

Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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1.3 Asse III. Competitività del sistema produttivo 

L’Asse III del POR FESR 2014-2020 si prefigge di promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese attraverso le quattro priorità di investimento previste dal Regolamento FESR: 

 promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico delle 
nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di 
imprese (3a); 

 sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internaziona-
lizzazione (3b); 

 sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e 
servizi (3c); 

 sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali 
e di prendere parte ai processi di innovazione (3d). 

Come osservato nel La scelta di queste priorità trova fondamento nei principali fabbisogni del 
sistema produttivo abruzzese. Si fa riferimento in primo luogo a caratteristiche comuni a tutto 
il territorio nazionale: la frammentazione e l’insufficientemente capitalizzazione del tessuto im-
prenditoriale da un lato, e le difficoltà fronteggiate dalle start up a rimanere sul mercato dall’al-
tro. A ciò si aggiunge la necessità di sostenere il sistema produttivo delle aree territoriali colpite 
da crisi diffusa. 

 

L’articolazione dell’Asse III del POR FESR risulta coerente con l’impianto strategico per la com-
petitività delineato dall’Accordo di Partenariato dell’Italia5, rispetto al quale il programma ha 
scelto di individuare quattro diverse azioni per rispondere alle differenti esigenze del sistema 
produttivo regionale; 

 Azione 3.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompa-
gnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;  

 Azione 3.2.1 – Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui 
e sulle imprese; 

 Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza; 

 Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del 
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. 

In tale contesto, la promozione dell’imprenditorialità (priorità a) si traduce nell’obiettivo spe-
cifico volto a favorire la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese a 
carattere innovativo. Questo obiettivo è perseguito attraverso interventi6 di prestiti partecipa-

                                                 
5 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
6 Se nella definizione iniziale del POR FESR l’Amministrazione regionale aveva scelto di attuare l’Azione 3.5.1 attra-
verso la partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese, bensì attuazione di programmi di microfinanza e 
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tivi/microcredito per rispondere ai fallimenti di mercato emersi in merito alla carenza di un’of-
ferta di finanziamenti di piccolo taglio, a causa della bassa profittabilità di gestione di questo 
tipo di pratiche ed alla difficoltà di accesso al credito da parte delle micro e piccole imprese 
alle quali sono applicate le condizioni di accesso al credito più rigide (Azione 3.5.1). 

 

L’obiettivo di sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI (priorità b) è perse-
guito attraverso interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e 
sulle imprese (Azione 3.2.1). Nello specifico, a partire dalla definizione delle aree di crisi com-
plessa7 e non complesse o semplici8, l’Azione 3.2.1 si prefigge di attuare e rafforzare i Piani di 
Rilancio delle aree di crisi mediante: 

 la creazione di unità operative nelle zone colpite da crisi diffusa per il rilancio economico e 
produttivo dell’area; 

 l’individuazione e l’erogazione di servizi di supporto specialistico e qualificato per le im-
prese (audit, miglioramento dei processi e dei prodotti aziendali, acquisto di strumentazioni 
software per migliorare la gestione organizzativa, di marketing, etc.); 

 la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innova-
tivo. 

Infine, la crescita delle PMI viene perseguita dall’Asse III attraverso due priorità di investimento:  

 il sostegno alla creazione e all’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti 
e servizi (priorità c) attraverso gli aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni in-
tangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 
(Azione 3.1.1) che mirano a supportare in modo diretto e indiretto nuovi investimenti da 
parte delle imprese al fine di rilanciare il sistema produttivo. In particolare, come precisato 
ulteriormente nel corso della riprogrammazione del 2018, l’Azione 3.1.1. “è rivolta ad un 

target circoscritto di imprese che intendano investire nell'innovazione di processo, prodotto e 

organizzazione manageriale e che appartengono prioritariamente alle aree di specializza-

zione definite dalla S3, di cui alla DGR n. 281/2017” e “può essere attuata anche mediante 

interventi legati al Credito d’imposta, in coerenza con quanto disposto dalla Legge di Stabilità 

2016”; 

                                                 
prestiti partecipativi, nel corso della fase di riprogrammazione l’AdG ha scelto di recepire il suggerimento della 
valutazione ex ante sugli Strumenti Finanziari del programma di attuare l’Azione 3.5.1 mediante interventi di prestiti 
partecipativi/microcredito.  
7 In attuazione del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2013 e delle Delibere di Giunta Regionale numeri 19/2016 e 
53/2016, il MISE, con decreto del 10 febbraio 2016, ha riconosciuto lo stato di Area di Crisi Complessa ai territori di 
13 Comuni del Teramano accomunati dal fatto di essere tutti nell’area del fiume Vibrata. I comuni sono: Alba Adria-
tica, Martinsicuro, Tortoreto Lido, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant’Omero, Torano Nuovo, Anca-
rano, Sant’Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto e Valle Castellana. 
8 In attuazione di quanto previsto dal Decreto MISE del 4 agosto 2016, con Delibere di Giunta n. 684/2016 e n. 
824/2016 (rettifica di alcuni errori materiali di trascrizione) si è provveduto ad individuare le aree di crisi non com-
plesse o semplici raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL). Tali aree hanno ottenuto il riconoscimento da 
parte del MISE con Decreto del 19/12/2016. Il Decreto prevede il riconoscimento di sei aree di crisi semplici com-
plete, raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL), che includono i territori di n. 163 Comuni nominativamente 
individuati ed indicati nella delibera citata e che sono ricompresi nei Sistemi Locali del Lavoro di Teramo, Avezzano, 
Sulmona, Penne, Chieti e L’Aquila; a questi vanno aggiunti i territori di alcuni comuni singoli inclusi in più vasti SSL, 
che sono i Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Notaresco appartenenti al SLL di Giulianova, i Comuni di Gissi, Car-
pineto Sinello, Casalbordino e Scerni appartenenti al SSL di Vasto ed i Comuni di Canosa Sannita e Poggio Fiorito 
appartenenti al SSL di Ortona. 
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 il sostegno della capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazio-
nali e di prendere parte ai processi di innovazione (priorità d) tradotto nel miglioramento 
dell’accesso al credito che conferma la volontà di creare un raccordo tra le iniziative di 
incentivo e supporto alle PMI e gli strumenti per facilitare l'accesso al credito. In particolare, 
si evidenzia l’intento di potenziare il sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del 
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci (Azione 

3.6.1). 

 

Figura 3. 1 - Il logical framework dell’Asse III 

 
Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

 

A che punto siamo 

Per l’attuazione dell’Asse III l’Autorità di Gestione ha avviato tutte le Azioni di riferimento, seb-
bene ciascuna si caratterizzi per un processo di implementazione differente.  

L’Azione 3.1.1 è attuata in coerenza con le disposizioni statali sul Credito di imposta (L. 
205/2016, art. 1, commi 98-108). Nel corso del 2018 sono state validate (17 luglio) e approvate 
(3 agosto) e le Linee di indirizzo per “l’Avviso pubblico per il Credito d’imposta. Aiuti per inve-
stimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorga-
nizzazione e ristrutturazione aziendale”. Successivamente, nell’autunno del 2018 l’AdG ha rite-
nuto opportuno ridurre la dotazione finanziaria dell’Azione nel corso della revisione di ottobre 
2018 e modificare le linee di indirizzo. In tale contesto, con Determinazione n. DPG 015/20 del 
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16 gennaio 2019 è stato approvato l’Avviso con una dotazione di 6 milioni di euro per le PMI 
che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito 
di imposta in relazione a progetti di investimento presentati a partire dal 30 giugno 2016 e fino 
al 31 dicembre 2017 riguardante l’acquisto di beni strumentali nuovi. L’Avviso relativo alle 
istanze presentate dalle imprese sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate (giu2016- dic2017) 
non ha avuto l’esito auspicato e a fronte di 6 milioni di euro accantonati a tal fine, si avrà un 
rimborso di 370.000 € per 8 imprese. Per ottenere una maggiore risposta da parte delle imprese 
del territorio, per l’avviso relativo al periodo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2019 è stato elimi-
nato il requisito richiesto per la RIS3; per migliorare ulteriormente il tasso di risposta si sugge-
risce di accrescere le informazioni e la pubblicità per l’iniziativa.  

Ancora nell’ambito dell’Azione 3.1.1 nel corso del 2018 sono state dapprima validate le Linee 
di indirizzo (11 giugno 2018) e con DGR n. 567 dell’1 agosto 2018 è stato approvato con una 
dotazione finanziaria di 1,3 milioni di euro e, successivamente, pubblicato l’Avviso pubblico 

per “Interventi di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n° 99 del 28.02.2017 e DGR n°408 del 
28.07.2017”, che si prefigge di sostenere, attraverso aiuti de minimis la competitività delle im-
prese dell’Area Basso Sangro-Trigno con particolare riferimento allo sviluppo dei domini tec-
nologici individuati nell’ambito della RIS3 Abruzzo (Automotive/Meccatronica, Agrifood, 
Scienze della vita, ICT/Aerospazio, Moda/Design). Alla chiusura del bando – prorogata dal 14 
dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 nell’intento di ricevere un maggior numero di istanze - sono 
pervenute 40 domande di finanziamento, 21 delle quali sono state finanziate con Determina-
zione n. DPG015/248 del 31 maggio 2019. 

Infine, per emanare il bando con dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro volto a concedere 
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei pro-
cessi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, l’Autorità di Gestione ha validato le Linee 
di indirizzo che sono state approvate con DGR n. 700 del 18 novembre 2019. Tuttavia, l’avviso, 
approvato con Determinazione DPG 015 n.127 del 3 marzo 2020, è stato revocato nell’intento 
di destinare “le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fron-

teggiare la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19 (…)” (ai sensi 
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020).  

In tale contesto, in seguito all’approvazione delle “Priorità di investimento perseguibili nell’am-

bito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la 

salute e mitigare l’impatto socio-economico del COVID-19” (con DGR n. 260 del 12 maggio 
2020), la Giunta ha convalidato (DGR n. 286 del 25 maggio 2020) le Linee di indirizzo per l’Av-
viso pubblico dell’Azione 3.1.1 per “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione azien-

dale e implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” che è stato effettivamente 
emanato con Determinazione DPG015/286 del 18 giugno 2020. L’iniziativa sembra essere par-
ticolarmente apprezzata dal tessuto imprenditoriale abruzzese, come dimostra il fatto che in 
risposta all’avviso sono pervenute indicativamente 1.400 richieste di finanziamento (per un im-
porto complessivo di 50 milioni di euro di aiuti).  

A distanza di poco meno di due mesi dalla pubblicazione dell’avviso, con Determinazione 
DPG015/313 del 6 agosto 2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria che ha consentito 
di finanziare 48 interventi per un totale di contributi accordati pari a 5.599.999,80 € a fronte di 
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investimenti previsti pari a 14.450.644,21 €. La graduatoria ha assorbito l’intera dotazione fi-
nanziaria del bando e, così 19 imprese sono risultate idonee, ma non finanziabili per carenza 
di risorse; per finanziare anche le 19 imprese, infatti, sarebbe necessario oltre 1,5 milioni di euro 
di contributo pubblico per investimenti complessivi pari a quasi 4 milioni di euro.  

Sempre a seguito della proposta di riprogrammazione del POR FESR, sono state approvate le 
Linee di indirizzo (DGR n. 352 del 25 giugno 2020) dell'Avviso per contributi a fondo perduto 

a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli 

effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-

19, in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020 che ha destinato 
oltre 19 milioni di euro all’iniziativa. Il bando, approvato con Determinazione DPG015/301 del 
16 luglio 2020, si è chiuso il 7 agosto 2020.  

Anche in questo caso, si tratta di un’iniziativa che per sua stessa natura – un contributo a fondo 
perduto per un importo non inferiore a 750 € per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e 
1.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese) – è stata accolta con grande favore 
dalle microimprese abruzzesi che hanno risposto copiosamente al bando.  

Nonostante l’alta numerosità delle istanze pervenute durante il periodo di apertura dell’Avviso, 
con Determinazione DPH 008 n. 321 dell’11 settembre 2020 sono stati approvati l’elenco dei 
potenziali beneficiari ammissibili a contributo (17.461 domande per un contributo di 
19.360.289,38 €) e l’elenco dei potenziali beneficiari non ammissibili per carenza di risorse 
(2.554 domande per un contributo di 5.814.488,72 €), precisando che “l’ammissione a beneficio 
rimane subordinata alle successive verifiche degli elementi di cui agli articoli 9 e 11 dell’Avviso 
Pubblico”. Nel novembre 2020, per supportare l’Amministrazione regionale nell’attività di va-
lutazione delle istanze è stata sottoscritta una convenzione con FIRA S.p.A9., grazie alla quale 
al 31 dicembre 2020 risultano approvati undici elenchi di merito contenenti tutte le 17.461 
ammissibili10 che hanno permesso di assorbire la dotazione di risorse del POR FESR stanziate 
per l’avviso pubblico.  

Nel contempo, per finanziare tutte le istanze pervenute, la dotazione finanziaria dell’avviso è 
stata aumentata di 30 milioni di euro di risorse del Programma Attuativo Regionale (PAR) del 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-20 (DGR n. 663 del 2 novembre 2020) e di 
7.906.447,37 € relative al “Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordi-
nario” previsto dall’art. 22 del Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure ur-
genti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”. Nello specifico, con Determina-
zione DPH n. 122 del 29 dicembre 2020 è stata approvata la “FASE 2 - Scorrimento graduatoria 
con risorse - PAR-FSC per € 30.000.000 e - Art.22 D.L.157/2020 per € 7.906.447,37”. 

L’Azione 3.2.1 si sviluppa a partire dalle Linee di indirizzo definite dalla Deliberazione di Giunta 
regionale n. 213 del 28 aprile 2017 e intende finanziare “Interventi di sostegno ad aree territoriali 

colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle tran-

sizioni industriali sugli individui e sulle imprese” con riferimento alle aree di crisi non complesse 
o semplici raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL)11 e all’area di crisi complessa Vibrata 

                                                 
9 La Convenzione è stata integrata con un Addendum affinché FIRA possa supportare l’Amministrazione regionale 
nell’istruttoria e valutazione delle domande per lo scorrimento delle graduatorie fino all’esaurimento dei 30 milioni 
di euro delle risorse del PAR-FSC. 
10 Nel corso della valutazione per n. 612 istanze è stato richiesto un soccorso istruttorio mentre n. 324 sono state 
escluse e a n. 9 è stata revocata l’ammissibilità del contributo. 
11 In attuazione delle previsioni del Decreto MISE del 4 agosto 2016, con Delibere di Giunta n. 684/2016 e n. 
824/2016 (rettifica di alcuni errori materiali di trascrizione) si è provveduto ad individuare sei aree le aree di crisi 
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– Tronto – Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 febbraio 201612.  

Nello specifico, con Determinazione n. DPG015/16 dell’8 maggio 2017 è stato approvato l’Av-

viso pubblico per le aree di crisi non complesse e, contestualmente è stato prenotato un 
impegno di spesa complessiva di 16 milioni di euro.  

Il Bando è stato successivamente pubblicato sul BURA consentendo alle micro e piccole e me-
die imprese (MPMI) e alle società consortili abruzzesi di presentare domanda di finanziamento 
entro il 28 giugno 2017, termine successivamente prorogato al 13 luglio 2017. 

A distanza di sette mesi dal termine prefissato dall’Amministrazione regionale per cogliere le 
opportunità di finanziamento del bando, con Determinazione n. DPG015/215 del 16 febbraio 
2018 il Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e 
dell’Università”, Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti” ha approvato la gra-
duatoria provvisoria delle iniziative ammesse a contributo. In particolare, a fronte delle 363 
proposte progettuali presentate sono state ammesse a finanziamento 236 istanze e ne sono 
state effettivamente finanziate 173. Successivamente, con Determinazioni n. DPG015/95 del 14 
settembre 2018, DPG015/114 del 21 marzo 2019 e DPG015/22 del 28 gennaio 2020 sono stati 
pubblicati tre ulteriori scorrimenti della graduatoria che hanno consentito così di finanziare 
complessivamente 203 istanze13. I progetti, realizzati con aiuti in de minimis, sono in uno stato 
di attuazione avanzata: molti si sono conclusi già nel febbraio del 2019 e, nel complesso, tutti 
gli interventi dovrebbero chiudersi entro il 1°semestre del 2019. 

In relazione all’Avviso pubblico per le aree di crisi non complesse si segnala che un’impresa su 
dieci che ha avuto un sostegno per interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti delle tran-
sizioni industriali sugli individui e sulle imprese sta rinunciando al finanziamento, spesso a 
causa di problematicità nell’ottenere un finanziamento da parte delle banche. Sebbene il dato 
denoti un miglioramento rispetto alla passata programmazione 2007-2013 (che ha visto rinun-
ciare più di un’impresa su tre), il quadro complessivo denota considerevoli difficoltà di accesso 
al credito da parte delle PMI. 

L’Avviso pubblico per l’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno è stato approvato 
con Determinazione n. DPG015/32 del 29 settembre 2017 che ha altresì definito in 5 milioni di 
euro l’importo delle risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi.  

Il Bando è stato successivamente pubblicato sul BURA permettendo alle micro e piccole e me-
die imprese (MPMI) e alle società consortili dei tredici Comuni del Teramano di presentare 
domanda di finanziamento entro il 22 novembre 2017, termine successivamente prorogato al 
7 dicembre 2017. In concomitanza con la fase di istruttoria e valutazione delle domande di 
finanziamento, la dotazione finanziaria del bando è aumentata di 2 milioni di euro a seguito 
del mancato utilizzo di tale somma per i Contratti di Sviluppo Nazionali14. 

                                                 
semplici complete, raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL) e riconosciute dal MISE con Decreto del 
19/12/2016. Tali aree includono i territori di n. 163 Comuni nominativamente individuati ed indicati nella delibera 
citata. 
12 L’area è composta da 13 Comuni del Teramano accomunati dal fatto di essere tutti nell’area del fiume Vibrata: 
Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto Lido, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant’Omero, Torano 
Nuovo, Ancarano, Sant’Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto e Valle Castellana. 
13 SSL Teramo (35), SSL Avezzano (41), SSL Sulmona (23), SSL Penne (14), SSL Chieti (49), SSL L'Aquila (26), SSL 
Giulianova (10), SSL Vasto (3), SSL Ortona (2). 
14 Nota prot.n. 85911/18 del 23 marzo 2018 del Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti 
responsabile dell’attuazione dell’Azione 3.2.1. 
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A distanza di tre mesi dal termine previsto per la presentazione delle domande di finanzia-
mento con Determinazione n. DPG015/13 del 28 marzo 2018 il Dipartimento “Sviluppo Econo-
mico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università”, Servizio "Competiti-
vità e Attrazione degli Investimenti” responsabile dell’Azione ha approvato la graduatoria prov-
visoria delle iniziative ammesse a contributo. Delle 129 istanze presentate, ne sono state am-
messe a finanziamento 117, delle quali 64 sono state immediatamente finanziate, per un am-
montare complessivo di 6.878.320,53 € di contributo pubblico15. Successivamente, con Deter-
minazione n. DPG015/115 del 21 marzo 2019 è stato approvato un primo scorrimento della 
graduatoria, a seguito del quale sono stati finanziati 72 interventi, e con Determinazione n. 
DPG015/23 del 28 gennaio 2020 un secondo scorrimento. Al 31 dicembre 2020 risultano per-
tanto finanziati 78 interventi16 corrispondenti a 6.254.408,03 € di contributo concedibile, di cui 
sono stati effettivamente erogati 3.919.410,74 €.  

Rispetto allo stato di attuazione dei singoli progetti, si segnala come tutti gli interventi finan-
ziati con la prima graduatoria siano già stati ultimati.  

Per l’attuazione delle Azioni 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro 
finanza” e 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del cre-
dito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razio-
nalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” con Delibera-
zione di Giunta Regionale n. 833 del 27 dicembre 2017 la Regione Abruzzo ha istituito il Fondo 

dei Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) alimentato con risorse prove-
nienti dal POR FESR e da fondi nazionali e pubblici. Nello specifico, i prodotti finanziari previsti 
a sostegno dell’accesso al credito sono un Fondo di garanzia e prestiti (Azione 3.5.1) per 
favorire la nascita di nuove imprese che siano costituite da meno di 4 anni, un Fondo di ga-

ranzia (Azione 3.6.1) per favorire l’accesso al credito delle imprese con maggiori difficoltà, 
generando forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi meritevoli17, e 
una sovvenzione (Azione 3.6.1) concessa in regime de miminis unitamente alle operazioni di 
garanzia al fine di contenere il costo delle operazioni connesse con il rilascio delle medesime. 

La gestione del Fondo di Fondi è stata affidata18 alla Finanziaria Regionale Abruzzese (FI.R.A.), 
una società per azioni con capitale misto pubblico privato di € 5.100.000, partecipata al 51% 
dalla Regione Abruzzo ed al 49% da banche operanti sul territorio: l’Accordo di Finanziamento 
tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. è stato sottoscritto in data 28 dicembre 2017. Contestual-
mente, con Determinazione n. DPG014/129 del 28.12.2017 è stata trasferita la somma com-
plessiva pari a 14.270.272 € a FIRA S.p.A. in qualità di soggetto gestore. 

Successivamente, a seguito delle osservazioni del Servizio Competente per i controlli di Primo 

                                                 
15 5 milioni di euro previsti dall’Avviso e 2 milioni di euro aggiuntivi derivanti dal non utilizzo dei fondi per i Contratti 
di Sviluppo Nazionali. 
16 Per completezza di informazione, si precisa che vi sono n. 6 istanze idonee ma non finanziate per mancanza di 
fondi, n. 33 decadenze/revoche e 12 istanze non ammesse.  
17 Per la costituzione del Fondo di Garanzia il Soggetto Gestore del Fondo di Fondi - FI.R.A. Spa - ha predisposto e 
pubblicato un bando di gara europeo volto all’individuazione dell’operatore economico che dovrà favorire l’accesso 
al credito delle MPMI, privilegiando le imprese che, seppur meritevoli, sono limitate nell’accesso al credito bancario. 
Le offerte sono state presentate fino al 5 novembre 2018. L’ultimo step del processo di istruttoria e valutazione delle 
offerte del 6 dicembre 2018 è relativo alla proposta della Commissione di aggiudicare il servizio al costituendo RTI 
composto da ARTIGIANCASSA Spa (Capogruppo mandataria), INTERCREDIT, CREDITFIDI e FIDIMPRESA Abruzzo 
che ha presentato l’unica offerta economica valida. 
18 Con Determinazione dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28 dicembre 2017.  
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Livello, il 30 aprile 2018 è stato sottoscritto il Primo Addendum all’Accordo di Finanziamento 
e, con DGR n. 834 del 31 ottobre 2018, sono stati approvati il programma di impiego delle 
risorse e il Secondo Addendum di finanziamento. Infine, con la Determinazione n. DPA014/73 
dell’8 novembre 2018, sono state accertate e impegnate le risorse. 

Nel contempo, la valutazione ex ante degli strumenti finanziari ha raccomandato di attuare 
l’Azione 3.5.1 mediante interventi di prestiti partecipativi/microcredito per rispondere ai falli-
menti di mercato emersi in merito alla carenza di un’offerta di finanziamenti di piccolo taglio, 
a causa della bassa profittabilità di gestione di questo tipo di pratiche ed alla difficoltà di ac-
cesso al credito da parte delle micro e piccole imprese alle quali sono applicate le condizioni 
di accesso al credito più rigide. In aggiunta, la valutazione ex ante ha suggerito altresì di “ga-
rantire” il programma di prestiti attuato con l’Azione 3.5.1 (per le imprese con profili di scarsa 
bancabilità e una classe di rischio elevata) attraverso le risorse dell’Azione 3.6.1.  

Pertanto, in risposta alle risultanze della valutazione ex ante degli strumenti finanziari, l’Autorità 
di Gestione ha ritenuto necessario procedere alla revisione dell’Azione 3.5.1 in modo da non 
prevedere più la partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese quanto piuttosto l’at-
tuazione di programmi di microfinanza e/o di prestiti partecipativi. Inoltre, il Terzo Addendum 
all’Accordo di finanziamento approvato con DGR n. 577 del 30 settembre 2019 ha incrementato 
la quota pubblica dal 50% al 90% (e, contestualmente, ridotto la quota privata dal 50% al 10%) 
anche grazie all’utilizzo dei rientri degli strumenti finanziari del POR FESR 2007-2013. In ag-
giunta l’importo massimo concedibile è aumentato dai 60.000 € inizialmente previsti fino a 
120.000. In seguito, l’Autorità di Gestione ha predisposto il “Vademecum del Fondo dei Fondi 
SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)”, approvato con DPA/237 del 4 luglio 2019. 
Sempre nel 2° semestre del 2019 è stata avviata la revisione della VEXA che verrà successiva-
mente approvata con Determinazione n. DPA 011/16 del 3 marzo 2020.  

Nel corso del 2020 dopo l’aumento della dotazione finanziaria del Fondo SAIM da 30 a 40 
milioni di euro, grazie ai rientri degli strumenti finanziari del POR FESR 2007-2013, la Giunta 
regionale (DGR 76 del 18 febbraio 2020) ha approvato un Quarto Addendum all’Accordo di 
finanziamento con FIRA SpA, eliminando completamente la quota di finanziamento privato 
(sancendo un contributo pubblico del 100%) e autorizzando l’utilizzo delle risorse per il “Fondo 

Prestiti FRI Start (Fondo Rotativo Imprese)”, per il quale il 19 giugno 2020 è stato pubblicato 
l’avviso pubblico nell’intento di “sostenere le imprese di nuova costituzione o costituite da non 
oltre 48 mesi” attraverso un prestito a tasso zero e un contributo in conto capitale concesso 
sui rientri dell’Azione I.2.2 del POR FESR 2007-2013. 

In risposta al bando supportato dallo strumento Abruzzo FRI Start, con una dotazione finan-
ziaria di 3.060.254,06 € per i prestiti e di 874.386,06 € per i contributi a fondo perduto, allo 
scadere dei termini di presentazione (12 agosto 2020), sono pervenute 285 delle domande di 
finanziamento. 

Con riferimento all’Azione 3.6.1 si deve segnalare che il 6 settembre 2018 è stata validata la 
procedura aperta di carattere comunitario per l’individuazione dell’intermediario finanziario 
per l’attuazione del “Fondo di Garanzia” POR FESR 2014-2020 con una dotazione comples-
siva pari a 13.101.274,82 €, di cui 10.293.858,79 € relativi all’Asse III. 

Il servizio, aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) formato da Artigian-
cassa, Intercredit, CreditFidi e Fidimpresa Abruzzo – l’accordo è stato sottoscritto formalmente 
il 22 febbraio 2019 – dovrebbe consentire un effetto leva di 5: per ciascun euro del fondo di 
garanzia si attivano 5 euro di finanziamenti per le PMI. Lo strumento preposto per l’implemen-
tazione dell’Azione 3.6.1, Abruzzo Crea, volto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e 
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quello imprenditoriale attraverso la concessione di garanzie alle imprese, è stato reso effetti-
vamente disponibile con la pubblicazione dell’avviso pubblico e la possibilità di presentare 
domande di finanziamento a partire dal 28 giugno 2019. Nel contempo, l’RTI si è attivato per 
stipulare le necessarie convenzioni con gli istituti di credito e, al 31 dicembre 2019, risultavano 
sottoscritte quelle con le Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Castiglione, Messer Raimondo 
e Pianella, BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo, BCC di Pratola Peligna, BCC dell’Adriatico Tera-
mano, BCC di Roma e con la Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Nel marzo 2020, per fronteg-
giare al meglio l’emergenza COVID-19, l’Amministrazione regionale ha scelto di rilasciare per 
tutti i beneficiari la quota massima di garanzia prevista (80%). 

Per completare la disamina dell’attuazione degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 
della Regione Abruzzo si segnala che la DGR n. 350 del 25 giugno 2020 “Attuazione di misure 
a contrasto dell’emergenza COVID-19. Strumenti finanziari POR FESR Abruzzo 2014-2020. In-
dirizzi per la modifica dell’Accordo di finanziamento sottoscritto tra Fi.R.A. SpA e la Regione 
Abruzzo in data 28.12.2017 così come integrato e modificato nei successivi Addenda” ha dato 
mandato all’Autorità di Gestione di “valutare e avviare ogni utile azione al fine di liberare le 

risorse versate al Fondo dei Fondi SAIM, riferibili sia al POR FESR 2014-2020 e sia ai rientri dei 

contributi già impiegati per gli strumenti finanziari del POR FESR 2007-2013, anche attraverso 

la modifica dell’Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. Spa in 

data 28.12.2017” nell’ottica di contrastare la crisi economica post-COVID-19 e raggiungere i 
target di spesa relativi al N+3.  

D'altronde, i provvedimenti assunti a livello nazionale e comunitario per fronteggiare l’emer-
genza economica e sociale determinata dalla pandemia hanno radicalmente modificato il con-
testo di riferimento dell’Azione 3.6.1. Infatti, il Decreto Liquidità19 ha sancito la possibilità di 
ottenere garanzie pubbliche relative a finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020 e tale 
opportunità di accedere alla garanzia diretta in deroga alle limitazioni previste dalla lettera r) 
(articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998) che stabiliva che l’intervento del 
Fondo di garanzia per le PMI fosse disposto alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia re-
gionali e dei consorzi di garanzia collettiva. 

Tali condizioni consentono di ipotizzare che lo strumento Abruzzo Crea, già in evidenti diffi-
coltà rispetto alla capacità di intercettare imprese, verrà chiuso e le risorse stanziate destinate 
ad altre azioni dell’Asse III (p.es. Azioni 3.1.1 e 3.5.1).  

 

Tabella 3. 1 – Le azioni avviate dell’Asse III 

Priorità di  

investi-

mento 

Azione 

Avvio delle proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

c 

3.1.1 – Credito d’im-
posta 

   

3.1.1 – Sostegno 
nell’area Basso San-
gro-Trigno 

   

3.1.1 –Investimenti    

                                                 
19 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali”. 
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Priorità di  

investi-

mento 

Azione 

Avvio delle proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

in macchinari e im-
pianti 

3.1.1 – Contributi a 
fondo perduto 

   

b 

3.2.1 – Aree di crisi 
non complessa 

   

3.2.1 – Area di crisi 
complessa 

   

a 3.5.1    

d 3.6.1    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Tabella 3. 2 – I bandi pubblicati a valere sull’Asse III 

Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

c 3.1.1 

 Disposizioni statali sul credito di imposta (L. 205/2016, art. 1, commi 
98-108). 

 DGR n. 567 dell’1/08/2018 l’Avviso Pubblico per “Interventi di soste-
gno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, prototipo della Strate-
gia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n° 99 del 28.02.2017 
e DGR n°408 del 28.07.2017”. 

 Determinazione DPG015/286 del 18/06/2020 “Aiuti per investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di 
modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” 

 Determinazione DPG015/301 del 16/07/2020 “contributi a fondo per-
duto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi 
per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell’art. 2 della 
Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020” 

b 3.2.1 

 Determinazione n. DPG015/16 del 08/05/2017 per le aree di crisi non 
complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, così come mo-
dificata con DGR n°824 del 5.12.2016. 

 Determinazione n. DPG015/32 del 29/09/2017 per l’area di crisi com-
plessa Vibrata – Tronto – Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 
10 febbraio 2016. 

a, d  3.5.1 e 3.6.1 

 Determinazione n. DPA 246 del 28/12/2017 per l’affidamento della ge-
stione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A. 

 DGR 834 del 31/10/2018 di approvazione del Programma di Impiego 
(Fase II) delle risorse destinate ad interventi da attuare con Strumenti 
Finanziari e di incremento della dotazione del Fondo SAIM istituito 
dalla D.G.R. n. 833/2017. Approvazione della Schema di Secondo Ad-
dendum all’Accordo di finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017. 

 DGR n. 377 del 30/09/2019 “Disposizioni per l'aggiornamento del Rap-
porto Finale di valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari del POR 
FERS Abruzzo 2014-2020. Modifica DGR n. 834 del 2.11.2018. Appro-
vazione dello Schema di Terzo Addendum all'Accordo di finanzia-
mento sottoscritto in data 28.12.2017”. 
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Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

a 3.5.1 

 DGR n. 76 del 18/02/2020 “Approvazione del Quarto Addendum 
all’Accordo di finanziamento con FIRA e autorizzazione dell’utilizzo di 
risorse per il Fondo Prestiti FRI-Start”  

d 3.6.1 
 Avviso “Fondo SAIM - “Fondo di Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014 

– 2020 Asse III Azione 3.6.1 - AbruzzoCrea” 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Nel corso del 2020, per fronteggiare al meglio l’emergenza economica e finanziaria determi-
nata dalla pandemia Covid-19, la Regione Abruzzo ha riprogrammato20 il POR destinando agli 
interventi volti a rafforzare la competitività del sistema produttivo, poco meno di 79 milioni di 
euro (a fronte dei 64 milioni di euro previsti dalla dotazione originaria di risorse). L’incremento 
di un 23% di risorse si traduce automaticamente in una diminuzione delle percentuali relative 
alla capacità di impegno (impegnato su programmato) e di capacità di avanzamento (pagato 
su programmato) dell’Asse III essendo aumentato il denominatore. Pertanto, come rappresen-
tato dalla Tabella 3. 3, al 31 dicembre 2020 è stato impegnato il 59% delle risorse dell’Asse III, 
sebbene solamente un euro su quattro delle risorse impegnate sia stato effettivamente pagato, 
consentendo di certificare la spesa del programma21.  

Tabella 3. 3 – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse III 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

In conclusione, si ritiene di interesse focalizzare l’attenzione sull’efficacia dell’Asse III di realiz-
zare gli interventi prefissati ed erogare e certificare le spese corrispondenti alle risorse asse-
gnate, avendo come termine di riferimento il 31 dicembre 2023.  

La Figura 3.2 mostra come, a partire dalla metà del 2018 sia stato svolto un lavoro intenso per 
certificare le spese e soddisfare il target intermedio previsto al dicembre 2018. Anche nel corso 
del 2019, l’Asse III è tra gli Assi del programma che presentano una maggior capacità di certi-
ficazione della spesa: rispetto ai 13.172.892,31 € previsti dal cronobilancio di luglio 2019, infatti, 
la spesa certificata è stata pari 15.298.976,42 €, metà della quale grazie all’Azione 3.2.1. Al 31 
dicembre 2020, complice l’impasse in cui versa la misura del credito di imposta (3.1.1) e le 
azioni relative agli strumenti finanziari, l’avanzamento finanziario dell’Asse III è stato inferiore 
rispetto alle previsioni del cronobilancio. 

                                                 
20 Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020. 
21 Con la dotazione di 64 milioni di euro, la capacità di impegno sarebbe stata pari al 73% e il rapporto tra pagamenti 
erogati e dotazione iniziale pari al 30%. 
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Figura 3. 2 – Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La Figura 3.3 rappresenta lo stato di avanzamento fisico dell’Asse III a partire dagli indicatori di 
output ritenuti maggiormente significativi. 

Tutte le quattro Azioni che lo compongono l’Asse III – 3.1.1, 3.2.1, 3.5.1 e 3.6.1 –contribuiscono 
a popolare l’indicatore “Imprese che ricevono un sostegno” e al 31 dicembre 2020 solamente 
l’Azione 3.5.1 non ha ancora selezionato le operazioni relative.  

In relazione all’indicatore che misura il numero di aziende che beneficiano di un sostegno 
dell’Asse dedicato alla competitività delle imprese, si segnala come nel corso del 2020 la ripro-
grammazione dell’Azione 3.1.1 che, fino a quel momento prefigurava il contributo del POR 
FESR in termini di credito di imposta e di interventi per l’area SNAI del Basso Sangro-Trigno, 
abbia modificato radicalmente i contenuti della 3.1.1 in modo da sostenere l’economia dura-
mente provata dall’emergenza da Covid-19. Al riguardo, sono cresciuti in misura significativa 
sia il target previsto a fine programmazione (+3.380 imprese a fronte delle 149 quantificate 
inizialmente), sia le operazioni selezionate (+17.511 imprese) e concluse (+ 17.4623) che con-
tribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo prefigurato. Sebbene dalla Figura 3.3 sembri 
emergere un’efficacia delle iniziative finanziate ampiamente superiore alle aspettative iniziali 
(+ 406%), il risultato in realtà non è il frutto di una performance straordinaria, quanto piuttosto 
una previsione eccessivamente prudenziale da parte dell’Amministrazioni. Al riguardo, si deve 
registrare tuttavia l’eccezionale capacità della Regione Abruzzo di organizzarsi per riuscire ad 
istruire e approvare un numero elevato di domande di finanziamento in così pochi mesi. 

L’indicatore “Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno”, invece, ri-
guarda le Azioni 3.1.1 e 3.2.1, sebbene al 31 dicembre 2020 l’unica azione che abbia effettiva-
mente inciso sull’avanzamento dell’indicatore sia la 3.2.1 grazie alla quale nelle imprese bene-
ficiarie di un sostegno che hanno operazioni concluse si registrano 19 equivalenti a tempo 
pieno in più. 
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Figura 3. 3 – Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse III 

 
 

Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Per completare il quadro degli indicatori in grado di rappresentare l’Asse III, si segnala come, 
la riprogrammazione del POR FESR, abbia determinato che gli “Investimenti privati corrispon-
denti al sostegno pubblico delle imprese” misurino, oltre l’avanzamento delle Azioni 3.5.1 e 
3.6.1, anche quello della 3.1.1. Proprio grazie agli investimenti privati attivati in virtù degli aiuti 
concessi per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei pro-
cessi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi 
aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Co-
vid-19 le operazioni selezionate nell’estate del 2020 hanno consentito di selezionare operazioni 
per oltre 9 milioni di euro.  

Parallelamente, sempre attraverso l’Azione 3.1.1 – l’iniziativa principale del POR FESR per sup-
portare il sistema imprenditoriale di fronte all’emergenza economica determinata dalla pande-
mia – e, in particolare, l’avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, 
commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica 
derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati concessi oltre 19 milioni di 
euro di contributo a fondo perduto per lavoratori autonomi ed imprese abruzzesi. 
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Figura 3. 4 – Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse III: investimenti privati e credito circolante  

 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

L’efficacia dell’attuazione 

 

L’OT3 si prefigge di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese mettendo l’im-
presa, in tutte le sue declinazioni, al centro delle politiche economiche. In tale contesto, la 
politica di sostegno alla competitività delle imprese disegnata dall’Asse III. Competitività del 

sistema produttivo del POR FESR interviene per promuovere l’imprenditorialità (3a), svilup-
pare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI (3b), sostenere la creazione e l’amplia-
mento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi (3c) e la capacità delle PMI di 
crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di inno-
vazione (3d). 

Per misurare la portata del cambiamento realizzato grazie alle iniziative dell’Asse III, il POR FESR 
individua quattro indicatori di risultato rispettivamente volti a misurare: 

 gli addetti delle nuove imprese al cui incremento dovrebbe contribuire l’Azione 3.5.1 Inter-

venti di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 

l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza; 
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 la quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva alla cui ridu-
zione dovrebbe concorrere l’Azione 3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da 

crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni 

industriali sugli individui e sulle imprese; 

 il tasso di innovazione del sistema produttivo [inteso come il numero di imprese con al-
meno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) 
nel triennio di riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti] 
sulla cui crescita dovrebbe incidere l’Azione 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, im-

pianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttura-

zione aziendale; 

 la quota valore dei fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [stabilito 
come il valore dei fidi globali fra 30.000 e 500.000 € utilizzati dalle imprese in percentuale 
sul valore complessivo dei fidi globali utilizzati dalle imprese (media dei 4 trimestri)] il cui 
aumento dovrebbe essere condizionato dall’Azione 3.6.1 Potenziamento del sistema delle 

garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi 

regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei 

confidi più efficienti ed efficaci. 

 

Il tasso di natalità imprenditoriale della Regione Abruzzo, calcolato come il rapporto tra le 
imprese nate all'anno t e le imprese attive dello stesso anno, mostra come la dinamica evolutiva 
del sistema produttivo abruzzese presenti dal 2013 tassi di natalità delle imprese analoghi per 
le ripartizioni geografiche considerate, con l’eccezione del Sud-Isole il cui dato sul tasso di 
natalità deve essere letto in modo congiunto alla più elevata numerosità di micro e piccole 
impresse che caratterizzano la struttura produttiva del Mezzogiorno. A partire dal 2016, si rileva 
una flessione del tasso di natalità in tutte le aree che vede l’Abruzzo ridurre progressivamente 
il tasso di natalità fino a toccare, nel 2018, il 7,4% (ISTAT, 2019).  

 

Figura 3. 5 – Il tasso di natalità delle imprese, serie storica 2013-2018 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT, Demografia d’impresa. 

 

D’altronde se si esamina il tasso di crescita annuo delle imprese, calcolato come il rapporto tra 
il saldo tra iscrizioni e cessazioni annuali e lo stock di imprese registrate all'inizio del periodo, 
nell’intervallo temporale 2013-2020 la Regione Abruzzo evidenzia un tasso di crescita inferiore 
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a quello nazionale eccetto per il sistema imprenditoriale pescarese che, a parte un rallenta-
mento nel 2017, ha sempre registrato tassi di crescita migliori rispetto a quelli nazionali. Anche 
nel 2019 - ultimo anno non influenzato dall’emergenza del Covid19 – in un contesto regionale 
in cui le altre province abruzzesi hanno presentato valori negativi, la provincia di Pescara ha 
mostrato un incremento, seppur di portata inferiore. Nel 2020 il sistema imprenditoriale regio-
nale ha registrato un tasso di crescita pari allo 0,22%, in linea con l’andamento nazionale 
(0,32%). A livello provinciale, L’Aquila, dopo un settennio altalenante con un lungo periodo 
2013-2016 di decrescita, presenta il maggior tasso di crescita (0,61%) delle province abruzzesi, 
ben superiore al dato nazionale (0,32%).  

Tuttavia, per poter valutare appieno gli effetti della crisi determinata dalla pandemia, è neces-
sario attendere i dati relativi al 1° trimestre del 2021 perché – come sono soliti ricordare Union-
camere e Infocamere che gestiscono Movimprese - tradizionalmente le comunicazioni di chiu-
sura registrate negli ultimi giorni dell’anno, vengono statisticamente conteggiate nel nuovo 
anno.  

Figura 3. 6 – Il tasso di crescita delle imprese, serie storica 2013-2020 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati MOVIMPRESE, aggiornamento di aprile 2021.  

Parimenti, nell’arco temporale considerato il numero di addetti alle nuove imprese rappresen-
tato dalla Figura 3. 7 si mostra in flessione in tutti i contesti geografici di analisi. Peraltro, si 
tratta di un andamento che per l’Abruzzo mostra un peggioramento rispetto a quanto si veri-
fica per le regioni del Mezzogiorno. 

Figura 3. 7 – Gli addetti delle nuove imprese 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  
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Si conferma, anche per il RAV (2021), quanto già espresso nei precedenti Rapporti. Il quadro 
degli addetti alle nuove imprese22 rappresentato dalla Figura 3.8 non riflette ancora il contri-
buto dell’Azione 3.5.1. Infatti, l’indicatore misura gli addetti delle imprese nate nell’ultimo trien-
nio, vale a dire nel periodo 2016-2018 visto che l’ultimo dato reso disponibile dall’ISTAT è 
relativo al 2018. E al 31 dicembre 2018 il Fondo dei Fondi gestito da FIRA S.p.A (Finanziaria 
Regionale Abruzzese) non aveva avviato alcuna procedura ad evidenza pubblica per l’indivi-
duazione delle imprese destinatarie dei finanziamenti. 

D’altronde, considerato che per rispondere all’emergenza economica e finanziaria determinata 
dalla pandemia, il 19 giugno 2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al “Fondo Prestiti 
FRI Start (Fondo Rotativo Imprese)” che si prefigge di sostenere le imprese di nuova costitu-
zione o costituite da non oltre 48 mesi, è ipotizzabile che il risultato atteso del POR FESR in 
termini di crescita degli addetti alle nuove imprese potrà essere letto dall’indicatore di risultato 
a partire dal valore al 2021 (che credibilmente potrà essere disponibile nel 2023). Si tratta di un 
contributo particolarmente importante, in ragione del calo progressivo degli addetti alle nuove 
imprese nella Regione Abruzzo, che potrebbe essere ulteriormente aggravato dalla pandemia 
di COVID-19. 

 

Figura 3. 8 – Gli addetti alle nuove imprese: focus sulla Regione Abruzzo 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Nel 2019, in Abruzzo, Il tasso di occupazione (15-64 anni) si attestava al 58,2% inferiore a quello 
medio europeo (69,2%) e, sia pure in misura più contenuta, anche del dato medio nazionale 
(59%). La buona crescita occupazionale degli ultimi anni ha consentito di superare i livelli del 
2013 (55%) ma non ancora quelli del 2008 (58,8%). A partire dal primo trimestre del 2020, le 
condizioni occupazionali hanno risentito sia dell’accresciuta incertezza sull’evoluzione della 
pandemia da Covid-19 sia della sospensione delle attività economiche attuate per contenere il 
contagio. Secondo i dati ISTAT, nei primi tre trimestri del 2020 il numero degli occupati (15 anni 
ed oltre) è diminuito dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: questo calo 
ha interessato principalmente la componente femminile (-4,1% rispetto al -0,4% della compo-
nente maschile). Emerge un calo del tasso di occupazione di 0,9 punti percentuali su base annua 
(passato dal 58,2% al 57,3%) e una riduzione del tasso di attività di 2 punti percentuali (dal 
65,2% al 63,2%). 

In tale contesto, non è possibile verificare l’andamento dei lavoratori che percepiscono sussidi 
di politica del lavoro passiva in termini di Cassa integrazione guadagni o Contratti di solidarietà, 
                                                 
22 Gli addetti delle imprese nate nell’ultimo triennio in percentuale su addetti totali. 
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oppure l’Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) e l’Indennità di disoccupazione poiché 
l’ISTAT riporta i dati rispettivamente per il 2014 e 2015 e per il 2014 e, pertanto, non è possibile 
esprimere considerazioni sulla dinamica temporale dei due indicatori. 

 

Figura 3. 9 –I lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva - Cassa integra-

zione guadagni o Contratti di solidarietà 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Figura 3. 10 – I lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva - Assicurazione 

sociale per l'impiego (Aspi) e Indennità di disoccupazione 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Nel considerare il dato relativo ai lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro pas-
siva, si ritiene di interesse focalizzare l’attenzione sull’area di crisi complessa della Val Vibrata, 
la cui situazione di svantaggio è ben rappresentata dall’andamento del tasso di disoccupazione 
del territorio. La Figura 3.10 mostra l’andamento del tasso di disoccupazione nei due Sistemi 
Locali del Lavoro (SLL) coinvolti che comprendono comuni abruzzesi dalla crisi del 2011 all’ul-
timo dato disponibile (2019) ed evidenzia come fino al 2016 vi sia stato un progressivo peg-
gioramento del tasso di disoccupazione dei due SLL, più marcato dell’incremento regionale 
soprattutto per il SSL di Ascoli Piceno che comprende Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egi-
dio alla Vibrata. A partire dal 2015 si registra un costante miglioramento della situazione occu-
pazionale, maggiormente consistente a partire dal 2017 plausibilmente anche grazie al contri-
buto delle risorse dell’Accordo di programma e dell’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree 

territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti 
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delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” del POR FESR 2014-2020 della Re-
gione Abruzzo. 
 

Figura 3. 11 – L’andamento del tasso di disoccupazione nei SLL della Val Vibrata dalla crisi del 

2011: serie storica 2011-2019 

 
Fonte: ns. elaborazione su ISTAT (2019), Occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei Sistemi locali del 

lavoro e Regione Abruzzo (2020), Abruzzo in cifre (p. 62). 

Figura 3. 12 – L’andamento del tasso di occupazione nei SLL della Val Vibrata dalla crisi del 

2011: serie storica 2011-2019 

 
Fonte: ns. elaborazione su ISTAT (2019), Occupati residenti e persone in cerca di occupazione nei Sistemi locali del 

lavoro e Regione Abruzzo (2020), Abruzzo in cifre (p. 61). 

 

Il tasso di innovazione del sistema produttivo misura la percentuale di imprese che hanno in-
trodotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo), organizzative e di marketing nel 
triennio di riferimento sul totale delle imprese con almeno dieci addetti.  

Se nel corso dell’intervallo compreso tra il 2010 e il 2014 l’indicatore ha mostrato un anda-
mento altalenante, in linea con il quadro nazionale e con il contesto delle regioni in transizione 
e/o del Mezzogiorno, dal 2014 il sistema produttivo abruzzese e nazionale evidenziano una 
crescita continuativa. Purtroppo, anche in questo caso, il mancato aggiornamento del dato, 
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non consente di analizzare l’andamento nell’ultimo biennio. 

 

Figura 3. 13 –Il tasso di innovazione del sistema produttivo  

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

La Figura 3.9 mostra come nel biennio 2016-2018 il tasso di innovazione del sistema produttivo 
della Regione Abruzzo sia aumentato in misura rilevante fino a raggiungere – e superare – il 
target previsto per il 2023. Al riguardo si deve segnalare che, fino alla primavera del 2020, 
quando la Giunta regionale ha convalidato l’Avviso pubblico “Aiuti per investimenti in macchi-

nari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristruttu-

razione aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”, l’Azione 3.1.1. si era concretiz-
zata solamente nella misura del credito di imposta e negli interventi di sostegno alla Strategia 
d’Area Basso Sangro-Trigno. È ragionevole, pertanto, ipotizzare che non vi sia un contributo 
del programma operativo sulla crescita del tasso di innovazione che dipende da altri fattori. 
 

Figura 3. 14 –Il tasso di innovazione del sistema produttivo: focus sulla Regione Abruzzo 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

L’ultimo indicatore di risultato proposto dall’Accordo di Partenariato e selezionato dall’Ammi-
nistrazione regionale per rappresentare il cambiamento generato dall’attuazione delle Azioni 
dell’Asse III è “La quota valore dei fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese” 
misurata come il valore dei fidi globali fra 30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul 
valore complessivo dei fidi globali utilizzati dalle imprese (media dei 4 trimestri), definendo il 
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fido globale utilizzato come l’importo totale dei prestiti effettivamente erogati a ciascun affi-
dato dall’insieme degli intermediari segnalanti alla Centrale dei rischi.  

Il POR FESR attraverso le Azioni 3.5.1 e 3.6.1 si prefigge di incidere sull’accesso al credito da un 
lato concedendo prestiti alle microimprese per sostenerne la nascita (3.5.1) e dall’altro cer-
cando di coinvolgere il sistema bancario in modo da garantire un maggior accesso al credito 
per le imprese che, in condizioni “tradizionali”, non otterrebbero una garanzia.  
 

Figura 3. 15 – La quota valore dei fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

Proprio nell’intento di intercettare le imprese che hanno un accesso razionato al mercato del 
credito – e non le imprese in grado di ottenere comunque una garanzia dal fondo di garanzia 
nazionale o dalla stessa banca – l’Azione 3.6.1 ha costruito un modello per la valutazione delle 
domande di finanziamento incentrato su tre fasce (sulla falsariga del Fondo centrale di garan-
zia) affinché, per incentivare le banche a rapportarsi anche con le imprese con un ranking in-
feriore, si possa presentare una garanzia fino all’80%.  

 

Figura 3. 16 – La quota valore dei fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese: 

focus sulla Regione Abruzzo 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Rispetto al 2020, Banca d’Italia23 (2020, p. 18) sottolinea come “la sospensione delle attività non 

                                                 
23 Banca d’Italia (2020), Economie regionali. L’economia dell’Abruzzo, n. 35 del giugno 2020. 
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essenziali imposta tra il 26 marzo e il 3 maggio 2020 per contenere la diffusione della pandemia 

di Covid-19 ha sottoposto le aziende coinvolte a un elevato stress finanziario”. In tale contesto, 
il Governo ha varato un programma di misure a sostegno della liquidità e del credito24 anche 
grazie al Fondo centrale di garanzia che, nell’arco dei due mesi intercorsi tra il 26 marzo 2020 
e il 25 maggio 2020, ha accolto 8.000 richieste di garanzia delle imprese con sede nella Regione 
Abruzzo, 20 volte quelle dello stesso periodo dell’anno precedente25.  

 

 

 

                                                 
24 DL 18/2020 (decreto “cura Italia”), DL 23/2020 (decreto “liquidità”) e DL 34/2020 (decreto “rilancio”). 
25 Come ha rilevato Banca d’Italia (2020, p. 25) “L’importo dei finanziamenti relativi a queste domande è stato pari 
a circa 290 milioni di euro, cinque volte quello dello stesso periodo del 2019. Il forte aumento del numero di do-
mande è stato determinato principalmente dalle richieste di garanzia sui finanziamenti per importi fino a 25.000 
euro con copertura del 100 per cento da parte del Fondo”. 
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1.4 Asse IV. Promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio  

L’Asse 4 del POR FESR 2014-2020 si prefigge di promuovere un’economia a bassa emissione 
di carbonio attraverso due delle sette priorità di investimento previste dal Regolamento FESR: 

4b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese; 

4c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'e-
dilizia abitativa. 

L’articolazione dell’Asse IV del POR FESR risulta coerente con l’impianto strategico per soste-
nere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori delineato 
dall’Accordo di Partenariato dell’Italia26, rispetto al quale il programma ha scelto di individuare 
due differenti azioni per perseguire due differenti risultati attesi: 

 Azione 4.1.1 – Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi 
di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, moni-
toraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inqui-
nanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici nell’ottica della “Riduzione dei consumi 
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili” (RA 4.1); 

 Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tec-
nologie ad alta efficienza al fine della “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” (RA 4.2). 

In tale contesto, la promozione dell'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 
imprese (priorità b) si traduce nel sostegno ad interventi finalizzati alla riduzione dei consumi 
mediante l’efficientamento dei sistemi produttivi, delle strutture e dei sistemi per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili per auto-consumo. Nello specifico, nel sostenere la 
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso interventi mirati come 
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l’Amministrazione regio-
nale ha ritenuto opportuno ampliare il target individuato inizialmente e decidere di stimolare 
gli investimenti di efficientamento energetico delle strutture produttive anche nelle Grandi Im-
prese (Azione 4.2.1). 

L’obiettivo di sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso 
dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa (prio-

rità c) è perseguito attraverso interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edi-
fici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche at-
traverso l’utilizzo di mix tecnologici. (Azione 4.1.1).  

D’altronde, la decisione di destinare le risorse alla riduzione dei consumi energetici negli edifici 

                                                 
26 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
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e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, oltre ad essere coerente con i Regolamenti co-
munitari e l’Accordo di Partenariato, discende dalle Direttive comunitarie, con particolare rife-
rimento a: 

 la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia che, a partire dalla consta-
tazione che gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia 
nell’Unione, stabilisce la necessità di istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici 
che presenta-no una prestazione energetica elevata, riducendo in tal modo sia il consumo 
energetico sia le emissioni di biossido di carbonio; 

 la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che assegna un ruolo esemplare agli edi-
fici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche. 

 

Figura 4. 1 - Il logical framework dell’Asse IV 

 
Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

 

A che punto siamo 

Per l’attuazione dell’Asse IV l’Autorità di Gestione ha avviato delle procedure ad evidenza pub-
blica sia per gli Enti locali beneficiari dell’Azione 4.1.1, sia per le micro e piccole medie imprese 
(MPMI) destinatarie dei finanziamenti dell’Azione 4.2.1. 

Nello specifico, per l’Azione 4.1.1 con Determinazione n. DPC025/50 del 14 marzo 2017 è stato 
approvato l’Avviso pubblico per il sostegno alla “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 

singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regola-

zione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 

emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”. Contestualmente, a fronte di 
una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro, è stato prenotato un impegno di spesa comples-
siva di 5.321.005,79 €.  
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Il Bando è stato successivamente pubblicato sul n. 34 della serie “Speciale” del Bollettino Uffi-
ciale della Regione Abruzzo (BURA) del 17 marzo 2017 consentendo agli Enti locali abruzzesi 
di presentare domanda di finanziamento entro il 19 maggio 2017. 

A distanza di sei mesi dal termine prefissato dall’Amministrazione regionale per cogliere le 
opportunità di finanziamento del bando, con Determinazione n. DPC025/225 del 23 novembre 
2017 il Dipartimento “Opere Pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali” respon-
sabile dell’Azione ha approvato la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo. In parti-
colare, a fronte delle 110 proposte progettuali pervenute27 sono state ammesse a finanzia-
mento 102 istanze e ne sono state effettivamente finanziate 71, sebbene con lo scorrimento 
delle graduatorie il numero di interventi abbia consentito di raggiungere, già a dicembre 2019, 
i 75 progetti.  

Per completezza di informazione si segnala che, grazie alle economie generate dai progetti 
finanziati e, soprattutto, alla riassegnazione delle risorse effettuata in coerenza con quanto 
previsto dagli artt. 20 e 21 del Regolamento UE n. 1303/2013, è verosimile che possano essere 
effettivamente finanziati e realizzati tutti i progetti ammessi a finanziamento per l’Azione 4.1.1. 
Infatti, con la procedura scritta n 3/2019 avviata il 13 novembre 2019 e conclusasi il 21 novem-
bre 2019 l’AdG ha riallocato le risorse relative alla riserva di efficacia sull’Azione 4.1.1. ritenuta 
quella maggiormente performante sia dal punto di vista finanziario che per il raggiungimento 
dei risultati diretti (riduzione della CO2) e indiretti (messa in sicurezza degli istituti scolastici 
interessati dagli interventi di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici e strutture pubbliche). 

La Determinazione n. 47/DPG015 del 22 dicembre 2017 ha approvato l’Avviso pubblico per 
l’erogazione di “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produ-

zione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta 

efficienza” nell’ambito dell’Azione 4.2.1. Nel contempo, a fronte di una dotazione finanziaria 
di 8 milioni di euro, è stato prenotato un impegno di 7.021.623,21 € sul bilancio finanziario 
gestionale 2017/2019 a carico del POR FESR 2014-2020.  

Il Bando è stato successivamente pubblicato sul n. 2 della serie “Speciale” del Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo (BURA) del 10 gennaio 2018 consentendo alle MPMI gli Enti locali 
abruzzesi di presentare domanda di finanziamento entro il 26 febbraio 2018. 

A distanza di cinque mesi dal termine prefissato dall’Amministrazione regionale per cogliere le 
opportunità di finanziamento del bando, con Determinazione n. DPG015/85 del 2 febbraio 
2018 il Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e 
dell’Università”, Servizio “Competitività e Attrazione degli investimenti”, responsabile 
dell’Azione ha approvato la graduatoria definitiva delle iniziative ammesse a contributo.  

In particolare, a fronte delle 60 proposte progettuali pervenute sono state ammesse a 

finanziamento 43 istanze e ne sono state effettivamente finanziate 43. 

In relazione all’Azione 4.2.1 si ritiene di interesse segnalare come nel corso del tempo sia 
emersa l’esigenza di stimolare gli investimenti di efficientamento energetico delle strut-

ture produttive anche nelle Grandi Imprese e, pertanto, l’Autorità di Gestione ha ritenuto 
opportuno proporre una modifica del POR FESR 2014-2020 in modo da ampliare il target di 
potenziali beneficiari degli interventi di efficientamento energetico includendo anche le Grandi 

                                                 
27 Per completezza di informazione si precisa che sono pervenute all’indirizzo internet http://app.re-

gione.abruzzo.it/avvisipubblici 122 istanze, dodici delle quali riferite a doppia presentazione. 
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Imprese. Inoltre, avendo scelto di prevedere nell’ambito del primo bando attuativo il finanzia-
mento delle MPMI attraverso sovvenzioni a fondo perduto (aiuti in regime de minimis e/o aiuti 
in esenzione), l’AdG ha deciso di mantenere le stesse modalità attuative anche per i prossimi 
bandi proponendo un’ulteriore modifica al testo del POR FESR per eliminare la previsione di 
utilizzo degli strumenti finanziari. 

In seguito alla modifica del POR FESR, con DGR n. 65 del 01 febbraio 2019 sono state approvate 
le Linee di indirizzo per la pubblicazione del 2° “Avviso per la presentazione di progetti di 
investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti innovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive” appro-
vato con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e pubblicato con Determinazione n. 
DPG 015/49 dell’8 febbraio 2019. 

 

Tabella 4. 1 – Le azioni avviate dell’Asse IV 

Priorità di  

investimento 

Azione Avvio delle proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

b 4.1.1    

c 4.2.1    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020, http://bura.regione.abruzzo.it e  

Relazione sullo stato d’attuazione del POR FESR 2014-2020 (al 31 dicembre 2020). 

 

Tabella 4. 2 – I bandi pubblicati a valere sull’Asse IV 

Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

b 4.1.1 Determinazione n. DPC025/50 del 14/03/2017 

c 4.2.1 
Determinazione n. DPG015/47 del 22/12/2017 

Determinazione n. DPG 015/49 del 08/02/2019 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020, http://bura.regione.abruzzo.it e  

Relazione sullo stato d’attuazione del POR FESR 2014-2020 (al 31 dicembre 2020). 

 

Al 31 dicembre 2020 sono stati finanziati complessivamente 199 interventi: 80 sull’Azione 4.1.1, 
poiché a giugno 2020, a seguito dello scorrimento della graduatoria reso possibile grazie alle 
economie, sono stati è stato concesso il contributo a 5 ulteriori progetti e 119 sull’Azione 4.2.1. 
Con particolare riferimento all’Azione 4.2.1 appare opportuno ricordare che, delle 43 imprese 
finanziate a valere del 1° bando, sono state assunte determinazioni di liquidazione del contri-
buto concesso per 29 aziende. Con riferimento al 2° bando di attuazione, in risposta al quale 
sono pervenute 399 domande di finanziamento, sono state effettivamente finanziate 119 
aziende, mentre 245 sono state ammesse e non finanziate per mancanza di fondi.  

A fronte di una dotazione finanziaria degli avvisi pubblicati per le azioni 4.1.1 e 4.2.1 rispetti-
vamente di 7 e 8 milioni di euro (cui si aggiungono i 10 milioni di euro del bando assegnati al 
2° bando dell’azione 4.2.1 resi possibili dall’utilizzo delle economie del 1° bando e, al momento, 
l’importo di 1.240.740 € assegnati al 1° bando dell’azione 4.1.1) gli impegni assunti in base ai 
contributi assegnati ammontano complessivamente a 10,3 milioni di euro.  

Nel 2020, in seguito alla proposta di modifica del POR FESR Abruzzo 2014-2020 approvata con 
Decisione C(2020) 7042 final dell’8 ottobre 2020, l’intero importo di 1.560.740 euro generato 
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dalla riallocazione finanziaria della Riserva di Efficacia è stato assegnato all’Azione 4.1.1 “Pro-
mozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici […]” dell’Asse IV 
“Promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio” che ha visto così incrementare la 
sua dotazione finanziaria a 8.560.740 €. 

Al 31 dicembre 2020 l’Asse IV risulta aver impegnato complessivamente il 42% delle risorse 
assegnate, soprattutto grazie all’Azione 4.1.1 che, avviata dal marzo 2017, nel 2020 ha visto il 
completamento di 75 dei progetti finanziati e, così, l’erogazione di quasi 5,3 milioni di euro. 
 

Tabella 4. 3 – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse IV 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Infine, si ritiene di interesse focalizzare l’attenzione sull’efficacia dell’Asse IV di erogare e certi-
ficare le spese corrispondenti alle risorse assegnate per realizzare gli interventi prefissati in 
relazione al raggiungimento del target previsto per il 31 dicembre 2023 di certificare le spese 
per 24.560.740 €.  

La Figura 4.2 mostra come, dopo un percorso iniziale problematico per l’indicatore finanziario 
relativo alla spesa certificata dell’Asse IV tale per cui al 15 novembre 2018 la spesa effettiva-
mente certificata era ancora nulla, l’Asse IV sia riuscito a rispettare la verifica intermedia del 
soddisfacimento dei target previsti dal performance framework al 31 dicembre 2018. Anche nel 
corso del 2019 l’Asse IV ha evidenziato alcune difficoltà nella certificazione della spesa in 
quanto rispetto ai 6.775.821,90 € previsti dal cronobilancio di luglio 2019 al 31 dicembre 2019 
è stato possibile certificare solamente 4.441.977,33 € (il 19% della spesa prevista al 2023).  
Come già rilevato anche per gli altri Assi del POR FESR, al 31 dicembre 2020 è stato certificato 
un ammontare pari a 7,3 milioni di euro, inferiore a quanto previsto dal cronobilancio dell’an-
nualità. 
 

Figura 4. 2 – Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 
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Le figure seguenti rappresentano lo stato di avanzamento fisico dell’Asse IV a partire dagli 
indicatori di output ritenuti maggiormente significativi per l’Asse IV. 

Nell’ambito dell’Azione 4.1.1 (priorità 4c) al 31 dicembre 2020 risultano conclusi 75 progetti 
che consentono di risparmiare 4.056.125 kWh/anno in relazione al consumo annuale di energia 
primaria di edifici pubblici (con un valore complessivo atteso alla conclusione di tutti gli inter-
venti selezionati di 4.130.833 kWh/anno. 

 

Figura 4. 3 – Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse IV: focus sull’azione 4.1.1.  

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La Figura 4.4 rappresenta i due principali indicatori utili a descrivere l’avanzamento dell’Azione 
4.2.1 (priorità 4b): 119 imprese sono state ritenute meritevole di ottenere un sostegno per 
interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 
delle imprese e delle aree produttive e in 32 casi le sovvenzioni riguardano operazioni già 
concluse. In base ai dati di progetto si stima che, una volta giunti a conclusione, gli interventi 
potranno portare ad una riduzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte 
fossile pari a 209 Tonnellate equivalenti petrolio/anno (rispetto al target di 155 Tonnellate 
equivalenti petrolio/anno). 

 

Figura 4. 4 – Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse IV: focus sull’azione 4.2.1. 
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Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Infine, la Figura 4.5 rappresenta il contributo di entrambe le azioni dell’Asse IV alla diminuzione 
annuale dei gas a effetto serra. Se al termine dei progetti finanziati la riduzione sarà pari a 6.318 
tonnellate di C02eq, al 31 dicembre 2020 gli interventi selezionati consentono di ipotizzare a 
fine programmazione un calo di 6.717,47 tonnellate di C02eq complessive. 

 

Figura 4. 5 – Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse IV: azione 4.2.1. 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

L’efficacia dell’attuazione 

Già prima della definizione della strategia Europa 2020 che prevede, nel settore dell’energia, di 
ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili, aumentare del 20% l'efficienza 
energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990, fin dal 2009, 
l’Abruzzo si è dotato di un Piano Energetico Regionale, che ha, tra gli obiettivi di crescita, la 
diminuzione dei consumi di energia primaria, la diminuzione nelle immissioni di gas ad effetto 
serra e l’innalzamento nell’incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui con-
sumi finali di energia.  
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In tale contesto, l’Asse IV. Promozione di un’economia a bassa emissione di carbonio si 
prefigge di promuovere un’economia a bassa emissione di carbonio (OT4) e, in particolare, 
nell’ambito di applicazione del sostegno del FESR [Articolo 3 del Regolamento (UE) n. 
1301/2013] interviene per promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile 
nelle imprese (4b) e sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 
settore dell'edilizia abitativa (4c). Per misurare la portata del cambiamento realizzato grazie 
alle iniziative dell’Asse IV, il POR FESR individua due indicatori di risultato volti a misurare: 

 i consumi di energia elettrica della Pubblica Amministrazione (PA) per Unità Lavorative per 
Anno (ULA), alla cui riduzione dovrebbe contribuire l’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-effi-

cienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi 

di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti 

di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 

(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici 

nell’ottica della “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o 

ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”; 

 i consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria alla cui diminuzione dovrebbe 
concorrere l’Azione 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione 

di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità 

alle tecnologie ad alta efficienza al fine della “Riduzione dei consumi energetici e delle emis-

sioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili”. 

 

Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edi-

fici e strutture pubbliche 

La Figura 4. 6 confronta l’andamento dei consumi di energia elettrica della PA della Regione 
Abruzzo con quello delle altre Regioni in transizioni, con il Mezzogiorno e con il dato nazionale 
e mostra un maggior contenimento dei consumi della PA abruzzese rispetto a quanto si verifica 
negli altri contesti.  

 

Figura 4. 6  – Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per centomila ULA della PA 

(media annua in migliaia) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  
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La Figura 4. 7 offre un focus sulla Regione Abruzzo comparando l’andamento dell’indica-

tore in rapporto con il target previsto alla conclusione del periodo di programmazione. 
Come anticipato, l’Asse IV del POR FESR della Regione Abruzzo si prefigge di promuovere 
l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici finanziati 
grazie al bando pubblicato il 17 marzo 2017 che, da allora, ha messo a disposizione delle scuole 
abruzzesi 8,5 milioni di euro che hanno consentito di finanziare 80 progetti. Tuttavia, ad oggi, 
il contributo fornito dall’Azione 4.1.1 alla riduzione dei consumi di energia della PA non si ri-
flette sul valore dell’indicatore fornito da ISTAT per due ordini di ragioni:  

 gli interventi si sono conclusi nel corso del 2019; 

 l’indicatore sui Consumi di energia elettrica della PA è aggiornato al 2016, anno precedente 
alla pubblicazione del bando. 

Nondimeno, si ritiene di interesse sottolineare fin d’ora che gli interventi finanziati dovrebbero 
consentito agli edifici scolastici di passare dalle classi energetiche F/G alla classe A, deter-
minando – oltre ad una consistente riduzione dei consumi energetici - un risparmio che po-

trebbe tradursi in una bolletta ridotta di oltre il 60%. 

Oltre a ciò, è plausibile attendersi dalla realizzazione degli interventi tre differenti tipologie di 
effetti indiretti. Innanzitutto, l’aver attribuito un punteggio premiale (5 punti su 100) ai pro-
getti integrati con altri interventi in corso o realizzati quali, ad esempio, quelli di adeguamento 

sismico consente di ipotizzare che gli edifici scolastici finanziati si saranno avvalsi dell’oppor-
tunità per una maggiore sicurezza del territorio. 

Inoltre, molti dei progetti in corso di attuazione prevedono l’integrazione di fonti di energia 

rinnovabili (FER) in linea con l’obiettivo di Europa 2020 di ricavare il 20% del fabbisogno di 
energia da fonti rinnovabili. 

Infine, gli studenti delle scuole interessate dagli interventi di efficientamento energetico sono 
stati coinvolti in un’azione di comunicazione, costruita appositamente e supportata grazie a 
materiali informativi prodotti ad hoc dall’Amministrazione regionale e dalle imprese incaricate 
della realizzazione degli interventi, per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi rispetto al tema 

del risparmio energetico conseguito dalla scuola grazie al finanziamento del FESR. D’al-
tronde i giovani, oltre ad essere espressamente individuati come target della strategia di co-
municazione, rappresentano un facilitatore dell’attività di informazione in considerazione del 
fatto che veicolano in modo efficace i contenuti alle famiglie. 

Figura 4. 7  – Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per centomila ULA della PA 

(media annua in migliaia): focus sulla Regione Abruzzo 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  
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Azione 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 

climalteranti delle imprese e delle aree produttive 

In relazione ai consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria, la Figura 4.6 mostra un 
calo costante dei consumi a livello italiano, con la Regione Abruzzo che si attesta sui valori 
medi nazionali. 

 

Figura 4. 8  – Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in Gwh per cento 

milioni di euro di Valore aggiunto dell'industria (valori concatenati - anno di riferimento 2010) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

La Figura 4.9 offre un focus sulla Regione Abruzzo comparando l’andamento dell’indicatore in 
rapporto con il target previsto alla conclusione del periodo di programmazione. L’Asse IV del 
POR FESR della Regione Abruzzo si prefigge di ridurre i consumi energetici (e le emissioni di 
gas climalteranti) delle imprese e delle aree produttive grazie alle risorse dell’azione 4.2.1 che, 
al 31 dicembre 2020, hanno consentito di finanziare 43 interventi che ammontano complessi-
vamente a 3,8 M€. Come per l’indicatore di risultato dell’azione 4.1.1, ad oggi, il contributo 
fornito dall’azione 4.2.1 alla riduzione dei consumi di energia dell’industria non si riflette sul 
valore dell’indicatore fornito da ISTAT per due ordini di ragioni:  

 sebbene gli interventi finanziati dal 1° bando del gennaio 2018 e quelli del 2° bando del 
2019 sono conclusi, ma il dato al 2019 non è rilevato da ISTAT; 

 l’indicatore sui Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria della PA è aggior-
nato al 2018, anno precedente alla pubblicazione del bando. 
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Figura 4. 9  – Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria misurati in Gwh per cento 

milioni di euro di Valore aggiunto dell'industria (valori concatenati - anno di riferimento 2010): 

focus sulla Regione Abruzzo 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  
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1.5 Asse V. Riduzione del rischio idrogeologico 

L’Asse V del POR FESR 2014-2020 promuove la messa in sicurezza del territorio attraverso una 
delle due Priorità d’investimento previste dal Regolamento FESR, e in particolare la Priorità 5b 
“Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle ca-
tastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi”. 

La scelta operata nell’Asse V del POR FESR risulta coerente con l’Accordo di Partenariato 
dell’Italia28, rispetto al quale il programma ha scelto di individuare una azione per perseguire i 
propri obiettivi: 

Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1). 

L’Azione riguarda il territorio regionale interessato dai Piani di Assetto Idrogeologici vigenti 
(PAI) e in coerenza con il Piano Nazionale per lo Sviluppo del Sud. In particolare, gli interventi 
promossi in tal senso sono finalizzati principalmente alla riduzione del rischio nelle aree clas-
sificate a rischio elevato R3 (incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infra-
strutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività so-
cio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale) e molto elevato R4 (perdita di vite 
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 
ambientale, distruzione delle attività socio-economiche), individuate dal PAI. 

L’intervento quindi, oltre a essere coerente con i Regolamenti e con l’Accordo di Partenariato, 
attua la programmazione regionale in materia di messa in sicurezza del territorio regionale.   

 

Figura 5. 1 - Il logical framework dell’Asse V 

  

Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

                                                 
28 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
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A che punto siamo 

L’Asse V ha una dotazione finanziaria che è stata ridotta da 25 milioni di euro a € 23.439.260 a 
seguito del mancato raggiungimento target di spesa relativo al performance framework al 31 
dicembre 2018 e il conseguente disimpegno della somma pari ad € 1.560.740. La riduzione 
della dotazione finanziaria è stata formalmente ufficializzata con la riprogrammazione appro-
vata dalla CE con la Decisione C(2020) 7042 final del 08 ottobre 2020. 

Questi fondi sono stati destinati alla prevenzione e alla gestione del rischio idrogeologico; è 
da sottolineare l’ampiezza della popolazione beneficiaria di tale azione, pari a 1.500 persone 
per la misura di protezione contro le alluvioni; 1.000 persone per quanto riguarda le azioni per 
mitigazione contro le frane, e la vastità dei suoli che saranno riabilitati, pari a 12,5 ettari.  

Con DGR n.567/2016, la Regione Abruzzo ha definito i criteri per l’attribuzione delle priorità 
regionali ed è stata approvata la griglia per la valutazione delle priorità regionali degli inter-
venti. La procedura per l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza si è conclusa con 
Deliberazione di Giunta DGR 34 del 2 febbraio 2017. Sono stati ammessi a contributo 26 inter-
venti (25 interventi per mitigazione del rischio frana e 1 intervento di mitigazione del rischio 
alluvione) per un importo pari all’intera dotazione finanziaria dell’Asse V.  

Il 28 giugno 2017 sono state predisposte le Determinazioni dirigenziali di concessione per 24 
operazioni a regia regionale (per un importo di 22.720.000 €) e per una operazione a titolarità 
regionale (per un importo di 1.280.000 €), gestita dal Servizio regionale del “Genio Civile di 
Teramo”. Successivamente, il 4 ottobre 2017, una nuova Determinazione Dirigenziale ha pre-
disposto la concessione per una operazione a regia regionale per un importo di 1 milione di 
euro.  

Per l’intervento a regia regionale, nel corso del 2018 il Servizio regionale del Genio civile di 
Teramo ha avviato le procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tec-
nico economica, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, conclusasi con l’aggiudicazione finale 
e il progetto definitivo ed esecutivo approvati con determinazioni n. 19/DPE014 del 25 settem-
bre 2018 e n. 24/DFPE014 del 29 settembre 2018. La consegna lavori è avvenuta il 18 dicembre 
2018 e l’intervento è stato concluso. Con determinazione DPE 014 n. 32 del 20 febbraio 2020 
è stato approvato il quadro economico di assestamento finale con un importo totale della 
spesa pari a € 844.539,35 ed economie sulle risorse destinate all’intervento pari a € 435.460,64. 
Il Genio Civile di Teramo, con nota Prot. RA/177691 del 11/06/2020, ha richiesto la riprogram-
mazione delle economie di gara, risultanti dalla realizzazione delle opere del progetto princi-
pale di mitigazione del rischio idraulico nel Fiume Tordino – Tratto vallivo, in favore di un altro 
intervento, da realizzarsi lungo la medesima asta fluviale. 

Per gli interventi la cui attuazione è in capo ai Comuni (25 interventi), tali Enti hanno stipulato 
le Convenzioni per l’attuazione degli interventi. Nonostante un costante monitoraggio della 
Regione, gli interventi hanno registrato dei forti ritardi rispetto ai cronoprogrammi definiti nelle 
Convenzioni, soprattutto nella fase iniziale in quanto i Comuni hanno incontrato difficoltà 
nell’adeguamento delle nuove procedure (affidamento attraverso piattaforma elettronica) per 
l’affidamento dei progetti esecutivi e per l’affidamento dei lavori.  

Per quanto riguarda lo stato di attuazione risultano in avanzata fase di realizzazione tutti i 25 
interventi. Sono state presentate sette proposte per la realizzazione di progetti di completa-
mento già autorizzati e due in corso di autorizzazione. Questi progetti, attraverso l’utilizzo par-
ziale delle economie maturate a seguito della chiusura delle procedure di gara, prevedono la 
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realizzazione di lavori di consolidamento integrativi. Sono state presentate, e in parte autoriz-
zate, sette perizie di variante. Al 31 dicembre 2020, risultano adottate le Determinazioni per il 
trasferimento del finanziamento accordato ai Comuni beneficiari.  
 

Tabella 5. 1 - Le azioni avviate dell’Asse V 

Priorità di  
investimento 

Azione 

Avvio della proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

5 b 5.1.1    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Tabella 5. 2  – I bandi pubblicati a valere sull’Asse V 

Priorità di  
investimento 

Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

5b  5.1.1 DGR 34 del 2/2/2017 in cui sono stati individuati gli interventi di messa in 
sicurezza. Sono stati finanziati 25 interventi mitigazione frana e 1 intervento 
mitigazione rischio alluvione 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario, a fronte di una spesa riprogrammata di 
23.439.260 milioni di euro, gli impegni assunti sono poco meno di 24 milioni di euro. Le spese 
certificate sono di circa 8 milioni e 420mila euro, ovvero il 35% delle risorse impegnate.  

Tabella 5. 3  – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse V 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati del Monitoraggio rafforzato della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La Figura 5.2 mostra l’andamento delle spese certificate. Nel 2018 la spesa certificata ammon-
tava a 1.462.537,37 euro. Nel 2019 e 2020 ci sono stati significativi passi in avanti. Al 31 dicem-
bre 2020 sono stati certificati circa 8 milioni 420mila euro, il 36% delle spese programmate. 
 

Figura 5.2 - Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati del Monitoraggio rafforzato della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 
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Per quanto riguarda lo stato di avanzamento fisico dell’Asse V, la Figura 5.3 mostra l’anda-
mento dell’indicatore relativo al numero di ettari di terreni ripristinati (CO22) in cui si sono 
registrate 47 operazioni selezionate di cui 19 concluse, valore vicino all’obiettivo indicato per 
il 2023. Per l’indicatore 5.11b, che riguarda la popolazione che beneficia di misure di mitiga-
zione attuate contro le frane, ci sono 112 operazioni selezionate, ma nessuna operazione è 
ancora stata conclusa.  

Infine, per completare gli indicatori di output dell’Asse V, si segnala l’indicatore “Lunghezza di 
asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione” che ha un target 2023 uguale 2,3 km 
e operazioni selezionate e concluse uguali sempre a 2,3 km.  

 

Figura 5.3 - Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse V 

Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

L’efficacia dell’attuazione 

L’Asse V. Riduzione del rischio idrogeologico promuove la messa in sicurezza del territorio 
(OT5) e, in particolare, nell’ambito di applicazione del sostegno del FESR [Articolo 3 del Rego-
lamento (UE) n. 1301/2013] interviene per promuovere investimenti destinati a far fronte a 
rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle cata-
strofi (5b). 

Al fine di misurare la portata del cambiamento realizzato attraverso le iniziative dell’Asse V, 
nonostante gli interventi finanziati attraverso questo Asse siano in corso, è utile analizzare l’an-
damento degli indicatori di risultato specifici del Programma. Tali indicatori sono due e riguar-
dano: i) popolazione esposta a rischio frane; ii) popolazione esposta a rischio alluvione.  

Come primo indicatore di risultato è presa in considerazione “la Popolazione esposta a rischio 
frane”29 misurata in termini di abitanti per chilometro quadrato esposti a rischio frane. Nella 
Figura 5.4 si rileva la presenza di popolazione esposta a rischio frane in Italia, nel Mezzogiorno, 
nelle Regioni in transizione e in Abruzzo negli anni 2015 e 2017. Nella Figura 5.5 è rappresen-
tato l’andamento dell’indicatore nella regione Abruzzo e l’obiettivo posto dal POR per l’anno 
2023.  

Come si nota dalla Figura 5.4 questo dato non ha praticamente subito modifiche tra il 2015 e 

                                                 
29 Per popolazione esposta a fenomeni franosi si intende la popolazione residente a rischio sia per l'incolumità della 
vita umana che per i danni ai beni immobili in cui risiede. 
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il 2017 in tutte le aree prese in considerazione. Anche nella regione Abruzzo, quindi, non si 
sono registrati cambiamenti significativi. Si vuole sottolineare, però, come il dato registrato in 
Abruzzo sia nettamente superiore rispetto a quello delle regioni in transizione, dell’Italia e, 
anche se con una differenza minore, della media delle regioni del Mezzogiorno.  

L’obiettivo posto per l’anno 2023 (Figura 5.4) è uguale 6,58 (abitanti per km2). Il raggiungi-
mento dell’obiettivo e il miglioramento della condizione del territorio abruzzese (l’obiettivo 
2023 sarebbe comunque superiore alla media nazionale e del Mezzogiorno) dipendono dall’at-
tuazione dell’azione prevista, un’azione che ha visto importanti rallentamenti e problemi dovuti 
a criticità rilevate a livello comunale.  

 

Figura 5.4 - Popolazione esposta a rischio frane (abitanti per km2) 

 
Fonte: elaborazioni ISTAT su dati ISPRA; ISTAT aggiornamento aprile 2021. 

 

Figura 5.5 - Popolazione esposta a rischio frane Abruzzo e obiettivo 2023 

 
Fonte: elaborazioni ISTAT su dati ISPRA; ISTAT aggiornamento aprile 2021. 

 

Il secondo indicatore territoriale specifico riguarda la popolazione esposta a rischio alluvione, 
inteso come il numero di abitanti per chilometro quadrato esposti a rischio alluvione. Per po-
polazione esposta ad alluvioni si intende la popolazione residente esposta al rischio di danni 
alla persona (morti, dispersi, feriti, evacuati).  
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Nella Figura 5.6 si può notare come questo dato ha subito piccolissime variazioni tra il 2015 e 
il 2017 e un peggioramento registrato ovunque per i dati 2019. Si vuole sottolineare come 
l’Abruzzo sia l’unico territorio preso in considerazione che aveva fatto registrare un leggero 
miglioramento tra il 2015 e il 2017, un miglioramento che è stato più che compensato, però, 
dal dato 2019. Il relativo alla media italiana di questo indicatore è di molto superiore rispetto 
alle aree prese in considerazione. Il dato 2019 ha avvicinato il dato abruzzese alla media del 
Mezzogiorno, ma a causa di un netto peggioramento registrato nella performance del Mezzo-
giorno.  

 

Figura 5.6 - Popolazione esposta a rischio alluvione (numero abitanti per km2) 

Fonte: elaborazione ISTAT su dati ISPRA, ISTAT aggiornamento aprile 2021. 

 

Nella Figura 5.7 si possono vedere nello specifico i valori abruzzesi registrati e il valore che è 
stato posto come obiettivo per il POR FESR 2014 - 2020 (obiettivo 2023). Nonostante il valore 
obiettivo sia molto lontano dai dati registrati e il peggioramento del dato registrato nel 2019, 
si ricorda che l’avvio della procedura attuativa per l’azione necessaria per la mitigazione del 
rischio alluvione è datato 30 settembre 2018.  
 

Figura 5.7 - Popolazione esposta a rischio alluvione nella regione Abruzzo e obiettivo 2023 

 
Fonte: elaborazione ISTAT su dati ISPRA, ISTAT aggiornamento del luglio 2020. 
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1.6 Asse VI. Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali  

L’Asse VI del POR FESR 2014-2020 si prefigge di preservare e tutelare l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle risorse attraverso due delle sette priorità di investimento previste dal 
Regolamento FESR: 

6c) conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale; 

6d) proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli ecosistemi, 
anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde, promuovere e sviluppare il patrimo-
nio naturale e culturale. 

La scelta delle due priorità è motivata dalla volontà dell’Amministrazione regionale di contem-
perare il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche con una migliore conser-
vazione di un contesto ricco di biodiversità e di aree sottoposte a regimi di tutela, gli obiettivi 
di conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 

In tale ottica, l’articolazione dell’Asse VI del POR FESR risulta coerente con l’impianto strategico 
per la competitività delineato dall’Accordo di Partenariato dell’Italia30, rispetto al quale il pro-
gramma ha scelto di individuare quattro diverse azioni per rispondere alle differenti esigenze 
del sistema delle aree naturali regionali: 

 Azione 6.5.2 – Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il colle-
gamento ecologico e funzionale; 

 Azione 6.6.1 – Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

 Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

 Azione 6.8.3 – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla pro-
mozione delle destinazioni turistiche. 

In tale contesto, la conservazione, protezione, promozione e lo sviluppo del patrimonio natu-
rale e culturale (priorità c) si concretizzano in interventi volti al miglioramento delle condizioni 
e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale (Azione 6.6.1) e del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale (Azione 6.7.1) delle aree di attrazione di rilevanza strategica. 
Inoltre, per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche il programma intende 
sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle desti-
nazioni turistiche (Azione 6.8.3). 

Parallelamente, in un’ottica di conservazione e tutela del patrimonio ambientale, per proteg-
gere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi (priorità d), 
l’Asse VI interviene nei confronti della dimensione di conservazione degli habitat tutelati e di 
valorizzazione delle aree SIC attraverso interventi di conservazione, progetti di infrastrutture 
verdi per contrastare criticità ambientali collegate all’uso non sostenibile dei suoli e al dissesto 
idrogeologico, attività per la diffusione della conoscenza e sistemi Informativi territoriali e web 

                                                 
30 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
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interattivi (Azione 6.5.2). Nel corso dell’attuazione del programma, per rendere l’intervento 
maggiormente rispondente alle esigenze del territorio, l’AdG ha deciso di ampliare il target dei 
beneficiari dell’Azione 6.5.2 affinché possano presentare domanda di finanziamento non solo 
i soggetti responsabili dei siti Natura 2000 non compresi nelle aree protette, ma anche quelli 
responsabili di siti Natura 2000 compresi nelle aree protette. 

 

Figura 6. 1 - Il logical frameword dell’Asse VI 

 
Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

 

A che punto siamo 

Come mostra la Tabella 6. 1, per l’attuazione dell’Asse VI al 31 dicembre 2020 l’Autorità di 
Gestione ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per i soggetti responsabili della ge-
stione dei siti Natura 2000 non compresi nelle aree protette regionali (Azione 6.5.2), per i sog-
getti gestori delle aree protette (Azione 6.6.1), per le istituzioni competenti nella realizzazione 
di un’iniziativa pilota per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica (Azione 6.7.1) e per le 
Destination Management Company (DMC) e le Product Management Company (PMC) (Azione 
6.8.3).  

 

Tabella 6. 1 – I bandi pubblicati a valere sull’Asse VI 

Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2018 

c 6.6.1 Determinazione n. DPH004/128 del 30/11/2016 

c 6.7.1 
Accordo del 25/09/2018 tra Regione Abruzzo, Comune di Sulmona e Polo 
Museale dell’Abruzzo per la realizzazione del “Progetto Lo Spirito d'A-
bruzzo – Abbazia di Santo Spirito di Morrone di Sulmona".  

c 6.8.3 Determinazione n. DPH001/33 del 24/04/2018 
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Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2018 

d 6.5.2 Determinazione n. DPH004/129 del 30/11/2016 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Nello specifico, per l’Azione 6.5.2 con Determinazione n. DPH004/129 del 30 novembre 2016 
è stato approvato l’Avviso pubblico per il sostegno ad “Interventi per ridurre la frammentazione 

degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale” e, contestualmente, impegnati 
3 milioni di euro di risorse. Il bando, pubblicato il 16 dicembre 2016, ha individuato nel 27 
febbraio 2017 il termine ultimo per presentare le domande di finanziamento. 

A distanza di poco più di due mesi dal termine previsto per consentire ai soggetti responsabili 
della gestione dei siti Natura 2000 di rispondere al bando, con Determinazione n. DPH004/43 
del 4 maggio 2017 il Dipartimento “Turismo, cultura e paesaggio”, Servizio “Governo del terri-
torio, beni ambientali, aree protette e paesaggio” responsabile dell’Azione ha approvato la 
graduatoria delle iniziative ammesse a contributo. In particolare, a fronte delle 31 proposte 

progettuali pervenute sono state finanziate 21 istanze, che corrispondono a 52 beneficiari. 
Sebbene all’inizio del 2020 molti interventi risultassero già ultimati (o prossimi alla conclusione) 
l’emergenza Covid-19 ha indotto l’amministrazione regionale (Determinazione DPD/53 del 
31.03.2020) a disporre la proroga delle attività progettuali e delle procedure di rendiconta-
zione, consentendo di completare gli interventi entro il 31 dicembre 2020. 

In relazione all’Azione 6.5.2 si ritiene di interesse segnalare come nel corso del tempo, per 
rendere l’intervento maggiormente rispondente alle esigenze del territorio, sia emersa l’esi-
genza di ampliare il target dei potenziali beneficiari affinché possano presentare domanda di 
finanziamento non solo i soggetti responsabili dei siti Natura 2000 non compresi nelle aree 
protette, ma anche quelli responsabili di siti Natura 2000 compresi nelle aree protette. Nel 
contempo, è parso opportuno di aumentare la dotazione finanziaria di 1 milione di euro, per 
effetto della diminuzione della dotazione finanziaria dell’Asse III, con particolare riferimento 
all’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagna-
mento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. 

 

Nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 6.6.1, il 7 dicembre 2016 a seguito della Determina-
zione n. DPH004/28 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il sostegno ad “Interventi per la 

tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in 

ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di svi-

luppo” cui è stata assegnata una dotazione di 4,5 milioni di euro. A distanza di sei mesi, con 
Determinazione n. DPH004/41 del 3 maggio 2017 è stata pubblicata la graduatoria degli inter-
venti finanziati: a fronte delle 17 proposte progettuali pervenute ne sono state effettivamente 
finanziate 15. Dopo l’approvazione degli schemi di convenzione, sono state sottoscritte le con-
venzioni relative a 15 progetti presentati, in forma singola o aggregata, da 25 comuni. Anche 
in questo caso l’amministrazione regionale (Determinazione DPD/53 del 31.03.2020) ha dispo-
sto una proroga al 31 dicembre 2020 per gli interventi non completati. 

 

Per l’Azione 6.7.1 è stato individuato nell’Abbazia di Santo Spirito di Morrone di Sulmona il 
sito di interesse per la realizzazione del progetto pilota e, il 25 settembre 2018 è stato siglato 
l’accordo tra Regione Abruzzo, Comune di Sulmona e Polo Museale dell’Abruzzo per la 

realizzazione del “Progetto Lo Spirito d'Abruzzo – Abbazia di Santo Spirito di Morrone 
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di Sulmona" dell’importo complessivo di 12 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro FESR. L’im-
pianto finanziario approntato per la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione 
di un sito che versava ormai in stato di abbandono evidenzia l’addizionalità delle risorse FESR 
destinate a incidere in termini di valorizzazione della fruizione della struttura, agendo in modo 
complementare alle risorse regionali e a quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 
che, invece, vengono utilizzare per la realizzazione delle opere di recupero e manutenzione. In 
aggiunta, la governance del progetto- operano congiuntamente il Segretariato Regionale del 
MiBACT, la Regione Abruzzo, il Comune di Sulmona e il Polo Museale dell’Abruzzo – ha con-
sentito di attivare un’azione di sistema che comprende anche altri due interventi: il progetto 
per la riqualificazione area Celestiniana di S. Onofrio – Eremo di S. Onofrio e quello per il ripri-
stino e rifunzionalizzazione del Parco della memoria Campo 78. 

Il 26 febbraio 2019, con Determinazione n. DPH 004/19 sono state impegnate le risorse dispo-
nibili a favore dei beneficiari, corrispondenti a 1.880.000 € a favore del Polo Museale 
dell’Abruzzo e 1.120.000 € a favore del Comune di Sulmona. Tuttavia, dopo l’accertamento 
dello stato di attuazione degli interventi da parte degli Enti attuatori, con Determinazione 
DPH003/310 del 23 dicembre 2019 sono stati rivisti i termini per la conclusione e la rendicon-
tazione dei progetti alla data del 31 dicembre 2020. Nel corso del 2020, a seguito dell’emer-
genza Covid-19 è stata disposta un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 (Determinazione 
DPH n. 003/202 del 10 dicembre 2020). 

 

Il quadro dell’Asse VI è completato dall’Azione 6.8.3 che, in modo complementare alle Azioni 
6.5.2, 6.6.1 e 6.7.1, si prefigge di sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali 
e alla promozione delle destinazioni turistiche. A partire dal 23 maggio 2017 quando, con DGR 
n. 275 sono state approvate le linee di indirizzo per sostenere gli interventi di promozione 
turistica ed è stata assegnata all’iniziativa una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro sono 
state realizzate numerose iniziative finalizzate a rafforzare l’immagine turistica della Regione e 
il suo profilo di destinazione turistica con riferimento all’offerta e alla domanda collegata alla 
fruizione naturalistica e culturale. Nello specifico, l’azione è volta a finanziare interventi coerenti 
con la programmazione sviluppata dalle Destination Management Companies (DMC) e Product 

Management Companies (PMC) regionali e afferenti a quattro differenti tipologie: 

 azioni finalizzate alla definizione di un’offerta integrata che aggreghi prodotti, operatori e 
territori; 

 realizzazione di progetti pilota; 

 azioni promo pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi; 

 studi, analisi ricerche e azioni di monitoraggi finalizzati alla conoscenza della domanda. 

Nell’ambito delle azioni finalizzate alla definizione di un’offerta integrata che aggreghi 

prodotti, operatori e territori le attività svolte nel corso del 2019 si sono concretizzate nell’ini-
ziativa “Turismo lento e turismo religioso” che si è prefissata di mettere in rete itinerari, cam-
mini, piste ciclopedonali nell’intento di attirare flussi turistici che possano consentire una de-
stagionalizzazione del turismo e l’acquisizione di nuove quote di mercato. In tale contesto, 9 è 
stato istituito il Tavolo del Turismo religioso per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso in esecuzione del Protocollo Conferenza Re-
gioni- Conferenza Episcopale Italiana. Tra i progetti realizzati in quest’ambito si segnala l’im-
plementazione del “Cammino del perdono” (http://ilcamminodelperdono.eu). 

Rispetto alla realizzazione di progetti pilota, in base a quanto disposto dalla DGR n. 254 del 
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6 maggio 2019, l’attività dell’anno avrebbe dovuto concentrarsi sulla riorganizzazione dei ser-
vizi di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) al fine di sviluppare la nuova rete informativa 
e di accoglienza turistica regionale (Sistema Informativo di Destinazione) attraverso una mo-
derna rete di punti ed uffici informativi e di accoglienza coordinati e supportati dalla Regione. 
Tuttavia, svariate perplessità rispetto alla possibilità di finanziare alcuni interventi con le risorse 
del FESR ha indotto l’Amministrazione regionale a eliminare il progetto pilota di riorganizza-
zione dei servizi IAT. 

Tra le molteplici azioni promo pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi realizzate 
nel corso del 2019 si ritiene di interesse segnalare l’ideazione e implementazione del Progetto 
Abruzzo Smart Ambassador che sviluppare la promozione turistica digitale permanente della 
destinazione Abruzzo con il coinvolgimento di oltre 93 influencer digitali abruzzesi 
(www.abruzzoturismo.it/racconti-d-abruzzo). Anche nel 2019 sono continuate le campagne di 
comunicazione “Abruzzo Summer 2019”31 e Abruzzo “Winter 2019/2020” 32 e sono state orga-
nizzate le partecipazioni ad eventi, fiere, workshop, road-show e borse turistiche in Italia e 
all’estero. In generale si segnala come gli interventi nell’ambito delle attività di Promozione e 
comunicazione33 abbiano diverse rimodulazioni del budget inizialmente previsto e svariati af-
fidamenti per la fornitura dei servizi34 per cercare di adeguare le iniziative al contesto. 

Con riferimento agli studi, analisi ricerche e azioni di monitoraggi finalizzati alla cono-

scenza della domanda attraverso la stipula di una Convenzione con Unioncamere ed Isnart 
(Deliberazione DPH001/142 del 17 dicembre 2019, con una dotazione finanziaria di 80.000 € 
per l’anno 2020) è stato avviato l’Osservatorio Turistico Regionale che, attraverso la valorizza-
zione ed il coinvolgimento attivo dei soggetti chiave (pubblici, associazioni di categoria, le DMC 
e la PMC), realizzi analisi di dati statistici per metterli a disposizione degli operatori e della 
programmazione regionale. 

Per il 2020 la DGR n. 34 del 20 gennaio 2020 ha approvato le “Linee di indirizzo per il Sostegno 
alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche" per l’anno 2020 prevedendo di destinare 1,127 milioni di euro alla promozione del 
turismo lento e del turismo religioso, alla riorganizzazione dei servizi di Informazione e Acco-
glienza Turistica (IAT) che era stata temporaneamente sospesa nel 2019, alla promozione per 
lo sviluppo dei canali distributivi e, infine, al mantenimento delle attività dell’Osservatorio Tu-
ristico Regionale. Anche per l’azione 6.8.3 l’emergenza Covid-19 ha reso necessario un ripen-
samento delle Linee di indirizzo che sono state aggiornate con la DGR n. 308 dell’8 giugno 
2020 che ha rivisto l’ammontare di risorse previste (849.998,17 €), dedicandole interamente 

                                                 
31 Il Piano di Comunicazione Abruzzo Summer 2019 è stato approvato con Determinazione DPH001/50 del 10 mag-
gio 2019 e la dotazione finanziaria dell’intervento, pari a 907.383,38 €, è stata convalidata con Determinazione 
DPH001/51 del 13 maggio 2019. 
32 Il Piano di Comunicazione Abruzzo Winter 2019 è stato approvato con Determinazione DPH001/130 del 9 dicem-
bre 2019 (con dotazione finanziaria pari a 222.584,62 €). 
33 Advertising, Attività co-marketing (marketing partnership, partnering o co-branding), Eventi, Fiere e Borse turisti-
che, Spedizione materiali Fiere e Borse turistiche, Blog ed Educational/Press Tour, Editoria e materiale promozionale, 
video e fotografico, Materiale promozionale (gadget) video e fotografico, Redazione web – social media team, Direct 
Email Marketing e newsletter, Ufficio Stampa Internazionale, Piattaforme informatiche, Hardware. 
34 Con la Determinazione DPH 01/28 del 29 marzo 2019, la Regione Abruzzo ha aderito alla convenzione CONSIP 
“SPC CLOUD LOTTO 1 – Servizi di Cloud Computing” per l’affidamento della fornitura di servizi a TELECOM ITALIA 
SPA nell’ambito delle “Azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi”. Con la Determinazione n. 
DPH001/49 del 10 maggio 2019 è stato approvato lo schema della Convenzione da sottoscrivere tra la Regione 
Abruzzo e Unioncamere per le attività del Centro Studi/Osservatorio turistico in relazione alla realizzazione di atti-
vità, ricerca, analisi, studio e monitoraggio del settore turistico regionale.  
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alla promozione del turismo lento alla promozione per lo sviluppo dei canali distributivi e al 
mantenimento delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale. Anche nel 2020, l’intento di 
riorganizzare i servizi IAT viene disatteso. 

 

Tabella 6. 2 – Le azioni avviate dell’Asse VI 

Priorità di  

investimento 
Azione 

Avvio delle proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

c 

6.6.1    

6.7.1    

6.8.3    

d 6.5.2    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Nel complesso, al 31 dicembre 2020 l’Asse VI mostra una capacità di impegno del 94%: quasi 
l’intera dotazione finanziaria dell’Asse risulta effettivamente impegnata nell’ambito di iniziative 
a regia regionale delle Azioni 6.6.1, 6.5.A.2, 6.7.1 e una parte delle attività dell’Azione 6.8.3 o di 
una procedura ad evidenza pubblica come il bando per aiuti in de minimis dell’Azione 6.8.3 
come risorse disponibili da assegnare come contributo per l’attuazione degli interventi previsti.  

 

Tabella 6. 3 – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse VI 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

In conclusione, si ritiene di interesse focalizzare l’attenzione sull’efficacia dell’Asse VI di realiz-
zare gli interventi prefissati ed erogare e certificare entro il 31 dicembre 2023 le spese corri-
spondenti ai 16.500.000 € stanziati per il perseguimento dell’OT6.  

La Figura 6.2 mostra come, dopo un percorso iniziale problematico per l’indicatore finanziario 
relativo alla spesa certificata dell’Asse IV tale per cui al 31 dicembre 2017 le spese certificate 
all’Unione Europea erano nulle e al 30 maggio 2018 pari al 5%, al 31 dicembre 2018 l’Asse IV 
sia riuscito a certificare il 92,25% delle risorse erogate (4.282.639,01 €). Nel corso del 2020 
sembra confermarsi la necessità per l’Asse VI di migliorare la velocità di certificazione della 
spesa poiché al 31 dicembre 2020 sono state certificate spese per un importo pari a 
6.736.693,29 €, rispetto ai 9.001.217,01 € previsti dal cronobilancio del luglio 2019. Sebbene 
nel corso del 2020 le Azioni 6.5.2.A e 6.8.3 non siano riuscite a certificare l’intero importo pre-
visto dal cronobilancio, si segnala come l’Asse VI sia, tra tutti gli Assi del programma, quello 
che si è meno discostato rispetto alle previsioni iniziali. 
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Figura 6. 2 - Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Le figure seguenti rappresentano lo stato di avanzamento fisico dell’Asse VI a partire dagli 
indicatori di output ritenuti maggiormente significativi rispetto al periodo di attuazione con-
siderato. Con riferimento all’Azione 6.8.3 (priorità 6c) al 31 dicembre 2020 risultano selezio-
nati 87 progetti, 41 dei quali sono effettivamente conclusi.  
 

Figura 6. 3 - Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse VI: focus sull’azione 6.8.3 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

Nell’ambito dell’Azione 6.6.1 (priorità 6d) le operazioni selezionate dovrebbero consentire di 
incidere su 2.300 ettari di superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al rag-
giungimento di un migliore stato di conservazione; al 31 dicembre 2020 sono giunte a conclu-
sione svariate operazioni che hanno consentito di migliorare la conservazione degli habitat per 
1.017,99 ettari. 
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Figura 6. 4 - Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse VI: focus sull’azione 6.6.1 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

 

L’efficacia dell’attuazione 

L’Asse VI. Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali si prefigge di preservare 
e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT6) e, in particolare, nell’am-
bito di applicazione del sostegno del FESR [Articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013] 
interviene per conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e cultu-
rale (6c) e proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, e promuovere i servizi per gli eco-
sistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde, promuovere e sviluppare il pa-
trimonio naturale e culturale (6d). 

Per misurare la portata del cambiamento realizzato in termini di conservazione, protezione, 
promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale grazie alle iniziative della priorità di 
investimento 6c, l’Asse VI individua quattro indicatori di risultato volti a esaminare: 

 il tasso di turisticità [definito dalle giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 
degli esercizi ricettivi per abitante] (Figura 6.4, Figura 6.5) e dal turismo nei mesi non estivi 
[inteso come giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi 
nei mesi non estivi per abitante] (Figura 6.8, Figura 6.9) al cui aumento dovrebbe concorrere 
l’Azione 6.8.3 che sostiene la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla pro-
mozione delle destinazioni turistiche nell’ottica del riposizionamento competitivo delle de-
stinazioni turistiche; 

 il tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali definito in base alle presenze turistiche 
totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente 
nei comuni con parchi nazionali e regionali (Figura 6. 6, Figura 6.8) al cui incremento do-
vrebbero contribuire l’Azione 6.6.1 con gli interventi volti al miglioramento delle condizioni 
e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale; 
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 l’indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale definito dal numero di 
visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia) (Figura 6.10, Figura 6.11) 
sulla cui crescita dovrebbe incidere l’Azione 6.7.1 volta al miglioramento del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale; 

mentre per misurare la portata del cambiamento realizzato in termini di protezione e ripristino 
della biodiversità e dei suoli grazie alle iniziative della priorità di investimento 6d, l’Asse VI 
individua un indicatore di risultato volto a monitorare: 

 la percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione alla cui 
crescita dovrebbe contribuire l’Azione 6.5.2 grazie ad interventi per ridurre la frammenta-
zione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale. 

 

Il tasso di turisticità misura il livello di "affollamento" turistico rapportando il numero di turisti 
presenti ogni 100.000 abitanti. Se si volesse stilare una classifica delle Regioni italiane, la Re-
gione Abruzzo si collocherebbe in una posizione medio-bassa con il 4,6% rispetto al dato na-
zionale pari a 6,5%. Tra l’altro, rispetto all’andamento nazionale o al quadro offerto dalle Re-
gioni del Mezzogiorno, il trend abruzzese rappresentato nelle Figure 6.5 e 6.6 è in decrescita. 
Sebbene dal punto di vista turistico l’Abruzzo abbia una grande potenzialità, gli eventi cata-
strofici avvenuti con il sisma dell’Aquila e, di recente, con la valanga di Rigopiano necessitano 
di un’intensa campagna di promozione dell’intero territorio regionale, nonostante la quale, a 
meno di un deciso cambiamento di tendenza, l’obiettivo potrebbe essere difficilmente rag-
giungibile. 

 

Figura 6. 5 - Il tasso di turisticità 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Analizzando il tasso di turisticità a livello provinciale, l’unica provincia abruzzese che presenta 
un tasso di turisticità superiore alla media nazionale è Teramo (11,1), il cui dato al 2018 era 
però in diminuzione. Seguono le province di Pescara (3,3 rispetto a 3 del 2017), L’Aquila (3,1 
rispetto a 2,9) e Chieti (2, 7 rispetto a 2,5) che presentano tutte un tasso ampiamente inferiore 
al dato nazionale, seppur evidenzino un andamento crescente a partire dal 2016. 

 

 

 

5,6 5,7 5,5
5,2

4,7 4,6 4,6 4,7 4,8

3

4

5

6

7

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Abruzzo Regioni in transizione Mezzogiorno Italia



Pagina | 79  

 

Figura 6. 6 - Il tasso di turisticità: focus sulle province abruzzesi  

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Focalizzando l’attenzione solamente sulle presenze turistiche nei parchi nazionali e regionali 
presenti sul territorio della Regione Abruzzo - il tasso di turisticità nei parchi nazionali e regio-
nali (5,7 nel 2018) – la distanza rispetto al dato nazionale (8,7) si riduce e le probabilità di 
raggiungere il target prefissato (8) sembrano meno remote. 

 

Figura 6. 7 - Il tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Figura 6. 8 - Il tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali: focus sulla Regione Abruzzo 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  
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Il terzo indicatore di risultato selezionato per misurare il cambiamento generato dalle azioni 
del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo è “Il turismo nei mesi non estivi” misurato 
dalle giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi ad eccezione 
dei mesi estivi (giugno, luglio, agosto e settembre) sul totale della popolazione regionale. Pur 
avendo un patrimonio storico, culturale e naturale di grande valore, in Abruzzo – come del 
resto nel Mezzogiorno - le presenze turistiche si concentrano principalmente in estate. Il dato 
della abruzzese, infatti, mostra valori più che dimezzati (1,2) rispetto alla media italiana (2,7). 

 

Figura 6. 9 - Il turismo nei mesi non estivi 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Sulla base degli ultimi dati disponibili, il target di policy fissato dall’Amministrazione regionale 
nell’ambito del POR FESR pari a 2,8 è ancora lontano.  

 

Figura 6. 10 - Il turismo nei mesi non estivi: focus sulle province abruzzesi 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

In conclusione, l’ultimo indicatore di risultato proposto dall’Amministrazione regionale nell’am-
bito dell’Asse VI riguarda l’indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 
misurato come il numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto in 
migliaia. Nel periodo 2010-2018 si è assistito ad un andamento dei visitatori oscillante, con una 
lieve tendenza al ribasso, soprattutto nella Regione Abruzzo. Il dato abruzzese del 2019, in 
controtendenza con l’andamento del Mezzogiorno nel complesso, evidenzia un incremento 
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della domanda, in linea con il trend nazionale. Tuttavia, l’emergenza Covid-19 e gli effetti 
sull’indicatore sembrano suggerire un impegno massiccio per il raggiungimento del target pre-
fissato al 2023. 

 

Figura 6. 11 - L’indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  

 

Figura 6. 12 - L’indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale: focus sulla Re-

gione Abruzzo 

  
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento di aprile 2021.  
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1.7 Asse VII. Sviluppo urbano sostenibile  

L’Asse VII del POR FESR 2014-2020 è rivolto alle quattro città capoluogo e, in linea con quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 1301/13, è finalizzato a perseguire lo sviluppo urbano sosteni-
bile attraverso strategie che includano azioni integrate che facciano fronte alle esigenze eco-
nomiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali (articolo 7 comma 1) e individua quali 
strumenti operativi gli Investimenti Territoriali Integrati, di cui all'articolo 36 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, attraverso un Asse ad hoc (articolo 7 comma 2). 
L’ Asse VII si prefigge di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree urbane attraverso le 
seguenti priorità d’investimento previste dal Regolamento FESR: 
2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-cul-

ture e l'e-health; 
4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in parti-
colare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile 
e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni; 
6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. 
L’articolazione dell’Asse risulta coerente con l’impianto strategico per la competitività delineato 
dall’Accordo di Partenariato dell’Italia35, rispetto al quale il programma ha scelto di individuare 
diverse azioni per definire e attuare le Strategie di Sviluppo Urbano sostenibile da parte delle 
Autorità Urbane:  
Azione 2.2.2 – Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interope-
rabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procu-

rement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell’OT4) (RA 2.2); 
Azione 4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile (RA 4.6); 
Azione 4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti (RA 4.6); 
Azione 4.6.4 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub (RA 4.6);  
Azione.6.7.1 – Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio cul-
turale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare 
e promuovere processi di sviluppo (RA 6.7).  
In tale contesto il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizza-
tori delle città (Azione 2.2.2) la mobilità sostenibile (Azioni 4.6.2, 4.6.3 e 4.6.4), il sostegno 
alla realizzazione di un selezionato numero di interventi di tutela e valorizzazione dei principali 
poli culturali e dei centri storici al fine di incrementare il grado di attrattività turistica e pro-
muovere un ampio accesso alla cultura da parte della popolazione residente (Azione 6.7.1) e 
il percorso definito per la definizione della strategia SUS (Strategia di sviluppo urbano sosteni-
bile) è coerente con quello previsto dell’art. 7 del Regolamento FESR n. 1301/2013 e l’Accordo 
di Partenariato. 
  

                                                 
35 A sua volta basato sul quadro normativo fornito a livello comunitario dai Regolamenti sui fondi SIE e dal Quadro 
Strategico Comune. 
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Figura 7.1 - Il logical framework dell’Asse VII 

 
Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

A che punto siamo 

L’attuazione dell’Asse VII ha seguito un percorso complesso, che ha preso avvio nel 2016, rias-
sunto di seguito in maniera sintetica: 

 Approvazione specifiche Linee Guida per orientare la corretta predisposizione delle Strate-
gie di Sviluppo Urbano sostenibile da parte delle Autorità Urbane, previo confronto con le 
città medesime, con la DGR. N. 220 del 28 aprile 2017.  

 Costituzione di un gruppo di lavoro a supporto delle Autorità Urbane per la predisposizione 
delle SUS con Determinazione DPA/70 del 17 maggio 2017.  

 Presentazione delle Strategie da parte delle Autorità Urbane a giugno 2017. 

 Perfezionamento delle Strategie a seguito di integrazioni richieste dall’AdG, dal mese di 
luglio a ottobre del 2017.  

 Approvazione delle Strategie Urbane Sostenibili con Determinazione DPA 193 del 13 no-
vembre 2017. 

 Individuazione come Organismi Intermedi delle Autorità Urbane con DPA/214 
dell’1/12/2017 - Stipula delle Convezioni con gli Organismi Intermedi (AU di L’Aquila, Pe-
scara e Chieti) nel mese di dicembre 2017. La Convenzione con il Comune di Teramo è stata 
sottoscritta solo il 28 giugno 2019 in quanto, fino a tale data, non è stato possibile conclu-
dere la verifica della sussistenza dei requisiti formali necessari per la designazione quale 
Organismo Intermedio a seguito della Gestione Commissariale determinatasi a dicembre 
2017. 

 Assegnazione alle AU di Chieti, L’Aquila e Pescara del 40% dell’importo delle SUS, al netto 
delle somme destinate al rinnovo del materiale rotabile. Il trasferimento dell’acconto del 
40% è avvenuto materialmente da parte della Ragioneria regionale nel mese di aprile 2018. 
A seguito di tale trasferimento gli Organismi Intermedi di L’Aquila, Pescara e Chieti, hanno 
avviato autonomamente, nel corso del 2018, gli interventi previsti nelle rispettive SUS. 

 Con la Determinazione DPA/231 del 28.06.2019 si è quindi provveduto ad impegnare la 
somma totale di € 3.709.595,01 a favore del Comune di Teramo di cui € 2.600.000,00 per le 
Azioni previste nella SUS. Con la Determinazione DPA/257 del 25 luglio 2019 è stata liqui-
data al comune di Teramo la somma di € 520.000,00 pari al 20% dell’annualità 2019 degli 
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interventi previsti nella SUS, con esclusione di quelli afferenti al rinnovo del materiale rota-
bile. 

 L’Azione 4.6.2 (Rinnovo del materiale rotabile) ha seguito, invece, un iter specifico. Più pre-
cisamente considerando la complessità delle procedure necessarie per attivare l’attuazione 
dell’azione, il 31 maggio 2017 il Gruppo di lavoro ha condiviso la necessità, successiva-
mente accolta, di espletare una gara di appalto unica affidandone la responsabilità alla 
Regione Abruzzo. Il Bando di gara, pubblicato sulla GUUE del 29 maggio 2018 prevedeva 
l’acquisto di 68 autobus (divisi in 7 lotti aggiudicabili separatamente) per un importo di € 
25.950.000. Con la gara sono stati assegnati due dei sette lotti (per quattro lotti non sono 
pervenute offerte). Con Determinazione DPA/342 del 22 ottobre 2018 sono stati approvati 
gli Atti, nominato il Rup e autorizzato l’impegno di spesa per la Gara a procedura negoziata, 
con la formula dell’Accordo Quadro, per 48 autobus suddivisi in 5 lotti funzionali. Due Ac-
cordi Quadro per due lotti sono stati sottoscritti nel mese di novembre 2018 e il primo dei 
due autobus è già stato consegnato (L’Aquila 11 dicembre 2018). Le altre procedure di gara 
negoziata si sono concluse con esito negativo e con Determinazione Dirigenziale 
DPE016/103 del 13 dicembre 2018 la SUA ha avviato una nuova procedura di gara suddivisa 
in 4 lotti funzionali, per 12 autobus diesel nuovi. Le diverse procedure attivate per l’acquisto 
di nuovo materiale rotabile con risorse POR FESR hanno consentito di acquisire tutti gli 
autobus previsti per L’Aquila e Chieti (15 in totale) di cui 8 sono stati consegnati nel dicem-
bre 2018 e altri 5 ad agosto 2019; i due autobus elettrici restanti da destinare ai due Comuni 
è stata effettuata a fine novembre 2019. Con la DGR n. 255 del 06 maggio 2019, che mo-
difica la DGR n. 183 del 29 marzo 2018, si è stabilito che l’Autorità Urbana di Pescara prov-
veda ad avviare un procedimento di gara attraverso le proprie strutture. Nella medesima 
DGR si stabilisce inoltre che l’Autorità Urbana di Teramo provveda ad avviare, in via priori-
taria, un procedimento di gara per l’acquisto del materiale rotabile indicato nella propria 
SUS, ovvero si avvalga della Stazione Appaltante della Regione Abruzzo in base a specifica 
e motivata richiesta. 

Il 23 aprile 2020 il Comune di Teramo ha quindi adottato la DGC n. 84 con la quale stabilisce 
gli indirizzi per l’acquisto del materiale rotabile destinando l’importo € 1.561.372,35 incluso 
IVA all’acquisto di n. 5 autobus EURO 6 a Gasolio tramite CONSIP e di € 388.627,65 all’ac-
quisto di un “autobus ibrido-elettrico, previa infrastrutturazione di una stazione di ricarica 
da realizzarsi mediante azione della SUS. 

Con la Determinazione DPA/42 del 10 febbraio 2020 è stato approvato un nuovo schema 
di Addendum alla Convenzione con l’Autorità Urbana di Pescara la cui Giunta Comunale lo 
ha approvato con Deliberazione n. 68 del 14.02.2020. L’Addendum è stato infine sotto-
scritto dall’AdG e dal responsabile dell’Organismo Intermedio. 

Con la Determinazione DPA/105 del 04 aprile 2019 si è proceduto ad autorizzare il Comune 
di Chieti ad utilizzare le economie pari a € 93.696,00, per l’acquisto degli optional degli 
autobus acquisiti, così come specificati nella nota dell’Organismo Intermedio. 
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Tabella 7. 1 – Le azioni avviate dell’Asse VII 

Priorità di  

investimento 
Azione 

Avvio della proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

2 c 2.2.2 

  

 

4 e 4.6.2  

4 e 4.6.3  

4 e 4.6.4  

6 c 6.7.1  

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Tabella 7. 2 – I bandi pubblicati a valere sull’Asse VII 

Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

4 e 4.6.2 31/05/2018 la Regione ha indetto una gara di importo di 25.950.000 € (oltre 
IVA e oneri connessi alla gara) per dotare le Autorità Urbane di materiale 
rotabile. Sono stati aggiudicati solo 2 lotti per un totale di 2 mezzi elettrici 
(mentre altri 5 sono andati deserti. Si è scelto di attivare diverse procedure 
per l’acquisto di nuovo materiale rotabile con risorse POR FESR che hanno 
consentito di acquisire tutti gli autobus previsti per L’Aquila e Chieti (15 in 
totale) di cui 8 sono stati consegnati nel dicembre 2018 e altri 5 ad agosto 
2019; i due autobus elettrici restanti da destinare ai due Comuni è stata 
effettuata a fine novembre 2019. 
Con la DGR n. 255 del 06.05.2019, si è stabilito che l’Autorità Urbana di 
Pescara avvierà un procedimento di gara attraverso le proprie strutture e 
che l’Autorità Urbana di Teramo avvierà un procedimento di gara per l’ac-
quisto del materiale rotabile indicato nella propria SUS, ovvero si avvalga 
della Stazione Appaltante della Regione Abruzzo in base a specifica e mo-
tivata richiesta. Con DGC n. 84 del 23.04.2020 il Comune di Teramo ha sta-
bilito gli indirizzi per l’acquisto del materiale rotabile. La stessa Delibera-
zione è stata inviata all’AdG in data 30.04.2020 con allegati lo schema di 
atto di impegno sottoscritto per accettazione preventiva dalla società Bal-
tur srl e il pre-ordine CONSIP. 
Con Determinazione DPA/42 del 10.02.2020 è stato approvato un nuovo 
schema di Addendum alla Convenzione con l’Autorità Urbana di Pescara 

  

  

  

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 

 

Per quanto riguarda l’attuazione delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile (SUS) delle 4 
Città capoluogo, dopo il trasferimento delle risorse agli Organismi Intermedi, sono stati avviati 
gli interventi previsti tranne per il Comune di Teramo che al 31.12.2020 risulta abbia solo av-
viato le procedure per il rinnovo del materiale rotabile.  

 

Organismo 

Intermedio 

Priorità di  

investi-

mento 

Azione Interventi in corso di attuazione 

Chieti 2c 2.2.2 Diffusione del free Wi-Fi pubblico sull'intera città 

4e 4.6.4 
Stazioni di ricarica elettrica per auto private (Charging Hub), alla 
Realizzazione di una pista ciclopedonale allo Scalo e alla realiz-
zazione di stazioni di Bike Sharing 
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Organismo 

Intermedio 

Priorità di  

investi-

mento 

Azione Interventi in corso di attuazione 

6c 6.7.1 
Risalita Largo Moricorvo e Largo Cremonesi, ex pescheria di via 
Arniense, piazzale Sant’Anna, spostamento capolinea filovia in 
località Sant’Anna e running city 

Pescara 
4e 4.6.3 

Realizzazione del tracciato "intelligente" dedicato al trasporto 
pubblico 

6c 6.7.1 

Installazione di sistemi per il controllo e la quantificazione dei 
visitatori di risorse ambientali e culturali esistenti; riqualificazione 
pista ciclabile corridoio verde esistente – tratto stazione cen-
trale/Montesilvano – miglioramento accesso ai parchi urbani e 
alla riviera nord 

L’Aquila 2c 2.2.2 Sviluppo di una piattaforma integrata di servizi web e mobile 

 

Rispetto a una spesa programmata di 23 milioni di euro, gli impegni assunti in base ai contributi 
assegnati ammontano complessivamente a circa 7.2 milioni di euro. Le spese certificate risul-
tano essere di 5 milioni e 379 mila euro, il 75% delle risorse impegnate.  

 

Tabella 7. 1 – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse VII 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati del Monitoraggio rafforzato della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La Figura 7.2 mostra il percorso di soddisfacimento delle spese certificate. Al dicembre 2019 
per questo Asse erano state certificate spese per circa 4 milioni e 300mila euro, al dicembre 
2020, la spesa certificata è di 5.379.029 euro, il 23% del programmato.  

 

Figura 7.2 - Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 
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La Figura 7.3 rappresenta lo stato di avanzamento fisico dell’Asse VII a partire dagli indicatori 
di output ritenuti maggiormente significativi.  
Di questi indicatori “l’aumento di visite attese a siti del patrimonio culturale e naturale” fa rife-
rimento alla priorità di investimento 6c: “conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale”, mentre gli altri riguardano la priorità 4e che punta a promuo-
vere strategie di bassa emissione di carbonio.  

Per completare l’elenco degli indicatori di output inclusi nell’Asse VII: per la priorità 2c, che 
rientra nell’Asse VII e riguarda l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-
health, l’indicatore di riferimento valuta la realizzazione di applicativi e sistemi informativi, il 
valore target previsto per il 2023 è 133. A oggi sono state selezionate 71 operazioni e nessuna 
è ancora conclusa.  

 

Figura 7.3 - Lo stato di avanzamento fisico dell’Asse VII 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 
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L’efficacia dell’attuazione 

 

L’Asse VII. Sviluppo urbano sostenibile è rivolto alle quattro città capoluogo e si prefigge di 
perseguire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso strategie che includano azioni integrate 
che facciano fronte alle esigenze economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali 
attraverso le priorità d’investimento del sostegno del FESR [Articolo 3 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013]: rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclu-
sione, l'e-culture e l'e-health (2c), promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per 
tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità 
urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle 
emissioni (4e) e conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e cul-
turale (6c). 

L’Asse VII, sullo sviluppo urbano sostenibile, ha per sua stessa natura un carattere integrato e 
ha bisogno di strategie complesse per affrontare sfide economiche, ambientali, demografiche 
e sociali presenti nelle aree urbane. Lo sviluppo urbano sostenibile nel POR Abruzzo si concen-
tra sulle quattro città: L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.  

Proprio per la complessità di questo Asse, gli indicatori di risultato presi in considerazione sono 
diversi e tengono conto di priorità tra loro molto diverse.   

Il primo indicatore di risultato da prendere in considerazione è all’interno dell’obiettivo speci-
fico sulla digitalizzazione dei processi amministrativi e guarda alla disponibilità di punti di ac-
cesso Wi-Fi gratuiti nei Comuni presi in considerazione.  

Nella Figura 7.4 sono riportati i dati relativi alla disponibilità di Wi-Fi pubblico in Abruzzo, nel 
Mezzogiorno (per quest’ultimo non si hanno, però, i dati 2018) e la media italiana. Come si può 
notare, tutte e tre le aree prese in considerazione hanno registrato importanti miglioramenti 
di disponibilità di Wi-Fi pubblico sul territorio tra il 2012 e il 2015. Nel 2018, però, sono stati 
registrati valori inferiori sia in Abruzzo che nella media italiana. L’Abruzzo nel 2012 registrava 
valori inferiori sia alla media del Mezzogiorno che a quella nazionale, la crescita esponenziale 
registrata nei tre anni presi in considerazione (+37,4%) ha permesso non solo di superare il 
valore scelto come obiettivo per il 2023 (uguale al 34%), ma anche di registrare valori superiori 
rispetto alle due macroaree prese in considerazione. Il peggioramento registrato nel 2018 è di 
circa 7 punti percentuali, ma il valore comunque si attesta al di sopra del valore obiettivo pre-
visto per il 2023 (34%).  
 

Figura 7.4 - Disponibilità di Wi-Fi pubblico nei Comuni (valore %) 
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Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
 

Per l’obiettivo specifico “Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” (RA 4.6) gli in-
dicatori di risultato specifico sono: concentrazione di PM10 nell’aria dei Comuni delle quattro 
città principali e il numero di passeggeri trasportati dal TPL sempre nei Comuni capoluogo di 
provincia. Nella Figura 7.5 sono riportati l’andamento del “numero di giorni di superamento 
del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni capoluogo di 
provincia rilevato nelle centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria di tipo traffico”. 
Questo indicatore fa riferimento non al livello regionale, bensì sono prese in considerazione le 
performance dei quattro capoluoghi di provincia, ognuno dei quali ha un diverso obiettivo da 
raggiungere entro il 2023. È necessario sottolineare la completa assenza di dati per quanto 
riguarda la città di Chieti e la presenza di dati relativi solo a due anni (2015 e 2016) per la città 
di L’Aquila.  

La città di Teramo è quella che ha fatto registrare le performance migliori dal 2010 in poi, con 
un calo drastico delle giornate in cui i livelli di PM10 vengono considerati dannosi per la salute 
umana. Anche se nel 2014 e nel 2015 il numero di giorni è aumentato, la città di Teramo si è 
molto avvicinata al raggiungimento dell’obiettivo prefissato per il 2023 (0). La città di Pescara 
ha fatto registrare andamenti altalenanti. Nel 2017 e nel 2018 si sono registrati valori vicini al 
raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2023 (29 giornate con PM10 superiore ai livelli di 
sicurezza).  

 

Figura 7.5 - Numero di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana 

previsto per il PM10 nei Comuni capoluogo di provincia 
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Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

L’altro indicatore di risultato specifico per il focus sulla “mobilità sostenibile nelle aree urbane” 
è il numero dei passeggeri trasportati dal TPL nei quattro capoluoghi di provincia. Il dato della 
media italiana è di molto superiore rispetto alle altre macroaree prese in considerazione, però 
si deve sottolineare come il dato nazionale abbia registrato una decrescita continua dal 2010 
al 2017. Il Mezzogiorno si attesta su valori decisamente più bassi rispetto alla media nazionale 
e ha registrato un trend negativo per tutti gli anni presi in considerazione nel grafico. L’Abruzzo, 
nel 2010, si presentava con una situazione peggiore rispetto sia alla media delle regioni in 
transizione che rispetto al Mezzogiorno, e ha registrato un miglioramento solamente nell’anno 
2011, in controtendenza rispetto alle performance delle altre aree. Dal 2012 in poi la perfor-
mance abruzzese è stata di decrescita come registrato nelle aree prese in considerazione, an-
che se la diminuzione di passeggeri è stata inferiore rispetto alla media del Mezzogiorno e a 
quella italiana.  

Nella Figura 7.7 è riportata, nello specifico, la performance della Regione Abruzzo e il valore 
obiettivo posto per il 2023. Si deve però ricordare che la consegna dei primi lotti dei nuovi 
mezzi risale a dicembre 2018. 
 

Figura 7.6 - Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia per abitante (nu-

mero di passeggeri per abitante) 
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Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

Figura 7.7 - Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia per abitante nella 

regione Abruzzo e valore obiettivo 2023 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

Infine, per quanto riguarda l’obiettivo specifico “Miglioramento delle condizioni e degli stan-
dard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (RA 6.7)” l’indicatore 
specifico di risultato è l’Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale. 

Nella figura 7.8 è rappresentato l’andamento dell’indicatore calcolato come: numero di visita-
tori degli istituti statali e non statali di antichità e d'arte per istituto statale. Il dato italiano si 
attesta su valori maggiori, di molto, rispetto non solo all’Abruzzo, ma anche rispetto alle “re-
gioni in transizione”. Il dato italiano e quello del Mezzogiorno registrano tra il 2011 e il 2018 
un andamento crescente di visitatori degli istituti d’arte, la media italiana migliora anche nel 
2019, al contrario del dato del Mezzogiorno. Il gap tra il territorio del Mezzogiorno e la media 
nazionale è andato diminuendo nell’arco di tempo preso in considerazione. Discorso total-
mente diverso, invece è quello che riguarda il territorio abruzzese. Non solo, infatti, la regione 
Abruzzo partiva nel 2011 da un dato molto basso (4,2 rispetto al 22,6 della media nazionale), 
ma dopo un miglioramento trascurabile tra il 2011 e il 2015, gli istituti culturali regionali hanno 
registrato una decrescita importante nel numero di visitatori. Tra il 2015 e il 2017, infatti, si è 
registrato -1,4 migliaia di visitatori, dato rimasto uguale anche per il 2018. Nel 2019 si è regi-
strato uno +0,8, ma l’obiettivo da raggiungere nel 2023 (5,25) è ancora distante.  
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Figura7.8 - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (numero di visita-

tori in migliaia) 

 
Fonte: dati ISTAT e MiBACT, aggiornamento aprile 2021. 

 

 

 

 

4,25 4,28
2,88 2,90 3,70

5,98 5,82 5,53 6,03 6,45

15,31
16,90

18,64

21,94
20,30

22,64 22,22
24,35

26,21 26,63

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2011 2015 2017 2018 2019

Abruzzo Regioni in transizione Mezzogiorno Italia



 

 

 
 



Pagina | 95  

 

1.8 Asse IX. Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno 

alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 

2017 (cratere) 

L’Asse IX del POR FESR 2014-2020 è stato introdotto con la riprogrammazione del POR FESR 
approvata con Decisione n. C7(2018) 18 final del 9 gennaio 2018, a seguito degli eventi sismici 
del 24 agosto, 26/30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. 
Il nuovo Asse prioritario è pluri-obiettivo e si attua attraverso le seguenti priorità d’investi-

mento: 
3b Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internaziona-
lizzazione; 
3d Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali 
e internazionali e nei processi di innovazione; 
5b Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle 
catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi; 
6c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. 
L’articolazione dell’Asse prevede diverse azioni volte sia allo sviluppo di progetti di rivitalizza-
zione dei luoghi e delle comunità delle aree a rischio e/o di aree contigue, capaci di (ri)attivare 
filiere territoriali, che la tutela e la messa in sicurezza del territorio attraverso le seguenti Azioni:  
Azione 3.3.4 – Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attra-
verso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e 
organizzativa (RA 3.3); 
Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del cre-
dito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razio-
nalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci (RA 3.6); 
Azione 6.8.3 – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promo-
zione delle destinazioni turistiche (RA 6.8); 
Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più 
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1); 
Azione 5.3.2 – Interventi di micro-zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici stra-
tegici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio (RA 5.3). 
 
In tale contesto sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI (priorità 3b) si tra-
duce nel rafforzare la capacità d’accoglienza di turisti e visitatori nella regione per garantire 
ricadute positive delle politiche di sviluppo culturale, creativo e turistico sull’economia delle 
zone colpite dagli eventi calamitosi del 2016-2017 (Azione 3.3.4). Sempre sul settore del turi-
smo: conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale (prio-

rità 6c), si attua attraverso la realizzazione di interventi di promozione delle destinazioni turi-
stiche attraverso il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali alla promo-
zione delle destinazioni turistiche (Azione 6.8.3). 
L’obiettivo di sostenere gli investimenti delle PMI per la crescita e l’innovazione (priorità 3d) 
viene perseguito nel miglioramento dell’accesso al credito attraverso forme di garanzia impli-
cita (prestiti su provvista pubblica) e secondo le medesime modalità previste nell’Asse III del 
POR FESR 2014-2020 (Azione 3.6.1). 
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L’obiettivo della messa in sicurezza dei territori e degli edifici nei territori colpiti dal sisma 
(priorità 5b) si attua attraverso interventi finalizzati alla riduzione del rischio da frana nelle aree 
classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate dal PAI e secondo i criteri di 
cui al D.P.C.M. 28/05/2015 (Azione 5.1.1) e la messa in sicurezza degli edifici pubblici “strate-
gici” e “rilevanti” ricadenti nei comuni del Cratere (Azione 5.3.2). 
 

Figura 9. 1 – Il logical framework dell’Asse IX 

 
Fonte: ns. elaborazione su POR Abruzzo FESR 2014-2020 (2014IT16RFOP004). 

 

A che punto siamo 

Il 9 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la Decisione n. C(2018) 18 final di ap-
provazione della nuova versione del POR FESR 2014-2020. Con DGR 301 del 8 maggio 2018 la 
Giunta regionale ha preso atto della decisione di Esecuzione della Commissione.  

 Riguardo l’Azione 3.3.4 si evidenzia che la dotazione finanziaria pari a € 6.000.000, con la 
proposta di riprogrammazione in corso di approvazione è stata azzerata. Le relative risorse 
sono state assegnate all’Azione 5.3.2 (€ 2.000.000) e all’Azione 6.8.3 (€ 4.000.000) sempre 
nell’Asse IX. 

 Riguardo l’Azione 3.6.1 con DPG/14 n.31 del 12 aprile 2018 si è impegnato e liquidato a 
FIRA spa (in quanto gestore del Fondo dei fondi) l’intera dotazione di 3 milioni di euro. 
Inoltre, il 6 settembre 2018 è stata validata la Procedura aperta di carattere comunitario per 
l’affidamento del Servizio per l’Attuazione dello Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia”. 
Il 19 settembre 2018 il bando è stato pubblicato sulla GUEE con dotazione finanziaria di 
€13.101.274,82 (così suddivisi € 10.293.858,79 per l’Asse III Azione 3.6.1; € 2.807.416,03 per 
l’Asse IX Azione 3.6.1). La gara è stata aggiudicata in data 28.02.2019 all’ RTI formato da 
Artigiancassa, Intercredit, CreditFidi e Fidimpresa Abruzzo per l'attuazione del fondo di ga-
ranzia. L'accordo che rende operativa la misura è stato sottoscritto il 28 febbraio 2019 dal 
presidente della FiRA e, in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese 
che si è aggiudicato il servizio, dal direttore generale di Artigiancassa.  

 Riguardo l’Azione 5.1.1 con DGR n.511 del 23 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato 
il programma degli interventi strutturali di difesa idrogeologica relativi al rischio frana. Sono 
stati individuati 12 interventi in 9 differenti Comuni. Per consentire eventuali scorrimenti di 



Pagina | 97  

 

graduatori, restando l’invariabilità delle risorse assegnate a questa azione, sono stati indi-
viduati altri sei interventi sul territorio di cinque comuni in provincia di Teramo. In attua-
zione della DGR n. 511/2018 sopra citata sono stati ammessi a finanziamento in totale 16 
interventi, di cui n. 11 individuati dall’area attuativa e n. 5 selezionati dall’area programma-
tica, attuando scorrimenti della graduatoria, ferma restando l’invariabilità delle risorse POR 
FESR assegnate all’Azione 5.1.1 pari a € 20.000.000. Con DPE013/40 del 19.07.2019 è stato 
disposto il complesso provvedimento amministrativo- contabile recante l’accertamento 
delle entrate e l’impegno di spesa nel triennio 2019-2021 per i restanti n. 15 interventi 
dell’importo complessivo di 19 milioni di euro. Con DPE013/40 del 19.07.2019 è stato di-
sposto il provvedimento amministrativo- contabile recante l’accertamento delle entrate e 
l’impegno di spesa nel triennio 2019-2021 per i restanti n. 15 interventi dell’importo com-
plessivo di 19 milioni di euro. Al 31.12.2020 sono state assunte le determinazioni di con-
cessione delle risorse per tutti gli interventi per l’importo complessivo di 20 milioni; in par-
ticolare 12 concessioni sono state adottate entro il termine del 31.12.2018, mentre le re-
stanti 4 sono state formalizzate nel primo trimestre 2019. Sono stati acquisiti 14 progetti 
esecutivi e per 12 di essi è stato rilasciato il parere di coerenza propedeutico all’avvio delle 
procedure di gara per l’affidamento dei lavori. È in corso l’istruttoria per il rilascio del parere 
relativa a due progetti esecutivi. La possibilità di aprire i cantieri nella primavera 2020 è 
stata impedita dalle misure sanitarie adottate per contenere gli effetti della pandemia Co-
vid-19. 

 Riguardo l’Azione 5.3.2, l’AdG ha avviato un confronto con il Dipartimento Governo del 
Territorio e Politiche Ambientali (DPC022) - Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, 
Scolastica, di Culto) responsabile dell’attuazione dell’Azione. Il dipartimento ha manifestato 
la volontà di utilizzare, per l’individuazione dei beneficiari degli interventi, la graduatoria 
approvata con DGR n. 551 del 01 agosto 2018 conseguente all’Avviso pubblico approvato 
con DGR 13 aprile 2019, ritenuto coerente con l’Azione del POR FESR presa in considera-
zione. In data 03.05.2019, con nota Prot. n. 132187/19, l’AdG ha inviato la bozza di Scheda 
di Validazione al Responsabile di Azione con alcune indicazioni da recepire. Sono state 
sviluppate ulteriori interlocuzioni a seguito delle quali il Servizio Responsabile di azione ha 
effettuato le opportune valutazioni e verifiche degli interventi finanziabili, formulando una 
proposta di Piano degli interventi. Sono emerse criticità legate al fatto che gli interventi 
selezionati risultano ancora nello stato di progettazione di massima. Pertanto, al fine di 
accelerare il processo di spesa, si è valutata positivamente la possibilità di utilizzare la gra-
duatoria predisposta dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione dei territori colpiti dai terre-
moti a cavallo tra 2016 e 2017, nella quale sono inseriti tutti progetti cantierabili. A tal fine 
è in corso un confronto costante fra l’AdG, il Responsabile di Azione, il Direttore dell’USR e 
il Rapporteur della Commissione europea, per definire il percorso attuativo più efficace. In 
ogni caso, con la procedura scritta n. 3/2019 è stata avanzata una modifica del Programma, 
superata in seguito dalla proposta di riprogrammazione elaborata sulla base della DGR n. 
260 del 12.05.2020 e approvata dalla CE con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020, 
è stata avanzata una modifica del Programma, aumentando le risorse destinate all’Azione 
5.3.2 di € 2.000.000,00 e aggiornando i riferimenti normativi per l’individuazione del costo 
convenzionale stimato degli interventi ricadenti nell’Azione 5.3.2.; 

 Per l’Azione 6.8.3 con DGR n. 710 del 28 settembre 2018 sono state approvate le Linee di 
indirizzo che anticipano quelle approvate a dicembre 2018 relative all’Azione nell’ambito 
dell’Asse VI. La dotazione finanziaria prevista per l’Azione è di un milione di euro.  A seguito 
dell’emergenza COVID 19 si è riscontrato come uno dei settori maggiormente colpiti è 
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stato il settore turistico. Si sono ritenute necessarie delle azioni di impatto capaci anche di 
coniugarsi con una strategia di comunicazione che risponda alle nuove priorità della do-
manda e dei potenziali turisti. Con la DGR n. 375 del 06.07.2020, sono state definite “Preci-
sazioni operative e aggiornamento della D.G.R. 710 del 28.09.2018” concentrando le risorse 
dell’Azione 6.8.3 dell’Asse IX sull’attività di comunicazione e promo-commercializzazione 
turistica della Destinazione Abruzzo nel suo complesso e non esclusivamente e delle aree 
del cratere. Con la Determinazione DPH 001 n. 78 del 06.08.2020 è stata approvata la “Pia-
nificazione di pubblicità esterna, attraverso inserzioni pubblicitarie in prossimità degli in-
gressi dei punti ristoro presenti all'interno delle aree di servizio e all’uscita dei caselli delle 
autostrade italiane”, per un importo di € 121.390,00 a valere sull’Asse IX. Le risorse sono 
state ritenute non sufficienti, rispetto alle esigenze rilevate. Per questo nella riprogramma-
zione approvata dalla CE con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020 la dotazione 
finanziaria dell’Azione 6.8.3 dell’Asse IX è stata incrementata di 4 milioni di euro derivanti 
dall’azzeramento delle risorse previste per l’Azione 3.3.4 del medesimo Asse. Con la DGR 
796 del 07.12.2020 la Giunta regionale ha definito le Linee di indirizzo per la Programma-
zione anni 2020 e 2021/2022 aggiornando la DGR n. 375 del 06.07.2020. Le nuove Linee di 
indirizzo prevedono solo “Azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi” 
alle quali sono destinate risorse per 4.595.687 euro.  

Tabella 9. 1 – Le azioni avviate dell’Asse IX 

Priorità di  

investimento 
Azione 

Avvio della proce-

dura attuativa al 

31/12/2020 

Concessione dei con-

tributi al 31/12/2020 

Conclusione degli in-

terventi finanziati al 

31/12/2020 

3 d 3.6.1    

5 b 5.1.1    

5 b 5.3.2    

6 c 6.8.3    

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it 

Tabella 9. 2 – I bandi pubblicati a valere sull’Asse IX 

Priorità di  

investimento 
Azione Procedure attuative avviate al 31/12/2020 

3 d 3.6.1 Con DPG/14 n.31 del 12.04.2018 si è proceduto a impegnare e liquidare FIRA Spa 
quale soggetto gestore del Fondo dei Fondi. L'accordo che rende operativa la mi-
sura è stato sottoscritto il 28.02.2019 

3d 3.6.1 Il 06.09.2018 è stata validata la Procedura aperta di carattere comunitario per l’affi-
damento del Servizio per l’Attuazione dello strumento finanziario “Fondo di garan-
zia”. Bando pubblicato sulla GUEE il 19.09.2018 

5 b 5.1.1 Con DGR n.511 del 27.07.2018 approvato il programma degli interventi strutturali 
di difesa idrogeologica. Individuati 12 interventi 

5 b 5.3.2 Graduatoria approvata con DGR n. 551 del 01 .08.2018 conseguente all’Avviso 
pubblico approvato con DGR 13.04.2019. Con procedura scritta n. 3/2019 è stata 
avanzata una modifica del Programma. Una riprogrammazione è stata elaborata 
sulla base della DGR n. 260 del 12.05.2020 e approvata dalla CE con la Decisione 
C(2020) 7042 final del 08.10.2020. È stata avanzata una modifica del Programma. 

6 c 6.8.3 Con DGR n. 710 del 28.09.2018 approvate le linee di indirizzo. Con la riprogram-
mazione approvata dalla CE con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020 la 
dotazione finanziaria dell’Azione 6.8.3 dell’Asse IX è stata incrementata di 4 milioni 
di euro 

Fonte: ns. elaborazione su https://www.regione.abruzzo.it/content/por-fesr-2014-2020 e http://bura.regione.abruzzo.it. 
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A seguito del negoziato condotto con la Commissione europea la riprogrammazione, avanzata 
con procedura scritta 1/2020 e approvata con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020, 
l’Asse IX ha viste invariate le proprie risorse, che sono state però riallocate diversamente tra le 
azioni. L’Azione 3.3.4 è stata cancellata completamente e i 6 milioni programmati sono stati 
suddivisi tra l’Azione 5.3.2, a cui sono andati 2 milioni di euro (per un totale di 12 milioni) e 
l’Azione 6.8.3 a cui si sono aggiunti 4 milioni di euro (per un totale di 5 milioni).  

A fronte di una spesa programmata di 40 milioni di euro, gli impegni assunti in base ai contri-
buti ammontano a 20.8 milioni di euro. Sono stati certificati circa 1 milione e 94 mila euro, che 
rappresentano il 5% delle risorse impegnate.  

 

Tabella 9. 3 – Lo stato di avanzamento finanziario dell’Asse IX 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati del Monitoraggio rafforzato della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

La figura 9.2 mostra il percorso di soddisfacimento delle spese certificate. Al dicembre 2020 
per l’Asse IX sono state certificate spese per 1.093.390 euro. Si sottolinea come le uniche azioni 
che impegnano e certificano in questo Asse sono l’Azione 3.6.1 e l’Azione 5.1.1. La spesa certi-
ficata è rimasta la stessa riportata a dicembre 2019. 

 

Figura 9.2 - Il percorso per il soddisfacimento del target al 2023 delle spese certificate 

 
Fonte: ns. elaborazione su dati di monitoraggio della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2020. 

 

L’efficacia dell’attuazione 

 

Per quanto concerne l’Asse IX gli indicatori di risultato specifici del Programma sono diversi. 
Nella lettura dei dati, anche per questo Asse va tenuto presente che la quasi totalità degli 



Pagina | 100  

 

interventi è ancora in attuazione. 

In relazione all’obiettivo specifico “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei si-
stemi produttivi territoriali” l’indicatore è “Investimenti privati sul PIL” (calcolato in percentuale). 

Nella Figura 9.3 si vede l’andamento degli investimenti privati in percentuale del PIL (valori 
concatenati) nelle macro-aree prese in considerazione. L’Abruzzo nel 2010 registrava un valore 
superiore rispetto alla media italiana, del Mezzogiorno e delle regioni in transizione. Nono-
stante un picco registrato nel 2012, nel 2014, dopo una decrescita generalizzata, i valori 
dell’Abruzzo non sono tornati a crescere. Le rilevazioni del 2018 posizionano la regione al di 
sotto della media del Mezzogiorno, ma molto vicino alla media italiana.  

Nella Figura 9.4 sono stati riportati i dati della regione Abruzzo rispetto all’andamento degli 
investimenti sul PIL e il valore obiettivo fissato per il 2023. Il forte miglioramento registrato nel 
2018 ha permesso di superare l’obiettivo prefissato per il 2023.  

 

Figura 9.3 - Investimenti privati sul PIL (percentuale) 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

Figura 9.4 - Investimenti privati sul PIL (percentuale) regione Abruzzo e obiettivo 2023 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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Sul “miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del 
rischio in agricoltura” (RA 3.6) l’indicatore di risultato specifico è quello che riguarda la “Quota 
valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese” (percentuale). Nella figura 
9.5 si vede l’andamento di questo indicatore in Italia, Mezzogiorno, Regioni in transizione e 
Abruzzo. Per questo indicatore è la media italiana quella che si attesta su valori più bassi, men-
tre Abruzzo, Mezzogiorno e “regioni in transizione” hanno valori più alti con le ultime due 
macro aree che si sovrappongono per tutto il periodo preso in considerazione. Sia la media del 
Mezzogiorno che quella delle regioni in transizione hanno registrato miglioramenti piccoli ma 
continuativi dal 2015 in poi.  

Per quanto riguarda la regione Abruzzo nella figura 9.6 è riportato un focus sulla sua perfor-
mance. Dal 2010 al 2019 si è registrato un anno di decrescita (2012) seguito da anni di crescita 
continuativa (anche se contenuta in valore assoluto). Il valore obiettivo fissato per il 2023 è pari 
a 25%.  

 

Figura 9.5 - Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese (valore 

percentuale) 

 

Fonte: elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia, aggiornamento aprile 2021. 

 

Figura 9.6 -Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese Abruzzo 

 
Fonte: elaborazioni Istat su dati Banca d'Italia, aggiornamento aprile 2021. 
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Sulla “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”, uno degli indicatori di risul-
tato specifico è quello che indica la popolazione (numero di abitanti per chilometro quadrato) 
esposta a rischio idrogeologico. Questo indicatore è dato dal numero di abitanti esposti a ri-
schio frane e dal numero di abitanti esposti a rischio alluvione. Nella Figura 9.7 si ha la popo-
lazione italiana, del meridione e delle regioni in transizione esposta al rischio di frane, i dati 
disponibili sono quelli per l’anno 2015 e 2017. Nella Figura 9.8, invece si hanno i dati sulla 
popolazione esposta alle alluvioni.  

Per quanto riguarda la popolazione esposta a rischio frane, la regione Abruzzo presenta una 
situazione più preoccupante rispetto ai valori di tutte le altre tre macro-aree prese in conside-
razione. Una grande differenza si registra tra i dati della regione Abruzzo e la media delle re-
gioni in transizione (che ricordiamo essere Abruzzo, Molise e Sardegna). Questi dati non se-
gnalano particolari cambiamenti tra il 2015 e il 2017.  

Diversa invece la situazione per quanto riguarda la popolazione esposta a rischio alluvione. In 
questo indicatore, la performance peggiore è quella della media del territorio nazionale che 
registra un indice di popolazione esposta a rischio alluvione pari al 22,57 nel 2019, un valore 
ha registrato peggioramenti costanti. Valori decisamente più bassi sono quelli registrati per il 
Mezzogiorno, “regioni in transizione” e Abruzzo. Il Mezzogiorno ha visto un forte peggiora-
mento registrato nel 2019. L’Abruzzo dopo un lieve miglioramento nel 2017, ha visto nuova-
mente peggiorare il proprio dato nel 2019 (8,73). Un peggioramento che è andato a più che 
compensare quanto registrato nella rilevazione precedente. Il valore obiettivo che l’Abruzzo 
dovrebbe raggiungere nel 2023 è di 5,95. 

 

Figura 9.7 - Popolazione esposta a rischio frane (popolazione per km2) 

 
Fonte: elaborazione ISTAT su dati ISPRA, aggiornamento aprile 2021. 
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Figura 9.8 - Popolazione esposta a rischio alluvione (popolazione per km2) 

 
Fonte: elaborazione ISTAT su dati ISPRA, aggiornamento aprile 2021. 

 

Nell’ambito della riduzione del rischio incendi e del rischio sismico (RA 5.3), l’indicatore è “Re-
silienza ai Terremoti degli Insediamenti, per presenza di microzonazione sismica” che indica la 
percentuale di Comuni con piano di emergenza e studi di micro-zonazione sismica. Nella Fi-
gura 9.9 si vedono i dati 2014 e 2016 delle macro-aree in considerazione.  

Per quanto riguarda questo indicatore si nota da subito la differenza tra il dato del 2014 e 
quello del 2016. Una differenza del 30% che pone l’Abruzzo di molto al di sopra delle medie 
italiane e delle altre macro-aree prese in considerazione. Tutte i territori presi in considerazione 
mostrano un miglioramento della situazione tra il 2014 e il 2016, anche se non sostenuto 
quanto quello abruzzese.  

Si vuole ricordare come il valore obiettivo fissato per il 2023 per la regione Abruzzo è pari al 
70%.  

 

Figura 9.9 - Resilienza ai Terremoti degli Insediamenti, per presenza di microzonazione sismica 

(valore percentuale) 

 
Fonte: elaborazioni ISTAT su dati Dipartimento Protezione Civile, aggiornamento aprile 2021. 
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calamitosi dell’agosto 2016 e del gennaio 2017 hanno avuto sulle presenze turistiche regionali. 
Gli indicatori di risultato sono gli stessi dell’Asse VI (Obiettivo specifico 6.8) e sono utilizzati per 
misurare il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche regionali.  

Il primo indicatore specifico è il “Tasso di turisticità” (Giornate di presenza, di italiani e stranieri, 
nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante). La Figura 9.10 evidenza gli andamenti delle 
presenze nelle zone di riferimento. Il calo registrato nella regione Abruzzo dal 2012 non è stato 
compensato dalla crescita registrata dal 2017 che è modesta. Il dato registrato nelle regioni del 
Mezzogiorno e dalle regioni in transizione, fa notare un miglioramento anche se di entità lieve 
tra il 2010 e il 2018, da sottolineare, infine il valore registrato per l’Italia nel 2018. Un crollo 
verticale che ha fatto passare nell’arco di un anno il valore nazionale dal 6,9 del 2017 al 4,1 
dell’anno successivo.   

La Figura 9.11 è un focus sulle presenze nella Regione Abruzzo a paragone con il valore fissato 
come obiettivo per il 2023 (6,8).  

 

Figura 9.10 - Tasso di turisticità (giornate di presenza)

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

Figura 9.11 - Tasso di turisticità regione Abruzzo e valore obiettivo 2023 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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Infine, vista l’importanza del tema della destagionalizzazione del turismo, il secondo indicatore 
di risultato specifico per programma che si focalizza sul riposizionamento delle destinazioni 
turistiche è “Turismo nei mesi non estivi” che indica le presenze, di italiani e stranieri, nel com-
plesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi (giornate per abitante). Nella Figura 9.12 è 
riportato l’andamento delle presenze nei mesi non estivi in Abruzzo, nelle Regioni in transi-
zione, nel Mezzogiorno e in Italia. L’Abruzzo, che nel 2010 si trovava in una situazione migliore 
rispetto a Mezzogiorno e Regioni in transizione, si trova a oggi a registrare un valore simile a 
quello delle due macro aree. Dal 2015 in poi, quindi, anche il turismo nei mesi non estivi ha 
accusato il colpo delle vicende sismiche e della non capacità di comunicare con l’esterno le 
possibilità turistiche della regione. Inoltre, l’Abruzzo, insieme a Mezzogiorno e regioni in tran-
sizione si attestano su valori di molto più bassi rispetto alla media italiana. La regione Abruzzo 
è l’unica che registra un andamento negativo del turismo nei mesi non estivi tra il 2010 e il 
2018. Nella Figura 9.13 si può vedere un focus sui dati della Regione Abruzzo che a oggi è ben 
lontana da quel 6,8 che è il valore obiettivo per il 2023. 

 

Figura 9.12 - Turismo nei mesi non estivi 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 

 

Figura 9.13 - Turismo nei mesi non estivi Abruzzo e valore obiettivo 2023 

 
Fonte: ISTAT, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, aggiornamento aprile 2021. 
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Considerazioni conclusive 

Il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione 

Abruzzo (CCI 2014IT16RFOP004), approvato con decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 13 agosto 2015 con una dotazione finanziaria totale di 275 milioni di euro, nel 
2020 è giunto al quinto anno di attuazione. 

Proprio nel 2020, anno di riferimento del presente Rapporto Annuale di Valutazione (RAV), la 
pandemia da Covid-19, dichiarata ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) l’11 marzo 2020, ha travolto tutte le economie in una crisi senza precedenti nel mondo 
contemporaneo. 

In un quadro di grande incertezza determinato da un’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, 
l’impatto economico della crisi si è manifestato in una recessione economica senza precedenti 
che ha obbligato all’Amministrazione regionale a ripensare alle iniziative in fieri per sostenere 
l’economia e supportare il sistema imprenditoriale in piena emergenza pandemica.  

In tale contesto, attraverso procedura scritta avviata nel luglio 2020, è stata sottoposta alla 
Commissione Europea una proposta di modifica del programma (approvata nell’ottobre del 
2020) per fornire risposte alle conseguenze economiche provocate dall’emergenza sanitaria 
Covid-19 attraverso specifiche riallocazioni finanziarie che hanno portato l’Asse III a beneficiare 
di un consistente incremento della dotazione finanziaria dell’Asse III (+14 milioni di euro). 

Oltre a ciò, nel corso del 2020 l’Amministrazione regionale è intervenuta sulle Azioni 3.1.1, 3.5.1 
e 3.6.1 per le quali il precedente Rapporto annuale di valutazione (RAV 2020) aveva evidenziato 
diverse difficoltà di implementazione.  

Innanzitutto, la Giunta regionale, dopo aver approvato le “Priorità di investimento perseguibili 

nell’ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tute-

lare la salute e mitigare l’impatto socio-economico del COVID-19” (con DGR n. 260 del 12 mag-
gio 2020), ha pubblicato due avvisi pubblici nell’ambito dell’Azione 3.1.1 per “Aiuti per investi-

menti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizza-

zione e ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di organiz-

zazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e per l'“Con-

tributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per 

contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020” che hanno 
messo complessivamente a disposizione del sistema imprenditoriale oltre 25 milioni di euro, 
cui si sono sommati 30 milioni di euro aggiuntivi di risorse del Programma Attuativo Regionale 
(PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 – sono stati utilizzati per fronteggiare 
l’emergenza determinata dal Covid-19.  

Parallelamente, l’Autorità di Gestione ha spostato risorse dall’Asse I (10,7 milioni di euro) e 
dall’Azione 3.2.1 (3,7 milioni di euro) all’Azione 3.1.1. 

Nel contempo, mentre l’implementazione delle Azioni 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita 

di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 

interventi di micro finanza” e 3.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 

l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favo-

rendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed effi-

caci” stava vivendo un lungo momento di impasse, l’emergenza sanitaria ed economica deter-
minata dalla pandemia di Covid-19 ha indotto la Regione Abruzzo a dare mandato all’Autorità 
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di Gestione di “valutare e avviare ogni utile azione al fine di liberare le risorse versate al Fondo 

dei Fondi SAIM, riferibili sia al POR FESR 2014-2020 e sia ai rientri dei contributi già impiegati 

per gli strumenti finanziari del POR FESR 2007-2013, anche attraverso la modifica dell’Accordo 

di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Fi.R.A. Spa in data 28.12.2017” nell’ottica 
di contrastare la crisi economica post-Covid-19 (e raggiungere i target di spesa relativi al N+3).  

A tale fine, autorizzando l’utilizzo delle risorse per il Fondo Prestiti FRI Start (Azione 3.5.1), nel 
giugno 2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico nell’intento di “sostenere le imprese di nuova 
costituzione o costituite da non oltre 48 mesi” attraverso un prestito a tasso zero e un contri-
buto in conto capitale concesso sui rientri dell’Azione I.2.2 del POR FESR 2007-2013, mentre 
nel febbraio 2021 è stato chiuso lo sportello di accesso al Fondo di Garanzia Abruzzo Crea 
(Azione 3.6.1).  

 


